

**Dodatok č. 2
k Zmluve o Dielo zo dňa 30.08.2024**

Objednávateľ:

Názov: Gymnázium
Sídlo: Bikíková 24
Zastúpený: Mgr. Daniel Kasala
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: Mgr. Daniel Kasala Kliknutím zadáte text.
IČO: 00605751
DIČ: 2020919241
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0009 6470

(ďalej len „objednávateľ“)


Zhotoviteľ:

Názov : Ladislav Pollák
Sídlo: Hlavná 817/68, 931 01 Šamorín
Štatutárny zástupca : Ladislav Pollák
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Ladislav Pollák
IČO: 11 850 981
DIČ: 1029688990
IČ DPH:
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK73 0200 0000 0028 9037 1653
Spoločnosť je zapísaná: Živnostenský register č. 201-9506, Okresný úrad Dunajská Streda
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa **30.08.2024** Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať Objednávateľovi dielo s názvom „**Rekonštrukcia prevádzky a technológie kuchyne, Bilíková**“ (ďalej tiež „Dielo“).
2. V priebehu realizácie Diela vyplynula potreba vykonania doplnujúcich prác, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy. Práce predstavujú doplnujúce stavebné úpravy, ktorými sa odstránia stavebno-technické nedostatky, ktoré sa neočakávane vyskytli v priebehu realizácie Diela. Doplnujúce práce budú zrealizované v rámci pôvodného harmonogramu prác a odovzdané Objednávateľovi spolu s Dielom. Na tieto práce bola Zhotoviteľom vypracovaná Cenová ponuka zo dňa **30.09.2024 (príloha)** ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku č. 2.
3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 je uzavretý v súlade so Zmluvou a spĺňa podmienky ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „ZVO“), nakoľko dôvodom jeho uzavretia je poskytnutie prác ktorých hodnota je



nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že týmto Dodatkom č. 2 sa nemení charakter Zmluvy

4. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.2

Článok II.

Predmet Dodatku č. 2

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku IV. sa bod 4.3 v pôvodnom znení vypúšťa a nahrádza sa novým nasledovným znením:

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 855,18,- EUR

DPH 20% 171,03,- EUR

Cena spolu s DPH

1.026,21,- EUR

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktorých sa netýka tento Dodatok č. 2, sa nemenia a zostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden originál.
3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 2 zodpovedá ich pravej, slobodnej a vážnej vôli, že tento Dodatok č. 2 neuzatvorili za nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 16.12.2024

V Bratislave, dňa 16.12.2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia prevádzky a technológie kuchyne, Bilíkova - Dodatky
Objekt: **02 - Architektúra a Statika - Dodatok č.2 (Prička 1.NP)**

JKSO: Bratislava, Bilíkova 24
Miesto:

KS: 30.09.2024
Dátum:
IČO: 00605751
IČ DPH:
IČO: 11850981
IČ DPH: SK1029688990

Objednávateľ: Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava

Zhotoviteľ: Ladislav Pollák

Projektant: atelier. s.r.o., Nad lomom 16, Bratislava

Spracovateľ: Ladislav Pollák

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	855,18
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	855,18

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	855,18	20,00%	171,04

Cena s DPH	v	EUR	1 026,22
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia prevádzky a technológié kuchyne, Bilikova - Dodatky

Objekt:

02 - Architektúra a Statika - Dodatok č.2 (Priečka 1.NP)

Miesto:

Bratislava, Bilikova 24

Dátum: 30.09.2024

Objednávateľ:

Gymnázium, Bilikova 24, Bratislava

archateľ. s.r.o.,

Nad lomom 16,

Zhotoviteľ:

Ladislav Pollák

Spracovateľ:

Ladislav Pollák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	855,18
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	471,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	330,37
99 - Presun hmôt HSV	53,71

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

855,18

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia prevádzky a technológie kuchyne, Bilíkova - Dodatky
Objekt: 02 - Architektúra a Statika - Dodatok č.2 (Priečka 1.NP)

Miesto: Bratislava, Bilíkova 24

Dátum: 30.09.2024

Objednávateľ: Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava
Zhotoviteľ: Ladislav Pollák

Projektant: archatelier. s.r.o.,
Nad lomom 16,
Spracovateľ: Ladislav Pollák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

855,18

855,18

D	3	Zvislé a kompletčné konštrukcie				471,10
131	K	342272104	Priečky z tváric YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	10,000	47,11
						471,10

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

330,37

33	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	10,000	3,70
						37,00
52	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,960	31,13
						61,01
54	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,960	16,68
						32,69
55	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	56,840	0,50
						28,42
56	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,960	14,05
						27,54
57	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,840	1,58
						12,39
58	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,960	67,00
						131,32

D 99

Presun hmôt HSV

53,71

60	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,107	48,52
						53,71