

**Dodatok č. 3
k Zmluve o Dielo zo dňa 30.08.2024**

Objednávateľ:

Názov: Gymnázium
Sídlo: Bilíková 24
Zastúpený: Mgr. Daniel Kasala
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: Mgr. Daniel Kasala Kliknutím zadáte text.
IČO: 00605751
DIČ: 2020919241
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0009 6470

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: Ladislav Pollák
Sídlo: Hlavná 817/68, 931 01 Šamorín
Štatutárny zástupca: Ladislav Pollák
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Ladislav Pollák
IČO: 11 850 981
DIČ: 1029688990
IČ DPH:

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK73 0200 0000 0028 9037 1653
Spoločnosť je zapísaná: Živnostenský register č. 201-9506, Okresný úrad Dunajská Streda
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa **30.08.2024** Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať Objednávateľovi dielo s názvom
„ **Rekonštrukcia prevádzky a technológie kuchyne, Bilíková**“ (ďalej tiež „Dielo“).
2. V priebehu realizácie Diela vyplynula potreba vykonania doplnujúcich prác, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy. Práce predstavujú doplnujúce stavebné úpravy, ktorými sa odstránia stavebno-technické nedostatky, ktoré sa neočakávané vyskytli v priebehu realizácie Diela. Doplnujúce práce budú zrealizované v rámci pôvodného harmonogramu prác a odovzdané Objednávateľovi spolu s Dielom. Na tieto práce bola Zhotoviteľom vypracovaná Cenová ponuka zo dňa **08.10.2024 (izolácia podlahy PVC)** ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku č. 3.

3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 3 je uzavretý v súlade so Zmluvou a spĺňa podmienky ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „ZVO“), nakoľko dôvodom jeho uzavretia je poskytnutie prác ktorých hodnota je

| |
|--|
| GYMNAZIUM Bilíková 24 844 19 Bratislava |
| Došlo: 16. 12. 2024 |
| Číslo: 1 2024 5 |
| Príloha: 0 |

nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že týmto Dodatkom č. 3 sa nemení charakter Zmluvy

4. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.3

Článok II.

Predmet Dodatku č. 3

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku IV. sa bod 4.3 v pôvodnom znení vypúšťa a nahrádza sa novým nasledovným znením:

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 4.990,38,- EUR

DPH 20% 998,07,- EUR

Cena spolu s DPH

5.988,45,- EUR

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktorých sa netýka tento Dodatok č. 3, sa nemenia a zostávajú v platnosti.

2. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden originál.

3. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 3 zodpovedá ich pravej, slobodnej a vážnej vôli, že tento Dodatok č. 3 neuzatvorili za nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 16.12.2024

V Bratislave, dňa 16.12.2024

GYMNAZIUM, Bilčíkova 24

9241

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia prevádzky a technológie kuchyne, Bilíkova - Dodatky
Objekt: **03 - Architektúra a Statika - Dodatok č.3 (Izolácia 1.NP)**

JKSO: Bratislava, Bilíkova 24

KS: 8. 10. 2024
Dátum:

Objednávateľ: Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava

IČO: 00605751
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Ladislav Pollák

IČO: 11850981
IČ DPH: SK1029688990

Projektant: archatelier. s.r.o., Nad lomom 16, Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ladislav Pollák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 990,38

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
4 990,38

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
998,08

Cena s DPH

V EUR

5 988,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia prevádzky a technológie kuchyne, Bilikova - Dodatky

Objekt: **03 - Architektúra a Statika - Dodatok č.3 (Izolácia 1.NP)**

Miesto: Bratislava, Bilikova 24

Dátum: 8. 10. 2024

Objednávateľ: Gymnázium, Bilikova 24, Bratislava

Projektant: architekt. s.r.o.,
Nad Iomom 16,
Spracovateľ: Ladislav Polliák

Zhotoviteľ: Ladislav Polliák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 990,38

PSV - Práce a dodávky PSV

4 990,38

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

4 990,38

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia prevádzky a technológie kuchyne, Bilíkova - Dodatky
Objekt: **03 - Architektúra a Statika - Dodatok č.3 (izolácia 1.NP)**

Miesto: Bratislava, Bilíkova 24

Dátum: 8. 10. 2024

Objednávateľ: Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava
Zhotoviteľ: Ladislav Polliák

Projektant: archatelier. s.r.o.,
Nad lomom 16,
Spracovateľ: Ladislav Polliák

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 4 990,38 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 4 990,38 |
| D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny | | | | | | | 4 990,38 |
| 1 | K | 712370050.S | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju | m2 | 117,030 | 5,60 | 655,37 |
| 2 | M | 283220002000.S | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia podláh | m2 | 134,585 | 8,50 | 1 143,97 |
| 3 | K | 712973231.S | Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm | ks | 39,000 | 34,70 | 1 353,30 |
| 4 | K | 712973770.S | Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 75 mm | m | 56,400 | 18,00 | 1 015,20 |
| 5 | K | 712990040.S | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na podláh | m2 | 234,060 | 1,10 | 257,47 |
| 6 | M | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 | m2 | 269,169 | 1,43 | 384,91 |
| 7 | K | 712990400.S | Vykonanie iskrovej skúšky podláh, nevodivých fólií | m2 | 117,030 | 0,54 | 63,20 |
| 8 | K | 998712201.S | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m | % | 48,734 | 2,40 | 116,96 |