

**Dodatok č. 4
k Zmluve o Dielo zo dňa 30.08.2024**

Objednávateľ:

Názov: Gymnázium
Sídlo: Bikíková 24
Zastúpený: Mgr. Daniel Kasala
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: Mgr. Daniel Kasala Kliknutím zadáte text.
IČO: 00605751
DIČ: 2020919241
Bankové spojenie: Štátna pokladňa
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0009 6470

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:


Názov : Ladislav Pollák
Sídlo: Hlavná 817/68, 931 01 Šamorín
Štatutárny zástupca : Ladislav Pollák
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Ladislav Pollák
IČO: 11 850 981
DIČ: 1029688990
IČ DPH:

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK73 0200 0000 0028 9037 1653
Spoločnosť je zapísaná: Živnostenský register č. 201-9506, Okresný úrad Dunajská Streda
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa **30.08.2024** Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať Objednávateľovi dielo s názvom „**Rekonštrukcia prevádzky a technológie kuchyne, Bilíková**“ (ďalej tiež „Dielo“).
2. V priebehu realizácie Diela vyplynula potreba vykonania doplnujúcich prác, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy. Práce predstavujú doplnujúce stavebné úpravy, ktorými sa odstránia stavebno-technické nedostatky, ktoré sa neočakávane vyskytli v priebehu realizácie Diela. Doplnujúce práce budú zrealizované v rámci pôvodného harmonogramu prác a odovzdané Objednávateľovi spolu s Dielom. Na tieto práce bola Zhotoviteľom vypracovaná Cenová ponuka zo dňa **25.11.2024 (izolácia Aquafin)** ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku č. 4.
3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 4 je uzavretý v súlade so Zmluvou a spĺňa podmienky ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „ZVO“), nakoľko dôvodom jeho uzavretia je poskytnutie prác ktorých hodnota je



nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že týmto Dodatkom č. 4 sa nemení charakter Zmluvy

4. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.4

Článok II.

Predmet Dodatku č. 4

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku IV. sa bod 4.3 v pôvodnom znení vypúšťa a nahrádza sa novým nasledovným znením:

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 4.542,20,- EUR

DPH 20% 908,44,- EUR

Cena spolu s DPH

5.450,64,- EUR

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktorých sa netýka tento Dodatok č. 4, sa nemenia a zostávajú v platnosti.

2. Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden originál.

3. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 4 zodpovedá ich pravej, slobodnej a vážnej vôli, že tento Dodatok č. 4 neuzatvorili za nápadne nevyhodných podmienok a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 16.12.2024

V Bratislave, dňa 16.12.2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia prevádzky a technológie kuchyne, Bilíkova - Dodatky
Objekt:

04 - Architektúra a Statika - Dodatok č.4 (Izolácia Aquafin 1.NP)

JKSO: Bratislava, Bilíkova 24
Miesto: 25. 11. 2024
Objednávateľ: 00605751
Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava
Zhotoviteľ: 11850981
Ladislav Poliak SK1029688990
Projektant: archatelier. s.r.o., Nad lomom 16, Bratislava
Spracovateľ: Ladislav Poliak
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 4 542,20
Ostatné náklady 0,00
Cena bez DPH 4 542,20

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	4 542,20	20,00%	908,44

Cena s DPH V EUR 5 450,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia prevádzky a technológie kuchyne, Bilikova - Dodatky

Objekt:

04 - Architektúra a Statika - Dodatok č.4 (Izolácia Aquafin 1.NP)

Miesto:

Bratislava, Bilikova 24

Dátum: 25. 11. 2024

Objednávateľ:

Gymnázium, Bilikova 24, Bratislava

Projektant: archateľer. s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Ladislav Pollák

Spracovateľ: Ladislav Pollák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 542,20

PSV - Práce a dodávky PSV

4 542,20

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

4 542,20

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 542,20

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia prevádzky a technológie kuchyne, Bilikova - Dodatky

Objekt:

04 - Architektúra a Statika - Dodatok č.4 (Izolácia Aquafin 1.NP)

Miesto:

Bratislava, Bilikova 24

Dátum: 25. 11. 2024

Objednávateľ:

Gymnázium, Bilikova 24, Bratislava

archateľer. s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Ladislav Pollák

Spracovateľ:

Ladislav Pollák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 542,20

D PSV

4 542,20

D 711

4 542,20

Práce a dodávky PSV

4 542,20

Izolácie proti vode a vlhkosti

4 542,20

1	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	105,750	0,76	80,37
2	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	29,120	0,94	27,37
3	M	585520014600	Penetračný náter SCHOMBURG ASO-UNI/GRUND K, 5 l	l	26,974	7,17	193,40
4	K	711113131-R	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 1K hr. 2 mm na ploche vodorovnej 2x	m2	105,750	16,39	1 733,24
5	K	711113139-R	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 1,5 mm na ploche vodorovnej 1x	m2	105,750	9,99	1 056,44
6	K	711113141-R	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 1K hr. 2 mm na ploche zvislej 2x	m2	29,120	17,37	505,81
7	K	711113149-R	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 1,5 mm na ploche zvislej 1x	m2	29,120	10,97	319,45
8	M	245610003500	Páska tesniaca špeciálna ASO-DICHTBAND 2000-S, pre náročné aplikácie s vysokým zaťažením, 120 mm/50 m, SCHOMBURG	m	102,000	5,01	511,02
9	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	44,271	2,60	115,10