

Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo

Číslo objednávateľa: D1_1a – 8/2024

Číslo zhotoviteľa:

uzatvorený podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Mesto Veľký Krtíš
sídlo: J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 00 319 651
DIČ: 2021243290
zastúpené: Ing. Dalibor Surkoš, primátor
číslo účtu: SK91 0900 0000 0000 7052 9102
osoba oprávnená vo veciach
technických: Ing. František Siska

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s.
obchodné meno: **Skanska SK a.s.**
sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
konajúci: Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva
Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva
IČ DPH: SK2020478955
DIČ: 2020478955
IBAN: SK79 7300 0000 0090 0004 2631
osoba oprávnená vo veciach
obchodných: Ing. Robert Humeník, oblastný manažér
technických: Ing. Peter Ošvát, vedúci výrobného strediska

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Preambula

Dňa 24.10.2024 bola uzavretá Zmluva o dielo č. 1a - 8/2024 medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, ktorej predmetom bol záväzok Zhotoviteľa dodať dielo (ďalej len „Zmluva“). Počas realizácie diela „**Obnova krytu miestnych komunikácií a parkovísk v meste Veľký Krtíš**“ vznikla potreba vykonania navyše prác, ktoré boli nevyhnutné a neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Rekapitulácia objektov stavby (ZoD + Dodatok č. 1) tvorí prílohu č. 1 Dodatku. Zmluvné strany sa podľa článku XV bod 15.3 Zmluvy a v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na uzatvorení tohto dodatku:

Článok I
Predmet dodatku

1.1. Pôvodné znenie bodu 4.3 Zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:

V súlade s predchádzajúcim bodom tohto článku Zmluvy v znení Dodatku č. 1 je cena Diela stanovená nasledovne:

Cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy a Dodatku č. 1:	199 623,24	EUR
DPH 20% :	39 924,65	EUR
Celková cena Diela s DPH:	239 547,89	EUR

1.2. Príloha č. 1 tohto dodatku sa stáva prílohou č. 2 Zmluvy.

Článok II
Záverečné ustanovenia

- 2.1.** Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 2.2.** Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
- 2.3.** Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní dodatku oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.
- 2.4.** Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
- 2.5.** Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 – Rekapitulácia objektov stavby (ZoD + Dodatok č. 1).

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vo Veľkom Krtíši, dňa

V Bratislave, dňa

.....
Ing. Dalibor Surkoš
primátor mesta

.....
Ing. Ivan Dimitrov
člen predstavenstva

.....
Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva