

Dodatok č. 1 ako Zmluva č. 718/2024-13794 ku Zmluve o dielo č. 563/2024-13794 zo dňa 3.10.2024

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Andrea Bencelová
Ing. Peter Minárik
Ing. Igor Fábry

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT KÓD (BIC):
IČO: 00310905
DIČ: 2021278028
Telefón: 038/5363052
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: S-stav SK s. r. o.
Sídlo: Továrenská 314, 956 18 Bošany
Zastúpený: Ján Španko, konateľ
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT KÓD (BIC):
IČO: 53182103
DIČ: 2121291502
Zapísaný: OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 40345/R
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle článku III. bodu 3.6 Zmluvy o dielo č. 563/2024-13794 zo dňa 3.10.2024 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1. Predmetom tohto dodatku je úprava celkovej ceny diela „Rekonštrukcia MK pri bytovom dome Nádražná 893“ z dôvodu zahrnutia prác navyše v súvislosti s nevyhovujúcim stavom podlažia pod prístupovými chodníkmi do bytového domu. Pri búracích prácach jestvujúcej komunikácie boli lokalizované dutiny v podlaží. Na základe zisteného stavu bolo potrebné chodníky vybúrať, vybudovať novú podkladovú vrstvu a kryt zo zámkovej dlažby, čo nebolo predmetom výkazu výmer. Vyčíslenie navyše prác je v prílohe č. 1 rozpočet navyše prác, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Na základe uvedených skutočností sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1 Zmeny a doplnenia

1. V článku III. Cena diela sa znenie bodu 3.2 a 3.3 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Celková cena za kompletne zrealizované dielo podľa Zmluvy o dielo je:

Cena diela bez DPH :	35 883,00 €
Cena navyac prác bez DPH	7 176,60 €
Cena diela spolu bez DPH	41 262,96 €
DPH 20%	8 252,59 €
Cena celkom vrátane DPH	49 515,55 €
Slovom: štyridsaťdeväť tisíc päťstopäťnásť eur päťdesiatpäť centov.	

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky,
3. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1: rozpočet navyac prác.

V Partizánskom dňa:

V dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
primátor

.....
Ján Španko
konateľ