

**DODATOK č. 1  
K ZMLUVE O DIELO**

**uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) medzi**

**Čl. I.  
ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Objednávateľ:**

Názov:	<b>Obec Uhliská</b>
IČO:	00587621
DIČ:	2021041825
Sídlo:	Uhliská 104, 935 05 Pukanec
Zastúpenie:	Daniel Štubňa, starosta obce Uhliská
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK52 5600 0000 0059 9213 7001
Telefón:	036/6347120
E-mail:	info@obecuhliska.sk

/ďalej ako „objednávateľ“/

**1.2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	<b>POH, s.r.o. –,, registrovaný sociálny podnik“</b>
Adresa sídla:	Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen
Štatutárny orgán:	Matej Plesník, DiS
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:	Matej Plesník, DiS
IČO:	52 713725
IČ DPH:	SK21 2112 7008
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
IBAN:	SK44 1100 0000 0029 4607 8959
Telefón:	0915 447 187
E-mail:	konatel@poh.sk
Údaj o zápise:	v OR OS v Banskej Bystrici oddiel Sro, vložka č. 37673/S

/ďalej len „zhotoviteľ“/

**Článok 1  
Východiská dodatku**

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 7.11.2024 zmluvu o dielo (ďalej len ako „**Zmluva**“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo identifikované ako stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy obecného úradu v obci Uhliská a objednávateľ sa zaviazal za riadne zhotovené dielo v súlade so Zmluvou zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa článku IV. Zmluvy.
- 1.2 Účelom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o spôsobe úhrady ceny diela a o upresnení ceny diela v prípade zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku príslušnej DPH.
- 1.3 Tento dodatok je uzavretý v režime podľa ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## Článok 2 Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia Zmluvy sa menia nasledovne:

Článok IV. ods. 4.1 sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

„4.1 Zmluvná cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá na základe podanej cenovej ponuky zhotoviteľa a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. V tejto cene je zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH).

### **Cena diela celkom:**

zmluvná cena bez DPH                      238 015,81 EUR

sadzba 5 % DPH                              11 900,79 EUR

zmluvná cena vrátane DPH              249 916,60 EUR

(slovom dvestoštyridsaťdeväťtisíc deväťstošestnásť eur e šesťdesiat centov).“

Článok V. ods. 5.3 sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

„5.3 Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny diela po písomnom odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela, resp. jeho časti na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom so splatnosťou 60 dní od doručenia faktúry v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude uhradená v dvoch častiach nasledovne:

a) prvá časť vo výške 115.455,26 EUR bez DPH za stavebné práce podľa rozpočtu spočítavajúce v zateplení obvodového pláštá, zateplení strešného pláštá, výmeny otvorových konštrukcií, vykurovacom systéme, systéme prípravy teplej vody, osvetlení, rekonštrukcii strechy a prípojky NN, a to na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po zhotovení týchto časti diela a

b) druhá časť vo výške 122.560,55 EUR bez DPH za stavebné práce podľa rozpočtu spočítavajúce v iných opatreniach úspory primárnej energie, kvalite vnútorného prostredia, debariérizačných opatreniach, vonkajšom chodníku, a to na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po ukončení celého diela, čo bude potvrdené protokolom o odovzdaní a prevzatí diela (článok VIII. ods. 8.1 tejto zmluvy).

V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, objednávateľ ju vráti na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi”

2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bezo zmien.

## Článok 3 Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok je uzavretý postupom podľa § 18 ods. 1 písm. e) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť v deň jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1.1.2025 potom, čo bude predtým zverejnený v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka na webovej stránke verejného obstarávateľa.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, že dodatok neuzavierajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento dodatok vlastnoručne podpísali.

V Uhliskách dňa

Vo Zvolene dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

---

**Obec Uhliská**  
Daniel Štubňa - starosta

---

**POH, s.r.o. – „registrovaný sociálny podnik“**  
Matej Plesník, Dis - konateľ