

# Dodatok č. 1 ako Zmluva č. 715/2024 k Zmluve o dielo

č. objednávateľa: 604/2024

č. zhotoviteľa: 2024/EE/01/032

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
(ďalej len „Zmluva“)

**Objednávateľ:** **Mesto Partizánske**  
**Sídlo:** Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske  
**Zastúpený:** doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., primátor  
**Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:** Ing. Milan Kráľ, vedúci odd. územného rozvoja a výstavby  
Ing. Peter Ridzik, referent projektového riadenia  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a.s.,  
**IBAN:** SK83 5600 0000 00900336 7001  
**SWIFT KÓD (BIC):** KOMASK2X  
**IČO:** 00310905  
**DIČ:** 202 127 8028  
**Telefón:** 038/5363045  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** **STRABAG s.r.o.**  
**Sídlo:** Mlynské Nivy 61/A  
825 18 Bratislava  
**Právna forma:** spoločnosť s ručením obmedzeným,  
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III.,  
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B  
**Štatutárny orgán:** konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**  
konateľ spoločnosti: **Ing. Milada Kušnírová**  
- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:  
poverený technickým vedením oblasti SEVER Žilina: **Ing. Jozef Rambala**  
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**  
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:  
vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár** (0911 276 709)  
stavbyvedúci: **Ing. Juraj Bunda** (0911 701 675)  
kvalitárka stavby: **Ing. Erika Šrameková**

**Bankové spojenie:**  
**IBAN:**  
**SWIFT:**  
**IČO:** 17 317 282  
**DIČ:** 2020316298  
**IČ DPH:** SK2020316298  
**E-mail:** [jozef.kollar@strabag.com](mailto:jozef.kollar@strabag.com)

**Kontaktná adresa:** **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**  
Ul. Pod Banskou  
971 01 Prievidza  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(Objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)

## Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 3 bodu 3.7 Zmluvy o dielo č. 604/2024 zo dňa 10.10.2024 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým uskutočňujú zmeny rozsahu stavebných prác zo strany objednávateľa:

- navyiac práce - rozoberanie zámkovej dlažby, zhotovenie podkladu, montáž zámkovej dlažby
- menej práce – búranie a likvidáciu pôvodných dvoch uličných vpusti, montáž a zapojenie dvoch nových uličných vpusti.

Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko zmena Zmluvy o dielo vyplynula z okolností, ktoré zmluvné strany nemohli predvídať a ide o zmenu, ktorej hodnota neprevyšuje 15% hodnoty pôvodnej zákazky a ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Na základe týchto skutočností sa Zmluva o dielo týkajúca uskutočnenia stavby „Rekonštrukcia ulice Červená v Partizánskom“ mení a dopĺňa nasledovne:

## Čl. 1

### Zmeny a doplnenia

Zmena rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Zmena nemá vplyv na celkovú cenu diela.

## Čl. II.

### Záverčné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto Zmluva je povinne zverejňovaná zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. č. 604/2024 zo dňa 10.10.2024.
4. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je nasledovná príloha:
  - Príloha č.1: Rozpočet zo dňa 06.12.2024

V Partizánskom, dňa:

V Žiline, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
**doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., v.r.**  
primátor mesta

.....  
**Ing. Vladimír Zajac, v.r.**  
ekonóm oblasti SEVER  
na základe plnej moci

.....  
**Jozef Kollár, v.r.**  
vedúci PJ Prievidza  
na základe plnej moci

Dodatok č.1 k ZoD overila: Ing. Martina Velická