

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo **ZML 183/2023** uzatvorenej dňa 24.11.2023
podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I.**Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ:** Obec Kalná nad Hronom
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom:
V zastúpení: Ing. Igor Gogora PhD., starosta obce
IČO: 00 307 131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: VÚB Levice
Číslo účtu: 26823152/0200
IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152
Tel./e-mail: 036/6395109, obec@kalna.eu
(ďalej len „objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ:** Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený: Jozef Gonda, konateľ
Zapísaný: OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č.:39923/N
IČO: 50 102 419
DIČ: 2120172802
IČ DPH: SK2120172802
T.č.: 0948 266 970
Email: socialnypodnik@kalna.eu
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

1. Dňa 24.11.2023 bola uzatvorená Zmluva o dielo **ZML 183/2023** v znení jej Dodatku č. 1 ZML 164/2024 zo dňa 27.8.2024 a Dodatku č. 2 ZML 217/2024 zo dňa 21.10.2024 na základe zákazky VO 207/3/2023 „Nový chodník súbežný s cestou I. triedy č. 51“ (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na vykonaní naviac prác, na základe čoho sa Zmluva mení nasledovne:

a) v **čl. III. Predmet zmluvy** sa dopĺňa **nový ods. 11**, ktorý znie takto:

„11. Zmluvné strany sa Dodatkom č. 2 a Dodatkom č. 3 k zmluve dohodli na vykonaní naviac prác v rozsahu podľa rozpočtu zo dňa 26.9.2024, ktorý tvorí prílohu č.3 tejto Zmluvy a rozpočtu zo dňa 10.12.2024, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy.“

b) v čl. V. Cena sa mení ods. 1, ktorý znie takto:

„1. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyplýva z cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 15.8.2023 (prílohu č. 1), zo súpisu prác zo dňa 20.8.2024 v zmysle Dodatku č. 1 (príloha č. 2) a z cenovej ponuky naviacprác zo dňa 26.9.2024 (príloha č. 3) a zo dňa 10.12.2024 (príloha č. 4). Cena za zhotovenie diela je stanovená nasledovne:

Cena za dielo v zmysle príloh č. 1 a 2	30 150,35 EUR s DPH
Cena za naviacpráce v zmysle prílohy č. 3	16 522,02 EUR s DPH
Cena za naviacpráce v zmysle prílohy č. 4	1 176,22 EUR s DPH
SPOLU:	47 848,59 EUR s DPH.

c) v čl. V. Cena sa v y p ú ť a ods. 6.

d) mení sa zoznam príloh Zmluvy nasledovne:

- Príloha č. 1: cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 15.8.2023
- Príloha č. 2: súpis prác zhotoviteľa zo dňa 20.8.2024
- Príloha č. 3: rozpočet naviacprác zo dňa 26.9.2024
- Príloha č. 4: rozpočet naviacprác zo dňa 10.12.2024

3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

III.

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho vlastnoručne podpisujú.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania oboma stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce www.kalna.eu a v Centrálnom registri zmlúv.

Príloha č. 1, ktorá sa stáva prílohou č. 4 Zmluvy: rozpočet naviacprác zo dňa 10.12.2024

V Kalnej nad Hronom, dňa 18.12.2024

V Kalnej nad Hronom, dňa 16.12.2024


Ing. Igor Gogora, PhD.
starosta

 **SOCIÁLNY PODNIK**
Služby Kalná s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 50 102 419 IČ DPH: SK2120172802
Jozef Gonda,
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obec Kalná nad Hronom - Nový chodník súbežný s cestou 1 triedy č.51 v obci Kalná nad Hronom - Naviac práce 2	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom	IČO	IČ DPH
Projektant		00307131	
Zhotoviteľ	Služby Kalná s.r.o.,r.s.p.	50102419	SK2120172802
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	10.12.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 10,00 % z 1 069,29
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpochy
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
		27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: Obec Kalná nad Hronom - Nový chodník súbežný s cestou 1 triedy č.51 v obci Kalná nad Hronom - Naviac práce 2
Objekt:

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom
Zhotoviteľ: Služby Kalná s.r.o.,r.s.p.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 10. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	168,45	168,45	0,000
		1	Zemné práce				0,00	168,45	168,45	0,000
1	001	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore pre elektromerovú skryňu	m3	2,500	67,38	0,00	168,45	168,45	0,000
		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00	900,84	900,84	0,000
2	HZS	HZS000113.S	Zapojenie elektromernej skrine + materiál + revízia	kpl	1,000	418,24	0,00	418,24	418,24	0,000
3	HZS	HZS000113.S4	realizácia VDZ prechod pre chodcov + 2 zvislé značky	kpt	1,000	482,60	0,00	482,60	482,60	0,000
			Celkom				0,00	1 069,29	1 069,29	0,000