

Predmet zákazky: „OPRAVA EXTERIÉROVÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH, OPLOTENIA, ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV A ROZVODOV UK – DSS INTEGRA“.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.09.2024
(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra
Sídlo: Tylová 21, 831 04 Bratislava
Zastúpený: PaedDr. Renáta Balážová, riaditeľka
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: PaedDr. Renáta Balážová, riaditeľka
IČO: 308 43 251
DIČ: 2020872601
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0047 1488

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov : PRO EXTERIÉR s.r.o.
Sídlo: Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava
Štatutárny zástupca : Pavlo Bidzilia, konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Pavlo Bidzilia, konateľ spoločnosti
IČO: 52 157 164
DIČ: 21 20 915 808
IČ DPH: SK21 20 915 808
Bankové spojenie : Tatra banka a.s.
Číslo účtu: SK77 1100 0000 0029 4311 1717

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka č. 134300/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ a samostatne aj ako „zmluvná strana“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.08.2024 Zmluvu o dielo zo dňa 23.09.2024 (ďalej len „Zmluva“) na predmet zmluvy „OPRAVA EXTERIÉROVÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH, OPLOTENIA, ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV A ROZVODOV UK – DSS INTEGRA“.
- 2.2 Zmluvné strany sa z dôvodu potreby zmien vyplývajúcich z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy, z dôvodu nadväzujúcej požiadavky vykonania navyše prác, a s tým súvisiacej potreby úpravy ceny a lehoty realizácie predmetu Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve.
- 2.3 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Článok III. Predmet dodatku

- 3.1. V priebehu plnenia Zmluvy vznikla potreba zmien vyplývajúcich z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy, a nadväzujúca požiadavka vykonania navyše prác, a s tým súvisiaca potreba úpravy ceny a lehoty realizácie predmetu Zmluvy. Predmet Zmluvy, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 2 a prílohe č. 3 Zmluvy, sa mení tak, že sa rozširuje množstvo a rozsah vykonaných prác.
- 3.2. Z dôvodu uvedeného v bode 3.1 tohto Dodatku rovnako vznikla potreba úpravy zmluvnej ceny podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
- 3.3. V Čl. III ČAS PLNENIA ods. 3.1.2 prvá veta znie:
„Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 5 mesiacov (piatich mesiacov) odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.“
- 3.4. V Čl. IV Cena diela ods. 4.3 znie:
„Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je 416 994,94 (slovom: štyristošesťtisícdeväťstodevät'desiatštyri eur a deväťdesiatštyri centov) EUR bez DPH.“
- 3.5. V súlade s bodom 3.1. sa Príloha č. 2 Zmluvy – Výkaz výmer nahrádza novým znením, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. Nové znenie Prílohy č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.6. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom a účinnom znení nemení.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obomi Zmluvnými stranami.
- 4.2 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tohto Dodatku v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3 Príloha č. 1 – Cenová ponuka s podrobnou špecifikáciou predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 4.4 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Zmluvné strany obdržia po jednom rovnopise.
- 4.5 Zmluvné strany prehlasujú že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Príloha č. 1 – Výkaz výmer

V Bratislave, dňa 18.12.2024.

V Bratislave, dňa 18.12.2024

Pavlo Bidzilia
konateľ
PRO EXTERIÉR s.r.o

PaedDr. Renáta Balážová,
riaditeľka
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra