

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Trenčín
Sídlo: Mierové nám. č. 1/2, 911 64 Trenčín
Zastúpenie: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta
IČO: 00 312 037
DIČ: 2021079995
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., korporátna pobočka
Trenčín
číslo účtu: SK61 7500 0000 0000 2558 1243
SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Tel.: 032/650411, 032/6504311
Fax: 032/7431248
E-mail: trencin@trencin.sk

Kontaktné osoby pre účely tejto zmluvy: Dagmar Kopačková
e-mail: dagmar.kopackova@trencin.sk

(ďalej len: „Objednávateľ“ alebo „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastúpený: Ing. Branislav Lukáč, konateľ
Ing. Milada Kušnírová, konateľka
Ing. Martin Martinák, konateľ
Oprávnený na rokovanie:
-vo veciach technických: Tomáš Tulec, vedúci PJ Žilina
-vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Rambala, poverený technickým vedením oblasti
Ing. Vladimír Zajac, ekonóm oblasti
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.,
číslo účtu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
Označenie registra: Mestský súd Bratislava III
Číslo zápisu: Sro, vložka č. 991/B
Tel.:
Fax:
E-mail: jozef.rambala@strabag.com, tomas.tulec@strabag.com

(ďalej len: „Zhotoviteľ“ alebo „zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“) za nasledovných podmienok (ďalej len „Dodatok č. 1“):

čl. II. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.10.2024 Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť riadne a včas dielo: **“Výstavba a**

rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín: MK Kvetinová, ul. Soblahovká - komunikácie a parkovisko, chodník na Nám. Sv. Anny a chodník Bezručova ulica (ďalej aj „predmet zmluvy“ alebo „dielo“), a to v rozsahu výkazu-výmer, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu v zákazke vyhlásenej výzvou na predkladanie ponúk v rámci dynamického nákupného systému zákazky na uskutočnenie stavebných prác zriadeného v zmysle ust. §§58-61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas odovzdané dielo cenu podľa čl. IV. tejto Zmluvy. Dynamický nákupný systém bol vyhlásený verejným obstarávateľom mesto Trenčín, so sídlom Mierové nám. č. 1/2, 911 64 Trenčín, s názvom: „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín“. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 26.10.2024.

Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia povrchov cesty a chodníkov, výmena asfaltových povrchov na chodníkoch, výmena asfaltu za betónovú dlažbu a výmena obrubníkov. Podrobnosti sú uvedené vo výkaze výmer k tejto zmluve.

2. V priebehu plnenia Zmluvy sa zistila potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a v súvisiacej dokumentácii. Zároveň bolo počas realizácie diela zistené, že niektoré práce zahrnuté vo výkaze výmer k Zmluve nebude nutné realizovať ako sa pôvodne predpokladalo.
3. V dôsledku zistenia potreby vykonania navyiac a menej prác, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

čl. III. Práce navyiac

1. Počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania nižšie uvedených navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu Zmluvy, pričom tieto práce sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku a nemenia charakter zmluvy, resp. nepredstavujú podstatnú zmenu Zmluvy.
2. Popis a vyjadrenie k jednotlivým položkám:

Počas realizácie prác na MK Kvetinová boli po odfrézovaní odhalené staré kanalizačné vpuste, ktoré je nutné výškovo upraviť. Na chodníku na nám. sv. Anny bude potrebné zameniť cestné obrubníky za parkové. Na Bezručovej ul. sa počas realizácie prác zistila potreba navýšenia plochy odstránenia asfaltových povrchov.

3. Cena týchto prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 2 472,13,- €

Slovom: dvetisícštyristosedemdesiatdva eur a trinásť centov

DPH 20% : 494,44,- €

Slovom: štyristodeväťdesiatštyri eur a štyridsaťštyri centov

Cena vrátane DPH: 2 966,57,- €

Slovom: dvetisícdeväťstošesťdesiatšesť eur a päťdesiatsedem centov

čl. IV. Nezrealizované práce

1. Počas realizácie diela sa zistilo, že z pôvodne dohodnutých prác v zmysle výkazu výmer, ktorý tvoril prílohu k Zmluve, nebude nutné vykonať práce, ako sa pôvodne predpokladali a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 a ktoré súvisia s vyššie uvedenými navyše prácami a vyplynuli z potreby ich vykonania.
2. Popis a vyjadrenie k jednotlivým položkám:
Po začatí prác na MK Kvetinová boli odhalené staré kanalizačné vpuste, a z tohto dôvodu zaniká potreba vybudovania nových. Na chodníku na nám. sv. Anny sa zistilo, že nie je potrebné výškovo upravovať kanalizačnú vpusť. Na základe vyjadrenia správcu zelene, týkajúceho sa dodržania ochrannej zóny drevín sa na parkovisku Soblahovská znížila výmera povrchu parkoviska.
3. Menej práce predstavujú sumu:

Cena bez DPH:	3 527,04,- €
Slovom:	tritisícpäťstodvadsaťsedem eur, štyri centy
DPH 20%:	705,41,- €
Slovom:	sedemstopäť eur, štyridsaťjeden centov
Cena s DPH:	4 232,45,- €
Slovom:	štyritisícdeväťstodvadsaťdva eur, štyridsaťpäť centov

čl. V. Celková cena

1. Nakoľko k pôvodne dohodnutej cene musí byť pripočítaná hodnota prác navyše podľa článku III. tohto Dodatku č. 1 a zároveň musí byť odpočítaná hodnota nezrealizovaných prác podľa čl. IV. ods. 1 tohto Dodatku č. 1 dohodli sa zmluvné strany na zmene čl. IV. ods. 1 Zmluvy o dielo tak, že článok IV. bod 1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

„1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH: 69 674,66,- €,
Slovom: šesťdesiatdeväťtisícšesťstosedemdesiatštyri eur a šesťdesiatšesť centov

DPH 20%: 13 934,93,- €
Slovom: trinásťtisícdeväťstotridsaťštyri eur a deväťdesiattri centov

Cena vrátane DPH: 83 609,59,- €,
Slovom: osemdesiattritisícšesťstodeväť eur a päťdesiatdeväť centov

čl. VI. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží tri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho podpisujú.

V Trenčíne, dňa 19 DEC. 2024

V Žiline, dňa 19 DEC. 2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(58)

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín



Ing. Vladimír Zajac
Ekonom oblasti
na základe plnej moci

Tomáš Tulec
Vedúci PJ Žilina
na základe plnej moci

príloha č. 1: súpis prác navyše a menej

PLNÁ MOC

Spoločnosť **STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

IČO: 17 317 282

Štatutárny orgán: Ing. Milada Kušnírová, konateľka

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B

splnomocňuje

Ing. Vladimíra Zajaca, bytom:

(ďalej len „splnomocnenec“),

aby spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval v nasledovnom rozsahu:

- pri všetkých úkonoch v rámci zadávania verejných zákaziek s predpokladanou hodnotou zákazky do 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- pri všetkých právnych úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- v pracovnoprávných vzťahoch - ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť, kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny, uzatvárať v mene zamestnávateľa dodatky k pracovným zmluvám,
- v písomnom aj ústnom styku pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, podával vyjadrenia, návrhy, žiadosti.

Splnomocnenec je oprávnený najmä na podpis ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ/obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávanie návrhov na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo, uzatvárať iné typy zmlúv a dohôd podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka s výnimkou scudzovania alebo zaťažovania nehnuteľností, uplatňovať nároky a vzdávať sa nárokov z uzatvorených zmlúv, potvrdzovať plnenia.

Splnomocnenec koná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Bratislava, dňa 21.12.2023

Ing. Milada Kušnírová
konateľka

Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Vladimír Zajac

Dátum prijatia plnej moci: 21.12.2023

Podpis splnomocnenca:

PLNÁ MOC

Spoločnosť **STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

IČO: 17 317 282

Štatutárny orgán: Ing. Milada Kušnírová, konateľ

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B

splnomocňuje

Tomáša Tuleca, nar

(ďalej len „splnomocnenec“),

aby spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval v nasledovnom rozsahu:

- pri všetkých úkonoch v rámci zadávania verejných zákaziek s predpokladanou hodnotou zákazky do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH,
- pri všetkých právnych úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH,
- v písomnom aj ústnom styku pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, podával vyjadrenia, návrhy, žiadosti.

Splnomocnenec je oprávnený najmä na podpis ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ/obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávanie návrhov na preskúmanie úkonov zadávateľa, v rámci vyššie uvedeného finančného limitu uzatvárať zmluvy o dielo a iné typy zmlúv a dohôd podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka s výnimkou scudzovania alebo zaťažovania nehnuteľností, uplatňovať nároky a vzdávať sa nárokov z uzatvorených zmlúv, potvrdzovať plnenia.

Splnomocnenec koná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Táto plná moc platí do 31.12.2024.

Dňa,


.....
Ing. Milada Kušnírová
konateľka

.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Tomáš Tulec

Dátum prijatia plnej moci:.....

Podpis splnomocnenca:.....



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Bc. Ing. Milada Kušnírová**, dátum narodenia: _____ rodné číslo: _____, ktorého(ej) pobyť: _____, totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: _____ listinu predtým mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O**

Bratislava dňa 21.12.2023



.....
Mgr. Martina Báňasová
notár



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia: _____ rodné číslo: _____, pobyť: _____, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: _____ listinu predtým mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **C**

Bratislava dňa 21.12.2023



.....
Mgr. Martina Báňasová
notár

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

Vyčíslenie navyiac a menej prác

Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

STRABAG

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotko	Cena celkom	Množstvo skutočnosť	Cena skutočná	Množstvo navyiac/menej	Cena navyiac/menej
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12,000	13
		MK Kvetinová - dl 277m				34 653,01		33 981,58		-671,43
		Práce a dodávky HSV				34 653,01		33 981,58		-671,43
		Zemné práce				2 960,57		2 902,87		-57,70
1	113107131 S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm. -0,22500t	m ²	1.300	9,76	12,69	1.300	12,69	0,000	0,00
2	113107142 S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm. -0,18100t	m ²	32,000	4,34	138,88	32,000	138,88	0,000	0,00
3	113152430 S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prak. plochy cez 500 do 1000 m ² , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. do 60 mm 0,127 t	m ²	1 380,000	2,05	2 829,00	1 342,100	2 751,31	-37,900	-77,70
		Komunikácie				24 019,18		23 521,19		-497,99
4	572754111 S	Výrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m ²	1 412,000	5,52	7 794,24	1 388,500	7 664,52	-23,500	-129,72
5	573211111 S	Postrek asfaltový spojovací bez pospyu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	2 824,000	0,45	1 270,80	2 777,000	1 249,65	-47,000	-21,15
6	577134231 S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	1 412,000	10,52	14 854,24	1 388,500	14 607,02	-23,500	-247,22
7	594411120 SR	Kladenie prídlážby (vyspravenie starej) vrátane dodávky (š6x25x8cm) + kladenie do betó. lôžka	m	5,000	19,98	99,90	0,000	0,00	-5,000	-99,90
		Rúrovň vedenie				3 209,16		3 121,64		-87,52
8	8956411R	Značenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ U/V-50 U/VB-50 -KOMPLET s mrežou D400 a košom, výkop-dodávka a montáž so zaistením PVC DN160 potrubím do existujúcej vpuste dl. do 4,0m so zásypom štrkovo a zhutnením	ks	2,000	415,01	830,02	0,000	0,00	-2,000	-830,02
9	899231111 S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	1,000	195,71	195,71	1,000	195,71	0,000	0,00
10	899331111 S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	232,81	698,43	3,000	698,43	0,000	0,00
11	899431111 S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	ks	12,000	123,75	1 485,00	18,000	2 227,50	6,000	742,50
		Ostatné konštrukcie a práce-béranie				3 754,17		3 745,94		-8,23
12	919726732 Sa108	tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepa pre komórku s tesnacím profilom š. 20 mm	m	160,000	3,22	515,20	160,000	515,20	0,000	0,00
13	919735112 S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	17,000	5,10	86,70	17,000	86,70	0,000	0,00
14	938909315 S	Odstánenie blata, prachu alebo hlieného nanosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m ²	1 412,000	0,35	494,20	1 388,500	485,98	-23,500	-8,23
15	979081111a	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 12 km	t	180,793	3,71	670,74	180,793	670,74	0,000	0,00
16	979089011	Poplatok za skladovanie - betón tehly, dlaždice (17 01) nebezpečné	t	0,293	18,55	5,44	0,293	5,44	0,000	0,00
17	979089211	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uhoľný decht dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	180,500	10,98	1 981,89	180,500	1 981,89	0,000	0,00
		Presun hmôt HSV				689,93		689,93		0,00
18	998225111 S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a lebko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	302,701	0,40	121,08	302,701	121,08	0,000	0,00
19	998225111DZ	Dočasné dopravné značenie počas rekonštrukcie	kpl	1,000	568,85	568,85	1,000	568,85	0,000	0,00
		Vymena povrchu na chodníku Legionárska/Námestie sv. Anny				11 043,91		10 592,77		-451,14
		Práce a dodávky HSV				11 043,91		10 592,77		-451,14
		Zemné práce				2 213,27		2 212,53		-0,74
20	113106121 SR	Rozoberanie dlažby (prídlážby) z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek. -0,13800t	m ²	5,400	8,09	43,69	5,400	43,69	0,000	0,00
21	113106611 S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	3,000	7,71	23,13	3,000	23,13	0,000	0,00
22	113107131 S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm. -0,22500t	m ²	98,000	9,76	956,48	98,000	956,48	0,000	0,00
23	113107131 SR	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm. -0,0500t-ručne dotčistenie-dosekanie betónov popr. mure	m	13,600	4,88	66,37	13,600	66,37	0,000	0,00
24	113107141 S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm. -0,09800t	m ²	15,800	1,54	24,33	15,800	24,33	0,000	0,00
25	113107143 S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm. -0,31600t	m ²	12,000	5,78	69,36	12,000	69,36	0,000	0,00
26	113107222 S	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm. -0,23500t	m ²	113,800	2,44	277,67	113,800	277,67	0,000	0,00
27	113201111 S	Vytŕhanie obrub kamenných, chodníkových ležatých. -0,23000t	m	11,000	3,72	40,92	11,000	40,92	0,000	0,00
28	113202111 S	Vytŕhanie obrub kamenných, s vyburaním lôžka z krajníkov alebo obrubníkov slojatých. -0,14500t	m	18,100	3,72	67,33	18,100	67,33	0,000	0,00
29	113208111 S	Vytŕhanie obrub betónových, s vyburaním lôžka záhonových -0,04000t	m	18,700	3,72	69,56	18,700	69,56	0,000	0,00
30	132201102 S	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn 3 nad 100 m ³	m ³	8,493	15,42	130,96	8,493	130,96	0,000	0,00
31	132201109 S	Prípratok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hr. 3	m ³	8,493	0,51	4,33	8,493	4,33	0,000	0,00
32	162501102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	8,493	4,82	40,94	8,493	40,94	0,000	0,00
33	162501105 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr 1-4 do 100 m ³ prípratok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	254,700	0,01	2,55	254,700	2,55	0,000	0,00
34	171209002 S	Poplatok za skladovanie - zemina (17 05) ostatná	t	15,287	4,95	75,67	15,287	75,67	0,000	0,00
35	180401211 S	Založenie trávniku kúčného výševom v rovine alebo na svahu do 1,5	m ²	18,700	3,71	69,38	18,700	69,38	0,000	0,00
36	005720001400 S	Osiav tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,578	9,27	5,36	0,578	5,36	0,000	0,00
37	181101102 S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	113,800	0,74	84,21	112,800	83,47	-1,000	-0,74

Vyčíslenie navyiac a menej prác

Stavba:
 Objekt:
 Časť:
 JKSO
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum:



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotko	Cena celkom	Množstvo skutočnosť	Cena skutočná	Množstvo navyiac/menej	Cena navyiac/menej
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12.000	13
38	181301114 S	Rozprestratie omice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 250 mm	m2	18.700	4.16	77.79	18.700	77.79	0.000	0.00
39	103640000100 S	Zemina pre terénne opravy - omica	t	3.366	24.73	83.24	3.366	83.24	0.000	0.00
Vodorovné konštrukcie						377.74		374.00		-3.74
40	451561111	Lôžko pod dlažbu z kameniva drveného drobného hr. vrstvy do 100 mm	m2	101.000	3.74	377.74	100.000	374.00	-1.000	-3.74
Komunikácie						4 487.92		4 464.46		-23.46
41	564851111 S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestratím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	26.030	5.99	155.92	26.030	155.92	0.000	0.00
42	564871111 S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestratím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	98.000	10.32	1 011.36	98.000	1 011.36	0.000	0.00
43	567122111 S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestratím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	15.800	19.76	312.21	15.800	312.21	0.000	0.00
44	573231107 S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0.50 kg/m2	m2	4.520	0.50	2.26	4.520	2.26	0.000	0.00
45	577154231 S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	4.520	64.37	290.95	4.520	290.95	0.000	0.00
46	596811341 SR	Kladenie betonovej dlažby s vyplnením škar do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0.25 m2 plochy od 50 do 100 m2 (Prídlážba)	m2	11.300	18.47	208.71	11.300	208.71	0.000	0.00
47	592460020400 S	Prídlážba betónová, rozmer 500x250x80 mm, prírodná	ks	91.304	1.51	137.87	91.304	137.87	0.000	0.00
48	596911144 S	Kladenie betonovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so znadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	101.000	14.98	1 512.98	100.000	1 498.00	-1.000	-14.98
49	592460010100 S	Dlažba betónová bezškarová, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	99.960	8.56	855.66	98.970	847.18	-0.990	-8.48
Rúrové vedenie						319.46		0.00		-319.46
50	899231111 S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	1.000	195.71	195.71	0.000	0.00	-1.000	-195.71
51	899431111 S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	1.000	123.75	123.75	0.000	0.00	-1.000	-123.75
Ostatné konštrukcie a práce-béranie						2 714.33		2 610.58		-103.75
52	916362111 S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	45.200	16.69	754.39	45.200	754.39	0.000	0.00
53	592170001000 S	Obrubník cestný, ľxšxv 1000x150x260 mm	ks	45.500	4.63	210.67	45.500	210.67	0.000	0.00
54	916362112 S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	15.400	16.69	257.03	0.000	0.00	-15.400	-257.03
55	592170002100 S	Obrubník cestný, ľxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	15.554	3.94	61.28	0.000	0.00	-15.554	-61.28
56	916561111 S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón. do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	18.700	13.45	251.52	33.000	443.85	14.300	192.34
57	592170001800 S	Obrubník parkový, ľxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	19.000	1.53	29.07	33.529	51.30	14.529	22.23
58	919726732 Sa108	Tesnenie dilatčných škar zálievkou za tepla pre kormôru s tesniacim profilom š. 20 mm	m	60.600	3.22	195.13	60.600	195.13	0.000	0.00
59	919735111 S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	60.600	2.58	156.35	60.600	156.35	0.000	0.00
60	919735123 S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	31.400	5.48	172.07	31.400	172.07	0.000	0.00
61	979082213 S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 12 km	t	64.621	2.88	173.18	64.621	173.18	0.000	0.00
62	979087212 S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	64.621	0.84	54.28	64.621	54.28	0.000	0.00
63	979089012	Poplatok za skladovanie - betón tehly, dlaždice, bitumen, kamenivo a ostatné	t	64.621	6.18	399.36	64.621	399.36	0.000	0.00
Presun hmôt HSV						931.19		931.19		0.00
64	998223011 S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým diaľčovým (822 2 3, 822 5 3) akékoľvek dĺžky objektu	t	132.957	0.40	53.18	132.957	53.18	0.000	0.00
65	998225111DZ	Dočasné dopravné značenie počas rekonštrukcie	kpl	1.000	568.85	568.85	1.000	568.85	0.000	0.00
66	998225111IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1.000	309.16	309.16	1.000	309.16	0.000	0.00
Rekonštrukcia povrchu na chodníku Bezručová ul. TN						10 463.44		11 157.55		694.11
Práce a dodávky HSV						10 463.44		11 157.55		694.11
Zemné práce						1 106.34		1 114.23		7.89
67	113107131 S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0.22500t	m2	8.400	9.76	81.98	7.760	75.74	-0.640	-6.24
68	113107143 S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0.37500t	m2	8.400	5.78	48.55	20.700	119.65	12.300	71.09
69	113107241 S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového (LA), hr. vrstvy do 50 mm, -0.09800t	m2	126.000	1.54	194.04	126.000	194.04	0.000	0.00
70	113154210 S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0.5 m do 1 m, hr. do 30 mm 0.076 t	m2	252.500	1.79	451.98	210.700	377.15	-41.800	-74.82
71	113206111 S	Vytmávanie obrub. betónových, s vyburaním lôžka z krajníkov alebo obrubníkov slojatých, -0.14500t	m	34.000	3.72	126.48	38.800	144.34	4.800	17.86
72	132101101 S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	6.720	15.42	103.62	6.720	103.62	0.000	0.00
73	132201109 S	Príplatok k cene za lepiosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnávaním dna v hornine 3	m3	6.720	0.51	3.43	6.720	3.43	0.000	0.00
74	162301102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hornity tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	6.720	4.82	32.39	6.720	32.39	0.000	0.00
75	162501105 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hornity tr 1-4 do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	67.200	0.01	0.67	67.200	0.67	0.000	0.00
76	171209002 S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12.768	4.95	63.20	12.768	63.20	0.000	0.00
Komunikácie						6 567.27		7 378.55		811.28

Výčíslenie naviac a menej prác

Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO



Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkovo	Cena celkom	Množstvo skutočnosť	Cena skutočná	Množstvo naviac/menej	Cena naviac/menej
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12,000	13
77	564851111 S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	8.400	5.60	47,04	20.700	115,92	12.300	68,88
78	567122114 S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením. CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	8.400	31.51	264,68	20.700	652,26	12.300	387,57
79	567144112 S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 260 mm	m2	8.400	38.10	320,04	7.760	295,66	-0.640	-24,38
80	573211109 S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0.60 kg/m2	m2	8.400	0.56	4,70	20.700	11,59	12.300	6,89
81	573211111 S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0.70 kg/m2	m2	252.500	0.61	154,03	246.800	150,55	-5.700	-3,48
82	577144131 S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 50 mm	m2	252.500	21.53	5.436,33	246.800	5.313,60	-5.700	-122,72
83	577154231 S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 60 mm	m2	8.400	40.53	340,45	20.700	838,97	12.300	496,52
Ostatné konštrukcie a práce-béranie						2 195,29		2 070,23		-125,06
84	916362111 S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	8.000	16.51	132,08	0.000	0,00	-8.000	-132,08
85	592170002100 S	Obrubník cestný, ľadv. 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	8.080	3.94	31,84	0.000	0,00	-8.080	-31,84
86	916362112 S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	34.000	16.69	567,46	38.800	647,57	4.800	80,11
87	592170001000 S	Obrubník cestný, ľadv. 1000x150x260 mm	ks	34.340	4.63	158,99	39.188	181,44	4.848	22,45
88	919726732 Sa108	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm	m	42.000	3.22	135,24	38.800	124,94	-3.200	-10,30
89	919735112 S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	42.000	5.10	214,20	38.800	197,88	-3.200	-16,32
90	919735123 S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	84.000	5.48	460,32	77.600	425,25	-6.400	-35,07
91	93898403 SR	Očistenie povrchu chodníkov samozberným zametačom - po vyburaní LA	m2	252.500	0.35	88,38	246.800	86,38	-5.700	-2,00
92	979082213 S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	41.508	2.68	111,24	41.508	111,24	0.000	0,00
93	979082219 S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začaty 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	415.080	0.01	4,15	415.080	4,15	0.000	0,00
94	979082212 S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	41.508	0.84	34,87	41.508	34,87	0.000	0,00
95	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice, bitumen a ostatné	t	41.508	6.18	256,52	41.508	256,52	0.000	0,00
Presun hmôt HSV						594,54		594,54		0,00
96	998225111 S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	53.525	0.48	25,69	53.525	25,69	0.000	0,00
97	998225111DZ	Dočasné dopravné značenie počas rekonštrukcie	kpl	1.000	568,85	568,85	1.000	568,85	0.000	0,00
Rekonštrukcia povrchu parkoviska a chodníka - Soblahovska 1-5						14 569,21		13 582,12		-987,09
Práce a dodávky HSV						14 569,21		13 582,12		-987,09
Zemné práce						2 294,23		1 961,19		-333,04
98	113107131 S	Očistenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0.22500t	m2	8.600	9.76	83,94	8.600	83,94	0.000	0,00
99	113152120 S	Frezovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek. plochy do 500 m2, pruž. š. do 0.5 m, hr. 40 mm 0.100 t	m2	325.500	1.87	608,69	325.800	609,25	0.300	0,56
100	113154210 S	Frezovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek. plochy do 500 m2, pruž. š. cez 0.5 m do 1 m, hr. do 30 mm 0.076 t	m2	325.500	1.70	553,35	325.800	553,86	0.300	0,51
101	113206111 S	Vyrbanie obrub. betónových s vyburaním lôžka z krajníkov alebo obrubníkov stojalých, -0.14500t	m	43.000	3.72	159,96	32.000	119,04	-11.000	-40,92
102	132101101 S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	19.200	15.42	296,06	19.200	296,06	0.000	0,00
103	132201109 S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hbení ryh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hornine 3	m3	19.200	0.51	9,79	19.200	9,79	0.000	0,00
104	162301102 S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	19.200	4.82	92,54	19.200	92,54	0.000	0,00
105	162501105 S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalší a začatých 1000 m	m3	192.000	0.01	1,92	192.000	1,92	0.000	0,00
106	171209002 S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36.480	4.95	180,58	36.480	180,58	0.000	0,00
107	174101001 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam: šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (Drenážna ryha za obrubníkom)	m3	8.000	4.62	36,96	0.000	0,00	-8.000	-36,96
108	583410003500 S	Kamenivo drvené hrube frakcia 32-63 mm	t	15.120	16.08	243,13	0.000	0,00	-15.120	-243,13
109	181101102 S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	36.900	0.74	27,31	19.200	14,21	-17.700	-13,10
Zakladanie						164,19		0,00		-164,19
110	211971110 S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie v ryhe alebo v zárese so stenami šikmými o skl. do 1:2.5 (drenážna ryha za obrubníkom)	m2	48.000	1.86	89,28	0.000	0,00	-48.000	-89,28
111	693110004500 S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	48.960	1.53	74,91	0.000	0,00	-48.960	-74,91
Komunikácie						8 390,48		8 070,43		-320,05
112	564851111 S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	36.900	5.60	206,64	25.600	143,36	-11.300	-63,28
113	567144112 S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 260 mm	m2	18.200	38.10	693,42	16.000	609,60	-2.200	-83,82
114	573211111 S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0.70 kg/m2	m2	333.500	0.61	203,44	325.800	198,74	-7.700	-4,70
115	577154231 S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 60 mm	m2	333.500	21.85	7.286,98	325.800	7.118,73	-7.700	-168,25
Ostatné konštrukcie a práce-béranie						1 868,95		1 699,14		-169,81
116	916362112 S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	37.000	16.69	617,53	32.000	534,08	-5.000	-83,45

Vyčíslenie naviac a menej prác

Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO

STRABAG

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotka	Cena celkom	Množstvo skutočnosť	Cena skutočná	Množstvo naviac/menej	Cena naviac/menej
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12,000	13
117	592170001000 S	Obrúbnik cestný, Ixixv 1000x150x260 mm	ks	37.370	4.63	173.02	32.320	149.64	-5.060	-23.38
118	919726732 Sa108	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komórku s tesniacim profilom f. 20 mm	m	12.000	3.22	38.64	12.000	38.64	0.000	0.00
119	919735112 S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	9.000	5.10	45.90	9.000	45.90	0.000	0.00
120	919735123 S	Rezanie existujúceho betonového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	43.000	5.48	235.64	32.000	175.36	-11.000	-60.28
121	938908403 SR	Očistenie povrchu chodníkov samozberným zmetačom- po vybitaní LA	m2	333.500	0.35	116.73	325.800	114.03	-7.700	-2.70
122	979082213 S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	65.458	2.68	175.43	65.458	175.43	0.000	0.00
123	979082219 S	Pripäťok k cene za každý ďalší aj začaty 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	654.580	0.01	6.55	654.580	6.55	0.000	0.00
124	979087212 S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	65.458	0.84	54.98	65.458	54.98	0.000	0.00
125	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, bitumen a ostatné	t	65.458	6.18	404.53	65.458	404.53	0.000	0.00
Presun hmôt HSV						1 851.36		1 851.36		0.00
126	998225111 S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	95.571	0.48	45.87	95.571	45.87	0.000	0.00
127	998225111DZ	Dočasné dopravné značenie počas rekonštrukcie	kpl	1.000	568.85	568.85	1.000	568.85	0.000	0.00
128	998225111IS	Výtyčenie inžierskych sietí	kpl	1.000	247.33	247.33	1.000	247.33	0.000	0.00
129	928901013 SR	Preloženie stĺpa verejného osvetlenia do vzdialenosti max 1m (komplet so zemnými prácami a zapojením.)	ks	1.000	989.31	989.31	1.000	989.31	0.000	0.00
Celkom						70 729.57		69 314.01		-1 415.56
Rekonštrukcia povrchu na chodníku Bezručová ul. TN.										
130	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3. do 100 m3	m3	0.000	8.79	0.00	5.415	47.60	5.415	47.60
		19m*1.9m* hr. 0.15m								
131	122201109	leprvosť hominy 3	m3	0.000	1.32	0.00	5.415	7.15	5.415	7.15
132	162501102 S	hominy hr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m (na	m3	0.000	4.82	0.00	5.415	26.10	5.415	26.10
133	171209002 S	Poplatok za skladovanie - zemina (17.05) ostatné	t	0.000	4.95	0.00	10.289	50.93	10.289	50.93
		m3*1.9 tm3								
134	181101102 S	Uprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	0.000	0.74	0.00	36.100	26.71	36.100	26.71
135	564851111 S	zhutnení hr. 150 mm	m2	0.000	5.60	0.00	36.100	202.16	36.100	202.16
		19m*1.9m								
Celkom						0.00		360.65		360.65
Celkom						70 729.57		69 674.66		-1 054.91

STRABAG s.r.o.
Právnym zástupcom
(3)