

**Dodatok č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 15-2024**

**uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom  
č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov**

(ďalej len „Dodatok č.1“)

medzi zmluvnými stranami

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. - „, r.s.p“  
Sídlo: Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa  
Štatutárny orgán: **PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ spoločnosti**  
IČO: 53 538 773  
DIČ: 2121450012  
Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 41768/P  
dňa 26.02.2021, registrovaný sociálny podnik evidovaný  
pod č. 368/2021 \_RSP  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: SK71 0900 0000 0051 7893 0478  
tel. kontakt: 052/4315 213

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **EUROVIA SK, a.s.**  
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Zastúpený: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva  
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.  
Mgr. Lenka Šimková – člen predstavenstva a.s.  
IČO: 31 651 518  
DIČ: 2020490274  
Zapísaný v obchodnom registri: vedenom Mestským súdom Košice, odd. Sa.  
vložka č. 248/V  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: SK23 0900 0000 0050 2528 4700

(ďalej len „dodávateľ“ alebo „zhotoviteľ“)

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

**Článok 1**  
**Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.08.2024 zmluvu o dielo č. objednávateľa 15-2024 predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo na vykonanie stavebných prác s predmetom zákazky:

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo: „Asfaltovanie MK a chodníkov v meste Stará Ľubovňa 2024“

„Asfaltovanie MK a chodníkov v meste Stará Ľubovňa“ (ďalej len „Zmluva o dielo“) alebo „Zmluva“).

2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo z dôvodu nepredvídaných okolností a skutočností, ktoré neboli známe v procese prípravy návrhu Zmluvy o dielo č. objednávateľa 15-2024.
3. V súlade s čl. 11 bod 1 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na úprave znenia čl. 4 bod 6 – Miesto a lehota plnenia nasledovne:

## Článok 2

### Predmet Dodatku č. 1

#### Zmena čl. 4 bod 6 – Miesto a lehota plnenia

1. V zmluve o dielo sa vypúšťa pôvodné znenie čl. 4 bod 6 a nahrádza sa novým znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 31.08.2025 od protokolárneho odovzdania staveniska“.

## Článok 3

### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám (nadobudnutie účinnosti dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou).
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Starej Ľubovni, dňa 20 -12- 2024

V Košiciach, dňa 20 -12- 2024

Objednávateľ  
PhDr. Ľuboš Tomko  
konateľ spoločnosti

Zhotoviteľ  
Ing. Róbert Šinály  
podpredseda predstavenstva a.s.

Verejnoprospešné služby  
Stará Ľubovňa, s. r. o., r.s.p.  
Levočská 355/21  
064 01 Stará Ľubovňa

Ing. Daniel Hanko  
člen predstavenstva a.s.

 EUROVIA  
EUROVIA S.R.O., S.S.  
Osloboditeľská 16, 040 17  
IČO: 31921516, IČ DPH: SK2024