

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 22580

uzavretej dňa 25.04.2024 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Mesto Lipany**
So sídlom : Krivianska 1, 082 71 Lipany
Zastúpený : Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta
IČO : 00327379
DIČ: 2020711572
Bankové spojenie : Prima Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu IBAN : SK52 5600 0000 0034 1149 4002

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ : **PEhAES, a.s.**
So sídlom : Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
IČO : 00155764
DIČ : 2020517719
IČ DPH : SK2020517719
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Prešov
Číslo účtu IBAN : SK16 0200 0000 0000 1700 6572
Zapísaný v: OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.04.2023 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Výstavba MŠ na ulici kpt. Nálepku, Lipany**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 229/2023, zn. 37207 - WNP zo dňa 21.11.2023.
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 13.2 článku XIII. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a nakoľko realizácia predmetu zákazky bude realizovaná v roku 2025 a zákonom č. 278/2024 účinným od 1.1.2025 bola zmenená sadzba DPH z 20% na 23%:

Bod 4.2. Zmluvy o dielo sa nahrádza znením:

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH 900 000,00 EUR

DPH vo výške 20% 207 000,00 EUR

Cena s DPH 1 107 000,00 EUR

(slovom: jedenmiliónjedenstosedem tisíc EUR a 0/100 centov)

- 1.3 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

**Článok II.
Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

V Lipanoch dňa: 05.12.2024

V Ľuboticiach dňa: 05.12.2024

Za Objednávateľa:

Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta

Za Zhotoviteľa:

Ing. Maroš Boľanovský,
podpredseda predstavenstva

.....

.....