

# DODATOK č. 1

## k ZMLUVE O DIELO č. 05/2024

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi

### 1. ZMLUVNÉ STRANY

Obchodné meno : **Obec Dolné Saliby**  
Sídlo : **Obecný úrad, 925 02 Dolné Saliby 355**  
IČO : **00305910**  
DIČ : **2021153530**  
V zastúpení: : **Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce**

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Obchodné meno : **AVA-stav, s.r.o.**  
Sídlo : **Puškinova 700/90, 924 01 Galanta**  
IČO : **43 989 268**  
DIČ : **2022539596**  
IČ DPH : **SK2022539596**  
Zapísaná : **Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21431/T**  
Za spoločnosť koná : **Alexander Gyurkovics, konateľ spoločnosti**

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(**objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“**)

### 2. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.09.2024 Zmluvu o dielo, účinnú odo dňa 27.09.2024, podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia diela „Modernizácia budovy MŠ s VJS Dolné Saliby pre zvýšenie energetickej účinnosti budovy“ (ďalej len „Dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“), preto v súlade s článkom XIII ods. 7 zmluvy uzatvárajú tento dodatok.

### 3. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku č. 1 je zmena niektorých rozpočtových položiek v rámci prílohy č. 1 a zmena prílohy 3 zmluvy.

Na základe oznámenia Zhotoviteľa, so súhlasom Objednávateľa, došlo k zamene subdodávateľov uvedených v zozname subdodávateľov, preto zmluvné strany týmto dodatkom menia a nahrádzajú prílohu č. 3 zmluvy.

Ďalej zmluvné strany sa dohodli aj na zmene niektorých rozpočtových položiek v rámci „prílohy č. 1 Podrobný položkový rozpočet“ diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu“. Uvedená zmena nemá vplyv na zmenu rozpočtu diela.

#### 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že zverejnenie dodatku zabezpečí Objednávateľ.

Tento dodatok bol vyhotovený v troch rovnopisoch, dva exempláre obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

Neoddeliteľnou prílohou k tomu dodatku sú:

Príloha č. 1 – Zoznam subdodávateľov, ktorá mení a nahrádza Prílohu č. 3 zmluvy

Príloha č. 2 – Zmena rozpočtových položiek Prílohy č.1 Podrobný položkový rozpočet diela papierovej a v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že dodatok neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah dodatku dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

**Za objednávateľa:**

V Dolných Salibách dňa 19.11.2024 .....

Ing. Ľudovít Kovács  
starosta obce

**Za zhotoviteľa:**

V Galante dňa 18.11.2024

AVA  s r o

ICO: 43 989 258, IČ DPH: SK2022539596  
14-

Alexander Gyurkovics  
konateľ spoločnosti

## PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY

ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom

Modernizácia budovy MŠ s VJS Dolné Saliby pre zvýšenie energetickej účinnosti budovy

Vestník VO č. 158/2024 - 13.08.2024, zn. 20110 - WYP

### Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno/ názov: AVA-stav, s.r.o.  
Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta  
IČO: 43 989 268.

- Nebudem** pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky  
 **Budem** pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky

V prípade, že uchádzač uviedol a zaškrtnol z vyššie uvedených možností „**Budem pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky**“, v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. l) ZVO v spojení s § 41 ods. 1 ZVO, verejný obstarávateľ požaduje, aby vo svojej ponuke uviedol:

1. Zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra. Zoznam subdodávateľov bude vyhotovený v členení:
2. Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. **V súlade s § 41 ods. 6 Zákona verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľov – dodávateľov tovaru.**
3. Uvedenie predmetu subdodávky
4. Percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
5. **Čestné vyhlásenie uchádzača**, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO – ako príloha tohto dokumentu.

p.č.	Názov Subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok
1.	ABeP s.r.o., Župné námestie 2673/5, 919 01 Nitra, IČO 46 179 933, zapísaní v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 29096/N	Ing. Tibor Jókai, Havrania 2156/7, 949 01 Nitra, nar. 1.1.1944	Kompletné zabezpečenie BOZP	0,79 %
2.	Montážne služby- Szomolai s.r.o. Horné Saliby 753, 925 03 Horné Saliby, IČO 36 254 096, zapísaný v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č.14072/T	Szomolai Gašpar, Horné Saliby 753, 925 03 Horné Saliby, nar. 8.10.1952	Zdravotechnika , ÚK	8,44 %
3.	R.G. Plast s.r.o. Areál PD č. 319, 925 42 Trstice, IČO: 36 245 585,	Gabriel Nagy, Horná 1025, 9025 42 Trstice, nar.31.12.1973	Plastové výplne	8,26 %

	Zapísaný v OR OS Trnava, Sro, vložka č. 13023úT			
4.	ML - Lock s.r.o., Priemyselný park č. 496, 930 03 Kostolné Kračany, IČO 47 515 228 zapísaný v OR OS Trnava, Sro, vložka č. 33110/T	Ladislav Mészáros, Veľká Lúč 149, 930 03 Lúč na Ostrove, nar. 16.07.1981	Elektroinštalácia, Bleskozvod	5,02%
Súhrn % podielu subdodávok				22,51 %

V Galante, dňa

**AVA - s.r.o.**  
Puškinova 70, 811 01 Galanta  
IČO: 43 515 228, IČD: SK2022539596  
- 26 -

.....  
Alexander Gyurkovics, konateľ  
spoločnosti

Príloha č 2

Stavba: **Modernizácia budovy MŠ s VJS Dolné Saliby pre zvýšenie energetickej účinnosti budovy**

Miesto Dolné Saliby sc 666

Objednavateľ Obec Dolné Saliby sc 355

Zhotoviteľ AVA stav s.r.o., Galanta

Dátum 18.11.2024

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizacia budovy MS s VJS Dolne Saliby pre zvyshenie energetickej ucinnosti budovy

Objekt:

1- Opravnene naklady

Cast:

2 -Oblast podpory B - Ine aktivity

Uroven 3

**IIc - Stavebné práce HSV a PSV - dispozičné zmeny, interiérové úpravy**

JKSO:

Miesto:

Dolné Saliby sc 666

KS:

Dátum:

18.11.2024

Objednávateľ:

Obec Dolné Saliby s.č.355

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

19.11.2024

Dátum a podpis:



**AVA - stav, s.r.o.**  
Galanta  
IČO: 47190, 924 01  
IČ DPH: 202539596

18.11.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

## ROZPOČET

Stavba:



Objekt: 1- Opravné náklady  
 Časť: 2 - Oblasť podpory B Ine aktivity

Uroveň 3: **Ilc - Stavebné práce HSV a PSV - dispozičné zmeny, interiérové úpravy**

Miesto: Dolné Saliby sc 666  
 Objednávateľ: Obec Dolné Saliby s.č.355  
 Zhotoviteľ: AVA stav s.r.o., Galanta

Dátum: 18.11.2024

Projektant:  
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

D		771	Podlahy z dlaždíc				
54	K	Povodna položka 771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	-129,170	18,10	-2 337,98
54	K	Nova položka 771575109.1	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm a 200x200mm	m2	129,170	18,10	2 337,98
D		781	Dokončovacie práce a obklady				
60	K	Povodna položka 781441020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	-120,467	18,10	-2 180,45
60	K	Nova položka 781441020.1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm a 200x400mm	m2	120,467	18,10	2 180,45



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizacia budovy MS s VJS Dolne Saliby pre zvyshenie energetickej ucinnosti budovy

Objekt: 1- Opravnene naklady

Cast: 1 - Oblast podpory A - Energeticke aktivity

**Uroven 3: Ik-a - Elektroinstalacia - usporne svietidla**

JKSO:

Miesto: Dolné Saliby sc 666

KS:

Dátum: 18.11.2024

Objednávateľ:

Obec Dolné Saliby s.č.355

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0.00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**AVA - stav, s.r.o.**

Pr 00/00, 824 01 Galanta

IČ 002539596

19.11.2024

Dátum a podpis:



18.11.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

## ROZPOČET

Stavba:



Modernizacia budovy MS s VJS Dolné Saliby pre zvyshenie energetickej ucinnosti budovy

Objekt: 1 - Opravnene naklady  
Cast: 1 -Oblast podpory A Energeticke aktivity  
Úroveň 3: **11 Ik-a Elektroinstalacia usporne svietidla**

Miesto: Dolné Saliby sc 666  
Objednávateľ: Obec Dolné Saliby s.č.355  
Zhotoviteľ: AVA stav s.r.o., Galanta

Dátum: 18.11.2024  
Projektant:  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

4	Povodna položka	M 3480157112	Svietidlo V-OSMONT LED V-TAC 4807, 15 W	ks	-7,000	11,88	-83,16
4	Nova položka	M 3480157112.1	Tracón LED-DLNFS-18NW	ks	7,000	11,88	83,16



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia budovy MS s VJS Dolne Saliby pre zvyshenie energetickej ucinnosti budovy

Objekt:

1- Opravnene naklady

Cast

Uroven 3

**Ik-b - Elektroinštalácia**

JKSO:

Miesto:

Dolné Saliby sc 666

KS:

Dátum:

18.11.2024

Objednávateľ:

Obec Dolné Saliby s.č.355

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA stav s.r.o., Galanta

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	20.00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

15.11.2024

Dátum a podpis:



Pečiatka

AVA - stav s.r.o.  
IČO: 4609208, IČ DPH: SK2022539596

18.11.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

## ROZPOČET

Stavba

Objekt: 1- Opravnene naklady

Cast

Uroven 3 **Ik-b - Elektroinštalácia**

Miesto: Dolné Saliby sc 666

Dátum: 18.11.2024

Objednávateľ: Obec Dolné Saliby s.č.355

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA stav s.r.o., Galanta

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

D	M	Práce a dodávky M		MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
43	M	Povodna položka	3470314400	Trubica TL/D36/830 Super 80	ks	-28,000	4,40	-123,20
43	M	Nova položka	3470314400.1	LT8G12018NW G13, 18 W, 1820 lm, 4000 K	ks	28,000	4,539	127,09
44	M	Povodna položka	3480130911	SVIETIDLO MODUS LLX 2X36W ALDP2 EVG	ks	-14,000	57,13	-799,82
44	M	Nova položka	3480130911.1	SVIETIDLO MODUS LLXL2LED1200ALDP2	ks	14,000	58,966	824,12
45	M	Povodna položka	3481200800	Štarter PHILIPS 4-65W S 10	ks	-28,000	0,88	-24,64
47	M	Povodna položka	3470312600	Trubica TL/D18/827 Super 80	ks	-128,000	3,85	-492,30
47	M	Nova položka	3470312600.1	LT8G609NW G13, 9 W, 900 lm, 4000 K	ks	128,000	4,149	531,07
48	M	Povodna položka	3481200700	Štarter PHILIPS 4-22W S 2	ks	-128,000	0,77	-98,56
49	M	Povodna položka	3480206810	SVIETIDLO MODUS LLX 4X18W ALDP KVG	ks	-32,000	27,38	-876,16
49	M	Nova položka	3480206810.1	SVIETIDLO MODUS LLXL4LED600ALDP2	ks	32,000	29,153	932,90

