

DODATOK Č. 1**K ZMLUVE O DIELO zo dňa 3.10.2024**

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok 1**Zmluvné strany****1.1 Objednávateľ:**

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Santovka

Parková 2, 935 87 Santovka
JUDr. Ladislav Lauko – starosta obce
00 307 432
2021218738
Prima banka Slovensko, a.s.
SK95 5600 0000 0022 3941 4001

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný v:

WAM Tactical s. r. o.

Malý Kiar 1, 934 01 Levice
Rastislav Belák
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK91 0200 0000 0033 9325 4055
47 952 458
SK2024152537
Obchodný register Okresného súdu Nitra
dňa 31.10.2014, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37977/N

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2**2.1. Zmluva o dielo zo dňa 3.10.2024 sa mení a dopĺňa takto:****1. V Článku 4 Zmluvná cena sa posledná veta nahrádza novým znením:**

“Cena celkom je uvedená v členení:

4.1.1. cena diela bez DPH 10 150,87 EUR

4.1.2. DPH 2 030,17 EUR

4.1.3. cena diela spolu s DPH 12 181,04 EUR”

2. Príloha č. 1 sa nahrádza novým znením z dôvodu skutočného použitia materiálu.

Celková cena za dielo je oproti pôvodnej cene nižšia o 2 482,96 EUR.

Príloha č. 1

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Zásypový piesok	45	t	11,166	20%	13,40	602,96
Plastové rúry Ø 300 mm	95	bm	25,833	20%	31,00	2944,96
Plastové rúry Ø 180 mm	20	bm	105,000	20%	126,00	2520,00
Kameň drtený 0-32	30	t	13,000	20%	15,60	468,00
Revízna šachta	1	ks	133,333	20%	160,00	160,00
Tvarovky	15	ks	18,333	20%	22,00	329,99
Kopanie ryhy bágrom	95	bm	6,166	20%	7,40	702,92
Ručné kopanie	4	m3	62,500	20%	75,00	360,00
Osádzanie rúr - práca	120	bm	15,833	20%	19,00	2279,95
Preprava materiálu	93	km	2,583	20%	3,10	288,26
Certifikovaná nádoba na zadržanie vody 6 m ³	1	ks	750,000	20%	900,00	900,00
Porealizačné zakreslenie projektu	2	ks	260,000	20%	312,00	624,00
SPOLU						12 181,04

Článok 3

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 3.10.2024 sa nemenia a zostávajú v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 3.10.2024, nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa v plnom rozsahu oboznámili s obsahom úplného znenia tohto dodatku, že im je obsah zrozumiteľný a jasný a na znak svojho súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Santovke dňa

V Santovke dňa

.....

JUDr. Ladislav Lauko
starosta obce

.....

Rastislav Belák
konateľ