

DODATOK č. 4 k ZMLUVE na výkon stavebného dozoru

uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
So sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice
Spoločnosť registrovaná: OS Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 559/V
V zastúpení : Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva
Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva
Zástupca na rokovanie vo veciach technických:
Ing. Ondrej Turis, poverený zastupovaním riaditeľa techniky a údržby
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:
Ing. Zuzana Hronecová, vedúca oddelenia investícií
IČO: 31 701 914
DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK 2020488206
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, č. 559/V, odd. Sa
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6610186057
IBAN : SK17 1111 0000 0066 1018 6057
BIC : UNCRSKBX
Telefón/Mobil : +421 905 419 669
E-mail : zuzana.hronecova@dpmk.sk
internetová adresa: www.dpmk.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Poskytovateľ:

Názov: **BUNG Slovensko s.r.o.**
Sídlo: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Spoločnosť registrovaná : Mestský súd BA III., Oddiel: Sro, vložka č. 33867/8
V zastúpení : Ing. Slavomír Badín
Kontaktná osoba pre komunikáciu s objednávateľom:
Ing. Slavomír Badín
IČO: 35908025
IČ DPH: SK2021906733
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro ,
vložka č. 33867/8
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
č. účtu: 262 076 8626/1100
IBAN : SK32 1100 0000 0026 2076 8626
BIC : TATRSKBX
Telefón: 02 5556 3061
E-mail: office@bung.sk
Internetová adresa: www.bung.sk
(ďalej len „Poskytovateľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody tento dodatok o zmene „Zmluvy na výkon stavebného dozoru“ č. Objednávateľa 504/2022 zo dňa 27/07/2022 a č. Poskytovateľa: BUNG/DPMK/2022/001 zo dňa 27/07/2022, pre projekt „Činnosť Stavebný dozor – Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – I. etapa“ (ďalej len „Zmluva o PS“) s nasledujúcim obsahom:

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Tento dodatok je koncipovaný tak, že buď niektoré body zmluvy sú nahradené novými bodmi uvedenými v tomto dodatku (uvedie sa „sa mení znenie bodu zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne“) pri zachovaní totožného číslovania bodov v zmluve i dodatku a/alebo sú doplnené ďalšie nové body uvedené v tomto dodatku (uvedie sa „do zmluvy sa dopĺňajú body v nasledovnom znení.“) a v tomto prípade sa v číslovaní bodov pokračuje a/alebo sa znenie zmluvy v celom rozsahu nahrádza novým znením (uvedie sa „sa mení celé znenie zmluvy, ktorá po zmene znie nasledovne“).
- 1.2. Zmluvné strany uvedené v záhlaví tohto Dodatku č.4 sa dohodli na zmene zmluvy v súlade s článkom XV, bod 3, článkom XIV, bod 2 zmluvy a v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti.

II. PREDMET DODATKU

- I. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení znenie pôvodného článku III, bod 2, ktorý po zmene znie nasledovne:
 - 2 Zmluva sa uzatvára **na dobu určitú** odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do vydania kolaudačného rozhodnutia, najneskôr **do 30. 09. 2025**. Vydaniu kolaudačného rozhodnutia predchádza protokolárne odovzdanie diela zhotoviteľom objednávateľovi, kolaudačné konanie, spracovanie záverečnej správy vedúcim stavebných dozorom a jej schválenie objednávateľom. Osobnou prítomnosťou sa rozumie prítomnosť vedúceho stavebného dozoru alebo jeho zástupcu a primerane sa vzťahujúca prítomnosť ďalších expertov v závislosti od druhu vykonávaných prác na zhotovovaní diela.
- II. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení znenie pôvodného článku V, bod 2, ktorý po zmene znie nasledovne:
 2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že odmena za služby poskytnuté podľa článku II. a IV. tejto zmluvy po celú dobu platnosti tejto zmluvy je **vo výške 374 993,60 EUR bez DPH** (slovom: „tristosedemdesiatštyritisíc deväťstodevädessiattri EUR a 60/100 centov bez DPH“):
 - a) **dohodnutá odmena pre základnú lehotu platnosti zmluvy** platná od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy (od 27/8/2022) do 31/12/2023 je vo výške **219 000,00 EUR bez DPH** (slovom: dvestodevätnásťtisíc EUR);
 - i. skutočné finančné čerpanie počas LPS v období od 27/8/2022 do 31/12/2023 je vo výške **135 381,88 EUR bez DPH** (slovom: „stotridsaťpäťtisíc tristoosemdesiatjeden EUR a 88/100 centov bez DPH“);
 - ii. zadržaná čiastka vo výške 20 % ceny podľa článku V., bodu 2, písm. a), t.j. **43 800,00 EUR bez DPH** (slovom: „štyridsaťtritisíc osemsto EUR bez DPH“) oprávnená fakturovať až po úspešnej kolaudácii diela a odovzdaní záverečnej správy Poskytovateľom a jej schválení Objednávateľom;
 - b) **dohodnutá odmena v predĺženej Lehote výstavby** od 01/01/2024 do 31/10/2024 je vo výške **103 058,80 EUR bez DPH** (slovom: „stotritisíc päťdesiatosem EUR a 80/100 centov bez DPH“)
 - c) **dohodnutá odmena počas realizácie navyiac prác v predĺženej Lehote výstavby** od 01/11/2024 do 31/07/2025 je vo výške **92 752,92 EUR bez DPH** (slovom: „deväťdesiatdvatisíc sedemstopäťdesiatdva EUR a 92/100 centov bez DPH“)

III. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení znenie pôvodného článku V, bod 5, ktorý po zmene znie nasledovne:

4. Zmluvné strany sa dohodli, že:

- 80 % z ceny dohodnutej za poskytnutie služby podľa **článku V., bodu 2, písm. a)**, Poskytovateľ vyfakturuje Objednávateľovi na základe pravidelných mesačných faktúr v rovnakej paušálnej výške určenej podľa počtu mesiacov realizácie diela (*základná predpokladaná zmluvná Lehota poskytnutia služieb je do 31/12/2023*), posledná výška platby bude upravená v zmysle pôvodnej výšky dohodnutej odmeny základnej Zmluvy o PS (t.j. do výšky 175.200,- € bez DPH).
- v predĺženej Lehote poskytovania služieb (od 01/01/2024 do 31/12/2024), podľa **článku V., bodu 2, písm. b)**, Poskytovateľ vyfakturuje Objednávateľovi dohodnutú odmenu na základe dohodnutých mesačných faktúr v paušálnej výške, nasledovne:
 - I. **predĺžená Lehota výstavby** súvisiace so „Zmluvou o dielo pre časť č. 1 Modernizácia údržbovej základne – stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie“ so Zhotoviteľom *Metrostav Slovakia, a.s.* - od 01/01/2024 do 31/10/2024 – ukončenie prác a protokolárne odovzdanie stavebného diela zhotoviteľom objednávateľovi, vo výške pravidelných mesačných platieb **vo výške 10 305,88 EUR bez DPH / kalendárny mesiac** (slovom: „desaťtisíc tristo päť EUR a 88/100 centov / kalendárny mesiac“);
 - v predĺženej Lehote poskytovania služieb (od 01/11/2024 do 30/09/2025), podľa **článku V., bodu 2, písm. c)**, Poskytovateľ vyfakturuje Objednávateľovi dohodnutú odmenu na základe dohodnutých mesačných faktúr v paušálnej výške, nasledovne:
 - I. **predĺžená Lehota výstavby** súvisiace so „Zmluvou o dielo pre časť č. 1 Modernizácia údržbovej základne – stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie“ so Zhotoviteľom *Metrostav Slovakia, a.s.* - od 01/01/2024 do 31/07/2025 – ukončenie prác a protokolárne odovzdanie stavebného diela zhotoviteľom objednávateľovi, vo výške pravidelných mesačných platieb **vo výške 10 305,88 EUR bez DPH / kalendárny mesiac** (slovom: „desaťtisíc tristo päť EUR a 88/100 centov / kalendárny mesiac“);
 - II. **predĺžená lehota do vydania kolaudačného rozhodnutia od 01/08/2025 do 30/09/2025**, predstavuje dohodnutú lehotu poskytnutia služieb na vydanie kolaudačného rozhodnutia, kolaudačné konanie, spracovanie záverečnej správy vedúcim stavebných dozorom a jej schválenie objednávateľom.;

Poskytovateľ je oprávnený fakturovať dohodnutú odmenu až po riadnom poskytnutí plnenia a potvrdení vykonania služby oprávneným zástupcom Objednávateľa.

Zostávajúcich 20 % ceny podľa článku V., **bodu 2, písm. a)** za poskytnutie služieb je Poskytovateľ oprávnený fakturovať až po úspešnej kolaudácii diela a odovzdaní záverečnej správy Poskytovateľom a jej schválení Objednávateľom. Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúru najneskôr do 15 dní po poskytnutí plnenia. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok č. 4 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom č. 4 nedotknuté.
3.3 Tento Dodatok č. 4 je súčasťou Zmluvy.
3.4 Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v slovenskom jazyku v troch rovnopisoch, pričom dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden rovnopis Poskytovateľ služieb.

Dátum: Bratislava, 23.12.2024

Dátum: Košice, 27.12.2024

Podpísané

podpísané

Podpis

Podpis

Meno: **Ing. Badín Slavomír**

Meno: **Ing. Roman Danko**

Funkcia: riaditeľ spoločnosti a
splnomocnenec
BUNG Slovensko, s.r.o.
(poskytovateľ služieb)

Funkcia: predseda predstavenstva
**Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť**
(objednávateľ)

Podpis podpísané

Meno: **Mgr. Marcel Čop**

Funkcia: člen predstavenstva
**Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť**
(objednávateľ)