

Závazný časový návrh realizácie diela

TECHNOLÓGICKÝ POCES, ETAPA **														
	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
Obnova KSB Kurimka														
1. Celkové hodnotenie														
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)														
1.1.1. Obnova KSB Kurimka														
1.1.1.1. Opatrenie 2.1.2														
1.1.1.1.1. 01 - Výmena otvorových konštrukcií														
1.1.1.1.1.1. Práca a dodávky HSV														
1.1.1.1.1.1.1. Zvislé a kompletne konštrukcie		1	12											
1.1.1.1.1.1.2. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		36	59											
1.1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie		2	23											
1.1.1.1.1.1.4. Presun hmôt HSV		2	59											
1.1.1.1.1.2. Práca a dodávky PSV														
1.1.1.1.1.2.1. Konštrukcie klampiarske		8	12	113	138									
1.1.1.1.1.2.2. Konštrukcie stolárske		10	39											
1.1.1.1.1.2.3. Konštrukcie doplnkové kovové		38	57											
1.1.1.1.1.2.4. Dokončovacie práce - maľby		134	166											
1.1.1.1.2. 02 - Zateplenie strešného pláštá														
1.1.1.1.2.1. 213 2 PPV a HZS		54	68											
1.1.1.1.2.2. 210 22 Vedenia uzemiačovacie		64	75											
1.1.1.1.2.3. Práca a dodávky HSV														
1.1.1.1.2.3.1. Zvislé a kompletne konštrukcie		64	68											
1.1.1.1.2.3.2. Vodorovné konštrukcie		71	89											
1.1.1.1.2.3.3. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		169	187											
1.1.1.1.2.3.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie		52	103											
1.1.1.1.2.3.5. Presun hmôt HSV		52	187											
1.1.1.1.2.4. Práca a dodávky PSV														
1.1.1.1.2.4.1. Izolácie striech, povlakové krytiny		134	173											
1.1.1.1.2.4.2. Izolácie tepelné		103	152											
1.1.1.1.2.4.3. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		148	159											
1.1.1.1.2.4.4. Konštrukcie tesárske		71	103											
1.1.1.1.2.4.5. Konštrukcie klampiarske		57	61	152	173									
1.1.1.1.2.4.6. Konštrukcie doplnkové kovové		57	68	134	145									
1.1.1.1.3. 03 - Iné opatrenia úspory primárnej energie														
1.1.1.1.3.1. 03.1 - Zateplenie stropu medzi 1.PP a 1.NP														
1.1.1.1.3.1.1. Práca a dodávky HSV														
1.1.1.1.3.1.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		183	215											
1.1.1.1.3.1.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie		183	215											
1.1.1.1.3.1.1.3. Presun hmôt HSV		183	215											
1.1.1.1.3.2. 05 - Zateplenie podlahy														
1.1.1.1.3.2.1. Práca a dodávky HSV														
1.1.1.1.3.2.1.1. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		57	75											



Závazný časový návrh realizácie diela

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
1.1.1.2.1.1.7. 213 2 PPV a HZS	253	264												
1.1.1.2.1.1.8. 220 28 Káble pre privody a vnútornú inštaláciu	50	89												
1.1.1.2.2. 17 - Tepelné čerpadlo														
1.1.1.2.2.1. Práca a dodávky PSV														
1.1.1.2.2.1.1. Príprava teplej vody	50	110												

Vysvetlenie:

* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neuvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fáz (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.



IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
 Centrálna 812/13
 08901 Svidník
 IČO: 36451576, IČ DPH: SK2020002160