

## Dodatok č. 2

ktorým sa mení a dopĺňa

### Zmluva o dielo č. 14/2024/OV

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, uzavretý v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov

#### 1. OBJEDNÁVATEĽ

Názov: Mesto Nové Mesto nad Váhom  
Sídlo: ul. Čsl. armády č. 1,915 32 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 3 1 1 863  
DIČ: 2021079841  
IČ DPH: Nie je platca DPH  
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s. pobočka Nové Mesto nad Váhom  
číslo účtu v tvare IBAN: SK 12 5600 0000 0058 0126 5001  
Zastúpenie: Ing. František Mašlonka, primátor mesta  
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných  
b) technických : Ing. František Mašlonka : Ing. Igor Ištok  
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Ing. Igor Ištok  
číslo telefónu : 032 7402 325  
e-mail : igor.istok@novc-mesto.sk  
(ďalej len „Objednávateľ“)

#### 2. ZHOTOVITEĽ :

sídlo : IZOTECH Group, spol. s r.o.  
Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO : 36 301 311  
DIČ : 2020182010  
bankové spojenie : Príma banka Slovensko a.s., Tatra banka a.s.  
číslo účtu : 5802196001 /5600, 2621801862/1100  
zastúpený : Ing. Ivanom Jarošom. konateľom spoločnosti Ing. Andrejom Volárom, prokuristom  
Spoločnosti osoby oprávnené na rokovanie a) zmluvných : vo veciach Ing. Ivan Jaroš, Ing. Andrej Volár  
b) technických : Ing. Peter Schenk, PhD.  
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Bc. Tomáš Labák  
číslo telefónu : +421327712497  
izotech@izotech.sk  
e-mail : zapísaný : OR Okresného súdu Trenčín. Odd. Sro, vl. č. 10810/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

### Článok I

#### Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany dňa 14.11.2024 medzi sebou uzatvorili Zmluvu o dielo č. I4/2024/OV, v ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo pre objednávateľa.

2. Tento dodatok predstavuje 2. dodatok k predmetnej zmluve.

## **Článok II. Predmet**

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene zmluvných ustanovanií Zmluvy, a to:

a) V Článku III., v bode I.

*1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:*

*cena bez DPH **1 171 193,74 EUR** (slovom: jedenmiliónstosedemdesiatjedentisícstodevät'desiattri EUR a sedemdesiatštyri centov)*

*DPH 20% **234 238,75 EUR** (slovom: dvestotridsaťštyritisíc dvestotridsaťosem EUR a sedemdesiat päť centov)*

*cena spolu s DPH **1 405 432,49 EUR** (slovom: jedenmiliónštyristopäťtisícštyristotridsaťdva EUR a štyridsaťdeväť centov)*

*je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.*

**Zmluvné strany týmto Dodatkom č. 2 v celosti rušia a nahrádzajú nasledovným novým znením:**

*1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:*

*cena bez DPH **1 171 193,74 EUR** (slovom: jedenmiliónstosedemdesiatjedentisícstodevät'desiattri EUR a sedemdesiatštyri centov)*

*DPH 23% **269 374,56 EUR** (slovom: dvestošesťdesiatdeväťtisícristosedemdesiatštyri EUR a päťdesiatšesť centov)*

*cena spolu s DPH **1 440 568,30 EUR** (slovom: jedenmiliónštyristoštyridsaťtidícpäťstošesťdesiatosem EUR a tridsať centov)*

*je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.*

## **Článok III. Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch identických vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je: Prílohač.1 - Rozpočet stavby zo dňa 8.1.2025

4. Časti predmetnej Zmluvy o dielo, ktorých sa tento dodatok netýka zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
5. Tento dodatok je uzatvorený v súlade s Článkom XIII Záverečné ustanovenia ods. 3 predmetnej Zmluvy o dielo.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na uzavretie tohto dodatku. Pred podpisom si ho riadne prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 09.01.2025

Za  
Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

**Ing. František Mašlonka - primátor**

**Ing. Andrej Volár - prokurista**