

Dodatok č. 1
k
Rámcovej zmluve o dielo
č. zmluvy zhotoviteľa Z24-013-0034

Debarierizačná stavebná úprava komunikácií III. a IV. triedy
v správe Mestskej časti Bratislava-Petržalka

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) podľa § 2 ods. 5 písm. g) a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“) (ďalej len „**Zmluva**“) (ďalej len „**Dodatok**“)

medzi:

Objednávateľom:	Mestská časť Bratislava-Petržalka
so sídlom:	Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO:	00 603 201
DIČ:	2020936643
IČ DPH:	SK2020936643
zastúpeným:	Ing. Jánom Hrčkom, starostom
bankové spojenie:	
IBAN:	

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľom:	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
so sídlom:	Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO:	00 896 225
DIČ:	2020294144
IČ DPH:	SK202294144
zapísaným v:	Obchodnom registri Mestského súdu BA III Oddiel: Sro, Vložka č.: 307/B
zastúpeným:	Ing. Radimom Čápom PhD, konateľom Vladimírom Lesovským, konateľom
Splnomocnení k podpisovaniu za spoločnosť	Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby
bankové spojenie:	
IBAN:	

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivé „Zmluvná strana“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.12.2023 Rámcovú zmluvu o dielo, predmetom ktorej je vykonanie debarierizačných stavebných úprav komunikácií III. a IV. triedy v správe Objednávateľa.

Z dôvodu úplného vyčerpania dohodnutého finančného limitu v Zmluve, dohodli sa Zmluvné strany na predĺžení platnosti a účinnosti Zmluvy.

Článok I Predmet dodatku

1. Čl. II Doba trvania Zmluvy, Finančný limit a Objednávka, ods. 1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

„1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do **31.03.2025** (ďalej len „Doba trvania“), resp. do vyčerpania sumy:
89.920,44 EUR (slovom: osemdesiatdeväťtisícdeväťstodvadsať eur štyridsaťštyri centov) bez DPH, teda
107.904,53 EUR (slovom: stosedemtisíc eur deväťstoštyri eur päťdesiattri centov) s DPH (ďalej len „Finančný limit“) v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane ako prvá. Zhotoviteľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že rozsah Diela uvedený v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy je len orientačný a skutočne vykonané Dielo sa bude odvíjať od skutočných potrieb Objednávateľa, ktorý nie je povinný vyčerpať maximálny finančný objem v celej výške.“

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, každý s platnosťou originálu, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, súhlasia s jeho obsahom a na znak súhlasu ho podpisujú.
5. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle <https://www.petrzalka.sk/ochranaudajov/>, dpo@petrzalka.sk, kontakt: 0947 487 006, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

Zhotoviteľ:

V Bratislave dňa _____

Objednávateľ:

V Bratislave dňa _____

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh

Mestská časť Bratislava-Petržalka
Ing. Ján Hrčka, starosta

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby