

**Dodatok č. 2 k
ZMLUVE O DIELO**

„Rekonštrukcia učebne, Školička“ zo dňa 14.11.2024

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Dodatok č. 2“)

**Článok I
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ:

Názov:	Mestská časť Bratislava–Vrakuňa
Sídlo:	Šíravská 7, 821 07 Bratislava
Štatutárny zástupca:	JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
IČO:	00 603 295
DIČ:	2020840118
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK30 0200 0000 0000 0442 4062
Oprávnená osoba vo veciach technických:	Ing. Lucia Slobodníková
Telefón:	+421 2 32373577, +421 948 134 595
E-mail:	<u>lucia.slobodnikova@vrakuna.sk</u>

(ďalej ako „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov:	POHAS GROUP s.r.o.
Sídlo:	Kpt. Jána Rašu 3162/9, 84 01 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Peter Matuška
IČO:	48 333 280
DIČ:	2120137646
IČ IDPH:	SK2120137646
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovensko a.s.
IBAN:	SK72 1111 0000 0014 6608 0000
Zapísaný v obchodnom registri MS Bratislava III, odd.: Sro, Vložka č. 106716/B	
Oprávnená osoba vo veciach technických:	Mgr. Sylvia Dúbravcová
Telefón:	0908 633 725
E-mail:	<u>dubravcova@havarijnasluzbapm.sk</u>

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Pre účely tohto Dodatku č. 2 sa Zhotoviteľ a Objednávateľ označujú tiež spoločne aj ako „Zmluvné strany“.

Článok II ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvu o dielo zo dňa 14.11.2043 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“) uzatvorili Zmluvné strany ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej verejným obstarávateľom, ktorým je Objednávateľ, dňa 28.10.2024 na predmet zákazky s názvom „**Rekonštrukcia učebne, Školička**“ (ďalej len ako „Dielo“) v súlade s úspešnou ponukou a podľa oceneného Výkazu výmer vypracovaného Zhotoviteľom zo dňa 05.11.2024, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 Zmluvy. Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.12.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve podľa XI ods. 1. Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 podľa XI ods. 1. Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: *„Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.“*

Článok III PREDMET DODATKU Č. 2

1. Zákonom č. 278/2024 Z. z. z 3. októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 01.01.2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane. Podľa § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti. Legislatívna zmena predstavujúca percentuálne zvýšenie dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) predstavuje vo vzťahu k už uzavretým zmluvám, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania s presahom plnenia do roku 2025 nepodstatnú zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. V danom prípade ide o legislatívnu zmenu rovnako zaťažujúcu všetky hospodárske subjekty, ktoré sú platcami dane z pridanej hodnoty
2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s vyššie uvedeným, že sa mení ods. 2 článku IV (Cena diela) Zmluvy novým znením nasledovne:
„Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne zhotovené dielo podľa tejto Zmluvy uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi cenu diela v súlade s predchádzajúcim ods. 1 tohto článku Zmluvy maximálne vo výške:

a) Cena diela bez DPH:	12 555,07 Eur
b) DPH 23 %:	2 887,67 Eur

c) Celková cena diela vrátane DPH: 15 442,74 Eur“


3. Zmluvné strany sa dohodli, že sumy za položky uvedené v Prílohe č. 1_Ocenený výkaz položiek zo dňa 05.11.2024 Zmluvy zostávajú v platnosti bez DPH a výška DPH 20 % sa nahrádza výškou DPH 23 %.

Článok IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých každý je považovaný za originál. Dva rovnopisy po ich podpísaní oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy a Dodatku č. 1 Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Bratislave, dňa: 03.01.2025

Za Objednávateľa:



V Bratislave , dňa: 03.01.2025

Za Zhotoviteľa:

