

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

**Stavba:** SO06 Demjata - vodovod, I.etapa - Zmena stavby pred dokončením

JKSO:

Miesto: Demjata

KS:

Dátum: 13.1.2025

Objednávateľ:

Obec Demjata

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.

IČO:

36451215

IČ DPH:

SK2020000466

Projektant:

Ing. Marián Pekarovič

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**735 799,08**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH znížená	23,00%	<b>735 799,08</b>	<b>169 233,79</b>

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**905 032,87**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** SO06 Demjata - vodovod, I.etapa - Zmena stavby pred dokončením

**Miesto:** Demjata

**Dátum:**

13.01.2025

**Objednávateľ:** Obec Demjata

**Projektant:**

Ing. Marián Pekarovič

**Zhotoviteľ:** PLANSTAV VRANOV spol. s r.o.

**Spracovateľ:**

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtov

**735 799,08**

**905 032,87**

**SO 0601 Rozvodné potrubie**

507 572,61

624 314,31

**SO 0602 Vodovodné prípojky**

228 226,47

280 718,56