

Dodatok č. 1
ZMLUVA O DIELO č. 57/2024

„Rekonštrukcia sociálnych zariadení v B-bloku 2.NP a 3.NP“ zo dňa 26.11.2024
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Dodatok č. 1“)

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov:	Základná škola
Sídlo:	Železničná 14, 821 07 Bratislava- mestská časť Vrakuňa
Štatutárny zástupca:	Mgr. Andrea Macháčová
IČO:	30810655
DIČ:	2020917987
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK50 0200 0000 0016 3325 5753
Telefón:	02/45247092
E-mail:	office@zelba.sk

(ďalej ako „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov:	POHAS GROUP s.r.o.
Sídlo:	Kpt. Jána Rašu 3162/9, 841 01 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Peter Matuška
IČO:	48 333 280
DIČ:	2120137646
IČ DPH:	SK2120137646
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovensko a.s.
IBAN:	SK72 1111 0000 0014 6608 0000
Zapísaný v obchodnom registri MS Bratislava III, odd.: Sro, Vložka č.:	106716/B
Telefón:	0908633725
E-mail:	matuska@havarijnasluzbapm.sk

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Pre účely tohto Dodatku č. 1 sa Zhotoviteľ a Objednávateľ označujú tiež spoločne aj ako „Zmluvné strany“.

Článok II
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvu o dielo č. 57/2024 zo dňa 26.11.2024 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“) uzatvorili Zmluvné strany ako výsledok

verejného obstarávania podlimitnej zákazky s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej verejným obstarávateľom, ktorým je Objednávateľ s názvom „**Rekonštrukcia sociálnych zariadení v B-bloku 2.NP a 3.NP**“ nachádzajúcich sa v objekte Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava- mestská časť Vrakuňa, okres Bratislava II, mesto Bratislava v súlade s víťaznou ponukou a podľa oceneného Výkazu výmer vypracovaného Zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 Zmluvy a v súlade s Prílohou č. 5 - Projektovou dokumentáciou, ktorá je prílohou výzvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 podľa článku V ods. 8. a článku XIV ods. 1. Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: „*Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.*“

Článok III PREDMET DODATKU Č. 1

1. Zákonom č. 278/2024 Z. z. z 3. októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 01.01.2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane. Podľa § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti. Legislatívna zmena predstavujúca percentuálne zvýšenie dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) predstavuje vo vzťahu k už uzavretým zmluvám, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania s presahom plnenia do roku 2025 nepodstatnú zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. V danom prípade ide o legislatívnu zmenu rovnako zaťažujúcu všetky hospodárske subjekty, ktoré sú platcami dane z pridanej hodnoty. Zvýšenie DPH sa týka len rozsahu, ktorý nebol vyfakturovaný v roku 2024 a plnenie bude prebiehať v čase zvýšenej DPH.
2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s vyššie uvedeným, že sa mení ods. 3 článku V (Cena diela) Zmluvy novým znením nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne zhotovené dielo podľa tejto Zmluvy uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi cenu diela v súlade s predchádzajúcim ods. 1 tohto článku Zmluvy maximálne vo výške:

<i>a) Cena diela bez DPH:</i>	<i>125 590,73 Eur</i>
<i>b) DPH 20 % zo sumy 41 842,80 Eur</i>	<i>8 368,56 Eur</i>
<i>c) DPH 23 % zo sumy 83 747,93 Eur</i>	<i>19 262,02 Eur</i>

d) Celková cena diela vrátane DPH: 153 221,31 Eur“

3. Zmluvné strany sa dohodli, že sumy za jednotlivé položky uvedené v Prílohe č. 1_Položkový ocenený Výkaz výmer Zmluvy zostávajú v platnosti bez DPH a výška DPH 20 % sa nahrádza výškou DPH 23 % pri faktúrach vystavených v roku 2025.


Článok IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich identických rovnopisoch, z ktorých každý je považovaný za originál. Štyri rovnopisy po ich podpísaní oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Bratislave, dňa: 15.01.2025

Za Objednávateľa:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA




Mgr. Andrea Macháčová
riaditeľka školy

V Bratislave, dňa: 15.01.2025

Za Zhotoviteľa:

ALPHAS



Peter Matuška
konateľ