

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č.1822 EB

V Gerlachove, dňa 15.01.2025

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Gerlachov
Gerlachov 56
086 04 Kružlov
IČO:00321974
DIČ: 2020623044
V zastúpení: Ing. Ondrej Ševcov -starosta obce

Dodávateľ

EURO-BAU s.r.o
Werferová 1/2582
040 11 Košice
IČO: 46738479
DIČ: 2023573794
V zastúpení: Ing. Dalibor Blizman – konateľ

II. Úvodné ustanovenia

Zmluvne strany sa dohodli na ukončení zmluvy o dielo. č 1822 EB a všetkých jej dodatkov 1-6 k zmluve o dielo č.1822 EB uzatvorenej dňa 08.04.2024 medzi Obcou Gerlachov ako objednávatelom a firmou EURO-BAU s.r.o ako dodávateľom - stavby novostavba bytového domu 8.BJ Gerlachov.

III. Dôvod ukončenia zmluvy

Zmluvne strany sa dohodli na ukončení zmluvy na základe vzájomnej dohody a dôvodom na ukončenie zmluvy je termín výstavby ,ktorý bol stanovený na 31.12.2024, ktorý nebol dodržaný.

IV. Podmienky ukončenia zmluvy

Zmluva sa ukončuje dňom jej podpisu 15.01.2025 ,objednávateľ a dodávateľ majú vysporiadané všetky vzájomné záväzky a pohľadávky.
Dodávateľ v termíne do 31.01.2025 odovzdá všetky potrebné administratívne náležitosti, projekt stavby, stavebné denníky, certifikáty zhody ktoré sú potrebné ku kolaudácii bytového domu a zároveň v uvedenom termíne vypracuje stavenisko.
Zmluvné strany prehlasujú, že nemajú voči sebe ďalšie nároky a ich práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo sa týmto ukončujú.

V.
Záverečné ustanovenia

Táto dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom tri rovnopisy obdrží objednávatel' a jeden rovnopis obdrží dodávateľ .

Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluvne strany prehlasujú, že táto dohoda bola uzatvorená slobodne, vážne a bez nátlaku.

VI.
Podpisy zmluvných strán

V Gerlachove, dňa 15.01.2025

V Gerlachove, dňa 15.1.2025

Objednávatel':



Ing. Ondrej Ševcov, starosta obce

Dodávateľ:



Ing. Dalibor Blizman, konateľ EUROBAU s.r.o