

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O NÁJME A PREVÁDZKE VODOVODOV A KANALIZÁCIE

uzatvorenej dňa 24. 11. 2022

(ďalej len „**dodatok**“)

Čl. I.

Zmluvné strany

1/ Na jednej strane:

Názov	:	Obec Ladomerská Vieska
Sídlo	:	Vieska 132, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO	:	00 652 199
DIČ	:	2020533295
Zastúpený	:	Ing. Katarína Janeková, starostka
Bankové spojenie	:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN	:	SK70 0200 0000 0000 1612 5422
Osoby oprávnené jednať v realizačných veciach	:	Ing. Katarína Janeková
Telefón	:	+421 911 996 992
E-mail	:	starosta@ladomerska-vieska.sk

(ďalej len ako „**Prenajímateľ**“)

2/ Na druhej strane:

Obchodné meno	:	Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Sídlo	:	Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
IČO	:	44 069 472
IČ DPH	:	SK2022583783
Zastúpený	:	Ing. Michal Cabala, PhD., člen predstavenstva Ing. Jaroslav Mališ, člen predstavenstva
Bankové spojenie	:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu IBAN	:	
Osoby oprávnené jednať v: realizačných veciach	:	Ing. Peter Thonhauser
Telefonický kontakt	:	+421 917 647 111
Email	:	peter.thonhauser@veolia.com
Zapísaný v registri	:	Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 930/S

(ďalej len ako „**Nájomca**“)

Čl. II.

Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany týmto dodatkom pristupujú k zmene čl. 5 bodu 13. Zmluvy o nájme a prevádzke vodovodov a kanalizácie uzatvorenej dňa 24. 11. 2022 (ďalej len „**zmluva**“), nakoľko v dôsledku aktuálnej situácie nebolo možné dodržať termín 31. 12. 2024 (termín napojenia kanalizácie do

čističky odpadových vôd) vyplývajúci z predmetného bodu zmluvy napriek snahe obce Ladomerská Vieska.

2.2 Termín splnenia povinnosti (termín napojenia kanalizácie do čističky odpadových vôd) definovaný v čl. 5 bode 13 zmluvy sa po účinnosti dodatku posúva z 31. 12. 2024 na 31. 12. 2027, pričom Obec Ladomerská Vieska demonštratívne uvádza, že predbežný harmonogram počíta s týmito termínmi:

- termín územného rozhodnutia o umiestnení stavby do 25. 11. 2024 (verejná vyhláška - termín právoplatnosti rozhodnutia do konca roka 2024);
- predpokladaný termín vydania stavebného povolenia - jún 2025;
- termín ukončenia realizácie stavby do 31. 12. 2027.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

3.1 Pri plnení tohto dodatku sa riadia zmluvné strany v prvom rade jeho ustanoveniami.

3.2 Ostatné časti pôvodnej zmluvy ostávajú bezo zmeny.

3.3 Tento dodatok k zmluve je vypracovaný **v dvoch vyhotoveniach**, pričom po jednom vyhotovení je určené pre každú zmluvnú stranu. Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

V Ladomerskej Vieske, dňa 20.01.2025.

Za Prenajímateľa:

Za Nájomcu:

.....
Ing. Katarína Janeková
starostka obce

.....
Ing. Michal Cabala, PhD.
člen predstavenstva

.....
Ing. Jaroslav Mališ
člen predstavenstva