

Formulár k zmene zmluvy de minimis

Názov zákazky: Košice Barca, rekonštrukcia budovy KVHl
Zodpovedná osoba, telefonický a mailový kontakt: Ing. Vlastimil Kormoš, tel.: +421 911 080 598, e-mail: vlastimil.kormos@vodane.eu

P. č. zmeny	Platnosť zmluvy (od - do)	Realizátor zákazky		finančné vyčíslenie zmeny	Pôvodná zmluvná cena	Nová zmluvná cena	stručný popis zmeny vrátane jej odôvodnenia	percentuálne vyjadrenie zmeny
		Názov a sídlo spoločnosti	IČO					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1	02.10.2024 - 02.01.2026	GMT Plus s.r.o.	36197441	59 651,92 €	1,049,149,78 €	1,108,801,70 €	Ak to na rozsah nle je možné, vďr. príloha - dôvodová správa č.1	5,69%

Vysvetlivky k tabuľke:
stĺpec č.

- p. č. zmeny: poradové číslo zmeny - zodpovedná osoba doplní toľko riadkov, koľko je potrebné
- Platnosť zmluvy: obdobie platnosti zmluvy vyjadrené dátumom - začiatok výstavby a ukončenie výstavby, so zachovaním lehoty realizácie diela stanovenej v príslušnej zmluve
- Realizátor zákazky: názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO realizátora; v prípade fyzickej osoby (podnikateľa) meno a priezvisko, miesto podnikania a IČO
- finančné vyčíslenie zmeny
- pôvodná zmluvná cena: cena diela uvedená v príslušnej zmluve
- nová zmluvná cena: cena diela po zohľadnení zmeny
- stručný popis zmeny vrátane jej odôvodnenia
- percentuálne vyjadrenie zmeny: vypočítané k zmluvnej cene, v absolútnej hodnote a so zohľadnením jednotlivých položiek

Vypracoval (projektový manažér):

Ing. Kormoš

podpis