

Formulár k zmene zmluvy *de minimis*

Názov zákazky : Košice, ul. Mlynska - rekonštrukcia kanalizácie.

Zodpovedná osoba, telefonický a mailový kontakt:

Ing. Jozef Jankura, 0902 968 389, jozef.jankura@vodarnc.eu

P. č. zmeny	Platnosť zmluvy (od - do)	Realizátor zákazky		4. finančné vyčíslenie zmeny	5. Pôvodná zmluvná cena	6. Nová zmluvná cena	7. stručný popis zmeny vrátane jej odôvodnenia	8. percentuálne vyjadrenie zmeny
		Názov a sídlo spoločnosti	IČO					
1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	10.10.2024 - 8.1.2025	EKO SVIP, s.r.o.	36 449 717	10 899,76 €	73 042,49 €	83 942,25 €	Realizácia naviac zemných prác, kŕžovanie IS, výmena nefunkčnej šachty.	14,92%

Vysvetlivky k tabuľke:

1. p. č. zmeny: poradové číslo zmeny - zodpovedná osoba doplní číslo riadkov, koľko je potrebné
2. Platnosť zmluvy: obdobie platnosti zmluvy vyjadrené dátumom - začiatok výstavby a ukončenie výstavby so zachovaním lehoty realizácie diela starostenej v príslušnej zmluve
3. Realizátor zákazky: názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO realizátora; v prípade fyzickej osoby (podnikateľa) meno a priezvisko, miesto podnikania a IČO
4. finančné vyčíslenie zmeny
5. pôvodná zmluvná cena: cena diela uvedená v príslušnej zmluve
6. nová zmluvná cena: cena diela po zohľadnení zmeny
7. stručný popis zmeny vrátane jej odôvodnenia
8. percentuálne vyjadrenie zmeny: vypočítane k zmluvnej cene, v absolútnej hodnote a so zohľadnením jednotlivých položiek

Vypracoval (projektový manažér):



podpis

