

Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Obchodné meno: **ALARMY – Orava s.r.o.**
Sídlo: Vladina 702/53, 027 44 Tvrdošín
IČO: 52 253 449
IČ DPH: SK2120965814
Zapísaná v: Okresný súd Žilina, Odd. Sro, Vložka číslo: 71907/L
Menom ktorej koná: Milan Pánik, konateľ
(ďalej "zhotoviteľ")

a

Obchodné meno: **Mesto Tvrdošín**
Sídlo: Trojičné námestie 185/2, 02744, Tvrdošín
IČO: 00314901
DIČ: 2020573929
Menom ktorej koná: Ing. Ivan Šaško, primátor mesta Tvrdošín
(ďalej "objednávateľ")

Zmluvné strany uzatvárajú k Zmluve o dielo zo dňa 18.11.2024 (ďalej len „Zmluva“) tento dodatok č. 1.

Zmluva o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

V článku II. Predmet zmluvy sa vypúšťa ods. 2.1 a nahrádza sa novým, ktorý znie:

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vybudovať predmet zákazky „**Obnova a rozšírenie kamerového systému mesta Tvrdošín, časť 2**“ v zmysle cenovej ponuky a to v rozsahu, demontáž nefunkčných kamier, montáž, oživenie a konfigurácia nových kamier, montáž komponentov na dohodnutých miestach, montáž a inštalácia metalických objektových rozvodov kamerového systému, úprava a oprava existujúcej kabeláže v trase nových rozvodov a úprava a oprava cabelmanagementu v rackových skrinách, vyladenie a oživenie systému, zaučenie určených zamestnancov objednávateľa na obsluhu a odovzdanie funkčného systému objednávateľovi (podrobný rozpis je uvedený v prílohe č.1).

V článku III. Cena a jej splatnosť sa v zmysle ustanovení Zmluvy v článku III. bod 3.2 a následne bod 3.4 písm. b, vypúšťa ods. 3.1 a nahrádza sa novým, ktorý znie:

- 3.1 Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa článku II., bod 2.1 sa stanovuje dohodou zmluvných strán na **12 672,97 Eur s DPH**, slovom jedenásťtisícšedemstodeväť eur a sedemdesiatosem centov.

V článku IV. Miesto a čas plnenia sa vypúšťa ods. 4.3 a nahrádza sa novým, ktorý znie:

- 4.3 Zhotoviteľ je povinný vybudovať dielo podľa článku II, bod 2.1 tejto zmluvy a odovzdať ho podľa článku III, bod. 3.2 tejto zmluvy najneskôr do 31.01.2025 ak budú pripravené všetky potrebné veci a pripravené miesta na inštaláciu so strany objednávateľa.

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom objednávatel' obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

Účastníci tohto dodatku č. 1 vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov.

V Tvrdošíne, dňa 20.12.2024




Milan Pánik
konateľ

ARMY-Orava s.r.o.
Vladina 702/53
027 44 Tvrdošín

IČO: 52 253 449, IČ DPH: SK 2120 965 814

v Tvrdošíne, dňa 20.12.2024



Ing. Ivan Šaško
primátor mesta

Rozpis materiálu a prác:

P.Č.	množstvo	jednotka množstva	druh materiálu, prác	Popis tovaru, prác
1	3	ks	switch	PoE switch 5 port
2	2	ks	switch	PoE switch 10 port
3	1	ks	switch	switch 24 port
4	3	ks	HDD	HDD 6 TB
5	22	ks	kamera	8 Mpix
6	1	ks	kamera	hybrid
7	1	ks	skriňa	rack 9U
8	3	ks	polica	polica do rack skrine
9	8	ks	podložka	podložka pod kameru
10	7	ks	držiak	držiak kamery
11	4	ks	rozbočka	
12	2	ks	extender	PoE Extender - 3 porty
13	485	m	kábel Ftp Cat5E	
14	180	m	opt. kábel 48vl	
15	7	ks	držiak	držiak pre box na stĺp
16	7	ks	box	kríž káblvej rezervy
17	9	ks	opt. patch	optický patchkord kábel 1m
18	29	ks	opt. pigtail	optický pigtail kábel 1m
19	29	ks	adaptér	optický adaptér
20	1	ks	patchpanel	optický patchpanel 48 port
21	1	ks	patchpanel	optický patchpanel 24 port
22	2	ks	krabica	krabica na switch
23	1	ks	krabica	krabica na stĺp
24	123	hod.	práca + réžia	demontáž, príprava kabeláže, montáž + lištovanie - odhad