

Dodatok č. 3

(ďalej v texte aj „Dodatok“)

k Zmluve o dielo č. 1716-2023-DI

(ďalej v texte aj „Zmluva“)

uzatvorený v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

uzatvorený medzi:

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: **Prešovský samosprávny kraj**
Sídlo organizácie: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majersky, PhD predseda
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN, SWIFT: SK89 8180 0000 0070 0068 5195
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): JUDr. Lýdia Budziňaková, MBA,
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Michal Dzugas,

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, Vložka číslo: 10421/P
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ DPH: SK 2022857749
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.,
IBAN, SWIFT: SK45 0200 0000 0028 6331 2455
SUBASKBX
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
tel., e-mail: k
b) technických: Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský
tel., e-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I. Preambula

- (1) Dňa 23.10.2023 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.06.2024 a Dodatku č. 2 zo dňa 28.10.2024 na predmet zákazky „**Pristavba telocvične k existujúcemu objektu so súpisným číslom 537/2**“.

II. Predmet dodatku

- 2.1. Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku z dôvodu potreby upraviť cenu diela o cenu za práce navyč, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, avšak ich realizácia je potrebná na riadne plnenie a realizáciu diela a tieto práce navyč, vrátane ich nacenenia, boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom v súlade s postupom upraveným v bodoch 5.7 a 5.8 a následne článku 5 Zmluvy v znení: Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak dôjde k prácam navyč, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu Diela a práce navyč, vrátane ich ocenenia boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom postupom popísaným v tejto Zmluve; za práce navyč sa nepovažujú práce, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 2 – Rozpočet, ale ktorých potreba realizácie vyplýva z Prílohy č. 1 – Projektová dokumentácia a zároveň ich bolo možné pri obhliadke staveniska v rámci procesu verejného obstarávania identifikovať. Zmena zmluvy je v súlade s ustanovením § 18, ods. 1, písm. b) ZVO.
- 2.2. Predmetom Dodatku je zmena sadzby DPH v súlade s bodom 5.7 Zmluvy o dielo, kde sa uvádza „Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak: dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH); Zmena ceny bezprostredne súvisí s aplikáciou zákona č. 278/2024 Z. z. z 03.októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií; najmä § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmena zmluvy je v súlade s ustanovením § 18, ods. 1, písm. a) ZVO

V článku 5 Cena a platobné podmienky sa bod 5.2 mení a znie nasledovne:

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH:	1 932 048,48 EUR
Sadzba DPH:	20%
DPH:	386 409,69 EUR
Cena diela s DPH:	2 318 458,17 EUR

Cena navyč prác bez DPH:	27 127,92 EUR
Sadzba DPH:	23%
DPH:	6.239,42 EUR
Cena navyč prác s DPH:	33. 367,34 EUR

Cena diela bez DPH:	1 959 176,40 EUR
Sadzba DPH:	20% zo sumy 1.932.048,48 EUR
DPH:	386 409,69 EUR
Sadzba DPH:	23% zo sumy 27.127.92 EUR
DPH:	6 .239,42 EUR
Celková cena Diela s DPH:	2.351.825,51 EUR

Celková cena diela s DPH slovom:

Dva milióny trisťpäťdesiatjedentisíc osemsto dvadsaťpäť eur 51 centov

- 3.2 V článku 18 bod 18.4 Zmluvy sa dopĺňa Príloha č.7 Zmenové listy – ZL22 až ZL26, ktorá je zároveň Prílohou č.1 tohto Dodatku a pôvodná Príloha č. 2 Rozpočet k Zmluve zo dňa 28.10.2024 sa nahrádza novou Prílohou č. 2 Rozpočet, ktorá je zároveň Prílohou č.2 tohto Dodatku.
- 2.3. *Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 16.5 článku 16 Ostatné ustanovenia, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v znení neskorších dodatkov v rozsahu uvedenom v článku III. Tohto Dodatku.*

IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 4.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.3 Prílohami Dodatku, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú :
Príloha č. 1: Príloha č.7 - Zmenové listy – ZL22 až ZL26 (k Zmluve o dielo)
Príloha č. 2: Príloha č.2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer (k Zmluve o dielo)
- 4.4. Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) obdrží Zhotoviteľ.
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 4.6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 20.1.2025

V Prešove, dňa 23.1.2025

.....V.r.....

.....V.r.....

PaedDr. Milan Majerský, PhD

Ing. Tomáš Saloky

predseda Prešovského samosprávneho kraja

predseda predstavenstva

Prešovský samosprávny kraj

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dodatok bol zverejnený dňa: 23.1.2025

Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 24.1.2025