

## **Dodatok č. 2 ako Zmluva č. 41/2025 k Zmluve o dielo č. 566/2023**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
(ďalej len „Zmluva“)

**Objednávateľ:** Mesto Partizánske  
**Sídlo:** Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske  
**Zastúpený:** doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor  
**Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach technických:** Ing. Milan Král  
Ing. Peter Ridzik

### **Bankové spojenie:**

**IBAN:**

**SWIFT KÓD (BIC):**

**Bankové spojenie:**

**IBAN:**

**SWIFT KÓD (BIC):**

**IČO:** 00310905

**DIČ:** 202 127 8028

**Telefón:** 038/5363036

(ďalej len „objednávateľ“)

### **Zhotoviteľ**

**Obchodné meno:** ProBuild SK, s.r.o.

**Sídlo:** Čulenova 5, 811 09 Bratislava

**Štatutárny zástupca:** Mgr. Ivan Sládek, konateľ

**Bankové spojenie:**

**IBAN:**

**SWIFT KÓD (BIC):**

**IČO:** 53948858

**DIČ:** 2121534877

**IČO DPH:** SK2121534877

**Zapísaný:** Mestský súd Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 154303/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)

### **Preambula**

Zmluvné strany sa v zmysle ODDIELU XV., bod XV.6 Zmluvy o dielo č. 566/2023 zo dňa 30.8.2023 v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 2, z dôvodu legislatívnej zmeny predstavujúcej percentuálne zvýšenie dane z pridanej hodnoty (ďalej ako „DPH“), kde sa s účinnosťou od 1.1.2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20% na 23% zo základu dane. Na základe uvedenej skutočnosti sa Zmluva mení nasledovne:

### **Čl. I**

#### **Zmeny a doplnenia**

Zostávajúca odplata k 1.1.2025 za predmet diela podľa ODDIELU II. tejto Zmluvy je nasledovná:

Zostávajúca cena bez DPH	69 556,09 Eur
DPH 23%	15 997,90 Eur
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>	<b>85 553,99 Eur</b>

## Čl. II

### Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Zmenami obsiahnutými v tomto dodatku nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy č. 566/2023. Tieto zmeny nemajú vplyv na poradie uchádzačov vo verejnom obstarávaní s názvom: Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice.
3. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 566/2023 zo dňa 30.8.2023 a Dodatku č. 1 zo dňa 16.12.2024.
4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ho uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V ..... dňa .....

V ..... dňa .....

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....  
 Mgr. Ivan Sládek  
 konateľ

.....  
 doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.  
 primátor