

Dodatok č.1
ku Zmluve o dielo

uzatvorená na základe § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
(ďalej len zmluva)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
Sídlo: Bardejovská 6, 043 29 Košice
V zastúpení: Ing. Roman Danko - predseda predstavenstva
Mgr. Marcel Čop - člen predstavenstva

Oprávnený rokovať:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:

IČO: 31 701 914
DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6610186006/1111
IBAN: SK36 1111 0000 0066 1018 6006
SWIFT: UNCRSKBX
Zápis v OR: Mestský súd Košice, odd. Sa, vložka č.559/V
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Sídlo: Južné nábrežie13, 042 19 Košice
V zastúpení: Ing. Peter Miklovič-konateľ
Oprávnený rokovať:
IČO: 44 518 684
DIČ: 2022722075
IČ DPH: SK2022722075
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Košice
Číslo účtu: 30 7256 6955/0200
IBAN: SK51 0200 0000 0030 7256 6955
SWIFT: SUBASKBX
Zápis v OR: Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č.22846/v
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku ku Zmluve o dielo č.601/2024 „**Rekonštrukcia priestorov v areáli na Hornádskej ulici pre potreby Strediska verejného osvetlenia**“, uzavretej dňa 19.11.2024 v nasledujúcom znení:

2. Článok II. Predmet zmluvy. Bod 2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať a odovzdať vyššie uvedené dielo, a to v rozsahu určenom podľa požiadaviek objednávateľa. Presná špecifikácia predmetu zmluvy bude obsahom položkového rozpočtu – oceneného výkazu výmeru, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

sa nahrádza textom v novom znení:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať a odovzdať vyššie uvedené dielo, a to v rozsahu určenom na základe skutočností zistených počas realizácie rekonštrukcie predmetných priestorov. Tieto skutočnosti budú obsahom aktualizovaného oceneného výkazu výmeru, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.

3. Článok III. Čas a miesto plnenia. Bod 1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví (vykoná) dielo podľa požiadaviek objednávateľa do 10 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

sa nahrádza textom v novom znení:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví (vykoná) dielo podľa požiadaviek objednávateľa v termíne do 16.5.2025

4. Článok IV. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zo dňa 2/2024 nasledovne:

Cena diela bez DPH: 34 231,57 EUR

DPH 20 %- podľa zákona platného v čase dodania plnenia

Cena diela s DPH: 41 077,88 EUR

(slovom: štyridsaťjedentisíc sedemdesiatšesť eur osemdesiatosem centov)

sa nahrádza textom v novom znení:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle aktualizovaného výkazu výmeru:

Cena diela bez DPH: 35 510,68 EUR

DPH 23%

Cena diela s DPH: 43 678,13 EUR

(slovom: štyridsaťtritisíc šesťstodesiatosem eur trinásť centov)

5. Článok V. Fakturačné a platobné podmienky. Bod 1

Zhotoviteľ bude jednorazovo fakturovať objednávateľovi vykonané dodávky materiálu a práce po riadnom ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác, ktorý bude potvrdený zhotoviteľom a objednávateľom a bude tvoriť prílohu faktúry.

sa nahrádza textom v novom znení:

Zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi vykonané dodávky materiálu a práce jednotlivo po častiach t.j. po dokončení časti interiérových prác a po dokončení časti exteriérových prác. Podkladom pre vystavenie faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác, ktorý bude potvrdený zhotoviteľom a objednávateľom a bude tvoriť prílohu ku faktúre.

6. Článok X. Záverečné ustanovenia. Bod 1.

Zmluva sa uzatvára na dobu 10 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

sa nahrádza textom v novom znení:

Dodatok č.1 sa uzatvára do termínu ukončenia diela t.j. do 16.5.2025

7. Dôvodom na uzavretie dodatku sú nepriaznivé klimatické podmienky pre realizáciu prác v exteriéri, ktoré sú súčasťou zákazky a nie je možné ich realizovať pri nízkych teplotách.
8. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ dva exempláre dodatku.
9. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa príslušných právnych predpisov.
10. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Príloha: Technická špecifikácia diela- ocenený aktualizovaný výkaz-výmer

„Podpisová strana“

V Košiciach, dňa: 28.1.2025

V Košiciach, dňa: 30.1.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

podpísané

podpísané

Ing. Roman Danko :
predseda predstavenstva
Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

Ing. Peter Miklovič
konateľ
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

podpísané

Mgr. Marcel Čop
člen predstavenstva
Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť