

Príloha č. 2 k ZoD

Časový harmonogram

Garáž k.ú. Klin, p.č. 102 1,2,4,5

	Doba výstavby					
	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac
Búracie práce						
Zemné práce						
Ostatné konštrukcie a práce						
Kovové doplnkové konštrukcie						
SO 01 Garáž - stavebná časť						
Zemné práce						
Základy						
Zvislé konštrukcie						
Vodorovné konštrukcie						
Povrchové úpravy						
Ostatné konštrukcie a práce						
Izolácie proti vode						
Izolácie tepelné bežných stav.konštrukcií						
Vnútorný vodovod						
Konštrukcie klampiarske						
Konštrukcie doplnkové kovové						
Nátery						
Montáž oceľ. konštrukcií						
SO 01 Elektroinštalácia						
Elektromontáže						
SO 01 Bleskozvod a uzemnenie						
Elektromontáže						
SO 02 Dažďová kanalizácia						
Zemné práce						
Vodorovné konštrukcie						
Potrubné rozvody						
SO 03 Spevnené plochy						
Zemné práce						
Spevnené plochy						
Povrchové úpravy						
Ostatné konštrukcie a práce						