

**DODATOK č. 1 k
RÁMCOVEJ DOHODE
RD/2024/258/III/FMFI/DEK**

uzatvorený v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva“).

1 ČLÁNOK - ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1
Korešpondenčná adresa: Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1
Štatutárny zástupca: prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
IČO: 00 397 865
DIČ: 202 08453 32
IČ DPH: SK 202 08453 32

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Sídlo: Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
Zastúpená: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan fakulty

Osoba oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných a technických:
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., e-mail:
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: DeveloNet, s.r.o.
Sídlo: Záhumenská 4/F, 841 06 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Rastislav Onder - konateľ
IČO: 45565767
DIČ: 2023045123
IČ DPH: SK2023045123
Zapísaný: Mestský súd Bratislava II, oddiel: Sro, vložka č.65362/B
IBAN:

Osoba oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: Ing. Rastislav Onder,
- vo veciach technických: Ing. Rastislav Onder,

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

2 PREDMET DODATKU

- 2.1 Tento Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode RD/2024/258/III/FMFI/DEK sa uzatvára podľa zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Predmetom tohoto Dodatku č. 1 zmena celkovej výšky plnenia Rámcovej dohody podľa ustanovení zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 18 ods. 3, písm. a)

„Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 6, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác“

- 2.3 Týmto dodatkom sa mení text PREAMBULY Rámcovej dohody z pôvodného:

„Táto rámcová dohoda sa uzatvára podľa zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania ZsNH s názvom predmetu „Pomocné a dokončovacie stavebné práce“ na dobu najviac 36 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu 178 000,00 EUR bez DPH podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.“

na nový:

„Táto rámcová dohoda sa uzatvára podľa zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania ZsNH s názvom predmetu „Pomocné a dokončovacie stavebné práce“ na dobu najviac 36 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu 200 000,00 EUR bez DPH podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.“

- 2.4 Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody RD/2024/258/III/FMFI/DEK, zostávajú bezo zmien.

3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
- 3.2 Právne vzťahy výslovne neupravené týmto Dodatkom č. 1 sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 3.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise objednávateľ obdrží 2 exempláre a zhotoviteľ 1 exemplár.

- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa.....

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:
Ing. Rastislav Ondrej
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,
dekan fakulty