

DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO č. 01072024

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Bystré**
Sídlo: **Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré**
Zastúpený: **PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré**
IČO: **00332275**
DIČ: **2020640886**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
IBAN: **SK76 0200 0000 0039 7996 1056**
Telefón: **+421 574452144**
Fax: **+421 574452144**
E – mail: **ocu.bystre@slovanet.sk**
www.bystre.ocu.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	Reinter s.r.o.
Sídlo:	Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Štatutárny zástupca:	Ing. Jaroslav Pčola, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Adriana Simonová, výkonná riaditeľka
vo veciach technických:	Ján Kaššai, projektový manažér
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IČO:	46 005 218
DIČ:	2023187309
IČO DPH:	SK2023187309
Telefón:	0902 998 824
Fax:	-----
E – mail:	jaro@reinter.sk

Zapísaný v **Obchodnom registri** Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 23983/P

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 01072024 zo dňa 31.07.2024 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 01072027 zo dňa 26.08.2024 a v znení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 01072027 zo dňa 16.12.2024 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov / ďalej len "Dodatok" v príslušnom gramatickom tvare/.

ČL. 2 Úvodné ustanovenie

2.1 Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili Zmluvu o dielo č. 01072024 zo dňa 31.07.2024 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 01072027 zo dňa 26.08.2024 a v znení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 01072027 zo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Circular stamp]

dňa 16.12.2024, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vykonať dielo - stavbu „**Obnova Kultúrneho domu v obci Bystré**“.

Dielo **Obnova Kultúrneho domu v obci Bystré** bude financované z vlastných zdrojov objednávateľa a z dotačných prostriedkov z **Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov**.

Čl. 3 Predmet dodatku.

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že na základe zmeny legislatívy a to zmena v dani z pridanej hodnoty, kde sa mení sadzba z 20% na 23% s účinnosťou od 01.01.2025, sa mení Zmluva o dielo Dodatkom tak, že menia tento bod:

5.2 *Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.*

Cena diela je:

Cena bez DPH 1 196 000,00 eur

DPH 20 % 239 200,00 eur

Celková cena diela 1 435 200,00 eur

Slovom: jedenmiliónštyristotridsaťpäťtisícdvostoeur 00/100

takto:

5.2 *Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.*

Cena diela je:

Cena bez DPH 1 196 000,00 eur

Prestavané k 31.12.2024 481 653,94 eur DPH 20 % 96 330,79 eur spolu s DPH 577 984,73 eur

Zostatok k 01.01.2025 714 346,06 eur DPH 23 % 164 299,59 eur spolu s DPH 878 645,65 eur

Celková cena diela 1 196 000,00 eur DPH 260 630,38 eur spolu s DPH 1 456 630,38

Slovom: jedenmiliónštyristopäťdesiatšesťtisícšesťstotridsaťeur 38/100

Čl. 4 Záverečné ustanovenie


4.1 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu, že nebol uzatvorený v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu ho podpisujú.


4.3 Tento Dodatok je uzavretý podpisom obidvoma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť jeho zverejnením v CRZ. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.

V Humennom, dňa 04.02.2025

V Bystróm, dňa 04 02 2025



zhotoviteľ
g. Jaroslav Pčola
konateľ



objednávateľ
PhDr. Ľubomír Hreha
starosta obce

