

**DODATOK č. 3**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 82/2024**  
**uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka ( ďalej aj „zmluva“)**

**1. Objednávateľ:**

Názov: Mesto Považská Bystrica  
Sídlo: Centrum 2/3, SK 017 13 Považská Bystrica, Slovenská republika  
Štatutárny orgán: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:  
a) zmluvných: JUDr. Michal Hamar, prednosta MsÚ  
b) technických: Ing. Stanislav Maleňák, odb. výstavby  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
IBAN: SK46 5600 0000 0028 0016 8003  
IČO: 00317667  
DIČ: 2020684732

(ďalej len „objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ**

Obchodné meno: Box Park, s.r.o.  
Sídlo: Rosná 20 040 01 Košice - mestská časť Juh  
V zastúpení:  
Osoby oprávnené konať:  
vo veciach zmluvných: Dušan Zábrel, konateľ  
vo veciach technických: Ing. Tomáš Novotný  
zást. Ing. Tomáš Kavulič  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu: 4637681251  
IBAN: SK46 0200 0000 0046 3768 1251  
IČO: 50673289  
DIČ: 2120418894  
IČDPH: SK2120418894

(ďalej len „zhotoviteľ“ a súčasne s objednávateľom aj ako „zmluvné strany“)

**Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.2.2024 Zmluvu o dielo č. 82/2024, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Stavebné úpravy strešného plášťa mestskej plavárne Považská Bystrica.“
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 z dôvodu, že zákonom č. 278/2024 Z. z. z 3. októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 1.1.2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane (prípadne dochádza k zníženiu na 19 % pri niektorých tovaroch a službách alebo zníženiu na 5% pri registrovaných sociálnych podnikoch). Podľa § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

3. Zmena zmluvy je v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

## Čl. I Predmet dodatku

1. Z dôvodu zmeny sadzby DPH z 20% na 23% dochádza k rozdeleniu prác na práce, ktoré boli realizované a fakturované v roku 2024 (so sadzbou DPH 20%) a na práce, ktoré budú realizované a fakturované v roku 2025 (so sadzbou DPH 23%).
2. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 3 dohodli na zmene pôvodnej ceny diela dohodnutej v článku IV Zmluvná cena, pričom v bode 1. sa zmení text za vetou *Cena je uvedená v členení na nasledovné znenie:*

- a) *cena bez naviac prác:*

*Cena prác- realizácia v roku 2024:*

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>345 863,01 EUR</i>
<i>Sadzba DPH (20 %):</i>	<i>69 172,60 EUR</i>
<i>Cena s DPH:</i>	<i>415 035,61 EUR</i>

*Cena prác- realizácia v roku 2025:*

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>19 597,00 EUR</i>
<i>Sadzba DPH (23 %):</i>	<i>4 507,31 EUR</i>
<i>Cena s DPH:</i>	<i>24 104,31 EUR</i>

- b) *cena naviac prác - realizácia v roku 2024:*

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>53 792,17 EUR</i>
<i>Sadzba DPH (20 %):</i>	<i>10 758,43 EUR</i>
<i>Cena s DPH:</i>	<i>64 550,60 EUR</i>

*(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)*

*Cena za dielo je výsledkom verejného obstarávania v súlade so ZVO a je stanovená rozpočtom, ktorý vypracoval zhotoviteľ (úspešný uchádzač verejného obstarávania) na základe výkazu výmeru (v písomnej podobe a elektronickej podobe vo formáte MS Excel) ktoré sú súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1 zmluvy) a projektovej dokumentácie predmetnej stavby. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia. Zmluvná cena sa považuje za cenu platnú počas celej doby realizácie prác, okrem prípadov uvedených v bodoch 2. a 3. tohto článku. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela z dôvodov nepredvídateľných v čase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednávateľa realizovať.*

## Čl. II Záverečné ustanovenia


1. Ostatné články, body a ustanovenia v Zmluve ostávajú v platnosti a nezmenené.
2. Tento Dodatok č.3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.


4. Tento Dodatok č.3 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponecháva objednávateľ a dve zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento Dodatok č.3 pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni, v omyle, ani v nápadne nevýhodných podmienkach, čo potvrdzujú svojim podpisom.
6. Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo prijatie úplatku. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

V Považskej Bystrici, dňa .....06.02.2025

V Košiciach dňa .....05.02.2025

Za objednávateľa:

  
.....  
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.  
primátor mesta



Za zhotoviteľa:

**BOX P&**  
Rosná 20,  
.....  
ICO: 50 673 289 ..... IČ DPH: SK2120410027  
Dušan Zábrel  
konateľ spoločnosti