

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO UZATVORENEJ DŇA 16.10.2024

(ďalej len „Zmluva o dielo“)

uzatvorená medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91
Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

čl. 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Krásny Brod

Adresa: Krásny Brod 69, 06801 Medzilaborce

IČO: 00323187

DIČ: 2021232708

Kontaktná osoba: Vladimír Bajaj, starosta obce

tel. č. +421 577321496, +421 907992028

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ : DREAL STAV s.r.o

Adresa: Andyho Warhola 195/28, 06801 Medzilaborce

Štatutárny orgán: Ing. Ivan Černega - konateľ

IČO: 503 781 63

DIČ: 2120375631

IČ DPH: SK2120375631

Bankové spojenie: VÚB a.s.

Tatra banka a.s.

Číslo účtu: SK31 0200 0000 0049 6833 0659

Telefón: +421903 561 386

Osoby oprávnené rokovať: Ing. Ivan Černega

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

čl. 2.

Úvodné ustanovenia

2.1 Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 16.10.2024 Zmluvu o dielo , ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo:

Názov stavby: „Krásny Brod - vodovod - rozšírenie vodovodu.“

Cena diela:

Cena diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien víťaznej ponuky a predstavuje:

Cena diela bez DPH: **358 752,93 Eur**

DPH 20%: **71 750,59 Eur**

Cena diela celkom s DPH: **430 503,52 Eur**

čl. 3.
Predmet dodatku

3.1
Predmetom dodatku je zákonná zmena výšky sadzby dph z 20% na 23% zo základu dane.

3.1	
Zostatková (nefakturovaná) cena diela bez dph ku dňu 01.01.2025:	277 633,92 EUR
DPH platná od 01.01.2025 (sadzba 23%):	63 855,80 EUR
Zostatková (nefakturovaná) cena diela vrátane DPH:	341 489,72 EUR

3.2
Zmluvné strany pre vysvetlenie a úplnosť uvádzajú, že zmena zostávajúcej (nefakturovanej) ceny diela nastala z dôvodu, že na základe zákona č. 278/2024 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, bolo novelizované ust. § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kedy sa s účinnosťou od 01.01.2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23% zo základu dane.

3.3
Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

čl. 4.
Záverečné ustanovenia

4.1
Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo a je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

4.2
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali a jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Krásnom Brode:

Dátum: 10.02.2025

Za objednávateľa:

.....
Vladimír Bajaj – starosta obce

V Medzilaborciach:

Dátum: 10.02.2025

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Černega – konateľ DREAL STAV s.r.o.