

Dodatok č.6

(ďalej v texte aj „Dodatok“)

k Zmluve o dielo

(ďalej v texte aj „Zmluva“)

uzatvorený v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

uzatvorený medzi:

Objednávateľ:

Názov organizácie: : Stredná odborná škola elektrotechnická

Sídlo organizácie: Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad - Matejovce

Štatutárny orgán: Ing. Ján Furcoň – riaditeľ školy

IČO: 00893102

DIČ: 2020654086

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK 37 8180 0000 0070 0060 0286, SPSRSKBAXXX

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Ján Furcoň, riaditeľ školy, tel.: 0903 907 635, e-mail: riaditel@soselektro-pp.vucpo.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Ján Jurčišin, technický dozor investora, tel.: 0903 606 501, e-mail: janju@janju.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **Metrostav Slovakia a.s.**

Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Robert Pátek – predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Vašut – člen predstavenstva

Zapísaná v: OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5753/B

IČO: 47 144 190

DIČ: 2023755712

IČ DPH: SK2023755712

Bankové spojenie: ČSOB a.s.

IBAN, SWIFT: SK59 7500 0000 0000 2504 1183, CEKOSKBX

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Ján Sekerák, oblasťný riaditeľ, tel.: +421 915 737 237, e-mail: jan.sekerak@metrostavsk.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Ján Sekerák, oblasťný riaditeľ, tel.: +421 915 737 237, e-mail: jan.sekerak@metrostavsk.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej v texte spolu len ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.6 k Zmluve v tomto znení:

Článok 1 Úvodné ustanovenia

- (1) Dňa 14.08.2023 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na predmet zákazky „**Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce**“.

Článok 2 Preambula

- (1) Predmetom Dodatku je zmena sadzby DPH v súlade s Článkom 5 Zmluvy, kde sa v bode 5.7 uvádza: „Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak: dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH)“. Zmena ceny bezprostredne súvisí s aplikáciou zákona č. 278/2024 Z. z. z 3. októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, najmä § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmena zmluvy je v súlade s ustanovením § 18, ods. 1, písm. a) ZVO.
- (2) Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 16.5 článku 16 Ostatné ustanovenia, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v znení neskorších dodatkov v rozsahu uvedenom v článku 3 tohto Dodatku.

Článok 3 Predmet dodatku

- (1) V článku 5 Cena a platobné podmienky sa bod 5.2 mení a znie nasledovne:

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena časti diela bez DPH:	3 581 926,11 EUR
Sadzba DPH do 31.12.2024:	20,00 %
Cena časti diela s DPH 20%:	4 298 311,33 EUR

Cena časti diela bez DPH:	3 902 648,03 EUR
Sadzba DPH od 01.01.2025:	23,00 %
Cena časti diela s DPH 23%:	4 800 257,08 EUR

Celková cena diela s DPH: 9 098 568,41 EUR
Celková cena diela s DPH slovom:
Deväťmilionovdeväťdesiatosemtisícpäťstošesťdesiatosem, 41/100 eur

Článok 4 Záverečné ustanovenia

- (1) Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

- (2) Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- (3) Prílohami Dodatku, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú:
Príloha č. 1: Príloha č.2 – Rozpočet (k Zmluve o dielo)
- (4) Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) obdrží Zhotoviteľ.
- (5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- (6) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

Objednávateľ:
V Poprade, dňa 13.2.2025

Zhotoviteľ:
V PREŠOVE, dňa 12.2.2025

.....
Ing. Ján Furcoň
riaditeľ školy

.....
Ing. Ján Sekerák
Oblasťný riaditeľ pre Prešovský a Košický kraj
na základe plnej moci zo dňa 16.12.2024
ktorá je prílohou dodatku č.5

Dodatok bol zverejnený dňa:

Dodatok nadobúda účinnosť dňa:

Zdieľanie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1

Poradie	Kód	Názov	Merná jednotka	04.07.2022 - 09.32.54		04.07.2022 - 09.32.54	
				Celková cena		Celková cena	
				Individuálna cena	Individuálna cena	Individuálna cena	Individuálna cena
1		Celková cena v EUR s DPH		4 208 311,33	4 208 311,33	4 800 257,06	4 800 257,06
1.1		Celková cena v EUR bez DPH		3 981 926,11	3 981 926,11	3 902 648,03	3 902 648,03
1.1.1		Zdieľanie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Porad - Matejovce, 2		3 221 774,10	3 221 774,10	3 768 050,65	3 768 050,65
1.1.1.1		01 - SOŠ Hlavná odborných učební		2 802 309,19	2 802 309,19	3 206 828,01	3 206 828,01
1.1.1.1.1		01 - SOŠ Baveškov - architektúra, statika		2 613 455,27	2 613 455,27	1 954 437,93	1 954 437,93
1.1.1.1.1.1	HW	Práce a dodávky HW		1 929 434,19	1 929 434,19	789 128,67	789 128,67
1.1.1.1.1.1.1	1	Zemné práce		940,95	940,95	940,95	940,95
1.1.1.1.1.1.1.1		Vykop zapaženie jamy v hĺbke 3 m, nad 1000 do 10000 m3	m3	3 696,06	4,55	16 817,05	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1		Príloha k zmluve o vykop zapaženie jamy v hĺbke 3 m, nad 1000 do 10000 m3	m3	3 696,06	0,80	2 956,84	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.2		Vykop jmy hĺbky 600-2000 mm, 3 do 100 do 1000 m3	m3	405,41	11,65	1 189,01	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.3		Príloha k zmluve o vykop jmy hĺbky 600-2000 mm, 3 do 100 do 1000 m3	m3	405,41	0,80	356,17	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.4		Vodovodné zariadenie vykropu so zapažením v hĺbke 3 m, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 50 m	m3	4 141,47	1,36	5 632,39	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.5		Vodovodné zariadenie vykropu so zapažením v hĺbke 3 m, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 50 m	m3	3 866,97	2,13	8 279,34	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.6		Vodovodné zariadenie vykropu so zapažením v hĺbke 3 m, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 50 m	m3	50 530,55	0,26	13 137,84	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.7		Vodovodné zariadenie vykropu so zapažením v hĺbke 3 m, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 50 m	m3	5 830,45	0,50	37 897,01	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.8		Príloha k zmluve o vykop zapaženie jamy v hĺbke 3 m, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 054,50	4,20	4 428,95	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.9		Zariadenie		470 284,28	470 284,28	43 412,89	43 412,89
1.1.1.1.1.1.1.1.10		Výšľah pilotu z portlandského betónu, železobetónového vodovodného tr. C 25/30 s paličkou suspenziou	m3	470,97	130,42	45 423,91	332,87
1.1.1.1.1.1.1.1.11		Výšľah pilotu z portlandského betónu, železobetónového vodovodného tr. C 25/30 s paličkou suspenziou	m	22,91	1 989,04	45 100,86	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.12		Výšľah pilotu z portlandského betónu, železobetónového vodovodného tr. C 25/30 s paličkou suspenziou	m	1 600,00	50,26	86 448,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.13		Návrh pod základovú konštrukciu so zhučnením z kamenného hrubého dreveného tr. 32-63 mm	m	642,97	50,43	31 547,14	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.14		Návrh pod základovú konštrukciu so zhučnením z železobetónu tr. 0-63 mm	m3	642,97	99,45	25 365,17	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.15		Murivo základových pásov (m3) z betónových debniach tvármi z betónovej výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	5,72	298,54	1 478,96	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.16		Betón základových pásov, železobetón (bez výplne), tr. C 25/30	m3	391,38	139,15	54 460,11	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.17		Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	993,20	22,55	22 396,57	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.18		Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	993,20	12,06	11 677,84	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.19		Výšľah základových pásov z ocele 10505	t	12,15	1 721,62	20 910,80	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.20		Betón základových pásov, železobetón (bez výplne), tr. C 25/30	m3	248,64	140,88	55 078,54	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.21		Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	357,39	26,80	9 578,11	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.22		Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	357,39	12,45	4 449,51	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.23		Výšľah základových pásov z ocele 10505	t	17,15	1 821,62	31 212,29	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.24		Postupné podbetónovanie základného muriva bez výplne, zapaž. a debnenia prostým betónom tr. C 25/30	m3	18,05	139,03	2 511,25	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.25		Zhotovenie vstupu z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5	m2	1 774,54	0,77	1 366,38	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.26		Geotextília polypropylénová GTX 500g/m2	m2	3 620,06	2,44	6 832,84	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.27		Geotextília polypropylénová GTX 500g/m2	m2	1 428,62	6,63	9 473,09	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.28		Geotextília polypropylénová GTX 500g/m2	m2	1 428,62	7,30	10 718,17	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.29		Výšľah základových pásov z ocele 10505	t	1 428,62	6,63	9 473,09	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.30		Výšľah základových pásov z ocele 10505	t	1 428,62	6,63	9 473,09	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.31		Vytvorenie prestupov v muroch z betónu a železobetónu vlnkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2	m	89,05	13,17	1 172,79	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.32		Murivo nosné (m3) z tvármi YTONG Universal hr. 375 mm P3-450 PDK, na MVC	m3	581,19	190,00	110 426,29	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.33		Murivo nosné (m3) z tvármi SILKA hr. 250 mm S20-2000 PDK, na MVC a matu SILKA (250x190x248)	m3	117,17	260,07	30 472,14	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.34		Murivo nosné (m3) z tvármi YTONG Spark hr. 250 mm P4-550 PD, na MVC	m3	386,55	216,57	47 636,26	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.35		Montáž prefabrikovaného prekľadu pre svetlost otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	8,00	8,18	65,44	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.36		Preklad prefabrikovaný betónový Xella 2000x195x60	ks	8,00	37,74	301,92	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.37		Montáž prefabrikovaného prekľadu pre svetlost otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	10,00	10,40	106,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.38		Preklad prefabrikovaný betónový Xella 3000x195x60	ks	20,00	54,43	1 088,60	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.39		Prekladový trámec YTONG šírk. 125 mm, výš. 124 mm, dĺž. 1300 mm	ks	6,00	26,08	154,72	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.40		Prekladový trámec YTONG šírk. 125 mm, výš. 124 mm, dĺž. 1500 mm	ks	82,00	29,72	2 398,04	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.41		Prekladový trámec YTONG šírk. 125 mm, výš. 124 mm, dĺž. 2000 mm	ks	35,00	37,96	1 328,60	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.42		Prekladový trámec YTONG šírk. 125 mm, výš. 124 mm, dĺž. 2500 mm	ks	36,00	48,33	1 678,28	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.43		Prekladový trámec YTONG šírk. 125 mm, výš. 124 mm, dĺž. 3000 mm	ks	6,00	52,85	317,10	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.44		Prekladový trámec YTONG šírk. 150 mm, výš. 124 mm, dĺž. 1300 mm	ks	36,00	33,09	1 191,24	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.45		Prekladový trámec YTONG šírk. 150 mm, výš. 124 mm, dĺž. 1500 mm	ks	14,00	34,65	541,10	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.46		Prekladový trámec YTONG šírk. 150 mm, výš. 124 mm, dĺž. 2000 mm	ks	7,00	50,52	353,64	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.47		Prekladový trámec YTONG šírk. 150 mm, výš. 124 mm, dĺž. 2500 mm	ks	5,00	60,71	303,55	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.48		Prekladový trámec YTONG šírk. 150 mm, výš. 124 mm, dĺž. 3000 mm	ks	20,00	30,51	610,20	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.49		Prekladový trámec YTONG šírk. 150 mm, výš. 124 mm, dĺž. 3500 mm	ks	180,21	140,00	25 229,82	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.50		Debnenie prekľadu, vrátane podporných konštrukcií výšky do 4 m zhotovenie	m2	787,73	37,21	39 311,28	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.51		Debnenie prekľadu, vrátane podporných konštrukcií výšky do 4 m odstránenie	m2	787,73	15,91	12 532,72	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.52		Výšľah prekľadu z ocele 10505	t	85,82	1 721,62	14 795,31	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.53		Betón stĺpov a pilierov hranatých, fahadiev, rámových stĺpov, vzper, železobetón (bez výplne) tr. C 25/30	m3	153,16	165,88	25 856,51	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.54		Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	1 300,85	22,60	29 399,10	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.55		Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	1 300,85	10,44	13 580,82	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.56		Výšľah stĺpov, pilierov, stĺpov hranatých z bet. ocele 10505	t	16,99	1 721,62	29 355,49	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.57		Betón stĺpov a pilierov obdĺh., fahadiev, rámových stĺpov, vzper, železobetón (bez výplne) tr. C 25/30	m3	4,84	169,50	827,79	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.58		Debnenie obdĺh. stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	49,42	22,91	1 132,30	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.59		Debnenie obdĺh. stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	49,42	10,67	527,45	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.60		Výšľah stĺpov, pilierov, stĺpov obdĺh. z bet. ocele 10505	t	0,67	1 721,62	1 152,60	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.61		Betón stien a priečok, železobetón (bez výplne) tr. C 25/30	m3	51,47	157,24	8 092,67	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.62		Debnenie stien a priečok obdĺh. zhotovenie-dielce	m2	347,06	22,55	7 826,16	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.63		Debnenie stien a priečok obdĺh. odstránenie-dielce	m2	341,85	9,86	3 370,64	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.64		Výšľah stien a priečok 10505	t	7,75	1 721,62	13 342,56	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.65		Priečky z tvármi YTONG hr. 100 mm	m2	120,42	36,58	4 376,52	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.66		Priečky z tvármi YTONG hr. 125 mm	m2	13,97	39,31	547,69	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.67		Priečky z tvármi YTONG hr. 150 mm P2 500	m2	918,06	42,64	39 146,08	20,32
1.1.1.1.1.1.1.1.68		Priečky z tvármi YTONG hr. 200 mm P2 500 hladkých, na MVC	m2	40,70	48,95	1 992,27	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.69		Vodovodné konštrukcie		621 670,92	621 670,92	5 899,57	5 899,57
1.1.1.1.1.1.1.1.70		Betón stropov doskových z trémových, železobetón tr. C 25/30	m3	1 364,48	140,00	177 018,06	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.71		Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	3 669,10	20,80	75 747,34	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.72		Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	3 669,10	8,68	31 583,61	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.73		Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zatlačenie do 20 kPa zhotovenie	m2	3 669,10	2,36	15 091,08	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.74		Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zatlačenie do 20 kPa odstránenie	m2	3 669,10	1,19	7 379,33	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.75		Výšľah stropov doskových, trémových, vložkových trémových alebo balikových, 10505	t	54,49	1 821,62	100 115,77	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.76		Výšľah stropov doskových, trémových, vložkových trémových alebo balikových, 10505	t	0,71	1 821,62	1 289,64	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.77		Osadenie oceľových vložkových nosníkov I, II, III, IV, L, 12, alebo výšky do 120 mm	t	0,00	1 250,29	0,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.78		Osadenie oceľových vložkových nosníkov I, II, III, IV, L, 12, alebo výšky do 120 mm	t	0,00	1 250,29	0,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.79		Tr. oceľový prierezu UPE 120	t	0,00	3 722,46	0,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.80		Bet					

1.1.1.1.1.1.1.	Presun hmls pre budovy (801, 803, 812), zvisl kontr. z tenh, tvrnice, z kovu vky do 12 m	t	15 275.06	3.00	45 825.18	135.56	3.00	1 006.68
1.1.1.1.1.2.	PSV			687 791.08	687 791.08		1 151 656.04	1 151 656.04
1.1.1.1.1.2.1.	711 Izolcie proti vode a vlhksti	m2	184.96	4 866.65	4 866.65	0.00	71 002.48	71 002.48
1.1.1.1.1.2.1.1.	Izolcie proti zemnej vlhksti a povrchovej vode hydroizolnou stierkou nasr. Sika TOP seal 120 alebo ekvivalent/vrstane vlozenia profilu Sika Swell	m2	229.20	6.46	1 351.43	0.00	6.46	0.00
1.1.1.1.1.2.1.2.	Zhotovenie izolcie proti zemnej vlhksti na zvlnenej ploche naktom z kyslych izolcie	kg	564.85	4.25	2 400.60	0.00	4.25	0.00
1.1.1.1.1.2.1.3.	Zhotovenie izolcie proti zemnej vlhksti na plochu vodovodu	m2	0.00	0.77	0.00	3 549.08	0.77	2 732.79
1.1.1.1.1.2.1.4.	Geotextilia polypropylenov netaian 500 g/m2	m2	0.00	2.96	0.00	4 081.44	2.96	12 081.05
1.1.1.1.1.2.1.5.	Zhotovenie izolcie proti zemnej vlhksti PVC foliou potolenou voľne na zvlnenej ploche so zvarovm spojom	m2	0.00	1.03	0.00	276.41	1.03	284.71
1.1.1.1.1.2.1.6.	Zhotovenie izolcie proti zemnej vlhksti PVC foliou potolenou voľne na vodotiernej ploche so zvarovm spojom	m2	0.00	4.63	0.00	1 774.54	4.63	6 251.60
1.1.1.1.1.2.1.7.	Zhotovenie izolcie proti zemnej vlhksti PVC foliou potolenou voľne na zvlnenej ploche so zvarovm spojom	m2	0.00	7.10	0.00	251.75	7.10	1 787.43
1.1.1.1.1.2.1.8.	Hydroizoln fliia, hr. 2 mm, izolcia zakladov proti zemnej vlhksti, tlakovj vode, radonu	m2	0.00	12.53	0.00	2 351.82	12.53	29 468.30
1.1.1.1.1.2.1.9.	Izolcia proti povrchovej a podpodrothovej tlakovj vode AQUAFIN-2K na ploche vodotiernej alebo ekvivalent	m2	0.00	21.29	0.00	225.84	21.29	4 808.18
1.1.1.1.1.2.1.10.	Izolcia proti povrchovej a podpodrothovej tlakovj vode AQUAFIN-2K na ploche zvlnenej	m2	0.00	21.29	0.00	445.17	21.29	9 573.30
1.1.1.1.1.2.1.11.	Presun hmls pre izolciu proti vode v objektoch vky nad 6 do 12 m	KPL	0.00	1 031.80	0.00	1.00	1 033.30	1 033.30
1.1.1.1.1.2.2.	712 Izolcie stiech, povlakov krytiny			8 123.81	8 123.81		0.00	0.00
1.1.1.1.1.2.2.1.	Zhotovenie parozbrany pre strechy klné do 30°	m2	1 834.66	1.19	2 185.48	0.00	1.19	0.00
1.1.1.1.1.2.2.2.	Parozbrna zborana	m2	2 110.09	2.71	5 718.34	0.00	2.71	0.00
1.1.1.1.1.2.2.3.	Presun hmls pre izolciu povlakovj krytiny v objektoch vky nad 6 do 12 m	KPL	1.00	221.99	221.99	0.00	221.99	221.99
1.1.1.1.1.2.3.	713 Izolcie tepelne			43 027.68	43 027.68		43 618.84	43 618.84
1.1.1.1.1.2.3.1.	Montáž tepelnej izolcie stropov mnerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	1 834.66	3.69	6 770.64	0.00	3.69	0.00
1.1.1.1.1.2.3.2.	Pás 140x1200x8400 mm, izolcia zo sklenej vlny vhodná pre klné strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	2 876.52	10.09	29 024.13	0.00	10.09	0.00
1.1.1.1.1.2.3.3.	Pás 120x1200x8400 mm, izolcia zo sklenej vlny vhodná pre klné strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	886.11	8.63	7 232.81	0.00	8.63	0.00
1.1.1.1.1.2.3.4.	Zakryvanie tepelnej izolcie podlahy fóliou vrstane materiálu Samvape alebo ekvivalent	m2	0.00	1.84	0.00	1 728.12	1.84	3 252.56
1.1.1.1.1.2.3.5.	Montáž tepelnej izolcie podlahy mnerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	0.00	3.13	0.00	325.63	3.13	1 019.22
1.1.1.1.1.2.3.6.	Doska VT 50x600x1000 mm, ľadstova mnerálna izolcia podlah akustická	m2	0.00	16.43	0.00	332.14	16.43	5 457.11
1.1.1.1.1.2.3.7.	Montáž tepelnej izolcie podlah polystyrenom, kladená voľne v jednej vrstve	m2	0.00	3.13	0.00	1 402.58	3.13	4 391.53
1.1.1.1.1.2.3.8.	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie skliov, suterénov, podlah	m2	0.00	19.15	0.00	1 431.04	19.15	27 404.44
1.1.1.1.1.2.3.9.	Montáž tepelnej izolcie sten polystyrenom, vločením voľne v jednej vrstve	m2	0.00	3.13	0.00	108.00	3.13	130.00
1.1.1.1.1.2.3.10.	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie skliov, suterénov, podlah	m2	0.00	9.97	0.00	110.16	9.97	1 054.23
1.1.1.1.1.2.3.11.	Presun hmls pre izolcie tepelne v objektoch vky nad 6 do 12 m	KPL	0.00	601.91	0.00	1.00	601.91	601.91
1.1.1.1.1.2.4.	714 Akustické a protiohrové opatrenie			0.00	0.00		36 291.00	36 291.00
1.1.1.1.1.2.4.1.	Montáž akustických izolálnych vlniek voľným uložením	m2	0.00	1.99	0.00	2 470.94	1.99	4 917.17
1.1.1.1.1.2.4.2.	Akustická izolcia Inpult B-9 hr.8mm alebo ekvivalent	m2	0.00	121.13	0.00	2 542.73	121.13	81 045.85
1.1.1.1.1.2.4.3.	Presun hmls pre izolcie akustické a protiohrové opatrenia v objektoch vky (hisky) nad 6 do 12 m	KPL	0.00	287.98	0.00	1.00	287.98	287.98
1.1.1.1.1.2.5.	763 Konštrukcie tesniace			196 140.80	196 140.80		185 049.01	185 049.01
1.1.1.1.1.2.5.1.	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	347.20	7.28	2 527.62	0.00	7.28	0.00
1.1.1.1.1.2.5.2.	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	383.95	9.78	3 852.83	0.00	9.78	0.00
1.1.1.1.1.2.5.3.	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 224 - 286 cm2	m	1 237.35	13.39	8 935.15	0.00	13.39	0.00
1.1.1.1.1.2.5.4.	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m2	2 232.95	14.53	32 444.76	0.00	14.53	0.00
1.1.1.1.1.2.5.5.	Imanol, hraneť akost I impregnovan	m3	118.43	561.21	66 461.29	0.00	561.21	0.00
1.1.1.1.1.2.5.6.	Montáž debnenia jednoduchých stiech, na krovky a kontraly z dosiek na z	m2	2 069.00	7.49	15 466.81	0.00	7.49	0.00
1.1.1.1.1.2.5.7.	Dosky krov hr. 25mm impregnovan	m3	63.30	458.53	29 026.78	0.00	458.53	0.00
1.1.1.1.1.2.5.8.	Montáž latovania jednoduchých stiech pre sklon do 60°	m2	402.85	1.01	2 426.88	0.00	1.01	0.00
1.1.1.1.1.2.5.9.	Uklz z hraneťov nalia opasovan akost I impregnovan	m3	28.37	561.21	16 116.04	0.00	561.21	0.00
1.1.1.1.1.2.5.10.	Sopovacie protistiechy pre viazané konštrukcie krovov, debnenia a latovania, nadstrešné kontr., spádovj klmy - svorky, dosky, klnce, pásovej ovl., vruty	m2	186.46	69.25	13 005.24	0.00	69.25	0.00
1.1.1.1.1.2.5.11.	Obošenie stropov alebo strešných podtlakov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	0.00	56.90	0.00	439.13	56.90	25 664.87
1.1.1.1.1.2.5.12.	Montáž obšenia stropov, podkriadoj rolt	m	0.00	6.57	0.00	3 216.01	6.57	21 129.19
1.1.1.1.1.2.5.13.	Podkriadoj rolt impregnovaný oš O18 dosky	m	0.00	560.28	0.00	110.37	560.28	61 834.17
1.1.1.1.1.2.5.14.	Zakop stropov z dosiek O18 skrutkovaných na tlmly na zraz hr. dosky 22 mm	m2	0.00	41.41	0.00	1 628.03	41.41	68 912.00
1.1.1.1.1.2.5.15.	Sopovacie protistiechy pre záklop, stropnice, posblanie - klnce, svorky	m3	63.30	63.84	4 047.40	95.37	63.84	6 110.68
1.1.1.1.1.2.5.16.	Presun hmls pre konštrukcie tesniace v objektoch vky do 12 m	KPL	0.00	8 000.00	8 000.00	0.40	8 000.00	3 200.00
1.1.1.1.1.2.6.	763 Konštrukcie - drevosťavby			0.00	0.00		187 962.58	187 962.58
1.1.1.1.1.2.6.1.	Prádžená SDK stena, doska R18 12,5 mm - kastyky	m2	0.00	50.00	0.00	148.61	50.00	7 430.30
1.1.1.1.1.2.6.2.	SDK podlah, závesná dvoystranná ksa profilu montážnej CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 12,5 mm x 2	m2	0.00	36.00	0.00	238.86	36.00	4 976.76
1.1.1.1.1.2.6.3.	SDK podlah, závesná dvoystranná ksa profilu montážnej CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 12,5 mm x 2	m2	0.00	36.00	0.00	238.86	36.00	4 976.76
1.1.1.1.1.2.6.4.	Presun hmls pre drevosťavby v objektoch vky do 12 m	KPL	0.00	3 000.00	0.00	1.00	3 000.00	3 000.00
1.1.1.1.1.2.7.	764 Konštrukcie klampiarske			171 958.37	171 958.37		20 921.95	20 921.95
1.1.1.1.1.2.7.1.	Odvetravní komín s krytom LCS-N	ks	0.00	29.81	0.00	17.00	29.81	506.77
1.1.1.1.1.2.7.2.	Odvetravní komín s krytom R4E-200EHR R 200	ks	0.00	200.62	0.00	1.00	200.62	200.62
1.1.1.1.1.2.7.3.	Krytina LINDAB Falconpad Seamline, sklon strechy do 30° alebo ekvivalent	m2	2 069.00	53.96	111 705.31	0.00	53.96	0.00
1.1.1.1.1.2.7.4.	Krytina LINDAB Seamline - závetravná líšta rlt. 400 mm	m	169.39	23.52	3 983.84	0.00	23.52	0.00
1.1.1.1.1.2.7.5.	Krytina LINDAB Seamline - hrabeť rlt. 500 mm	m	66.23	26.59	1 814.24	0.00	26.59	0.00
1.1.1.1.1.2.7.6.	Montáž bežecónnych prvkov pre strešnú krytinu - rebrík	m	0.00	103.33	0.00	4.30	103.33	433.99
1.1.1.1.1.2.7.7.	Rebrík na stenu a strechu rlt. 4200 mm s ochranným voľom	m	0.00	1 309.87	0.00	1.00	1 309.87	1 309.87
1.1.1.1.1.2.7.8.	Oplechovanie z poslatovného plechu odskvap na strechách z tvrdou krytinou do 30° H 290 mm	m	346.00	15.37	5 702.02	0.00	15.37	0.00
1.1.1.1.1.2.7.9.	Oplechovanie z poslatovného plechu odskvap na strechách z tvrdou krytinou do 30° H 360 mm	m	197.00	21.96	4 326.12	0.00	21.96	0.00
1.1.1.1.1.2.7.10.	Oplechovanie z poslatovného plechu odskvap na strechách z tvrdou krytinou do 30° H 435 mm	m	130.00	27.12	3 525.60	0.00	27.12	0.00
1.1.1.1.1.2.7.11.	Sněhová zachytávka z pozinkovaného farebného PZ plechu, dvoystranná	m	374.70	87.16	25 164.85	0.00	87.16	0.00
1.1.1.1.1.2.7.12.	Oplechovanie parapetov z hliníkovo farebného Al plechu, vrstane rohov rlt. 250 mm	m	0.00	0.00	0.00	315.40	0.00	6 519.82
1.1.1.1.1.2.7.13.	Oplechovanie parapetov z hliníkovo farebného Al plechu, vrstane rohov rlt. 500 mm	m	0.00	41.33	0.00	2.20	41.33	30.83
1.1.1.1.1.2.7.14.	Plechová príponka z poslatovného plechu, rlt. 445 mm	m	24.00	21.31	511.44	0.00	21.31	0.00
1.1.1.1.1.2.7.15.	Oplechovanie muriva a atík z poslatovného plechu, vrstane rohov rlt. 570 mm	m	24.00	41.33	991.92	0.00	41.33	0.00
1.1.1.1.1.2.7.16.	Plech tabuľov perforovaný hr. 0,6 mm	m2	62.40	25.19	1 571.86	0.00	25.19	0.00
1.1.1.1.1.2.7.17.	Ospádová rúra kruhová Ø 100 mm poslatovný plech	m	0.00	45.21	0.00	140.00	45.21	8 329.40
1.1.1.1.1.2.7.18.	Ospádová rúra kruhová Ø 125 mm poslatovný plech	m	0.00	45.21	0.00	140.00	45.21	8 329.40
1.1.1.1.1.2.7.19.	Žab podpodkrovj potkrohu R 150 mm, vrstane ľela, nákov, rohov, kútoj poslatovný plech	m	118.50	45.21	5 357.39	0.00	45.21	0.00
1.1.1.1.1.2.7.20.	Žab podpodkrovj potkrohu R 190 mm, vrstane ľela, nákov, rohov, kútoj poslatovný plech	m	51.00	49.08	2 509.08	0.00	49.08	0.00
1.1.1.1.1.2.7.21.	Žabovj kotík k potkrohu žabom D 125 mm poslatovný plech	ks	1.00	46.19	887.87	0.00	46.19	0.00
1.1.1.1.1.2.7.22.	Žabovj kotík k potkrohu žabom D 150 mm Lindab Rainline Elite	ks	7.00	46.19	269.12	0.00	46.19	0.00
1.1.1.1.1.2.7.23.	Presun hmls pre konštrukcie klampiarske v objektoch vky nad 6 do 12 m	KPL	0.00	183 827.77	1 113.42	0.20	1 831.77	778.35
1.1.1.1.1.2.8.	765 Konštrukcie - krytiny tvrdé			55 033.29	55 033.29		0.00	0.00
1.1.1.1.1.2.8.1.	Montáž strešnej fliie	m2	4 138.00	3.68	15 227.84	0.00	3.68	0.00
1.1.1.1.1.2.8.2.	Positná hydroizoln PE fliia DELTA-MAXX PLUS	m2	2 275.90	4.73	10 765.01	0.00	4.73	0.00
1.1.1.1.1.2.8.3.	Strukturálna podstrešná rohová Delta Trelia Plus	m2	2 275.90	11.37	25 676.96	0.00	11.37	0.00
1.1.1.1.1.2.8.4.	Presun hmls pre tvrdé krytiny v objektoch vky nad 6 do 12 m	KPL	1.00	3 143.46	3 143.46	0.00	3 143.46	0.00
1.1.1.1.1.2.9.	766 Konštrukcie izolcie			183 821.81	183 821.81		87 335.87	87 335.87
1.1.1.1.1.2.9.1.	Montáž obšenia podtlakov, podkriadoj rolt	m	0.00	5.48	0.00	641.77	5.48	9 515.91
1.1.1.1.1.2.9.2.	Laty 60x40mm impregnovan	m3	0.00	561.21	0.00	1.76	561.21	988.85
1.1.1.1.1.2.9.3.	Montáž platových vpirov otvorov z hydroizolnou ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	1 212.74	23.08	27 995.04	0.00	23.08	0.00
1.1.1.1.1.2.9.4.	Laty z tepelne izolovaného polystyrenu, Ø 30 mm, dl. 30 mm, pre tepelné pripojenie (kúly obošerného rámu a muriva z exteriéru)	m	1 212.74	2.42	1 410.93	85.00	2.42	2.42
1.1.1.1.1.2.9.5.	Termálna paroprepustná fliia polyim-fliiová, Ø 70 mm, dl. 30 mm, pre tepelné pripojenie (kúly obošerného rámu a muriva z interiéru)	m	1 212.74	2.62	3 415.93	0.00	2.62	0.00
1.1.1.1.1.2.9.6.	Plastové okno osmielne f/v 4800/2050 mm, 2x OS+2x0+4x5, izolnle trojsko, 7 komorovj profil, ziaty dub/biele, cen. C01	ks	5.00	2 293.69	11 468.45	0.00	2 293.69	0.00
1.1.1.1.1.2.9.7.	Plastové okno osmielne f/v 4800/2050 mm, 2x OS+2x0+4x5, izolnle trojsko, 7 komorovj profil, ziaty dub/biele, cen. C01/5	ks	6.00	2 616.42	15 698.53	0.00	2 616.42	0.00
1.1.1.1.1.2.9.8.	Plastové okno štvorcové f/v 2400/2050 mm, 1x OS+1x0+2x5, izolnle trojsko, OS vpravo 7 komorovj profil, ziaty dub/biele, cen. C02a	ks	9.00	1 079.09	9 711.81	0.00	1 079.09	0.00
1.1.1.1.1.2.9.9.	Plastové okno štvorcové f/v 2400/2050 mm, 1x OS+1x0+2x5, izolnle trojsko, OS vľavo 7 komorovj profil, ziaty dub/biele, cen. C02b	ks	10.00	1 079.09	11 184.36	0.00	1 079.09	0.00
1.1.1.1.1.2.9.10.	Plastové okno štvorcové f/v 2400/2050 mm, 1x OS+1x0+2x5, izolnle trojsko, sklopné dubová kúra 7 komorovj profil, ziaty dub/biele, cen. C02b/5	ks	2.00	1 340.46	2 680.92	0.00	1 340.46	0.00
1.1.1.1.1.2.9.11.	Plastové okno jednokriové 1x5, f/v 1100x600 mm, izolnle trojsko, 7 komorovj profil, ziaty dub/biele, cen. C03	ks	4.00	177.38	709.52	0		

1.1.1.1.2.9.62	Kovanie - kľučka, dvieraj štítok nerez brúsený, WC zámok	ks	0,00	40,49	0,00	30,00	40,49	1 214,70
1.1.1.1.2.9.63	Dvere vnútorné jednokrídlové piné 800/1970 cm, D08	ks	0,00	567,34	0,00	27,00	567,34	15 315,48
1.1.1.1.2.9.64	Dvere vnútorné jednokrídlové piné 800/1970 cm, D09	ks	0,00	452,90	0,00	1,00	452,90	1 258,70
1.1.1.1.2.9.65	Dvere vnútorné jednokrídlové piné 700/1970 cm, D11	ks	0,00	634,05	0,00	5,00	634,05	3 170,25
1.1.1.1.2.9.66	Dvere vnútorné jednokrídlové piné 800/1970mm, cm D14	ks	0,00	634,05	0,00	10,00	634,05	6 340,50
1.1.1.1.2.9.67	Dvere vnútorné jednokrídlové piné 800/1970mm, cm D15	ks	0,00	634,05	0,00	6,00	634,05	3 804,30
1.1.1.1.2.9.68	Dvere vnútorné jednokrídlové piné 800/1970mm, cm D17	ks	0,00	634,05	0,00	3,00	634,05	1 902,15
1.1.1.1.2.9.69	Dvere vnútorné jednokrídlové piné 800/1970mm, cm D18	ks	0,00	634,05	0,00	5,00	634,05	3 170,25
1.1.1.1.2.9.70	Dvere vnútorné jednokrídlové piné 700/1970mm, cm D24	ks	0,00	634,05	0,00	1,00	634,05	634,05
1.1.1.1.2.9.71	Dvere vnútorné jednokrídlové piné 800/1970mm, cm D26	ks	0,00	452,90	0,00	1,00	452,90	452,90
1.1.1.1.2.9.72	Dvere vnútorné jednokrídlové piné 800/1970mm, cm D27	ks	0,00	452,90	0,00	2,00	452,90	905,80
1.1.1.1.2.9.73	Dvere vnútorné jednokrídlové piné 700/1970mm, cm D28	ks	0,00	634,05	0,00	1,00	634,05	634,05
1.1.1.1.2.9.74	Dvere vnútorné jednokrídlové piné 800/1970mm, cm D30	ks	0,00	452,90	0,00	2,00	452,90	905,80
1.1.1.1.2.9.75	Dvere vnútorné jednokrídlové piné 800/1970mm, cm D31	ks	0,00	634,05	0,00	7,00	634,05	4 438,35
1.1.1.1.2.9.76	Dvere vnútorné jednokrídlové piné 800/1970mm, cm D33	ks	0,00	452,90	0,00	2,00	452,90	905,80
1.1.1.1.2.9.77	Dvere vnútorné jednokrídlové piné 800/1970mm, cm D33	ks	0,00	634,05	0,00	5,00	634,05	3 170,25
1.1.1.1.2.9.78	Dvere vnútorné jednokrídlové piné 800/1970mm, cm D34	ks	0,00	634,05	0,00	7,00	634,05	4 438,35
1.1.1.1.2.9.79	Dvere vnútorné jednokrídlové piné 800/1970mm, cm D35	ks	0,00	634,05	0,00	3,00	634,05	1 902,15
1.1.1.1.2.9.80	Dvere vnútorné jednokrídlové piné 800/1970mm, cm D36	ks	0,00	634,05	0,00	7,00	634,05	4 438,35
1.1.1.1.2.9.81	Dvere vnútorné jednokrídlové piné 800/1970mm, cm D37	ks	0,00	452,90	0,00	3,00	452,90	1 358,70
1.1.1.1.2.9.82	Dvere vnútorné jednokrídlové ayo piné 1150/1970mm, vrátane zábrusne cm D41	ks	0,00	676,67	0,00	1,00	676,67	676,67
1.1.1.1.2.9.83	Montáž dvereového kľučka otočného dvojkřídlového podzábrusného, do existujúcej zábrusne, vrátane kovania	ks	0,00	107,46	0,00	1,00	107,46	107,46
1.1.1.1.2.9.84	Dvere vnútorné dvojkřídlové 1600x2100 mm, piné, krídlo 900x700mm, cm D23	ks	0,00	849,29	0,00	1,00	849,29	849,29
1.1.1.1.2.9.85	Presun hmot pre konštrukcie stolařské v objektoch výšky nad 6 do 12 m	KPL	0,00	153,44	0,00	1,00	153,44	153,44
1.1.1.1.2.10	767 Konštrukcie doplnkové kované	m	0,00	24 715,67	0,00	1,00	24 715,67	24 715,67
1.1.1.1.2.10.1	Montáž zábradla rovného z profilovej ocele	m	0,00	49,73	0,00	9,00	49,73	447,57
1.1.1.1.2.10.2	Zábradlie z oceľových profilov výšň bezpečnostné sklo výška 1,035m cm, Z5	m	0,00	348,09	0,00	9,00	348,09	3 132,81
1.1.1.1.2.10.3	Montáž strešných schodov do šikmej strechy	ks	0,00	361,65	0,00	1,00	361,65	361,65
1.1.1.1.2.10.4	Schody do strešného priestoru 1100x700mm E12 30min	m	0,00	745,91	0,00	1,00	745,91	745,91
1.1.1.1.2.10.5	Montáž podlahy stupňovitej	m2	0,00	112,84	0,00	71,93	112,84	8 055,56
1.1.1.1.2.10.6	Stupňovitá podlaha Liner Floor	m2	0,00	531,43	0,00	71,93	531,43	38 221,66
1.1.1.1.2.10.7	Montáž hliníkových výplní otvorov s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	64,20	35,00	3 531,00	256,95	55,00	14 132,25
1.1.1.1.2.10.8	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filová, š. 250 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájací káblu okenného rámu a muriva z exteriéru	m	64,20	0,01	0,64	256,95	0,01	2,57
1.1.1.1.2.10.9	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájací káblu okenného rámu a muriva z interiéru	m	64,20	0,01	0,64	256,95	0,01	2,57
1.1.1.1.2.10.10	Hliníkové okno 1x/1100x2100mm dvojskrídlo 1x05+2x05 izolované trojsko, stály dub/biele cm C13a	ks	0,00	1 758,75	0,00	1,00	1 758,75	1 758,75
1.1.1.1.2.10.11	Hliníkové okno 1x/1100x2170mm dvojskrídlo 1x05+1x05 izolované trojsko, stály dub/biele cm C12b	ks	2,00	1 758,72	3 516,44	0,00	1 758,72	5 033,88
1.1.1.1.2.10.12	Hliníkové okno 1x/4500x3350mm osemdielne 2x05 +2x05+4x05 izolované trojsko, stály dub/biele cm C18	ks	2,00	5 253,05	10 506,10	0,00	5 253,05	0,00
1.1.1.1.2.10.13	Hliníkové okno 1x/4500x3350mm osemdielne 2x05+2x05+4x05 izolované trojsko, stály dub/biele cm C19	ks	1,00	5 405,10	5 405,10	0,00	5 405,10	0,00
1.1.1.1.2.10.14	Hliníkové okno interiérové posuvné protipádne 1x/1200x900 izolované dvojsko, bleie cm C27	ks	0,00	732,85	0,00	1,00	732,85	732,85
1.1.1.1.2.10.15	Exteriérová hliníková zaklená stena 1x/4875x2700mm so vstupnými dverami posuvnými dvojkřídlovými 1600x2100 a jednokřídlovými 900/2100mm C, izolované trojsko bezpečnostné, stály dub/biele cm D02	ks	0,00	8 679,67	0,00	1,00	8 679,67	8 679,67
1.1.1.1.2.10.16	Exteriérová hliníková zaklená stena 1x/5550x2800mm so vstupnými dverami posuvnými dvojkřídlovými 1600x2100 a jednokřídlovými 900/2100mm P, izolované trojsko bezpečnostné, stály dub/biele cm D02	ks	0,00	9 027,83	0,00	1,00	9 027,83	9 027,83
1.1.1.1.2.10.17	Exteriérová hliníková vstupné dvere 1x/1800x2700mm so vstupnými dverami 1800x2100 izolované trojsko prahová úprava protipádne E1 30/D3-C cm D07	ks	0,00	4 138,42	0,00	2,00	4 138,42	8 276,84
1.1.1.1.2.10.18	Interiérové hliníkové dvere 1x/900x1970mm so zárubňou, bezostahové tesnenie so štetinami, cm D26	ks	0,00	785,54	0,00	1,00	785,54	785,54
1.1.1.1.2.10.19	Interiérové hliníkové dvere presklené bezpečnostné sklo 1x/1800x2700mm so vstupnými dverami 1800x2100 prahová úprava protipádne E1 30/D3-C cm D12	ks	0,00	3 100,00	0,00	4,00	3 100,00	12 400,00
1.1.1.1.2.10.20	Interiérové hliníkové dvere presklené bezpečnostné 1x/2400x2400mm protipádne E1 30/D3-C cm D13	ks	0,00	3 400,00	0,00	3,00	3 400,00	10 200,00
1.1.1.1.2.10.21	Interiérové hliníkové dvere presklené 1x/2400x2400 cm D16a	ks	0,00	1 900,00	0,00	5,00	1 900,00	9 500,00
1.1.1.1.2.10.22	Interiérové hliníkové dvere presklené izolované dvojsko 1x/1800x2400mm D19	ks	0,00	1 900,00	0,00	6,00	1 900,00	11 400,00
1.1.1.1.2.10.23	Interiérové hliníkové dvere presklené izolované dvojsko 1x/1600x2400mm D20a	ks	0,00	1 644,70	0,00	2,00	1 644,70	3 289,40
1.1.1.1.2.10.24	Interiérové hliníkové dvere piné 1x/1600x2400mm D22a	ks	0,00	1 845,31	0,00	1,00	1 784,53	1 784,53
1.1.1.1.2.10.25	Interiérové hliníkové dvere s nadviskou presklené 2/3 1x/1800x2700mm s dverami 1800x2100 D25	ks	0,00	3 494,93	0,00	1,00	3 494,93	3 494,93
1.1.1.1.2.10.26	Interiérové hliníkové dvere s nadviskou presklené 2/3 1x/1800x2700mm s dverami 1800x2100 D29	ks	0,00	1 919,01	0,00	1,00	1 919,01	1 919,01
1.1.1.1.2.10.27	Interiérové hliníkové dvere piné 1x/900x1970mm protipádne E1 30/D3-C D39a	ks	0,00	1 398,30	0,00	1,00	1 398,30	1 398,30
1.1.1.1.2.10.28	Montáž vrst sekčných sklopných pod strop plochy nad 6 do 9 m2	ks	0,00	506,11	0,00	1,00	506,11	506,11
1.1.1.1.2.10.29	Montáž vrst sekčných sklopných pod strop plochy nad 13 m2	ks	0,00	374,74	0,00	1,00	374,74	374,74
1.1.1.1.2.10.30	Montáž vrst sekčných - elektrického stropného pohonu	ks	0,00	38,75	0,00	2,00	38,75	77,50
1.1.1.1.2.10.31	Sekčné priemerné vrata 1x/5800x2950mm s dverami 800x2000mm s preskliením s elektropohonom cm B01	ks	0,00	6 993,17	0,00	1,00	6 993,17	6 993,17
1.1.1.1.2.10.32	Sekčné priemerné vrata 1x/2900x2950mm s dverami 800x2000mm s preskliením s elektropohonom cm B02	ks	0,00	4 484,58	0,00	1,00	4 484,58	4 484,58
1.1.1.1.2.10.33	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	0,00	2,13	0,00	11 775,22	2,13	25 061,21
1.1.1.1.2.10.34	Zábradlie oceľové	kg	0,00	4,60	0,00	12 129,52	4,60	55 793,19
1.1.1.1.2.10.35	Presun hmot pre kované stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	KPL	0,00	153,44	0,00	1,00	153,44	153,44
1.1.1.1.2.11	771 Podlahy z dlaždic	m	0,00	0,00	0,00	37 221,60	37 221,60	37 221,60
1.1.1.1.2.11.1	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmeľu	m2	0,00	33,87	0,00	49,86	33,87	1 688,59
1.1.1.1.2.11.2	Montáž sklokov z obkladu do tmeľu	m	0,00	7,88	0,00	744,88	7,88	5 869,50
1.1.1.1.2.11.3	Montáž sklokov z obkladu do tmeľu schodiskových výšky 150mm	ks	0,00	7,88	0,00	22,62	7,88	182,45
1.1.1.1.2.11.4	Montáž podláh z dlaždic keramických do tmeľu	m2	0,00	33,87	0,00	49,72	33,87	15 500,04
1.1.1.1.2.11.5	Dlaždice keramické	m2	0,00	22,09	0,00	536,20	22,09	11 844,72
1.1.1.1.2.11.6	Montáž podláh z dlaždic keramických do flexibilného lepidla mravcovodné	m2	0,00	33,87	0,00	19,57	33,87	662,84
1.1.1.1.2.11.7	Dlaždice keramické mravcovodné	m2	0,00	22,09	0,00	20,55	22,09	453,93
1.1.1.1.2.11.8	Presun hmot pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky nad 6 do 12 m	KPL	0,00	1 036,53	0,00	1,00	1 036,53	1 036,53
1.1.1.1.2.11.9	775 Podlahy výškové a parketové	m	0,00	0,00	0,00	1 323,14	1 323,14	1 323,14
1.1.1.1.2.11.10	Montáž podlahových sklokov alebo listů obvodových skrutkovaním	m	0,00	2,71	0,00	65,90	2,71	178,59
1.1.1.1.2.11.11	Lišta sklová - drevená lišta	m	0,00	4,07	0,00	66,56	4,07	270,90
1.1.1.1.2.11.12	Montáž prechodov listů prsknutkovaním	m	0,00	3,40	0,00	51,40	3,40	174,76
1.1.1.1.2.11.13	Lišta prechodová skrutkovaná	m	0,00	10,85	0,00	51,91	10,85	563,27
1.1.1.1.2.11.14	Presun hmot pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	KPL	0,00	135,62	0,00	1,00	135,62	135,62
1.1.1.1.2.11.15	776 Podlahy parketové	m	0,00	0,00	0,00	105 678,13	105 678,13	105 678,13
1.1.1.1.2.11.16	Lepenie podlahových sklokov z PVC vyťahovním	m	0,00	2,71	0,00	1 437,36	2,71	3 895,24
1.1.1.1.2.11.17	Penetrácia podláh	m2	0,00	2,44	0,00	2 286,56	2,44	5 579,21
1.1.1.1.2.11.18	Lepenie povlakových podláh z homogénnych pásov	m2	0,00	5,97	0,00	1 745,42	5,97	10 420,13
1.1.1.1.2.11.19	Podlaha vinová základné pre kovo	m2	0,00	12,00	0,00	1 270,00	12,00	14 880,00
1.1.1.1.2.11.20	Lepenie povlakových podláh z plástov izolovaných (PVC) z pásu	m2	0,00	5,47	0,00	541,15	5,47	2 993,01
1.1.1.1.2.11.21	Podlahovina PVC záložná pre kovo	m2	0,00	23,47	0,00	649,37	23,47	15 240,81
1.1.1.1.2.11.22	Lepenie textílnych podláh - koberec z pásov	m2	0,00	11,53	0,00	278,43	11,53	3 210,30
1.1.1.1.2.11.23	Koberce mrazňový záťahový	m2	0,00	19,67	0,00	252,35	19,67	5 750,36
1.1.1.1.2.11.24	Výstavba podlahy z kámenia k povlakovým podlám	m2	0,00	0,27	0,00	2 286,56	0,27	617,87
1.1.1.1.2.11.25	Výstavba podlahy nivačnou stierkou hr. do 5 mm	m2	0,00	7,00	0,00	2 286,56	7,00	16 005,92
1.1.1.1.2.11.26	Presun hmot pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	KPL	0,00	135,62	0,00	1,00	135,62	135,62
1.1.1.1.2.11.27	777 Podlahy syntetické	m	0,00	0,00	0,00	39 540,39	39 540,39	39 540,39
1.1.1.1.2.11.28	Polyuretánové podlahy, utváranie náter	m2	0,00	57,85	0,00	577,46	57,85	33 426,06
1.1.1.1.2.11.29	Presun hmot pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	KPL	0,00	134,33	0,00	1,00	134,33	134,33
1.1.1.1.2.12	781 Oklady	m	0,00	0,00	0,00	53 573,58	53 573,58	53 573,58
1.1.1.1.2.12.1	Montáž obkladov stien z obkladu keramických do tmeľu	m2	0,00	34,55	0,00	858,62	34,55	29 605,36
1.1.1.1.2.12.2	Okladky keramické	m2	0,00	22,09	0,00	801,55	22,09	19 915,28
1.1.1.1.2.12.3	Montáž plastových profilov pre oklady do tmeľu vrátane dodávky listů	m	0,00	8,02	0,00	248,00	8,02	1 988,96
1.1.1.1.2.12.4	Presun hmot pre oklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	KPL	0,00	2 003,98	0,00	1,00	2 003,98	2 003,98
1.1.1.1.2.13	783 Nátery	m	0,00	0,00	0,00	18 295,74	18 295,74	18 295,74
1.1.1.1.2.13.1	Nátery kov stav.doplnk.konštr. syntetické farby ľedej na vzduchu schnúce dvojskrídlové	m2	0,00	4,07	0,00	121,52	4,07	494,59
1.1.1.1.2.13.2	Nátery kov stav.doplnk.konštr. syntetické farby ľedej na vzduchu schnúce základný	m2						

1.1.1.1.2.2.1	Potrubie z nŕ PE-HD GEBERT 75/9 leŕané v zemi	m	0.00	15.78	0.00	1.00	15.78	47.34
1.1.1.1.2.2.2	Potrubie z nŕ PE-HD GEBERT 110/4 3 leŕané v zemi	m	168.00	27.80	4,613.00	0.00	27.30	0.00
1.1.1.1.2.2.3	Potrubie z nŕ PE-HD GEBERT 125/4 9 leŕané v zemi	m	123.00	33.79	4,156.17	0.00	33.79	0.00
1.1.1.1.2.2.7	Potrubie z nŕ PE-HD GEBERT 160/6 2 leŕané v zemi	m	12.00	54.14	649.68	0.00	54.14	0.00
1.1.1.1.2.2.8	Potrubie z nŕ GEBERT SILENT - 40 20 leŕané závesné d75/3	m	43.10	55.95	2,411.45	7.30	55.95	442.00
1.1.1.1.2.2.9	Potrubie z nŕ GEBERT SILENT - 40 20 leŕané závesné d110/8	m	29.20	59.29	1,457.49	0.00	59.29	0.00
1.1.1.1.2.2.10	Potrubie z nŕ GEBERT SILENT - PP príloŕ d75/3	m	233.70	53.09	13,524.03	27.80	53.09	1,963.63
1.1.1.1.2.2.11	Potrubie z nŕ GEBERT SILENT - PP príloŕ d110/8	m	152.00	63.38	9,638.76	0.00	63.38	0.00
1.1.1.1.2.2.12	Potrubie z nŕ GEBERT SILENT - PP príloŕné 450/2.0	m	49.85	26.79	1,435.18	7.15	28.79	259.85
1.1.1.1.2.2.13	Potrubie z nŕ GEBERT SILENT - PP príloŕné 40/2.0	m	70.15	26.63	1,868.09	12.85	26.63	342.20
1.1.1.1.2.2.14	Potrubie z nŕ GEBERT SILENT - PP príloŕné 475/2.6	m	13.36	44.13	594.53	0.00	44.13	51.71
1.1.1.1.2.2.15	Potrubie z nŕ GEBERT SILENT - PP príloŕné d110/8 3	m	31.00	44.64	1,383.84	0.00	44.64	0.00
1.1.1.1.2.2.16	Montáŕ PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm	m	0.00	4.56	0.00	72.00	4.56	838.32
1.1.1.1.2.2.17	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, d 20 mm, dl. 30 m	m	0.00	2.17	0.00	72.00	2.17	156.24
1.1.1.1.2.2.18	Montáŕ PVC potrubia na odvod kondenzátu D32 mm	m	0.00	4.84	0.00	80.00	4.84	397.20
1.1.1.1.2.2.19	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, d 32 mm, dl. 30 m	m	0.00	0.80	0.00	80.00	0.80	184.00
1.1.1.1.2.2.20	Montáŕ záŕaschovho ústŕeru, ŕistŕny pre klimatizačné zariadenia	m	0.00	9.65	0.00	46.00	9.65	443.90
1.1.1.1.2.2.21	Záŕaschov ŕizŕnika konsenzátu HL33NET, DN 40, transparentnŕ, horizontálne pripojenie 5/6", mechanickŕ ústŕer proti záŕachu v suchom stave, ŕistŕaci otvor, vetracie a klimatizačné, PP	ks	0.00	36.32	0.00	46.00	36.32	1,762.72
1.1.1.1.2.2.22	Znadenie príloŕy na potrubí vyvedenie a upravenie odpadovŕch výpustek D 40x1, 8	ks	66.00	3.58	236.28	4.00	3.58	28.64
1.1.1.1.2.2.23	Znadenie príloŕy na potrubí vyvedenie a upravenie odpadovŕch výpustek D 50x1, 8	ks	137.00	147.63	20,139.00	4.00	151.96	15.96
1.1.1.1.2.2.24	Znadenie príloŕy na potrubí vyvedenie a upravenie odpadovŕch výpustek D 110x2, 3	ks	31.00	6.20	192.20	0.00	6.20	0.00
1.1.1.1.2.2.25	Montáŕ potrubnŕho vpustu s vodovodnŕm odtokom a integrovannŕm vztlakovnŕm ústŕerom DN 50	ks	0.00	9.56	0.00	1.00	9.56	9.56
1.1.1.1.2.2.26	Podlahovŕ vŕst HL33ONPr, (0.5 l/s) horizontálnŕ odtok DN 40/50, pevná izolálna príruŕa, záŕaschov ŕizŕnika Primus, rám 147x147 mm, mrieŕka 140x140 mm, PP/PE/rez	ks	0.00	52.80	0.00	1.00	52.80	52.80
1.1.1.1.2.2.27	Montáŕ podlahovŕho vpustu s vztlakovnŕm odtokom DN 110	ks	0.00	13.11	0.00	9.00	13.11	117.99
1.1.1.1.2.2.28	Montáŕ vŕst HL33ONPr, (0.5 l/s), vertikálnŕ odtok DN 50/75/110, pevná izolálna príruŕa, mrieŕka 115x115 mm, záŕaschov ŕizŕnika Primus, PE/rez	ks	0.00	54.17	0.00	1.00	54.17	54.17
1.1.1.1.2.2.29	Montáŕ podlahovŕho odtokovŕho ŕistŕu, dĺŕka 700 mm pre montáŕ dŕ k stene	ks	0.00	36.80	0.00	11.00	36.80	454.80
1.1.1.1.2.2.30	ŕŕab sponovŕch k stene dl. 700 mm, GEBERT	ks	0.00	393.64	0.00	11.00	393.64	4,350.04
1.1.1.1.2.2.31	Montáŕ podlahovŕho odtokovŕho ŕistŕu dĺŕky 900 mm pre montáŕ k stene	ks	0.00	40.01	0.00	1.00	40.01	40.01
1.1.1.1.2.2.32	ŕŕab sponovŕch k stene dl. 900 mm, GEBERT	ks	0.00	393.64	0.00	1.00	393.64	393.64
1.1.1.1.2.2.33	Montáŕ ŕizŕnika stŕasovŕho prietoku s PP a bŕom, ŕisovŕm ŕisovŕm a záŕaschov ŕizŕnika DN 110/125	ks	0.00	11.01	0.00	11.00	11.01	274.11
1.1.1.1.2.2.34	Isol. otvornŕch naplnŕnŕch k bŕom na odtoku, ŕisovŕm neŕistŕu, protipŕaschovnŕ neŕasnnŕm ŕistŕu, ŕistŕacim ŕistŕu, poŕizŕovŕ dŕŕy z ŕistŕny	ks	0.00	296.25	0.00	18.00	196.21	1,531.78
1.1.1.1.2.2.35	Ventilálnŕ hlavice streŕna - plastovŕ DN 100 HUL 810	ks	0.00	38.18	0.00	17.00	38.18	479.06
1.1.1.1.2.2.36	Montáŕ privŕstŕovŕhovej ventilu pre odpadovŕ potrubia DN 40	ks	0.00	1.82	0.00	1.00	1.82	1.82
1.1.1.1.2.2.37	Privŕstŕovŕhacia hlavica nŕ40AT, DN 40, (5.5 l/s), prŕidavnŕ T - tvarovka DN 40 x 64", zabudovateľná vŕstva 130 mm, vnŕtnŕ kanalizačná, PP	ks	0.00	53.38	0.00	1.00	53.38	53.38
1.1.1.1.2.2.38	Montáŕ privŕstŕovŕhovej ventilu pre odpadovŕ potrubia DN 75	ks	0.00	44.29	0.00	1.00	44.29	44.29
1.1.1.1.2.2.39	Privŕstŕovŕhacia hlavica nŕ40AT, DN 75, (17 l/s), (40 x) 40", dvojvlŕadbovŕ izolácia, vnŕtnŕ kanalizačná, vnŕtnŕ kanalizačná, PP	ks	22.00	53.38	1,180.74	2.00	53.67	107.34
1.1.1.1.2.2.40	Ostŕnnŕ - skúŕka tesnosŕi kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0.00	1.11	0.00	361.00	1.11	400.71
1.1.1.1.2.2.41	Ostŕnnŕ - skúŕka tesnosŕi kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	0.00	1.43	0.00	27.00	1.43	38.61
1.1.1.1.2.2.42	Ostŕnnŕ - skúŕka tesnosŕi kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	0.00	1.43	0.00	820.00	1.43	1,096.60
1.1.1.1.2.2.43	Presun hŕbitŕ pre vnŕtnŕj kanalizačný v objektoch vŕŕny naŕ 12 do 24 m	t	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	129.24
1.1.1.1.2.2.44	Zŕozŕatechnika - strojnŕ vybavenie	t	0.00	19,779.54	39,779.54	43,661.99	43,661.99	430,803.39
1.1.1.1.2.2.45	Potrubie z oŕef nŕr pozinnŕ bezŕŕŕkŕ beŕŕŕnŕch-11 353.0, 10 004.0 zvarov. beŕŕŕnŕch-11 343.00 DN 25	m	0.00	22.35	0.00	30.00	22.35	670.50
1.1.1.1.2.2.46	Potrubie z oŕef nŕr pozinnŕ bezŕŕŕkŕ beŕŕŕnŕch-11 353.0, 10 004.0 zvarov. beŕŕŕnŕch-11 343.00 DN 40	m	0.00	28.89	0.00	9.00	28.89	255.51
1.1.1.1.2.2.47	Potrubie z oŕef nŕr pozinnŕ bezŕŕŕkŕ beŕŕŕnŕch-11 353.0, 10 004.0 zvarov. beŕŕŕnŕch-11 343.00 DN 50	m	0.00	35.91	0.00	94.00	35.91	3,325.54
1.1.1.1.2.2.48	Potrubie z oŕef nŕr pozinnŕ bezŕŕŕkŕ beŕŕŕnŕch-11 353.0, 10 004.0 zvarov. beŕŕŕnŕch-11 343.00 DN 68	m	0.00	41.06	0.00	138.00	41.06	4,496.98
1.1.1.1.2.2.49	Potrubie z vŕacovŕstŕovŕch nŕr HERZ DN25 d23x3.0mm	m	596.25	39.06	23,364.53	29.75	39.06	3,786.17
1.1.1.1.2.2.50	Potrubie z vŕacovŕstŕovŕch nŕr HERZ DN20 d21x3.0mm	m	199.50	27.42	5,481.26	66.10	27.42	1,812.48
1.1.1.1.2.2.51	Potrubie z vŕacovŕstŕovŕch nŕr HERZ DN25 d32x3.0mm	m	87.25	33.62	2,933.35	47.75	33.62	1,605.39
1.1.1.1.2.2.52	Potrubie z vŕacovŕstŕovŕch nŕr HERZ DN25 d40x3.5mm	m	0.00	60.77	0.00	79.00	60.77	4,450.83
1.1.1.1.2.2.53	Potrubie z vŕacovŕstŕovŕch nŕr PE HERZ d 50x4.0mm	m	0.00	41.10	0.00	32.00	41.10	1,646.15
1.1.1.1.2.2.54	Potrubie z vŕacovŕstŕovŕch nŕr PE HERZ d 63x4.5mm	m	0.00	138.09	0.00	15.00	138.09	2,071.35
1.1.1.1.2.2.55	Montáŕ guľovŕho kŕnŕa záŕŕvovŕho prŕŕho pre vodu G 1/2	ks	0.00	3.20	0.00	32.00	3.20	102.40
1.1.1.1.2.2.56	HERZ kŕnŕ guľovŕ MODUL so zelenŕm pŕŕkovŕm ovlŕdŕom so zliatinŕ hŕnŕka a kŕemika, s upŕchovŕk, s treŕm vŕtom v guľ, PN 25, DN 15, z DR mosadze	ks	0.00	8.81	0.00	32.00	8.81	281.92
1.1.1.1.2.2.57	Montáŕ guľovŕho kŕnŕa záŕŕvovŕho prŕho pre vodu G 3/4	ks	0.00	10.00	0.00	18.00	10.00	93.54
1.1.1.1.2.2.58	HERZ kŕnŕ guľovŕ MODUL so zelenŕm pŕŕkovŕm ovlŕdŕom so zliatinŕ hŕnŕka a kŕemika, s upŕchovŕk, s treŕm vŕtom v guľ, PN 25, DN 20, z DR mosadze	ks	0.00	11.83	0.00	12.00	11.83	212.78
1.1.1.1.2.2.59	Montáŕ guľovŕho kŕnŕa záŕŕvovŕho prŕho pre vodu G 1	ks	0.00	5.88	0.00	8.00	5.88	47.12
1.1.1.1.2.2.60	HERZ kŕnŕ guľovŕ MODUL so zelenŕm pŕŕkovŕm ovlŕdŕom so zliatinŕ hŕnŕka a kŕemika, s upŕchovŕk, s treŕm vŕtom v guľ, PN 25, DN 25, z DR mosadze	ks	0.00	18.77	0.00	8.00	18.77	150.16
1.1.1.1.2.2.61	Montáŕ guľovŕho kŕnŕa záŕŕvovŕho prŕho pre vodu G 5/4	ks	0.00	6.95	0.00	4.00	6.95	27.80
1.1.1.1.2.2.62	HERZ kŕnŕ guľovŕ MODUL so zelenŕm pŕŕkovŕm ovlŕdŕom so zliatinŕ hŕnŕka a kŕemika, s upŕchovŕk, s treŕm vŕtom v guľ, PN 25, DN 32, z DR mosadze	ks	0.00	27.47	0.00	4.00	27.47	109.88
1.1.1.1.2.2.63	Montáŕ guľovŕho kŕnŕa záŕŕvovŕho prŕho pre vodu G 2	ks	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	54.00
1.1.1.1.2.2.64	HERZ kŕnŕ guľovŕ MODUL so zelenŕm pŕŕkovŕm ovlŕdŕom so zliatinŕ hŕnŕka a kŕemika, s upŕchovŕk, s treŕm vŕtom v guľ, PN 25, DN 50, z DR mosadze	ks	0.00	72.28	0.00	0.00	72.28	351.40
1.1.1.1.2.2.65	Montáŕ guľovŕho kŕnŕa záŕŕvovŕho prŕho pre vodu G 2 1/2	ks	0.00	13.59	0.00	1.00	13.59	13.59
1.1.1.1.2.2.66	Guľovŕ ústŕer pre vodu Perfecta, 2 1/2" FF, ŕŕŕka, niklovannŕ mosadze, IVAR	ks	0.00	200.90	0.00	1.00	200.90	200.90
1.1.1.1.2.2.67	Montáŕ guľovŕho kŕnŕa záŕŕvovŕho prŕho pre vodu v vŕŕŕŕŕnŕm G 3/4	ks	0.00	5.33	0.00	2.00	5.33	10.66
1.1.1.1.2.2.68	Kŕnŕŕŕ							

1.1.1.1.1.1.1	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm vnút. priemer do 38 mm	m	0,00	3,76	0,00	20,00	3,76	75,20
1.1.1.1.1.1.2	izolačná trubica ARMAFLEX Ace 18x10 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	0,00	1,85	0,00	10,20	1,85	18,87
1.1.1.1.1.1.3	izolačná trubica ARMAFLEX Ace 22x10 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	0,00	2,21	0,00	10,20	2,21	22,54
1.1.1.1.1.1.4	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm vnút. priemer 39-70 mm	m	0,00	4,13	0,00	90,00	4,13	371,70
1.1.1.1.1.1.5	izolačná PE trubica dchv. 40x20 mm, nadradená, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	0,00	3,90	0,00	61,20	3,90	238,68
1.1.1.1.1.1.6	izolačná PE trubica TURBOLT DG 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadradená, AZ FLEX	m	0,00	3,97	0,00	102,00	3,97	404,94
1.1.1.1.1.1.7	izolačná PE trubica dchv. 76x20 mm, nadradená, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	0,00	4,84	0,00	12,24	4,84	59,24
1.1.1.1.1.1.8	Montáž trubíc z EPDM, hr. do 32 mm na bariéry	ks	0,00	8,16	0,00	219,00	8,16	1.782,66
1.1.1.1.1.1.9	izolačná PE trubica dchv. 32x20 mm, nadradená, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	0,00	1,29	0,00	145,86	1,29	259,71
1.1.1.1.1.1.10	izolačná PE trubica TURBOLT DG 38x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadradená, AZ FLEX	m	0,00	2,07	0,00	116,28	2,07	240,70
1.1.1.1.1.1.11	izolačná PE trubica dchv. 38x20 mm, nadradená, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	0,00	2,32	0,00	91,80	2,32	212,98
1.1.1.1.1.1.12	Presun hmoty pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	KPL	0,00	53,23	0,00	1,00	53,23	53,23
1.1.1.1.1.1.13	Izolácie tepelne, príloha za presun nad vymedzi, najvyššiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	KPL	0,00	30,95	0,00	1,00	30,95	30,95
1.1.1.1.1.1.14	732 Zdravotníckej - vnútorný vodovod							
1.1.1.1.1.1.15	Montáž odvodňovacích systémov ku zberu tepla/chladiča DN 15	ks	0,00	0,00	0,00	2.970,99	0,00	8.970,99
1.1.1.1.1.1.16	Odštiepenie systémov ku zberu tepla/chladiča, kompletná zostava s napuštáním DN15	ks	0,00	22,47	0,00	1,00	22,47	22,47
1.1.1.1.1.1.17	Montáž neutralizačného filtra 1" pre kondenzačné kotle do 50 kW	ks	0,00	1.886,37	0,00	1,00	1.886,37	1.886,37
1.1.1.1.1.1.18	Úprava vody čírdi vrátane bypasu, spojkou vodomeru a prepisovacieho potrubia	ks	0,00	1.036,37	0,00	1,00	1.036,37	1.036,37
1.1.1.1.1.1.19	Presun hmoty pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	KPL	0,00	20,69	0,00	1,00	20,69	20,69
1.1.1.1.1.1.20	731 Ústredné kúrenie - kotolárne							
1.1.1.1.1.1.21	Montáž plynotvornej kotle nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	0,00	186,06	0,00	4,00	186,06	744,24
1.1.1.1.1.1.22	Logamax plus GB192-SiW	ks	0,00	3.419,49	0,00	4,00	3.419,49	13.677,96
1.1.1.1.1.1.23	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmielavacom DN 25	ks	0,00	62,02	0,00	1,00	62,02	62,02
1.1.1.1.1.1.24	Zmielavacia čerpadlová skupina DN25, čerpadlo Wilo Yonos PARA 25/1-6, kvs 6,3	ks	0,00	854,73	0,00	1,00	854,73	454,73
1.1.1.1.1.1.25	Zmielavacia čerpadlová skupina DN25, bez čerpadla a bypasu kvs 10m3/h	ks	0,00	669,65	0,00	1,00	669,65	1.096,65
1.1.1.1.1.1.26	Ceruzna ochranná automatická riadenie výkonu DN 13 maximálna dopravná výška do 6m z nehrdz. ocele, stav dĺžka 180m	ks	0,00	1.211,75	0,00	3,00	1.211,75	3.635,25
1.1.1.1.1.1.27	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmielavacom DN 32	ks	0,00	62,02	0,00	3,00	62,02	186,06
1.1.1.1.1.1.28	Montáž hydraulického vyrovnávacieho dynamických tlakov - anoloidu prírubového, prietok 30 m3/h, DN 125	ks	0,00	109,37	0,00	2,00	109,37	209,74
1.1.1.1.1.1.29	Rozdeľovač a zberač modul 120 mm, max. prietok 15 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, prietok 0,6 Mpa	m	0,00	5.598,79	0,00	2,00	5.598,79	11.197,58
1.1.1.1.1.1.30	Presun hmoty pre kotolne umiestnené vo výške (hlavne) nad 6 do 12 m	ks	0,00	28,95	0,00	1,00	28,95	28,95
1.1.1.1.1.1.31	Presun hmoty za presun nad vymedzi, najvyššiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	KPL	0,00	217,75	0,00	1,00	217,75	217,75
1.1.1.1.1.1.32	732 Ústredné kúrenie - stroje							
1.1.1.1.1.1.33	Montáž zásobníka pre ohrev pitnej vody v nábíjacom zásobníkovom systéme objem 750-1000 l	ks	0,00	165,38	0,00	2,00	165,38	330,76
1.1.1.1.1.1.34	Logixus P750S	ks	0,00	5.096,10	0,00	2,00	5.096,10	10.192,20
1.1.1.1.1.1.35	Montáž expanznej nádobky tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	0,00	35,83	0,00	4,00	35,83	143,32
1.1.1.1.1.1.36	Nádobka expanzná s membránou, objem 50 l, 3/2 1/2 bar, 6/15 bar	ks	0,00	113,30	0,00	4,00	113,30	453,20
1.1.1.1.1.1.37	Montáž expanznej nádobky pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 50 l	ks	0,00	35,83	0,00	1,00	35,83	35,83
1.1.1.1.1.1.38	Nádobka expanzná s vymeniteľným vakom pre solárne systémy, objem 50 l, 10 bar	ks	0,00	153,68	0,00	1,00	153,68	153,68
1.1.1.1.1.1.39	Logosol SKN40	ks	0,00	848,95	0,00	10,00	848,95	8.489,50
1.1.1.1.1.1.40	Prípojiaca sada pre SKN40 nad strechu	ks	0,00	89,11	0,00	2,00	89,11	178,22
1.1.1.1.1.1.41	Odvodňovacia sada SKN40	ks	0,00	238,20	0,00	1,00	238,20	238,20
1.1.1.1.1.1.42	Základná sada pre montáž nad strechu	ks	0,00	499,15	0,00	1,00	499,15	499,15
1.1.1.1.1.1.43	Rozširovacia sada pre montáž nad strechu	ks	0,00	202,89	0,00	9,00	202,89	1.826,01
1.1.1.1.1.1.44	Základná sada pre 2 kolektory - vodorovne	ks	0,00	63,70	0,00	1,00	63,70	63,70
1.1.1.1.1.1.45	Rozširovacia sada pre +1 kolektor - vodorovne	ks	0,00	225,37	0,00	8,00	225,37	1.802,92
1.1.1.1.1.1.46	Prídavná podpora pre stĺp na plochu strechy	ks	0,00	69,11	0,00	1,00	69,11	69,11
1.1.1.1.1.1.47	PSK umiňovač kolektora	ks	0,00	410,10	0,00	1,00	410,10	410,10
1.1.1.1.1.1.48	zachytávacia nádobka na Solarfluid	ks	0,00	58,95	0,00	1,00	58,95	58,95
1.1.1.1.1.1.49	FSS snímač teploty	ks	0,00	26,58	0,00	1,00	26,58	26,58
1.1.1.1.1.1.50	Logosol KS20106/2	sada	0,00	2.252,61	0,00	1,00	2.252,61	2.252,61
1.1.1.1.1.1.51	Odvodňovacia príslušenstvo v vodorovnom, do 10 bar/60°C	ks	0,00	1.362,65	0,00	1,00	1.362,65	1.362,65
1.1.1.1.1.1.52	Montáž medziplochy na pripojenie expanznej nádobky 1"	ks	0,00	6,29	0,00	4,00	6,29	25,16
1.1.1.1.1.1.53	Medziplocha na pripojenie expanznej nádobky na umiestnenie ovládania tlaku plynu v nádobke 1"	ks	0,00	55,09	0,00	4,00	55,09	220,36
1.1.1.1.1.1.54	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobke 1"	ks	0,00	6,90	0,00	4,00	6,90	27,60
1.1.1.1.1.1.55	Uzatvárací a vypúšťací ventil pre expanznú nádobku 1" s manometrom	ks	0,00	511,11	0,00	4,00	511,11	2.044,44
1.1.1.1.1.1.56	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového lopatkového DN 40	ks	0,00	84,46	0,00	3,00	84,46	253,38
1.1.1.1.1.1.57	Montáž 1 solárneho kolektora s plochou na rovinu strechy, na ležato v sklon 15°	ks	0,00	158,08	0,00	10,00	158,08	1.580,80
1.1.1.1.1.1.58	Presun hmoty pre stroje v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	KPL	0,00	220,51	0,00	1,00	220,51	220,51
1.1.1.1.1.1.59	Stroje, príloha za presun nad vymedzi, najvyššiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	KPL	0,00	620,17	0,00	1,00	620,17	620,17
1.1.1.1.1.1.60	733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							
1.1.1.1.1.1.61	Potrubie z rúrky závitových oceľových bežných nízkotlakových DN 10	m	0,00	12,27	0,00	60,00	12,27	736,02
1.1.1.1.1.1.62	Potrubie z rúrky závitových oceľových bežných nízkotlakových DN 15	m	0,00	15,47	0,00	314,00	15,47	3.727,18
1.1.1.1.1.1.63	Potrubie z rúrky závitových oceľových bežných nízkotlakových DN 20	m	0,00	13,83	0,00	143,00	13,83	1.977,69
1.1.1.1.1.1.64	Potrubie z rúrky závitových oceľových bežných nízkotlakových DN 25	m	0,00	16,77	0,00	114,00	16,77	1.911,78
1.1.1.1.1.1.65	Potrubie z rúrky závitových oceľových bežných nízkotlakových DN 32	m	0,00	20,41	0,00	90,00	20,41	1.836,90
1.1.1.1.1.1.66	Potrubie z rúrky závitových oceľových bežných nízkotlakových DN 40	m	0,00	23,91	0,00	65,00	23,91	1.554,15
1.1.1.1.1.1.67	Potrubie z rúrky závitových oceľových bežných nízkotlakových DN 50	m	0,00	29,66	0,00	100,00	29,66	2.966,00
1.1.1.1.1.1.68	Potrubie z rúrky hladkých bežných nízkotlakových priemer 76/3/2	m	0,00	43,85	0,00	12,00	43,85	526,20
1.1.1.1.1.1.69	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrky hladkých kovaním 20/10	ks	0,00	19,13	0,00	10,00	19,13	191,30
1.1.1.1.1.1.70	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrky hladkých kovaním 25/15	ks	0,00	21,65	0,00	10,00	21,65	216,50
1.1.1.1.1.1.71	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrky hladkých kovaním 40/25	ks	0,00	35,70	0,00	10,00	35,70	357,00
1.1.1.1.1.1.72	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrky hladkých kovaním 40/15	ks	0,00	31,71	0,00	10,00	31,71	317,10
1.1.1.1.1.1.73	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrky hladkých kovaním 50/32	ks	0,00	31,71	0,00	10,00	31,71	317,10
1.1.1.1.1.1.74	Potrubie z medených rúrok polotovárnych spájaných tvrdou spájkou D 18/1,0 mm	m	0,00	24,10	0,00	10,00	24,10	241,00
1.1.1.1.1.1.75	Potrubie z medených rúrok polotovárnych spájaných tvrdou spájkou D 22/1,0 mm	m	0,00	29,46	0,00	10,00	29,46	294,60
1.1.1.1.1.1.76	Skriňa rozdeľovacieho stĺpca pre podzemnú montáž pre 2 - 4 okruhy	sčb	0,00	127,74	0,00	3,00	127,74	383,22
1.1.1.1.1.1.77	Skriňa rozdeľovacieho stĺpca pre podzemnú montáž pre 5 - 7 okruhov	sčb	0,00	149,28	0,00	1,00	149,28	149,28
1.1.1.1.1.1.78	Skriňa rozdeľovacieho stĺpca pre podzemnú montáž pre 8 - 10 okruhov	sčb	0,00	177,86	0,00	3,00	177,86	533,58
1.1.1.1.1.1.79	Montáž plastiniekového potrubia pre vykurovanie izolovaním D 16,2 mm	m	0,00	6,11	0,00	1.700,00	6,11	10.387,00
1.1.1.1.1.1.80	Ochranná rúrka 25	m	0,00	1,38	0,00	1.900,00	1,38	2.622,00
1.1.1.1.1.1.81	2x Konečná prípojnica garnitúra RAUTITAN 16/250 vrátane upevňovacieho stĺpca	m	0,00	11,35	0,00	104,00	11,35	1.201,20
1.1.1.1.1.1.82	Prípojnica stĺpcovej spoj RAUTITAN stabil 16 2x4 6x3 3/4	ks	0,00	4,90	0,00	114,00	4,90	578,60
1.1.1.1.1.1.83	Prípojnica stĺpcovej spoj RAUTITAN stabil 20x2 8x3 3/4	ks	0,00	6,72	0,00	14,00	6,72	94,08
1.1.1.1.1.1.84	Národná oblička 16 PX	ks	0,00	4,90	0,00	104,00	4,90	509,60
1.1.1.1.1.1.85	Národná oblička 20 PX	ks	0,00	6,20	0,00	14,00	6,20	86,80
1.1.1.1.1.1.86	Konečná prípojnica garnitúra RAUTITAN 16/250 vrátane upevňovacieho stĺpca	m	0,00	11,35	0,00	14,00	11,35	156,90
1.1.1.1.1.1.87	Rúra plastinieková D 16 mm, kečú	m	0,00	32,36	0,00	14,00	32,36	453,04
1.1.1.1.1.1.88	Spojka pre plastiniekové potrubie D 16 mm	ks	0,00	1,59	0,00	1.700,00	1,59	9.303,00
1.1.1.1.1.1.89	Montáž plastiniekového potrubia pre vykurovanie izolovaním D 20,2 mm	m	0,00	6,61	0,00	280,00	6,61	1.850,80
1.1.1.1.1.1.90	Rúra plastinieková D 20 mm, kečú	m	0,00	7,40	0,00	280,00	7,40	2.072,00
1.1.1.1.1.1.91	Spojka pre plastiniekové potrubie D 20 mm	ks	0,00	4,69	0,00	20,00	4,69	93,80
1.1.1.1.1.1.92	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	ks	0,00	0,62	0,00	1.426,00	0,62	884,12
1.1.1.1.1.1.93	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	0,00	0,88	0,00	12,00	0,88	10,56
1.1.1.1.1.1.94	Manžeta priestupová pre rúrku DN 20	ks	0,00	9,56	0,00	85,00	9,56	344,16
1.1.1.1.1.1.95	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	0,00	0,88	0,00	20,00	0,88	17,60
1.1.1.1.1.1.96	Tlaková skúška plastiniekového potrubia do 32 mm	m	0,00	0,63	0,00	1.900,00	0,63	1.197,00
1.1.1.1.1.1.97	Presun hmoty pre rozvod potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	KPL	0,00	653,38	0,00	1,00	653,38	653,38
1.1.1.1.1.1.98	Rozvod potrubia, príloha za presun nad vymedzi, najvyššiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	KPL	0,00	275,63	0,00	1,00	275,63	275,63
1.1.1.1.1.1.99	734 Ústredné kúrenie - armatúry							
1.1.1.1.1.2.00	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	0,00	1,51	0,00	4,00	1,51	6,04
1.1.1.1.1.2.01	Automatický odvodňovací ventil - so spätným ventilom - 3/8", IVAR-MINICAL 5021	ks	0,00	17,91	0,00	4,00	17,91	71,64
1.1.1.1.1.2.02	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	0,00	1,56	0,00	4,00	1,56	6,24
1.1.1.1.1.2.03	Ventil solárny pre kúrenie 3/4", PN 10, mosadź	ks	0,00	16,04	0,00	4,00	16,04	64,16
1.1.1.1.1.2.04	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	0,00	4,39	0,00	187,00	4,39	820,93
1.1.1.1.1.2.05	HERZ Ventil TS-80 DN 15, termotastický, priamy, príloha na vykurovanie telesa s kuleťovým tesnením, príloha na rúru univerzálnym hrdlom	ks	0,00	15,58	0,0			

1.1.1.1.1.1.1.2	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvíradlového výšky 600 mm / dĺžky 700-800 mm	ks	0,00	12,34	0,00	8,00	12,34	96,72
1.1.1.1.1.1.1.3	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x700x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	0,00	172,52	0,00	5,00	172,52	862,60
1.1.1.1.1.1.1.4	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x800x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	0,00	186,15	0,00	2,00	186,15	372,30
1.1.1.1.1.1.1.5	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x900x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	0,00	199,30	0,00	2,00	199,30	398,60
1.1.1.1.1.1.1.6	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvíradlového výšky 600 mm / dĺžky 700-800 mm	ks	0,00	12,34	0,00	10,00	12,34	123,40
1.1.1.1.1.1.1.7	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x700x65-66 mm, s bočným pripojením	ks	0,00	131,23	0,00	2,00	131,23	262,46
1.1.1.1.1.1.1.8	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x800x65-66 mm, s bočným pripojením	ks	0,00	144,83	0,00	5,00	144,83	724,15
1.1.1.1.1.1.1.9	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x900x65-66 mm, s bočným pripojením	ks	0,00	158,44	0,00	3,00	158,44	475,32
1.1.1.1.1.1.2.0	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvíradlového výšky 600 mm / dĺžky 1000-1200 mm	ks	0,00	113,15	0,00	2,00	113,15	226,30
1.1.1.1.1.1.2.1	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x1100x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	0,00	226,95	0,00	2,00	226,95	453,90
1.1.1.1.1.1.2.2	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvíradlového výšky 600 mm / dĺžky 1000-1200 mm	ks	0,00	113,15	0,00	7,00	113,15	832,05
1.1.1.1.1.1.2.3	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x1000x65-66 mm, s bočným pripojením	ks	0,00	172,06	0,00	5,00	172,06	860,30
1.1.1.1.1.1.2.4	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x1200x65-66 mm, s bočným pripojením	ks	0,00	199,27	0,00	2,00	199,27	398,54
1.1.1.1.1.1.2.5	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvíradlového výšky 600 mm / dĺžky 1400-1800 mm	ks	0,00	16,89	0,00	23,00	16,89	388,47
1.1.1.1.1.1.2.6	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	0,00	267,78	0,00	2,00	267,78	535,56
1.1.1.1.1.1.2.7	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x1500x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	0,00	281,38	0,00	3,00	281,38	844,14
1.1.1.1.1.1.2.8	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x1600x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	0,00	294,99	0,00	4,00	294,99	1.179,96
1.1.1.1.1.1.2.9	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x1700x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	0,00	308,59	0,00	12,00	308,59	3.703,08
1.1.1.1.1.1.3.0	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvíradlového výšky 600 mm / dĺžky 1400-1800 mm	ks	0,00	16,89	0,00	23,00	16,89	388,47
1.1.1.1.1.1.3.1	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x1400x65-66 mm, s bočným pripojením	ks	0,00	226,95	0,00	2,00	226,95	453,90
1.1.1.1.1.1.3.2	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x1500x65-66 mm, s bočným pripojením	ks	0,00	240,59	0,00	4,00	240,59	962,36
1.1.1.1.1.1.3.3	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x1600x65-66 mm, s bočným pripojením	ks	0,00	254,19	0,00	6,00	254,19	1.526,58
1.1.1.1.1.1.3.4	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x1700x65-66 mm, s bočným pripojením	ks	0,00	267,78	0,00	5,00	267,78	1.338,90
1.1.1.1.1.1.3.5	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x1800x65-66 mm, s bočným pripojením	ks	0,00	281,38	0,00	2,00	281,38	562,76
1.1.1.1.1.1.3.6	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x2000x65-66 mm, s bočným pripojením	ks	0,00	308,59	0,00	3,00	308,59	925,77
1.1.1.1.1.1.3.7	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvíradlového výšky 600 mm / dĺžky 2000-2600 mm	ks	0,00	18,68	0,00	5,00	18,68	93,40
1.1.1.1.1.1.3.8	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x2200x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	0,00	375,65	0,00	3,00	375,65	1.126,95
1.1.1.1.1.1.3.9	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x2400x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	0,00	402,84	0,00	2,00	402,84	805,68
1.1.1.1.1.1.4.0	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvíradlového výšky 600 mm / dĺžky 2000-2600 mm	ks	0,00	18,68	0,00	3,00	18,68	93,40
1.1.1.1.1.1.4.1	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x2000x65-66 mm, s bočným pripojením	ks	0,00	308,59	0,00	12,00	308,59	3.703,08
1.1.1.1.1.1.4.2	Teleso vykurovacie doskové dvíradlové oceľové, vlní 600x2200x65-66 mm, s bočným pripojením	ks	0,00	322,19	0,00	12,00	322,19	3.866,28
1.1.1.1.1.1.4.3	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 3 cestný	ks	0,00	13,02	0,00	2,00	13,02	26,02
1.1.1.1.1.1.4.4	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	pár	0,00	40,76	0,00	2,00	40,76	81,52
1.1.1.1.1.1.4.5	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 4 cestný	ks	0,00	13,02	0,00	1,00	13,02	26,02
1.1.1.1.1.1.4.6	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	pár	0,00	40,76	0,00	1,00	40,76	81,52
1.1.1.1.1.1.4.7	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný	pár	0,00	40,76	0,00	2,00	40,76	81,52
1.1.1.1.1.1.4.8	Set guľových kohútov 1" (2 ks rovné 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	pár	0,00	13,02	0,00	1,00	13,02	26,02
1.1.1.1.1.1.4.9	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	0,00	14,23	0,00	1,00	14,23	28,46
1.1.1.1.1.1.5.0	Set guľových kohútov 1" (2 ks rovné 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	pár	0,00	40,76	0,00	1,00	40,76	81,52
1.1.1.1.1.1.5.1	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	0,00	14,23	0,00	1,00	14,23	28,46
1.1.1.1.1.1.5.2	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	pár	0,00	40,76	0,00	1,00	40,76	81,52
1.1.1.1.1.1.5.3	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	0,00	14,23	0,00	2,00	14,23	28,46
1.1.1.1.1.1.5.4	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	pár	0,00	40,76	0,00	2,00	40,76	81,52
1.1.1.1.1.1.5.5	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný	ks	0,00	14,23	0,00	1,00	14,23	28,46
1.1.1.1.1.1.5.6	Set guľových kohútov 1" (2 ks rovné 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	pár	0,00	40,76	0,00	1,00	40,76	81,52
1.1.1.1.1.1.5.7	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 2-4 okruží	ks	0,00	14,23	0,00	1,00	14,23	28,46
1.1.1.1.1.1.5.8	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 550, šírka 715-895x110-150 mm, 2-4 okruží, oceľový plech	ks	0,00	127,74	0,00	3,00	127,74	383,22
1.1.1.1.1.1.5.9	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruží	ks	0,00	15,34	0,00	3,00	15,34	46,02
1.1.1.1.1.1.6.0	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 750, šírka 715-895x110-150 mm, 5-8 okruží, oceľový plech	ks	0,00	162,28	0,00	3,00	162,28	486,84
1.1.1.1.1.1.6.1	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruží	ks	0,00	16,49	0,00	3,00	16,49	49,47
1.1.1.1.1.1.6.2	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 950, šírka 715-895x110-150 mm, 9-12 okruží, oceľový plech	ks	0,00	177,68	0,00	3,00	177,68	533,04
1.1.1.1.1.1.6.3	Rozdeľovač HLV SX pre vykurovanie rozvodov HLV SX 3	ks	0,00	96,91	0,00	2,00	96,91	193,82
1.1.1.1.1.1.6.4	Rozdeľovač HLV SX pre vykurovanie rozvodov HLV SX 4	ks	0,00	114,44	0,00	1,00	114,44	114,44
1.1.1.1.1.1.6.5	Rozdeľovač HLV SX pre vykurovanie rozvodov HLV SX 6	ks	0,00	142,80	0,00	1,00	142,80	142,80
1.1.1.1.1.1.6.6	Rozdeľovač HLV SX pre vykurovanie rozvodov HLV SX 7	ks	0,00	156,17	0,00	1,00	156,17	156,17
1.1.1.1.1.1.6.7	Rozdeľovač HLV SX pre vykurovanie rozvodov HLV SX 8	ks	0,00	171,12	0,00	1,00	171,12	171,12
1.1.1.1.1.1.6.8	Rozdeľovač HLV SX pre vykurovanie rozvodov HLV SX 9	ks	0,00	184,69	0,00	2,00	184,69	369,38
1.1.1.1.1.1.6.9	Rozdeľovač HLV SX pre vykurovanie rozvodov HLV SX 10	ks	0,00	185,05	0,00	1,00	185,05	185,05
1.1.1.1.1.1.7.0	Presun hmoty pre vykurovanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	KPL	0,00	496,14	0,00	1,00	496,14	496,14
1.1.1.1.1.1.7.1	Vykurovanie telesa, prípojka za presun nad výškovú návlášť dopr. vzdial. do 500 m	KPL	0,00	199,84	0,00	1,00	199,84	199,84
1.1.1.1.1.1.8	Nátery	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.8.1	Nátery kov pota a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm dvíradl., so základným náterom - 105um	m	0,00	2,32	0,00	1.035,00	2,32	2.401,30
1.1.1.1.1.1.8.2	Nátery kov pota a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35um	m	0,00	0,77	0,00	1.425,00	0,77	1.097,25
1.1.1.1.1.1.8.3	Nátery kov pota a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 100 mm základné - 35um	m	0,00	0,71	0,00	12,00	0,71	8,52
1.1.1.1.1.1.9	H2S Hodinové zošívacie sadzby	hod	0,00	0,00	0,00	2.971,29	0,00	2.971,29
1.1.1.1.1.1.9.1	Skúška tesnosti	hod	0,00	4,80	0,00	20,00	4,80	19,20
1.1.1.1.1.1.9.2	Vykurovanie skúška zar. nad 50 kW/72 h	hod	0,00	4,82	0,00	72,00	4,82	367,68
1.1.1.1.1.1.9.3	Technologická skúška kotolne	hod	0,00	24,81	0,00	20,00	24,81	496,20
1.1.1.1.1.1.9.4	Solárne zariadenie nespôsobujúce montážne práce skúšky	hod	0,00	40,79	0,00	15,00	40,79	611,85
1.1.1.1.1.1.9.5	Uvedenie do prevádzky rezyntny technik	hod	0,00	68,91	0,00	20,00	68,91	1.378,20
1.1.1.1.1.1.1.0	01-4-SO 01 Plynové odberné zariadenie	ks	0,00	0,00	0,00	20.314,49	0,00	20.314,49
1.1.1.1.1.1.1.1	HSV Práca a dodávky HSV	ks	0,00	0,00	0,00	2.573,53	0,00	2.573,53
1.1.1.1.1.1.1.2	1 Zemné práce	m	0,00	0,00	0,00	2.275,02	0,00	2.275,02
1.1.1.1.1.1.1.3	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	0,00	94,16	0,00	10,80	94,16	1.016,63
1.1.1.1.1.1.1.4	Príloha k cene za výkop rýh do šírky 600 mm zasadených i nezasadených s urovnením dna v hornine 3	m3	0,00	23,28	0,00	10,80	23,28	251,42
1.1.1.1.1.1.1.5	Vodorovné premiestnenie výskoku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	0,00	30,53	0,00	7,02	30,53	214,32
1.1.1.1.1.1.1.6	Vodorovné premiestnenie malých sk. z hĺbky na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	0,00	44,24	0,00	2,00	44,24	88,48
1.1.1.1.1.1.1.7	Učistenie svahov na skládke do 100 m3	ks	0,00	53,68	0,00	3,78	53,68	199,38
1.1.1.1.1.1.1.8	Poplatok za skladovanie - zemina a kameň (17 05) ostatné	t	0,00	35,42	0,00	3,78	35,42	133,89
1.1.1.1.1.1.1.9	Závislým systémom so zhrnutím jím, šacht, rýh, náterov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,00	21,63	0,00	7,02	21,63	151,84
1.1.1.1.1.1.2	4 Vodorovné konštrukcie	ks	0,00	0,00	0,00	298,51	0,00	298,51
1.1.1.1.1.1.2.1	Látko pod potrubie, stĺpy a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,00	71,49	0,00	3,78	71,49	269,23
1.1.1.1.1.1.2.2	Práca a dodávky PSV	ks	0,00	0,00	0,00	14.367,03	0,00	14.367,03
1.1.1.1.1.1.2.3	723 Zdravotníctvo - vnútorný vodovod	ks	0,00	0,00	0,00	437,30	0,00	437,30
1.1.1.1.1.1.2.4	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	0,00	5,39	0,00	6,00	5,39	32,34
1.1.1.1.1.1.2.5	Guľový ušľach na plyn 4", FF, páška, pinoprotetový, niklován mosadz	ks	0,00	87,46	0,00	6,00	87,46	524,76
1.1.1.1.1.1.2.6	Zdravotníctvo - vnútorný plynovod	ks	0,00	0,00	0,00	4.491,13	0,00	4.491,13
1.1.1.1.1.1.2.7	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 20	m	0,00	15,12	0,00	4,00	15,12	60,48
1.1.1.1.1.1.2.8	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 25	m	0,00	16,49	0,00	4,00	16,49	65,96
1.1.1.1.1.1.2.9	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 25	m	0,00	23,44	0,00	77,00	23,44	1.804,88
1.1.1.1.1.1.3.0	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránené Dk 44,5x2 mm	m	0,00	14,48	0,00	1,00	14,48	14,48
1.1.1.1.1.1.3.1	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránené Dk 76x3,2 mm	m	0,00	28,61	0,00	1,00	28,61	28,61
1.1.1.1.1.1.3.2	Montáž plynovej neretovej vinovcovy rúry DN 20	m	0,00	16,53	0,00	4,00	16,53	66,12
1.1.1.1.1.1.3.3	Rúra ohýbná vinovcová z ušľachiteľnej ocele DN 20 (3/4")	m	0,00	26,88	0,00	4,00	26,88	107,52
1.1.1.1.1.1.3.4	Spôlka redukovaná P.T. DN 20xDN 15, mosadz, systém BOAGAZ, TZB-komplekt	ks	0,00	10,75	0,00	4,00	10,75	43,00
1.1.1.1.1.1.3.5	Montáž plynovej neretovej vinovcovy rúry DN 20	m	0,00	15,12	0,00	2,00	15,12	30,24
1.1.1.1.1.1.3.6	Rúra ohýbná vinovcová z ušľachiteľnej ocele DN 20 (3/4")	m	0,00	26,88	0,00	2,00	26,88	53,76
1.1.1.1.1.1.3.7	Spôlka redukovaná P.T. DN 20xDN 15, mosadz, systém BOAGAZ, TZB-komplekt	ks	0,00					

1.1.1.1.1.7	Vyskane rñh v atomkovej murive tehlovou na akukofek matlu do hñky 30 mm a, do 30 mm, -0,02001	m	1 400,00	4,77	1 478,00	100,00	4,77	477,00
1.1.1.1.1.7	Vyskane rñh v atomkovej murive tehlovou na akukofek matlu do hñky 30 mm a, do 70 mm, -0,04001	m	450,00	6,74	3 033,00	50,00	6,74	339,00
1.1.1.1.1.8	Vyskane rñh v atomkovej murive tehlovou na akukofek matlu do hñky 50 mm a, do 150 mm, -0,01001	m	80,00	7,21	576,80	0,00	7,21	0,00
1.1.1.1.1.9	Vrezanie rñh frézovaním v murive z pñných pálených tehál hñky 2 cm, šírky 4 cm -0,00141	m	930,00	6,16	5 652,00	50,00	6,16	306,00
1.1.1.1.1.10	Vrezanie rñh frézovaním v murive z pñných pálených tehál hñky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00181	m	950,00	6,74	6 403,00	50,00	6,74	339,00
1.1.1.1.1.11	Zvlášť dopravu súťny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,50	15,10	97,40	0,00	15,10	0,00
1.1.1.1.1.12	Príprava za kábľých dñlích 3,5 m	t	1,50	10,00	15,00	0,00	10,00	0,00
1.1.1.1.1.13	Odvod súťny a vybraných hñmät na skládku do 1 km	t	1,50	18,72	28,08	0,00	18,72	0,00
1.1.1.1.1.14	Odvod súťny a vybraných hñmät na skládku za kaľný dñl 1 km	t	1,50	1,42	2,14	0,00	1,42	0,00
1.1.1.1.1.15	Vñtrostavenníková doprava súťny a vybraných hñmät do 10 m	t	1,50	11,28	16,92	0,00	11,28	0,00
1.1.1.1.1.16	Vñtrostavenníková doprava súťny a vybraných hñmät za kaľných dñlích 5 m	t	1,50	1,28	1,91	0,00	1,28	0,00
1.1.1.1.1.17	Príprava za kábľovacie - betón, tehly, dñlšnice (17.01.) ostatné	t	1,50	60,45	90,68	0,00	60,45	0,00
1.1.1.1.2	M Práce a dodávky M			50 139,08	50 139,08		147 577,86	147 577,86
1.1.1.1.2.1	21-M Elektromontáže			50 139,08	50 139,08		131 632,71	131 632,71
1.1.1.1.2.1.1	Ukonèenie vodičov v rozváždž, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	0,00	6,74	0,00	1,00	6,74	6,74
1.1.1.1.2.1.2	G-Káblové oko Cu 70x 8 KU	ks	0,00	1,27	0,00	1,00	1,27	1,27
1.1.1.1.2.1.3	Ukonèenie vodičov v rozváždž, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm2	ks	0,00	7,79	0,00	3,00	7,79	23,37
1.1.1.1.2.1.4	G-Káblové oko Cu 95x80 KU-L	ks	0,00	2,27	0,00	3,00	2,27	6,81
1.1.1.1.2.1.5	Ováždž pomocných obvodov s priebežnou doskou vrátane zapojenia jednotlivých vodičov	ks	0,00	9,88	0,00	1,00	9,88	9,88
1.1.1.1.2.1.6	TE-jednoti KALK1374 nñbík s sr	ks	0,00	31,84	0,00	1,00	31,84	31,84
1.1.1.1.2.1.7	Plastová mñt, KALK130 sklopn, IP55, 205x230x140 SCAME	ks	0,00	46,08	0,00	1,00	46,08	46,08
1.1.1.1.2.1.8	Ováždž pomocných obvodov s priebežnou doskou vrátane zapojenia jednotlivých vodičov	ks	0,00	9,88	0,00	86,00	9,88	849,68
1.1.1.1.2.1.9	TE-jednoti KALK1374 nñbík s sr	ks	0,00	28,31	0,00	86,00	28,31	2 434,66
1.1.1.1.2.1.10	Montáž zdroja	ks	0,00	17,44	0,00	7,00	17,44	122,08
1.1.1.1.2.1.11	Napájací zdroj pre 5 pñsobov 230VAC/50Hz/BVOC, typ ZAS 230A/605 31	ks	0,00	118,30	0,00	7,00	118,30	827,40
1.1.1.1.2.1.12	Montáž zdroja	ks	0,00	17,44	0,00	5,00	17,44	43,60
1.1.1.1.2.1.13	Napájací zdroj pre svetlá 230VAC/50Hz/230V	ks	0,00	44,94	0,00	5,00	44,94	224,70
1.1.1.1.2.1.14	Lišta elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uchlèené pevne 34x22 vkladacia	m	0,00	1,63	0,00	100,00	1,63	163,00
1.1.1.1.2.1.15	Lišta vkladacia HD-biela RAU 3003 LV 24X22 HD	m	0,00	1,46	0,00	100,00	1,46	146,00
1.1.1.1.2.1.16	Lišta elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uchlèené pevne 60x40 vkladacia	m	0,00	2,67	0,00	20,00	2,67	534,00
1.1.1.1.2.1.17	PVC lišta ošl. LF 60 (svetlomprimerná)	m	0,00	1,51	0,00	20,00	1,51	298,00
1.1.1.1.2.1.18	Krabica prístrojová bez zapojenia (1501, KP 68, K2 3)	ks	410,00	0,22	90,30	60,00	0,22	13,30
1.1.1.1.2.1.19	Krabica univerzálna 1055-31	ks	410,00	1,28	528,90	60,00	1,28	77,40
1.1.1.1.2.1.20	Krabica obojsmerná s vñetkom, bez zapojenia (KO 97) kruhová	ks	120,00	4,90	568,00	0,00	4,90	0,00
1.1.1.1.2.1.21	Krabica KO-67	ks	120,00	1,03	154,45	0,00	1,03	0,00
1.1.1.1.2.1.22	Krabica pre rñtový mñvot typ 2789 bez zapojenia	ks	71,00	4,37	244,04	0,00	4,37	0,00
1.1.1.1.2.1.23	Krabica prístrojová, telefónne žľabiky, LR 80x167, biela	ks	120,00	1,58	77,76	0,00	1,58	0,00
1.1.1.1.2.1.24	Krabica pancier, z Ph pri rñrkú z Ph typ B110 - obojsmerná bez bez zapojenia vodičov	ks	18,00	6,28	119,32	0,00	6,28	0,00
1.1.1.1.2.1.25	Krabica typ: B101 farba: Z *312000880	ks	18,00	3,95	113,05	0,00	3,95	0,00
1.1.1.1.2.1.26	Ukonèenie vodičov v rozváždž, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	0,00	2,09	0,00	725,00	2,09	1 515,25
1.1.1.1.2.1.27	G-Káblové oko Cu 1,5x4 KU-L	ks	0,00	0,06	0,00	725,00	0,06	43,50
1.1.1.1.2.1.28	Ukonèenie vodičov v rozváždž, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	0,00	2,09	0,00	116,00	2,09	242,48
1.1.1.1.2.1.29	G-Káblové oko Cu 1,5x4 KU-L	ks	0,00	0,06	0,00	116,00	0,06	6,96
1.1.1.1.2.1.30	Ukonèenie vodičov v rozváždž, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	0,00	2,09	0,00	13,00	2,09	27,17
1.1.1.1.2.1.31	G-Káblové oko Cu 6x6 KU-L	ks	0,00	0,48	0,00	13,00	0,48	10,24
1.1.1.1.2.1.32	Ukonèenie vodičov v rozváždž, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	0,00	1,60	0,00	25,00	1,60	40,00
1.1.1.1.2.1.33	G-Káblové oko Cu 25x 8 KU	ks	0,00	0,62	0,00	25,00	0,63	15,50
1.1.1.1.2.1.34	Ukonèenie vodičov v rozváždž, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	0,00	5,23	0,00	15,00	5,23	76,45
1.1.1.1.2.1.35	G-Káblové oko Cu 50x 8 KU	ks	0,00	1,81	0,00	15,00	1,81	37,15
1.1.1.1.2.1.36	Spínaľ nástenný pre prostredie obytné alebo vñhod vrátane zapojenia jednotlivých - radenie 1	ks	0,00	3,60	0,00	134,00	3,60	482,40
1.1.1.1.2.1.37	Spínaľ nástenný 3553-02389 B1 - lesklý biely	ks	0,00	7,21	0,00	134,00	7,21	962,42
1.1.1.1.2.1.38	Spínaľ nástenný pre prostredie obytné alebo vñhod vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	0,00	5,23	0,00	81,00	5,23	153,13
1.1.1.1.2.1.39	Prepínač 5 3553-05289 B1 - lesklý biely	ks	0,00	5,26	0,00	81,00	5,26	163,06
1.1.1.1.2.1.40	Spínaľ nástenný pre prostredie obytné alebo vñhod vrátane zapojenia jednotlivých - radenie 6	ks	0,00	5,93	0,00	14,00	5,93	83,02
1.1.1.1.2.1.41	Prepínač 6 3553-06289 B1 - lesklý biely	ks	0,00	4,62	0,00	14,00	4,62	64,68
1.1.1.1.2.1.42	Spotvlnivý prípojka typ 35563 - 23C, pre zapojenie na montáž vrátane tieľky	ks	0,00	8,37	0,00	8,00	8,37	23,11
1.1.1.1.2.1.43	Spotvlnivý prípojka 35563-23, do steny	ks	0,00	27,23	0,00	3,00	27,23	85,69
1.1.1.1.2.1.44	Ozňačovač žltok na zvoľy bieskovodu, oceľový žiarovo zinkovaný, ZIN Hronský Beňadik	ks	0,00	1,45	0,00	14,00	1,54	15,96
1.1.1.1.2.1.45	Zalievacia hmotá K1 - 8 kg	ks	0,00	145,31	0,00	1,00	145,31	145,31
1.1.1.1.2.1.46	Domová žľabka potáčovaná alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	0,00	7,21	0,00	85,00	7,21	962,50
1.1.1.1.2.1.47	Jednotlivá s preťahovač ochranný 5597-2389 B1 - lesklá biela	ks	0,00	46,08	0,00	1,00	46,08	2 318,08
1.1.1.1.2.1.48	Domová žľabka potáčovaná alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	0,00	7,21	0,00	30,00	7,21	253,35
1.1.1.1.2.1.49	Žľabka 5517-2389 B1	ks	0,00	3,87	0,00	35,00	3,87	136,45
1.1.1.1.2.1.50	Domová žľabka potáčovaná alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	0,00	7,21	0,00	253,00	7,21	1 824,13
1.1.1.1.2.1.51	Žľabka 5512C-2349 B1 kompletná	ks	0,00	6,55	0,00	253,00	6,55	1 667,15
1.1.1.1.2.1.52	Domová žľabka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	0,00	5,63	0,00	99,00	5,63	552,57
1.1.1.1.2.1.53	Žľabka 5518-2500	ks	0,00	5,63	0,00	99,00	5,63	557,37
1.1.1.1.2.1.54	Žľabka s plochými kontaktmi v krabici pre prostredie obyť, 48 V, 250 V, 380 V, 10 A 2P + Z	ks	0,00	7,90	0,00	72,00	7,90	568,80
1.1.1.1.2.1.55	Žľabka na malú naspäť, VZ 48	ks	0,00	22,46	0,00	72,00	22,46	1 617,12
1.1.1.1.2.1.56	Príemýňová žľabka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CGZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	0,00	11,39	0,00	21,00	11,39	239,19
1.1.1.1.2.1.57	Žľabka TN 1683	ks	0,00	9,87	0,00	21,00	9,87	210,87
1.1.1.1.2.1.58	Príemýňová žľabka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CGZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	0,00	11,39	0,00	7,00	11,39	79,73
1.1.1.1.2.1.59	Žľabka 12VZ 1653 400x230V	ks	0,00	22,04	0,00	7,00	22,04	154,28
1.1.1.1.2.1.60	Montáž oceľochovnej rozvodnice do výšy 20 kg	ks	0,00	139,50	0,00	7,00	139,50	976,50
1.1.1.1.2.1.61	Montáž oceľochovnej rozvodnice do výšy 100 kg	ks	0,00	344,14	0,00	4,00	344,14	976,48
1.1.1.1.2.1.62	Rozváždž RP1 a1 s vñtrobou podľa výkresu	ks	0,00	7 913,84	0,00	1,00	7 913,84	7 913,84
1.1.1.1.2.1.63	Rozváždž RP1 a1 s vñtrobou podľa výkresu	ks	0,00	4 985,80	0,00	1,00	4 985,80	4 985,80
1.1.1.1.2.1.64	Rozváždž RP2 a1 s vñtrobou podľa výkresu	ks	0,00	4 605,67	0,00	1,00	4 605,67	4 605,67
1.1.1.1.2.1.65	Rozváždž RP3 a1 s vñtrobou podľa výkresu	ks	0,00	3 704,77	0,00	1,00	3 704,77	3 704,77
1.1.1.1.2.1.66	Rozváždž RMM a1 s vñtrobou podľa výkresu	ks	0,00	798,61	0,00	7,00	798,61	5 590,27
1.1.1.1.2.1.67	Ochranný svorkovník OSB (nulový mostík) vr.2aop.	ks	0,00	8,83	12,56	0,00	8,83	2,00
1.1.1.1.2.1.68	Svorka OSB, typ 1809	t	2,00	11,13	22,22	0,00	11,13	0,00
1.1.1.1.2.1.69	Radový svorkovník vrátane upínania, zapojenia na jednej strane a popli žltiku pre vodič do 2,5 mm2	ks	250,00	2,91	727,50	750,00	2,91	2 182,50
1.1.1.1.2.1.70	Svorka WAGO 206-106	ks	400,00	2,71	1 084,00	600,00	2,71	1 626,00
1.1.1.1.2.1.71	"P" Svetidlo interierové okružné stropné, IP 20 jednolamárové	ks	0,00	14,53	0,00	183,00	14,53	2 658,45
1.1.1.1.2.1.72	LED Stropné interierové svetidlo GLENTLEMAN 1x20W E27, IP44	ks	0,00	9,19	0,00	183,00	9,19	2 418,08
1.1.1.1.2.1.73	Svetelné zdroje LED žiarovka - 20W	ks	0,00	9,27	0,00	183,00	9,27	1 696,41
1.1.1.1.2.1.74	"C" Svetidlo interierové okružné stropné, IP 40 jednolamárové	ks	0,00	14,53	0,00	71,00	14,53	1 031,63
1.1.1.1.2.1.75	Svetidlá AMI Nové Žámky Stropné interierové svetidlá SUN15 1x50W E27, 14-34-biele MASSIVE 81531/10131	ks	0,00	12,03	0,00	71,00	12,03	854,13
1.1.1.1.2.1.76	Svetidlo žiarovka LED žiarovka - 6W	ks	0,00	5,58	0,00	71,00	5,58	391,18
1.1.1.1.2.1.77	"B1" Svetidlo interierové nástenné, IP20	ks	0,00	14,53	0,00	8,00	14,53	116,24
1.1.1.1.2.1.78	Svetidlo OUGA s so snímatkom pohybu stropné, 1x60W, IP44	ks	0,00	40,63	0,00	8,00	40,63	324,96
1.1.1.1.2.1.79	Svetelné zdroje LED žiarovka - 8W	ks	0,00	5,95	0,00	8,00	5,95	47,60
1.1.1.1.2.1.80	"A1" Svetidlo interierové žiarovkové stropné, IP20 jednolamárové	ks	0,00	14,53	0,00	11,00	14,53	159,83
1.1.1.1.2.1.81	Svetidlá AMI Nové Žámky Svetidlá AMI PEPS 1x30W PC IP66	ks	0,00	51,91	0,00	11,00	51,91	571,00
1.1.1.1.2.1.82	Svetelné zdroje LED trubica T8, 20W, 120cm	ks	0,00	3,58	0,00	11,00	3,58	62,38
1.1.1.1.2.1.83	"A1" Svetidlo interierové žiarovkové stropné, IP 20 jednolamárové	ks	0,00	14,53	0,00	58,00	14,53	841,74
1.1.1.1.2.1.84	Svetidlá AMI Nové Žámky Svetidlá AMI MCP80 3x36W BW	ks	0,00	123,40	0,00	58,00	123,40	7 157,20
1.1.1.1.2.1.85	Svetelné zdroje LED trubica T8, 20W, 120cm	ks	0,00	3,67	0,00	116,00	3,67	425,72
1.1.1.1.2.1.86	"S" Svetidlo interierové Svetidlo ECO DK, 0 200 mm, IP 23 jednolamárové	ks	0,00	14,53	0,00	14,00	14,53	203,42
1.1.1.1.2.1.87	Svetidlá AMI Nové Žámky Interierové zabudovateľné svetidlá ECO Rodinné svetidlo ECO/DK IP23 1x18 FC G2421 biela	ks	0,00	7,41	0,00	14,00	7,41	101,74
1.1.1.1.2.1.88	Svetidlo typ PHILIPS halogénové žiarovka ACCENT 50W 300X12V 100	ks	0,00	7,41	0,00	14,00	7,41	101,74
1.1.1.1.2.1.89	"Q" Svetidlo interierové žiarovkové stropné, IP 20 kompaktné žiarovky 4x	ks	0,00	15,69	0,00	224,00	15,69	3 514,56
1.1.1.1.2.1.90	Svetidlá AMI Nové Žámky Stropné interierové svetidlá MCP Stropné svetidlo MCP80 4x18W BW-M 1x8x20	ks	0,00	120,65	0,00	224,00	120,65	27 025,16
1.1.1.1.2.1.91	Svetelné zdroje LED trubica T8, 10W, 60cm	ks	0,00	3,78	0,00	89,00	3,78	336,66
1.1.1.1.2.1.92	"N" Nástenné svetidlo nástenné stropné, 1x4W, nástenné, IP 20	ks						

1.1.1.5.2.1.139.	Kábel/vodič pre pevné ukladanie - medený CYK-O 3x 1,5	m	80,00	0,99	89,10	10,00	0,99	9,90
1.1.1.5.2.1.140.	Kábel medený uložený pod omietkou CYK 3x 2,5	m	6 400,00	1,05	6 730,00	600,00	1,05	630,00
1.1.1.5.2.1.141.	Kábel/vodič pre pevné ukladanie - medený CYK-V 3x 2,5	m	6 400,00	1,37	6 730,00	600,00	1,37	630,00
1.1.1.5.2.1.142.	Kábel medený uložený pod omietkou CYK-V 3x 2,5	m	680,00	1,28	670,40	50,00	1,28	64,00
1.1.1.5.2.1.143.	Kábel/vodič pre pevné ukladanie - medený CYK-V 3x 2,5	m	680,00	2,26	1 536,80	50,00	2,26	113,00
1.1.1.5.2.1.144.	Kábel medený uložený pod omietkou CYK-V 3x 6	m	120,00	2,44	292,80	30,00	2,44	74,20
1.1.1.5.2.1.145.	Kábel/vodič pre pevné ukladanie - medený CYK-V 3x 6	m	120,00	5,24	628,80	30,00	5,24	157,20
1.1.1.5.2.1.146.	Služba kábel medený 750 - 1000 V /mm ² voľne uložený CYK-CYK-V 1xV 4x25	m	160,00	3,97	539,20	30,00	3,97	121,10
1.1.1.5.2.1.147.	Kábel/vodič pre pevné ukladanie - medený CYK-V 3x 2,5	m	160,00	22,73	3 636,80	30,00	22,73	689,10
1.1.1.5.2.1.148.	Služba kábel medený 750 - 1000 V /mm ² voľne uložený CYK-CYK-V 1xV 4x25	m	60,00	3,37	202,20	30,00	3,37	101,10
1.1.1.5.2.1.149.	Kábel/vodič pre pevné ukladanie - medený CYK-V 3x 6	m	60,00	41,38	2 481,80	30,00	41,38	1 241,40
1.1.1.5.2.1.150.	Služba kábel nehorľavý 600-1000 V, 3x1,5 mm ² pevné ukladanie N2XH-1, CHXK-V, N2XH FE180/EO	m	35,00	1,06	37,10	0,00	1,06	0,00
1.1.1.5.2.1.151.	Neohorľavé káble - s funkčnosťou Ohmovo odolný kábel N2XH-1, 3x1,5 mm ² Fe 180/EO bezhalogen	m	35,00	1,72	60,20	0,00	1,72	0,00
1.1.1.5.2.1.152.	Múrnáke výpomoci	KPL	0,50	989,00	494,50	0,50	989,00	494,00
1.1.1.5.2.1.153.	Podlažné materiály	KPL	0,75	3 557,42	1 918,07	0,25	2 557,42	639,35
1.1.1.5.2.1.154.	Podlažné materiály výkonných	KPL	0,75	2 906,15	2 179,62	0,25	2 906,15	726,53
1.1.1.5.2.2.	95-M Revízie			0,00	0,00		6 155,25	6 155,25
1.1.1.5.2.2.1.	El. inš. kontrola stavu el. okruhu v inštalácii, ovládanie a inštalácia bez pripojenia v priestore do 50V	obv.	0,00	9,88	0,00	275,00	9,88	2 717,00
1.1.1.5.2.2.2.	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice	mer.	5,23	0,00	0,00	275,00	5,23	1 424,23
1.1.1.5.2.2.3.	Výskyt revízie el. inštalácie a rozvádzača	Na	0,00	2 000,00	0,00	1,00	2 000,00	2 000,00
1.1.1.5.2.3.	N01 Nesomennosti dieťa			0,00	0,00		9 789,90	9 789,90
1.1.1.5.2.3.1.	Presun hmoty pre montáž silnoprávných rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	KPL	0,00	7 000,00	0,00	1,00	7 000,00	7 000,00
1.1.1.5.2.3.2.	Pripojenie za zvýšeného tlaku na vymedzenú najvyššiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	Q	0,00	1 394,95	0,00	1,00	1 394,95	1 394,95
1.1.1.5.2.3.3.	Pripojenie za zvýšeného tlaku na vymedzenú najvyššiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku k d. 1 km	KPL	0,00	928,97	0,00	1,00	928,97	928,97
1.1.1.5.2.3.4.	Pripojenie za zvýšeného tlaku na vymedzenú najvyššiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k d. 1 km	KPL	0,00	464,98	0,00	1,00	464,98	464,98
1.1.1.6.1.	01.6.1 - SO 01 Štruktúry káblov a káblov			42 437,64	42 437,64		118 854,82	118 854,82
1.1.1.6.1.1.	D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV			15 611,70	15 611,70		69 707,41	69 707,41
1.1.1.6.1.1.1.	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie			434,52	434,52		0,00	0,00
1.1.1.6.1.1.1.1.	Výbor otvorov do 0,0225 m ² v murive teh. MC hr. do 30 cm	kus	84,00	3,78	317,52	0,00	3,78	0,00
1.1.1.6.1.1.1.2.	Výbor otvorov do 0,0225 m ² v betón. murive hr. do 45 cm	kus	4,00	4,42	17,68	0,00	4,42	0,00
1.1.1.6.1.1.1.3.	Presun hmoty pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	2,70	33,08	89,32	0,00	33,08	0,00
1.1.1.6.1.1.2.	D2 PRÁCE A DODÁVKY M			15 187,18	15 187,18		69 707,41	69 707,41
1.1.1.6.1.2.1.	M21 155 Elektromontáže			3 092,16	3 092,16		1 825,71	2 265,71
1.1.1.6.1.2.1.1.	Žiaba káblov 20x40mm komplet	m	160,00	3,90	624,00	78,00	3,90	304,20
1.1.1.6.1.2.1.2.	Žiaba káblov 40x40mm komplet	m	105,00	3,90	409,50	59,00	3,90	230,50
1.1.1.6.1.2.1.3.	Žiaba káblov 80x40mm komplet	m	54,00	4,42	238,68	2,00	4,42	8,84
1.1.1.6.1.2.1.4.	Žiaba káblov 120x40mm komplet	m	134,00	5,06	678,04	72,00	5,06	364,32
1.1.1.6.1.2.1.5.	Žiaba sarapecný PK 140x70mm komplet	m	24,00	5,06	121,44	30,00	5,06	151,80
1.1.1.6.1.2.1.6.	Usporiadanie rozvodov - priechod stenou hrúbky 30cm	kus	1,00	109,61	0,00	1,65	109,61	145,45
1.1.1.6.1.2.1.7.	Odstavenie HM 8 do hrubého kameňa, betónu a železobet.	kus	1 570,00	0,65	1 020,50	100,00	0,65	65,00
1.1.1.6.1.2.2.	M22 156 Montáž oznamovacích signálnych zariadení			12 095,02	12 095,02		68 401,70	68 401,70
1.1.1.6.1.2.2.1.	Rúrka pancierová uložená 25mm ukladanie pevné vrátane príchytiek a spojov	m	350,00	1,81	633,50	0,00	1,81	0,00
1.1.1.6.1.2.2.2.	SK Kábel Cat.6A UTP/STP Držák (bal. 500m) MOLEX B2ca-1 d1 a1 ukladanie do štábu	m	7 250,00	0,62	4 495,00	400,00	0,62	348,00
1.1.1.6.1.2.2.3.	Kábel optický do štábu ukladanie do rúrky	m	146,00	0,62	91,72	0,00	0,62	0,00
1.1.1.6.1.2.2.4.	SK Montáž žiakov Cat.6A 2xRJ45 na povrchu vrátane káblov	kus	10,00	10,93	109,30	81,00	10,93	885,33
1.1.1.6.1.2.2.5.	SK Montáž dátového rozvádzača DR2 19" 42U s výstupmi podľa špecifikácie	kus	0,00	621,10	0,00	1,00	621,10	621,10
1.1.1.6.1.2.2.6.	Trmle protipožiarne, biely - Intumex MA, 310 ml	kus	0,00	26,16	0,00	15,00	26,16	392,40
1.1.1.6.1.2.2.7.	SK Kábel Cat.6A UTP/STP Držák (bal. 500m) MOLEX B2ca-1 d1 a1	m	7 250,00	0,62	4 495,00	500,00	0,62	420,00
1.1.1.6.1.2.2.8.	SK MOLEX žiakov Cat.6A STP 3x0x4 - RD Biela MOLEX PN DN	kus	0,00	15,29	0,00	81,00	15,29	1 238,49
1.1.1.6.1.2.2.9.	SK Káblová na omietku 80x40x40 Biela MOLEX PN	kus	0,00	2,67	0,00	38,00	2,67	96,32
1.1.1.6.1.2.2.10.	SK Káblová do štábu KP PK HR biela	kus	0,00	3,84	0,00	45,00	3,84	172,80
1.1.1.6.1.2.2.11.	SK Acces point - WiFi 300Mbps, 2xMIMO, 802.11b/g/n Wireless Business AP, 2.4GHz + 5GHz	kus	0,00	255,39	0,00	11,00	255,39	2 809,29
1.1.1.6.1.2.2.12.	SK Kábel Optický 8FF G6520 LSH UNI MOLEX PN Lightsound**	m	135,00	0,94	126,90	0,00	0,94	0,00
1.1.1.6.1.2.2.13.	SK Dátový rozvádzač DR1 DRS 19" 20U, 1250x600x600mm UNI	kus	0,00	128,29	0,00	2,00	128,29	824,63
1.1.1.6.1.2.2.14.	SK Dátový rozvádzač DR1 DRS 19" 20U, 1250x600x600mm UNI	kus	0,00	118,34	0,00	3,00	118,34	331,70
1.1.1.6.1.2.2.15.	SK Dátový rozvádzač DR2 19" 42U, 1250x600x600mm ESTAP	kus	0,00	508,34	0,00	1,00	508,34	508,34
1.1.1.6.1.2.2.16.	SK Panel Napájací 19" 8x30V 2U s prep. ochranou E-BOX	kus	0,00	26,62	0,00	9,00	26,62	239,58
1.1.1.6.1.2.2.17.	SK Jednotka Ventilátora 4x ventilátor + termostát ESTAP	kus	0,00	101,83	0,00	8,00	101,83	814,64
1.1.1.6.1.2.2.18.	SK Panel Vysávacia 19" 2U plastové oká ESTAP	kus	0,00	6,86	0,00	31,00	6,86	212,68
1.1.1.6.1.2.2.19.	SK Číslo 19" 1U Výstupný Optický Patchpanel E-BOX	kus	0,00	21,51	0,00	2,00	21,51	44,62
1.1.1.6.1.2.2.20.	SK Číslo Presné 12x24/24 1U pre Výstupný Optický Patchpanel E-BOX	kus	0,00	1,58	0,00	2,00	1,58	11,18
1.1.1.6.1.2.2.21.	SK Patchpanel 19" 8x30V 2U s prep. ochranou E-BOX	kus	0,00	3,25	0,00	16,00	3,25	30,00
1.1.1.6.1.2.2.22.	SK Adapter SM E9 658TA/SC/UPC 1U LSH TB Tan-Class	kus	0,00	0,53	0,00	15,00	0,53	8,48
1.1.1.6.1.2.2.23.	SK Ochrana zvazu 3x45mm HUBER+HUBER	kus	0,00	0,41	0,00	16,00	0,41	6,56
1.1.1.6.1.2.2.24.	SK Kábla na tvár + vlnko + držiak ochranný 12m/12m/12m	kus	0,00	2,09	0,00	2,00	2,09	4,18
1.1.1.6.1.2.2.25.	SK Polica pevná 19" 550mm 1U, 4-bodové uchytenie, E-BOX	kus	0,00	29,76	0,00	8,00	29,76	238,08
1.1.1.6.1.2.2.26.	SK Patchpanel Priamy 19" STP Cat.6A 24x04 1U MOLEX PN	kus	0,00	176,46	0,00	12,00	176,46	2 117,52
1.1.1.6.1.2.2.27.	SK UPS 19" 2U DAKER 2000VA IEC RT Legrand	kus	0,00	951,46	0,00	1,00	951,46	951,46
1.1.1.6.1.2.2.28.	SK UPS 19" 2U DAKER 1000VA IEC RT Legrand	kus	0,00	571,07	0,00	7,00	571,07	8 997,48
1.1.1.6.1.2.2.29.	SK Switch Cat.6A 3600 16x 10/100 PoE + 2 1000BT + 2 SFP LAN Base	kus	0,00	2 114,38	0,00	2,00	2 114,38	5 905,14
1.1.1.6.1.2.2.30.	SK Switch Cisco WS-C2960K-24PSL	kus	0,00	4 475,71	0,00	3,00	4 475,71	13 427,13
1.1.1.6.1.2.2.31.	SK Switch Cisco WS-C2960-24TC-S	kus	0,00	1 010,88	0,00	5,00	1 010,88	5 054,40
1.1.1.6.1.2.2.32.	SK patch kábel Molex 2m cat.6a	kus	0,00	5,35	0,00	192,00	5,35	1 032,20
1.1.1.6.1.2.2.33.	Montáž dátového rozvádzača DR1 DRS 19" 20U, 1250x600x600mm UNI	kus	0,00	311,89	0,00	5,00	311,89	1 559,45
1.1.1.6.1.2.2.34.	Montáž dátového rozvádzača DR1 DRS 19" 20U, 1250x600x600mm UNI	kus	0,00	164,14	0,00	2,00	164,14	1 348,68
1.1.1.6.1.2.2.35.	Montáž AP 2xRJ45 dual band	kus	0,00	38,36	0,00	11,00	38,36	431,56
1.1.1.6.1.2.2.36.	VV Montáž el. inžinierskeho zámku vrátane pripojenia zdroja 12VDC	kus	0,00	44,17	0,00	1,00	44,17	44,17
1.1.1.6.1.2.2.37.	Rúrka el.-inž. PH-Blend ochranná 08020 - HPK 25, svetlosivá	m	350,00	1,11	388,50	0,00	1,11	0,00
1.1.1.6.1.2.2.38.	Príchytka betónová - HCL 25, svetlo šedá	kus	350,00	0,41	143,50	0,00	0,41	0,00
1.1.1.6.1.2.2.39.	Soška neopica - HM 25, svetlo šedá	kus	0,00	0,57	0,00	2,00	0,57	0,00
1.1.1.6.1.2.2.40.	neofónna betónová - OSD 35, svetlo šedá	kus	350,00	0,21	73,50	0,00	0,21	0,00
1.1.1.6.1.2.2.41.	CCTV, Kompaktná vonkajšia IP kamera (IP-HWS541T-ASE-06009 5 Mpx	kus	0,00	222,26	0,00	8,00	222,26	1 776,08
1.1.1.6.1.2.2.42.	CCTV, Vnútorná dom. IP kamera (IP-HWS541T-ASE-06009 5 Mpx	kus	0,00	179,46	0,00	20,00	179,46	3 589,20
1.1.1.6.1.2.2.43.	CCTV, Záznamové zariadenie Dahua NVR5812-4KS2 V2.0 záznamové zariadenie SK	kus	0,00	1 156,18	0,00	1,00	1 156,18	1 156,18
1.1.1.6.1.2.2.44.	CCTV, HD 1280x800 20x surveillance	kus	0,00	536,38	0,00	2,00	536,38	1 072,76
1.1.1.6.1.2.2.45.	CCTV, H264, LED monitor 24" 1080i	kus	0,00	30,73	0,00	2,00	30,73	614,66
1.1.1.6.1.2.2.46.	VV, HIKVISION DS-KV8112-WME1 dvierka jednotka	kus	0,00	251,09	0,00	1,00	251,09	251,09
1.1.1.6.1.2.2.47.	VV, El. zámok inverterný 12VDC do vonkajšej brány	kus	0,00	64,35	0,00	1,00	64,35	64,35
1.1.1.6.1.2.2.48.	VV, Zóna 230VAC/12VDC pre inu zámok brány (montáž do DR)	kus	0,00	52,72	0,00	1,00	52,72	52,72
1.1.1.6.1.2.2.49.	VV, Presná ochrana pre napájacie vedenie 12VDC (inu zámok brány)	kus	0,00	92,76	0,00	1,00	92,76	82,76
1.1.1.6.1.2.2.50.	VV, HIKVISION DS-KV8112-WME1 dvierka jednotka 7 s rozšírením 1024 x 600 px	kus	0,00	162,05	0,00	1,00	162,05	162,05
1.1.1.6.1.2.2.51.	CCTV, Dahua SmartPSS software	kus	0,00	1 441,45	0,00	1,00	1 441,45	1 441,45
1.1.1.6.1.2.2.52.	Žiaba PK 140x70 D HD biely, parasetný (1x2m) komplet vrátane koncoviek, spojov, rohov	m	0,00	24,64	0,00	54,00	24,64	1 330,56
1.1.1.6.1.2.2.53.	Žiaba PK 120x40 D HD biely (1x2m) komplet vrátane koncoviek, spojov, rohov	m	0,00	10,35	0,00	200,00	10,35	2 070,00
1.1.1.6.1.2.2.54.	Žiaba PK 80x40 D HD biely (1x2m) komplet vrátane koncoviek, spojov, rohov	m	0,00	7,21	0,00	50,00	7,21	360,50
1.1.1.6.1.2.2.55.	Žiaba PK 40x40 D HD biely (1x1m) komplet vrátane koncoviek, spojov, rohov	m	0,00	4,18	0,00	12,00	4,18	58,20
1.1.1.6.1.2.2.56.	Žiaba PK 40x40 D HD biely (1x2m) komplet vrátane koncoviek, spojov, rohov	m	0,00	38,00	0,00	2,00	38,00	436,00
1.1.1.6.1.2.2.57.	CCTV, Montáž kamery vonkajšej	kus	0,00	68,59	0,00	8,00	68,59	548,72
1.1.1.6.1.2.2.58.	CCTV, Montáž kamery dom. IP vnútornej	kus	0,00	56,96	0,00	20,00	56,96	1 139,20
1.1.1.6.1.2.2.59.	CCTV, Montáž záznamového zariadenia	kus	0,00	139,50	0,00	1,00	139,50	139,50
1.1.1.6.1.2.2.60.	CCTV, Montáž HD 1280	kus	0,00	11,61	0,00	2,00	11,61	23,24
1.1.1.6.1.2.2.61.	CCTV, Nastavenie kamery	kus	0,00	13,95	0,00	23,00		

1.1.1.6.2.2.2.8.	Montáž ústrednej D201RQ vrátane programovania hlásení	kus	0,00	418,49	0,00	1,00	418,49	418,49
1.1.1.6.2.2.2.10.	Montáž akumulátora 12VDC/65Ah vrátane prepínača	kus	0,00	54,64	0,00	2,00	54,64	109,28
1.1.1.6.2.2.2.11.	Montáž repro v skrine do 6W	kus	0,00	36,04	0,00	100,00	36,04	3744,36
1.1.1.6.2.2.2.12.	Montáž koncového bloku reprilinky EDL	kus	0,00	17,43	0,00	1,00	17,43	54,86
1.1.1.6.2.2.2.13.	Funkčná skúška a revízia HSP systému	kus	0,00	302,24	0,00	1,00	302,24	302,24
1.1.1.6.2.2.2.14.	Zaškolenie obsluhy	kus	0,00	151,12	0,00	1,00	151,12	151,12
1.1.1.6.2.2.2.15.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia HSP	kus	0,00	662,60	0,00	1,00	662,60	662,60
1.1.1.6.3.	01.6.3 - SO 01 E2S			5 018,24	5 018,24		11 555,47	11 555,47
1.1.1.6.3.1.	01 PRÁCE A DODÁVKY HW			338,52	338,52		0,00	0,00
1.1.1.6.3.1.1.	9 OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE			338,52	338,52		0,00	0,00
1.1.1.6.3.1.1.1.	Vybúr otvorov do 0,09 m v murive teh. na MC hr. do 30 cm	kus	52,00	6,91	338,52	0,00	6,91	0,00
1.1.1.6.3.2.	02 PRÁCE A DODÁVKY M			4 679,72	4 679,72		11 555,47	11 555,47
1.1.1.6.3.2.1.	M31 155 Elektromontáže			292,50	292,50		277,34	277,34
1.1.1.6.3.2.1.1.	Uspôkavka protipodlania - priechod stenu hrúbky 30cm	m2	0,00	109,67	0,00	0,25	109,67	27,49
1.1.1.6.3.2.1.2.	Time protipodlany, želez - Intumex MA 110 ml	kus	0,00	23,97	0,00	1,00	23,97	119,85
1.1.1.6.3.2.1.3.	Osadenie HM 6 do muriva z ostro pálen. tehál alebo kameňa	kus	450,00	0,65	292,50	200,00	0,65	130,00
1.1.1.6.3.2.2.	M32 156 Montáž oznamovacích/signalizačných a zab			4 387,22	4 387,22		11 278,13	11 278,13
1.1.1.6.3.2.2.1.	Uloženie PP ruky pod ošmetkov 25mm vrátane vysiekania a zahŕdzania dráhy 3x1cm	m	350,00	4,09	1 431,50	100,00	4,09	409,00
1.1.1.6.3.2.2.2.	Ústa káblová 40x20 mm	m	1 750,00	0,67	1 172,50	0,00	0,67	0,00
1.1.1.6.3.2.2.3.	Kábel 50TP Cat 5e AWG24 Bžia s1, d1, a1	m	450,00	1,11	499,50	0,00	1,11	0,00
1.1.1.6.3.2.2.4.	Rúrka elinč PVC ohýbná MONOFLEX HFPF 35, tmavosivá	kus	650,00	0,21	136,50	0,00	0,21	0,00
1.1.1.6.3.2.2.5.	Hmoždinka bezhalogenová - DSD 35, svetlo žltá	m	450,00	2,18	981,00	200,00	2,18	436,00
1.1.1.6.3.2.2.6.	Ústa elinč PVC hranatá - LHD 40x20, biela	kus	310,00	2,16	669,60	100,00	2,16	264,00
1.1.1.6.3.2.2.7.	Kryt lišty LHD 40x40, biely koncový, spojovací, ohýbový, rohový	kus	0,00	51,97	0,00	44,00	51,97	473,08
1.1.1.6.3.2.2.8.	Ústredná SŘEEX 100 (V)	kus	0,00	398,32	0,00	1,00	398,32	398,32
1.1.1.6.3.2.2.9.	SŘEEX (V3) GSM / GPRS komunikátor pre zbernicu I82	kus	0,00	53,24	0,00	1,00	53,24	53,24
1.1.1.6.3.2.2.10.	Akumulátor 12V / 18Ah	kus	0,00	156,69	0,00	4,00	156,69	786,76
1.1.1.6.3.2.2.11.	MK8 LCD klávesnica pre ústrednú Galaxy Flex a Dimension	kus	0,00	187,48	0,00	7,00	187,48	1 312,36
1.1.1.6.3.2.2.12.	Konzentrátor ku Galaxy, 8 zón, 4 PGM, plastový kryt	kus	0,00	51,97	0,00	44,00	51,97	473,08
1.1.1.6.3.2.2.13.	GS312 PIR detektor s dosahom 12m, pohľadom pod seba a PLUS-IN konštrukcia	kus	0,00	10,44	0,00	18,00	10,44	187,93
1.1.1.6.3.2.2.14.	MP520WG MG kontakt povrchový s dvomi svorkami, podložkami a krytkou skrutiek	kus	0,00	27,43	0,00	1,00	27,43	27,43
1.1.1.6.3.2.2.15.	EMP550 MG kontakt bránový, m=55mm, hliník, 4-drôt 0,62mm armovaný, EN 512	kus	0,00	37,78	0,00	1,00	37,78	37,78
1.1.1.6.3.2.2.16.	Glasstrek DG 457 - detektor rozbitia skla	kus	0,00	95,04	0,00	1,00	95,04	95,04
1.1.1.6.3.2.2.17.	Sírená ventilačná zálohovaná OS-365, 110dB, biely plast, oranž. maj. AKU	kus	1 750,00	0,56	980,00	0,00	0,56	0,00
1.1.1.6.3.2.2.18.	Kábel 50TP Cat 5e AWG24 Bžia s1, d1, a1	m	0,00	21,63	0,00	44,00	21,63	951,28
1.1.1.6.3.2.2.19.	Montáž PIR snímača	kus	0,00	21,63	0,00	1,00	21,63	21,63
1.1.1.6.3.2.2.20.	Montáž E2S detektora rozbitia skla	kus	0,00	25,57	0,00	1,00	25,57	25,57
1.1.1.6.3.2.2.21.	Montáž EMP550 - MG kontakt bránový	kus	0,00	19,06	0,00	17,00	19,06	324,02
1.1.1.6.3.2.2.22.	Montáž akumulátora 12V 18Ah	kus	0,00	25,57	0,00	1,00	25,57	25,57
1.1.1.6.3.2.2.23.	Montáž ústrednej E2S	kus	0,00	246,44	0,00	1,00	246,44	246,44
1.1.1.6.3.2.2.24.	Montáž koncentrátoru G&P	kus	0,00	39,52	0,00	7,00	39,52	276,64
1.1.1.6.3.2.2.25.	Montáž komunikátora do ústrednej	kus	0,00	39,52	0,00	1,00	39,52	39,52
1.1.1.6.3.2.2.26.	Montáž klávesnice s tlačítkom	kus	0,00	24,41	0,00	4,00	24,41	97,64
1.1.1.6.3.2.2.27.	Montáž vonkajšej sírny	kus	0,00	23,58	0,00	1,00	23,58	23,58
1.1.1.6.3.2.2.28.	Oživenie a programovanie zariadenia E2S (do 100 zón)	hod	0,00	27,43	0,00	24,00	27,43	656,32
1.1.1.6.3.2.2.29.	Technická dokumentácia (DSV) zariadenia E2S	kus	0,00	278,99	0,00	1,00	278,99	278,99
1.1.1.6.3.2.2.30.	Funkčná skúška zariadenia E2S (do 100 zón)	kus	0,00	104,62	0,00	1,00	104,62	104,62
1.1.1.6.3.2.2.31.	Revízia zariadenia E2S, 1 ústredia (do 100 zón)	kus	0,00	226,68	0,00	1,00	226,68	226,68
1.1.1.6.4.	01.6.4 - M&M			4 988,07	4 988,07		16 206,04	16 206,04
1.1.1.6.4.1.	02 PRÁCE A DODÁVKY HW			277,24	277,24		0,00	0,00
1.1.1.6.4.1.1.	9 OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE			277,24	277,24		0,00	0,00
1.1.1.6.4.1.1.1.	Vybúr otvorov do 0,09 m v murive teh. na MC hr. do 30 cm	kus	4,00	17,11	68,44	0,00	17,11	0,00
1.1.1.6.4.1.1.2.	Rúrka elinč ohýbná HFR 25, svetlosivá	m	80,00	0,89	71,20	0,00	0,89	0,00
1.1.1.6.4.1.1.3.	Príchytky PVC (klip) s žlutými OB2215 - CL 25, svetlosivá	kus	80,00	1,72	137,60	0,00	1,72	0,00
1.1.1.6.4.2.	03 PRÁCE A DODÁVKY M			4 660,83	4 660,83		16 206,04	16 206,04
1.1.1.6.4.2.1.	M31 155 Elektromontáže			4 660,83	4 660,83		992,35	992,35
1.1.1.6.4.2.1.1.	Rúrka tuhá izolčná PVC uložená pevne 25mm	m	80,00	1,64	131,20	0,00	1,64	0,00
1.1.1.6.4.2.1.2.	Škatuľa KR rozvodná kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	9,00	4,38	39,42	0,00	4,38	0,00
1.1.1.6.4.2.1.3.	Montáž držiaka káblov G&P	kus	20,00	2,47	296,40	0,00	2,47	0,00
1.1.1.6.4.2.1.4.	Zab káblový vedeniavý MA&S - NKN2 50x125 (EC)	m	15,00	23,42	351,30	0,00	23,42	0,00
1.1.1.6.4.2.1.5.	- veko káblového žľabu - V 125 (S)	m	15,00	12,17	182,55	0,00	12,17	0,00
1.1.1.6.4.2.1.6.	- podpora kábel žľabu	m	15,00	25,39	379,95	0,00	25,39	0,00
1.1.1.6.4.2.1.7.	- priehradka - NP2 50 (S)	m	15,00	10,35	154,65	0,00	10,35	0,00
1.1.1.6.4.2.1.8.	- oblož. 90° - NO 90x50x125 (S)	kus	4,00	16,23	64,88	0,00	16,23	0,00
1.1.1.6.4.2.1.9.	- odbočový T 60° - NT 50x125 (S)	kus	4,00	18,63	74,52	0,00	18,63	0,00
1.1.1.6.4.2.1.10.	- spojka žľabu - NS 50 (S)	kus	56,00	0,76	42,56	0,00	0,76	0,00
1.1.1.6.4.2.1.11.	- skrutka vrtovčiatková - NSM 8x15 (ZNCR)	kus	120,00	1,72	206,40	0,00	1,72	0,00
1.1.1.6.4.2.1.12.	- chránič hrán - NCH, plastový	kus	4,00	2,42	9,38	0,00	2,42	0,00
1.1.1.6.4.2.1.13.	Zab káblový kovový do 50x125mm, s vekom	m	15,00	23,42	351,30	0,00	23,42	0,00
1.1.1.6.4.2.1.14.	Uspôkavka protipodlania	m2	0,00	171,14	0,25	1,00	171,14	42,73
1.1.1.6.4.2.1.15.	Ukončenie káblov teplostojivých smrt. záložkou do 4x10	kus	0,00	3,84	0,00	28,00	3,84	107,52
1.1.1.6.4.2.1.16.	Zásuvka nárt, zapust (IP41-46, x-módna 10/16A - 250V, koncová	kus	0,00	12,30	0,00	15,00	12,30	184,50
1.1.1.6.4.2.1.17.	Zvonček elektrický vodotesný	kus	0,00	59,70	0,00	1,00	59,70	59,70
1.1.1.6.4.2.1.18.	Húkačka elektrická (CE)	kus	0,00	17,53	0,00	1,00	17,53	17,53
1.1.1.6.4.2.1.19.	Montáž maliku	kus	0,00	13,01	0,00	1,00	13,01	13,01
1.1.1.6.4.2.1.20.	Húkačka PIRATA, 4 FE 601 15 (230V/AC) IP54	kus	0,00	66,16	0,00	1,00	66,16	66,16
1.1.1.6.4.2.1.21.	Maják červený výstražný 230V	kus	0,00	87,59	0,00	1,00	87,59	87,59
1.1.1.6.4.2.1.22.	Montáž rozvodnice do 300kg	kus	0,00	253,29	0,00	1,00	253,29	253,29
1.1.1.6.4.2.1.23.	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásmom	kus	9,00	4,46	40,14	0,00	4,46	13,38
1.1.1.6.4.2.1.24.	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	kus	9,00	4,46	40,14	0,00	4,46	13,38
1.1.1.6.4.2.1.25.	Exizotenčná vstupnica - pripojenie	m	1,00	34,64	24,64	0,00	24,64	0,00
1.1.1.6.4.2.1.26.	Vozíč Cu - CY 6 GNYT drôt (RE) ze/finy	m	65,00	4,28	278,20	0,00	4,28	0,00
1.1.1.6.4.2.1.27.	Pripojnica potenciálneho vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom	m	1,00	32,70	32,70	0,00	32,70	0,00
1.1.1.6.4.2.1.28.	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm ² , pevne uložené	m	55,00	3,42	188,10	10,00	3,42	34,30
1.1.1.6.4.2.1.29.	Šnúra 800V pevne uložená H07RN-F 3x1,5	m	1,00	1,37	10,75	10,00	1,37	13,70
1.1.1.6.4.2.1.30.	Kábel N0H0V 3x1,5 Bžia s1, d1, a1	m	45,00	1,30	58,50	0,00	1,30	0,00
1.1.1.6.4.2.1.31.	Kábel Cu 750V - CYKYV 3x1,5	m	125,00	1,16	145,00	0,00	1,16	0,00
1.1.1.6.4.2.1.32.	Kábel Cu 750V - CYKYV 3x1,5	m	15,00	1,61	24,15	0,00	1,61	0,00
1.1.1.6.4.2.1.33.	Kábel Cu 750V - CYKYV 5x6	m	65,00	6,17	401,05	0,00	6,17	0,00
1.1.1.6.4.2.1.34.	Kábel ohýbný gumový Cu 750V - H07RN-F 3x1,5	m	45,00	1,37	89,65	20,00	1,37	27,40
1.1.1.6.4.2.1.35.	Kábel Cu telefónny - CYKYV 3x0,5	m	25,00	0,68	19,04	10,00	0,68	6,80
1.1.1.6.4.2.1.36.	Kábel J-HISIMH 3x2x0,8	m	92,00	0,92	84,64	50,00	0,92	46,00
1.1.1.6.4.2.1.37.	Kábel Cu signálny JYTY 2x1	m	48,00	0,54	25,92	10,00	0,54	5,40
1.1.1.6.4.2.1.38.	Kábel Cu 750V - CYKYV 2x1,5	m	25,00	1,09	25,75	0,00	1,09	0,00
1.1.1.6.4.2.1.39.	Kábel 750V pevne uložený CYKYV 3x1,5	m	125,00	1,09	138,75	0,00	1,09	0,00
1.1.1.6.4.2.1.40.	Kábel 750V pevne uložený CYKYV 3x1,5	m	110,00	1,10	121,00	0,00	1,10	0,00
1.1.1.6.4.2.1.41.	Kábel 750V pevne uložený CYKYV 4x1,5	m	58,00	1,51	87,58	0,00	1,51	0,00
1.1.1.6.4.2.1.42.	Kábel Cu 750V - CYKYV 4x1,5	m	58,00	1,51	87,58	0,00	1,51	0,00
1.1.1.6.4.2.1.43.	Kábel Cu signálny JYTY 2x1	m	150,00	0,83	124,50	0,00	0,83	0,00
1.1.1.6.4.2.1.44.	Kábel 750V pevne uložený CYKYV 5x6	m	45,00	2,60	117,00	0,00	2,60	0,00
1.1.1.6.4.2.1.45.	Kábel signálny pevne uložený JYTY 2x1	m	110,00	1,10	121,00	0,00	1,10	0,00
1.1.1.6.4.2.1.46.	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne J-HISIMH 3x2x0,8	m	142,00	1,10	156,20	0,00	1,10	0,00
1.1.1.6.4.2.2.	M32 156 Montáž oznamovacích/signalizačných a zab			0,00	0,00		14 026,57	14 026,57
1.1.1.6.4.2.2.1.	Svorka uzemňovacia montáž	kus	0,00	3,42	0,00	14,00	3,42	47,88
1.1.1.6.4.2.2.2.	Uzemňovacia štebnica úplná -montáž	kus	0,00	17,53	0,00	1,00	17,53	17,53
1.1.1.6.4.2.2.3.	Forma káblová do držiak 0,5 na kábel do 3x2	kus	0,00	2,88	0,00	28,00	2,88	80,64
1.1.1.6.4.2.2.4.	Prepínač kotčového regulátora a snímače a reg.techniky	kus	0,00	34,23	0,00	6,00	34,23	205,38
1.1.1.6.4.2.2.5.	Funkčné skúšky	kus	0,00	727,42	0,00	1,00	727,42	727,42
1.1.1.6.4.2.2.6.	Dodávky Rozvádzač RMDT1 (600x100x250mm) vrátane výpne a zapojenia RS	kus	0,00	3 080,52	0,00	1,00	3 080,52	3 080,52
1.1.1.6.4.2.2.7.	Power Supply (PSU) 6EP3333-6B000-0AY0 - AC/DC DIN Rail, 1 Output, 96 W, 24 V, 4 A	kus	0,00	162,59	0,00	1,00	162,59	

1.1.1.1.7.1.8.	Konektor MC4	pár	0,00	22,01	0,00	24,00	22,01	528,24
1.1.1.1.7.1.9.	Istenie ore PV systémy (poistky, poistkový odpojač, prepákové ochrany)	sada	0,00	4.414,02	0,00	1,00	4.414,02	4.414,02
1.1.1.1.7.1.10.	Kábel CYKVI 5x6 mm	m	90,00	4,55	409,50	0,00	4,55	0,00
1.1.1.1.7.1.11.	Kábel CYA 10 mm	m	90,00	1,81	162,90	0,00	1,81	0,00
1.1.1.1.7.1.12.	chránička PXP (vratane spojok a príchytek)	m	0,00	0,65	0,00	235,00	0,65	152,75
1.1.1.1.7.1.13.	Sieťové relé Uf Guard (monitorovacie relé)	ks	0,00	358,43	0,00	1,00	358,43	358,43
1.1.1.1.7.1.14.	Kábelové žľaby s príslušenstvom	sada	0,00	12,92	0,00	1,00	12,92	12,92
1.1.1.1.7.1.15.	Fežn 08 mm (eulatin)	kg	0,00	3,10	0,00	35,00	3,10	108,50
1.1.1.1.7.1.16.	uzemňovacia svorka SRO3	ks	0,00	0,93	0,00	25,00	0,93	23,25
1.1.1.1.7.1.2.	D2 Fotovoltaické zapojenie - montáž, zapojenie a doprava	ks	120,00	27,41	3.389,20	0,00	27,41	0,00
1.1.1.1.7.1.2.1.	Fotovoltaický panel: ANTIC 42 280 P (polokryštálový)	ks	0,00	64,58	0,00	2,00	64,58	129,16
1.1.1.1.7.1.2.2.	Ventil FRIONIUS S/M105 0-3-M	ks	0,00	45,21	0,00	1,00	45,21	45,21
1.1.1.1.7.1.2.3.	FRIONIUS Omnipilot 0-3-reg. jednotka	ks	0,00	64,58	0,00	1,00	64,58	64,58
1.1.1.1.7.1.2.4.	Rozvádzač PVF-rozdovacia nástenná kovová	ks	0,00	36,75	0,00	1,00	36,75	36,75
1.1.1.1.7.1.2.5.	Regulácia Smart Meter	sada	1,00	2.973,46	2.973,46	0,00	2.973,46	0,00
1.1.1.1.7.1.2.6.	Konštrukcia E3 systém (d. profil, príchytky, spojovací materiál)*	m	550,00	0,32	176,00	0,00	0,32	0,00
1.1.1.1.7.1.2.7.	Solárny kábel 1 x 4 čierne	pár	0,00	1,29	0,00	24,00	1,29	30,96
1.1.1.1.7.1.2.8.	Konektor MC4	sada	0,00	387,49	0,00	1,00	387,49	387,49
1.1.1.1.7.1.2.9.	Istenie ore PV systémy (poistky, poistkový odpojač, prepákové ochrany)	m	10,00	1,15	11,50	0,00	1,15	0,00
1.1.1.1.7.1.2.10.	Kábel CYKVI 5x6 mm	m	0,00	0,13	11,70	0,00	0,13	0,00
1.1.1.1.7.1.2.11.	Kábel CYA 10 mm	m	0,00	1,68	0,00	235,00	1,68	384,80
1.1.1.1.7.1.2.12.	chránička PXP (vratane spojok a príchytek)	ks	0,00	258,32	0,00	1,00	258,32	258,32
1.1.1.1.7.1.2.13.	Sieťové relé Uf Guard (monitorovacie relé)	kg	0,00	126,16	0,00	1,00	126,16	126,16
1.1.1.1.7.1.2.14.	Kábelové žľaby s príslušenstvom	ks	0,00	3,87	0,00	35,00	3,87	135,45
1.1.1.1.7.1.2.15.	Fežn 08 mm (eulatin)	ks	0,00	12,92	0,00	25,00	12,92	323,00
1.1.1.1.7.1.2.16.	uzemňovacia svorka SRO3	sada	0,00	3.874,87	0,00	1,00	3.874,87	3.874,87
1.1.1.1.7.1.2.17.	Doprovodné náklady + leniv	sada	0,00	258,32	0,00	1,00	258,32	258,32
1.1.1.1.7.1.2.18.	Východiskové odborné prehliadka a skúška	sada	0,00	452,07	0,00	1,00	452,07	452,07
1.1.1.1.7.1.2.19.	Inžinierska činnosť - funkčné skúšky a revízie	sada	0,00	689,08	0,00	1,00	689,08	689,08
1.1.1.1.7.1.2.20.	Projektová dokumentácia	sada	0,00	392.405,38	392.405,38	0,00	392.405,38	0,00
1.1.1.1.8.	24-M D1 Montáž vzduchotechnických zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8.1.	D1 Zariadenie E.1 - Vetracie priestorové sociálne zabezpečenie	kus	0,00	10.666,94	0,00	4,00	10.666,94	43.667,76
1.1.1.1.8.1.1.	Zariadenie E.1.1 - Vetracia rekuperačná jednotka KLEMENS GLOBAL LP02L, 500m³/h, 200Pa, 1,83 kW/(m³/s), podstrešné prevedenie, servisný prístup zo spodu (dvierka sa vysúvajú po stranách na kolajničkách, nie na pánčoch, regulácia s pripojením z ľava, rozmy	kus	0,00	26.019,83	0,00	1,00	26.019,83	26.019,83
1.1.1.1.8.1.2.	Zariadenie E.2 - Vetracie a chladenie telesprezentatívnej miestnosti	kus	0,00	5.374,60	0,00	1,00	5.374,60	5.374,60
1.1.1.1.8.1.2.1.	Zariadenie E.2.1 - Vetracia rekuperačná jednotka KLEMENS GLOBAL LP16L3000m³/h, 300Pa, 2,07 kW/(m³/s) podstrešné prevedenie, servisný prístup zo spodu (dvierka sa vysúvajú po stranách na kolajničkách, nie na pánčoch regulácia s pripojením z ľava 2900x1790x560	kus	0,00	1.111,46	0,00	3,00	1.111,46	3.334,38
1.1.1.1.8.1.2.2.	Zariadenie E.2.2a - Venkajšia jednotka LG - ARUN120LS50	kus	0,00	139,81	0,00	2,00	139,81	423,43
1.1.1.1.8.1.2.3.	Zariadenie E.2.2b - Vnútorná jednotka LG - ARNU420TMC4	kus	0,00	68,88	0,00	2,00	68,88	137,76
1.1.1.1.8.1.2.4.	Čelný panel PT-MCHW0	kus	0,00	61,38	0,00	1,00	61,38	61,38
1.1.1.1.8.1.2.5.	Refnet ARN01021	kus	0,00	3.830,96	0,00	1,00	3.830,96	3.830,96
1.1.1.1.8.1.2.6.	Kábelový ovladač PREMIT8001	súbor	0,00	40,36	0,00	12,00	40,36	484,32
1.1.1.1.8.1.2.7.	Potrubiú CU: potrubiú 9,52/15,88 x 32mm, 9,52/22,22-30mm, 12,7/28,58-50mm	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8.1.3.	D3 Zariadenie E.3 - Vetracie priestorové sociálne zabezpečenie	kus	0,00	143,15	0,00	1,00	143,15	143,15
1.1.1.1.8.1.3.1.	Zariadenie E.3.1 - Potrubný ventilátor UNEO 125 VO	kus	0,00	22.743,43	0,00	1,00	22.743,43	22.743,43
1.1.1.1.8.1.4.	D4 Zariadenie E.4 - Vetracie latní N213 a priestorové sociálne zabezpečenie	kus	0,00	22.743,43	0,00	1,00	22.743,43	22.743,43
1.1.1.1.8.1.4.1.	Zariadenie E.4.1 - Vetracia rekuperačná jednotka KLEMENS GLOBAL LP13L, 2.500m³/h, 250Pa, 2,23 kW/(m³/s) podstrešné prevedenie, servisný prístup zo spodu (dvierka sa vysúvajú po stranách na kolajničkách, nie na pánčoch, regulácia s pripojením z ľava	kus	0,00	22.743,43	0,00	1,00	22.743,43	22.743,43
1.1.1.1.8.1.5.	D5 Zariadenie E.5 - Vetracie latní N224 a priestorové sociálne zabezpečenie	kus	0,00	22.743,43	0,00	1,00	22.743,43	22.743,43
1.1.1.1.8.1.5.1.	Zariadenie E.5.1 - Vetracia rekuperačná jednotka KLEMENS GLOBAL LP13L, 2.500m³/h, 250Pa, 2,23 kW/(m³/s) podstrešné prevedenie, servisný prístup zo spodu (dvierka sa vysúvajú po stranách na kolajničkách, nie na pánčoch, regulácia s pripojením z ľava	kus	0,00	22.743,43	0,00	1,00	22.743,43	22.743,43
1.1.1.1.8.1.6.	D6 Zariadenie E.6 - Vetracie priestorové sociálne zabezpečenie	kus	0,00	15.494,38	0,00	1,00	15.494,38	15.494,38
1.1.1.1.8.1.6.1.	Zariadenie E.6.1 - Vetracia rekuperačná jednotka KLEMENS GLOBAL LP02L, 500m³/h, 200Pa, 1,83 kW/(m³/s), podstrešné prevedenie, servisný prístup zo spodu (dvierka sa vysúvajú po stranách na kolajničkách, nie na pánčoch, regulácia s pripojením z ľava	kus	0,00	10.666,94	0,00	1,00	10.666,94	10.666,94
1.1.1.1.8.1.6.2.	Zariadenie E.6.2 - Vetracia rekuperačná jednotka KLEMENS GLOBAL LP16L, 3.000m³/h, 300Pa, 2,07 kW/(m³/s) podstrešné prevedenie, servisný prístup zo spodu (dvierka sa vysúvajú po stranách na kolajničkách, nie na pánčoch, regulácia s pripojením z ľava	kus	0,00	140,41	0,00	3,00	140,41	421,23
1.1.1.1.8.1.6.3.	Zariadenie E.6.3 - Potrubný ventilátor UNEO 125 VO	kus	0,00	143,15	0,00	1,00	143,15	143,15
1.1.1.1.8.1.7.	D7 Zariadenie E.7 - Vetracie latní N308 a priestorové sociálne zabezpečenie	kus	0,00	26.019,83	0,00	1,00	26.019,83	26.019,83
1.1.1.1.8.1.7.1.	Zariadenie E.7.1 - Vetracia rekuperačná jednotka KLEMENS GLOBAL LP16L, 3.000m³/h, 300Pa, 2,07 kW/(m³/s) podstrešné prevedenie, servisný prístup zo spodu (dvierka sa vysúvajú po stranách na kolajničkách, nie na pánčoch, regulácia s pripojením z ľava	kus	0,00	26.019,83	0,00	1,00	26.019,83	26.019,83
1.1.1.1.8.1.8.	D8 Zariadenie E.8 - Vetracie latní N322 a priestorové sociálne zabezpečenie	kus	0,00	15.494,38	0,00	1,00	15.494,38	15.494,38
1.1.1.1.8.1.8.1.	Zariadenie E.8.1 - Vetracia rekuperačná jednotka KLEMENS GLOBAL LP06L, 1.000m³/h, 250Pa, 2,47 kW/(m³/s), podstrešné prevedenie, servisný prístup zo spodu (dvierka sa vysúvajú po stranách na kolajničkách, nie na pánčoch, regulácia s pripojením z ľava	kus	0,00	15.494,38	0,00	1,00	15.494,38	15.494,38
1.1.1.1.8.1.9.	D9 Zariadenie E.9 - Vetracie a chladenie miestnosti aula	kus	0,00	31.630,43	0,00	1,00	31.630,43	31.630,43
1.1.1.1.8.1.9.1.	Zariadenie E.9.1 - Vetracia rekuperačná jednotka KLEMENS GLOBAL LP13L, 2.000m³/h, 300Pa, 2,07 kW/(m³/s) podstrešné prevedenie, servisný prístup zo spodu (dvierka sa vysúvajú po stranách na kolajničkách, nie na pánčoch, regulácia s pripojením z ľava	kus	0,00	22.743,43	0,00	1,00	22.743,43	22.743,43
1.1.1.1.8.1.9.2.	Zariadenie E.9.2a - Venkajšia jednotka LG - ARUN080LS50	kus	0,00	4.067,07	0,00	1,00	4.067,07	4.067,07
1.1.1.1.8.1.9.3.	Zariadenie E.9.2b - Vnútorná jednotka LG - ARNU360TNC4	kus	0,00	1.077,77	0,00	2,00	1.077,77	2.155,54
1.1.1.1.8.1.9.4.	Čelný panel PT-MCHW0	kus	0,00	139,81	0,00	2,00	139,81	279,62
1.1.1.1.8.1.9.5.	Refnet ARN01021	kus	0,00	68,88	0,00	1,00	68,88	68,88
1.1.1.1.8.1.9.6.	Kábelový ovladač PREMIT8001	kus	0,00	61,38	0,00	1,00	61,38	61,38
1.1.1.1.8.1.9.7.	Potrubiú CU: potrubiú 9,52/15,88 x 26mm, 9,52/18,05-40mm	súbor	0,00	2.012,36	0,00	1,00	2.012,36	2.012,36
1.1.1.1.8.1.9.8.	Chladivo R410A	kg	0,00	40,36	0,00	6,00	40,36	242,16
1.1.1.1.8.1.10.	D10 Zariadenie E.10 - Odsávanie brusiame	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8.1.10.1.	Zariadenie E.10.1 - Odsávač POCO2	kus	0,00	1.937,71	0,00	2,00	1.937,71	3.875,42
1.1.1.1.8.1.11.	D11 Zariadenie E.11 - Odsávanie zverenie	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8.1.11.1.	Zariadenie E.11.1 - Odsávač POCO30ET9	kus	0,00	7.802,64	0,00	1,00	7.802,64	7.802,64
1.1.1.1.8.1.12.	D13 Kruhové potrubiú spiro vrátane spoj. Materiálu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8.1.12.1.	Do priemeru 250 mm, 40% tvarovky	bm	0,00	26,38	0,00	150,00	26,38	4.257,00
1.1.1.1.8.1.12.2.	Do priemeru 250 mm, 20% tvarovky	bm	0,00	21,05	0,00	45,00	21,05	947,25
1.1.1.1.8.1.12.3.	Do priemeru 250 mm, 30% tvarovky	bm	0,00	24,71	0,00	142,00	24,71	4.497,22
1.1.1.1.8.1.12.4.	Do priemeru 250 mm, 70% tvarovky	bm	0,00	39,52	0,00	54,00	39,52	2.134,08
1.1.1.1.8.1.12.5.	Do priemeru 250 mm, 60% tvarovky	bm	0,00	35,65	0,00	97,00	35,65	3.458,05
1.1.1.1.8.1.13.	D14 Falcované rúry a tvarovky	bm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8.1.13.1.	Do priemeru 200 mm, 40% tvarovky	bm	0,00	36,13	0,00	14,00	36,13	505,82
1.1.1.1.8.1.14.	D15 TVORIVANIE POTRUBÍ A SKUPINY L. vrátane spoj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8.1.14.1.	Do obvodu 1500mm, 30% tvarovky	bm	0,00	52,00	0,00	48,00	52,00	2.496,00
1.1.1.1.8.1.14.2.	Do obvodu 1500mm, 50% tvarovky	bm	0,00	56,17	0,00	116,00	56,17	6.515,72
1.1.1.1.8.1.14.3.	Do obvodu 1800mm, 60% tvarovky	bm	0,00	73,80	0,00	21,00	73,80	1.539,30
1.1.1.1.8.1.14.4.	Do obvodu 1800mm, 50% tvarovky	bm	0,00	70,77	0,00	27,00	70,77	1.910,79
1.1.1.1.8.1.14.5.	Do obvodu 1800mm, 70% tvarovky	bm	0,00	75,96	0,00	23,00	75,96	1.747,08
1.1.1.1.8.1.14.6.	Do obvodu 2630mm, 40% tvarovky	bm	0,00	89,52	0,00	8,20	89,52	735,36
1.1.1.1.8.1.14.7.	Do obvodu 2630mm, 80% tvarovky	bm	0,00	105,78	0,00	8,20	105,78	867,60
1.1.1.1.8.1.15.	D16 Distribúcia prvky CONECON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8.1.15.1.	Odvodný difúzný ventil - PINO20-160,	kus	0,00	77,37	0,00	12,00	77,37	928,44
1.1.1.1.8.1.15.2.	Odvodný difúzný ventil - PINO20-125,	kus	0,00	74,11	0,00	24,00	74,11	1.778,64
1.1.1.1.8.1.15.3.	Odvodný difúzný ventil - PINO20-100,	kus	0,00	47,29	0,00	48,00	47,29	2.278,82
1.1.1.1.8.1.15.4.	Stropný odvodný difúzor HALO-315-400,	kus	0,00	114,13	0,00	21,00	114,13	2.396,73
1.1.1.1.8.1.15.5.	Regulačný box FLO-250/315	kus	0,00	305,61	0,00	21,00	305,61	6.417,81
1.1.1.1.8.1.15.6.	Prívodný difúzný ventil OKA-200, 270°	kus	0,00	148,21	0,00	6,00	148,21	889,26
1.1.1.1.8.1.15.7.	Prívodný difúzný ventil RINO 160, vzhľad 360°	kus	0,00	164,81	0,00	3,00	164,81	494,43
1.1.1.1.8.1.15.8.	Prívodný difúzný ventil RINO 125, vzhľad 360°	kus	0,00	124,20	0,00	4,00	124,20	496,80
1.1.1.1.8.1.15.9.	Prívodný difúzný ventil RINO 100, vzhľad 360°	kus	0,00	117,68	0,00	3,00	117,68	353,04
1.1.1.1.8.1.15.10.	Stropný prívodný difúzor HALO-315-600,	kus	0,00	114,13	0,00	23,00	114,13	2.634,99
1.1.1.1.8.1.15.11.	Regulačný box FLO-250/315	kus	0,00	305,61	0,00	23,00	305,61	7.029,63
1.1.1.1.8.1.15.12.	Mikřka do potrubia 125x125 mm potrubie dn 250	kus	0,00	67,16	0,00	3,00	67,16	201,48
1.1.1.1.8.1.16.	D17 Opatrenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8.1.16.1.	Timčik huku THP10-1500 - U1+10(A=700)(B=500)(LW=1250) m4	kus	0,00	452,95	0,00	2,00	452,95	905,90
1.1.1.1.8.1.16.2.	Timčik huku THP10-1500 - U1+10(A=800)(B=400)(LW=1250) m4	kus	0,00	418,37	0,00	2,00	418,37	836,74
1.1.1.1.								

1.1.1.1.1.1.9.4.	Montáž regulačná klapka	kus	0,00	7,76	0,00	14,00	7,76	108,64
1.1.1.1.1.1.9.5.	Montáž Distribučné prvky CUMECON	kus	0,00	37,32	0,00	144,00	37,32	5 174,08
1.1.1.1.1.1.9.6.	Montáž VTV systém	súbor	0,00	2 255,12	0,00	2 255,12	2 255,12	4 933,28
1.1.1.1.1.1.9.7.	Montáž protišmykových žaližní	kus	0,00	41,96	0,00	25,00	41,96	1 069,50
1.1.1.1.1.1.9.8.	Montáž ventilátora	kus	0,00	28,33	0,00	5,00	28,33	141,65
1.1.1.1.1.1.9.9.	Montáž Odsávač POC20	kus	0,00	788,29	0,00	1,00	788,29	788,29
1.1.1.1.1.1.10.1.	Montáž Odsávač POC30/ET9	kus	0,00	1 562,01	0,00	1,00	1 562,01	1 562,01
1.1.1.1.1.1.10.2.	Montáž stredná rievka	ks	0,00	13,86	0,00	1,00	13,86	13,86
1.1.1.1.1.1.10.3.	Montáž - potrubie oceľové chránené	bm	0,00	12,53	0,00	247,00	12,53	3 084,91
1.1.1.1.1.1.10.4.	Montáž - SONOFLEX ohývad hadica (10 m)	bm	0,00	5,80	0,00	528,00	5,80	3 062,40
1.1.1.1.1.1.10.5.	Montáž - izolácia potrubia	bm	0,00	3,28	0,00	250,00	3,28	857,50
1.1.1.1.1.1.10.6.	Montáž - izolácia potrubia	m2	0,00	3,25	0,00	495,00	3,25	1 608,75
1.1.1.1.1.1.10.7.	Stavisková príprava (zdvihacie zariadenia, plošiny, lezenie...)	súbor	0,00	9 041,37	0,00	1,00	9 041,37	9 041,37
1.1.1.1.1.1.10.8.	Revízie a revízie sprísky	súbor	0,00	1 031,30	0,00	1,00	1 031,30	1 031,30
1.1.1.1.1.1.10.9.	Spravidzovanie a zaizolovanie	súbor	0,00	2 583,25	0,00	1,00	2 583,25	2 583,25
1.1.1.1.1.1.10.10.	H2S - nastavenie vzduchových výkonov, zaregulovanie klapiek, skúška tesnosti	hod.	0,00	32,29	0,00	72,00	32,29	2 334,88
1.1.1.1.1.1.11.	01.8.2 - SO 01 Vzdutotechnika - Zariadenie f.12			0,00	0,00		220 803,21	220 803,21
1.1.1.1.1.1.11.1.	24-M Montáže vzduchotechnických zariad.			0,00	0,00		220 803,21	220 803,21
1.1.1.1.1.1.11.2.	Zariadenie f.12 - Veranie priestorov učebni			0,00	0,00		145 286,63	145 286,63
1.1.1.1.1.1.11.3.	Zariadenie 12.10. Rekuperčná jednotka CASA W4x Smart (L) 1240W Abp RH	kus	0,00	3 570,33	0,00	15,00	3 570,33	53 554,95
1.1.1.1.1.1.11.4.	Zariadenie 12.10. Rekuperčná jednotka CASA W4x Smart (R) 1240W Abp RH	kus	0,00	3 570,33	0,00	10,00	3 570,33	35 703,30
1.1.1.1.1.1.11.5.	Ovládanie 10m kábel montážny rám CS10	kus	0,00	208,29	0,00	25,00	208,29	5 207,25
1.1.1.1.1.1.11.6.	Sfón UVLL	kus	0,00	74,60	0,00	25,00	74,60	1 865,00
1.1.1.1.1.1.11.7.	Rám na montáž na strop WD40MB	kus	0,00	44,70	0,00	25,00	44,70	1 117,50
1.1.1.1.1.1.11.8.	Externé klapky na 24V SDO160	kus	0,00	57,29	0,00	25,00	57,29	1 444,75
1.1.1.1.1.1.11.9.	Prípojeval modul na riadenie externých klapiek SET	kus	0,00	492,88	0,00	50,00	492,88	24 644,00
1.1.1.1.1.1.11.10.	Prievodno-odvodná exteriérová žaližňa, vertikálna fasádna mriežka ATREA dn2x160mm	kus	0,00	189,34	0,00	25,00	189,34	4 731,00
1.1.1.1.1.1.11.11.	Stropný difúzor REK-160, Klemens	kus	0,00	142,08	0,00	25,00	142,08	3 552,00
1.1.1.1.1.1.11.12.	Stropný difúzorov REK-160-FD-10/10/60, Klemens	kus	0,00	128,24	0,00	25,00	128,24	3 206,00
1.1.1.1.1.1.11.13.	Knúťové potrubie spiro vrátane spoj. Materiálu:	kus	0,00	347,21	0,00	28,00	347,21	8 730,86
1.1.1.1.1.1.12.1.	Do priemeru 160 mm, 30% tvarovky	bm	0,00	20,46	0,00	610,00	20,46	18 638,60
1.1.1.1.1.1.12.2.	SONOFLEX M1 160 Al ohývad hadica (10 m)	bal	0,00	166,37	0,00	27,00	166,37	4 491,99
1.1.1.1.1.1.12.3.	Odstupky konštrukcie, spojujaci a tesniaci materiál	súbor	0,00	3 616,25	0,00	1,00	3 616,25	3 616,25
1.1.1.1.1.1.12.4.	Izolácie potrubia	m2	0,00	18,79	0,00	290,00	18,79	4 869,30
1.1.1.1.1.1.13.1.	Ostatné konštrukcie a práce			0,00	0,00		1 556,25	1 556,25
1.1.1.1.1.1.13.2.	Montáž leňena tank, radového s podlahami f. 1,2 m v. do 10 m	m2	0,00	2,07	0,00	250,00	2,07	517,50
1.1.1.1.1.1.13.3.	Prílopatok za prvky a kalfy ďalšie maslové použitie leňena k pol. -1041	m2	0,00	1,55	0,00	250,00	1,55	397,50
1.1.1.1.1.1.13.4.	Demontáž leňena tank, radového s podlahami f. 1,2 m v. do 10 m	m2	0,00	1,68	0,00	250,00	1,68	420,00
1.1.1.1.1.1.13.5.	Ochranné zábradlie na les, rukovňové konštr. jednotlivé	m	0,00	1,85	0,00	125,00	1,85	231,25
1.1.1.1.1.1.14.1.	Nátery	m2	0,00	0,00	0,00	103,30	0,00	103,30
1.1.1.1.1.1.14.2.	Nátery oceľ. konštr. pinost. D syntetické jednotky. 2x email	m2	0,00	10,33	0,00	10,00	10,33	103,30
1.1.1.1.1.1.15.1.	23-M Montáže potrubia			0,00	0,00		42 260,79	42 260,79
1.1.1.1.1.1.15.2.	Montáž doplnkových konštrukcií, spoj. mat. a tesniaceho materiálu	súbor	0,00	723,99	0,00	1,00	723,99	723,99
1.1.1.1.1.1.15.3.	Montáž rekuperčných vrt. jednotiek	kus	0,00	1 081,13	0,00	25,00	1 081,13	25 778,00
1.1.1.1.1.1.15.4.	Montáž Distribučné prvky CUMECON	kus	0,00	48,98	0,00	53,00	48,98	2 595,94
1.1.1.1.1.1.15.5.	Montáž Pripojeval set - vertikálna mriežka ATREA	kus	0,00	28,44	0,00	25,00	28,44	711,00
1.1.1.1.1.1.15.6.	Montáž - potrubie spiro, tvarovky, spätná klapka, flexi.	bm	0,00	5,09	0,00	610,00	5,09	4 631,90
1.1.1.1.1.1.15.7.	Montáž - izolácia potrubia	m2	0,00	3,36	0,00	290,00	3,36	974,40
1.1.1.1.1.1.15.8.	Stavisková príprava (zdvihacie zariadenia, plošiny, lezenie...)	súbor	0,00	2 583,25	0,00	1,00	2 583,25	2 583,25
1.1.1.1.1.1.15.9.	Revízie a revízie sprísky	súbor	0,00	645,81	0,00	1,00	645,81	645,81
1.1.1.1.1.1.15.10.	Spravidzovanie a zaizolovanie	súbor	0,00	1 391,63	0,00	1,00	1 391,63	1 391,63
1.1.1.1.1.1.15.11.	H2S - nastavenie vzduchových výkonov, zaregulovanie klapiek, skúška tesnosti	hod.	0,00	32,29	0,00	72,00	32,29	2 334,88
1.1.1.1.1.1.16.1.	02 - SO 02 Vnútorné osvetlenie priestorov komunikácie			0,00	0,00		264 586,12	264 586,12
1.1.1.1.1.1.16.2.	1 - SO 02.1 - Parkovisko (zred analízou kalfy)			0,00	0,00		33 629,17	33 629,17
1.1.1.1.1.1.16.3.	H2V Práce a dodávky H2V			0,00	0,00		6 003,30	6 003,30
1.1.1.1.1.1.17.1.	1 Zemné práce			0,00	0,00		6,02	427,42
1.1.1.1.1.1.17.2.	Vytváranie obrub betonových, s vyburaním dĺžky, z krajínok alebo obrubníkov stoličiek, -0,14500t	m	0,00	6,02	0,00	71,00	6,02	427,42
1.1.1.1.1.1.17.3.	Odstrojenie podkladu v ploche do 200m2 z kamienka falšného, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	0,00	3,85	0,00	285,86	3,85	1 300,58
1.1.1.1.1.1.17.4.	Odstrojenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	0,00	5,85	0,00	285,86	5,85	1 529,35
1.1.1.1.1.1.17.5.	Odstrojenie a prekrytiek nezapálené pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	0,00	4,17	0,00	97,48	4,17	361,40
1.1.1.1.1.1.17.6.	Odstrojenie a prekrytiek nezapálené pre cesty, Prílopatok za lepiťov horniny 3	m3	0,00	0,68	0,00	47,24	0,68	32,13
1.1.1.1.1.1.17.7.	Vodorovné premiestnenie výkopku, po nesevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,00	4,82	0,00	91,48	4,82	440,91
1.1.1.1.1.1.17.8.	Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m3	m3	0,00	0,96	0,00	91,48	0,96	87,82
1.1.1.1.1.1.17.9.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,00	13,69	0,00	146,36	13,69	2 060,67
1.1.1.1.1.1.18.1.	2 Zakladanie			0,00	0,00		367,43	567,43
1.1.1.1.1.1.18.2.	Zhotovenie vstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šířky nad 6 do 8,5 m	m2	0,00	0,83	0,00	285,86	0,83	237,26
1.1.1.1.1.1.18.3.	Geotextília netkaná 100% PP, CBR min. 2 kN	m2	0,00	1,05	0,00	314,45	1,05	330,17
1.1.1.1.1.1.19.1.	4 Vodorovné konštrukcie			0,00	0,00		101,08	101,08
1.1.1.1.1.1.19.2.	5 Komunikácie	m	0,00	1,53	0,00	76,00	1,53	101,08
1.1.1.1.1.1.19.3.	Uprava kalf asfaltovú zálievku pre všetky sklony do 1 kg zálievku na 1 m kalfy	m	0,00	1,53	0,00	76,00	1,53	101,08
1.1.1.1.1.1.19.4.	5 Komunikácie			0,00	0,00		17 637,55	17 637,55
1.1.1.1.1.1.19.5.	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnené zeminy hr.150 mm	m2	0,00	9,79	0,00	285,86	9,79	2 798,57
1.1.1.1.1.1.19.6.	Podklad alebo kryt z kamienka hrubého drevného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 250 mm	m2	0,00	8,14	0,00	285,86	8,14	2 326,90
1.1.1.1.1.1.19.7.	Podklad alebo kryt z kamienka hrubého drevného veľ. 0-32 mm po zhutn. hr. 200 mm	m2	0,00	7,98	0,00	285,86	7,98	2 281,16
1.1.1.1.1.1.19.8.	Postrek asfaltový spojujaci bez posuvu kamienkom v asfaltu cestného v hrúbke od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	0,00	0,61	0,00	285,86	0,61	174,37
1.1.1.1.1.1.19.9.	Asfaltový betón vstava obrubní AC 11 O v pruhy f. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	0,00	16,21	0,00	285,86	16,21	4 633,79
1.1.1.1.1.1.19.10.	Asfaltový betón vstava ložná AC 22 L v pruhy f. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	0,00	18,97	0,00	285,86	18,97	5 422,76
1.1.1.1.1.1.20.1.	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,00	0,00		8 671,47	8 671,47
1.1.1.1.1.1.20.2.	Odstrojenie a montáž cestnej zvislej dopravnéj značky na stĺpik, stĺpik, konzolu alebo objekt	ks	0,00	28,29	0,00	2,00	28,29	56,58
1.1.1.1.1.1.20.3.	232 „Znak vjazdu pre všetky motorové vozidlá“, pozinkovaná, základný rozmer 600x60 mm, fólia RA2	ks	0,00	60,24	0,00	1,00	60,24	60,24
1.1.1.1.1.1.20.4.	507 „Nesprávne“, pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	0,00	60,24	0,00	1,00	60,24	60,24
1.1.1.1.1.1.20.5.	122 „Parkovanie“, pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	0,00	60,24	0,00	2,00	60,24	120,48
1.1.1.1.1.1.20.6.	E15 „Označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osoby s telesným postihnutím“, pozinkovaná, základný rozmer, fólia RA2	ks	0,00	60,24	0,00	2,00	60,24	120,48
1.1.1.1.1.1.20.7.	Stĺpik žlt. 60/2 - 3,5 m	ks	0,00	30,12	0,00	3,00	30,12	90,36
1.1.1.1.1.1.20.8.	Krytka stĺpika 60 mm	ks	0,00	7,53	0,00	3,00	7,53	22,59
1.1.1.1.1.1.20.9.	Uchyt dopravné značky v stĺpiku dĺžky 2 m na jednu značku	ks	0,00	9,01	0,00	6,00	9,01	54,06
1.1.1.1.1.1.20.10.	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stĺpik, rebier, tieľov, šlipek nápisov, prechodov a pod.	m2	0,00	61,75	0,00	2,08	61,75	128,64
1.1.1.1.1.1.20.11.	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pruhy	m	0,00	0,90	0,00	108,00	0,90	97,20
1.1.1.1.1.1.20.12.	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m	0,00	3,02	0,00	2,08	3,02	6,28
1.1.1.1.1.1.20.13.	Odstrojenie chodníka obrubníka betónového do dĺžky z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	t	0,00	11,72	0,00	132,29	11,72	1 355,61
1.1.1.1.1.1.20.14.	Obrubník cestný 100x20x15 cm	ks	0,00	3,44	0,00	122,50	3,44	720,80
1.1.1.1.1.1.20.15.	LAŠKO pod obrubník, krajník alebo obrubu a šlab z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,00	107,17	0,00	15,89	107,17	1 702,61
1.1.1.1.1.1.20.16.	Zarovnanie styčnej plochy podľa výborej časti komunikácie asfaltovú hr. nad 50 do 100 mm	m	0,00	2,52	0,00	76,00	2,52	191,52
1.1.1.1.1.1.20.17.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	0,00	5,54	0,00	76,00	5,54	421,04
1.1.1.1.1.1.20.18.	Odvod sútiny a vyburaných hmôt na sklady do 1 km	t	0,00	4,21	0,00	52,04	4,21	1 765,53
1.1.1.1.1.1.20.19.	Odvod sútiny a vyburaných hmôt na sklady za každý ďalší 1 km	t	0,00	1,26	0,00	620,36	1,26	897,36
1.1.1.1.1.1.20.20.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01) ostatné	t	0,00	36,97	0,00	62,04	36,97	2 393,47
1.1.1.1.1.1.21.1.	99 Presun hmôt H2V			0,00	0,00		648,34	648,34
1.1.1.1.1.1.21.2.	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým alebo iným dĺžky objektu	t	0,00	1,51	0,00	429,36	1,51	648,34
1.1.1.1.1.1.22.1.	2 - SO 02.2 - Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia komunikácie			0,00	0,00		25 106,02	25 106,02
1.1.1.1.1.1.22.2.	H2V Práce a dodávky H2V			0,00	0,00		29 105,02	29 105,02
1.1.1.1.1.1.23.1.	1 Zemné práce			0,00	0,00		4 630,13	4 630,13
1.1.1.1.1.1.23.2.	Odstrojenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	0,00	5,85	0,00	231,66	5,85	1 239,98
1.1.1.1.1.1.23.3.	Odstrojenie podkladu v ploche do 200m2 z kamienka falšného, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	0,00	3,85	0,00	231,66	3,85	891,89
1.1.1.1.1.1.23.4.	Odstrojenie a prekrytiek nezapálené pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	0,00					

1.1.1.2.1.4.1	Kladdenie diaľnic z vegetačných tvárnic (bez ližky) veľkosti do 0,25 m ² hr. 8 cm nad 20 m ²	m ²	0,00	14,74	0,00	225,73	14,74	3 322,26
1.1.1.2.1.4.5	Osázka zadržavacia 51x40x548 cm, sivá	m ²	0,00	15,06	0,00	225,73	15,06	3 399,49
1.1.1.2.1.5	8 Rôvné vedenie	m	0,00	0,00	0,00		294,12	294,12
1.1.1.2.1.5.1	Značenie káblového vpustu udielneho z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 - preliata dolepie	ks	0,00	87,89	0,00	1,00	87,89	87,89
1.1.1.2.1.5.2	Preliatka betónovo-ulišná vpusť T1V 6-6-6 D30m	ks	0,00	29,91	0,00	1,00	29,91	29,91
1.1.1.2.1.5.3	Preliatka betónovo-ulišná vpusť T1V 8-5-0 D50m	ks	0,00	21,25	0,00	1,00	21,25	21,25
1.1.1.2.1.5.4	Preliatka betónovo-ulišná vpusť T1V 8-5-0 D50m	ks	0,00	21,93	0,00	1,00	21,92	21,92
1.1.1.2.1.5.5	Preliatka betónovo-ulišná vpusť T1V 10-5-0 D50m	ks	0,00	9,23	0,00	1,00	9,22	9,22
1.1.1.2.1.5.6	Preliatka betónovo-ulišná vpusť T1V 11-5-0 D50m	ks	0,00	15,46	0,00	1,00	15,46	15,46
1.1.1.2.1.5.7	Osadenie latínového mreže vrátane rámu z koša na bahno hmotnosti jednotlivu nad 150 kg	ks	0,00	53,19	0,00	1,00	53,19	53,19
1.1.1.2.1.5.8	Mreža pre vstupu z kôša	ks	0,00	45,13	0,00	1,00	45,14	45,14
1.1.1.2.1.6	9 Ostatné konštrukcie a práce-buranie	m	0,00	0,00	0,00		4 977,95	4 977,95
1.1.1.2.1.6.1	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	0,00	0,84	0,00	77,54	0,84	65,13
1.1.1.2.1.6.2	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopiar, zber, tieľov, lípok nápisov, prechodov a pod.	m ²	0,00	14,16	0,00	18,36	14,16	259,18
1.1.1.2.1.6.3	Priznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace príčky	m	0,00	0,40	0,00	77,54	0,40	31,21
1.1.1.2.1.6.4	Priznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace príčky	m ²	0,00	1,00	0,00	18,36	1,00	55,43
1.1.1.2.1.6.5	Odstupenie chodníka, obrubníka betónového do ližky z betónu prostého tr. C 16/20 s boľnou oporou	m ³	0,00	11,72	0,00	63,74	11,72	747,03
1.1.1.2.1.6.6	Odstupenie chodníka, obrubníka betónového do ližky z betónu prostého tr. C 16/20 s boľnou oporou	ks	0,00	5,44	0,00	64,00	5,44	348,16
1.1.1.2.1.6.7	Ližka pod obrubník, krávkiny alebo obrubňa z žlab z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	0,00	107,17	0,00	7,68	107,17	823,07
1.1.1.2.1.6.8	Odstupenie priekop. žlabu z betónu, priekopových dielcov šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m ³	0,00	10,71	0,00	58,35	10,71	634,91
1.1.1.2.1.6.9	ODVOZOVNÝ ŽLAB 50x75/14, foras orlošný	ks	0,00	5,66	0,00	210,43	5,66	1 321,54
1.1.1.2.1.6.10	Odvod súťny a vubíraných hmôt na skládú do 1 km	t	0,00	4,23	0,00	13,96	4,21	57,09
1.1.1.2.1.6.11	Odvod súťny a vubíraných hmôt na skládú za každý ďalší 1 km	t	0,00	1,06	0,00	135,60	1,06	143,74
1.1.1.2.1.6.12	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, diálne (17 01), ostatné	t	0,00	36,97	0,00	13,56	36,97	303,31
1.1.1.2.1.7	99 Presun hmôt HSV	m	0,00	0,00	0,00		440,37	440,37
1.1.1.2.1.7.1	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaľničným (B22 2.3, B22.3.3) akoeľvek dĺžky objektu	t	0,00	1,51	0,00	291,63	1,51	440,37
1.1.1.2.1.8	M Práce a dodávky M	m	0,00	0,00	0,00		3 276,92	3 276,92
1.1.1.2.1.8.1	46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	m	0,00	0,00	0,00		3 276,92	3 276,92
1.1.1.2.1.8.1.1	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov nesafatovaný T 2 N	m	0,00	18,07	0,00	68,00	18,07	1 228,76
1.1.1.2.1.8.1.2	Káblový žlab T2N, rozmer: vnútorný 1000/200/160	ks	0,00	15,06	0,00	68,00	15,06	1 034,08
1.1.1.2.1.8.1.3	Betónový kryt T2N, 500/300/65	ks	0,00	7,53	0,00	136,00	7,53	1 034,08
1.1.1.2.1.8.1.4	4 - so 02,4 - Vmútniarensko spevnené plochy	m ²	0,00	0,00	0,00		26 185,08	26 185,08
1.1.1.2.1.8.1.5	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, diálne (17 01), ostatné	t	0,00	0,00	0,00		24 305,87	24 305,87
1.1.1.2.1.8.1.6	Zakladanie	m	0,00	0,00	0,00		5 783,42	5 783,42
1.1.1.2.1.8.1.7	Odstupenie priekop. žlabu z betónu, priekopových dielcov šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m ³	0,00	10,71	0,00	58,35	10,71	634,91
1.1.1.2.1.8.1.8	ODVOZOVNÝ ŽLAB 50x75/14, foras orlošný	ks	0,00	5,66	0,00	210,43	5,66	1 321,54
1.1.1.2.1.8.1.9	Odvod súťny a vubíraných hmôt na skládú do 1 km	t	0,00	4,23	0,00	13,96	4,21	57,09
1.1.1.2.1.8.1.10	Odvod súťny a vubíraných hmôt na skládú za každý ďalší 1 km	t	0,00	1,06	0,00	135,60	1,06	143,74
1.1.1.2.1.8.1.11	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, diálne (17 01), ostatné	t	0,00	36,97	0,00	13,56	36,97	303,31
1.1.1.2.1.8.1.12	Presun hmôt HSV	m	0,00	0,00	0,00		440,37	440,37
1.1.1.2.1.8.1.13	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaľničným (B22 2.3, B22.3.3) akoeľvek dĺžky objektu	t	0,00	1,51	0,00	291,63	1,51	440,37
1.1.1.2.1.8.1.14	M Práce a dodávky M	m	0,00	0,00	0,00		3 276,92	3 276,92
1.1.1.2.1.8.1.15	46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	m	0,00	0,00	0,00		3 276,92	3 276,92
1.1.1.2.1.8.1.16	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov nesafatovaný T 2 N	m	0,00	18,07	0,00	68,00	18,07	1 228,76
1.1.1.2.1.8.1.17	Káblový žlab T2N, rozmer: vnútorný 1000/200/160	ks	0,00	15,06	0,00	68,00	15,06	1 034,08
1.1.1.2.1.8.1.18	Betónový kryt T2N, 500/300/65	ks	0,00	7,53	0,00	136,00	7,53	1 034,08
1.1.1.2.1.8.1.19	4 - so 02,5 - Pešie komunikácie	m ²	0,00	0,00	0,00		26 185,08	26 185,08
1.1.1.2.1.8.1.20	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, diálne (17 01), ostatné	t	0,00	0,00	0,00		24 305,87	24 305,87
1.1.1.2.1.8.1.21	Zakladanie	m	0,00	0,00	0,00		5 783,42	5 783,42
1.1.1.2.1.8.1.22	Odstupenie priekop. žlabu z betónu, priekopových dielcov šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m ³	0,00	10,71	0,00	58,35	10,71	634,91
1.1.1.2.1.8.1.23	ODVOZOVNÝ ŽLAB 50x75/14, foras orlošný	ks	0,00	5,66	0,00	210,43	5,66	1 321,54
1.1.1.2.1.8.1.24	Odvod súťny a vubíraných hmôt na skládú do 1 km	t	0,00	4,23	0,00	13,96	4,21	57,09
1.1.1.2.1.8.1.25	Odvod súťny a vubíraných hmôt na skládú za každý ďalší 1 km	t	0,00	1,06	0,00	135,60	1,06	143,74
1.1.1.2.1.8.1.26	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, diálne (17 01), ostatné	t	0,00	36,97	0,00	13,56	36,97	303,31
1.1.1.2.1.8.1.27	Presun hmôt HSV	m	0,00	0,00	0,00		440,37	440,37
1.1.1.2.1.8.1.28	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaľničným (B22 2.3, B22.3.3) akoeľvek dĺžky objektu	t	0,00	1,51	0,00	291,63	1,51	440,37
1.1.1.2.1.8.1.29	M Práce a dodávky M	m	0,00	0,00	0,00		3 276,92	3 276,92
1.1.1.2.1.8.1.30	46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	m	0,00	0,00	0,00		3 276,92	3 276,92
1.1.1.2.1.8.1.31	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov nesafatovaný T 2 N	m	0,00	18,07	0,00	68,00	18,07	1 228,76
1.1.1.2.1.8.1.32	Káblový žlab T2N, rozmer: vnútorný 1000/200/160	ks	0,00	15,06	0,00	68,00	15,06	1 034,08
1.1.1.2.1.8.1.33	Betónový kryt T2N, 500/300/65	ks	0,00	7,53	0,00	136,00	7,53	1 034,08
1.1.1.2.1.8.1.34	4 - so 02,5 - Pešie komunikácie	m ²	0,00	0,00	0,00		26 185,08	26 185,08
1.1.1.2.1.8.1.35	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, diálne (17 01), ostatné	t	0,00	0,00	0,00		24 305,87	24 305,87
1.1.1.2.1.8.1.36	Zakladanie	m	0,00	0,00	0,00		5 783,42	5 783,42
1.1.1.2.1.8.1.37	Odstupenie priekop. žlabu z betónu, priekopových dielcov šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m ³	0,00	10,71	0,00	58,35	10,71	634,91
1.1.1.2.1.8.1.38	ODVOZOVNÝ ŽLAB 50x75/14, foras orlošný	ks	0,00	5,66	0,00	210,43	5,66	1 321,54
1.1.1.2.1.8.1.39	Odvod súťny a vubíraných hmôt na skládú do 1 km	t	0,00	4,23	0,00	13,96	4,21	57,09
1.1.1.2.1.8.1.40	Odvod súťny a vubíraných hmôt na skládú za každý ďalší 1 km	t	0,00	1,06	0,00	135,60	1,06	143,74
1.1.1.2.1.8.1.41	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, diálne (17 01), ostatné	t	0,00	36,97	0,00	13,56	36,97	303,31
1.1.1.2.1.8.1.42	Presun hmôt HSV	m	0,00	0,00	0,00		440,37	440,37
1.1.1.2.1.8.1.43	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaľničným (B22 2.3, B22.3.3) akoeľvek dĺžky objektu	t	0,00	1,51	0,00	291,63	1,51	440,37
1.1.1.2.1.8.1.44	M Práce a dodávky M	m	0,00	0,00	0,00		3 276,92	3 276,92
1.1.1.2.1.8.1.45	46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	m	0,00	0,00	0,00		3 276,92	3 276,92
1.1.1.2.1.8.1.46	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov nesafatovaný T 2 N	m	0,00	18,07	0,00	68,00	18,07	1 228,76
1.1.1.2.1.8.1.47	Káblový žlab T2N, rozmer: vnútorný 1000/200/160	ks	0,00	15,06	0,00	68,00	15,06	1 034,08
1.1.1.2.1.8.1.48	Betónový kryt T2N, 500/300/65	ks	0,00	7,53	0,00	136,00	7,53	1 034,08
1.1.1.2.1.8.1.49	4 - so 02,5 - Pešie komunikácie	m ²	0,00	0,00	0,00		26 185,08	26 185,08
1.1.1.2.1.8.1.50	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, diálne (17 01), ostatné	t	0,00	0,00	0,00		24 305,87	24 305,87
1.1.1.2.1.8.1.51	Zakladanie	m	0,00	0,00	0,00		5 783,42	5 783,42
1.1.1.2.1.8.1.52	Odstupenie priekop. žlabu z betónu, priekopových dielcov šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m ³	0,00	10,71	0,00	58,35	10,71	634,91
1.1.1.2.1.8.1.53	ODVOZOVNÝ ŽLAB 50x75/14, foras orlošný	ks	0,00	5,66	0,00	210,43	5,66	1 321,54
1.1.1.2.1.8.1.54	Odvod súťny a vubíraných hmôt na skládú do 1 km	t	0,00	4,23	0,00	13,96	4,21	57,09
1.1.1.2.1.8.1.55	Odvod súťny a vubíraných hmôt na skládú za každý ďalší 1 km	t	0,00	1,06	0,00	135,60	1,06	143,74
1.1.1.2.1.8.1.56	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, diálne (17 01), ostatné	t	0,00	36,97	0,00	13,56	36,97	303,31
1.1.1.2.1.8.1.57	Presun hmôt HSV	m	0,00	0,00	0,00		440,37	440,37
1.1.1.2.1.8.1.58	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaľničným (B22 2.3, B22.3.3) akoeľvek dĺžky objektu	t	0,00	1,51	0,00	291,63	1,51	440,37
1.1.1.2.1.8.1.59	M Práce a dodávky M	m	0,00	0,00	0,00		3 276,92	3 276,92
1.1.1.2.1.8.1.60	46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	m	0,00	0,00	0,00		3 276,92	3 276,92
1.1.1.2.1.8.1.61	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov nesafatovaný T 2 N	m	0,00	18,07	0,00	68,00	18,07	1 228,76
1.1.1.2.1.8.1.62	Káblový žlab T2N, rozmer: vnútorný 1000/200/160	ks	0,00	15,06	0,00	68,00	15,06	1 034,08
1.1.1.2.1.8.1.63	Betónový kryt T2N, 500/300/65	ks	0,00	7,53	0,00	136,00	7,53	1 034,08
1.1.1.2.1.8.1.64	4 - so 02,5 - Pešie komunikácie	m ²	0,00	0,00	0,00		26 185,08	26 185,08
1.1.1.2.1.8.1.65	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, diálne (17 01), ostatné	t	0,00	0,00	0,00		24 305,87	24 305,87
1.1.1.2.1.8.1.66	Zakladanie	m	0,00	0,00	0,00		5 783,42	5 783,42
1.1.1.2.1.8.1.67	Odstupenie priekop. žlabu z betónu, priekopových dielcov šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m ³	0,00	10,71	0,00	58,35	10,71	634,91
1.1.1.2.1.8.1.68	ODVOZOVNÝ ŽLAB 50x75/14, foras orlošný	ks	0,00	5,66	0,00	210,43	5,66	1 321,54
1.1.1.2.1.8.1.69	Odvod súťny a vubíraných hmôt na skládú do 1 km	t	0,00	4,23	0,00	13,96	4,21	57,09
1.1.1.2.1.8.1.70	Odvod súťny a vubíraných hmôt na skládú za každý ďalší 1 km	t	0,00	1,06	0,00	135,60	1,06	143,74
1.1.1.2.1.8.1.71	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, diálne (17 01), ostatné	t	0,00	36,97	0,00	13,56	36,97	303,31
1.1.1.2.1.8.1.72	Presun hmôt HSV	m	0,00	0,00	0,00		440,37	440,37
1.1.1.2.1.8.1.73	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaľničným (B22 2.3, B22.3.3) akoeľvek dĺžky objektu	t	0,00	1,51	0,00	291,63	1,51	440,37
1.1.1.2.1.8.1.74	M Práce a dodávky M	m	0,00	0,00	0,00		3 276,92	3 276,92
1.1.1.2.1.8.1.75	46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	m	0,00	0,00	0,00		3 276,92	3 276,92
1.1.1.2.1.8.1.76	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov nesafatovaný T 2 N	m	0,00	18,07	0,00	68,00	18,07	1 228,76
1.1.1.2.1.8.1.77	Káblový žlab T2N, rozmer: vnútorný 1000/200/160	ks	0,00	15,06	0,00	68,00	15,06	1 034,08
1.1.1.2.1.8.1.78	Betónový kryt T2N, 500/300/65	ks	0,00	7,53	0,00	136,00	7,53	1 034,08
1.1.1.2.1.8.1.79	4 - so 02,5							

1.1.1.2.8.1.1.2.	Okoskovky a prekospky nezapažen pre cesty. Priplatok za teplost horniny 3	m3	0,00	0,68	0,00	19,52	0,68	18,27
1.1.1.2.8.1.1.3.	Vodorovné premiestnenie výkopku. po nesevnennej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,00	4,82	0,00	99,03	4,82	188,14
1.1.1.2.8.1.1.4.	Uloženie sypaniny na skládny nad 100 do 1000 m3	m3	0,00	0,00	0,00	99,03	0,00	97,47
1.1.1.2.8.1.1.5.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,00	23,69	0,00	62,45	23,69	855,00
1.1.1.2.8.1.1.6.	Zariadenie tržníka vo vegetačných prebádkach vývojom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	0,00	4,07	0,00	121,98	4,07	496,46
1.1.1.2.8.1.1.7.	Tráva - Trávové semeno	kg	0,00	11,44	0,00	3,66	11,44	41,86
1.1.1.2.8.1.2.	2 Zakladanie			0,00	0,00		242,13	242,13
1.1.1.2.8.1.2.1.	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky nad 6 do 8,5 m	m2	0,00	0,63	0,00	122,98	0,63	250,24
1.1.1.2.8.1.2.2.	Geotextília nezávaná 100% PP, CBR min. 2 kN	m2	0,00	1,26	0,00	134,18	1,26	140,89
1.1.1.2.8.1.3.	5 Komunikácie			0,00	0,00		5742,81	5742,81
1.1.1.2.8.1.3.1.	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnené zeminy hr.150 mm	m2	0,00	9,78	0,00	121,98	9,78	1394,58
1.1.1.2.8.1.3.2.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ.0-32 mm po zhut. hr. 200 mm	m2	0,00	7,96	0,00	121,98	7,96	973,40
1.1.1.2.8.1.3.3.	Kladenie zámokovej dlažby hr. 8 cm pre pech na 20 m2 so prídavným lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	0,00	15,45	0,00	121,98	15,45	184,59
1.1.1.2.8.1.3.4.	Drenážna dlažba v ľahu 8 cm, sivá (skladný prvok)	m2	0,00	13,65	0,00	121,98	13,65	1692,65
1.1.1.2.8.1.4.	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,00	0,00		1084,69	1084,69
1.1.1.2.8.1.4.1.	Osušenie chodníka, obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	0,00	11,72	0,00	36,05	11,72	423,51
1.1.1.2.8.1.4.2.	Obrubník cestný 100x46x15 cm	ks	0,00	5,44	0,00	36,50	5,44	198,54
1.1.1.2.8.1.4.3.	Lôžko pod obrubník, krávkiny alebo obruby a žlab z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,00	107,17	0,00	4,33	107,17	463,62
1.1.1.2.8.1.5.	99 Presun hmôt HSV			0,00	0,00		135,78	135,78
1.1.1.2.8.1.5.1.	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým diaľničným (822 2.3, 822 5.3) alebo veľký objektu	t	0,00	1,51	0,00	89,92	1,51	135,78
1.1.1.2.9.	9 - SO 02.9 - Okapové chodníky			0,00	0,00		12526,65	12526,65
1.1.1.2.9.1.	HSV Práce a dodávky HSV			0,00	0,00		12526,65	12526,65
1.1.1.2.9.1.1.	1 Zemné práce			0,00	0,00		1572,56	1572,56
1.1.1.2.9.1.1.1.	Okoskovky a prekospky nezapažen pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	0,00	4,17	0,00	48,85	4,17	201,69
1.1.1.2.9.1.1.2.	Okoskovky a prekospky nezapažen pre cesty. Priplatok za teplost horniny 3	m3	0,00	0,68	0,00	24,42	0,68	26,61
1.1.1.2.9.1.1.3.	Vodorovné premiestnenie výkopku. po nesevnennej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,00	4,82	0,00	48,85	4,82	236,44
1.1.1.2.9.1.1.4.	Uloženie sypaniny na skládny nad 100 do 1000 m3	m3	0,00	0,95	0,00	48,85	0,95	46,89
1.1.1.2.9.1.1.5.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,00	13,69	0,00	78,15	13,69	1069,91
1.1.1.2.9.1.2.	5 Komunikácie			0,00	0,00		7436,42	7436,42
1.1.1.2.9.1.2.1.	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnené zeminy hr.150 mm	m2	0,00	9,78	0,00	162,82	9,78	1584,03
1.1.1.2.9.1.2.2.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ.0-32 mm po zhut. hr. 200 mm	m2	0,00	7,96	0,00	162,82	7,96	1399,30
1.1.1.2.9.1.2.3.	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre pech na lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy od 100 do 300 m2	m2	0,00	16,84	0,00	162,82	16,84	2341,89
1.1.1.2.9.1.2.4.	Dlažba 60x40x6 cm, sivá	m2	0,00	12,05	0,00	166,08	12,05	2001,22
1.1.1.2.9.1.3.	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,00	0,00		3066,68	3066,68
1.1.1.2.9.1.3.1.	Osušenie záhonového alebo parkového obrubníka betón. do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	0,00	11,72	0,00	159,91	11,72	1800,75
1.1.1.2.9.1.3.2.	Obrubník parkový 100x20x6 cm, sivý	ks	0,00	1,92	0,00	154,00	1,92	295,68
1.1.1.2.9.1.3.3.	Lôžko pod obrubník, krávkiny alebo obruby a žlab z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,00	107,17	0,00	9,24	107,17	890,25
1.1.1.2.9.1.4.	99 Presun hmôt HSV			0,00	0,00		230,99	230,99
1.1.1.2.9.1.4.1.	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým diaľničným (822 2.3, 822 5.3) alebo veľký objektu	t	0,00	1,51	0,00	152,98	1,51	230,99
1.1.1.3.	03 - SO 03 - Elektrická prípojka			11 954,16	21 954,16		0,00	0,00
1.1.1.3.1.	HSV Práce a dodávky HSV			523,00	523,00		0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie			523,00	523,00		0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.	Jadro vrtu diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - lesozabetónových -0,00023	cm	100,00	5,23	523,00	0,00	5,23	0,00
1.1.1.3.2.	M Práce a dodávky M			11 441,16	11 441,16		0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.	21-M Elektromontáže			8 664,21	8 664,21		0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.	Rúrka ochranná z PE, novodurov ap., ułożenie voľne vnútorná do D 100 mm	m	60,00	2,04	122,40	0,00	2,04	0,00
1.1.1.3.2.1.2.	-Rúrka KSXS 110 Šema	m	60,00	4,28	256,80	0,00	4,28	0,00
1.1.1.3.2.1.3.	Ukonečenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 4 x 95 mm2	ks	8,00	20,69	165,52	0,00	20,69	0,00
1.1.1.3.2.1.4.	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 70 - 4 x 120 mm2 typ: VE5527	ks	8,00	13,23	105,84	0,00	13,23	0,00
1.1.1.3.2.1.5.	Montáž vlnitej vlnitovlnitovno-betónového do 300 A 500 V	ks	1,00	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00
1.1.1.3.2.1.6.	OZ-šitá BCJANT 305-100-1	ks	1,00	367,35	367,35	0,00	367,35	0,00
1.1.1.3.2.1.7.	Sílový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne ułożenie "Solidat" APEY 1 V 3x95 + 70	m	75,00	2,30	172,50	0,00	2,30	0,00
1.1.1.3.2.1.8.	Kábel/voľne pre pevné ułożenie - hliníkový APEY 1 3x 95+70	m	75,00	7,95	597,00	0,00	7,95	0,00
1.1.1.3.2.1.9.	Murárske výpomoci	KPL	1,00	464,98	464,98	0,00	464,98	0,00
1.1.1.3.2.1.10.	Podružný materiál	KPL	1,00	426,86	426,86	0,00	426,86	0,00
1.1.1.3.2.1.11.	Podiel pridružených výkonov	KPL	1,00	581,23	581,23	0,00	581,23	0,00
1.1.1.3.2.1.12.	Uprava rozvážača HR	ks	1,00	406,86	406,86	0,00	406,86	0,00
1.1.1.3.2.1.13.	Revízia	ks	1,00	174,37	174,37	0,00	174,37	0,00
1.1.1.3.2.1.14.	Vytváranie inžinierskych sietí	ks	10,00	406,86	4068,60	0,00	406,86	0,00
1.1.1.3.2.1.15.	Poreizážne zameranie tras káblov geodetom	ks	1,00	755,60	755,60	0,00	755,60	0,00
1.1.1.3.2.2.	46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach			2 774,95	2 774,95		0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.1.	Hbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 80 cm hlboké, v zemine triedy 4	m	60,00	24,41	1 464,60	0,00	24,41	0,00
1.1.1.3.2.2.2.	Rozvinutie a ułożenie vlnitej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	60,00	0,58	34,80	0,00	0,58	0,00
1.1.1.3.2.2.3.	Fólia červená v m	m	60,00	1,05	63,00	0,00	1,05	0,00
1.1.1.3.2.2.4.	Žab káblov keramiky vlnitej veka kábel 100 mm K2 10, veka K2 10a	m	8,00	1,75	14,00	0,00	1,75	0,00
1.1.1.3.2.2.5.	Žab K2 60x100x0,75 s vekom	m	8,00	13,75	110,00	0,00	13,75	0,00
1.1.1.3.2.2.6.	Ruční zápis nezap. káblovej rýhy bez zhut. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlboké v zemine tr. 4	m	60,00	4,88	292,80	0,00	4,88	0,00
1.1.1.3.2.2.7.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 5, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	60,00	5,93	355,80	0,00	5,93	0,00
1.1.1.3.2.2.8.	Murárske výpomoci	KPL	1,00	581,23	581,23	0,00	581,23	0,00
1.1.1.3.2.2.9.	Podružný materiál	KPL	1,00	581,23	581,23	0,00	581,23	0,00
1.1.1.3.2.2.10.	Podiel pridružených výkonov	KPL	1,00	360,38	360,38	0,00	360,38	0,00
1.1.1.4.	04 - SO 04 - Preložka šitá NN prípojky pre čov. taranaty			20 573,47	20 573,47		0,00	0,00
1.1.1.4.1.	M Práce a dodávky M			20 573,47	20 573,47		0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.	21-M Elektromontáže			13 472,23	13 472,23		0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.1.	Rúrka ochranná z PE, novodurov ap., ułożenie voľne vnútorná do D 100 mm	m	173,00	2,09	351,57	0,00	2,09	0,00
1.1.1.4.1.1.2.	-Rúrka KSXS 110 Šema	m	173,00	4,28	740,44	0,00	4,28	0,00
1.1.1.4.1.1.3.	Ukonečenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 4 x 240 mm2	ks	4,00	24,99	99,96	0,00	24,99	0,00
1.1.1.4.1.1.4.	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 150 - 4 x 240 mm2 typ: VE8035	ks	4,00	14,36	57,44	0,00	14,36	0,00
1.1.1.4.1.1.5.	NN špičky pre káble APEY, CYKY, NAIY, NAIY/CWY, NAXZY, E-A2XZY a pod. s plastovou izoláciou do 1kV (150-240mm)	ks	1,00	16,86	16,86	0,00	16,86	0,00
1.1.1.4.1.1.6.	Špička SVCE 4x185-240-M	ks	1,00	62,57	62,57	0,00	62,57	0,00
1.1.1.4.1.1.7.	Sílový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne ułożenie "Solidat" APEY 1 V 3x240 +120	m	180,00	6,04	1 087,20	0,00	6,04	0,00
1.1.1.4.1.1.8.	Kábel/voľne pre pevné ułożenie - hliníkový APEY 1 3x240+120	m	180,00	58,26	1 066,80	0,00	58,26	0,00
1.1.1.4.1.1.9.	Murárske výpomoci	KPL	1,00	581,23	581,23	0,00	581,23	0,00
1.1.1.4.1.1.10.	Podružný materiál	KPL	1,00	174,37	174,37	0,00	174,37	0,00
1.1.1.4.1.1.11.	Podiel pridružených výkonov	KPL	1,00	418,49	418,49	0,00	418,49	0,00
1.1.1.4.1.1.12.	Revízia	ks	1,00	174,37	174,37	0,00	174,37	0,00
1.1.1.4.1.1.13.	Vytváranie inžinierskych sietí	ks	10,00	639,35	6 393,50	0,00	639,35	0,00
1.1.1.4.1.1.14.	Poreizážne zameranie tras káblov geodetom	ks	1,00	540,54	540,54	0,00	540,54	0,00
1.1.1.4.1.2.	46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach			7 101,34	7 101,34		0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.1.	Hbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 80 cm hlboké, v zemine triedy 4	m	173,00	24,41	4 222,89	0,00	24,41	0,00
1.1.1.4.1.2.2.	Rozvinutie a ułożenie vlnitej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	173,00	0,58	100,34	0,00	0,58	0,00
1.1.1.4.1.2.3.	Fólia červená v m	m	173,00	1,05	181,65	0,00	1,05	0,00
1.1.1.4.1.2.4.	Žab káblov keramiky vlnitej veka kábel 100 mm K2 10, veka K2 10a	m	8,00	2,89	23,12	0,00	2,89	0,00
1.1.1.4.1.2.5.	Žab K2 60x100x0,75 s vekom	m	8,00	13,77	110,16	0,00	13,77	0,00
1.1.1.4.1.2.6.	Ruční zápis nezap. káblovej rýhy bez zhut. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlboké v zemine tr. 4	m	173,00	4,88	844,24	0,00	4,88	0,00
1.1.1.4.1.2.7.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 5, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	173,00	4,62	799,26	0,00	4,62	0,00
1.1.1.4.1.2.8.	Murárske výpomoci	KPL	1,00	23,25	23,25	0,00	23,25	0,00
1.1.1.4.1.2.9.	Podružný materiál	KPL	1,00	98,81	98,81	0,00	98,81	0,00
1.1.1.4.1.2.10.	Podiel pridružených výkonov	KPL	1,00	697,48	697,48	0,00	697,48	0,00
1.1.1.5.	05 - SO 05 - Kanalizačná prípojka splašková - Preložka			11 297,70	11 297,70		416,16	416,16
1.1.1.5.1.	01 PRÁCE A DODÁVKY HSV			11 297,70	11 297,70		416,16	416,16
1.1.1.5.1.1.	1 Zemné práce			4 840,67	4 840,67		0,00	0,00
1.1.1.5.1.1.1.	Odstánenie podkladu alebo krytov živých hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	9,00	14,08	126,72	0,00	14,08	0,00
1.1.1.5.1.1.2.	Priplatok za stlačený výkopku v blízkosti podzem. vedenia	m3	1,64	21,20	34,68	0,00	21,20	0,00
1.1.1.5.1.1.3.	Hbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3-50%	m3	16,36	26,76	437,66	0,00	26,76	0,00
1.1.1.5.1.1.4.	Priplatok za teplost horniny tr. 3 v rýhach 1. do 200 cm	m3	16,36	1,39	22,73	0,00	1,39	0,00
1.1.1.5.1.1.5.	Hbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3-50%	m3	16,36	44,03	729,95	0,00	44,03	0,00
1.1.1.5.1.1.6.	Priplatok za teplost horniny tr. 4 v rýhach 1. do 200 cm	m3	16,36	5,00	81,76	0,00	5,00	0,00
1.1.1.5.1.1.7.	Zhotovenie paľenia rýh pre podz. vedenie prílošné hl. do 2 m	m2	62,13	5,48	340,47	0,00	5,48	0,00

1.1.1.6.1.1.5	Príloha za lepiťov horniny tr.4	m3	100.48	5.00	509.40	0.00	5.00	0.00
1.1.1.6.1.1.6	Zhotovenie paľenia rýh pre podz. vedenie prílohy hl. do 2 m	m2	264.97	5.46	1 452.04	0.00	5.46	0.00
1.1.1.6.1.1.7	Zhotovenie paľenia rýh pre podz. vedenie prílohy hl. do 4 m	m2	113.00	9.57	1 100.25	0.00	9.57	0.00
1.1.1.6.1.1.8	Odstárenie paľenia rýh pre podz. vedenie prílohy hl. do 2 m	m2	264.97	4.55	1 205.61	0.00	4.55	0.00
1.1.1.6.1.1.9	Odstárenie paľenia rýh pre podz. vedenie prílohy hl. do 4 m	m2	113.00	5.52	634.80	0.00	5.52	0.00
1.1.1.6.1.1.10	Zvýšenie premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	200.95	54.84	11 020.65	0.00	54.84	0.00
1.1.1.6.1.1.11	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	55.98	14.92	835.22	0.00	14.92	0.00
1.1.1.6.1.1.12	Nakladanie výkopu do 100 m3 horn. tr. 1-4	m	55.98	12.54	701.99	0.00	12.54	0.00
1.1.1.6.1.1.13	Uloženie sypaliny na skládke	m3	55.98	2.80	156.74	0.00	2.80	0.00
1.1.1.6.1.1.14	Posťah za ukladanie sypaliny na skládke	m3	55.98	1.21	67.74	0.00	1.21	0.00
1.1.1.6.1.1.15	Zlýp zhutnený jam. rýh. ľachtie alebo okolo objektu	m3	147.71	18.70	2 762.18	0.00	18.70	0.00
1.1.1.6.1.1.16	Obrys potrubia bez prechodného sypaliny	m3	33.08	23.09	763.82	0.00	23.09	0.00
1.1.1.6.1.2	4 Vodorovné konštrukcie	m3		1 448.43	2 458.43	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6.1.2.1	Uloženie pod potrubie, stoky v ovt. vyk. z kam. dros. ľachtieho	m3	9.84	62.66	616.57	0.00	62.66	0.00
1.1.1.6.1.2.2	Podkladné dosky z betónu tr. 8/10 v ovt. vyk. pod potrubie	m3	0.86	131.71	113.37	0.00	131.71	0.00
1.1.1.6.1.2.3	Podkladné bloky z betónu tr. B13.5-B15 v ovt. vyk. pod potrubie	m3	1.88	137.09	258.54	0.00	137.09	0.00
1.1.1.6.1.2.4	Debenie podkl. blokov pod potrubie v ovt. výkpe	m2	16.47	22.23	366.13	0.00	22.23	0.00
1.1.1.6.1.2.5	ULTRAZVUKOVÝ DODRŽER OCTAVE DN 50 PN16	kus	1.00	1 067.92	1 067.92	0.00	1 067.92	0.00
1.1.1.6.1.3	8 Rúrové vedenie	kus	200	20 931.90	28 931.90	0.00	170.48	0.00
1.1.1.6.1.3.1	Vlnit alebo vlnit na potrubí z nír liat. takových DN 100	kus	3.00	35.58	106.74	0.00	35.58	0.00
1.1.1.6.1.3.2	Montáž potrub. z nír liat. tak. prír. do 1m v ovt. vyk. DN 80	kus	4.00	44.92	175.68	0.00	44.92	0.00
1.1.1.6.1.3.3	Montáž tvaroviek liat. 1-oých potrub. prír. ovt. vyk. DN 80	kus	1.00	33.18	33.18	0.00	33.18	0.00
1.1.1.6.1.3.4	Montáž tvaroviek liat. 1-oých potrub. prír. ovt. vyk. DN 100	kus	1.00	39.89	39.89	0.00	39.89	0.00
1.1.1.6.1.3.5	Montáž tvaroviek liat. odob. potrub. prír. ovt. vyk. DN 100	kus	2.00	22.35	44.70	0.00	22.35	0.00
1.1.1.6.1.3.6	Koleno 45° PE100 SDR17 090	ks	2.00	25.08	50.16	0.00	25.08	0.00
1.1.1.6.1.3.7	Koleno 90° PE100 SDR17 090	m	3.05	5.83	17.75	0.00	5.83	0.00
1.1.1.6.1.3.8	Potrubie vodorovné HDPE - 75x4,5x12000 - 2010075	m	87.90	8.20	720.77	0.00	8.20	0.00
1.1.1.6.1.3.9	Potrubie vodorovné PE100, PN10, SDR17 - 90 x 5,4 x 6m	KS	1.00	1 342.59	1 342.59	0.00	1 342.59	0.00
1.1.1.6.1.3.10	KONTROLNÝ VÝSTUPNÝ VENTIL-Honeywell EA RV 2B3P DN-80-PN16	KS	2.00	42.24	84.48	0.00	42.24	0.00
1.1.1.6.1.3.11	Ručné koleso DN 80	m	3.00	2.26	6.78	0.00	2.26	0.00
1.1.1.6.1.3.12	Montáž potrubia z takových rúrok polyetyl. DN 75	m	86.60	2.67	231.22	0.00	2.67	0.00
1.1.1.6.1.3.13	Montáž potrubia z takových rúrok polyetyl. DN 90	kus	1.00	29.49	29.49	0.00	29.49	0.00
1.1.1.6.1.3.14	Montáž vodov. posuváčov v ovt. vyk. alebo ľachtie DN 63	kus	2.00	33.75	67.50	0.00	33.75	0.00
1.1.1.6.1.3.15	Montáž vodov. posuváčov v ovt. vyk. alebo ľachtie DN 80	kus	1.00	21.83	21.83	0.00	21.83	0.00
1.1.1.6.1.3.16	Montáž vodov. posuváčov v ľachtie i v kolese DN 80	kus	1.00	19.22	19.22	0.00	19.22	0.00
1.1.1.6.1.3.17	Montáž kompenzátorov alebo montážnych výložkov DN 80	kus	1.00	17.32	17.32	0.00	17.32	0.00
1.1.1.6.1.3.18	Montáž spaľných klapiek DN 80	kus	1.00	35.42	35.42	0.00	35.42	0.00
1.1.1.6.1.3.19	Montáž hydrantov nadzemných DN 80	kus	3.00	5.80	17.40	0.00	5.80	0.00
1.1.1.6.1.3.20	Prepachovanie a dezinfekcia vodorovného potrubia DN 40-70	kus	1.00	50.55	50.55	0.00	50.55	0.00
1.1.1.6.1.3.21	Rúra ľatová taková prírubová DN 80 dĺžka 100	kus	2.00	80.03	160.06	0.00	80.03	0.00
1.1.1.6.1.3.22	Rúra ľatová taková prírubová DN 80 dĺžka 1000	kus	1.00	75.99	151.98	0.00	75.99	0.00
1.1.1.6.1.3.23	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 100/80	kus	1.00	90.98	90.98	0.00	90.98	0.00
1.1.1.6.1.3.24	Prechod(redukcia) prírubový DN 80/50 tvárná látina	kus	2.00	101.31	202.62	0.00	101.31	0.00
1.1.1.6.1.3.25	Prechod(redukcia) prírubový DN 100/80 tvárná látina	kus	3.00	47.23	141.69	0.00	47.23	0.00
1.1.1.6.1.3.26	Přechod přírubový DN 80/65	KS	3.00	71.93	215.79	0.00	71.93	0.00
1.1.1.6.1.3.27	Speciálna príruha HAWLE 7 602 DN 100 pre liat. potrubie	KS	1.00	1 321.39	1 321.39	0.00	1 321.39	0.00
1.1.1.6.1.3.28	E2-koševé HAWLE 4 400 DN 63	KS	3.00	240.36	721.08	0.00	240.36	0.00
1.1.1.6.1.3.29	E2-koševé HAWLE 4 400 DN 80	KS	1.00	137.72	137.72	0.00	137.72	0.00
1.1.1.6.1.3.30	E2-koševé HAWLE 4 400 DN 80	KS	4.00	227.25	909.00	0.00	227.25	0.00
1.1.1.6.1.3.31	Ľachtie ľachtie HAWLE 4 9911, TYP A, DN 80	KS	1.00	369.66	369.66	0.00	369.66	0.00
1.1.1.6.1.3.32	Speciálna príruha HAWLE 4 0400 DN 80 pre PE, PVC potrubie	KS	4.00	126.58	506.32	0.00	126.58	0.00
1.1.1.6.1.3.33	Speciálna príruha HAWLE 4 0400 DN 65/75 pre PE, PVC potrubie	KS	2.00	112.13	224.26	0.00	112.13	0.00
1.1.1.6.1.3.34	Prírubový koleso s páskou 90° N-kus DN 80 HAWLE 4 5049	KS	1.00	136.23	136.23	0.00	136.23	0.00
1.1.1.6.1.3.35	TVAROVKA MMA HAWLE 4 8525 DN 90/80	KS	1.00	369.30	369.30	0.00	369.30	0.00
1.1.1.6.1.3.36	Montážna výložka HAWLE 4 8810 DN 80	KS	1.00	351.32	351.32	0.00	351.32	0.00
1.1.1.6.1.3.37	VODOMERNA SACHITA 2,5x1,4x1,8m klartec	SB	1.00	9 943.07	9 943.07	0.00	9 943.07	0.00
1.1.1.6.1.3.38	Pozemné zameranie	m	89.35	7.12	636.17	0.00	7.12	0.00
1.1.1.6.1.3.39	Nepretržité náklady - SN z nákladu objektu	KPL	1.00	2 982.18	2 982.18	0.00	2 982.18	0.00
1.1.1.6.1.3.40	Takáto skúška vodov. potrubia DN 80	m	89.35	3.41	304.88	0.00	3.41	0.00
1.1.1.6.1.3.41	Prepach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	m	89.35	8.15	731.78	0.00	8.15	0.00
1.1.1.6.1.3.42	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	kus	2.00	273.86	547.72	0.00	273.86	0.00
1.1.1.6.1.3.43	Odstárenie prefabrikovaných ľachtie 4 - 10 l	kus	1.00	363.50	363.50	0.00	363.50	0.00
1.1.1.6.1.3.44	Odstárenie potkovov ľatových posuváčov	kus	3.00	37.68	113.04	0.00	37.68	0.00
1.1.1.6.1.3.45	Uloženie výtržná PVC ľach-bela vodovod tr.0.3mm, l.20cm na obrys	m	0.40	0.48	0.19	0.00	0.48	0.00
1.1.1.6.1.3.46	Vodit' CY ľachy 8 dnt.	m	90.00	1.24	111.60	0.00	1.24	0.00
1.1.1.6.1.3.47	Páska izolčná ľachy 50mm/15m	m	10.00	6.70	67.00	0.00	6.70	0.00
1.1.1.6.1.4	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	t		1 076.25	1 076.25	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6.1.4.1	Prac. na potrubí z nír plastových alebo skliamntových v otvorenom výkpe	t	42.95	25.09	1 076.25	0.00	25.09	0.00
1.1.1.7	HSV Práce a dodávky HSV	m		21 717.42	21 717.42	0.00	0.00	0.00
1.1.1.7.1	1 Zemné práce	m		6 846.86	6 846.86	0.00	0.00	0.00
1.1.1.7.1.1	1.1 Zemné práce	m		5 171.19	5 171.19	0.00	0.00	0.00
1.1.1.7.1.1.1	Príloha k cenám za stlačené výkopy pre vlnitú triedu	m3	46.58	25.51	1 188.20	0.00	25.51	0.00
1.1.1.7.1.1.2	Výkop jamy a rýh v ohradenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	46.58	95.48	2 384.15	0.00	95.48	0.00
1.1.1.7.1.1.3	Vodorovné premiestnenie výkopu a horniny tr.4 nad 50-500cm	M3	2.48	115.51	286.46	0.00	115.51	0.00
1.1.1.7.1.1.4	Zvýšenie sypaliny zo zhutneným jam. ľachtie, rýh. ľachtie alebo okolo objektu v rýh. výkopych	M3	31.04	17.79	552.11	0.00	17.79	0.00
1.1.1.7.1.1.5	Obrys potrubia sypaliny z vhodných hornin 1 až 4 bez prechodného sypaliny	M3	15.54	23.09	358.89	0.00	23.09	0.00
1.1.1.7.1.1.6	Kamenito dŕvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	1.50	31.26	47.84	0.00	31.26	0.00
1.1.1.7.1.1.7	PIESOK FRANCIE 0-4	m3	15.54	20.89	324.69	0.00	20.89	0.00
1.1.1.7.2	8 Rúrové vedenie	m		1 075.67	1 075.67	0.00	0.00	0.00
1.1.1.7.2.1	Montáž plynového potrubia z dvojsťovného PE 100 SDR11 zvarovaných natupo D 50x4,6 mm	m	23.10	1.14	26.33	0.00	1.14	0.00
1.1.1.7.2.2	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 50x4,6x100 m	m	23.10	6.64	153.38	0.00	6.64	0.00
1.1.1.7.2.3	Montáž plynového potrubia z dvojsťovného PE 100 SDR17 zvarovaných natupo D 110x6,3 mm	m	22.37	1.32	29.52	0.00	1.32	0.00
1.1.1.7.2.4	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR17 6 110x6,3x12 m	m	22.37	13.68	305.95	0.00	13.68	0.00
1.1.1.7.2.5	Montáž plynového potrubia z dvojsťovného PE 100 SDR17 zvarovaných natupo D 225x12,8 mm	m	22.05	7.26	160.83	0.00	7.26	0.00
1.1.1.7.2.6	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR17 6 225x12,8x12 m	m	22.05	93.37	2 061.66	0.00	93.37	0.00
1.1.1.7.2.7	PSV Práce a dodávky PSV	m		3 748.01	3 748.01	0.00	0.00	0.00
1.1.1.7.2.8	723 Zdravotníctvo - vnútorný plynovod	m		3 748.01	3 748.01	0.00	0.00	0.00
1.1.1.7.2.1.1	Potrubie z oceľových rúrok zväčšených asfalt. a kutovaných spájaných na závit akost' 11 353.0 DN 50	m	1.00	22.40	22.40	0.00	22.40	0.00
1.1.1.7.2.1.2	Príloha k cenám za stlačené výkopy pre vlnitú triedu	m	6.00	17.79	106.74	0.00	17.79	0.00
1.1.1.7.2.1.3	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvark. akost' 11 353.0 DN 108x4 mm	m	1.00	61.86	61.86	0.00	61.86	0.00
1.1.1.7.2.1.4	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad D 44. 5 mm do D 78 mm, -0,0053%	m	12.00	3.10	37.20	0.00	3.10	0.00
1.1.1.7.2.1.5	Plynárskymi orientálnymi stĺpkami oceľovými, s PE ochrou a ľachou, s betónovou páskou výška 2250mm, s mesiacom vývodom	ks	2.00	137.60	275.20	0.00	137.60	0.00
1.1.1.7.2.1.6	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad D 108 mm do D 159 mm, -0,0164%	m	28.60	3.54	101.46	0.00	3.54	0.00
1.1.1.7.2.1.7	Oprava plynového potrubia zvarovaného alebo ochrou plynového potrubia pri opravách	ks	2.00	2.70	5.40	0.00	2.70	0.00
1.1.1.7.2.1.8	Oprava plynového potrubia zvarovaného alebo ochrou plynového potrubia pri opravách	ks	1.00	2.69	2.69	0.00	2.69	0.00
1.1.1.7.2.1.9	Oprava plynového potrubia zvarovaného alebo ochrou plynového potrubia pri opravách	ks	1.00	14.92	14.92	0.00	14.92	0.00
1.1.1.7.2.1.10	Ohyb rúrov hladké 90° r DN 100	ks	1.00	55.75	55.75	0.00	55.75	0.00
1.1.1.7.2.1.11	Ohyb rúrov hladké 90° r DN 50	ks	1.00	38.13	38.13	0.00	38.13	0.00
1.1.1.7.2.1.12	Redukcia vlnitá DN 50/40, d 57,0/48,8 mm, tr. steny 2,9/2,6 mm, z ľachtieho uhlíkového oceľe	ks	1.00	4.09	4.09	0.00	4.09	0.00
1.1.1.7.2.1.13	Redukcia vlnitá DN 200/150, pre izolovanie prestupov potrubia, kuma GANAPLAST	ks	1.00	236.65	236.65	0.00	236.65	0.00
1.1.1.7.2.1.14	Rúra jednovrstvová na plyn SDR11, 32x3,0 mm s 6 m, materiál: PE 100 Rc	m	4.00	4.09	16.36	0.00	4.09	0.00
1.1.1.7.2.1.15	Poklop plast ventilový Z 3M8 - plyn. vork. D 200/145mm, výška 250mm, MIVA	ks	3.00	99.87	299.61	0.00	99.87	0.00
1.1.1.7.2.1.16	Podkladová doska pre posuváče, voda a kanál	ks	3.00	23.46	70.38	0.00	23.46	0.00
1.1.1.7.2.1.17	Kĺzce obľímky MF MINI výška segmentu 38mm šírka 80mm vonkajší priemer rúry od 90 - 150mm, MIVA	ks	30.00	8.56	256.80	0.00	8.56	0.00
1.1.1.7.2.1.18	Termostatická membrána "DUAL" name: 112x25x78mm vývod pre rúru/tráčku 100x200mm, MIVA	ks	2.00	28.54	57.08	0.00	28.54	0.00
1.1.1.7.2.1.19	Elektronická odbočka elektrovarovka SA PE 100 SDR11 D 225/63 mm, FRALEN	ks	2.00	116.43	232.86	0.00	116.43	0.00

1.1.1.1.1.2.	Híbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3-50%	m3	3.80	26,76	101,69	0,00	26,76	0,00
1.1.1.1.1.3.	Príslužnosť za lepiť vodný horný tr.3	m3	3.80	1,39	5,28	0,00	1,39	0,00
1.1.1.1.1.4.	Híbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3-50%	m3	3.80	44,02	147,38	0,00	44,02	0,00
1.1.1.1.1.5.	Príslužnosť za lepiť vodný horný tr.4	m3	3.80	3,00	19,00	0,00	3,00	0,00
1.1.1.1.1.6.	Zhotovenie paľenia rýh pre pod. vedenie prílohy H, do 4 m	m2	7.60	10,27	78,09	0,00	10,27	0,00
1.1.1.1.1.7.	Odstárenie paľenia rýh pre pod. vedenie prílohy H, do 4 m	m2	7.60	5,54	42,10	0,00	5,54	0,00
1.1.1.1.1.8.	Zvlád premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	7.60	54,84	416,78	0,00	54,84	0,00
1.1.1.1.1.9.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	0.89	14,92	13,32	0,00	14,92	0,00
1.1.1.1.1.10.	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	0.89	11,24	11,24	0,00	11,24	0,00
1.1.1.1.1.11.	Uloženie sypiny na skládke	m3	0.89	2,80	2,50	0,00	2,80	0,00
1.1.1.1.1.12.	Poplatok za uloženie sypiny na skládke	m3	0.89	1,21	1,08	0,00	1,21	0,00
1.1.1.1.1.13.	Závy zhrutnení jím. rýh, ťačenie alebo okolo objektu	m3	7.08	16,70	132,40	0,00	16,70	0,00
1.1.1.1.1.14.	Obvyv potrubia bez prechodného sypiny	m3	0.41	23,09	9,47	0,00	23,09	0,00
1.1.1.1.2.	4 Vodorovné konštrukcie							
1.1.1.1.2.1.	Látko pod potrubie, stoky v ovt. vyk. z kam. drob. ťačného	m3	0.10	62,66	6,27	0,00	62,66	0,00
1.1.1.1.2.2.	Podkladné bloky z betónu tr. B15.5-B15 v ovt. vyk. pod potrubie	m3	0.38	335,42	38,38	0,00	335,42	0,00
1.1.1.1.2.3.	Debenie podkl. blokov pod potrubie v ovt. výkope	m2	3.00	20,85	62,55	0,00	20,85	0,00
1.1.1.1.3.	5 Komunikácie							
1.1.1.1.3.1.	Kamenivo ťačné drobné 0-4 B1	m3	0.41	20,86	6,55	0,00	20,86	0,00
1.1.1.1.4.	8 Rúrové vedenie							
1.1.1.1.4.1.	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr lat. ťačkových DN 100	kus	1.00	170,46	170,46	0,00	170,46	0,00
1.1.1.1.4.2.	Montáž potrub. rúr. lat. ťač. prír. do 1 m ovt. vyk. DN 100	kus	2.00	36,89	77,78	0,00	36,89	0,00
1.1.1.1.4.3.	Montáž tvaroviek lat. 1-ových potrub. prír. ovt. vyk. DN 100	kus	1.00	33,57	33,57	0,00	33,57	0,00
1.1.1.1.4.4.	Montáž tvaroviek lat. 2-ových potrub. prír. ovt. vyk. DN 100	kus	1.00	39,73	39,73	0,00	39,73	0,00
1.1.1.1.4.5.	Montáž vodov. spojovacej v ovt. vyk. alebo ťačného DN 100	kus	1.00	41,34	41,34	0,00	41,34	0,00
1.1.1.1.4.6.	Montáž hydrantov nadzemných DN 100 st. do 1500 mm	kus	1.00	39,15	39,15	0,00	39,15	0,00
1.1.1.1.4.7.	Rúra latínová ťačková prírubová DN 100 dĺžka 100	kus	1.00	243,04	243,04	0,00	243,04	0,00
1.1.1.1.4.8.	Rúra latínová ťačková prírubová DN 100 dĺžka 500	kus	1.00	189,98	189,98	0,00	189,98	0,00
1.1.1.1.4.9.	Tvarovka prírubová z prírubovými odbočkami DN 100/100	kus	1.00	181,75	181,75	0,00	181,75	0,00
1.1.1.1.4.10.	Koleno prírubové dĺžka DN 100	kus	1.00	117,60	117,60	0,00	117,60	0,00
1.1.1.1.4.11.	ULČNÝ POKRYTOK HAWLE E.1750	K5	1.00	75,92	75,92	0,00	75,92	0,00
1.1.1.1.4.12.	ZEMNÁ SUPRATA TUHA HAWLE E.9000 E2 DN50-100	K5	1.00	48,33	48,33	0,00	48,33	0,00
1.1.1.1.4.13.	NADZEMNÝ HYDRANT KRAMMER DUO DN100 E.220 L-2350mm	K5	1.00	1 355,43	1 355,43	0,00	1 355,43	0,00
1.1.1.1.4.14.	Špeciálna príruha HAWLE E.7602 DN 100 pre lat. potrubie	K5	2.00	198,49	272,86	0,00	198,49	0,00
1.1.1.1.4.15.	E2 spojovacia HAWLE E.4200 DN 100	K5	1.00	410,47	410,47	0,00	410,47	0,00
1.1.1.1.4.16.	Poreizáložné zariadenie	m	2.00	75,30	150,60	0,00	75,30	0,00
1.1.1.1.4.17.	Neprerušiteľné náklady - 5% z nákladu OBIKTU	KPL	1.00	547,65	547,65	0,00	547,65	0,00
1.1.1.1.4.18.	Ťačková skúška vodov. potrubia DN 100-125	m	1.00	109,53	109,53	0,00	109,53	0,00
1.1.1.1.4.19.	Prepach. a deinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	m	1.00	27,38	27,38	0,00	27,38	0,00
1.1.1.1.4.20.	Zabezpečenie korozie vodov. potrubia DN 80	m	1.00	274,51	274,51	0,00	274,51	0,00
1.1.1.1.4.21.	Očistenie poklopo latínových posuvných	kus	1.00	35,04	35,04	0,00	35,04	0,00
1.1.1.1.5.	9 Ostatné konštrukcie a práce-bôrenie							
1.1.1.1.5.1.	Presun hmoty pre potrubie z rúr latínových v otvorenom výkope	t	2.28	110,02	110,02	0,00	110,02	0,00
1.1.1.1.5.2.	09 - SO 09 kanalizačná príloha daňová							
1.1.1.1.5.3.	PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1.1.1.1.5.4.	Zemné práce							
1.1.1.1.5.5.	Príslužnosť za stávanie výkopu v blízkosti podzem. vedenia	m3	31,27	21,20	663,01	0,00	21,20	0,00
1.1.1.1.5.6.	Híbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 100 m3-50%	m3	224,93	20,76	4 669,57	87,81	20,76	1 822,93
1.1.1.1.5.7.	Príslužnosť za lepiť vodný horný tr. 3 v rýhach I, do 200 cm	m3	224,93	1,39	312,65	87,81	1,39	172,08
1.1.1.1.5.8.	Híbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 100 m3-50%	m3	224,93	11,44	5 147,45	87,81	11,44	1 870,44
1.1.1.1.5.9.	Príslužnosť za lepiť vodný horný tr. 4 v rýhach I, do 200 cm	m3	224,93	5,00	1 124,66	87,81	5,00	439,04
1.1.1.1.5.10.	Zhotovenie paľenia rýh pre pod. vedenie prílohy H, do 2 m	m2	612,83	5,48	3 358,31	120,00	5,48	697,60
1.1.1.1.5.11.	Odstárenie paľenia rýh pre pod. vedenie prílohy H, do 2 m	m2	0,00	9,57	0,00	141,59	9,57	1 353,02
1.1.1.1.5.12.	Zvlád premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	612,83	4,04	2 475,89	120,00	4,04	484,80
1.1.1.1.5.13.	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	489,89	14,84	6 675,95	87,52	14,84	1 001,27
1.1.1.1.5.14.	Zvlád premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	0,00	7,00	0,00	108,11	7,00	756,27
1.1.1.1.5.15.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	305,36	14,92	4 556,02	0,00	14,92	0,00
1.1.1.1.5.16.	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	305,36	13,54	3 829,25	0,00	13,54	0,00
1.1.1.1.5.17.	Uloženie sypiny na skládke	m3	0,00	2,80	0,00	305,36	2,80	855,02
1.1.1.1.5.18.	Poplatok za uloženie sypiny na skládke	m3	0,00	1,21	0,00	305,36	1,21	369,49
1.1.1.1.5.19.	Závy zhrutnení jím. rýh, ťačenie alebo okolo objektu	m3	301,10	28,70	3 430,57	78,00	28,70	1 458,60
1.1.1.1.5.20.	Obvyv potrubia bez prechodného sypiny	m3	105,67	23,09	2 459,92	10,00	23,09	230,90
1.1.1.1.6.	4 Vodorovné konštrukcie							
1.1.1.1.6.1.	Látko pod potrubie, stoky v ovt. vyk. z kam. drob. ťačného	m3	19,57	62,66	1 226,26	3,00	62,66	187,98
1.1.1.1.6.2.	Podkladné bloky z betónu tr. B15.5-B15 v ovt. vyk. pod potrubie	m3	19,57	335,42	4 214,01	0,00	335,42	421,50
1.1.1.1.6.3.	Debenie podkl. blokov pod potrubie v ovt. výkope	m2	105,67	20,85	2 259,51	10,00	20,85	394,50
1.1.1.1.6.4.	Kamenivo ťačné drobné 0-4 B1	m3	98,11	21,86	2 154,50	10,00	21,86	219,60
1.1.1.1.6.5.	Rúrové vedenie							
1.1.1.1.6.6.	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr tvr. PVC ovt. vyk. DN150	m	26,60	1,39	36,97	0,00	1,39	0,00
1.1.1.1.6.7.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC ovt. vyk. DN150	m	0,00	1,64	0,00	40,00	1,64	65,60
1.1.1.1.6.8.	Montáž tvaroviek lat. 1-ových potrub. prír. ovt. vyk. DN150	kus	13,80	3,78	50,84	0,00	3,78	2,54
1.1.1.1.6.9.	Montáž tvaroviek lat. 2-ových potrub. prír. ovt. vyk. DN150	kus	8,00	3,01	24,08	0,00	3,01	0,00
1.1.1.1.6.10.	Montáž tvaroviek lat. 3-ových potrub. prír. ovt. vyk. DN150	kus	0,00	7,19	0,00	4,00	7,19	28,76
1.1.1.1.6.11.	Montáž tvaroviek lat. 4-ových potrub. prír. ovt. vyk. DN150	kus	14,00	10,14	141,96	0,00	10,14	0,00
1.1.1.1.6.12.	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodov.	m	63,60	8,07	513,25	0,00	8,07	0,00
1.1.1.1.6.13.	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodov.	m	129,80	12,98	1 678,44	33,30	12,98	2 016,80
1.1.1.1.6.14.	Očistenie odpočítu sa prefa ťačného do 4 t	kus	7,00	59,58	417,06	2,00	59,58	119,15
1.1.1.1.6.15.	Očistenie poklopo latínových, ocel. s rámm nad 150 kg	kus	7,00	45,22	316,54	2,00	45,22	80,44
1.1.1.1.6.16.	Rúra kanalizačná hľadka KGEA, SN 8, DN 200, dĺžka 5000	kus	5,82	86,99	507,48	0,00	86,99	9,00
1.1.1.1.6.17.	Rúra kanalizačná hľadka KGEA, SN 8, DN 200, dĺžka 5000	kus	0,00	121,89	0,00	8,74	121,89	1 065,48
1.1.1.1.6.18.	Rúra kanalizačná hľadka KGEA, SN 8, DN 200, dĺžka 5000	kus	71,00	171,14	4 963,98	6,65	171,14	1 130,77
1.1.1.1.6.19.	Koleno AWADUKT - KGB DN 160, 30x1 - 170593	kus	0,00	31,11	0,00	1,00	31,11	11,31
1.1.1.1.6.20.	Koleno AWADUKT - KGB DN 160, 45x1 - 170593	kus	6,00	15,41	92,46	0,00	15,41	0,00
1.1.1.1.6.21.	Odbočka jednoduchá 45x1 - KGEA, DN 200 / 125 - 171593	kus	2,00	31,43	62,82	2,00	31,43	62,82
1.1.1.1.6.22.	Odbočka jednoduchá 45x1 - KGEA, DN 315 / 160 - 174033	kus	8,00	73,79	590,32	0,00	73,79	0,00
1.1.1.1.6.23.	Odbočka jednoduchá 45x1 - KGEA, DN 315 / 125 - 174033	kus	0,00	27,74	0,00	6,00	27,74	184,44
1.1.1.1.6.24.	Redukcia AWADUKT KGB DN 150/125	kus	0,00	12,62	0,00	1,00	12,62	12,62
1.1.1.1.6.25.	Poklop vstupný ťačkový d 600 D	kus	9,00	223,17	2 008,53	0,00	223,17	0,00
1.1.1.1.6.26.	Skruť ťačková odpočítu sa TBH 100-25 PŘEFA SUČANY	kus	2,00	81,49	166,98	0,00	81,49	0,00
1.1.1.1.6.27.	Skruť ťačková odpočítu sa TBH 100-50 PŘEFA SUČANY	kus	2,00	140,36	280,72	0,00	140,36	0,00
1.1.1.1.6.28.	Dno ťačkové odpočítu sa TBH 100/68 PŘEFA SUČANY	kus	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00	0,00
1.1.1.1.6.29.	Dno ťačkové odpočítu sa TBH 100/68 PŘEFA SUČANY	kus	2,00	54,08	1 081,16	6,00	54,08	3 212,48
1.1.1.1.6.30.	Skruť prechodová odpočítu sa TBH 100/65-60 ALFA PŘEFA SUČANY	kus	7,00	136,29	954,03	0,00	136,29	0,00
1.1.1.1.6.31.	Prstenec vyrovnávací odpočítu sa TBH 60-05 PŘEFA SUČANY	kus	0,00	21,84	0,00	12,00	21,84	262,08
1.1.1.1.6.32.	Prstenec vyrovnávací odpočítu sa TBH 60-10 PŘEFA SUČANY	kus	0,00	24,58	0,00	2,00	24,58	49,16
1.1.1.1.6.33.	Prstenec vyrovnávací odpočítu sa TBH 60-15 PŘEFA SUČANY	kus	0,00	30,61	0,00	2,00	30,61	61,22
1.1.1.1.6.34.	Závyvotná skúška odpočítu sa TBH 100/30-60	kus	0,00	260,81	0,00	0,00	260,81	531,66
1.1.1.1.6.35.	Vlakovacia objekt VDI bloky Drenob D 40-546ks dodávka+montáž	sub	0,00	45 506,60	0,00	1,00	45 506,60	45 506,60
1.1.1.1.6.36.	LAPAC STRESNÝ SPRÁVENNÍ H, 600/2 DN 125	K5	0,00	22,45	0,00	1,00	22,45	22,45
1.1.1.1.6.37.	Vytváranie existujúcich inž. podzemných sietí	K5	1.00	547,65	547,65	0,00	547,65	0,00
1.1.1.1.6.38.	Poreizáložné zariadenie	m	0,00	7,12	0,00	226,00	7,12	1 409,12
1.1.1.1.6.39.	Neprerušiteľné náklady - 5% z nákladu objektu	KPL	1.00	6 186,42	6 186,42	0,00	6 186,42	0,00
1.1.1.1.7.	9 Ostatné konštrukcie a práce-bôrenie							
1.1.1.1.7.1.	Presun hmoty pre potrubie z rúr plast. a skloam. v ovt. vyk.	t	350,00	7,00	2 450,00	104,44	7,00	731,39
1.1.1.1.7.2.	10 - SO 10 kanalizačná príloha soľalková							
1.1.1.1.7.3.	Príslužnosť za stávanie výkopu v blízkosti podzem. vedenia	m3	4,77	26,76	1 276,85	0,00	26,76	0,00
1.1.1.1.7.4.	Príslužnosť za lepiť vodný horný tr. 3 v rýhach I, do 200 cm	m3	47,72	1,39	66,32	0,00	1,39	0,00
1.1.1.1.7.5.	Híbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3-50%	m3	47,72	44,02	2 100,41	0,00	44,02	0,00
1.1.1.1.7.6.	Príslužnosť za lepiť vodný horný tr. 4 v rýhach I, do 200 cm	m3	47,72	3,00	138,66	0,00	3,00	0,00
1.1.1.1.7.7.	Zhotovenie paľenia rýh pre pod. vedenie prílohy H, do 2 m	m2	182,41	5,48	999,63	0,00	5,48	0,00
1.1.1.1.7.8.	Odstárenie paľenia rýh pre pod. vedenie prílohy H, do 2 m	m2	182,41	4,55	829,97	0,00	4,55	

1.1.1.1.1.1.1	1	Zemné práce					0,00	0,00	1 230,30	1 230,30
1.1.1.1.1.1.2		Výkop jamy a nýh v obmedzenom priestore horn. tr 3 ručné	m3	0,00	38,06	0,00	20,30	38,06	772,77	
1.1.1.1.1.1.3		Prílopatk za teplost pri hibení jam rúrným náradím v hornine tr. 3	m3	0,00	10,22	0,00	20,30	10,22	207,51	
1.1.1.1.1.1.4		Vodovodné premiestnenie výkopu z hurniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,00	1,73	0,00	20,30	1,73	35,13	
1.1.1.1.1.1.5		Vodovodné premiestnenie výkopu zo spnennej ceste z hurniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,00	4,71	0,00	20,30	4,71	95,63	
1.1.1.1.1.1.6		Vodovodné premiestnenie výkopu zo spnennej ceste z hurniny tr 1-4, do 100 m3, prílopatk k cene za každý ďalších zafatých 1000 m	m3	0,00	0,46	0,00	142,13	0,46	9,38	
1.1.1.1.1.1.7		Úprava súbež vzhľadov v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,00	4,45	0,00	119,73	4,45	58,88	
1.1.1.1.1.1.8	2	Zakladanie		0,00	0,00	0,00		2 458,71	2 458,71	
1.1.1.1.1.1.9		Vankúše zhutnené pod základy zo škroplivky	m3	0,00	37,95	0,00	1,38	37,95	128,42	
1.1.1.1.1.1.10		Beton základových páteí, prostý tr C 16/20	m3	0,00	114,77	0,00	20,30	114,77	2 380,29	
1.1.1.1.1.1.11	3	Ovies a kompletne konštrukcie		0,00	1,90	0,00		7 003,71	7 003,71	
1.1.1.1.1.1.12		Beton nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr C 20/25	m3	0,00	130,91	0,00	135,4	130,91	1 772,39	
1.1.1.1.1.1.13		Prílopatk za požiadav beton nadzákladových múrov	m2	0,00	5,10	0,00	99,38	5,10	306,86	
1.1.1.1.1.1.14		Debnenie nadzákladových múrov obidvostranné zhotovenie-diele	m2	0,00	25,63	0,00	77,35	25,63	1 984,64	
1.1.1.1.1.1.15		Debnenie nadzákladových múrov obidvostranné ostrénenie-diele	m2	0,00	4,70	0,00	77,35	4,70	363,61	
1.1.1.1.1.1.16		Platň nadzákladových múrov 10x50	t	0,00	2 195,76	0,00	1,08	2 195,76	3 374,05	
1.1.1.1.1.1.17	9	Ostatné konštrukcie a práce-búrnie		0,00	0,00	0,00		108,60	108,60	
1.1.1.1.1.1.18		Lešenie ľahké pracovné pomôcť, s výkovo železovej podlaty do 1,20 m	m2	0,00	3,62	0,00	30,00	3,62	108,60	
1.1.1.1.1.1.19	99	Presun hmôt HGV		0,00	0,00	0,00		686,21	686,21	
1.1.1.1.1.1.20		Presun hmôt pre obj. 8152, 8153 8159, zvislý nosná konštr z tehlí tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	0,00	0,00	0,00	88,09	0,00	88,09	
1.1.1.1.1.1.21	PSV	Práce a dodávky PSV		0,00	0,00	0,00		23 607,26	23 607,26	
1.1.1.1.1.1.22	767	Konštrukcie doplnkové kovové		0,00	0,00	0,00		22 980,82	22 980,82	
1.1.1.1.1.1.23		Montáž opotrebovaného rímového, na oceľové stĺpy, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	0,00	24,99	0,00	147,29	24,99	3 680,78	
1.1.1.1.1.1.24		Panel AKS-C, veľkosť ok 20x50 mm, wlt 2x2,48 m, poplatovaný na pozicijovom oceľi, pre panelový plotový systém alebo ekvivalent	ks	0,00	96,12	0,00	45,00	96,12	4 320,48	
1.1.1.1.1.1.25		Rámové opotrebovanie z lokálnych profilov výstupů z Tanelkov	ks	0,00	215,09	0,00	28,17	215,09	8 890,59	
1.1.1.1.1.1.26		Odstúpenie stĺpov oceľového plotového výšky do 2 m	ks	0,00	8,40	0,00	47,00	8,40	394,80	
1.1.1.1.1.1.27		Stĺp AKS, výška 2 m, poplatovaný na pozicijovom oceľi, pre panelový plotový systém alebo ekvivalent	ks	0,00	25,19	0,00	47,00	25,19	1 183,61	
1.1.1.1.1.1.28		Platňa pre stĺp nadstavcovia na priskutovanie 138x126x5 mm, 3 otvory, pre panelový plotový systém, alebo ekvivalent	ks	0,00	10,33	0,00	47,00	10,33	485,51	
1.1.1.1.1.1.29		Montáž vrát a vŕtá k opotrebovaných odtazovaných na stĺpy oceľové, s plochou jednotlivou nad 2 do 4 m2	ks	0,00	148,54	0,00	2,00	148,54	297,08	
1.1.1.1.1.1.30		Brána EPACIe jednokrovňový, švr 1,0x2,05 m, vzhľad vŕtá siet 50x50 mm, alebo ekvivalent	ks	0,00	591,23	0,00	2,00	591,23	1 162,46	
1.1.1.1.1.1.31		Brána EPACIe vŕtá k opotrebovaných na stĺpy oceľové, s plochou jednotlivou, nad 10 do 15m2	ks	0,00	303,33	0,00	2,00	303,33	303,33	
1.1.1.1.1.1.32		Brána EPACIe dvojkrovňový, švr 5,8x2,05 m, vzhľad siet 140, alebo ekvivalent	ks	0,00	2 454,09	0,00	1,00	2 454,09	2 454,09	
1.1.1.1.1.1.33		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	KPL	0,00	193,74	0,00	1,00	193,74	193,74	
1.1.1.1.1.1.34		Ostatné		0,00	0,00	0,00		636,44	636,44	
1.1.1.1.1.1.35		Odstavné náklady	KuB	0,00	636,44	0,00	1,00	636,44	636,44	
1.1.1.1.1.1.36		12 - 50 12 kusovica objektu		0,00	58 745,02	58 745,02	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.1.37	HSV	Práce a dodávky HGV		0,00	53 060,50	53 060,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.1.38		Práce a dodávky		0,00	8 482,32	8 482,32	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.1.39	1	Zemné práce		0,00	24,99	0,00	147,29	24,99	3 680,78	
1.1.1.1.1.1.40		Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škrúhami -0,40000t	m2	164,00	2,14	80,96	0,00	2,14	0,00	
1.1.1.1.1.1.41		Odstúpenie kľnu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vstupu do 150 mm, -0,22500t	m3	164,00	38,76	4 718,64	0,00	38,76	0,00	
1.1.1.1.1.1.42		Odstúpenie kľnu vzhľadov v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18500t	m2	1 215,75	7,12	1 034,20	0,00	7,12	0,00	
1.1.1.1.1.1.43		Výkop jamy a nýh v obmedzenom priestore horn. tr 3 ručné	m3	43,34	35,38	1 506,31	0,00	35,38	0,00	
1.1.1.1.1.1.44		Prílopatk k cene za teplost pri hibení nýh kľnu do 600 mm zapálených i nezapálených s urovňovaním dna v hornine 3	m3	43,34	12,13	513,54	0,00	12,13	0,00	
1.1.1.1.1.1.45		Vodovodné premiestnenie výkopu z hurniny 1-4 nad 20-50m	m3	43,34	2,22	93,99	0,00	2,22	0,00	
1.1.1.1.1.1.46		Závažnosťou so zhutnením jam, ľacht, nýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	43,34	4,47	206,18	0,00	4,47	0,00	
1.1.1.1.1.1.47	9	Ostatné konštrukcie a práce-búrnie		0,00	65 578,18	65 578,18	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.1.48		Búrnie základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2, -2,40000t	m3	51,62	64,05	3 370,18	0,00	64,05	0,00	
1.1.1.1.1.1.49		Búrnie priekov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priekovov hr. do 150 mm, -0,11500t	m2	71,74	3,99	286,22	0,00	3,99	0,00	
1.1.1.1.1.1.50		Búrnie murivá alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehlí pälených, vložnospojových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	101,17	33,99	3 868,89	0,00	33,99	0,00	
1.1.1.1.1.1.51		Búrnie murivá z betónu prostého nadzákladového, -2,20000t	ks	64,05	198,58	12 718,54	0,00	198,58	0,00	
1.1.1.1.1.1.52		Drobné stroje a doieky alebo priamo z. leteostrojov pre fabrikovaných s dĺžkami hr. nad 140 mm, -1,60000t	ks	43,35	95,70	4 138,03	0,00	95,70	0,00	
1.1.1.1.1.1.53		Demontáž prefabrikovaných krytie dosky kanála, kanálových dielov	ks	73,05	15,73	1 179,05	0,00	15,73	0,00	
1.1.1.1.1.1.54		Búrnie podklopaty do diaľky, ľatých diaľeb a mazať betón s potrotem teracom hr do 150 mm, plochy nad 4 m2, -2,00000t	m3	42,87	64,05	2 745,63	0,00	64,05	0,00	
1.1.1.1.1.1.55		Vývesenie dreveného dverného kľuda do súti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	12,00	1,14	13,68	0,00	1,14	0,00	
1.1.1.1.1.1.56		Vývesenie dreveného dverného kľuda do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	0,00	5,52	0,00	0,00	5,52	0,00	
1.1.1.1.1.1.57		Vývesenie tvového kľuda vrát do súti plochy nad 4 m2	ks	3,00	6,08	18,27	0,00	6,08	0,00	
1.1.1.1.1.1.58		Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	684,49	6,97	4 840,60	0,00	6,97	0,00	
1.1.1.1.1.1.59		Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10 410,78	0,56	5 830,09	0,00	0,56	0,00	
1.1.1.1.1.1.60		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	684,49	6,97	4 840,60	0,00	6,97	0,00	
1.1.1.1.1.1.61		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každý ďalších 5 m	t	12 492,90	0,56	6 996,03	0,02	0,56	0,00	
1.1.1.1.1.1.62		Prílopatk za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01) ostatné	t	684,49	20,00	13 689,80	0,00	20,00	0,00	
1.1.1.1.1.1.63	PSV	Práce a dodávky PSV		0,00	3 684,52	3 684,52	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.1.64	713	Izolácie strech, povlakové krytiny		0,00	524,73	524,72	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.1.65		Odstúpenie povlakové krytiny na strechách plochých 10' jednortovovej, -0,00600t	m2	184,76	2,84	534,72	0,00	2,84	0,00	
1.1.1.1.1.1.66	764	Konštrukcie klamplanky		0,00	170,80	170,80	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.1.67		Demontáž šlabov, zvodov a ostatných klamplankových konštrukcií	nod	8,00	21,36	170,80	0,00	21,36	0,00	
1.1.1.1.1.1.68	767	Konštrukcie doplnkové kovové		0,00	2 989,09	2 989,09	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.1.69		Demontáž rampy	nod	12,00	21,36	256,20	0,00	21,36	0,00	
1.1.1.1.1.1.70		Demontáž konštrukcie strechy	nod	64,00	43,75	2 732,80	0,00	43,75	0,00	
1.1.1.1.1.1.71	HSV	13- 50 13 kusová a terénne úpravy		0,00	0,00	0,00	68 809,17	68 809,17	68 809,17	
1.1.1.1.1.1.72		Práce a dodávky HGV		0,00	0,00	0,00	66 364,94	66 364,94	66 364,94	
1.1.1.1.1.1.73	1	Zemné práce		0,00	0,00	0,00	18 072,52	18 072,52	18 072,52	
1.1.1.1.1.1.74		Odstúpenie pŕa ručné, priemeru nad 300 do 300 mm v rovline a na svahu do 1,5	ks	0,00	39,05	0,00	2,00	39,05	78,10	
1.1.1.1.1.1.75		Odstúpenie pŕa ručné, priemeru nad 300 do 400 mm v rovline a na svahu do 1,5	ks	0,00	64,56	0,00	2,00	64,56	129,12	
1.1.1.1.1.1.76		Odstúpenie pŕa ručné, priemeru nad 400 do 500 mm v rovline a na svahu do 1,5	ks	0,00	385,73	0,00	2,00	385,73	2 957,73	
1.1.1.1.1.1.77		Odstúpenie pŕa ručné, priemeru nad 500 do 600 mm v rovline a na svahu do 1,5	ks	0,00	271,45	0,00	2,00	271,45	874,26	
1.1.1.1.1.1.78		Odstúpenie pŕa ručné, priemeru nad 600 do 800 mm v rovline a na svahu do 1,5	ks	0,00	475,56	0,00	2,00	475,56	951,92	
1.1.1.1.1.1.79		Odstúpenie pŕa ručné, priemeru nad 800 do 900 mm v rovline a na svahu do 1,5	ks	0,00	456,68	0,00	2,00	456,68	913,36	
1.1.1.1.1.1.80		Vodovodné premiestnenie pŕov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	0,00	1,98	0,00	2,00	1,98	3,96	
1.1.1.1.1.1.81		Vodovodné premiestnenie pŕov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	0,00	0,59	0,00	3,00	0,59	19,27	
1.1.1.1.1.1.82		Vodovodné premiestnenie pŕov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	0,00	13,07	0,00	2,00	13,07	39,51	
1.1.1.1.1.1.83		Vodovodné premiestnenie pŕov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	0,00	23,06	0,00	4,00	23,06	92,24	
1.1.1.1.1.1.84		Prílopatk za každý ďalších 1000 m premiest. pŕov nad 100 do 300 mm zo spnennej ceste	ks	0,00	1,12	0,00	14,00	1,12	15,68	
1.1.1.1.1.1.85		Prílopatk za každý ďalších 1000 m premiest. pŕov nad 300 do 500 mm zo spnennej ceste	ks	0,00	1,85	0,00	21,00	1,85	38,85	
1.1.1.1.1.1.86		Prílopatk za každý ďalších 1000 m premiest. pŕov nad 500 do 700 mm zo spnennej ceste	ks	0,00	2,44	0,00	21,00	2,44	51,24	
1.1.1.1.1.1.87		Prílopatk za každý ďalších 1000 m premiest. pŕov nad 700 do 900 mm zo spnennej ceste	ks	0,00	2,78	0,00	21,00	2,78	57,84	
1.1.1.1.1.1.88		Chemická odštiepnenie pŕov v rovline alebo na svahu do 1,5 postrokom náradím	m2	0,00	0,10	0,00	2 097,00	0,10	209,70	
1.1.1.1.1.1.89		Postrokové prípravky Roundup biaktv na ništenie burín, 1,5 balenie	ks	0,00	22,25	0,00	0,42	22,25	9,35	
1.1.1.1.1.1.90		Plotná úprava terénu pri nerovnostných terénu nad 50-100mm v rovline alebo na svahu do 1,5	m2	0,00	1,29	0,00	955,00	1,29	1 231,95	
1.1.1.1.1.1.91		Doplnenie omieľky plochy do 50 mm, v rovline alebo na svahu do 1,5	m2	0,00	0,81	0,00	1 910,00	0,81	1 542,19	
1.1.1.1.1.1.92		Terazivá vrstva záden	t	0,00	70,48	0,00	95,50	70,48	7 245,54	
1.1.1.1.1.1.93		Hnojenie pŕv v rovline alebo na svahu do 1,5 umelým hnojivom náradím	t	0,00	298,95	0,00	0,05	298,95	14,05	
1.1.1.1.1.1.94		Hnojivá záhradná Cerent bezchloridové granulované balení	t	0,00	0,13	0,00	0,05	0,13	0,10	
1.1.1.1.1.1.95		Oštiepnenie pŕv protichodným kultivátorom v rovline alebo na svahu do 1,5	m2	0,00	0,10	0,00	955,00	0,10	95,50	
1.1.1.1.1.1.96		Oštiepnenie pŕv smokovom v rovline alebo na svahu do 1,5	m2	0,00	0,08	0,00	955,00	0,08	76,40	
1.1.1.1.1.1.97		Oštiepnenie pŕv hnojivom v rovline alebo na svahu do 1,5	m2	0,00	0,21	0,00	955,00	0,21	420,10	
1.1.1.1.1.1.98		Oštiepnenie pŕv valivom v rovline alebo na svahu do 1,5	m2	0,						

1.1.1.13.1.3.20.	Kamenivo drevné hrubé frakcia 4-8 mm	t	0,00	17,06	0,00	150,53	17,06	2 568,04
1.1.1.13.1.3.21.	Očadenie zhanovenej obrubnice plastového	m	0,00	2,87	0,00	33,00	2,87	84,71
1.1.1.13.1.3.22.	Obrubník plastový, šírka 1000x50x80 mm čierne, 5 ks klincov na 3m	ks	0,00	4,98	0,00	36,30	4,98	154,49
1.1.1.13.1.4.	113 Vyšleň trávnikov zón	m2	0,00	9,73	0,00	15,16	9,73	147,51
1.1.1.13.1.4.1.	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	t	0,00	108,50	0,00	6,06	108,50	657,84
1.1.1.13.1.4.2.	Záhradnícky substrát - realizácia	ks	0,00	0,46	0,00	234,00	0,46	107,64
1.1.1.13.1.4.3.	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1,5, objem do 0,01 m3	ks	0,00	0,39	0,00	234,00	0,39	91,26
1.1.1.13.1.4.4.	Výsadba kvetín do pripraveného pôdy so zálatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	0,00	2,56	0,00	241,00	2,56	617,01
1.1.1.13.1.4.5.	Trávky do 0,8 l	ks	0,00	0,22	0,00	260,00	0,22	57,30
1.1.1.13.1.4.6.	Výsadba kvetín do pripraveného pôdy so zálatím s jednoduchými koreňami trvaliek alebo hĺz	ks	0,00	2,01	0,00	267,80	2,01	538,28
1.1.1.13.1.4.7.	Cibule kvetín	ks	0,00	1,37	0,00	494,00	1,37	676,78
1.1.1.13.1.4.8.	Prílozok k cene za výsadbu do nádob alebo zvýšených záhonov pri priemere balu nad 100 do 200 mm	ks	0,00	0,68	0,00	1,00	0,68	2,04
1.1.1.13.1.4.9.	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1,5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	0,00	4,74	0,00	1,00	4,74	14,22
1.1.1.13.1.4.10.	Výsadba drevín s balom v rovine alebo na svahu do 1,5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	0,00	10,94	0,00	1,00	10,94	32,83
1.1.1.13.1.4.11.	Krk ústneho okrasný	m3	0,00	0,00	0,00	3 034,53	3 034,53	
1.1.1.13.1.5.	2 Zakladanie	m3	0,00	46,11	0,00	4,76	46,11	219,48
1.1.1.13.1.5.1.	Vankúše zhrnuté pod základy	m3	0,00	118,18	0,00	23,82	118,18	2 855,05
1.1.1.13.1.5.2.	1.1.1.13.1.5.2.1. Beton základových pásov z vodostavebného betónu, prostý tr. C 16/20	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13.1.5.3.	3 Zvislé a kompletne konštrukcie	m3	0,00	130,00	0,00	2,05	130,00	356,50
1.1.1.13.1.5.4.	1.1.1.13.1.5.4.1. Betón nadzákladových múrov z vodostavebného betónu prostý tr. C 16/20	m2	0,00	4,86	0,00	62,16	4,86	202,09
1.1.1.13.1.5.5.	1.1.1.13.1.5.5.1. Prílozok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy S8 2	m2	0,00	25,09	0,00	62,16	25,09	1 555,81
1.1.1.13.1.5.6.	1.1.1.13.1.5.6.1. Debenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	0,00	5,27	0,00	62,16	5,27	327,57
1.1.1.13.1.5.7.	1.1.1.13.1.5.7.1. Debenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	t	0,00	2 298,98	0,00	0,10	2 298,98	23,97
1.1.1.13.1.5.8.	1.1.1.13.1.5.8.1. Výstuľ nadzákladových múrov 10505	t	0,00	0,00	0,00	15 856,29	15 856,29	18 856,29
1.1.1.13.1.7.	99 Presun hmôt HSV	t	0,00	37,73	0,00	446,76	37,73	18 856,29
1.1.1.13.1.7.1.	Presun hmôt pre sadzovnice a krajinárske úpravy do 5000 m vodovrhu pre presunu	t	0,00	0,00	0,00	2 440,83	2 440,83	
1.1.1.13.2.	PSV Práce a dodávky PSV	m3	0,00	0,00	0,00	365,16	365,16	
1.1.1.13.2.1.	711 Izolácie proti vode a vlhkosti	m2	0,00	0,79	0,00	125,00	0,79	98,75
1.1.1.13.2.1.1.	1.1.1.13.2.1.1.1. Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodovrhu	m2	0,00	0,79	0,00	143,75	0,79	98,75
1.1.1.13.2.1.2.	1.1.1.13.2.1.2.1. Geotextília zo syntetického netkaného 500 g/m2	m2	0,00	26,35	0,00	1,00	26,35	26,35
1.1.1.13.2.1.3.	1.1.1.13.2.1.3.1. Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	KPL	0,00	0,00	0,00	2 075,67	2 075,67	
1.1.1.13.2.2.	766 Konštrukcie stôlne	m2	0,00	23,18	0,00	11,05	23,18	256,14
1.1.1.13.2.2.1.	1.1.1.13.2.2.1.1. Montáž dubových dosiek ľavých vrátane kotvenia a jekových profilov	m2	0,00	70,61	0,00	12,71	70,61	497,31
1.1.1.13.2.2.2.	1.1.1.13.2.2.2.1. Dostky dubové 50x140mm vrátane náteru	KPL	0,00	922,22	0,00	1,00	922,22	822,22
1.1.1.14.	14 - SO 14 Vonkajšie osvetlenie	m	0,00	0,00	0,00	32 476,55	32 476,55	
1.1.1.14.1.	HSV Práce a dodávky HSV	m	0,00	0,00	0,00	2 115,40	2 115,40	
1.1.1.14.1.1.	2 Zakladanie	m3	0,00	0,00	0,00	2 032,00	2 032,00	
1.1.1.14.1.1.1.	1.1.1.14.1.1.1.1. Očadenie betónového základu do jamy v zemi	ks	0,00	93,58	0,00	8,00	93,58	748,64
1.1.1.14.1.1.2.	1.1.1.14.1.1.2.1. Betonový základ - hotový pod stĺpik, B-50 s príslušenstvom	ks	0,00	190,42	0,00	8,00	190,42	1 263,45
1.1.1.14.1.2.	9 Ostatné konštrukcie a práce-búrore	m	0,00	0,00	0,00	83,40	83,40	
1.1.1.14.1.2.1.	1.1.1.14.1.2.1.1. Jadrové vrtne diamantovými korunkami do Ø 30 mm do stien - železobetónových Ø0,00001	cm	0,00	1,39	0,00	60,00	1,39	83,40
1.1.1.14.2.	M Práce a dodávky M	m	0,00	0,00	0,00	30 361,15	30 361,15	
1.1.1.14.2.1.	21-M Elektromontáže	m	0,00	0,00	0,00	21 651,27	21 651,27	
1.1.1.14.2.1.1.	1.1.1.14.2.1.1.1. Rúra ochranná z PE, novodurov ap., ułożenie voľne vnutorná do Ø 47 mm	m	0,00	1,05	0,00	175,00	1,05	85,15
1.1.1.14.2.1.2.	1.1.1.14.2.1.2.1. Rúra MKP 40 žltá	m	0,00	3,75	0,00	175,00	3,75	65,25
1.1.1.14.2.1.3.	1.1.1.14.2.1.3.1. Ukončenie celoplastových káblov zmaľ, zátkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	0,00	6,34	0,00	16,00	6,34	101,44
1.1.1.14.2.1.4.	1.1.1.14.2.1.4.1. Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2, typ: VE8512	ks	0,00	4,46	0,00	16,00	4,46	71,36
1.1.1.14.2.1.5.	1.1.1.14.2.1.5.1. Závitová poistka s predným príslušenstvom do 500 V, E 27 do 25 A	ks	0,00	3,78	0,00	8,00	3,78	30,24
1.1.1.14.2.1.6.	1.1.1.14.2.1.6.1. Posuvný spínač 0,6A	ks	0,00	1,12	0,00	4,00	1,12	4,48
1.1.1.14.2.1.7.	1.1.1.14.2.1.7.1. Demontáž - Svetelný výbojový BOW, Hg, IP 23/54 osvetlenie hlavných komunikácií	ks	0,00	3,00	0,00	9,00	3,00	45,00
1.1.1.14.2.1.8.	1.1.1.14.2.1.8.1. Svetlo LED na výškovú alebo dĺžku, IP67	ks	0,00	14,53	0,00	8,00	14,53	116,24
1.1.1.14.2.1.9.	1.1.1.14.2.1.9.1. Uloženie stĺpikového svetla LED: 55 W, 48 W-LED, 5000 lm, 5000 K, 230 V, 50 Hz, IP65	ks	0,00	285,97	0,00	8,00	285,97	2 287,76
1.1.1.14.2.1.10.	1.1.1.14.2.1.10.1. Výškovú osvetlenie jednoramenné - do hmotnosti 35 kg	ks	0,00	18,02	0,00	8,00	18,02	144,16
1.1.1.14.2.1.11.	1.1.1.14.2.1.11.1. Výškovú V17 10776 zinkový	ks	0,00	99,83	0,00	8,00	99,83	778,64
1.1.1.14.2.1.12.	1.1.1.14.2.1.12.1. Uloženie vedenia v zemi FeZn	m	0,00	2,93	0,00	168,00	2,93	483,45
1.1.1.14.2.1.13.	1.1.1.14.2.1.13.1. Uzemňovací vodič - oceľový žiarov zinkovaný označenie - Ø 10, ZIN Hronský Beňadik	m	0,00	3,15	0,00	165,00	3,15	519,75
1.1.1.14.2.1.14.	1.1.1.14.2.1.14.1. Beskozvodná svorka do 2 skrutiek (SS,SR Ø3)	ks	0,00	2,91	0,00	16,00	2,91	46,56
1.1.1.14.2.1.15.	1.1.1.14.2.1.15.1. H8-Svorka SS	ks	0,00	0,63	0,00	16,00	0,63	10,08
1.1.1.14.2.1.16.	1.1.1.14.2.1.16.1. Beskozvodná svorka do 2 skrutiek (SS,SR Ø3)	ks	0,00	2,91	0,00	8,00	2,91	24,08
1.1.1.14.2.1.17.	1.1.1.14.2.1.17.1. H8-Svorka SP	ks	0,00	0,40	0,00	8,00	0,40	6,40
1.1.1.14.2.1.18.	1.1.1.14.2.1.18.1. Zálievacia hmota K1 - 8 kg	ks	0,00	53,31	0,00	1,00	53,31	53,31
1.1.1.14.2.1.19.	1.1.1.14.2.1.19.1. Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne ułożenie CYKY-CYKVM 750 V 3x1,5	m	0,00	0,99	0,00	80,00	0,99	79,20
1.1.1.14.2.1.20.	1.1.1.14.2.1.20.1. Kábel silový medičný CYKY 3x0,15	m	0,00	0,84	0,00	80,00	0,84	67,20
1.1.1.14.2.1.21.	1.1.1.14.2.1.21.1. Silový kábel medičný 750 - 1000 V /mm2/ voľne ułożenie CYKY-CYKVM 750 V 3x6	m	0,00	1,99	0,00	150,00	1,99	298,50
1.1.1.14.2.1.22.	1.1.1.14.2.1.22.1. Kábel vodičový pre pevné ułożenie - medičný CYKY-J 3x 6	m	0,00	3,22	0,00	150,00	3,22	483,00
1.1.1.14.2.1.23.	1.1.1.14.2.1.23.1. Stĺpik STK 76/100/4 zinkový	ks	0,00	1 056,14	0,00	8,00	1 056,14	8 449,12
1.1.1.14.2.1.24.	1.1.1.14.2.1.24.1. Montáž svorkovnice stĺpikovej, pripojenie	ks	0,00	7,39	0,00	8,00	7,39	59,12
1.1.1.14.2.1.25.	1.1.1.14.2.1.25.1. Svorkovnica RQSA TBI	ks	0,00	36,32	0,00	8,00	36,32	306,56
1.1.1.14.2.1.26.	1.1.1.14.2.1.26.1. Murínske výpomoci	KPL	0,00	290,62	0,00	1,00	290,62	290,62
1.1.1.14.2.1.27.	1.1.1.14.2.1.27.1. Podporný materiál	KPL	0,00	290,62	0,00	1,00	290,62	290,62
1.1.1.14.2.1.28.	1.1.1.14.2.1.28.1. Podiel prírodných výkonnov	KPL	0,00	755,60	0,00	1,00	755,60	755,60
1.1.1.14.2.1.29.	1.1.1.14.2.1.29.1. Revízia	ks	0,00	139,50	0,00	1,00	139,50	139,50
1.1.1.14.2.1.30.	1.1.1.14.2.1.30.1. Vyčistenie inžinierskych sietí	ks	0,00	406,86	0,00	10,00	406,86	4 068,60
1.1.1.14.2.1.31.	1.1.1.14.2.1.31.1. Poreizračné zameranie trasy kábľa geodetom	ks	0,00	755,60	0,00	1,00	755,60	755,60
1.1.1.14.2.2.	22-M Montáže ochranných a zabezpečovacích zariadení	m	0,00	0,00	0,00	2 384,28	2 384,28	
1.1.1.14.2.2.1.	1.1.1.14.2.2.1.1. Montáž stĺpikovej, osadenie základu zatahnutie kábľa zpreosenie-prímom zapojením	ks	0,00	174,37	0,00	8,00	174,37	1 394,96
1.1.1.14.2.2.2.	1.1.1.14.2.2.2.1. Demontáž - Mont.stĺpikovej(stĺp), osadenie základu zatahnutie kábľa zpreosenie-prímom na základovom ráme	ks	0,00	40,69	0,00	9,00	40,69	366,21
1.1.1.14.2.2.3.	1.1.1.14.2.2.3.1. Murínske výpomoci	KPL	0,00	174,37	0,00	1,00	174,37	174,37
1.1.1.14.2.3.	46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	KPL	0,00	388,74	0,00	1,00	388,74	388,74
1.1.1.14.2.3.1.	1.1.1.14.2.3.1.1. Veko jamy pre stĺpik vonkajšieho osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemi triedy 4	m3	0,00	87,28	0,00	8,00	87,28	697,44
1.1.1.14.2.3.2.	1.1.1.14.2.3.2.1. Základ jamy so zhrnutím a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	0,00	11,86	0,00	8,00	11,86	94,88
1.1.1.14.2.3.3.	1.1.1.14.2.3.3.1. Hĺbenie káblových rýh 50 cm širokej a 80 cm hĺbok, v zemi triedy 4	m	0,00	16,96	0,00	175,00	16,96	2 968,00
1.1.1.14.2.3.4.	1.1.1.14.2.3.4.1. Rozvinutie a ułożenie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka 33 cm	m	0,00	0,35	0,00	175,00	0,35	61,25
1.1.1.14.2.3.5.	1.1.1.14.2.3.5.1. Fólia čierne v m	m	0,00	0,35	0,00	175,00	0,35	61,25
1.1.1.14.2.3.6.	1.1.1.14.2.3.6.1. Uloženie káblov keramický vrátane veka káblu 100 mm K2 10, veko K2 10a	m	0,00	2,93	0,00	15,00	2,93	43,95
1.1.1.14.2.3.7.	1.1.1.14.2.3.7.1. Žlab K2 60x100x75 s vekom	m	0,00	28,16	0,00	15,00	28,16	422,40
1.1.1.14.2.3.8.	1.1.1.14.2.3.8.1. Ručný výkop zespodu káblových rýh bez zhrutí, zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hĺbok v zemi triedy 4	m	0,00	4,88	0,00	175,00	4,88	854,00
1.1.1.14.2.3.9.	1.1.1.14.2.3.9.1. Príloz, úprava terénu v zemi triedy 3, 5, aby nerovnosť terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	0,00	4,62	0,00	175,00	4,62	856,50
1.1.1.14.2.3.10.	1.1.1.14.2.3.10.1. Murínske výpomoci	KPL	0,00	288,17	0,00	1,00	288,17	288,17
1.1.1.14.2.3.11.	1.1.1.14.2.3.11.1. Podporný materiál	KPL	0,00	174,37	0,00	1,00	174,37	174,37
1.1.1.14.2.3.12.	1.1.1.14.2.3.12.1. Podiel prírodných výkonnov	KPL	0,00	232,49	0,00	1,00	232,49	232,49
1.1.1.15.	15 - SO 15 Prístupová komunikácia	m	0,00	0,00	0,00	59 736,69	59 736,69	
1.1.1.15.1.	HSV Práce a dodávky HSV	m	0,00	0,00	0,00	55 736,62	55 736,62	
1.1.1.15.1.1.	1 Zemné práce	m	0,00	0,00	0,00	19 411,55	19 411,55	
1.1.1.15.1.1.1.	1.1.1.15.1.1.1.1. Rozsadenie vložky a plochy z panelov so šikmami zálatými asfaltovou alebo cementovou maltou, Ø 4080x8	m	0,00	2,27	0,00	168,00	2,27	381,36
1.1.1.15.1.1.2.	1.1.1.15.1.1.2.1. Odkopávacia a prekopyvacia nezapálená pre cestu, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	0,00	4,17	0,00	363,24	4,17	1 514,71
1.1.1.15.1.1.3.	1.1.1.15.1.1.3.1. Odkopávacia a prekopyvacia nezapálená pre cestu, prílozok za ľepivosť horniny 3	m3	0,00	0,68	0,00	181,62	0,68	123,50
1.1.1.15.1.1.4.	1.1.1.15.1.1.4.1. Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	0,00	42,17	0,00	22,25	42,17	998,28
1.1.1.15.1.1.5.	1.1.1.15.1.1.5.1. Vodorovné premiesnenie výkoppu po rozsadení cesty z horniny tr.3-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3						

1.1.1.16.1.1.14.	Spojka, konevka redukcia na HDPE rúru (132/28-40/33)	ks	4,00	2,44	9,76	0,00	2,44	0,00
1.1.1.16.1.1.15.	Ukončenie kábla na hlavnom rozvádzači a zárezových páskoch	pár	20,00	1,58	31,60	0,00	1,58	0,00
1.1.1.16.1.1.16.	Ukončovací pásky (do 10 párov)	ks	1,00	41,49	41,49	0,00	41,49	0,00
1.1.1.16.1.1.17.	Jednotomné merenie zásolek-konec-odlín (meraných viac párov rozvádzača)	ks	1,00	1,59	1,59	0,00	1,59	0,00
1.1.1.16.1.1.18.	Opisovaná činnosť stavby malého tŕstia (JPEX)	ks	1,00	418,49	418,49	0,00	418,49	0,00
1.1.1.16.1.1.19.	Poreizážne súčasné zameranie pracovného pásu a trasy kábla	100m	5,00	390,64	953,20	0,00	390,64	0,00
1.1.1.16.1.1.20.	Spracovanie kníh plánov - štandardný metalický optický sieť	100m	5,00	134,85	674,25	0,00	134,85	0,00
1.1.1.16.1.1.21.	Inžinierska činnosť	ks	1,00	696,31	696,31	0,00	696,31	0,00
1.1.1.16.1.1.22.	Rúra HDPE 40 E1	ks	1,00	119,60	119,60	0,00	119,60	0,00
1.1.1.16.1.1.23.	Rúra HDPE 40 E2	m	10,00	1,02	10,20	0,00	1,02	0,00
1.1.1.16.1.1.24.	Konevka HDPE rúry 40	ks	4,00	2,25	9,00	0,00	2,25	0,00
1.1.1.16.1.1.25.	Marker 2500	ks	4,00	8,78	35,12	0,00	8,78	0,00
1.1.1.16.1.1.26.	Kábel metalický FLE 10 KN 0,6	m	150,00	7,13	1069,50	0,00	7,13	0,00
1.1.1.16.1.1.27.	Spojka NITTO JCSA 200 BK 30-50 párov	ks	1,00	90,36	90,36	0,00	90,36	0,00
1.1.1.16.1.1.28.	Plastika NITTO ST50C 2 20x50x10m	ks	1,00	72,83	72,83	0,00	72,83	0,00
1.1.1.16.1.1.29.	Plastika NITTO S1 0.4x30x10m	ks	1,00	7,79	7,79	0,00	7,79	0,00
1.1.1.16.1.1.30.	Konektor spojový - spojenie 2 žil	ks	20,00	0,21	4,20	0,00	0,21	0,00
1.1.1.16.1.1.31.	Označovací pásky 2/10 so zem. zlietkou-pot. 6092 2 028 00	ks	1,00	4,62	4,62	0,00	4,62	0,00
1.1.1.16.1.1.32.	Posilný žltok pemu k liste 2/10 6092 1 840 00	ks	1,00	3,10	3,10	0,00	3,10	0,00
1.1.1.16.1.1.33.	Rúra PE 110x33mm (110/104mm)	m	14,00	2,12	29,68	0,00	2,12	0,00
1.1.1.16.1.1.34.	Ochránka korungovaná 50m priemer 90/75mm	m	75,00	0,75	56,25	0,00	0,75	0,00
1.1.1.16.1.1.35.	Spojka ku korungovanej ochránke priemer 80	ks	3,00	2,76	8,28	0,00	2,76	0,00
1.1.1.16.1.1.36.	Spojka pre prepálenie vodičov tienenia	ks	1,00	2,09	2,09	0,00	2,09	0,00
1.1.1.16.1.1.37.	Výstražná fólia 210mm	m	134,00	0,14	18,20	0,00	0,14	0,00
1.1.1.16.1.1.38.	Pomocný dopravný materiál, strážne	ks	1,00	75,26	75,26	0,00	75,26	0,00
1.1.1.17.	17 - SO 17 PRELOŽKA VN	ks		68 203,76	68 203,76	0,00	18,64	18,64
1.1.1.17.1.	H5V Práce a dotový H5V			11 748,21	11 748,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17.1.1.	1 Zemné práce			5 186,55	5 186,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17.1.1.1.	Výkop pásky nezapažené, hornina 3 do 100 m3	m3	48,02	87,18	4186,58	0,00	87,18	0,00
1.1.1.17.1.1.2.	Pripojenie k čerpadlu na úrovni horniny tr. 3	m3	48,02	9,36	449,47	0,00	9,36	0,00
1.1.1.17.1.1.3.	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	48,02	2,45	117,65	0,00	2,45	0,00
1.1.1.17.1.1.4.	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,93	6,29	175,68	0,00	6,29	0,00
1.1.1.17.1.1.5.	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, priploží k ceste za každých ďalších a zaťažných 1000 m	m3	195,51	0,74	144,68	0,00	0,74	0,00
1.1.1.17.1.1.6.	Závisť spávanou so zhuťnením jam, šachet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,09	7,28	147,30	0,00	7,28	0,00
1.1.1.17.1.2.	2 Základové práce			6 542,05	6 542,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17.1.2.1.	Betón základových pásk, betónový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	22,09	154,39	3410,48	0,00	154,39	0,00
1.1.1.17.1.2.2.	Betón základových múrov, betónový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	2,37	181,77	430,07	0,00	181,77	0,00
1.1.1.17.1.2.3.	Debenie základových múrov jednostranné zhotovenie-diele	m2	7,28	20,95	152,52	0,00	20,95	0,00
1.1.1.17.1.2.4.	Debenie základových múrov jednostranné zhotovenie-diele	m2	7,28	8,49	61,81	0,00	8,49	0,00
1.1.1.17.1.2.5.	Výstuž základových múrov nožných z ocele 1050S	t	0,28	2 598,20	720,72	0,00	2 598,20	0,00
1.1.1.17.2.	23-M Elektromontáže			56 455,59	56 455,59	0,00	18,64	18,64
1.1.1.17.2.1.	D5 MONTÁŽ - VN PRELOŽKA			9 203,43	9 203,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17.2.1.1.	priepravový stĺžok do 80 kN	100kg	11,63	162,74	2 055,41	0,00	162,74	0,00
1.1.1.17.2.1.2.	kontrolný priepravový stĺžok	100kg	0,97	436,27	423,18	0,00	436,27	0,00
1.1.1.17.2.1.3.	vodič izolovaný AMOKABEL AAC BLU-T 120 m2	km	0,03	595,18	10,71	0,00	595,18	0,00
1.1.1.17.2.1.4.	príložný pás do 120 mm2	ks	3,00	18,37	55,11	0,00	18,37	0,00
1.1.1.17.2.1.5.	tabuľka výstražná na stĺžok	ks	1,00	2,91	2,91	0,00	2,91	0,00
1.1.1.17.2.1.6.	konštrukcia pre smaltovanú tabuľku na stĺžok	ks	1,00	11,62	11,62	0,00	11,62	0,00
1.1.1.17.2.1.7.	číslovanie stĺžokov farbou	ks	1,00	1,05	1,05	0,00	1,05	0,00
1.1.1.17.2.1.8.	príprava káblu KOZ	kg	9,00	7,56	68,04	0,00	7,56	0,00
1.1.1.17.2.1.9.	ozet, nosná konštrukcia pre KOZ	kg	100,00	5,90	590,00	0,00	5,90	0,00
1.1.1.17.2.1.10.	žltok označovací pre kábel	ks	3,00	3,78	11,34	0,00	3,78	0,00
1.1.1.17.2.1.11.	kotevný reťazec dvojitý	ks	3,00	29,64	88,92	0,00	29,64	0,00
1.1.1.17.2.1.12.	ukončenie vodiča Aile 120m2 - kotevná svorka	ks	3,00	30,96	92,88	0,00	30,96	0,00
1.1.1.17.2.1.13.	kontrola káblu koncov na stĺžok	ks	3,00	28,16	84,48	0,00	28,16	0,00
1.1.1.17.2.1.14.	vodič vodič AIV 1x120mm2	m	5,00	2,56	12,80	0,00	2,56	0,00
1.1.1.17.2.1.15.	svorka nad 2 skrutky-SR02	ks	1,00	2,62	2,62	0,00	2,62	0,00
1.1.1.17.2.1.16.	uzemnenie v zemi pásky FeIn 30x4mm	m	90,00	1,19	107,10	0,00	1,19	0,00
1.1.1.17.2.1.17.	náter uzemnenia na povrchu	m	1,00	0,46	0,46	0,00	0,46	0,00
1.1.1.17.2.1.18.	vrchný náter súčasti VN na zemi	m2	38,90	2,68	104,91	0,00	2,68	0,00
1.1.1.17.2.1.19.	vrchný náter súčasti VN vo výške	m2	38,90	4,20	164,38	0,00	4,20	0,00
1.1.1.17.2.1.20.	ukončenie uzemňovacieho lana na stĺžok	ks	1,00	1,74	1,74	0,00	1,74	0,00
1.1.1.17.2.1.21.	zapojenie Aile 120 na osobitný stĺžok (izovaný svorku)	ks	3,00	7,35	22,05	0,00	7,35	0,00
1.1.1.17.2.1.22.	váz trimeťový pre Aile 95-120, 100/25-110/2	ks	3,00	0,76	2,28	0,00	0,76	0,00
1.1.1.17.2.1.23.	kontrolný priepravový stĺžok	100kg	0,97	436,27	423,18	0,00	436,27	0,00
1.1.1.17.2.1.24.	vodič Aile do 120mm2	km	0,03	431,04	13,51	0,00	431,04	0,00
1.1.1.17.2.1.25.	montáž usokového odpojača	ks	1,00	988,09	988,09	0,00	988,09	0,00
1.1.1.17.2.1.26.	konevka vonkašia OT1 2402L-SC	ks	3,00	371,99	1115,97	0,00	371,99	0,00
1.1.1.17.2.1.27.	rúrka plastová KSK-PE 225 - ul. pevne	m	4,00	6,95	27,80	0,00	6,95	0,00
1.1.1.17.2.1.28.	uzemnenie jednej ochrannéj rúrky na stĺžok	ks	1,00	29,06	29,06	0,00	29,06	0,00
1.1.1.17.2.1.29.	kábel NAKXSZY 1x150 RM/25mm2 - ul. voľne	m	23,00	5,23	120,29	0,00	5,23	0,00
1.1.1.17.2.1.30.	kábel NAKXSZY 1x150 RM/25mm2 - ul. pevne	m	30,00	9,30	279,00	0,00	9,30	0,00
1.1.1.17.2.1.31.	zviazovanie jednožilového kábla VN	ks	80,00	0,53	42,40	0,00	0,53	0,00
1.1.1.17.2.1.32.	priploží na zahŕňovanie kábla do 2 kg	m	80,00	1,11	88,80	0,00	1,11	0,00
1.1.1.17.2.1.33.	spojka MKSU-24C/1XU-3H	ks	1,00	1499,13	1499,13	0,00	1499,13	0,00
1.1.1.17.2.1.34.	PPV	KPL	1,00	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00
1.1.1.17.2.2.	D2 MATERIAL			24 092,74	24 092,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17.2.2.1.	priepravový stĺžok 11V98	ks	1,00	8 274,40	8 274,40	0,00	8 274,40	0,00
1.1.1.17.2.2.2.	rovinová konzola VN 1500 A3 pre priepravový stĺžok	ks	1,00	742,75	742,75	0,00	742,75	0,00
1.1.1.17.2.2.3.	vodič izolovaný AMOKABEL 22kV 120 m2	m	18,90	9,78	184,84	0,00	9,78	0,00
1.1.1.17.2.2.4.	vymok kotevný kužeľový	ks	1,00	11,26	11,26	0,00	11,26	0,00
1.1.1.17.2.2.5.	váz SO 115	ks	3,00	101,28	303,24	0,00	101,28	0,00
1.1.1.17.2.2.6.	tabuľka výstražná smaltovaná	ks	1,00	34,64	34,64	0,00	34,64	0,00
1.1.1.17.2.2.7.	konštrukcia pre smaltovanú tabuľku na betónový stĺžok	ks	1,00	8,02	8,02	0,00	8,02	0,00
1.1.1.17.2.2.8.	držiak triangler KOZ Tri 25-40	ks	6,00	44,17	265,02	0,00	44,17	0,00
1.1.1.17.2.2.9.	držiak triangler KOZ 36-52	ks	1,00	48,42	146,46	0,00	48,42	0,00
1.1.1.17.2.2.10.	oceľová nosná konštrukcia (12x160x80x3mm)	kg	100,00	4,30	430,00	0,00	4,30	0,00
1.1.1.17.2.2.11.	žltok označovací	ks	3,00	1,74	5,22	0,00	1,74	0,00
1.1.1.17.2.2.12.	kotevný reťazec dvojitý (KL 010207.072)	ks	3,00	215,06	645,18	0,00	215,06	0,00
1.1.1.17.2.2.13.	kontrola káblu koncov OSG 34 8817	ks	1,00	325,49	325,49	0,00	325,49	0,00
1.1.1.17.2.2.14.	skrutky, matice, podložky M20	súprava	6,00	17,44	104,64	0,00	17,44	0,00
1.1.1.17.2.2.15.	svorka kotevná trimeťová pre vodič 95-120mm2	ks	3,00	34,72	104,16	0,00	34,72	0,00
1.1.1.17.2.2.16.	pramienky oceľové 50, 540 MPA	kg	3,00	6,34	19,02	0,00	6,34	0,00
1.1.1.17.2.2.17.	kábel AIV-J 1x120mm2	m	5,25	4,87	25,57	0,00	4,87	0,00
1.1.1.17.2.2.18.	svorka SR02	ks	1,00	1,01	1,01	0,00	1,01	0,00
1.1.1.17.2.2.19.	FeZn 30x4mm	kg	90,00	3,47	312,30	0,00	3,47	0,00
1.1.1.17.2.2.20.	odpojovací odpojač OTS 28/400/HOA	ks	1,00	4 205,79	4 205,79	0,00	4 205,79	0,00
1.1.1.17.2.2.21.	konevka vonkašia OT1 2402L-SC	súprava	3,00	380,13	1 140,39	0,00	380,13	0,00
1.1.1.17.2.2.22.	rúrka plastová KSK-PE 225 R 200mm - ul. pevne	m	4,20	16,69	70,10	0,00	16,69	0,00
1.1.1.17.2.2.23.	kábel NAKXSZY 1x150 RM/25mm2	m	283,50	11,78	3339,63	0,00	11,78	0,00
1.1.1.17.2.2.24.	spojka MKSU-24C/1XU-3H	ks	1,00	1 723,93	1 723,93	0,00	1 723,93	0,00
1.1.1.17.2.2.25.	benzín technický	kg	1,00	21,41	14,61	0,00	21,41	0,00
1.1.1.17.2.2.26.	asfalt izolovaný AOSI 85/25 BU	kg	15,00	4,07	61,05	0,00	4,07	0,00
1.1.1.17.2.2.27.	emali syntetický	kg	4,99	13,95	69,58	0,00	13,95	0,00
1.1.1.17.2.2.28.	erledio oleiové	kg	1,00	13,95	13,92	0,00	13,95	0,00
1.1.1.17.2.2.29.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00	523,11	523,11	0,00	523,11	0,00
1.1.1.17.2.2.30.	PPV	KPL	1,00	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00
1.1.1.17.2.3.	D3 ZEMNÉ PRÁCE - VN PRIPOJKA			4 616,98	4 616,98	0,00	18,64	18,64
1.1.1.17.2.3.1.	vytyčenie trasy v zastavanom priestore	km	0,07	174,37	12,36	0,00	174,37	0,00
1.1.1.17.2.3.2.	výkop rýh 50x120cm - tr. zeminy 4	m	71,00	21,51	1 527,21	0,00	21,51	0,00
1.1.1.17.2.3.3.	knýcia doska KPL 250/10 - červná	m	71,00	3,46	245,66	0,00	3,46	0,00
1.1.1.17.2.3.4.	upholovanie rýh 50x120cm - tr. zeminy 4	m	71,00	4,95	351,45	0,00	4,95	0,00
1.1.1.17.2.3.5.	prehľad z rýh KSK-PEG 160mm	m	71,00	14,53	1 031,			

1.1.1.17.2.7.	Meranie kábla zvýšeným napätím	hod.	16.00	93.00	1 488.00	0.00	93.00	0.00
1.1.1.17.2.6.8.	Odvod	sub	1.00	1 984.95	1 984.95	0.00	1 984.95	0.00
1.1.1.18.	18 - PS-02 Prevádzkový rozvod slonínoudu			0.00	0.00		23 291.44	23 291.44
1.1.1.18.1.	HSV Práce a dodávky HSV			0.00	0.00		80.52	80.52
1.1.1.18.1.1.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0.00	0.00		80.52	80.52
1.1.1.18.1.1.1.	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0.003000	ks	0.00	4.88	0.00	15.00	4.88	75.20
1.1.1.18.1.1.2.	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,025 m2,hr.nad 120 mm, -0.008000	ks	0.00	7.32	0.00	1.00	7.32	7.32
1.1.1.18.2.	M Práce a dodávky M			0.00	0.00		23 210.92	23 210.92
1.1.1.18.2.1.	Z1-M Elektronomér			0.00	0.00		21 260.42	21 260.42
1.1.1.18.2.1.1.	Rúrka elektrón. oceľová, závitová ušľachť. voľne alebo pod omlietku typ 6021	m	0.00	1.81	0.00	10.00	1.81	18.10
1.1.1.18.2.1.2.	Rúrka pancierová 6021	m	0.00	10.57	0.00	10.00	10.57	105.70
1.1.1.18.2.1.3.	Rúrka elektrón. oceľová, závitová ušľachť. voľne alebo pod omlietku typ 6036	m	0.00	2.29	0.00	80.00	2.29	183.20
1.1.1.18.2.1.4.	Rúrka pancierová 6036	m	0.00	21.48	0.00	80.00	21.48	1 718.40
1.1.1.18.2.1.5.	Últa elektrón. z PVC bez príslušenstva, ušľachť. pevne 24x22 vkladacia	m	0.00	1.43	0.00	200.00	1.43	338.00
1.1.1.18.2.1.6.	Últa vkladacia HD-biela RAL 9003 UV 24x22 HD	m	0.00	1.46	0.00	200.00	1.46	292.00
1.1.1.18.2.1.7.	Últa elektrón. z PVC bez príslušenstva, ušľachť. pevne 40x40 vkladacia	m	0.00	2.44	0.00	350.00	2.44	854.00
1.1.1.18.2.1.8.	Últa hranatá HF HD-biela RAL 9003 LHD 40x40HF HD	m	0.00	2.42	0.00	350.00	2.42	847.00
1.1.1.18.2.1.9.	Últa elektrón. z PVC bez príslušenstva, ušľachť. pevne 100x40 vkladacia	m	0.00	4.88	0.00	150.00	4.88	732.00
1.1.1.18.2.1.10.	Kanál elektrón.žaluzijný HD-biela RAL 9003 EXD 100x40 HD	m	0.00	6.81	0.00	150.00	6.81	1 021.50
1.1.1.18.2.1.11.	Ukonečenie vodičov v rozváž. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	0.00	2.09	0.00	191.00	2.09	399.35
1.1.1.18.2.1.12.	G-Káblové oko CU 25x4 KU-L	ks	0.00	0.58	0.00	191.00	0.58	110.78
1.1.1.18.2.1.13.	Ukonečenie vodičov v rozváž. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	0.00	2.09	0.00	40.00	2.09	83.60
1.1.1.18.2.1.14.	G-Káblové oko CU 8x6 KU-L	ks	0.00	0.48	0.00	40.00	0.48	19.20
1.1.1.18.2.1.15.	Ukonečenie vodičov v rozváž. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	0.00	3.60	0.00	10.00	3.60	36.00
1.1.1.18.2.1.16.	G-Káblové oko CU 35x4 KU	ks	0.00	0.61	0.00	10.00	0.61	6.10
1.1.1.18.2.1.17.	Ukonečenie vodičov v rozváž. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	0.00	5.23	0.00	10.00	5.23	52.30
1.1.1.18.2.1.18.	G-Káblové oko CU 50x8 KU	ks	0.00	1.27	0.00	10.00	1.27	12.70
1.1.1.18.2.1.19.	Montáž oceľového rovnodnie do váhy 50 kg	ks	0.00	174.37	0.00	2.00	174.37	348.74
1.1.1.18.2.1.20.	Rozváž. žiml 1 m s výztrojom podľa výkresu	obv.	0.00	4 286.12	0.00	1.00	4 286.12	4 286.12
1.1.1.18.2.1.21.	Rozváž. žiml 2 m s výztrojom podľa výkresu	mer	0.00	1 487.95	0.00	1.00	1 487.95	1 487.95
1.1.1.18.2.1.22.	Silový kábel mediálny 750 - 1000 V /mm2 voľne ušľachť. ČYKY-ČYKYM 750 V 5x2,5	m	0.00	1.05	0.00	500.00	1.05	525.00
1.1.1.18.2.1.23.	Kábel/vodič pre pevné ušľachť. -mediálny ČYKY-J 3x 2,5	m	0.00	1.36	0.00	500.00	1.36	680.00
1.1.1.18.2.1.24.	Silový kábel mediálny 750 - 1000 V /mm2 voľne ušľachť. ČYKY-ČYKYM 750 V 4x6	m	0.00	1.11	0.00	250.00	1.11	277.50
1.1.1.18.2.1.25.	Kábel/vodič pre pevné ušľachť. -mediálny ČYKY-J 5x 6	m	0.00	3.24	0.00	250.00	3.24	1 310.00
1.1.1.18.2.1.26.	Silový kábel mediálny 750 - 1000 V /mm2 voľne ušľachť. ČYKY-ČYKYM 750 V 5x2,5	m	0.00	0.85	0.00	1 200.00	0.85	1 260.00
1.1.1.18.2.1.27.	Kábel/vodič pre pevné ušľachť. -mediálny ČYKY-J 5x 2,5	m	0.00	2.25	0.00	1 200.00	2.25	2 712.00
1.1.1.18.2.1.28.	Silový kábel mediálny 750 - 1000 V /mm2 voľne ušľachť. ČYKY-ČYKYM 1 kV 4x25	m	0.00	2.75	0.00	5.00	2.75	13.75
1.1.1.18.2.1.29.	Kábel/vodič pre pevné ušľachť. -mediálny ČYKY-J 5x 25	m	0.00	26.43	0.00	5.00	26.43	142.15
1.1.1.18.2.1.30.	Silový kábel mediálny 750 - 1000 V /mm2 pevné ušľachť. ČYKY-ČYKYM 1 kV 3x50x35	m	0.00	3.25	0.00	5.00	3.25	16.25
1.1.1.18.2.1.31.	Kábel/vodič pre pevné ušľachť. -mediálny ČYKY-J 5x 50	m	0.00	41.38	0.00	5.00	41.38	206.90
1.1.1.18.2.1.32.	Podtlakový materiál	KPL	0.00	523.11	0.00	1.00	523.11	523.11
1.1.1.18.2.1.33.	Podiel zhrnutých výkonov	KPL	0.00	650.98	0.00	1.00	650.98	650.98
1.1.1.18.2.2.	95-M Revízie			0.00	0.00		1 950.50	1 950.50
1.1.1.18.2.2.1.	El.inš.kontrola stavu el.okr.vr.inš., ovlád.a ist.prvk.aleb bez prip.spoth.v priest.besp.do SviVodov	obv.	0.00	9.88	0.00	56.00	9.88	553.28
1.1.1.18.2.2.2.	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rovnodnie	mer	0.00	5.23	0.00	56.00	5.23	292.88
1.1.1.18.2.2.3.	Visťná revízia el. inštalácie a rozvádzačov	ks	0.00	755.60	0.00	1.00	755.60	755.60
1.1.1.18.2.2.4.	Podiel zhrnutých výkonov	KPL	0.00	348.74	0.00	1.00	348.74	348.74
1.1.1.19.	20 - PS-03 Výroba a rozvod stlačeného vzduchu			0.00	0.00		7 037.52	7 037.52
1.1.1.19.1.	PSV Práce a dodávky PSV			0.00	0.00		7 037.52	7 037.52
1.1.1.19.1.1.	733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie			0.00	0.00		7 037.52	7 037.52
1.1.1.19.1.1.1.	Guľový ventil vypočítaný DN 15	ks	0.00	3.25	0.00	1.00	3.25	3.25
1.1.1.19.1.1.2.	Guľový ventil vypočítaný DN 15	ks	0.00	3.14	0.00	1.00	3.14	3.14
1.1.1.19.1.1.3.	Guľový ventil (vzduch) DN 15	ks	0.00	11.06	0.00	7.00	11.06	77.42
1.1.1.19.1.1.4.	Guľový ventil (vzduch) DN 15	ks	0.00	3.14	0.00	7.00	3.14	21.98
1.1.1.19.1.1.5.	Guľový ventil (vzduch) DN 15	ks	0.00	22.00	0.00	2.00	22.00	44.00
1.1.1.19.1.1.6.	Guľový ventil (vzduch) DN 20	ks	0.00	4.17	0.00	2.00	4.17	8.34
1.1.1.19.1.1.7.	Potrubie oceľové lisovacie (IVAR/IVCT) obojstranne zinkované vrátane tvaroviek 15x1,2	m	0.00	13.70	0.00	27.00	13.70	369.90
1.1.1.19.1.1.8.	Potrubie oceľové lisovacie (IVAR/IVCT) obojstranne zinkované vrátane tvaroviek 15x1,2	m	0.00	11.35	0.00	27.00	11.35	296.45
1.1.1.19.1.1.9.	Potrubie oceľové lisovacie (IVAR/IVCT) obojstranne zinkované vrátane tvaroviek 28x1,5	m	0.00	21.35	0.00	92.00	21.35	1 964.20
1.1.1.19.1.1.10.	Potrubie oceľové lisovacie (IVAR/IVCT) obojstranne zinkované vrátane tvaroviek 28x1,5	m	0.00	15.49	0.00	92.00	15.49	1 425.08
1.1.1.19.1.1.11.	PE hadička na odvod kondenzátu DN 10	m	0.00	3.15	0.00	1.91	3.15	6.01
1.1.1.19.1.1.12.	PE hadička na odvod kondenzátu DN 10	m	0.00	5.32	0.00	1.00	5.32	5.32
1.1.1.19.1.1.13.	Ukonečenie potrubia komplet DN 10	ks	0.00	2.09	0.00	8.00	2.09	16.74
1.1.1.19.1.1.14.	Ukonečenie potrubia komplet DN 20	ks	0.00	2.23	0.00	8.00	2.23	17.84
1.1.1.19.1.1.15.	Ukonečenie potrubia komplet DN 20	ks	0.00	2.11	0.00	36.00	2.11	127.56
1.1.1.19.1.1.16.	Ukonečenie potrubia komplet DN 20	ks	0.00	2.26	0.00	2.00	2.26	131.08
1.1.1.19.1.1.17.	Rozdeľovač rýchlostných trojní DN 15	ks	0.00	63.77	0.00	7.00	63.77	436.89
1.1.1.19.1.1.18.	Rozdeľovač rýchlostných trojní DN 15	ks	0.00	4.15	0.00	7.00	4.15	29.05
1.1.1.19.1.1.19.	Manometer 0-16 bar	ks	0.00	225.45	0.00	2.00	225.45	450.90
1.1.1.19.1.1.20.	Manometer 0-16 bar	ks	0.00	9.33	0.00	2.00	9.33	18.66
1.1.1.19.1.1.21.	Navazovanie pístu manometra	ks	0.00	18.09	0.00	1.00	18.09	18.09
1.1.1.19.1.1.22.	Navazovanie pístu manometra	ks	0.00	16.15	0.00	2.00	16.15	32.30
1.1.1.19.1.1.23.	Prechod stenou	ks	0.00	12.09	0.00	5.00	12.09	60.45
1.1.1.19.1.1.24.	Nátery pomocných konštrukcií	subor	0.00	19.43	0.00	1.00	19.43	19.43
1.1.1.19.1.1.25.	Nátery pomocných konštrukcií	subor	0.00	10.10	0.00	1.00	10.10	10.10
1.1.1.19.1.1.26.	Profily a spojovacie materiály	ks	0.00	4.78	0.00	20.00	4.78	95.60
1.1.1.19.1.1.27.	Profily a spojovacie materiály	m	0.00	12.17	0.00	20.00	12.17	243.40
1.1.1.19.1.1.28.	Čistenie potrubia	m	0.00	1.87	0.00	70.00	1.87	130.90
1.1.1.19.1.1.29.	Tlaková skúška - oceľ	m	0.00	2.83	0.00	70.00	2.83	198.10
1.1.1.19.1.1.30.	Leštenie ľahké do výšky 3 m	m2	0.00	26.37	0.00	5.00	26.37	131.85
1.1.1.19.1.1.31.	Presun hmôt / doprava	KPL	0.00	67.90	0.00	1.00	67.90	67.90
1.1.1.19.1.1.32.	Podiel zhrnutých výkonov	KPL	0.00	43.95	0.00	1.00	43.95	43.95
1.1.1.19.1.1.33.	Stavebné úpravy	KPL	0.00	43.95	0.00	1.00	43.95	43.95
1.1.1.19.1.1.34.	Uvedenie do prevádzky a revízie	subor	0.00	366.24	0.00	1.00	366.24	366.24
2.	Čekovka cena Dostupné E z EUR a DPH			39 475.15	47 370.18		0.00	0.00
2.3.	Čekovka cena v EUR bez DPH 2.1,2,3			39 475.15	39 475.15		0.00	0.00
115101202.9	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod.	396.00	396.00	3 548.16	0.00	396.00	3 934.16
1.1.1.1.1.1.1.3.	Výkon nhyh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	9.57	11.45	111.53	0.00	11.45	0.00
131201102.5	Výkon nezapálené jarny v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	m3	533.03	7.67	4 088.32	0.00	7.67	0.00
162301112.5	Vodovodné premiestnenie výkopu po nezapálené ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	542.60	4.82	2 615.34	0.00	4.82	0.00
1.1.1.1.1.1.1.5.	Vodovodné premiestnenie výkopu po spevnené ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	542.60	4.71	2 595.65	0.00	4.71	0.00
1.1.1.1.1.1.1.6.	Vodovodné premiestnenie výkopu po spevnené ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, pripriatok k ceste za každých ďalších a zaťažených 1000 m	ks	1 210.40	0.46	568.29	0.00	0.46	0.00
1.1.1.1.1.1.1.7.	Pozitok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	866.16	6.50	5 643.05	0.00	6.50	0.00
174201102.5	Závis výpynu bez zhrnutia (el. šachty, rýh, zálezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	572.60	1.78	1 019.23	0.00	1.78	0.00
174201102.5	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 63-125 mm	t	1 082.22	17.46	18 895.49	0.00	17.46	0.00
3.	Čekovka cena Dostupné E z EUR a DPH			159 373.44	197 246.13		0.00	0.00
3.1.	Čekovka cena v EUR bez DPH 3.1,2,3			159 373.44	159 373.44		41.07	41.07
3.2.	Čekovka cena v EUR bez DPH 3.1,2			7 131.50	7 131.50		0.00	0.00
96105111.5	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetonových, -2,400000	m3	38.05	52.61	2 003.81	0.00	52.61	0.00
97908111.5	Odvod sútny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	91.32	6.97	636.50	0.00	6.97	0.00
97908112.5	Odvod sútny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	689.24	0.56	387.97	0.00	0.56	0.00
97908121.5	Vnútrostavenskú dopravu sútny a vybúraných hmôt do 10 m	t	91.32	6.97	636.50	0.00	6.97	0.00
97908122.5	Vnútrostavenskú dopravu sútny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	91.32	0.56	51.14	0.00	0.56	0.00
97908912.5	Pozitok za skládku - betón, tehly, diaľnice (17 01) ostatné	t	91.32	10.00	913.20	0.00	10.00	0.00
96105111.5	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetonových, -2,400000	m3	6.34	52.61	333.71	0.00	52.61	0.00
96205211.5	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonových nadstavkových, -2,400000	m3	6.34	167.29	1 061.12	0.00	167.29	0.00
97908111.5	Odvod sútny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	m3	91.32	6.97	636.50	0.00	6.97	0.00
97908112.5	Odvod sútny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	219.09	0.56	122.68	0.00	0.56	0.00
97908121.5	Vnútrostavenskú dopravu sútny a vybúraných hmôt do 10 m	t						

1.1.1.1.1.2.1.10.	Hydroizolačná fólia, hr. 2 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovode, radónu	m2	0,00	12,53	0,00	-2 351,82	12,53	-29 468,30
711131103.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodotomorne, separačná fólia na suchu	m2	0,00	0,23	0,00	1 774,54	0,23	408,14
263900300	Odsafrovacia fólia	m2	0,00	0,92	0,00	1 863,27	0,92	1 714,20
711111002.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodotomorne asfaltovým lakom za studena	m2	400,00	0,17	1 488,00	1 374,54	0,92	168,54
1.450741.1	Lak asfaltový v suchot	t	0,12	2 015,35	341,84	1,21	2 015,35	2 440,59
711132107.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvlášť asfaltovým lakom za studena	m2	0,00	0,42	0,00	251,75	0,42	105,74
24617000100	Lak asfaltový v suchot	t	0,00	2 015,35	0,00	0,21	2 015,35	431,28
1.1.1.1.1.559.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodotomorne NAIP prítavením	m2	100,00	5,49	549,00	1 947,04	5,49	10 685,24
N2111	Fundament 4.0 Speed Profile S88	m2	113,00	10,30	1 164,50	1 239,29	10,30	21 902,47
1.1.1.1.1.559.5	Asfaltový pás ICOPAL Elastobit GG 40 (Elastobit STAN, STS), spodný, dvojvrstvový systém	m2	0,00	7,60	0,00	313,38	7,60	2 381,65
1.1.1.1.1.559.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvlášť NAIP prítavením	m2	0,00	5,96	0,00	279,75	5,96	1 667,82
N2111	Fundament 4.0 Speed Profile S88	m2	0,00	10,30	0,00	335,70	10,30	3 452,72
1.1.1.1.1.559.5	Asfaltový pás ICOPAL Elastobit GG 40 (Elastobit STAN, STS), spodný, dvojvrstvový systém	m2	0,00	7,60	0,00	313,38	7,60	2 381,65
998711101.5	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	m2	0,00	39,20	0,00	4,22	39,20	165,45
1.1.1.1.1.2.3.7.	Montáž tesniacej izolácie podlah podvýštrnom, kladením voľne v jednej vrstve	m2	0,00	3,13	0,00	84,97	3,13	265,96
1.1.1.1.1.2.3.8.	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie skolov, suterénov, podláh	m2	0,00	39,15	0,00	97,72	39,15	1 871,25
1.1.1.1.1.2.3.8.	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie skolov, suterénov, podláh	m2	0,00	15,15	0,00	-564,46	15,15	-10 809,43
2.8372411	Doska EPS hr. 100 mm, pre sokel, suterén, základy	m2	0,00	15,79	0,00	564,46	15,79	6 912,64
4	Celková cena Dodávky 4.4 v EUR s DPH					17 575,71		6 208,19
4.1	Celková cena v EUR bez DPH ZL 4.4					110 927,25		5 170,72
1.1.1.1.1.1.	HSV					110 927,25		5 170,72
1.1.1.1.1.1.3	3 Zvlášť a kompletné konštrukcie					104 865,37		0,00
1.1.1.1.1.1.3.2	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Universal hr. 375 mm P3-450 PDK, na MVC	m3	80,84	190,00	15 359,41	0,00	190,00	0,00
1.1.1.1.1.1.3.3	Murivo nosné (m3) z tvárnic SILKA hr. 250 mm S20-2000 PDK, na MVC a malú SILKA (250x19x248)	m3	2,98	260,07	439,23	0,00	260,07	0,00
31127563	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 300 mm P4-550 PDK, na MVC a malú YTONG (300x24x499)	m3	28,60	295,90	8 452,74	0,00	295,90	0,00
1.1.1.1.1.1.3.4	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 250 mm P4-550 PDK, na MVC	m3	10,87	218,37	2 351,51	0,00	218,37	0,00
317161571.5	Pórobetónový prekľad nosný šírkou 375 mm, výškou 249 mm, dĺžkou 1750 mm	ks	6,00	133,66	1 231,66	0,00	133,66	0,00
317161572.5	Pórobetónový prekľad nosný šírkou 375 mm, výškou 249 mm, dĺžkou 1500 mm	ks	6,00	130,66	1 083,96	0,00	130,66	0,00
317161573.5	Pórobetónový prekľad nosný šírkou 375 mm, výškou 249 mm, dĺžkou 1750 mm	ks	1,00	207,69	415,36	0,00	207,69	0,00
1.1.1.1.1.1.3.19.	Betón prekladov betónový (betón vstúpiť) hr. C 25/30	m3	110,89	140,00	15 524,18	0,00	140,00	0,00
1.1.1.1.1.1.3.20.	Debenenie prekladu vrátane podporné konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	1 081,22	37,21	40 232,85	0,00	37,21	0,00
1.1.1.1.1.1.3.21.	Debenenie prekladu vrátane podporné konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	1 081,22	15,91	17 262,77	0,00	15,91	0,00
1.1.1.1.1.1.3.22.	Vstúpiť prekladov z ocele 10505	t	0,27	1 721,62	463,12	0,00	1 721,62	0,00
1.1.1.1.1.1.3.38	Priečky z tvárnic YTONG hr. 200 mm P2-500 Nadiach, na MVC	m2	29,00	48,95	1 419,55	0,00	48,95	0,00
1.1.1.1.1.1.4	4 Vodotomorné konštrukcie					4 641,48		5 170,72
62520583.5	Montáž opladu betónových konštrukcií vykonávaných súčasnne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	310,00	4,21	1 305,10	345,35	4,21	1 433,92
28375000700.5	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie skolov, suterénov, podláh	m2	325,50	10,25	3 336,36	362,62	10,25	3 716,81
1.1.1.1.1.1.7	99 Presun hmôt HSV					1 320,40		0,00
1.1.1.1.1.1.7.1	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvlášť kondit. z tehai, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	440,13	3,00	1 320,40	0,00	3,00	0,00
5.1	Celková cena v EUR bez DPH ZL 5.1					34 319,17		0,00
1.1.1.1.1.1.	HSV					34 319,17		0,00
1.1.1.1.1.1.3	3 Zvlášť a kompletné konštrukcie					9 066,05		0,00
1.1.1.1.1.1.3.2	Vstúpiť stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	5,27	1 721,62	9 066,05	0,00	1 721,62	0,00
1.1.1.1.1.1.4	4 Vodotomorné konštrukcie					25 253,12		0,00
1.1.1.1.1.4	Vstúpiť stĺpov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	13,86	1 812,62	25 253,12	0,00	1 812,62	0,00
5	Celková cena Dodávky 5.1 v EUR s DPH					19 988,40		159 144,27
5.1	Celková cena v EUR bez DPH ZL 5.1					0,00		45 725,18
1.1.1.1.5.2.	M					0,00		16 278,14
1.1.1.1.5.2.1	Domová zásuvka poloizolovaná alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	0,00	7,21	0,00	40,00	7,21	288,40
1.1.1.1.5.2.2	Domová zásuvka poloizolovaná alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	0,00	7,89	0,00	40,00	7,89	311,50
1.1.1.1.5.2.3	Zásuvka 5512C-2349 B1 kompletná	ks	0,00	7,21	0,00	50,00	7,21	288,40
1.1.1.1.5.2.4	Zásuvka s plochými kontaktmi v krabici pre prostredie obýv., 48 V, 250 V, 380 V, 10 A 2P + Z	ks	0,00	6,55	0,00	50,00	6,55	257,50
1.1.1.1.5.2.5	Zásuvka na malé napätie, VZ 48	ks	0,00	7,90	0,00	-72,00	7,90	-568,80
1.1.1.1.5.2.6	Montáž oceľovej izolácie rozvodnice do výšky 20 kg	ks	0,00	22,46	0,00	-72,00	22,46	-1 617,12
1.1.1.1.5.2.7	Odstrojenie rozvádzača RP2 LTN-20C-3	ks	0,00	139,50	0,00	-7,00	139,50	479,50
1.1.1.1.5.2.8	Rozvádzač RP2 - montáž LTN-20C-3	ks	0,00	27,68	0,00	0,00	27,68	27,68
1.1.1.1.5.2.9	Odstrojenie rozvádzača RP3 LFN-25-4-030 AC + LTN-16C-3	ks	0,00	12,25	0,00	1,00	12,25	12,25
1.1.1.1.5.2.10	Rozvádzač RP3 - montáž LFN-25-4-030 AC + LTN-16C-3	ks	0,00	115,56	0,00	1,00	115,56	115,56
1.1.1.1.5.2.11	Montáž rozvádzača R30	ks	0,00	24,50	0,00	1,00	24,50	24,50
1.1.1.1.5.2.12	Rozvádzač R30 v výškovom podľa výkresu	ks	0,00	85,60	0,00	1,00	85,60	85,60
1.1.1.1.5.2.13	Montáž rozvádzača R* (*=25,31)	ks	0,00	745,00	0,00	2,00	745,00	745,00
1.1.1.1.5.2.14	Rozvádzač R* (*=25,31) v výškovom podľa výkresu	ks	0,00	85,60	0,00	2,00	85,60	171,20
1.1.1.1.5.2.15	Montáž rozvádzača R** (*=26,27,28,29)	ks	0,00	926,25	0,00	2,00	926,25	1 852,50
1.1.1.1.5.2.16	Uzemňovacia vedenie na povrchu Fežn	ks	0,00	85,60	0,00	4,00	85,60	342,40
1.1.1.1.5.2.17	Uzemňovacia vodič, žltá AlMgSi označenie D 8, ZIN Hronský Beňadik	m	0,00	977,50	0,00	4,00	977,50	1 910,00
1.1.1.1.5.2.18	Uzemňovacia vodič, žltá AlMgSi označenie D 8, ZIN Hronský Beňadik	m	0,00	3,78	0,00	50,00	3,78	189,60
1.1.1.1.5.2.19	Uzemňovacia vodič, žltá AlMgSi označenie D 8, ZIN Hronský Beňadik	m	0,00	8,31	0,00	50,00	8,31	415,50
1.1.1.1.5.2.20	Uzemňovacia vodič, žltá AlMgSi označenie D 8, ZIN Hronský Beňadik	m	0,00	1,80	0,00	100,00	1,80	180,00
1.1.1.1.5.2.21	Uzemňovacia vodič, žltá AlMgSi označenie D 8, ZIN Hronský Beňadik	m	0,00	2,48	0,00	100,00	2,48	247,50
1.1.1.1.5.2.22	Uzemňovacia vodič, žltá AlMgSi označenie D 8, ZIN Hronský Beňadik	m	0,00	2,51	0,00	369,60	2,51	928,62
1.1.1.1.5.2.23	Uzemňovacia vodič, žltá AlMgSi označenie D 8, ZIN Hronský Beňadik	m	0,00	1,23	0,00	369,60	1,23	421,26
1.1.1.1.5.2.24	Uzemňovacia vodič, žltá AlMgSi označenie D 8, ZIN Hronský Beňadik	m	0,00	4,42	0,00	24,00	4,42	106,08
1.1.1.1.5.2.25	Podlodka k podperam PV 21 na rovné strechy plastové, ZIN Hronský Beňadik	ks	0,00	1,33	0,00	24,00	1,33	31,92
1.1.1.1.5.2.26	Svorka Fežn spojujúca SS	ks	0,00	2,91	0,00	80,00	2,91	232,80
1.1.1.1.5.2.27	Svorka spojujúca oceľová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr. ZIN Hronský Beňadik	ks	0,00	0,63	0,00	80,00	0,63	50,40
1.1.1.1.5.2.28	Svorka Fežn spojovacia SP	ks	0,00	2,91	0,00	-8,00	2,91	-3,18
1.1.1.1.5.2.29	Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SP 1, ZIN Hronský Beňadik	ks	0,00	0,80	0,00	-8,00	0,80	-4,40
1.1.1.1.5.2.30	Svorka Fežn na odovšpové potrubie ST10-11, SU a SUP	ks	0,00	2,91	0,00	-1,00	2,91	-3,91
1.1.1.1.5.2.31	Svorka na potrubie-okačové rúry D 50-150 mm oceľová žiarovo zinkovaná označenie ST 10, ZIN Hronský Beňadik	ks	0,00	3,67	0,00	-1,00	3,67	-3,67
1.1.1.1.5.2.32	Svorka Fežn spojovacia SR 02	ks	0,00	3,14	0,00	350,00	3,14	1 098,13
1.1.1.1.5.2.33	Svorka potrubná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 02, ZIN Hronský Beňadik	ks	0,00	1,51	0,00	350,00	1,51	526,38
1.1.1.1.5.2.34	Uzemňovacia vodič, žltá AlMgSi označenie D 8, ZIN Hronský Beňadik	m	0,00	20,06	0,00	13,00	20,06	200,81
1.1.1.1.5.2.35	Uzemňovacia vodič, žltá AlMgSi označenie D 8, ZIN Hronský Beňadik	ks	0,00	9,28	0,00	13,00	9,28	170,58
1.1.1.1.5.2.36	Podstavec k ID 20	ks	0,00	35,63	0,00	13,00	35,63	463,13
1.1.1.1.5.2.37	Montáž podstavca k ID 20	ks	0,00	7,65	0,00	13,00	7,65	95,45
1.1.1.1.5.2.38	Svorka k zvodovej lište D 20 oceľová žiarovo zinkovaná, SI 01	ks	0,00	3,28	0,00	13,00	3,28	41,58
1.1.1.1.5.2.39	Montáž zvodovej lište D 20 oceľová žiarovo zinkovaná, SI 01	ks	0,00	1,51	0,00	13,00	1,51	19,66
1.1.1.1.5.2.40	Ochranné pospálie v práčovniach, kúpeľniach, pevné ušľoť Cu 4-16mm	m	0,00	1,05	0,00	500,00	1,05	525,00
1.1.1.1.5.2.41	Kábel/vodič pre pevné ušľoť - medený CYK 6	m	0,00	0,79	0,00	500,00	0,79	393,75
1.1.1.1.5.2.42	Kábel/vodič pre pevné ušľoť - medený CYK 3 x 2,5	m	0,00	1,05	0,00	500,00	1,05	525,00
1.1.1.1.5.2.43	Kábel/vodič pre pevné ušľoť - medený CYK 1 x 2,5	m	0,00	1,36	0,00	500,00	1,36	680,00
1.1.1.1.5.2.44	Kábel/vodič pre pevné ušľoť - medený CYK 3 x 2,5	m	0,00	1,28	0,00	500,00	1,28	640,00
1.1.1.1.5.2.45	Kábel/vodič pre pevné ušľoť - medený CYK 5 x 2,5	m	0,00	2,26	0,00	500,00	2,26	1 130,00
1.1.1.1.5.2.46	Kábel/vodič pre pevné ušľoť - medený CYK 5 x 6	m	0,00	2,44	0,00	200,00	2,44	488,00
1.1.1.1.5.2.47	Kábel/vodič pre pevné ušľoť - medený CYK 5 x 6	m	0,00	5,24	0,00	200,00	5,24	1 048,00
1.1.1.1.5.2.	M					0,00		15 917,20
1.1.1.1.5.2.1	Rúra sklenená ochranná PVC 21	m	0,00	0,00	0,00	15 917,20		15 917,20
1.1.1.1.5.2.2	Rúra tuhú izoláciu PVC ušľoť pevné 21mm	m	0,00	0,95	0,00	500,00	0,95	475,00
1.1.1.1.5.2.3	Žiab káblový nedieravý MARS - NKN 100x250 (EC) s montážnym príslušenstvom	m	0,00	26,60	0,00	200,00	26,60	5 330,00
1.1.1.1.5.2.4	-veko káblového žiabu - V 250 (S)	m	0,00	7,65	0,00	200,00	7,65	1 530,00
1.1.1.1.5.2.5	-podpora káblov žiabu	m	0,00	7,48	0,00	200,00	7,48	1 495,00
1.1.1.1.5.2.6	-priehradu - NP2 100 (S)	m	0,00	3,80	0,00	200,00	3,80	760,00
1.1.1.1.5.2.7	-oblika 90° - NO 90x100x250 (S)	kus	0,00	12,65	0,00	6,00	12,65	75,90
1.1.1.1.5.2.8	-odbočovní T diel - NT 100x250 (S)	kus	0,00	14,81	0,00	8,00	14,81	118,50
1.1.1.1.5.2.9	-spojka žiabu - NS 100 (S)	kus	0,00	0,25	0,00	220,00	0,25	55,00
1.1.1.1.5.2.10	-skrutky vrtákové+matice - NSM 8x15 (ZNC)	kus	0,00	6,25	0,00	460,00	6,25	115,00
1.1.1.1.5.2.11	-chvátné hrdlo - NCM plastové	kus	0,00	4,58	0,00	14,00	4,58	64,00
1.1.1.1.5.2.12	Žiab káblový kovový do 100x300mm, s vekom	m	0,00	15,85	0,00			

	D2	Fotovoltaické zariadenie - montáž, zapojenie a doprava					0,00	0,00		1414,50	1454,50
1.1.1.5.1.1.1.		Fotovoltaický panel ANTAC AC 280 P (polykrystalický)	ks	-120,00	27,41	-3 289,20	0,00	27,41	0,00	27,41	0,00
		Fotovoltaický panel Suntech UltraPro 435 Wp	ks	82,00	40,11	3 289,20	0,00	40,11	0,00	40,11	0,00
		Menič FRONIUS SMO15-p-3-M	ks	0,00	64,58	0,00	-2,00	64,58	-29,16	64,58	-29,16
		Menič Solax Power X3 15-PHD	ks	0,00	64,58	0,00	2,00	64,58	129,16	64,58	129,16
131201202.5		Fronius Omniclick 9-3-3 res. Jeebohat	ks	0,00	45,21	0,00	1,00	45,21	0,00	45,21	0,00
		Wattrouter EIP 3D radeňia prvkykov pre TUV	ks	0,00	45,21	0,00	1,00	45,21	0,00	45,21	0,00
		Systém odpiňania fotovoltaického systému na streche	sada	0,00	1414,50	0,00	1,00	1414,50	0,00	1414,50	0,00
5.3		Celková cena v EUR bez DPH Zl.6.8			11 200,98	11 200,98		0,00		11 200,98	0,00
H5V		Práca a dodávky H5V			11 200,98	11 200,98		0,00		11 200,98	0,00
3		Zvislá a kompotné konštrukcie			11 200,98	11 200,98		0,00		11 200,98	0,00
1.1.1.1.1.3.33		Berón stĺpcov a priečne hranaťahy, ľahadé, rámových stoľok, vzpier, štetovný (bez výstuľu) tr. C 25/30	m3	18,99	165,88	3 149,73	0,00	165,88	0,00	165,88	0,00
1.1.1.1.1.3.34		Odbrenie hranaťahových stĺpcov prierezu pravouhlého štvoruholníka výškou do 4 m, zhotovenie-diele	m2	151,11	23,60	3 414,97	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00
1.1.1.1.1.3.35		Odbrenie hranaťahových stĺpcov prierezu pravouhlého štvoruholníka výškou do 4 m, odstránenie-diele	m2	151,11	10,44	1 577,84	0,00	10,44	0,00	10,44	0,00
1.1.1.1.1.3.32		Odbrenie stien a príloiek obostranné zhotovenie-diele	m2	92,79	22,55	2 092,46	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00
1.1.1.1.1.3.38		Odbrenie stien a príloiek obostranné odstránenie-diele	m2	98,00	9,85	966,38	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00
5.4		Celková cena v EUR bez DPH Zl.6.8a			0,00	0,00		118 655,85	118 655,85	118 655,85	0,00
H5V		Práca a dodávky H5V			0,00	0,00		11 493,65	11 493,65	11 493,65	0,00
1		Žemné práce			0,00	0,00		6 420,61	6 420,61	6 420,61	0,00
1.1.1.5.1.1.1.		Odstránenie podkladov alebo krytov živiných hr. do 15 cm, do 200 m ²	m2	0,00	14,08	0,00	4,50	14,08	58,36	14,08	58,36
1.1.1.5.1.1.1.		Priplakoz za ťaženú vykropku v blízkosti podzem. vedenia	m3	0,00	21,20	0,00	37,21	21,20	788,27	21,20	788,27
1.1.1.5.1.1.1.		Hibenie nř linka do 2 m v horm. tr. 3 do 1000 m3-50%	m3	0,00	20,76	0,00	45,46	20,76	1 216,40	20,76	1 216,40
1.1.1.5.1.1.3.		Priplakoz za ľepivost hrominy tr.3 v rñnah.řl. do 200 cm	m3	0,00	1,39	0,00	45,46	1,39	68,18	1,39	68,18
1.1.1.5.1.1.4.		Hibenie nř linka do 2 m v horm. tr. 4 do 1000 m3-50%	m3	0,00	44,02	0,00	15,50	44,02	726,33	44,02	726,33
1.1.1.5.1.1.5.		Priplakoz za ľepivost hrominy tr.4 v rñnah.řl. do 200 cm	m3	0,00	5,00	0,00	15,50	5,00	82,50	5,00	82,50
1.1.1.5.1.1.9.		Zvřídľ premiestnenie vykropu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	0,00	14,84	0,00	61,25	14,84	319,43	14,84	319,43
1.1.1.5.1.1.11.		Vodovorné zemrestenie vykropu do 10000 m horm. tr. 1-4	m3	0,00	14,92	0,00	40,51	14,92	304,35	14,92	304,35
1.1.1.5.1.1.12.		Nakladanie vykropu nad 100 m3 v horm. tr. 1-4	m3	0,00	13,54	0,00	40,51	13,54	309,85	13,54	309,85
1.1.1.5.1.1.13.		Uloženie tpanyny na sklřdku	m3	0,00	2,80	0,00	40,51	2,80	113,42	2,80	113,42
1.1.1.5.1.1.14.		Priplakoz za ułożenie tpanyny na sklřdku	m3	0,00	1,21	0,00	40,51	1,21	49,61	1,21	49,61
1.1.1.5.1.1.15.		Zvřídľ zhutnený řim, nřh, ľachet alebo okolo objektu	m3	0,00	15,73	0,00	40,51	15,73	698,24	15,73	698,24
1.1.1.5.1.1.16.		Odvřed potrubia bez sřehodenia tpanyny	m3	0,00	23,09	0,00	26,73	23,09	617,17	23,09	617,17
4		Vodovorné konštrukcie			0,00	0,00		250,38	250,38	250,38	0,00
1.1.1.5.1.2.1.		Lůtko pod potrubie, stoky v oťv. vřk., k am. drob. ľaľného	m3	0,00	62,66	0,00	4,00	62,66	250,38	62,66	250,38
5		Komunikácie			0,00	0,00		517,95	517,95	517,95	0,00
1.1.1.5.1.3.1.		Kamenný ľaľený drobný 0-4 B1	m3	0,00	29,49	0,00	23,08	19,49	489,81	29,49	489,81
310004200.5		Kamenný ľaľený hrubý 0-63 B1	m3	0,00	18,67	0,00	3,65	18,67	68,14	18,67	68,14
8		Rurové vedenie			0,00	0,00		2 631,42	2 631,42	2 631,42	0,00
1.1.1.5.1.4.3.		Montáž potrubia z kanaliz. nřr tvr. PVC oťv. vřk. DN 250x300	m	0,00	2,78	0,00	43,00	2,78	119,54	2,78	119,54
1.1.1.5.1.4.10		Ošadenie poklopov ľatkových, oceľ. s ľrhom nad 150 kg	kus	0,00	45,22	0,00	2,00	45,22	90,44	45,22	90,44
1.1.1.5.1.4.13.		Růra kanalizačnř ľadnř KGEV, SN 8, DN 315, dľřka 5000	m	0,00	171,14	0,00	-0,12	171,14	-11,11	171,14	-11,11
1.1.1.5.1.4.20		Poklop vstupný ľachťový 6 600	kus	0,00	233,17	0,00	3,00	233,17	486,34	233,17	486,34
89443134.5		Montáž revňzie ľachťy z PVC, DN 400 (DN ľachťov/DN potr. ved. ľ), ľak 12,5 t	sub	0,00	61,34	0,00	2,00	61,34	122,68	61,34	122,68
100002000.5		Priebežnř dňo DN400, vřřk/vřřřk DN 315, pre PP revňzie ľachťy na PVC ľadnř kanalizáciu s predľřmím	sub	0,00	156,18	0,00	2,00	156,18	312,36	156,18	312,36
4		Ostatné konštrukcie a práce-sřuranie			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.5.1.18		Odvřed súřiny a vřř									

	Plávajúci spínač WA 65 10M+VP	ks	0,00	68,64	0,00	4,00	68,64	274,57
	Doplnenie istenia v rozvádzači pre čerpadlo	ks	0,00	102,89	0,00	1,00	102,89	102,89
	Nastavenie a otvorenie systému	ks	0,00	776,00	0,00	1,00	776,00	374,00
5.4	Celková cena v EUR bez DPH ZL 6,9b			4 519,82	4 519,82		843,49	843,49
	Práca a dodávky HSV			4 519,82	4 519,82		843,49	843,49
3	Kanalizačná príloka spaľovňa-doplnenie			4 519,82	4 519,82		843,49	843,49
HSV	Práca a dodávky HSV			4 519,82	4 519,82		843,49	843,49
1	Žemné zariadenie			2 435,47	2 435,47		126,41	126,41
1.1.1.5.1.1	Odstavenie podkladov alebo krytov živinových hr. do 15 cm, do 200 m ²	m ²	12,00	14,08	148,96	0,00	148,08	21,00
1.1.1.5.1.2	Príloha za stĺžaním výstupku v blízkosti podzem. vedenia	m ³	1,68	21,20	35,98	0,00	21,20	0,00
1.1.1.5.1.3	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m ³ -50%	m ³	8,42	26,76	225,18	0,00	26,76	0,00
1.1.1.5.1.4	Príloha za lepiťov hornin tr. 3 v rýhach š. do 200 cm	m ³	8,42	1,39	11,70	0,00	1,39	0,00
1.1.1.5.1.5	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m ³ -50%	m ³	8,42	44,02	870,43	0,00	44,02	0,00
1.1.1.5.1.6	Príloha za lepiťov hornin tr. 4 v rýhach š. do 200 cm	m ³	8,42	5,02	42,58	0,00	5,02	0,00
1.1.1.5.1.7	Odstavenie paženia rýh pre podz. vedenie prírodné NI, do 2 m	m ³	30,60	5,48	167,69	0,00	5,48	0,00
1.1.1.5.1.8	Odstavenie paženia rýh pre podz. vedenie prírodné NI, do 2 m	m ³	30,60	4,95	139,23	0,00	4,95	0,00
1.1.1.5.1.9	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m ³	16,83	54,84	922,96	0,00	54,84	0,00
1.1.1.5.1.10	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m ³	0,00	14,92	0,00	3,58	14,92	14,92
1.1.1.5.1.11	Nakladanie výkopu do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	m ³	0,00	19,81	0,00	3,58	19,81	19,81
1.1.1.5.1.12	Uloženie spáriny na skládke	m ³	0,00	2,80	0,00	3,58	2,80	10,00
1.1.1.5.1.13	Poplatok za uloženie spáriny na skládke	m ³	0,00	1,21	0,00	3,58	1,21	4,33
1.1.1.5.1.14	Závyv zhrutnený jím. rýh, ľachet alebo okolo objektu	m ³	13,16	16,70	247,94	0,00	16,70	0,00
1.1.1.5.1.15	Ošvyp potrubia bez prechodnej spáriny	m ³	4,49	23,09	105,63	0,00	23,09	0,00
4	Vodorovné konštrukcie			105,46	105,46	0,00	62,66	0,00
1.1.1.5.1.2.1	Látka pod potrubie, stoky v otv. vik. z kam. drob. ľahného	m ³	1,68	62,66	105,46	0,00	62,66	0,00
5	Komunikácie			0,00	0,00		790,65	790,65
1.1.1.5.1.3.3	Podklad z kamienka obl. asfaltom tr. 2, š. do 3m hr. 9 cm	m ²	0,00	27,28	0,00	12,00	27,28	337,36
1.1.1.5.1.3.4	Beton asfaltový tr. 2 streš. ABS, hrub. ABH, ABH, š. do 3 m hr. 5 cm	m ²	0,00	18,96	0,00	12,00	18,96	227,52
1.1.1.5.1.3.5	Kamenný ľahý drobný 0-4 B1	m ³	0,00	20,89	0,00	4,49	20,89	91,62
58335810	Kamenný ľahý hrubý 0-63 B1	m ³	0,00	18,67	0,00	4,42	18,67	82,15
8	Rúrové vedenie			393,92	393,92		6,43	6,43
1.1.1.10.1.4.1	Montáž potrubia z kanál. rúr tv. PVC otv. vik. DN150	m	10,20	1,64	16,73	0,00	1,64	0,00
1.1.1.10.1.4.4	Buška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	10,20	8,56	87,31	0,00	8,56	0,00
1.1.1.10.1.4.4	Rúra kanalizačná hladká KGEF DN 8, DN 160, dĺžka 5000	kus	2,04	88,99	181,54	0,00	88,99	0,00
1.1.1.10.1.4.9	Odbočka jednotúčn 45st. - KGEA, DN 160 / 110 - 171543	kus	0,00	20,04	0,00	-1,00	20,04	-29,04
520034005	Odbočka jednotúčn 45st. - KGEA, DN 160 / 160	kus	1,00	32,67	32,67	0,00	32,67	0,00
1.1.1.10.1.4.10	Odbočka jednotúčn 45st. - KGEA, DN 200 / 110 - 171753	kus	0,00	37,15	0,00	-1,00	37,15	-37,15
1.1.1.10.1.4.11	Odbočka jednotúčn 45st. - KGEA, DN 200 / 160 - 171753	kus	1,00	43,99	43,99	0,00	43,99	0,00
877360045	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	3,00	5,09	15,28	0,00	5,09	0,00
510004005	Koleno PVC-U DN 160x125, 30°, 45° are hladké, kanalizačné, gravitačný systém	ks	1,00	5,47	16,42	0,00	5,47	0,00
1.1.1.5.1.4.15	Poreizolačné zariadenie	m	0,00	7,12	0,00	10,20	7,12	72,62
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			1 584,97	1 584,97		0,00	0,00
1.1.1.5.1.5.1	Rezanie stávkového živinového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	17,50	10,67	185,73	0,00	10,67	0,00
1.1.1.5.1.5.6	Odvod sutiny a vyváženie hmot na skládke do 5 km	t	4,75	4,21	19,99	0,00	4,21	0,00
979092015	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,27	2,71	11,99	0,00	2,71	0,00
1.1.1.9.1.4.334	Naplnenie sa na jednotlivú kanalizačnú ľachtu	sub.	1,00	574,80	574,80	0,00	574,80	0,00
998270105	Presun hmot pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmot š. skoliatim. v otvorenom výkope	t	19,40	40,01	776,25	0,00	40,01	0,00
5.5	Celková cena v EUR bez DPH ZL 6.10			-1 700,77	-1 700,77		10 370,12	10 370,12
	Práca a dodávky PSV			-1 700,77	-1 700,77		10 370,12	10 370,12
766	Konštrukcie stropov			-1 700,77	-1 700,77		0,00	0,00
1.1.1.1.2.9.32	Plastové okno dvojitelné 1xOx1xO5, š/v 2100x1750 mm, izolované trojsko,7 komorový profil, zlatý dub/biele, ocm.C17a	ks	-1,00	1 665,21	-1 665,21	0,00	1 665,21	0,00
1.1.1.1.2.9.33	Plastové okno dvojitelné 1xOx1xO5, š/v 2400x1800 mm, izolované trojsko,7 komorový profil, zlatý dub/biele, ocm.C20	ks	-1,00	795,77	-795,77	0,00	795,77	0,00
1.1.1.1.2.9.33.5	Plastové okno dvojitelné 1xOx1xO5, š/v 2400x1750 mm, izolované trojsko,7 komorový profil, zlatý dub/biele, ocm.C20	ks	1,00	773,67	773,67	0,00	773,67	0,00
1.1.1.1.2.9.34	Plastové okno osemidelné 1xOx1xO5, š/v 4500x1800 mm, 2x O5+2xO4+K5, izolované trojsko, sklopné dubová kóna,7 komorový profil, zlatý dub/biele, ocm. C21	ks	-2,00	2 338,02	-4 676,04	0,00	2 338,02	0,00
1.1.1.1.2.9.35	Plastové okno Iborovské 1xOx1xO5, š/v 2100x1800 mm, 1xO5+1xO4+2xK5, izolované trojsko,7 komorový profil, zlatý dub/biele, ocm. C22	ks	-1,00	905,42	-905,42	0,00	905,42	0,00
1.1.1.1.2.9.36	Plastové okno dvojitelné 1xOx1xO5, š/v 1200x1800 mm, izolované trojsko, sklopné dubová kóna,7 komorový profil, zlatý dub/biele, ocm.C23	ks	-1,00	575,28	-575,28	0,00	575,28	0,00
1.1.1.1.2.9.34.5	Plastové okno Iborovské 1xOx1xO5, š/v 4500x1800 mm, 2x O5+2xO4+K5, izolované trojsko, sklopné dubová kóna,7 komorový profil, zlatý dub/biele, ocm. C21/5	ks	2,00	2 454,92	4 909,84	0,00	2 454,92	0,00
1.1.1.1.2.9.35.5	Plastové okno Iborovské 1xOx1xO5, š/v 2100x1800 mm, 1xO5+1xO4+2xK5, izolované trojsko,7 komorový profil, zlatý dub/biele, ocm. C22/5	ks	1,00	950,67	950,67	0,00	950,67	0,00
1.1.1.1.2.9.36.5	Plastové okno dvojitelné 1xOx1xO5, š/v 1200x1800 mm, izolované trojsko, sklopné dubová kóna,7 komorový profil, zlatý dub/biele, ocm. C23/5	ks	1,00	604,04	604,04	0,00	604,04	0,00
1.1.1.1.2.9.38	Plastové okno Iborovské 1xOx1xO5, š/v 2250x1800 mm, 1xO5+1xO4+2xK5, izolované trojsko, sklopné dubová kóna,7 komorový profil, zlatý dub/biele, ocm. C25	ks	-1,00	1 111,12	-1 111,12	0,00	1 111,12	0,00
1.1.1.1.2.9.38.5	Plastové okno Iborovské 1xOx1xO5, š/v 2250x1800 mm, 1xO5+1xO4+2xK5, izolované trojsko, sklopné dubová kóna,7 komorový profil, zlatý dub/biele, ocm. C25/5	ks	1,00	1 166,68	1 166,68	0,00	1 166,68	0,00
1.1.1.1.2.9.40	Plastové okno interierové dvojitelné, š/v1800x650 mm, izolované dvojsko, 5 komorový profil, biely, ocm.C28	ks	-8,00	104,17	-833,36	0,00	104,17	0,00
1.1.1.1.2.9.40.5	Plastové okno interierové dvojitelné, š/v1800x750 mm, izolované dvojsko, 5 komorový profil, biely, ocm.C28	ks	7,00	109,38	765,66	0,00	109,38	0,00
1.1.1.1.2.9.41	Plastové okno interierové dvojitelné, š/v1500x600 mm, izolované dvojsko, 5 komorový profil, biely, ocm.C29	ks	-1,00	93,28	-93,28	0,00	93,28	0,00
1.1.1.1.2.9.41.5	Plastové okno interierové dvojitelné, š/v1500x750 mm, izolované dvojsko, 5 komorový profil, biely, ocm.C29	ks	1,00	98,05	98,05	0,00	98,05	0,00
1.1.1.1.2.9.44	Plastové okno interierové dvojitelné, š/v 1000x450 mm, izolované dvojsko, 3 komorový profil, biely, ocm.C31	ks	-1,00	59,65	-59,65	0,00	59,65	0,00
1.1.1.1.2.9.48	Externé dvere plastové jednokrižové š/v 1100x2100mm presklené 2/3 izolované trojsko,7 komorový profil, zlatý dub/biele, ocm.D04/P	ks	-1,00	965,11	-965,11	0,00	965,11	0,00
1.1.1.1.2.9.49.5	Externé dvere plastové jednokrižové š/v 1000x2100mm presklené 2/3 izolované trojsko,7 komorový profil, zlatý dub/biele, ocm.D04/P	ks	1,00	1 013,37	1 013,37	0,00	1 013,37	0,00
1.1.1.1.2.9.51	Externé dvere plastové jednokrižové s nadvetkom š/v 1000x3100mm, dvere 1000x2100mm presklené 2/3 izolované trojsko,7 komorový profil, zlatý dub/biele, ocm.D06/L, spojené s O16a	ks	-1,00	1 129,07	-1 129,07	0,00	1 129,07	0,00
1.1.1.1.2.9.52	Externé dvere plastové jednokrižové s nadvetkom š/v 1000x3100mm, dvere 1000x2100mm presklené 2/3 izolované trojsko,7 komorový profil, zlatý dub/biele, ocm.D06/L, spojené s O16b	ks	-1,00	1 129,07	-1 129,07	0,00	1 129,07	0,00
1.1.1.1.2.9.51.5	Externé dvere plastové jednokrižové s nadvetkom š/v 1000x3000mm, dvere 1000x2100mm presklené 2/3 izolované trojsko,7 komorový profil, zlatý dub/biele, ocm.D06/L, spojené s O16a	ks	1,00	1 185,52	1 185,52	0,00	1 185,52	0,00
1.1.1.1.2.9.52.5	Externé dvere plastové jednokrižové s nadvetkom š/v 1000x3000mm, dvere 1000x2100mm presklené 2/3 izolované trojsko,7 komorový profil, zlatý dub/biele, ocm.D06/P, spojené s O16b	ks	1,00	1 185,52	1 185,52	0,00	1 185,52	0,00
1.1.1.1.2.9.53	Montáž plastových výplní otvorov z hydroizolačným ISO páskami (externé/interierové)	m	-14,50	23,08	-334,66	0,00	23,08	0,00
1.1.1.1.2.9.4	Tesniaca parapetná fólia polymér-filová, š. 250 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájace škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	-14,50	2,82	-40,89	0,00	2,82	0,00
1.1.1.1.2.9.5	Tesniaca parapetná fólia polymér-filová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájace škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	-14,50	2,82	-40,89	0,00	2,82	0,00
767	Konštrukcie doplnkové krovové			0,00	0,00		10 370,12	10 370,12
1.1.1.1.2.10.14	Hliníkové okno interierové posuvné protipádne š/v 1200x400 izolované dvojsko, biely ocm.C27	ks	0,00	732,85	0,00	-1,00	732,85	-12,85
1.1.1.1.2.10.14.1	Hliníkové okno interierové posuvné š/v 1200x400 izolované dvojsko, biely ocm.C27	ks	0,00	680,78	0,00	1,00	680,78	680,78
1.1.1.1.2.10.24.5	Interierové hliníkové dvere presklené izolované dvojsko, š/v 1800x2400mm D19a	ks	0,00	2 445,22	0,00	2,00	2 445,22	4 890,44
1.1.1.1.2.10.22	Interierové hliníkové dvere presklené izolované dvojsko, š/v 1800x2400mm D19a	ks	0,00	1 995,00	0,00	2,00	1 995,00	3 990,00
1.1.1.1.2.10.24.5	Interierové hliníkové dvere zín š/v 1800x2400mm D22a	ks	0,00	1 784,51	0,00	-1,00	1 784,51	-1 784,51
1.1.1.1.2.10.24.5	Interierové hliníkové dvere zín š/v 1800x2400mm D22a	ks	0,00	1 873,74	0,00	1,00	1 873,74	1 873,74
1.1.1.1.2.10.7	Montáž hliníkových výplní otvorov z hydroizolačným ISO páskami (externé/interierové)	m	0,00	59,00	0,00	26,40	59,00	1 452,00
1.1.1.1.2.10.8	Tesniaca parapetná fólia polymér-filová, š. 250 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájace škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	0,00	0,01	0,00	26,40	0,01	0,26
1.1.1.1.2.10.9	Tesniaca parapetná fólia polymér-filová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájace škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	0,00	0,01	0,00	26,40	0,01	0,26
5.6	Celková cena v EUR bez DPH ZL 6.11			2 570,92	2 570,92		-116 777,13	-116 777,13
	Práca a dodávky PSV			2 570,92	2 570,92		-116 777,13	-116 777,13
713	Izolácie tesniace			2 570,92	2 570,92		0,00	0,00
1.1.1.1.2.3.1	Montáž tesniacej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou vonne	m ²	1 834,86	3,69	6 770,64	0,00	3,69	0,00
1.1.1.1.2.3.2	Pás 140x1200x840 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šklné strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m ²	-2 876,52	10,09	-29 024,09	0,00	10,09	0,00
1.1.1.1.2.3.3	Pás 120x1200x840 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šklné strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m ²	2 876,52	8,63	24 824,37	0,00	8,63	0,00
760	Výšné otvory			0,00	0,00		9 827,75	9 827,75
767107005	Montáž výšného otvoru do plošnej strechy	ks	0,00	253,85	0,00	1,00	253,85	253,85
891700005	Vlzev / FAKRO DPF 90x120 / x schody protipádne / LMF /	ks	0,00	3 573,90	0,00	1,00	3 573,90	3 573,90
762	Konštrukcie tesniace			0,00	0,00		-120 604,88	-120 604,88
1.1.1.1.2.5.2	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	0,00	9,78	0,00	57,60	9,78	563,33
1.1.1.1.2.5.3	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm ²	m	0,00	13,49	0,00	4,80	13,49	84,37
1.1.1.1.2.5.4	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm ²	m	0,00	14,53	0,00	14,40	14,53	202,33
1.1.1.1.2.5.5	Hranový hraničenie axoál / impregnované	m ³	0,00	561,23	0,00	2,10	561,23	1 178,54
1.1.1.1.2.5.12	Montáž obloženia stropov, podkladový rolt	m	0,00	6,57	0,00	-1 924,21	6,57	-12 642,06
1.1.1.1.2.5.13	Podkladový rolt impregnovaný pod O5B dosky	m						

1.1.1.1.2.17.1.	Penetrovanie jednorozsábné jernozmých podkladov výšky do 3,80 m	m2	0,00	0,41	0,00	-987,97	0,41	-405,07
1.1.1.1.2.17.2.	Maľby výšenné základné dvojvrstevné, ručne nanášané na jernozmý podklad výšky do 3,80 m	m2	0,00	2,30	0,00	-987,97	2,30	-2.469,83
5.9.	Celková cena v EUR bez DPH ZL 1.4			66,06	66,06		37.994,46	37.928,39
6	Práce a dodávky HSV			66,06	66,06		37.994,46	37.928,39
1.1.1.1.1.5.6.	Úprava povrchov, podlažky, osadenie			66,06	66,06		37.994,46	37.928,39
1.1.1.1.1.5.6.	Vnútrošľachtičná stena, výšennocementová, strojná miazňanie, ručne nanášané, hr. 10 mm	m2	2.350,00	13,54	31.819,00	1.688,72	13,54	22.665,28
1.1.1.1.1.5.8.	Rohový profil z posilovkovaného plechu pre hrúbku omietky do 12 mm	m	1.485,00	2,67	3.964,95	2.147,87	2,67	5.734,81
1.1.1.1.1.5.9.	Posilovacie vnútrošľachtičné steny, sklotextilnou mrieškou	m2	-8.045,64	5,83	-46.906,07	0,00	5,83	-50,00
612481121.5	Posilovacie vnútrošľachtičné steny sklotextilnou mrieškou s vložením bez lepidla	m2	4.387,52	2,55	11.188,18	3.658,16	2,55	8.938,82
5.10.	Celková cena v EUR bez DPH ZL 1.5			0,00	0,00		7.660,33	7.660,32
M	Práce a dodávky M			0,00	0,00		7.660,33	7.660,32
21-M	Elektromontáže			0,00	0,00		7.660,32	7.660,32
1.1.1.1.5.2.1.71.	"P" Svetidlo interierové okrúhle stropné, IP 20 jednorozsábné	ks	0,00	14,53	0,00	-183,00	14,53	-2.658,89
1.1.1.1.5.2.1.72.	LED Stropné interierové svetidlá GENTLEMAN 1x20W E27, IP44	ks	0,00	15,36	0,00	-183,00	15,36	-2.810,88
1.1.1.1.5.2.1.73.	Svetelné zdroje LED Baroka - 20W	ks	0,00	9,37	0,00	-183,00	9,37	-1.696,41
1.1.1.1.5.2.1.74.	"C" Svetidlo interierové okrúhle stropné, IP 40 jednorozsábné	ks	0,00	14,53	0,00	-71,00	14,53	-1.011,63
1.1.1.1.5.2.1.75.	Svetidlá AMI Nové Zámky Stropné interierové svetidlá SUN15 1x60W E27, 14-3-4 biele MASSIVE 81531/10/31	ks	0,00	13,03	0,00	-71,00	13,03	-854,13
1.1.1.1.5.2.1.76.	Svetelné zdroje LED Baroka - 6W	ks	0,00	5,58	0,00	-71,00	5,58	-396,16
1.1.1.1.5.2.1.77.	"B1" Svetidlo interierové nástenné, IP20	ks	0,00	14,53	0,00	-8,00	14,53	-115,24
1.1.1.1.5.2.1.78.	Svetidlo OULAS so snímačom pohybu, 1x60W, IP44	ks	0,00	40,62	0,00	-8,00	40,62	-324,96
1.1.1.1.5.2.1.79.	Svetelné zdroje LED Baroka - 6W	ks	0,00	5,95	0,00	-8,00	5,95	-47,60
1.1.1.1.5.2.1.80.	"A1" Svetidlo interierové žiarivkové stropné, IP20 jednorozsábné	ks	0,00	14,53	0,00	-11,00	14,53	-159,83
1.1.1.1.5.2.1.81.	Svetidlá AMI Nové Zámky Svetidlá AMI PEP6 1x36W PC IP66	ks	0,00	51,91	0,00	-11,00	51,91	-571,01
1.1.1.1.5.2.1.82.	Svetelné zdroje LED trubica T8, 20W, 120cm	ks	0,00	5,58	0,00	-11,00	5,58	-41,38
1.1.1.1.5.2.1.83.	"A" Svetidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20 dvojitubiové	ks	0,00	14,53	0,00	-58,00	14,53	-842,74
1.1.1.1.5.2.1.84.	Svetidlá AMI Nové Zámky Svetidlá AMI MCP80 2x36W BW	ks	0,00	123,40	0,00	-58,00	123,40	-7.153,20
1.1.1.1.5.2.1.85.	Svetelné zdroje LED trubica T8, 20W, 120cm	ks	0,00	3,67	0,00	-116,00	3,67	-425,72
1.1.1.1.5.2.1.86.	"B" Svetidlo interierové svetidlo ECO DKL D 200 mm, IP 23 jednorozsábné	ks	0,00	14,53	0,00	-14,00	14,53	-203,42
1.1.1.1.5.2.1.87.	Svetidlá AMI Nové Zámky Interierové zabudované svetidlo ECO Podhládové svetidlo ECO/DK IP23 1x18 FLC G2462 biele	ks	0,00	67,49	0,00	-14,00	67,49	944,88
1.1.1.1.5.2.1.88.	Svetelné zdroje Philips halogénová Baroka ACCENT 50W GU5.3 12V 100	ks	0,00	7,41	0,00	-14,00	7,41	-101,74
1.1.1.1.5.2.1.89.	"P" Svetidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20 kompaktné žiarivky 4x	ks	0,00	25,49	0,00	-224,00	25,49	-3.514,56
1.1.1.1.5.2.1.90.	Svetidlá AMI Nové Zámky Stropné interierové svetidlá MCP Stropné svetidlo MCP80 4x18W BW-M leť parabola	ks	0,00	120,65	0,00	-224,00	120,65	-27.025,60
1.1.1.1.5.2.1.91.	Svetelné zdroje LED trubica, T8, 10W, 60cm	ks	0,00	3,78	0,00	-896,00	3,78	-3.386,88
1.1.1.1.5.2.1.92.	"N" Nástenné svetidlá nástenné, stropné, 1x8 W, nástenný rešim, IP 23	ks	0,00	9,88	0,00	-77,00	9,88	-762,76
1.1.1.1.5.2.1.93.	Svetidlá AMI Nové Zámky Nástenné svetidlá IP42 20WKA 1x11W/2W/3W, leť nástenný rešim	ks	0,00	46,43	0,00	-77,00	46,43	-1.575,11
1.1.1.1.5.2.1.94.	Svetidlá AMI Nové Zámky Svetelné zdroje kompaktné žiarivky TS P8BK/SPK41/6A0 MIH	ks	0,00	3,78	0,00	-77,00	3,78	-291,06
1.1.1.1.5.2.1.95.	"B" Kombinované svetidlá so snímačom pohybu stropné, 1x8W, IP 20	ks	0,00	14,53	0,00	-63,00	14,53	-491,59
1.1.1.1.5.2.1.96.	Svetidlá ECOLITE WL31/LED/EM-3000 IP20 1x8W, so snímačom pohybu	ks	0,00	57,32	0,00	-63,00	57,32	-3.611,16
1.1.1.1.5.2.1.97.	LED Baroka, BW / E27	ks	0,00	7,16	0,00	-63,00	7,16	-451,08
1.1.1.1.5.2.1.98.	"S" Svetlomety metalohalogenové reflektor 70, 150 W, IP 65	ks	0,00	12,21	0,00	-50,00	12,21	-620,50
1.1.1.1.5.2.1.99.	Svetidlá AMI Nové Zámky LED svetidlá LED svetlomet IP65 1x10W	ks	0,00	13,92	0,00	-50,00	13,92	-496,00
1.1.1.1.5.2.1.100.	"H" Svetlomety metalohalogenové reflektor 70, 150 W, IP 65	ks	0,00	14,53	0,00	-14,00	14,53	-203,42
1.1.1.1.5.2.1.101.	Svetidlá AMI Nové Zámky LED svetidlá LED svetlomet IP65 1x50W	ks	0,00	34,62	0,00	-14,00	34,62	-484,66
1	SV 1 - chodby - zapustené okrúhle 200mm DL ALU DN200 25W/4000K WT IP44	ks	0,00	98,84	0,00	151,00	56,84	8.151,64
2	SV 2 - N134, N140 a N143 - prísadené 500mm okrúhle SF CIRC 500 V 42W 840 IP44 PS	ks	0,00	71,51	0,00	1,00	71,51	21.453
3	SV 4 - latne - prísadené podlažné 1200mm DP 1200 32W 840 IP65 GY	ks	0,00	60,36	0,00	50,00	60,36	3.017,89
4	SV 5 - triedňužebne - prísadené 1200x300mm LED Panel PL INT SF 1200 V 42W 840 UGR19	ks	0,00	129,26	0,00	348,00	129,26	44.982,83
5	SV 6 - ku tabuľam - zapustené okrúhle 8W 5P ADI P 8W 840 PS DIM IP20 WT	ks	0,00	53,26	0,00	75,00	53,26	3.994,65
6	SV 8 - fasádne reflektory FL COMP V 50W 840 SYM 100 BK	ks	0,00	50,99	0,00	14,00	50,99	713,79
7	SV 9 - 2ks nad hl. vstup vionku a 2ks atrium vionku BLM RD 300 P 18W CPS BK	ks	0,00	71,96	0,00	4,00	71,96	267,83
8	SV 10 - 2x N111, 2x N131, 2x N132, 2x N210, 2x N232, 9x N331, 9x PL 800x600 840 U19	ks	0,00	75,06	0,00	26,00	75,06	1.951,52
9	SV 11 - schodisko A, B 4ks, schodisko C 5ks, schodisko ext 4ks SF CIRC 500 SEN so senzorom	ks	0,00	86,36	0,00	14,00	86,36	1.208,09
10	N - nástenné osvetlenie ONTEC 530 M1X 60/180 M/NM ST W IP65	ks	0,00	80,52	0,00	77,00	80,52	6.200,64
11	Pohybový senzor na chodby a podestry s SDK	ks	0,00	44,53	0,00	42,00	44,53	1.869,71