

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 1/ZŠ/2024

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

	Obec Veľký Lapáš
Sídlo organizácie :	č. 488, 951 04 Veľký Lapáš
Štatutár:	Ing. Katarína Babalová
IČO:	00308145
DIČ:	2021252728
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK92 5600 0000 0008 0523 2001

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej: účastníci skupiny dodávateľov (združenia) s názvom:
„Spoločnosť YUCON, BM-MONT – Veľký Lapáš“

Obchodné meno:	YUCON, s.r.o., vedúci člen skupiny dodávateľov
Sídlo (miesto podnikania):	Bezručova 5, 811 09 Bratislava
IČO:	53 112 938
DIČ:	2121277257
IČ DPH:	SK2121277257
Štatutárny orgán:	Ing., Daniel Bukov, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s
Číslo účtu:	SK09 1100 0000 0029 4509 0286
Zapísaný v:	OR MS Bratislava III, oddiel: Sro,
Číslo zápisu:	146078/B

Obchodné meno:	BM-MONT, s.r.o., člen skupiny dodávateľov
Sídlo (miesto podnikania):	Potočná 1439, 022 01 Čadca
IČO:	46 511 440
DIČ:	2023407584
IČ DPH:	SK2023407584
Štatutárny orgán:	Martin Brisuda, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK53 0200 0000 0044 4125 1954
Zapísaný v:	OR OS Žilina, oddiel: Sro,
Číslo zápisu:	55978/L

(ďalej spoločne len „zhotoviteľ“).

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Čl. II. Úvodné ustanovenie

1. Obec **Veľký Lapáš** vyhlásila verejné obstarávanie s predmetom zákazky „**Zvýšenie kapacity základnej školy vo Veľkom Lapáši a sprevádzkovanie kuchyne**“ (ďalej len „**Zákazka**“) dňa 12.07.2023, pričom prílohu č. 5 k súťažným podkladom tvoril návrh zmluvy o dielo.
2. Dňa 19.02.2024 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo č. 1/ZŠ/2024, ktorej predmetom je realizácia Zákazky zhotoviteľom pre objednávateľa a ku ktorej zmluvné strany dňa 21.02.2024 uzatvorili dodatok č. 1 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“).
3. Dňa 01.01.2025 nadobudol účinnosť, okrem iného, čl. VII. zákona č. 278/2004 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, v dôsledku čoho sa s účinnosťou odo dňa 01.01.2025 zmenila základná sadzba dane z pridanej hodnoty (ďalej len „**DPH**“) podľa § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorá sa aplikuje na predmet plnenia podľa Zmluvy o dielo, a to z 20 % na 23 % (ďalej len „**Zmena základnej sadzby**“).
4. Z dôvodu Zmeny základnej sadzby DPH majú zmluvné strany záujem na zmene Zmluvy o dielo v časti ceny za dielo a s tým súvisiaceho účtovania DPH.

Čl. III. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. 12 (Záverečné ustanovenia) ods. 12.3. bod 12.3.3. Zmluvy o dielo dohodli, že **Zmluva o dielo sa mení tak, že v Čl. 4 (Cena diela) sa pôvodný text ods. 4.2. vypúšťa a nahrádza sa novým textom** s nasledovným znením:

„4.2 *Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2 tejto zmluvy je **1.259.961,29,- EUR bez DPH** (slovom: jedenmilióndvestopäťdesiatdeväťtisícdeväťstošesťdesiatjeden eur a dvadsaťdeväť centov) s tým, že k tejto cene bude účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa platného a účinného zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „**zákon o DPH**“), a táto predstavuje sumu 1.543.052.71 EUR s DPH z čoho:*

4.2.1 *časť ceny za dielo, t.j. cena za práce, činnosti, výkony a dodávky na dielo, vykonané zhotoviteľom do 31.12.2024 predstavuje 223.322,42 EUR bez DPH, t.j. 267.986,90 EUR s DPH, z ktorej suma 44.664,48 EUR predstavuje DPH (vo výške 20 % v znení zákona o DPH účinného do 31.12.2024);*

4.2.2 *časť ceny za dielo, t.j. ceny za práce, činnosti, výkony a dodávky na dielo, vykonané zhotoviteľom od 01.01.2025 predstavuje 1.036.638,87 EUR bez DPH, t.j. 1.275.065,81 EUR s DPH, z ktorej suma 238.426,94 EUR predstavuje DPH (vo výške 23 % v znení zákona o DPH účinného od 01.01.2025).“*

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. IV Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 exemplároch v listinnej podobe, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

Vo Veľkom Lapáši dňa: 13.01.2015

V Bratislave dňa: 13.02.2015

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Obec Veľký Lapáš
Ing. Katarína Babalová
starostka obce

YUCON, s.r.o.
Ing. Daniel Bukov, konateľ
vedúci člen skupiny dodávateľov

BM-MONT, s.r.o.
Martin Brisuda, konateľ
člen skupiny dodávateľov