

Dodatok č. 1 **k Zmluve o dielo zo dňa 16.08.2024**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
(“ďalej v texte len “Dodatok”)

Článok 1 **Zmluvné strany**

1.1. Objednávateľ:

Názov:	Materská škola, Jurkovičova 17, Prešov
Sídlo:	Jurkovičova 17, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	PaedDr. Valéria Volková, riaditeľka školy
IČO:	37 938 207
DIČ:	2021764921
Osoby oprávnené konať:	
– vo veciach zmluvných:	PaedDr. Valéria Volková, riaditeľka školy
– vo veciach technických:	PaedDr. Valéria Volková, riaditeľka školy
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK51 7500 0000 0040 0842 1211
Telefón:	+421 911 215 966
E-mail:	riaditel@msjurkovicova.sk

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
IČO:	44 886 021
DIČ:	2022857749
IČ DPH:	SK2022857749
Zapísaný v registri:	OR OS Prešov, Oddiel:Sa, Vložka číslo: 10421/P
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK45 0200 0000 0028 6331 2455
Telefón:	+421 917 423 672
E-mail:	dag@dagslovakia.sk

Článok 2 **Predmet dodatku**

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 16.08.2024 (ďalej len „zmluva“) v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s článkom 5 bod 5.4. písm. a) zmluvy a článkom 15 bod 15.1 zmluvy, predmetom ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán o **úprave ceny za dielo na základe zákonnej zmeny sadzby DPH**. Zmluvné strany sa dohodli o **zmene znenia článku 5 bod 5.2 zmluvy**, pričom sa zo zmluvy vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:



Článok 5
Cena a platobné podmienky

5.2. Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo:

Cena Diela bez DPH: 352.351,78 EUR

Sadzba DPH: 23 %

DPH: 81.040,91 EUR

Celková cena Diela s DPH: 433.392,69 EUR

Celková cena Diela s DPH slovom: štyristotridsťtisíc tristodevät'desiatdva eur, 69/100 centov

- 2.2 V nadväznosti na bod 2.1 tohto dodatku sa mení Príloha č. 1 zmluvy : Rozpočet – ocenený výkaz výmer a nahrádza sa novou Prílohou č. 1 tohto Dodatku.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 47a ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
Príloha č. 1: Rozpočet – ocenený výkaz výmer

Objednávateľ:

V Prešove, dňa: 11. 2. 2025

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa: 11 -02- 2025

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

Realizácia opatrení na zníženie spotreby energie v materskej škole Jurkovičová Prešov

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Materská škola Jurkovičová, Jurkovičova 17, 080 01 Prešov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

44 886 021

SK 2022857749

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

352 351,78

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	352 351,78	81 040,91

Cena s DPH

v

EUR

433 392,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Realizácia opatrení na zníženie spotreby energií v materskej škole Jurkovičová Prešov

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Materská škola Jurkovičová, Jurkovičova 17, 080 01 Prešov Projektant:

TERA green s.r.o.,

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		352 351,78	433 392,69
	Zateplenie strechy	214 861,78	264 279,99
	Modernizácia vnútorného osvetlenia	137 490,00	169 112,70

Ing. Tomáš Saloky, pre
DAG SLOV.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Realizácia opatrení na zníženie spotreby energie v materskej škole Jurkovičová Prešov

Časť:

Zateplenie strechy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Materská škola Jurkovičová, Jurkovičova 17, 080 01 Prešov

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK 2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

214 861,78

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	214 861,78	23,00%	49 418,21

Cena s DPH

v EUR

264 279,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Realizácia opatrení na zníženie spotreby energie v materskej škole Jurkovičová Prešov

Časť:

Zateplenie strechy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Materská škola Jurkovičová, Jurkovičova 17, 080 01 Prešov

Projektant:

TERA green s.r.o.,
Bardejov

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

214 861,78

HSV - Práce a dodávky HSV

214 861,78

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

182 439,90

Presun hmôt HSV

166,28

Ostatné konštrukcie a práce

32 255,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Realizácia opatrení na zníženie spotreby energie v materskej škole Jurkovičová Prešov

Časť:

Modernizácia vnútorného osvetlenia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Materská škola Jurkovičová, Jurkovičova 17, 080 01 Prešov

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

TERA green s.r.o., Bardejov

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

137 490,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

137 490,00

23,00%

31 622,70

Cena s DPH

v EUR

169 112,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Realizácia opatrení na zníženie spotreby energie v materskej škole Jurkovičová Prešov

Časť:

Modernizácia vnútorného osvetlenia

Časť:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Materská škola Jurkovičová, Jurkovičova 17, 080 01 Prešov

Projektant:

TERA green s.r.o.,
Bardejov

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

137 490,00

Svietidlá a osvetľovacie zariadenia

137 490,00