

## DODATOK ZMLUVY Č. 1

na zhotovenie diela – stavby „Záhorce – rekonštrukcia ČOV“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné  
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

---

### Čl. 1.

#### ZMLUVNÉ STRANY

<b>1.1. Objednávateľ:</b>	<b>Obec Záhorce</b>
Sídlo organizácie:	Krtíšska 173/98, 991 06 Záhorce
Štatutárny orgán:	PaedDr. Branislav Kázmer, starosta
IČO:	00319694
DIČ:	2021243323
Bankové spojenie:	
IBAN:	
<b>1.2. Zhotoviteľ:</b>	<b>SAWER s.r.o.</b>
Sídlo:	SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš
Zastúpený:	Ing. Martin Paumer, konateľ
Tel.:	+421 917 147 821
Fax:	/
e-mail:	<a href="mailto:paumer@sawer.sk">paumer@sawer.sk</a>
Bankové spojenie:	SLSP, a.s.
IBAN:	SK31 0900 0000 0051 6642 8771
IČO:	50 926 004
DIČ:	212053387
IČ DPH:	SK212053387
Zapísaný v registri:	OR OS v BB, Odd. Sro, vl. č. 32178/s

### Čl. 2

1. Zmluvné strany na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa zo dňa 2.9.2024 v procese verejného obstarávania uzavreli 10.9.2024 zmluvu o dielo na zhotovenie diela – stavby „Záhorce – rekonštrukcia ČOV“ v Obci Záhorce, v k. ú. Záhorce, na parcelách C KN 1924/1, 1924/2 (ďalej len Zmluva).

2. Pri kontrole písomného vyhotovenia Zmluvy boli zistené chyby v písaní. Zmluvné strany sa dohodli na ich odstránení, a preto uzatvorili tento Dodatok č. 1 Zmluvy.

### Čl. 3

1. Odsek 2 v čl. 5 Zmluvy správne znie:

„2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 251 546,64 €,  
slovom: dvestopäťdesiatjedentisíc päťstoštyridsaťšesť EUR  
DPH: 50 309,33 €  
slovom: päťdesiattisíc tristodeväť EUR  
**Cena s DPH: 301 855,97 €**  
slovom: tristojedentisíc osemstopäťdesiatpäť EUR“

2. Všetky ďalšie ustanovenia zmluvy, vrátane príloh, ostávajú v platnosti bez zmeny.

### Čl. 4

1. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku č. 1 Zmluvy jeho prečítaním, porozumeli jeho obsahu a prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 Zmluvy nebol uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ho podpisujú.

2. Tento Dodatok č. 1 Zmluvy je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si ponechá dve objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Záhorceiach 11.2.2025

V Záhorceiach 11.2.2025

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Ing. Martin Paumer, konateľ

PaedDr. Branislav Kázmer, starosta