

Dodatok č. 1/2025

k Zmluve o dielo č. 1148/2024 uzatvorenej dňa 9.10.2024 medzi Mestom Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 340 439 ako objednávateľom a spoločnosťou AXA Projekt s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta, IČO:48 008 931 ako zhotoviteľom, (ďalej aj ako „dodatok“)

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ :	Mesto Zvolen
So sídlom :	Námestie slobody 2525/22, 960 01 Zvolen
Štatutárny zástupca :	Ing. Vladimír Maňka, primátor
IČO :	00 320 439
DIČ :	2021339430
IČ DPH :	nie je platca DPH
Bankové spojenie :	VÚB, a. s.
Číslo účtu:	SK31 0200 0000 0044 6366 2551
Kontaktné osoby pre veci zmluvné:	Ing. Soňa Chrastinová, pov. vedením OV a ŽP
e-mail:	schrastinova@zvolen.sk
telefón/mobil:	+45/5303 150 / +421 908 933 271
Kontaktná osoba pre veci technické:	Ing. Ľ. Šramčíková
	referent odboru výstavby a životného prostredia Mestského úradu Zvolen
e-mail:	lsramcikova@zvolen.sk
telefón/mobil:	+45/5303 150

(ďalej aj ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ :	AXA Projekt s.r.o.
So sídlom :	Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta
Štatutárny zástupca :	Kristián Szabó, konateľ
IČO :	48 008 931
DIČ :	212 000 5965
IČ DPH :	SK212 000 5965
Bankové spojenie	UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	SK80 1111 0000 0012 9764 1005
Zapísaný v Obchodnom registri	Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 35377/T
Kontaktná osoba pre plnenie zmluvy:	Kristián Szabó, konateľ
e-mail:	axaprojekt@axaprojekt.sk
telefón/mobil:	0903 761 235

(ďalej aj ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. II Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 9.10.2024 Zmluvu o dielo č. 1148/2024 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie pre „Nájomné bytové domy (MRK), Balkán, II. etapa objekty A a B“ (ďalej ako „dielo“) za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Z dôvodu, že s účinnosťou od 01.01.2025 sa zvyšuje základná sadzba DPH z 20 % na 23 % zo základu dane, sa Zmluvné strany v súlade s čl. V. ods. 1 Zmluvy dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy:

Čl. III

Zmeny a doplnenie zmluvy

1. V Článku V. Cena diela sa v odseku 1 mení celková cena diela nasledovne:

1.1. Celková cena diela za vyhotovenie predmetu zmluvy podľa Zmluvy o dielo je:

Cena diela bez DPH:	58 340,00 EUR
DPH 20% :	11 668,00 EUR
Cena diela spolu s DPH:	70 008,00 EUR

Celková cena diela po úprave DPH 23%:

Cena diela bez DPH:	58 340,00 EUR
DPH 23%	13 418,20 EUR
Spolu cena diela:	71 758,20 EUR

Celková cena diela s DPH je spolu 71 758,20 EUR

Čl. IV

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú menené ani dopĺňané týmto dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a vzťahuje sa naň rovnaký právny režim ako na zmluvu.
3. Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis dodatku.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad dodatok podpisujú.

Vo Zvolene, dňa

Za objednávateľa :

Mesto Zvolen

Za zhotoviteľa :

AXA Projekt s.r.o.

.....
Ing. Vladimír Maňka
primátor

.....
Kristián Szabó
konateľ