

**DODATOK č. 3**  
**k zmluve o dielo č. 154/2024/08421 zo dňa 19.09.2024**  
**v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.10.2024 a dodatku č. 2 zo dňa 10.02.2025**

---

Zmluvné strany

**MESTO SENEC**

Sídlo: Mierové námestie 8 , 903 01 Senec

IČO: 00305065

DIČ: 2020662237

Zastúpený: Ing. Pavol Kvál, primátor

IBAN: SK30 0900 0000 0050 2432 3886

E-mail: [musenec@senec.sk](mailto:musenec@senec.sk)

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**COLAS Slovakia, a.s.**

sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

IČO: 31 651 402

v zastúpení: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva

IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257

e-mail: [colas@colas-sk.sk](mailto:colas@colas-sk.sk)

tel.: +421 904 701 262

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10798/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež ako „Zmluvné strany“ alebo každý z nich samostatne ako „Zmluvná strana“)

sa dohodli na znení tohto dodatku č. 3 k zmluve o dielo č. 154/2024/08421 zo dňa 19.09.2024 v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.10.2024 a dodatku č. 2 zo dňa 10.02.2025 (ďalej len „Dodatok č. 3“):

**Článok I.**

**Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1**

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 19.09.2024 zmluvu o dielo č. 154/2024/08421 (ďalej len „Zmluva“) v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.10.2024 a dodatku č. 2 zo dňa 10.02.2025. Pojmy s veľkým počiatočným písmenom použité kdekoľvek v tomto Dodatku č. 3 majú význam priradený im v tomto Dodatku č. 3 alebo v Zmluve, definované v úvodzovkách, v zátvorke, v príslušnej časti Zmluvy, pokiaľ z tohto Dodatku č. 3 nevyplýva inak. Uvedené primerane platí aj pre pojmy bez veľkého počiatočného písmena, pokiaľ sú v Zmluve definované spôsobom podľa predchádzajúcej vety.
2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať Objednávateľovi dielo s názvom „**Voľnočasový areál v Senci na Slniečnych jazerách – Sever**“ (ďalej len ako „Dielo“). V súlade s bodom 4.1 článku IV Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaviazal Dielo vykonať podľa harmonogramu, v lehote do 4 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi, najneskôr však do 03.03.2025.
3. Z dôvodu nepriaznivých podmienok, najmä s ohľadom na teploty potrebné k realizácii diela, Zhotoviteľ nie je spôsobilý vykonať časť Diela, a to v časti pokládky EPDM povrchov, mlatového chodníka a zvislého značenia na basketbalovom ihrisku. V prípade prvkov uvedených v predchádzajúcej vete predpisuje technologický postup teploty tak, aby denná teplota neklesla pod 8 °C a nočná teplota pod 3 °C.

4. S ohľadom na bod 3 sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3.
5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 je uzavretý v súlade s bodom 12.3 Zmluvy a spĺňa podmienky ustanovenia § 18 ods. 1 písm. e) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „ZVO“), nakoľko nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

## **Článok II. Predmet Dodatku č. 3**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa v Článku IV bod 4.1 v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým nasledovným znením:

„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo podľa Harmonogramu tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako príloha č. 2 k tejto Zmluve a dodať ho Objednávateľovi v lehote do 5 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi, najneskôr však do 30.04.2025.

Nedodržanie Harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy, so vznikom práva Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť a to i v prípade nedodržania záväzných čiastkových časovým míľnikov.“

2. S ohľadom na Zmluvnými stranami dojednané zmeny, sa zároveň Zmluvné strany dohodli, že sa v pôvodnom znení ruší príloha č. 2 Zmluvy – harmonogram a nahrádzajú sa novou prílohou č. 2 – harmonogram, tvoriacimi neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 3.

## **Článok III. Záverečné ustanovenia Dodatku č. 3**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktorých sa netýka tento Dodatok č. 3, sa nemenia a zostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každá Zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 3.
3. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 3 zodpovedá ich pravej, slobodnej a vážnej vôli, že tento Dodatok č. 3 neuzatvorili za nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
5. Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 je nasledovná príloha:

Príloha č. 1 – harmonogram

V Senci, dňa 28.02.2025

V Trnave, dňa 28.02.2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

PODPÍSANÉ  
Ing. Pavol Kvál  
primátor

PODPÍSANÉ  
Ing. Martin Papala  
predseda predstavenstva

PODPÍSANÉ  
Ing. Kristína Brezanská  
člen predstavenstva



