

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Kluknava, PAVILÓN B - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov ZŠ

Objednávateľ: Obec Kluknava

Zhotoviteľ: ZOYTEC, s. r. o.

Miesto: Kluknava, PAVILON B

Spracoval:

Dátum:

Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA

16.01.2024

[illegible]

A6	Vetrание a chladenie										
A6.1	Inštalácia/výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla	113 491,62	11 349,16	124 840,78	111 392,09	11 139,21	2 099,53	104,98			
A6.2	Inštalácia/výmena systémov núteného alebo hybridného vetrania, ktoré majú preukázateľný vplyv na zle										
A6.3	Inštalácia/výmena systémov chladenia, ktoré majú preukázateľný vplyv na zlepšenie energ.hosp.budovy										
A7	Osvetlenie										
A7.1	Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svetidiel využívajúcich LED t	42 492,70	4 249,27	46 741,97	10 238,56	1 023,86	32 254,14	1 612,71			
A7.2	Inštalácia/modernizácia systému osvetlenia s pokročilým systémom autom.ovládania										
A7.3	Zmena usporiadania svetidiel										
A7.4	Inštalovanie pohybových snímačov										
A7.5	Inštalovanie jasových snímačov										
A8	Obnoviteľné zdroje energie										
A8.1	Inštalácia fotovolt.systémov za účelom výroby el.energie pre vlastnú spotrebu budovy a bat.systémov,	12 248,24	1 224,82	13 473,06	0,00	0,00	12 248,24	612,41			
A8.2	Inštalácia fototermických systémov (solárnych kolektorov) a bater./zásobníkových systémov										
A9	Energetický manažment										
A9.1	Opatrenia spojené s optimalizáciou, riadením, reguláciou a monitorovaním spotreby energie										
A9.2	Integrácia inteligentných BMS na báze internet vecí										
A10	Ďalšie aktivity										
A10.1	Realizácia ďalších relevantných aktivít, ktoré majú preukázateľný vplyv na zlepšenie energetickej ho										
B	INE AKTIVITY	141 050,74	14 105,07	155 155,81	102 798,99	10 279,90	38 251,75	1 912,59			
B1	Aktivity realizované na/v budove										
B1.1	Obnova vonkajších povrchových úpravy a otvorových konštr. bez zlepšenia tepel.izol.kcie										
B1.2	Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy										
B1.3	Obnova/inštalácia nových technických a technol. systémov, ktorou nenastane zlepšenie energ.hosp.budo										
B1.4	Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu nesúvisiaca s aktivitami v oblasti A										
B1.5	Zvýšenie mobility a debarierizácia										
B1.6	Vnútorne rozvody inžin.sietí okrem vykurovania a teplej vody	42 582,03	4 258,20	46 840,23	19 989,40	1 998,94	22 592,63	1 129,63			
B1.7	Výmena alebo inštalácia výťahu										
B2	Aktivity realizované na prísluší pozemku										
B2.1	Aktivity pre využitie sedeje a dažďovej vody	806,70	80,67	887,37	0,00		806,70	40,34			
B2.2	Výsadba stromov a krov										
B2.3	Nabíjacie stanice elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia										
B2.4	Prvky cyklo dopravy										
B2.5	Prípojky inžinierskych sietí priamo nesúvisiace so zlepšením energ.hosp.budovy										
B3	Ďalšie aktivity										
B3.1	Realizácia ďalších relevantných aktivít bez pozitívneho vplyvu na energetickú hospodárnosť budovy sú	97 662,01	9 766,20	107 428,21	82 809,59	8 280,96	14 852,42	742,62			

Celkom

660103,87

66010,37

726114,24

394494,69

39449,47

265609,18

13280,46