

Dodatok č. 3
k zmluve o dielo číslo 2024/0084

uzavretej medzi účastníkmi :

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ :

Obchodné meno: Obec Miloslavov
Sídlo: Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
Zastúpený: Milan Baďanský, starosta
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK58 0200 0000 0028 4551 4758
IČO: 00304948
DIČ: 2020662182
telefón:
e-mail: info@miloslavov.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SOAR sk, a.s.
Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
Zastúpený: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
Jozef Paučin, vo veciach technických ako stavbyvedúci
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK02 0200 0000 0037 1309 6958
IČO: 50 442 201
DIČ: 2120333248
IČ DPH: SK2120333248
Registrácia: OR OS ZA, odd. Sa, vl. č. 10898/L
telefón: +421 918 343 466
e-mail: soar@soar.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“).

Článok II.
Predmet Dodatku č. 3

1. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán z dôvodu realizácie naviac prác. Z uvedených dôvodov zmluvné strany menia **Zmluvu o dielo č. 2024/0084** zo dňa 26.06.2024 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.09.2024 a Dodatku č. 2 zo dňa 19.12.2024 (ďalej len „Zmluva“).
2. V zmysle Zmluvy platí, že ak má zhotoviteľ v úmysle čiastočne zadať vykonávanie diela iným subdodávateľom okrem už v ponuke uvedeným subdodávateľom, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Ak zhotoviteľ použije na dielčie dodávky predmetu plnenia subdodávateľov, zaväzuje sa objednávateľovi vopred predložiť zoznam týchto subdodávateľov a identifikačné údaje a o každom z nich.

Vyhlásenie o subdodávateľoch bolo ku dňu podpísania Zmluvy uvedené v prílohe č. 3. Podľa Zmluvy ďalej platí, že ak nie je niektorý zo subdodávateľov známy v okamihu podpisu zmluvy, resp. vzišla potreba využitia prác takéhoto subdodávateľa počas plnenia Zmluvy, doplnenie tohto subdodávateľa do zoznamu je možné iba dodatkom ku zmluve. Ak má prísť k zmene subdodávateľa počas plnenia zmluvy, zhotoviteľ predloží návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi, ktoré preukazujú, že subdodávateľ má oprávnenie uskutočňovať stavebné práce tak, ako bližšie špecifikuje Zmluva a ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ oznámil objednávateľovi nového subdodávateľa spol. AZ KLIMA SK, s.r.o. Tomášikova 28C, Bratislava, IČO: 35 796 944, ktorý bude uskutočňovať práce na úseku vzduchotechniky. Prihliadnuc na skutočnosť naplnenia diktie ustanovenia čl. VII. bod 3.18 Zmluvy, menia a dopĺňajú zmluvné strany Zmluvu tak, že účinnosťou tohto dodatku č. 3 sa mení a nahrádza príloha č. 3 Vyhlásenie o subdodávateľoch o prílohu č. 3a Vyhlásenie o subdodávateľoch v znení Dodatku č. 3 Zmluvy.

3. Podľa čl. IV bod 5 Zmluvy je možné meniť cenu diela len písomnými dodatkami, a to za predpokladu splnenia o. i. podmienky zmeny ekonomicko-finančných legislatívnych podmienok SR, ktorými sú o. i. sadzba DPH. S účinnosťou 01.01.2025 došlo k zmene právnej úpravy sadzby DPH z pôvodných 20% na 23%. Predmetná skutočnosť je zmluvným stranám všeobecne známa, a preto nebolo potrebné ju osobitne preukazovať.
4. Prihliadnuc na uvedené, dohodli sa zmluvné strany na zmene a doplnení zmluvy tiež tak, že sa mení výška ceny diela špecifikovaná v čl. IV bod 1 v znení Dodatku č. 1 a 2 tak, že tento sa týmto Dodatkom č. 3 mení a dopĺňa nasledovne:
5. Článok VI. Cena diela bod 1. Zmluvy:

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok, ktorá je výsledkom súťažného konania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovení a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

a) Cena bez DPH	1.749.281,13 €
b) DPH 20 % zo základu dane pod písm. a)	349.856,23 €
c) Cena diela celkom s DPH	2.099.137,36 €

(slovom: dva milióny deväťdesiatdeväťtisícstotridsaťsedem, 36 eurocentov €)

Cena diela bola predmetom zmien vyvolaných zmenovým listom č. 01 zo dňa 09.09.2024 v celkovom navýšení: 6.769,94 EUR s DPH. A preto cena diela upravená a zmenená **Dodatkom č. 1** tejto Zmluvy je nasledovná:

a) Cena bez DPH	1.754.922,75 €
b) DPH 20 % zo základu dane pod písm. a)	350.984,55 €
c) Cena diela celkom s DPH	2.105.907,30 €

(slovom: dva milióny stopäťtisícdeväťstosedem, 30 eurocentov €)

Cena diela bola predmetom zmien vyvolaných zmenovým listom č. 02 zo dňa 14.11.2024 v celkovom navýšení: 51.980,71 EUR s DPH. A preto cena diela upravená a zmenená **Dodatkom č. 2** tejto Zmluvy je nasledovná:

a) Cena bez DPH	1.798.240,01 €
b) DPH 20 % zo základu dane pod písm. a)	359.648,00 €
c) Cena diela celkom s DPH	2.157.888,01 €

(slovom: dva milióny stopäťdesiatšesťtisíc osemstoosemdesiatosem eur, 01 eurocentov)

Za Objednávateľa dňa:	Za Zhotoviteľa dňa:
 Milan Baďanský starosta	 Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva