

DODATOK Č. 2
k zmluve o dielo zo dňa 12.11.2021
v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.04.2022

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zastúpený: Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK
osoba oprávnená na jednanie vo veciach:
zmluvných: Mgr. Ľuboš Krajčír, Peter Sedláčik
technických: Peter Sedláčik
Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO: 37836901
DIČ: 2021628367
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo bežného účtu IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106

ďalej len „Objednávateľ“

a

Zhotoviteľ: **ARCHITECTURAL & BUILDING
MANAGEMENT, s. r. o.**
Zastúpený: Ing. arch. Ján Tvrdoň, konateľ
Sídlo: Podhorská 611/12, 900 01 Modra
IČO: 35 893 303
DIČ: 2021860247
IČ DPH: SK2021860247
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK10 1100 0000 0026 2476 8623
Zapísaný v Okresný súd Bratislava I, Odd: Sro, vl. č.:32455/B

ďalej len“ Zhotoviteľ“

ďalej spoločne“ zmluvné strany“

ČL. II.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.11.2021 zmluvu o dielo, (ďalej ako „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia prác: „Hokejová hala – projektová dokumentácia“ – vypracovanie projektových dokumentácií vrátane inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad.“
2. Vzhľadom na zmenu sadzby dane z pridanej hodnoty na hodnotu 23 %, ku ktorej došlo s účinnosťou od 1.1.2025 v dôsledku novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na tomto dodatku k zmluve.

ČL. III.

Predmet Dodatku

1. Výška ceny uvedená v čl. 4 ods. 1 zmluvy v znení jej dodatku č. 1 sa mení nasledovne:

Plnenie poskytnuté do 31.12.2024:

Cena bez DPH:	103 715,00 EUR
DPH 20 %:	20 743,00 EUR
Cena s DPH:	124 458,00 EUR

Plnenie poskytnuté od 1.1.2025:

Cena bez DPH:	17 610,00 EUR
DPH 23 %:	4 050,30 EUR
Cena s DPH:	21 660,30 EUR

Cena celkom bez DPH:	121 325,00 EUR
Cena celkom s DPH:	146 118,30 EUR

Čl. IV.

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú bez zmeny.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
4. Tento dodatok bol vypracovaný v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.

V Trnave, dňa 06.03.2025

V Modre, dňa 06.03.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

v.r.

v.r.

.....
Trnavský samosprávny kraj
Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK

.....
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s. r. o.
Ing. arch. Ján Tvrdoň
konateľ spoločnosti