

Zmluva o dielo č. 275/2025/ORA,

č. zhotoviteľa 14/2025/08441

na realizáciu diela:

„Mestská cyklistická trasa Sitnianska – Tatranská“ – stavebné práce

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ : **Mesto Banská Bystrica**
Sídlo : Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený : Ján Nosko, primátor mesta
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných : Ing. Viera Fircová, e
vo veciach technických : Ing. Anna Maľová,
mailto:
vo veciach súvisiacich s podmienkami poskytnutia dotácie:
Mgr. Adriana Čížová.

Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
BIC : CEKOSK BX
IBAN : SK25 7500 0000 0040 2469 8376
IČO : 00313271
DIČ : 2020451587
IČ DPH : SK2020451587

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ : **COLAS Slovakia, a.s.**
Sídlo : Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Zápis v OR : Okresného súdu Trnava, odiel: Sa, vložka číslo: 10798/T
Zastúpený : Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie :
vo veciach zmluvných : Ing. Tomáš Žiaček, riaditeľ divízie Západ
vo veciach technických : Matej Matyšek, vedúci strediska Banská Bystrica
Stavbyvedúci :
tel. kontakt :

Bankové spojenie :
BIC :
IBAN :
IČO : 31 651 402
DIČ : 2020492111
IČ DPH : SK2020492111

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve aj ako „Strana“ a spoločne aj ako „Strany“)

Úvodné ustanovenie

Predmetná zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“), na obstaranie zákazky: „Mestská cyklistická trasa Sitnianska – Tatranská“ – stavebné práce.

1. Predmet a rozsah plnenia

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve vykonať dielo, ktoré spočíva v zhotovení stavby „Mestská cyklistická trasa Sitnianska – Tatranská“ (ďalej len „dielo“) a záväzok Objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.
- 1.2 Predmetom Zmluvy je realizácia diela „Mestská cyklistická trasa Sitnianska – Tatranská“, ktoré bude členené na nasledovné stavebné objekty:
SO 01 Cyklistická komunikácia MCT Sitnianska – Tatranská
SO 02 Mobiliár
SO 03 Verejné osvetlenie
SO 04 Prenosné dopravné značenie, Trvalé dopravné značenie
SO 05 Cyklistická komunikácia MCT Rudohorská
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo:
 - a) podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, ktorú zhotovila spoločnosť PRO ROADS, s.r.o., Moskovská 25, Banská Bystrica, Ing. Ján Hronec, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo 5387*I2
 - b) v súlade s právoplatnými povoleniami na uvedenú stavbu – Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác č. OUSL-S2022/00484 Ev.č. SÚ- 09/2022 zo dňa 20.09.2022, vydané Obcou Slovenská Ľupča
 - c) podľa ponuky Zhotoviteľa predloženej v zadávaní podlimitnej zákazky „Mestská cyklistická trasa Sitnianska – Tatranská“, zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 197, zo dňa 04.10.2024 pod značkou 24412-WYP (ďalej len „Ponuka Zhotoviteľa“), ktorá je prílohou č.1 Zmluvy
 - d) podľa oceneného výkazu výmer predloženého Zhotoviteľom v postavení uchádzača v Ponuke Zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy (ďalej len „Rozpočet stavby“)
 - e) na základe podkladov a dokumentov, materiálov a informácií, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo, ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa,
 - f) v súlade so súťažnými podkladmi,
 - g) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými STN, (ďalej spolu len „Podkladová dokumentácia“).
- 1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné a že bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
- 1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky činnosti nevyhnutné na riadnu realizáciu Diela v súlade s podmienkami stanovenými Podkladovou dokumentáciou a pokynmi Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebných mechanizmov, strážnej služby, znášania nákladov na elektrickú energiu, dodávku vody, telekomunikačné služby, zabezpečenie sociálnych prenosných hygienických zariadení, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, poistenie stavby počas realizácie, ako aj všetky ďalšie činnosti nevyhnutné pre riadnu realizáciu Diela.
- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu Podkladovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavby v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov. Ak Zhotoviteľ použije nesprávne

technologické postupy alebo materiály, ktoré sú v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. Ak z dôvodu nesprávneho postupu Zhotoviteľa dôjde k zníženiu prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti alebo odstúpenie Vykonávateľa od Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej aj „Zmluvy o PPM“) uzatvorenej medzi Objednávateľom a Vykonávateľom, v takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške a Zhotoviteľ je povinný túto bezodkladne, najneskôr v lehote určenej Objednávateľom uhradiť.

- 1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä všetky práce dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre riadne dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa, pred podpisom tejto Zmluvy, dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektov obhliadkou, a rovnako sa detailne oboznámil s Podkladovou dokumentáciou t.j. všetkými nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou jednotlivých objektov, technickými správami a výkazom výmer a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať stavebné práce v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný sa oboznámiť s obsahom všetkých ďalších materiálov a dokumentov, predložených po uzavretí tejto Zmluvy, v prípade ak vznikne potreba takéto vypracovať a predložiť v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť Podkladovej dokumentácie, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo by bola spôsobilá vyvolať potrebu navýšenia ceny Diela, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 4.5 tejto Zmluvy.
- 1.8 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa so Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorá bude uzatvorená medzi Vykonávateľom Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Prijímateľom Mestom Banská Bystrica a ktorú Objednávateľ doručí Zhotoviteľovi, táto bude aj verejne dostupná na webovej stránke Objednávateľa. Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa, že začatie prác v zmysle tejto zmluvy je viazané na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Objednávateľovi, ktorú skutočnosť Zhotoviteľ berie na vedomie a s týmto súhlasí. Z uvedeného dôvodu Zhotoviteľovi nevzniká nárok na začatie prác a ani nárok na akékoľvek náhrady alebo škody, ktoré by si uplatňoval voči Objednávateľovi. Súčasne sa Zhotoviteľ zaväzuje, že poskytne Objednávateľovi všetky podklady a informácie súvisiace s realizáciou Diela v zmysle tejto Zmluvy, potrebné pre splnenie podmienok Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, o ktoré ho Objednávateľ požiada. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť Objednávateľovi vzniknutú škodu, ktorú preukázateľne zavinil svojím konaním.

2. Miesto a rozsah stavebných prác

- 2.1 Miestom vykonania diela sú pozemky parciel registra „C“ a registra „E“, evidované na katastrálnej mape Okresným úradom Banská Bystrica, odbor katastrálny, pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1, katastrálne územie Sásová, s parcelným číslom:
- KN-C 2495/18, druh: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 1000
 - KN-C 2495/1 identická s parcelou KN-E 475/1, druh: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 1000
 - KN-C 2495/1 identická s parcelou KN-E 484/1, druh: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 1000
 - KN-C 2562/1, druh: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 1000
 - KN-C 2564 druh: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 1000
 - KN-C 2554, druh: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 1000
 - KN-C 2378/8, druh: ostatná plocha, LV č. 1484
 - KN-C 2544/1, identická s parcelou KN-E 391/2, druh: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 1000
 - KN-C 2544/1, identická s parcelou KN-E 484/1, druh: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 1000
- 2.2 Rozsah plnenia predmetu Zmluvy zahŕňa opis prác a činností, ktoré je Zhotoviteľ povinný dodržať v súlade s požiadavkami obsiahnutými v Podkladovej dokumentácii podľa článku 1. bod 1.2 tejto Zmluvy, v prílohách Podkladovej dokumentácie a pokynoch Objednávateľa.

- 2.3 Ak bude časť diela vykonávaná iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi Zoznam subdodávateľov, v ktorom v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov zadefinovaných pri podpise Zmluvy, spolu s uvedením predmetu subdodávky a % podielu subdodávky na celkových nákladoch stavby, tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 2.4 V prípade vzniku rozporu, medzi zmluvnými stranami, týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, platí až do prijatia vzájomnej dohody zmluvných strán a/alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a dodržiavať v ňom uvedené podmienky.
- 2.5 Ak by v priebehu vykonania diela došlo k rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez výslovného súhlasu Objednávateľa nedôjde k zastaveniu, prerušeniu, k oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu realizácie prác na diele.

3. Čas plnenia

- 3.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy:
- 3.1.1 Prevzatie staveniska:** Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko **v lehote do troch (3) pracovných dní** od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska.
- 3.1.2 Začatie prác:** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce **v lehote do troch (3) pracovných dní** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa.
- 3.1.3 Ukončenie diela (termín odovzdania diela ako celku):** Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce **v lehote do dvanástich (12) mesiacov** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska. Ukončenie diela zahŕňa odovzdanie diela v stavebnej časti ako celku bez väd a nedorobkov a odovzdanie dokladov Objednávateľovi.
- 3.2 Termíny uvedené v článku 3.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané, pričom Zhotoviteľ je povinný zdržať sa konania, v dôsledku ktorého by akýmkoľvek spôsobom boli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela. Podrobnejší finančný a časový harmonogram realizácie Diela je Zhotoviteľom špecifikovaný v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 3.3 V prípade nedodržania termínov podľa bodu 3.1 tejto zmluvy si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie v zmysle článku 9. tejto Zmluvy.
- 3.4 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, alebo na základe požiadavky Objednávateľa, zabezpečiť realizáciu diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena za dielo podľa čl. 4. tejto Zmluvy sa v takýchto prípadoch nemení.
- 3.5 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním zmluvne dohodnutých termínov, ako aj v prípade zvýšených nákladov Zhotoviteľa z dôvodu najmä, nie však výlučne, nadčasov, prác na zmeny, zvýšeného množstva technických zariadení na stavbe a pod., bude tieto náklady vždy znášať Zhotoviteľ. Dohodnutá cena Diela sa v týchto prípadoch nemení.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v harmonograme, ktoré budú na základe žiadosti Objednávateľa schválené Vykonávateľom. V takomto prípade dôjde k posunutiu lehoty uvedenej v bode 3.1.3 Zmluvy o príslušný počet dní posunutia termínu podľa oznámenia Objednávateľa, ktoré tento zašle písomným podaním Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
- 3.7 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví dielo, v súlade so Zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonať dielo bez väd a nedorobkov prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadneho vykonaného diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odpreté.
- 3.8 Objednávateľ je oprávnený vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti, s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením a/alebo poškodením. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa, sa termíny plnenia,

stanovené v časovom harmonogram realizácie stavby predlžujú o počet dní takto nariadeného prerušenia prác na diele. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na diele obnoviť.

- 3.9 V prípade, ak by nepriaznivé klimatické podmienky neumožňovali vykonávať stavebné práce v súlade s požiadavkami technických noriem a technologických predpisov a postupov upravujúcich postup pri týchto prácach a dodávkach, Strany sa dohodli, že do doby zhotovenia Diela sa nezapočítavajú dni, počas ktorých budú nepriaznivé klimatické podmienky. Tieto skutočnosti budú zaznamenané v Zápisoch z kontrolných dní a stavebnom denníku Diela. Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať práce na tejto časti Diela bez zbytočného odkladu potom ako nastanú vhodné klimatické podmienky; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Strany na tomto mieste vyhlasujú a potvrdzujú, že pojem vhodné klimatické podmienky na účely Zmluvy znamená teplotu vzduchu na úrovni minimálne + 5°C (denná aj nočná teplota) v dĺžke trvania po dobu jedného (1) týždňa pred začatím obnovenia prác.

4. Cena za dielo

- 4.1 Cena za Dielo vykonané a odovzdané v rozsahu podľa tejto Zmluvy bola stanovená na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa a v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu:

suma	slovom
1 380 726,18 € bez DPH	<i>Jedenmilióntristoosemdesiatšesťstošesťdesiatšesť EUR osemnásť centov</i>
317 567,02 € DPH	<i>Tristosedemnášťtisícpäťstošesťdesiatšesť EUR dva centy</i>
1 698 293,20 € s DPH	<i>Jedenmiliónšesťstodevätšesťdesiatosemtisícdeväťdesiatšesť EUR dvadsať centov</i>

(ďalej len „Cena za Dielo“)

- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Cenu za dielo nie je možné počas trvania zmluvného vzťahu meniť. Cena za dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľom vynaložené na vykonanie a odovzdanie diela ako celku. Cena za dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa spojené s realizáciou diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy vrátane nákladov Zhotoviteľom vynaložených na materiál, zamestnancov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa vzniknuté v súvislosti s realizáciou diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď.). V Cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., z dôvodu miestnych prekážok a/alebo sťažných podmienok, ktorých vplyvy na náklady mohol Zhotoviteľ zakalkulovať do Ceny za dielo na základe informácií podľa Podkladovej dokumentácie.
- 4.3 V prípade, ak sa Zhotoviteľ stane platiteľom DPH počas trvania Zmluvy, Cena za dielo nebude zvýšená, ale upravená na základ dane a sadzbu DPH.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu za dielo na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom riadne prevzatých prác, ktorých jednotková cena je obsahom Rozpočtu stavby (Ponuka Zhotoviteľa), pričom celková Cena za dielo nesmie presiahnuť sumu uvedenú v bode 4.1 tejto Zmluvy.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o potrebe vykonania navyše prác, ktoré vznikli počas realizácie diela a ktoré neboli zahrnuté do Rozpočtu stavby a/alebo v Projektovej dokumentácii a/alebo v tejto zmluve, a to bezodkladne, najneskôr v lehote do troch (3) pracovných dní od zistenia potreby vykonania navyše prác. V prípade, že Objednávateľ potrebu vykonania navyše prác

Zhotoviteľovi odsúhlasí, druh, rozsah a podmienky vykonania naviac prác budú predmetom dodatku k tejto zmluve, pri dodržaní ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a podmienok tejto zmluvy s tým, že cena za vykonanie naviac prác bude dohodnutá na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky Zhotoviteľa. Pre prípad, že súťažná ponuka Zhotoviteľa nebude obsahovať položky, ktoré majú byť predmetom naviac prác, zmluvné strany sa dohodli, že ocenenie naviac prác vykoná Zhotoviteľ podľa „Triednika stavebných prác“ platného v čase uzatvorenia predmetnej zmluvy a/alebo na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“. Jednotková cena každej takejto položky bude upravená koeficientom pomeru ceny za Dielo k cene PHZ.

- 4.6 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľom vykonané práce nad dohodnutý rozsah diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený od Objednávateľa požadovať ich úhradu. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, ani iné zmeny Zmluvy.
- 4.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať zvýšenie Ceny za dielo, ak k zvýšeniu nákladov na zhotovenie diela došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, v dôsledku porušenia a/alebo nedodržania podmienok realizácie diela vyplývajúcich Zhotoviteľovi z Projektovej dokumentácie a/alebo z tejto zmluvy. V prípade vzniku potreby zníženia rozsahu realizácie diela, Objednávateľ je oprávnený Cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.
- 4.8 Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od Zhotoviteľa, je povinný priznať a zaplatiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.9 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa včas a riadne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu plnenia, podľa článku 1. a článku 2. tejto Zmluvy, riadne zhodnotil a ocenil všetky plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a že :
- sa podrobne oboznámil s Podkladovou dokumentáciou a obsahom tejto Zmluvy,
 - preveril miestne podmienky na mieste realizácie prác,
 - v kalkulácii Ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej dokumentácii a tejto Zmluve,
 - do Ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela,
 - zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.
- 4.10 V prípade, že počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám, ktoré budú mať vplyv na zmenu jednotkovej ceny tovaru a prác uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, najmä, nie však výlučne k zmene príslušnej sadzby DPH vzťahujúcej sa podľa zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov na dodávané tovary a práce, zmluvné strany sa dohodli, že takáto zmena nie je zmenou zmluvy a vykoná sa formou písomnej aktualizácie Prílohy č. 1 tejto zmluvy; aktualizované znenie Prílohy č.1 sa pre zmluvné strany stane právne záväzným dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

5. Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že preddavok na zaplatenie ceny za dielo Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne.
- 5.2 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu za dielo v zmysle článku 4. tejto Zmluvy v troch fakturačných celkoch nasledovne:
- 5.2.1. prvý (1.) fakturačný celok – finančná hodnota výkonov nebude nižšia ako 30 % hodnoty diela bez DPH
 - 5.2.2. druhý (2.) fakturačný celok – finančná hodnota výkonov nebude nižšia ako 30 % hodnoty diela bez DPH
 - 5.2.3. tretí (3.) fakturačný celok – finančná hodnota výkonov bude vo výške zostatkovej ceny za dielo po odpočítaní výkonov prvého (1.) a druhého (2.) fakturačného celku.
- 5.3 Za vykonané práce na diele v rozsahu 1. a 2. fakturačného celku je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru v lehote do siedmich (7) pracovných dní od podpísania a odsúhlasenia zisťovacieho protokolu pre jednotlivé fakturačné celky.

- 5.4 Za vykonané práce na diele ako celku t.j. v rozsahu 3. fakturačného celku, je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru do siedmich (7) pracovných dní od riadneho ukončenia diela v zmysle bodu 3.1.3 tejto Zmluvy a podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi, v zastúpení stavebným dozorom Objednávateľa, predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v štyroch (4) vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí stavebný dozor Objednávateľa svojim podpisom v lehote sedem (7) pracovných dní od jeho riadneho doručenia Objednávateľovi. V prípade, že stavebný dozor zisťovací protokol neodsúhlasí, vráti ho s pripomienkami v rovnakej lehote Zhotoviteľovi na prepracovanie. Opravený zisťovací protokol je povinný stavebný dozor Objednávateľa odsúhlasíť Zhotoviteľovi v lehote troch (3) pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s pripomienkami stavebného dozoru Objednávateľa. Na účely plnenia podľa tejto Zmluvy, potvrdzuje zisťovacie protokoly v mene Objednávateľa, okrem stavebného dozoru, vždy aj technický dozor Objednávateľa.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vystavenej faktúre priložiť zisťovací protokol, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v Rozpočte stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy);
 - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať rozsah prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných Zhotoviteľom v súlade s Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy), ktorý je súčasťou Zmluvy;
 - súpis vykonaných prác a množstva dodaných materiálov musí obsahovať jednotkové ceny položiek v súlade Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy);
 - súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby na výkon činnosti stavebného dozoru v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a jeho podpisom, ako aj podpisom technického dozoru Objednávateľa.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje k vystavenej faktúre za 3. fakturačný celok priložiť Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, vystavený v zmysle bodu 6.11 tejto Zmluvy.
- 5.7 Faktúra musí byť vystavená v štyroch originálnych vyhotoveniach a musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác a dodávok prác v štyroch originálnych vyhotoveniach (aj vo formáte .xlsx MS Excel), potvrdený Objednávateľom a stavebným dozorom.
- 5.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodu 5.7 Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 5.9 Dielo bude financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. Faktúry podľa bodu 5.7 tejto Zmluvy, doručené Zhotoviteľom, budú podliehať režimu schvaľovania Vykonávateľa/Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len "Zmluva o PPM") a budú splatné do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. V prípade, že v uvedenej lehote splatnosti faktúry na zaplatenie ceny za dielo nebudú príslušné finančné prostriedky poskytované Vykonávateľom pripísané na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, Zhotoviteľ bez akýchkoľvek výhrad akceptuje túto skutočnosť a výslovne súhlasí s posunutím termínu splatnosti faktúr. Zhotoviteľ súhlasí tým, že Objednávateľ nebude v omeškaní s úhradou ceny za dielo, ak fakturovanú cenu uhradí v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých Vykonávateľom na účet Objednávateľa.
- 5.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nie je taktiež oprávnený zdržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 5.11 V prípade, že Zhotoviteľ má účet vedený v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov v plnej výške.
- 5.12 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena Diela je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzatvorenej medzi Objednávateľom a Vykonávateľom. Faktúry budú zaplatené Zhotoviteľovi v súlade s bodom 5.9 tejto Zmluvy.

6. Podmienky vykonania Diela

- 6.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi podľa čl. 3, bodu 3.1 tejto Zmluvy. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámiť Zhotoviteľovi mená uvedených osôb. Osoby vykonávajúce stavebný a technický dozor spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok, sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie osoby Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho, s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.
- 6.2 Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác ktoréhokoľvek stavebného objektu v zmysle tejto zmluvy do päť (5) kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska, z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie Zmluvy. Pred začatím zemných prác si Zhotoviteľ na vlastné náklady v spolupráci s projektantom a Objednávateľom zabezpečí vytyčenie sietí; v prípade potreby si Zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému dozoru Objednávateľa denné záznamy vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác podľa článku 5. bod č. 5.3 a 5.4 tejto Zmluvy.
- 6.4 Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. sankcie za nedodržanie podmienok stanovených Vykonávateľom a aj z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovoláných osôb a zabezpečiť jeho stráženie.
- 6.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 6.8 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, budú Objednávateľ a ním určené osoby, pred ich zakrytím, pozvané minimálne tri (3) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. V prípade, že Objednávateľ bude požadovať dodatočné odkrytie takýchto prác a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. V prípade, že sa pri dodatočnom odkrytí týchto prác nezistí žiadna vada, náklady súvisiace s týmto odkrytím bude znášať zo svojho Objednávateľ. Pred zakrytím vykonaných stavebných prac je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na USB nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii diela.
- 6.9 Zhotoviteľ najneskôr dvadsať (20) pracovných dní pred riadnym ukončením diela ako celku, oznámi Objednávateľovi dokončenie diela. Objednávateľ určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty (10) pracovný deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení diela.
- 6.10 Pred odovzdaním diela v rozsahu 1. fakturačného celku a 2. fakturačného celku, Zhotoviteľ vypracuje zisťovací protokol v rozsahu podľa bodu 5.6 tejto Zmluvy, ktorý predloží Objednávateľovi a stavebnému dozoru Objednávateľa, na odsúhlasenie vykonaných stavebných prác. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy po odsúhlasení zisťovacieho protokolu Objednávateľom. Prílohy k zisťovaciemu protokolu budú tvoriť :
 - a. stavebný denník

- b. atesty a certifikáty zabudovaných materiálov
 - c. doklady o zneškodnení odpadov
 - d. revízie
- 6.11 Pred prevzatím ukončeného diela podľa bodu 3.1.3, Zhotoviteľ vypracuje zisťovací protokol v rozsahu podľa bodu 5.5 tejto Zmluvy, ktorý predloží Objednávateľovi a stavebnému dozorovi Objednávateľa, na odsúhlasenie vykonaných stavebných prác. Stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov. Objednávateľ pristúpi k prevzatiu riadne ukončeného diela po odstránení väd a nedorobkov v termíne stanovenom v bode 3.1.3. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíše oprávnená osoba Objednávateľa. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápisnicu o odmietnutí prevziať dielo a uviesť v nej dôvody. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 5.4 tejto Zmluvy po odsúhlasení Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku Objednávateľom. Prílohy k Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela budú tvoriť:
- a. stavebný denník
 - b. atesty a certifikáty všetkých zabudovaných materiálov
 - c. záručné listy, návody na údržbu
 - d. revízie
 - e. doklady o zneškodnení odpadu
 - f. projekt skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný v spolupráci s projektantom stavby
 - g. porealizačné zameranie stavby
 - h. geometrický plán stavby
 - i. skúšobný plán spracovaný v spolupráci s projektantmi stavby a stavebným dozorom, ktorý preukáže kvalitu zabudovaných materiálov, výrobkov, technológií a vykonaných technologických postupov
 - j. fotodokumentácia
 - k. iné dokumenty požadované Objednávateľom
- Uvedené prílohy je potrebné dodať v dvoch (2) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 x elektronicky na USB.
- Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí riadne ukončeného diela odovzdať podklady na zaradenie stavby do majetku Objednávateľa v súlade s metodikou Objednávateľa.
- 6.12 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo vzniku škody na zhotovovanom diele, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom, a to až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela od zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, ktoré použije na zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela a to po celú dobu zhotovovania diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia diela podľa Zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie diela vrátiť Objednávateľovi.
- 6.13 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ.
- 6.14 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho a/alebo jeho subdodávateľov zabezpečí nápravu do tridsiatich (30) dní odo dňa kedy sa o jej vzniku dozvedel, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku Objednávateľa.

- 6.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita diela bude zodpovedať príslušným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou dokumentáciou a príslušnými právnymi predpismi.
- 6.16 V prípade, že sa v Podkladovej dokumentácii objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť, Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 6.17 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, resp. iné zmeny Zmluvy.
- 6.18 Akákoľvek kontrola materiálov a tovarov použitých na realizáciu Diela, a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov a materiálov Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.
- 6.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade, ak bude mať záujem zadať určitú časť Diela ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v Zozname subdodávateľov pri podpise tejto Zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa uvedeného v Zozname subdodávateľov pri podpise tejto Zmluvy, počas plnenia predmetu Zmluvy, je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. V prípade súhlasu Objednávateľa so zmenou subdodávateľa, zmluvné strany upravujú túto skutočnosť v rozsahu zákonných údajov a to formou dodatku k tejto Zmluve.
- 6.20 Objednávateľ si vyhradzuje právo v lehote do troch (3) pracovných dní písomne, s uvedením dôvodov odmietnuť navrhnutého subdodávateľa Zhotoviteľa.
- 6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy bude zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov; splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na subdodávateľov Zhotoviteľa.
- 6.22 Strany sa dohodli, že Objednávateľ, pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom rozsahu na Zhotoviteľa.
- 6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- 6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opatrenia, nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva.
- 6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 6.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- 6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.

- 6.28 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho so zhotovovaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 6.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať a dodržať pokyny Objednávateľa pri plnení predmetu zmluvy. Súčasne sa zaväzuje dodržať pokyny Vykonávateľa v zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu uzatvorenej medzi Objednávateľom ako Prijímateľom prostriedkov mechanizmu a Vykonávateľom Plánu obnovy a odolnosti na plnenie podľa predmetu tejto zmluvy a k tomuto účelu poskytnúť všetku dokumentáciu stavby, prípadne vysvetlenia a vyžiadané podklady Objednávateľom pre Vykonávateľa.
- 6.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho so zhotovovaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
- NIKA/ Národná implementačná a koordinačná autorita
 - Vykonávateľ/Ministerstvo dopravy SR a ním poverené osoby,
 - Úrad vládneho auditu zabezpečovaný MF SR,
 - Úrad pre verejné obstarávanie,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až h) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
 - Úrad vlády SR
 - Protimonopolný úrad SR

Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Vykonávateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu v súlade so Zmluvou o PPM, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Objednávateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého prostriedku mechanizmu, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o PPM. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite a to najmä formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby a kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby alebo kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Vykonávateľ Objednávateľovi návrh správy z kontroly, pričom Objednávateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Vykonávateľ Prijímateľovi správu z kontroly. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit/overovania zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä Zákona č. 368/2021 o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (aj zákon o mechanizme), Zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a Zmluvy o PPM. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/audit/overovania povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu v zmysle Zmluvy o PPM, tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu predmetu Zmluvy, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit/overovania, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit/overovania a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31. decembra 2031 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Objednávateľom ako Prijímateľom PPM a Vykonávateľom ako Poskytovateľom PPM a do tejto doby strpieť výkon kontroly/audit/overovania zo strany Oprávnených osôb podľa Právneho rámca. Táto doba môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených

kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú.

- 6.31 Zmluvné strany sa dohodli s prihliadnutím na skutočnosť, že Zmluva o PPM uzatvorená medzi Objednávateľom a Vykonávateľom, jej prílohy a Všeobecné zmluvné podmienky prislúchajúce k tejto Zmluve o PPM (ďalej len „VZP“) sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), že ak dôjde k zmene Zmluvy o PPM a jej príloh z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizovaná Zmluva o PPM a jej prílohy už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Vykonávateľa.
- 6.32 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť Zhotoviteľa o všetkých zmenách podľa bodu 6.31 tohto článku a Zhotoviteľ je povinný sa s aktuálne platným znením všetkých dokumentov oboznámiť a postupovať podľa nich pri plnení podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie podľa tejto Zmluvy, alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o PPM, budú zmeny podľa bodu 6.31 tohto článku riešené formou písomných dodatkov k tejto Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Plánu obnovy a odolnosti, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Vykonávateľa od Zmluvy o PPM z dôvodov podľa bodu 6.31 tohto článku alebo iné zmeny podľa bodu 6.31.
- 6.33 V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v bode 6.32 tohto článku bude odstúpenie Vykonávateľa od Zmluvy o PPM, Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že pokiaľ Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky, spojené s realizáciou Diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ s takýmto postupom výslovne súhlasí.

7. Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané v rozsahu, za podmienok a v kvalite vyplývajúcej z Podkladovej dokumentácie a z ustanovení tejto Zmluvy a bude vyhovovať požiadavkám stanoveným Objednávateľom a platnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa a v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, technického dozoru a/alebo inej Objednávateľom poverenej osoby, ak Zhotoviteľ písomne upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a Objednávateľ na použití pokynov pri vykonávaní diela písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť.
- 7.3 Zhotoviteľ poskytne záručnú dobu na dielo v rozsahu šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela ako celku bez vád a nedostatkov Objednávateľom na základe preberacieho protokolu podľa článku 6. bod 6.10 tejto Zmluvy. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije v prípade zabudovaných komponentov, pri ktorých výrobcovia poskytujú v záručných listoch kratšie záručné doby a ktoré je Zhotoviteľ povinný akceptovať, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov.
- 7.4 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním a vplyvu poveternostných podmienok.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Oznámenie Objednávateľa o vade diela musí obsahovať: a) číslo zmluvy a b) označenie a popis vady (ďalej len „Oznámenie o vade“).
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po doručení Oznámenia o vade a vyhotoviť fotodokumentáciu reklamovanej vady, v prípade potreby aj bezprostredného okolia, ak by to bolo vhodné pre neskoršie posúdenie oprávnenosti reklamácie.
- 7.7 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady

Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.

- 7.8 V prípade :
- a) vzniku vád Diela, ktoré nebránia riadnemu užívaniu a prevádzkyschopnosti diela, je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných vád diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto vád diela v čo najkratšom čase, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od doručenia oznámenia o vade;
 - b) vzniku kritických vád, ktoré majú podstatný vplyv na prevádzkyschopnosť diela, je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných vád diela bezodkladne, najneskôr však do dvanástich (12) hodín od doručenia Oznámenia o vade Zhotoviteľovi; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto vád diela v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je zároveň povinný urobiť všetky opatrenia, aby bola bezodkladne zabezpečená prevádzkyschopnosť diela.
- 7.9 V prípade omeškania sa Zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných vád diela alebo s ich odstránením, alebo ak Zhotoviteľ odmietne reklamované vady odstrániť, Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie reklamovaných vád diela na náklady Zhotoviteľa.
- 7.10 O termíne a spôsobe odstránenia vady diela je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom.
- 7.11 V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínov stanovených v bode 7.6 a 7.8 (napr.: v dôsledku živelnnej pohromy, zložitého a/alebo náročného procesu odstránenia vady diela a pod.), Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Zhotoviteľ je v takom prípade zároveň povinný oznámiť Objednávateľovi predpokladaný časový rámec odstránenia vady diela. O odstránení vady je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať.
- 7.12 Zmluvná strana, ktorá svojim konaním alebo nekonaním a/alebo porušením, prípadne zanedbaním niektorej z povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zavinila vznik škody, je povinná nahradiť škodu, ktorá v dôsledku toho vznikla druhej zmluvnej strane. Práva zmluvných strán na náhradu škody sa v častiach neupravených touto zmluvou riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa uhrádza len skutočná škoda.

8. Poistenie

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť zmluvu/zmluvy o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou diela alebo súvisiacej s ňou, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky ceny za dielo, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:
- a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za dielo;
 - b) poistenie proti strate alebo poškodeniu objektu a majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa, ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
 - c) poistenie zodpovednostných škôd voči tretím osobám (ďalej spolu len „poistné zmluvy“).
- 8.2 Poistné zmluvy v zmysle bodu 8.1 a doklady o úhrade poistného je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa o splnení odkladacej podmienky v zmysle čl. 10., bod 10.2 tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom z dôvodu jej podstatného porušenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistných zmlúv po celú dobu realizácie diela.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o vzniku poistných udalostí súvisiacich s realizáciou Diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie Diela oprávnený požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

9. Osobitné ustanovenia

- 9.1 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 3. bod 3.1 tejto Zmluvy Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty počas prvých tridsať (30) dní omeškania vo výške 0,05 % z Ceny za dielo bez DPH, a to za každý deň omeškania s plnením zmluvných povinností. Po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania Zhotoviteľa s plnením zmluvných povinností špecifikovaných v predchádzajúcej vete, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z Ceny za dielo (bez DPH) a to za každý aj začatý deň omeškania s plnením.
- 9.2 V prípade, že Objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 5. bod 5.9 tejto zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej Ceny za dielo (bez DPH), a to za každý deň omeškania s plnením.
- 9.3 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 7. bod 7.8 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom jedno sto eur) za každý aj začatý deň omeškania s odstránením vady a za každú vadu samostatne.
- 9.4 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 13. bod 13.3, bod 13.6 ods. 13.6.2, bod 13.9, bod 13.12 odst. 13.12.2 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 EUR (slovom: tisíc eur) za každý deň omeškania so splnením tejto zmluvnej povinnosti, v súhrne maximálne do výšky 50 % z Výkonovej a Garančnej zábezpeky. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľom uplatnený nárok na zmluvnú pokutu v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
- 9.5 Zmluvné strany považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú, zodpovedajúcu povahe a rozsahu zabezpečovaných zmluvných povinností. Splnením záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti zmluvnej strany, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.
- 9.6 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovat' si jej náhradu vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 9.7 Objednávateľ má právo, pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči Zhotoviteľovi, započítat' takéto pohľadávky jednostranným právny úkonom s akoukoľvek (aj nesplattnou) pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený pohľadávky z titulu vzniknutého nároku na zmluvnú pokutu uplatniť si aj z Výkonovej zábezpeky poskytnutej Zhotoviteľom v zmysle článku 13. tejto zmluvy.
- 9.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítat' svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 9.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ich časť na tretiu osobu. Zhotoviteľ tiež nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté voči Objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti s touto zmluvou a/alebo v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy.
- 9.10 V zmysle článku 17 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 v platnom znení, článku 5 ods. 2 Nariadenia (EÚ) 2021/241 musí byť dodržaný princíp „výrazne nenarušiť“, čo znamená nepodporovať alebo nevykonávať hospodárske činnosti, ktoré výrazne poškodzujú akékoľvek environmentálne ciele uvedené v nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí súlad stavebných prác resp. použitých materiálov a súlad s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolócie s uvedeným nariadením.

10. Doba trvania a zánik zmluvy

- 10.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s ust. § 5a ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.

- 10.2 Zmluva nadobudne účinnosť dňom účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorá bude uzatvorená medzi Vykonávateľom Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Prijímateľom Mestom Banská Bystrica. O splnení odkladacej podmienky je Objednávateľ povinný informovať Zhotoviteľa bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na financovanie diela v zmysle tejto zmluvy.
- 10.3 Predmetná zmluva zanikne:
- 10.3.1 **nasledujúcim dňom** po uplynutí šiestich (6) mesiacov odo dňa podpisu tejto Zmluvy v prípade, ak nebude splnená odkladacia podmienka v zmysle bodu 10.2 tohto článku. Zhotoviteľovi v tomto prípade nevzniká nárok na akékoľvek plnenie, ani náhradu škody, či sankcie, s ktorými podmienkami vyslovuje súhlas;
- 10.3.2 **splnením predmetu zmluvy;**
- 10.3.3 **odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia tejto zmluvy**, pričom o podstatné porušenie zmluvy pôjde v prípade, ak
- a) Zhotoviteľ, aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa s upozornením na možnosť odstúpenia od zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku 1. bod 1.3 a 1.6, článku 3. bod 3.1 odsek 3.1.1 a 3.1.2, článku 6. bod 6.2, bod 6.21 tejto Zmluvy;
- b) Objednávateľ, aj napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa s upozornením na možnosť odstúpenia od zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na plnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku 6. bod 6.1 tejto Zmluvy;
- 10.3.4 **odstúpením Objednávateľa od zmluvy** v prípade, ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy vstúpi Zhotoviteľ do likvidácie, alebo bude na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude Zhotoviteľ preukázateľne spĺňať zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
- Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, právo na zmluvnú pokutu, atď.) a s výnimkou zmluvných ustanovení, ktoré na základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú v platnosti aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
- 10.3.5 **zrušením zmluvy zaplatením odstúpeného** v prípade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vzťahu nastanú na strane Zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť svoje zmluvné povinnosti; zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je Zhotoviteľ oprávnený predmetnú zmluvu zrušiť, a to zaplatením odstúpeného vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z Ceny za dielo, ktoré Zhotoviteľ v dôsledku zrušenia tejto zmluvy nevykoná;
- 10.3.5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený predmetnú zmluvu zrušiť zaplatením odstúpeného aj v prípade, ak zrealizoval a riadne odovzdal Objednávateľovi časť predmetu plnenia/diela; v takom prípade Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi odstúpené vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z Ceny za dielo zodpovedajúcej Zhotoviteľom nezrealizovanej a neodovz danej časti diela;
- 10.3.5.2 K zrušeniu predmetnej zmluvy podľa ods. 10.3.5 dôjde len v prípade, ak budú súčasne splnené nasledovné podmienky:
- a) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie zmluvy -a-
- b) Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi dohodnuté odstúpené;
- pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu tejto zmluvy podľa odseku 10.3.5 dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v bode 10.3.5.2 tohto článku zmluvy.
- 10.4 V prípade zániku zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.3 odsek 10.3.3, 10.3.4 a 10.3.5 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní od skončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy vypratať miesto realizácie diela a protokolárne odovzdať Objednávateľovi zhotovenú časť diela, všetky veci a doklady prevzaté od Objednávateľa za účelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa časti diela zhotoveného a odovzdaného ku dňu skončenia platnosti a účinnosti zmluvy.

- 10.5 V prípade zániku zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.3 odsek 10.3.3, 10.3.4 a 10.3.5 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný v lehote do desiatich (10) pracovných dní od zániku zmluvy, doručiť Objednávateľovi vyúčtovanie ceny za dielo v rozsahu nákladov skutočne vynaložených na zhotovenie diela ku zániku zmluvy (ďalej len „vyúčtovanie ceny za dielo“). V prípade, že Objednávateľ neodsúhlasí vyúčtovanie ceny za dielo predložené Zhotoviteľom podľa predchádzajúcej vety, za účelom stanovenia ceny za zhotovenú a odovzdanú časť diela ku dňu zániku zmluvy, Objednávateľ si vyhradzuje právo zadať vypracovanie znaleckého posudku, a to na náklady Zhotoviteľa.

11. Doručovanie

- 11.1 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky písomnosti v zmysle tejto zmluvy budú doručované prostredníctvom: (a) poštovej prepravy doporučenou zásielkou, (b) kuriérskej služby alebo (c) e-mailom. Písomnosti, z povahy ktorých vyplýva potreba ich písomného doručenia, budú doručované prostredníctvom poštovej prepravy doporučenou zásielkou alebo kuriérskou službou.
- 11.2 Písomnosti sa považujú za riadne doručené ich preukázaným doručením na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy, alebo odmietnutím ich prevzatia, v prípade odosielania e-mailom, tieto sa považujú za riadne doručené po ich preukázanom odoslaní.
- 11.3 Písomnosti sa doručujú doporučené na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojich identifikačných a kontaktných údajov a to najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vzniku zmeny.
- 11.4 Zásielka obsahujúca písomnosť sa považuje za doručенú dňom, keď sa dostane do sféry dispozície zmluvnej strany, ktorej je adresovaná, hoci táto si ju fyzicky neprevezme alebo aj v prípade, ak ju zmluvná strana, ktorej je zásielka adresovaná, odmietne bezdôvodne prevziať. Zásielka sa považuje za doručенú aj v prípade, ak ju pošta, resp. iný doručovateľ z akýchkoľvek dôvodov nemožnosti doručenia vráti zmluvnej strane v postavení odosielateľa, aj napriek skutočnosti, že zásielka bola doručovaná na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany, určenú v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Zásielka sa v tomto prípade považuje za doručенú nasledujúcim dňom po dni jej vrátenia odosielateľovi.
- 11.5 V prípade elektronického doručovania medzi právnickými osobami na aktivované elektronické schránky pre doručovanie, riadia sa pravidlá doručovania vždy aktuálne platnou legislatívou upravujúcou podmienky a pravidlá doručovania medzi právnickými osobami na ich aktivované elektronické schránky pre doručovanie.
- 11.6 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa Zmluvy budú v slovenskom jazyku.

12. Dôvernosť informácií a záväzok mlčanlivosti

- 12.1 Zmluvné strany sa zväzujú, že všetky písomné a/alebo elektronické výstupy súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy budú použité výlučne v záujme splnenia účelu tejto zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek technické, personálne alebo obchodné informácie, informácie o metódach poskytovania služieb a/alebo znalostné informácie, s ktorými sa zmluvné strany oboznámia v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, majú dôverný charakter (ďalej v texte len „**dôverné informácie**“) a ich oznámenie tretím osobám, ako aj ich zverejnenie, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Tým nie sú dotknuté ustanovenia príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré umožňujú v osobitných prípadoch poskytnutie informácií aj bez súhlasu dotknutej zmluvnej strany.
- 12.2 Zmluvné strany sa zväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, nepoužijú dôverné informácie pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú v rozsahu sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.3 Záväzok zmluvných strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku zmluvy trvá aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
- 12.4 Záväzok zmluvných strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku zmluvy sa nevzťahuje na prípady, ak:
- je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou,
 - je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany,

- c) ide o povinnosť poskytnúť informácie, stanovenú na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, navzájom si oznámiť každú neoprávnenú manipuláciu s dôvernými informáciami (ďalej v texte len „**incident**“) ihneď potom, ako sa o takejto udalosti dozvedia. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú spoločne vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sa odstránili následky incidentu, aby sa zabránilo vzniku ďalších incidentov a zároveň, aby sa zabezpečili a obnovili všetky opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií v zmysle tejto Zmluvy.

13. Výkonová a garančná zábezpeka

Výkonová zábezpeka:

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, najneskôr v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa o splnení odkladacej podmienky v zmysle čl. 10., bod 10.2 tejto Zmluvy poskytnúť Objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác a splnenie zmluvných záväzkov - výkonovú zábezpeku vo výške 10% z celkovej ceny diela s DPH (ďalej len „Výkonová zábezpeka“), zložením sumy predstavujúcej Výkonovú zábezpeku na účet č. SK177500000004017146100, a to na celú dobu realizácie Diela. V prípade, ak Zhotoviteľ požadovanú Výkonovú zábezpeku nezloží v lehote podľa predchádzajúcej vety, uvedená skutočnosť zakladá oprávnenie Objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia.
- 13.2 Výkonová zábezpeka musí trvať počas celej doby realizácie Diela, až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela ako celku, v zmysle článku 6. bod 6.10 tejto zmluvy. Obsahom výkonovej zábezpeky je záväzok Zhotoviteľa uspokojiť Objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na uspokojenie nárokov z väd Diela zistených do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela ako celku, v zmysle článku 6. bod 6.10 tejto zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, nárokov na náhradu škody, nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy, a/alebo iných nárokov vzniknutých počas realizácie Diela až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela ako celku, v zmysle článku 6. bod 6.10 tejto zmluvy, ktoré nebudú Zhotoviteľom riadne a včas v prospech Objednávateľa uspokojené. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s Výkonovou zábezpekou.
- 13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní Výkonovej zábezpeky, najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť Výkonovú zábezpeku do jej pôvodnej výšky.
- 13.4 Objednávateľ sa zaväzuje uvoľniť Výkonovú zábezpeku v lehote do dvadsať (20) kalendárnych dní po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela ako celku, v zmysle článku 6. bod 6.11 tejto zmluvy.
- 13.5 Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť Výkonovú zábezpeku poskytnutú podľa bodu 13.1 bankovou zárukou s platnosťou počas celej doby realizácie Diela. Pre Výkonovú zábezpeku, poskytnutú v zmysle predchádzajúcej vety sa použijú primerane ustanovenia bodov 13.1 až 13.4.
- 13.6 Banková záruka sa bude riadiť ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka, splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej všeobecne akceptovateľná banka (ďalej len „banka“) vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe písomného oznámenia Objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje záväzky vyplývajúce mu z predmetnej Zmluvy a/alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na plnenie predmetu zmluvy.
- 13.6.1 Plnenie banky z bankovej záruky (Výkonovej zábezpeky) môže byť bankou podmienené výhradne dorúčením písomnej výzvy Objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej Objednávateľom, ktorej súčasťou bude príloha so špecifikáciou zmluvných podmienok, ktorých plnenie bolo Zhotoviteľom porušené a ktoré zakladajú oprávnenie Objednávateľa na uplatnenie nárokov na čerpanie bankovej záruky. O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.
- 13.6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní bankovej záruky, najneskôr do desiatich (10) dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie:
- rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - zriadenie novej bankovej záruky.

- 13.6.3 Doplnenie bankovej záruky podľa odseku 13.6.2 je Zhotoviteľ povinný bezodkladne Objednávateľovi relevantným spôsobom preukázať, a to predložením záručnej listiny, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 13.6.4 V prípade, že doba realizácie diela prekročí dobu platnosti Bankovej záruky, Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predĺženie platnosti poskytnutej Bankovej záruky

Garančná zábezpeka:

- 13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela ako celku, v zmysle článku 6. bod 6.11 tejto zmluvy, poskytnúť Objednávateľovi **zábezpeku na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady Diela** - garančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej ceny Diela s DPH (ďalej len „**Garančná zábezpeka**“), zložením sumy predstavujúcej Garančnú zábezpeku na účet č. SK177500000004017146100.
- 13.8 Obsahom Garančnej záruky bude záväzok Zhotoviteľa uspokojiť nároky Objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady Diela zistené v priebehu záručnej doby. Garančná zábezpeka musí trvať počas celej záručnej doby Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s Garančnou zábezpekou.
- 13.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní Garančnej zábezpeky, najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť Garančnú zábezpeku do jej pôvodnej výšky.
- 13.10 Objednávateľ sa zaväzuje uvoľniť Garančnú zábezpeku v lehote dvadsať (20) kalendárnych dní po uplynutí záručnej doby Diela.
- 13.11 Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť Garančnú zábezpeku poskytnutú podľa bodu 13.7 bankovou zárukou s platnosťou počas celej záručnej doby Diela. Pre Garančnú zábezpeku poskytnutú v zmysle predchádzajúcej vety sa použijú primerane ustanovenia bodov 13.7 až 13.9.
- 13.12 Banková záruka sa bude riadiť ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka, splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej všeobecne akceptovateľná banka (ďalej len „**banka**“) vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe písomného oznámenia Objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje záväzky vyplývajúce mu z predmetnej zmluvy o dielo a/alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na plnenie predmetu zmluvy.
- 13.12.1 Plnenie banky z bankovej záruky (Garančnej zábezpeky) môže byť bankou podmienené výhradne dorúčením písomnej výzvy Objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej Objednávateľom, ktorej súčasťou bude príloha so špecifikáciou zmluvných podmienok, ktorých plnenie bolo Zhotoviteľom porušené a ktoré zakladajú oprávnenie Objednávateľa na uplatnenie nárokov na čerpanie bankovej záruky. O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.
- 13.12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní bankovej záruky, najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie:
- rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - zriadenie novej bankovej záruky.
- 13.12.3 Doplnenie bankovej záruky podľa odseku 13.12.2 je Zhotoviteľ povinný bezodkladne Objednávateľovi relevantným spôsobom preukázať, a to predložením záručnej listiny, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

14. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, štyri (4) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
- 14.2 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Strán.
- 14.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade

rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti platia ustanovenia tejto Zmluvy.

- 14.4 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto okolnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení zmluvy a zmluvné strany sú povinné nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojím obsahom najbližšie vystihujúcim účel, ktorý zmluvné strany chceli v čase uzatvárania zmluvy dosiahnuť.
- 14.5 Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v identifikačných údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť takúto zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene dôjde, ibaže by táto zmena bola zrejmá z verejného registra, kde je príslušná zmluvná strana zapísaná.
- 14.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmluvy. V prípade, že sa spor nevyrieši uzatvorením zmluvy, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v Slovenskej republike.
- 14.7 Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej zmluvnej strane vznikne.
- 14.8 Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 14.9 Neoddeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy tvoria nasledovné prílohy :
- Príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)
 - Príloha č. 2: Časový a finančný harmonogram realizácie stavby
 - Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
- V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

V Banskej Bystrici dňa:

V Trnave dňa:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa

Ján Nosko
primátor Mesta Banská Bystrica

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva COLAS
Slovakia, a.s.

Ing. Kristína Brezanská
člen predstavenstva COLAS
Slovakia, a.s.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: BB39
Stavba: Mestská cyklistická trasa Sitnianska-Tatranská

JKSO:
Miesto: BB

Objednávateľ:
Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 25. 10. 2024

IČO: 00313271
IČ DPH: SK2020451587

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 1 380 726,18

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	1 380 726,18	317 567,02

Cena s DPH v EUR 1 698 293,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: BB39

Stavba: Mestská cyklistická trasa Sitnianska-Tatranská

Miesto: BB

Dátum: 25. 10. 2024

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 380 726,18	1 698 293,20
01	SO 01 Cyklistická komunikácia MCT Sitnianska - Tatranská	636 201,22	782 527,50
02	SO 02 Mobilár	56 529,28	69 531,01
03	SO 03 Verejné osvetlenie	232 002,83	285 363,48
04	SO 04 Prenosné dopravné značenie, Trvalé dopravné značenie	57 037,75	70 156,43
05	SO 05 Cyklistická komunikácia MCT Rudohorská	398 955,10	490 714,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Sitnianska-Tatranská

Objekt:

01 - SO 01 Cyklistická komunikácia MCT Sitnianska - Tatranská

JKSO:

Miesto: BB

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 10. 2024

IČO: 00313271

IČ DPH: SK2020451587

IČO: 31651402

IČ DPH: SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

636 201,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	636 201,22	23,00%	146 326,28

Cena s DPH

v EUR

782 527,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Sitnianska-Tatranská

Objekt:

01 - SO 01 Cyklistická komunikácia MCT Sitnianska - Tatranská

Miesto:

BB

Dátum:

25. 10. 2024

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

636 201,22

HSV - Práce a dodávky HSV

624 128,97

1 - Zemné práce

123 344,14

2 - Zakladanie

34 280,18

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 109,50

4 - Vodorovné konštrukcie

21 001,16

5 - Komunikácie

181 071,43

8 - Rúrové vedenie

19 838,15

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

241 484,41

PSV - Práce a dodávky PSV

4 996,22

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

365,22

783 - Nátery

4 631,00

M - Práce a dodávky M

7 076,03

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

5 542,00

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

1 534,03

ROZPOČET

Stávba:

Mestská cyklistická trasa Sitnianska-Tatranská

Objekt:

01 - SO 01 Cyklistická komunikácia MCT Sitnianska - Tatranská

Miesto:

BB

Dátum:

25. 10. 2024

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

636 201,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

624 128,97

D 1

Zemné práce

123 344,14

200	K	112104121	Odstránovanie stromu postupným zrezávaním bez postupného spúšťania koruny a kmena, priemeru do 200 mm	ks	2,000	53,56	107,12
201	K	112104122	Odstránovanie stromu postupným zrezávaním bez postupného spúšťania koruny a kmena, priemeru nad 200 do 300 mm	ks	2,000	78,83	157,66
202	K	112104123	Odstránovanie stromu postupným zrezávaním bez postupného spúšťania koruny a kmena, priemeru nad 300 do 400 mm	ks	1,000	125,31	125,31
203	K	112201111	Odstránenie pna v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	2,000	30,31	60,62
204	K	112201112	Odstránenie pna v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	2,000	50,53	101,06
205	K	112201113	Odstránenie pna v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	1,000	75,80	75,80
206	K	162401401	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	4,000	30,31	121,24
207	K	162401402	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	1,000	50,53	50,53
208	K	162501401	Vodorovné premiestnenie kmenov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	4,000	25,27	101,08
209	K	162501402	Vodorovné premiestnenie kmenov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	1,000	45,48	45,48
210	K	162601401	Vodorovné premiestnenie pnov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	4,000	35,37	141,48
211	K	162601402	Vodorovné premiestnenie pnov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	1,000	50,53	50,53
212	K	162401421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	80,000	0,29	23,20
213	K	162401422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	20,000	0,62	12,40
214	K	162501421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmenov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	80,000	0,14	11,20
215	K	162501422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmenov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	20,000	0,46	9,20
216	K	162601421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pnov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	80,000	0,18	14,40
217	K	162601422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pnov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	20,000	0,89	17,80
1	K	111101102	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	3 000,000	2,44	7 320,00
2	K	111201101	Odstránenie krovín a stromov s korením s priemerom kmena do 100 mm, do 1000 m2	m2	10,000	5,36	53,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	90,000	2,63	236,70
	W		"dlažba" 90		90,000		
	W		Súčet		90,000		
4	K	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	210,000	8,89	1 866,90
	W		"plochy z betónu" 210		210,000		
	W		Súčet		210,000		
5	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	4 749,000	2,98	14 152,02
	W		"Úsek 1" 700+65		765,000		
	W		"Úsek 2" 2936+1048		3 984,000		
	W		Súčet		4 749,000		
6	K	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	273,000	8,89	2 426,97
	W		"vozovka" 273		273,000		
	W		Súčet		273,000		
7	K	113152230	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	372,000	2,45	911,40
	W		"MK" 245+127		372,000		
	W		Súčet		372,000		
8	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	64,000	2,33	149,12
9	K	113205111-R1	Vytrhanie palisád betónových	m	2,000	8,08	16,16
	W		"ZÚ - úsek 1 - prechod pre chodcov" 2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
10	K	113205121	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t	m	5,000	4,05	20,25
11	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	243,000	3,79	920,97
12	K	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	2 623,000	2,02	5 298,46
	W		"úsek 1" 641		641,000		
	W		"úsek 2" 1982		1 982,000		
	W		Súčet		2 623,000		
13	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	4 426,000	2,94	13 012,44
	W		"schody+ostatné" 51+100		151,000		
	W		"úsek 1" 700+65		765,000		
	W		"úsek 2" 2920+590		3 510,000		
	W		Súčet		4 426,000		
14	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	4 291,000	5,85	25 102,35
	W		"úsek 1" 700+65		765,000		
	W		"úsek 2" 2936+590		3 526,000		
	W		Súčet		4 291,000		
15	K	122301103	Odkopávka a prekopávka v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 280,000	6,38	8 166,40
	W		"schodisko" 30		30,000		
	W		"chodník" 1250		1 250,000		
	W		Súčet		1 280,000		
16	K	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	1 280,000	0,20	256,00
17	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - rucným náradím	m3	75,000	24,47	1 835,25
	W		"vsakovacie jamy" 11		11,000		
	W		"zábradlie" 60		60,000		
	W		"stromy" 4		4,000		
	W		Súčet		75,000		
18	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám rucným náradím v hornine tr. 3	m3	75,000	0,91	68,25
19	K	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	51,000	12,94	659,94
	W		"ulicné vpusty - nové -9x" 31		31,000		
	W		"ulicné vpusty - pôvodné - 9x" 20		20,000		
	W		Súčet		51,000		
20	K	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	51,000	0,81	41,31
21	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - rucným náradím	m3	150,000	24,47	3 670,50
	W		"základy" 30		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"potrubie" 75		75,000		
	W		"trativod" 45		45,000		
	W		Súčet		150,000		
22	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm rucným náradím v hornine tr. 3	m3	150,000	0,81	121,50
23	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	886,000	3,23	2 861,78
	W		"vykopaná zemina" 1556		1 556,000		
	W		"zemina použitá na stavbe" -670		-670,000		
	W		Súčet		886,000		
24	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10 632,000	0,81	8 611,92
	W		"Lom Kostiviarska" 886*12		10 632,000		
	W		Súčet		10 632,000		
25	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	232,000	6,38	1 480,16
26	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklcovaných krovin do priemeru kmena 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	10,000	4,95	49,50
27	K	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklcovaných krovin po spevnenej ceste	m2	190,000	1,11	210,90
28	K	171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	85,000	0,81	68,85
	W		"v násypoch" 85		85,000		
	W		Súčet		85,000		
29	K	171209004-R	Poplatok za skladovanie - dreviný	t	5,500	8,08	44,44
	W		"kroviny" 0,5		0,500		
	W		"stromy" 5		5,000		
	W		Súčet		5,500		
30	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	109,000	22,03	2 401,27
31	K	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	2 475,000	1,11	2 747,25
	W		"úsek 1" 415		415,000		
	W		"úsek 2" 1840		1 840,000		
	W		"trávnatá plocha" 220		220,000		
	W		Súčet		2 475,000		
32	M	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	742,500	6,91	5 130,68
33	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5 690,000	0,81	4 608,90
34	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 000,000	1,01	3 030,00
35	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	420,000	2,33	978,60
36	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	200,000	2,33	466,00
37	K	184201111	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmena do 1, 8 m	ks	9,000	80,85	727,65
38	M	026560008200	Orech - odroda Seifersdorfský, obvod kmena 12-14 cm, parcela c. 2-257/2	ks	1,000	265,96	265,96
39	M	026560002200	Hruška - odroda bežná Bohemica, obvod kmena 12-14 cm, parcela c. 2-257/2	ks	1,000	265,96	265,96
40	M	026560005300	Slivka - odroda nová President, obvod kmena 12-14 cm, parcela c. 2-257/2	ks	1,000	265,96	265,96
41	M	026560008600-R1	Lipa malolistá (Tilia cordata) "Rancho", obvod kmena 12-14 cm, parcela c. 1-475/4	ks	3,000	265,96	797,88
42	M	026560008400-R1	Javor červený "Red Sunset", obvod kmena 12-14 cm, parcela c. 1-475/1	ks	3,000	265,96	797,88
D	2		Zakladanie				34 280,18
43	K	211571121	Výpln odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	32,500	23,75	771,88
	W		"trativod" 180*0,15		27,000		
	W		"vsakovacia jama" 1*1*0,5*11		5,500		
	W		Súčet		32,500		
44	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	393,000	0,81	318,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-	W		"trativod" 180*2		360,000		
	W		"vsakovacia jama" 3*11		33,000		
	W		Súčet		393,000		
45	M	693110001400-R	Geotextília polypropylénová 500, šírka, hrúbka 3,4 mm, netkaná,	m2	400,860	1,91	765,64
46	K	212572111-R	Lôžko pre trativod z piesku triedeného	m3	4,500	40,42	181,89
	W		"trativod" 180*0,025		4,500		
	W		Súčet		4,500		
47	K	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	180,000	1,97	354,60
48	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	26,000	106,12	2 759,12
	W		"schodisko" 26		26,000		
	W		Súčet		26,000		
49	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradicčné	m2	48,000	19,00	912,00
	W		"schodisko" 48		48,000		
	W		Súčet		48,000		
50	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradicčné	m2	48,000	9,70	465,60
51	K	275313611	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 16/20	m3	30,000	106,12	3 183,60
	W		"zábradlie" 300*0,1		30,000		
	W		Súčet		30,000		
52	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	5 841,000	0,81	4 731,21
53	M	693110003000-R	Geotextília polypropylénová 300, netkaná	m2	5 957,820	0,96	5 719,51
54	K	289971471-R	Zhotovenie vrstvy geomreže pre stabilizáciu podkladu, tkaná z polyesteru, veľkosť oka 20/20 povrstvená pevnosť v tahu do 20 kN/m sklon do 1 : 5	m2	5 190,000	0,81	4 203,90
55	M	693210002400-R	Geomreža polyesterová, PET 20/20, tkaná povrstvená	m2	5 190,000	1,91	9 912,90
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							3 109,50
56	K	311321511	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	3,000	146,55	439,65
	W		"schody úsek 2b" 3		3,000		
	W		Súčet		3,000		
57	K	311351107	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradicčné	m2	15,000	19,00	285,00
58	K	311351108	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradicčné	m2	15,000	9,70	145,50
59	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	1,500	1 263,30	1 894,95
60	K	341351107	Debnenie stien a priecok obojstranné zhotovenie-tradicčné	m2	12,000	19,00	228,00
	W		"šachta priepustu" 12		12,000		
	W		Súčet		12,000		
61	K	341351108	Debnenie stien a priecok obojstranné odstránenie-tradicčné	m2	12,000	9,70	116,40
D 4 Vodrovnné konštrukcie							21 001,16
62	K	430321716	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 35/45	m3	23,000	186,47	4 288,81
63	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	2,500	1 293,62	3 234,05
64	K	434351141	Debnenie stupnov na podstupnovej doske alebo na teréne pôdorysne priamociarych zhotovenie	m2	110,000	24,05	2 645,50
65	K	434351142	Debnenie stupnov na podstupnovej doske alebo na teréne pôdorysne priamociarych odstránenie	m2	110,000	11,31	1 244,10
66	K	435121111-R	Montáž prefabrikovaných schodiskových stupnov	ks	80,000	15,16	1 212,80
67	M	593720000100	Stupen schodiskový rovný betónový, sivý tryskaný, lxšxv 1000x300x165 mm	ks	80,000	101,06	8 084,80
68	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,000	29,11	291,10
D 5 Komunikácie							181 071,43
69	K	564752113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 170 mm	m2	5 190,000	5,85	30 361,50
	W		"spoločná cestička spodná vrstva" 5190		5 190,000		
	W		Súčet		5 190,000		
70	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	3 751,000	4,05	15 191,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"priekopa" 360*0,75		270,000		
	W		"schodisko" 150		150,000		
	W		"palisády" 11		11,000		
	W		"pod obrubník" 70		70,000		
	W		"spoločná cesticka horná vrstva - úsek 1" 360		360,000		
	W		"spoločná cesticka horná vrstva - úsek 2" 2890		2 890,000		
	W		Súčet		3 751,000		
71	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	771,000	5,66	4 363,86
	W		"stavebné prahy" 141		141,000		
	W		"spoločná cesticka horná vrstva - úsek 1" 595		595,000		
	W		"spoločná cesticka horná vrstva - úsek 2" 35		35,000		
	W		Súčet		771,000		
72	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	82,000	7,17	587,94
73	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1 031,000	8,28	8 536,68
	W		"stavebné prahy" 141		141,000		
	W		"vstupy do bytových domov" 890		890,000		
	W		Súčet		1 031,000		
74	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	324,000	11,70	3 790,80
	W		"priekopa" 360*0,9		324,000		
	W		Súčet		324,000		
75	K	567114311	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	60,040	11,70	702,47
76	K	567122111-R1	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	3 250,000	9,54	31 005,00
	W		"úsek 1" 360		360,000		
	W		"úsek 2" 2890		2 890,000		
	W		Súčet		3 250,000		
77	K	567122114	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	68,000	17,39	1 182,52
	W		"úsek 1 - odbočenie z Rudohorskej" 68		68,000		
	W		Súčet		68,000		
78	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	114,000	4,85	552,90
79	K	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	44,000	28,80	1 267,20
80	K	573111112	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	4 543,000	0,59	2 680,37
81	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	141,000	0,48	67,68
82	K	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4 543,000	10,54	47 883,22
	W		"prechody pre chodcov" 225+392		617,000		
	W		"odbočenie Rudohorská" 68		68,000		
	W		"úprava napojení" 55+168		223,000		
	W		"rekonštrukcia chodníka Sitnianska 25 - 33" 385		385,000		
	W		"úsek 1" 360		360,000		
	W		"úsek 2" 2890		2 890,000		
	W		Súčet		4 543,000		
83	K	577164431	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	141,000	14,79	2 085,39
	W		"spomalovacie prahy" 141		141,000		
	W		Súčet		141,000		
84	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	620,000	10,92	6 770,40
	W		"rozobratá dlažba" 20		20,000		
	W		"úsek 1" 110		110,000		
	W		"úsek 1" 490		490,000		
	W		Súčet		620,000		
85	M	592460007500	Dlažba betónová štandard s fazetou,, hr. 60 mm, piesková	m2	111,100	11,17	1 240,99
86	M	592460007500-r	Dlažba betónová štandard, hr. 60 mm, sivý melír	m2	494,900	12,23	6 052,63
87	K	596911112-R	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	651,000	10,92	7 108,92
	W		"nevidiaci" 15+25		40,000		
	W		"úsek 1" 595		595,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"úsek 2" 35-19		16,000		
	W		Súčet		651,000		
88	M	592460000100-R	Dlažba betónová štandard bez fazety, hr. 60 mm, červená	m2	617,110	11,49	7 090,59
89	M	592460000200-R	Dlažba betónová pre nevidiacich, hrúbka 60 mm, sivá	m2	40,400	11,06	446,82
90	K	596911112-R1	Kladenie zámkovej dlažby v schodiskových konštrukciách hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	100,000	10,92	1 092,00
91	M	592460016300-R	Dlažba betónová, hrúbka 60 mm, sivá	m2	101,000	10,00	1 010,00
D 8 Rúrové vedenie							19 838,15
92	K	871264000	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 110	m	40,000	3,84	153,60
93	M	286140000400	Rúra PP, SN 10, DN 110 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	8,000	27,13	217,04
94	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	10,000	4,25	42,50
95	M	286140001200	Rúra PP, SN 10, DN 150 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	0,400	30,32	12,13
96	K	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	75,000	4,85	363,75
97	M	286140001600-R	Rúra PP, SN 10, DN 200 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	15,000	31,17	467,55
98	K	877264000	Montáž kanalizačného PP kolena DN 110	ks	14,000	4,14	57,96
99	M	286540068900	Koleno KG 2000 PP, DN 110x87° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	14,000	12,55	175,70
100	K	877264024-R	Montáž kanalizačnej dodatocnej tvarovky	ks	15,000	4,85	72,75
101	M	286540117800-R	Systém dodatocného napojenia DN 200	ks	15,000	5,96	89,40
102	K	891311111	Montáž vodovodného posúvaca s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	12,000	48,81	585,72
103	M	422210001900	Zemná súprava posúvacová Y 1020 D 150 mm	ks	12,000	49,13	589,56
104	K	894221116-R	Výšková úprava kanalizačnej šachty znížením poklopu	ks	10,000	75,80	758,00
105	M	592240000400	Kónus pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000x625x600 mm	ks	10,000	69,15	691,50
106	M	592240001700-R	Skrúž výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x500x90 mm	ks	10,000	58,51	585,10
107	K	894221216-R	Výšková úprava kanalizačnej šachty zvýšením poklopu	ks	36,000	75,80	2 728,80
108	M	592240012800-R	Betónový vyrovnávací prstnec, 625/90 výška 150 mm	ks	46,000	17,55	807,30
109	M	552410002300-R	Poklop liatinový DN 600 D 400	ks	46,000	90,43	4 159,78
110	K	894302133	Steny šachiet armatúrnych hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 30/37	m3	0,250	116,22	29,06
	W		"výšková úprava šachty Tatranská 109" 0,25		0,250		
	W		Súčet		0,250		
111	K	894503111	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. stropov šachiet armatúrnych akýchkoľvek rozmerov	m2	2,000	18,80	37,60
112	K	894608112	Výstuž šachiet armatúrnych z betonárskej ocele 10 505	t	0,050	1 263,30	63,17
113	K	894810000	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 400 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	3,000	80,85	242,55
	W		"tradičonná šachta" 3		3,000		
	W		Súčet		3,000		
114	M	286610032100	Šachtové dno prietocné DN 110x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte 400, PP	ks	2,000	38,47	76,94
115	M	286610031800	Šachtové dno zberné 400 x DN 110, na vlnovcovú šachtovú rúru, PP	ks	1,000	43,02	43,02
116	M	286610035100	Dno k ulicnej vpusti plastové 400 ku kanalizačnej revíznej šachte 400, PVC	ks	3,000	26,06	78,18
117	M	286610044600	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 400, dĺžka 2 m, PP	ks	3,000	45,59	136,77
118	M	286620000600	Plastový PP poklop A15 typ 400 na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	3,000	0,53	1,59
119	M	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 400 ku kanalizačnej revíznej šachte 400	ks	6,000	3,09	18,54
120	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	15,000	186,16	2 792,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	M	592230001400-R	Dno 450/300 s odkalištom	ks	15,150	21,30	322,70
122	M	592230001500-R	Stredý diel 450/450 s odtokom DN 200	ks	15,150	35,11	531,92
123	M	592230001700-R	Horný diel 450/570	ks	15,150	18,09	274,06
124	M	592230001100-R	Kalový kôš	ks	15,150	15,77	238,92
125	M	592240008900	Betónový vyrovnávací prstenec	ks	15,150	14,36	217,55
126	M	552410001900	Poklop liatinový D 400	ks	3,030	90,43	274,00
127	M	552410002000	Poklop liatinový B 125 zaoblený	ks	12,120	85,11	1 031,53
128	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	50,53	50,53
	VV		"Tatranská 109" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
129	M	552410002300-R1	Poklop liatinový 600x600 mm, B 125	ks	1,000	90,43	90,43
130	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	12,000	25,27	303,24
131	M	422810001600-R	Poklop ventilová liatinový	ks	12,000	15,43	185,16
132	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	3,000	35,37	106,11
133	M	552410000700	Poklop ulicny tuhý pre podzemné hydranty	ks	3,000	44,68	134,04
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							241 484,41
134	K	911131111-R	Osadenie a montáž zábradlia ocelového schodiskového do bät. pätiiek	m	136,000	20,22	2 749,92
	VV		"úsek 1" 3		3,000		
	VV		"úsek 2" 133		133,000		
	VV		Súčet		136,000		
135	M	553560007000-R	Zábradlie, ocelová konštrukcia, stĺpik 45 mm madlo 50 mm, výška nad dlažbou 1100 mm, dĺžka pola 1000 mm, kotvenie do pätky	m	136,000	170,21	23 148,56
136	K	911131111-R1	Osadenie a montáž zábradlia ocelového	m	164,000	33,15	5 436,60
	VV		"úsek 1" 90		90,000		
	VV		"úsek 2" 74		74,000		
	VV		Súčet		164,000		
137	M	553520000600-R	Zábradlie CYDLIMIT SC700-5 alebo ekvivalent, ocelová konštrukcia, dĺžka pola 2,50 m, kotvenie do pätky	m	164,000	507,55	83 238,20
138	K	915715111-R	Varovný pás zo studených plastov šírky 400 mm	m2	55,000	80,85	4 446,75
	VV		"úsek1" 6		6,000		
	VV		"úsek2" 49		49,000		
	VV		Súčet		55,000		
139	K	915715121-R	Signálny pás zo studených plastov šírky 800 mm	m2	50,000	80,85	4 042,50
	VV		"úsek1" 9		9,000		
	VV		"úsek2" 41		41,000		
	VV		Súčet		50,000		
140	K	916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bocnou oporou	m	157,000	13,30	2 088,10
	VV		"úsek 1" 60		60,000		
	VV		"úsek 2" 97		97,000		
	VV		Súčet		157,000		
141	M	592170002400	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	158,570	5,32	843,59
142	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bocnou oporou	m	347,000	13,30	4 615,10
	VV		"úsek 1" 125		125,000		
	VV		"úsek 2" 222		222,000		
	VV		Súčet		347,000		
143	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	350,470	4,89	1 713,80
144	K	916561112-R	Osadenie palisádového obrubníka do schodiskových konštrukcií, do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20	m	241,000	9,91	2 388,31
	VV		"Úsek 1" 15		15,000		
	VV		"Úsek 2" 226		226,000		
	VV		Súčet		241,000		
145	M	592170001300	Obrubník palisádový, lxšxv 550x80x250 mm, sivá	ks	444,400	3,09	1 373,20
146	K	916561211	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bocnou oporou	m	2 930,000	9,91	29 036,30
	VV		"úsek 1" 690		690,000		
	VV		"úsek 2" 2240		2 240,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-	WV		Súčet		2 930,000		
147	M	592170001800-R	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x80x250 mm, sivá	ks	2 959,300	1,49	4 409,36
148	K	917831513	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 80 cm - do radu	m	2,000	37,19	74,38
	WV		"ZÚ - úsek 1 - prechod pre chodcov" 2		2,000		
	WV		Súčet		2,000		
149	M	592170005500	Palisáda hranatá rozmer 120x165x800 mm, sivá	ks	17,000	10,43	177,31
150	K	917831613	Osadzovanie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 80 cm - do radu	m	16,000	37,19	595,04
	WV		"Tatranská 93" 2		2,000		
	WV		"Úsek 2a - KÚ" 14		14,000		
	WV		Súčet		16,000		
151	M	592170005500-R	Palisáda oblá, rozmer 200x175x800 mm, sivá	ks	92,000	18,56	1 707,52
152	K	917831616	Osadzovanie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 150 cm - do radu	m	2,000	37,19	74,38
	WV		"Tatranská 93" 2		2,000		
	WV		Súčet		2,000		
153	M	592170006000-R	Palisáda oblá, rozmer 200x175x1500 mm, sivá	ks	12,000	44,15	529,80
154	K	919726712	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	m	300,000	2,02	606,00
155	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	300,000	3,03	909,00
156	K	935111211	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	360,000	15,16	5 457,60
157	M	592270001800-R	Tvárnica priekopová TBM 1-60, 1xšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	1 212,000	4,04	4 896,48
158	K	935111211-R	Osadenie priekopového žlabu z betónového žlabu žlabovkového z mriežkovým roštom šírky nad 500 do 800 mm	m	5,000	60,64	303,20
	WV		"pri schodoch do materskej školy" 5		5,000		
	WV		Súčet		5,000		
159	M	592270001800-R1	Žlab NW 400 žlabovkový, bez spádu, výška 160, dĺžka 1000	ks	5,050	49,02	247,55
160	M	592270001800-R.1	Mriežkový rošt NW 400, 1000/397/40, MW 34/38	ks	5,000	90,43	452,15
161	M	592270001800-R3	Držiak na rošty s okom 30/30	ks	20,000	2,83	56,60
162	K	935114323	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	m	3,000	40,42	121,26
163	M	592270004200	Odvodňovací žlab univerzálny šírky 150, dĺžky 1 m, so spádom 0,5 % typ c. 6-10, betónový	ks	2,000	78,72	157,44
164	M	592270004800	Odvodňovací žlab univerzálny W 150, c. 10-0, dĺžky 1 m, výšky 250 mm, otvor pre spodný odtok, bez spádu, betónový	ks	1,000	92,91	92,91
165	M	592270005100	Liatinový mriežkový rošt NW 150, 1xšxh 500x178x7 mm, rozmer štrbiny MW 15x28 mm, trieda C 250, liatina	ks	6,000	27,66	165,96
166	M	592270006400	Držiak pre liatinový rošt vrátane skrutky	ks	6,000	2,83	16,98
167	M	592270007300	Celná, koncová stena NW 150, pozinkovaná	ks	2,000	12,81	25,62
168	K	935141111-R	Osadenie odvodňovacieho žlabu z vláknobetónu vnútornej šírky 100 mm s roštom triedy B 125	m	32,000	35,37	1 131,84
169	M	592270043100	Odvodňovací žlab NW 100, typ c. 6-10, dĺžky 1 m, so spádom 0,5 %, vláknobetónový	ks	20,200	59,57	1 203,31
170	M	592270042900	Odvodňovací žlab NW 101, c.10-0, dĺžky 1 m, výšky 185 mm, bez spádu, so spodným odtokom DN 100, vláknobetónový	ks	12,120	67,02	812,28
171	M	592270043400	Mriežkový rošt NW 100, 1xšxh 1000x122x20 mm, rozmer štrbiny MW 30x10 mm, trieda B 125, pozinkovaný	ks	32,000	39,36	1 259,52
172	M	592270044500	Kotva na zaistenie roštu NW 100, pre odvodňovací žlab	ks	128,000	2,83	362,24
173	M	592270044400	Koncová, celná stena NW 100, pozinkovaná	ks	24,000	3,31	79,44
174	K	935141242	Osadenie odvodňovacieho žlabu z vláknobetónu vnútornej šírky 300 mm s roštom triedy B 125	m	6,000	45,48	272,88
175	M	592270076100-R	Odvodňovací žlab NW 300, typ c. 10/0, dĺžky 1 m, so spádom 0,5 %, vláknobetónový	ks	6,000	106,38	638,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
176	M	592270080200	Mriežkový rošt NW 300, Ixšxh 1000x347x25 mm, rozmer štrbiny MW 30x10 mm, trieda B 125, pozinkovaný	ks	6,000	331,91	1 991,46
177	K	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kamenom, - 2,20000t	m3	12,000	75,80	909,60
	W		"schodisko" 12		12,000		
	W		Súčet		12,000		
178	K	963053935-R	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m3	35,000	101,06	3 537,10
179	K	966005111	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, - 0,03500t	m	110,000	12,13	1 334,30
180	K	966008112-R	Búranie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	360,000	5,05	1 818,00
181	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3 525,000	2,66	9 376,50
	W		"betón" 2726		2 726,000		
	W		"priekopa" 110		110,000		
	W		"ocel - zábradlie, oplozenie, mreža" 5		5,000		
	W		"asfaltobetón" 684		684,000		
	W		Súčet		3 525,000		
182	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30 746,000	0,11	3 382,06
	W		"Betón a stavebný sut, Lom Kostiviarska na recykláciu" 6*2836		17 016,000		
	W		"Vyfrézovaný asfaltobetón na obalovacku na recykláciu" 20*684		13 680,000		
	W		"ocel, zberné suroviny na recykláciu" 10*5		50,000		
	W		Súčet		30 746,000		
183	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1 620,000	2,13	3 450,60
184	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3 240,000	0,11	356,40
	W		"do 20 m" 2*1620		3 240,000		
	W		Súčet		3 240,000		
185	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2 836,000	6,38	18 093,68
186	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	684,000	4,47	3 057,48
187	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz atd.) (17 04), ostatné	t	5,000	85,11	425,55
188	K	981511113	Demolácia konštrukcií objektov, postupným rozoberaním z betónu prostého na maltu cementovú, - 2,38000t	m3	9,000	199,38	1 794,42
	W		"vpusty" 9		9,000		
	W		Súčet		9,000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 996,22
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				365,22
189	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	180,000	0,81	145,80
	W		"vstupy" 180*1		180,000		
	W		Súčet		180,000		
190	M	283230002700	Nopová HDPE fólia, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	207,000	1,06	219,42
	D	783	Nátery				4 631,00
191	K	783174530	Nátery ocel.konstr. polyuretánové ľahkých C, veľmi ľahkých CC dvojnás. 2x s email...- 140µm	m2	110,000	33,64	3 700,40
192	K	783174537	Nátery ocel.konstr. polyuretánové ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné	m2	110,000	8,46	930,60
	W		"zábradlie" 110		110,000		
	W		Súčet		110,000		
	D	M	Práce a dodávky M				7 076,03
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				5 542,00
193	K	220260723-R	Žlab káblový 1000x174x125, montáž na vopred pripravené body, uzavretie veka	m	200,000	15,16	3 032,00
194	M	592650002100	Telekomunikačný káblový žlab TK 1, vonkajší rozmer 1000x175x125 mm	ks	200,000	6,91	1 382,00
195	M	592650002700-R	Poklop k žlabu TK 1 1000x175x40 mm	ks	200,000	5,64	1 128,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 43-M			Montáž ocelových konštrukcií				1 534,03
196	K	430861001-R	Montáž schodiskových žliabkov z ocelových profilov	ks	24,000	10,11	242,64
	VV		"12 schodisko po 2 kusy" 12*2		24,000		
	VV		Súčet		24,000		
197	M	154210006400-R	Profil ocelový 100x50x50 mm hr. steny 3,0 mm tenkostenný otvorený tvaru U rovnoramenný ozn.11 343, pozinkovaný 80g/m ²	m	127,260	7,45	948,09
198	M	311990000600-R	Svomík M12 mm, dl. 135 mm pre chemickú kotvu, pozinkovaný, s maticou a podložkou	ks	111,100	1,38	153,32
199	M	311990003200	Chemická kotva M12x130 mm ampulka	ks	111,100	1,71	189,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Sitnianska-Tatranská

Objekt:

02 - SO 02 Mobiliár

JKSO:

Miesto: BB

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 10. 2024

IČO:

00313271

IČ DPH:

SK2020451587

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

56 529,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	56 529,28	23,00%	13 001,73

Cena s DPH

v EUR

69 531,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

-33-

Dátum a podpis:

Pečiatka

členka predstavenstva

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stávba:

Mestská cyklistická trasa Sitnianska-Tatranská

Objekt:

02 - SO 02 Mobiliár

Miesto:

BB

Dátum:

25. 10. 2024

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

56 529,28

HSV - Práce a dodávky HSV

56 393,78

1 - Zemné práce

416,52

2 - Zakladanie

513,72

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

55 463,54

PSV - Práce a dodávky PSV

135,50

783 - Nátery

135,50

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Sitnianska-Tatranská

Objekt:

02 - SO 02 Mobiliár

Miesto: BB

Dátum: 25. 10. 2024

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 529,28

D HSV Práce a dodávky HSV

56 393,78

D 1 Zemné práce 416,52

1	K	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	15,600	12,94	201,86
	VV		"lavicky" 2*41*0,15		12,300		
	VV		"koše" 4*0,075		0,300		
	VV		"stojany" 2*30*0,05		3,000		
	VV		Súčet		15,600		
2	K	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	15,600	0,81	12,64
3	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	15,600	3,23	50,39
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	187,200	0,81	151,63
	VV		"Lom Kostiviarska" 15,6*12		187,200		
	VV		Súčet		187,200		

D 2 Zakladanie 513,72

5	K	275313611	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 16/20	m3	4,300	106,12	456,32
6	K	275351215	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie-dielce	m2	2,000	19,00	38,00
7	K	275351216	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie-dielce	m2	2,000	9,70	19,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 55 463,54

8	K	936104212	Osadenie odpadkového koša na pevný podklad	ks	4,000	214,74	858,96
	VV		"montáž a spodná stavba" 4		4,000		
	VV		Súčet		4,000		
9	M	553560003700-R	Betónový odpadkový kôš BETTER BTT-B307 alebo ekvivalent, 120 l	ks	4,000	1 371,62	5 486,48
10	K	936124121-R	Osadenie parkovej lavicky na upravený povrch	ks	41,000	119,98	4 919,18
	VV		"montáž a spodná stavba" 41		41,000		
	VV		Súčet		41,000		
11	M	553560002200-R	Lavicka parková s operadlom REFORMA REF150 alebo ekvivalent, betónová konštrukcia, sedadlo a operadlo z drevených lamiel, dĺžky 1800 mm	ks	41,000	814,78	33 405,98
12	K	936124211	Výmena drevených dosiek lavíciek mestského mobiliáru	ks	20,000	9,18	183,60
13	M	553560003400	Náhradná drevená doska parkovej lavicky, rozmer 1500x120x46 mm, bez povrchovej úpravy	ks	20,000	7,00	140,00
14	M	309200004000-R	Skrutka vratová so širokou polgulatou hlavou DIN 603, biely pozink 12x140 mm	ks	40,000	0,10	4,00
15	M	311210000200-R	Podložka d 14 mm, ocelová	ks	40,000	0,05	2,00
16	M	311110000500-R	Matica šesthranná hrubá M 12 mm ocelová	ks	40,000	0,10	4,00
17	K	936174311	Osadenie stojana na bicykle so zabetonovaním nôh	ks	30,000	192,36	5 770,80
	VV		"montáž a spodná stavba" 30		30,000		
	VV		Súčet		30,000		
18	M	553560009200	Stojan na bicykel LOTLIMIT, SL 505, ocelový stojan zinkovaný L-profil na zabetonovanie	ks	30,000	153,59	4 607,70
19	K	966001121	Demontáž parkovej lavicky s betónovou pätkou, - 0,03400 t	ks	2,000	40,42	80,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				135,50
D	783		Nátory				135,50
20	K	783711201	Nátory tesárskych konštrukcií olejové napustením a 1x lakovaním	m2	25,000	5,42	135,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Sitnianska-Tatranská

Objekt:

03 - SO 03 Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto: BB

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 10. 2024

IČO:

00313271

IČ DPH:

SK2020451587

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

232 002,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	232 002,83	23,00%	53 360,65

Cena s DPH

v EUR

285 363,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Sitnianska-Tatranská

Objekt:

03 - SO 03 Verejné osvetlenie

Miesto:

BB

Dátum:

25. 10. 2024

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

232 002,83

1 - Zemné práce

11 211,26

5 - Komunikácie

7 286,72

9 - Ostatné konštrukcie a buracie práce

9 518,24

21-M - Elektromontáže

142 121,70

22-M - Montáž riadiaceho modulu

23 917,95

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

37 946,96

ROZPOČET

Štavba:

Mestská cyklistická trasa Sitnianska-Tatranská

Objekt:

03 - SO 03 Verejné osvetlenie

Miesto:

BB

Dátum:

25. 10. 2024

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

232 002,83

D 1		Zemné práce		11 211,26			
0	K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	132,500	2,57	340,53
0	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 mm do 300 mm, -0,500t	m2	78,400	40,42	3 168,93
0	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	336,000	4,23	1 421,28
0	K	141720012.S	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 50 do 63 mm	m	78,000	59,34	4 628,52
0	K	23A	Ekologická likvidácia odpadov opravenou spoločnosťou - 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií	t	7,200	48,36	348,19
0	K	22A	Ekologická likvidácia odpadov opravenou spoločnosťou - 17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	t	8,950	89,95	805,05
0	K	22B	Ekologická likvidácia odpadov opravenou spoločnosťou - 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	t	4,700	106,12	498,76

D 5		Komunikácie		7 286,72			
0	K	567132114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	112,000	18,98	2 125,76
0	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	336,000	0,46	154,56
0	M	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	336,000	14,90	5 006,40

D 9		Ostatné konštrukcie a buracie práce		9 518,24			
0	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	406,000	3,97	1 611,82
0	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky od 200 do 250 mm	m	406,000	10,64	4 319,84
0	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2 -0,260 t	m2	21,000	4,90	102,90
0	K	114203201.S	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic získaných pri rozobraní dlažieb - od hlíny alebo ob piesku	m2	21,000	15,35	322,35
0	K	596911223.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 50 mm, s vyplnením škár kamenivom drobným s dvojitým zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 80 mm, plochy nad 100 do 300 m2	m2	21,000	22,82	479,22
0	K	631571001.S	Násyp pod podlahy, dlažby, vodorovný alebo v spáde, s utlačením a urovnaním povrchu pre spevnenie podkladov - z kameniva ťažného 0-4mm	m2	21,000	7,89	165,69
0	M	110000100.S	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	3,000	19,93	59,79
0	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,790	16,85	619,91
0	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	73,580	0,50	36,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	36,790	14,20	522,42
0	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	73,580	1,60	117,73
0	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	77,520	10,61	822,49
0	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,790	10,61	337,29

D 21-M
Elektromontáže
142 121,70

0	K	Pol1	Demontáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	30,000	26,69	800,70
0	K	210204103.S-D	Demontáž - Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	6,000	45,80	274,80
0	K	1A	Odvoz a likvidácia - 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	ks	30,000	3,23	96,90
0	K	1B	Odvoz a likvidácia - 20 01 21 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné, ako uvedené v 20 21 21 a 20 01 23	ks	30,000	12,23	366,90
0	K	23C	Ekologická likvidácia odpadov opravenou spoločnosťou - 17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10	t	4,120	22,64	93,28
0	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	kg	1 905,000	1,60	3 048,00
0	K	210962931.S	Demontáž - skriňa RVO	ks	3,000	56,59	169,77
0	K	210962067.S1	Demontáž stožiaru osvetľovacieho sadového oceľového 6m	ks	25,000	38,41	960,25
0	K	210962067.S2	Demontáž stožiaru osvetľovacieho sadového oceľového 12m	ks	5,000	181,92	909,60
0	K	2	Demontáž základu stožiaru v zeleni	ks	26,000	55,58	1 445,08
0	K	3	Demontáž základu stožiaru - spevnený povrch	ks	4,000	65,69	262,76
0	K	220700609.S-D	Demontáž laminátového krytu stožiaru	ks	30,000	11,31	339,30
0	K	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	5,000	45,80	229,00
0	M	770000800.S	Výložník jednoramenný oceľový zinkový, vyloženie 0,5 m, d 114 mm	ks	5,000	111,17	555,85
0	K	210204105.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	2,000	45,80	91,60
0	M	770002200.S	Výložník jednoramenný oceľový zinkový, vyloženie 1,0 m, d 114 mm	ks	2,000	111,17	222,34
0	K	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	3,000	45,80	137,40
0	M	770001000.S	Výložník jednoramenný oceľový zinkový, vyloženie 1,5 m, d 114 mm	ks	3,000	116,22	348,66
0	K	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	6,000	45,80	274,80
0	M	770001000.S.1	Výložník jednoramenný oceľový zinkový, vyloženie 1,5 m, d 76 mm	ks	6,000	111,17	667,02
0	K	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	4,000	45,80	183,20
0	M	34	Výložník jednoramenný oceľový zinkový, vyloženie 2,0 m, d 114 mm	ks	4,000	116,22	464,88
0	K	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	2,000	45,80	91,60
0	M	35	Výložník jednoramenný oceľový zinkový, vyloženie 2,0 m, d 76 mm	ks	2,000	116,22	232,44
0	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	8,000	22,90	183,20
0	M	Pol2	LED svietidlo uličné LED1 Lumistreet BGP392 7700lm 730 DM11_53W, 2xSR konektor	ks	8,000	368,89	2 951,12
0	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	46,000	22,90	1 053,40
0	M	Pol3	LED svietidlo uličné LED2 Lumistreet BGP392 3150lm 730 DN10_21W, 2xSR konektor	ks	46,000	338,56	15 573,76
0	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	9,000	26,69	240,21
0	M	Pol4	LED svietidlo prechodové LED Unistreet BGP282 12000lm 757 DPR1_75W, 2xSR konektor	ks	8,000	410,31	3 282,48
0	M	Pol5	LED svietidlo prechodové LED Unistreet BGP282 12000lm 757 DPL1_75W, 2xSR konektor	ks	1,000	410,31	410,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	512,000	0,62	317,44
0	M	110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	512,000	0,61	312,32
0	K	210800203.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x16	m	1 765,000	2,64	4 659,60
0	M	110002400.S	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	1 765,000	12,74	22 486,10
0	K	210010090.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná Kopoflex, D 50 uložená voľne	m	1 713,000	1,31	2 244,03
0	M	710005600	Rúrka ohybná dvojplášťová KOPOFLEX BA KF 09050 BA, D 50, KOPOS	m	1 713,000	1,79	3 066,27
0	K	210010090.S.1	Rúrka ohybná elektroinštalačná HDPE, D 50 uložená voľne	m	1 680,000	1,31	2 200,80
0	M	37	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, D 50	m	1 680,000	3,18	5 342,40
0	K	210010094.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná FXKVR, D 110 uložená voľne	m	88,000	4,78	420,64
0	M	710006000	Rúrka ohybná dvojplášťová FXKVR, D 110	m	88,000	4,85	426,80
0	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	1 240,000	2,56	3 174,40
0	M	410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	906,000	2,50	2 265,00
0	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	68,000	0,70	47,60
0	M	410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	68,000	3,70	251,60
0	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	194,000	0,70	135,80
0	M	410003400.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	194,000	0,91	176,54
0	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	58,000	0,70	40,60
0	M	410004000.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	58,000	0,86	49,88
0	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	68,000	9,20	625,60
0	M	410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	34,000	25,35	861,90
0	K	210100013.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 pre vonkajšie práce	ks	784,000	2,75	2 156,00
0	M	310018500.S	Káblové oko medené lisovacie CU do 25	ks	784,000	0,72	564,48
0	K	210201880.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistky	ks	54,000	20,38	1 100,52
0	M	370005000.S	Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku 80/16A	ks	54,000	27,93	1 508,22
0	K	210201881.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky	ks	5,000	22,36	111,80
0	M	370005100.S	Svorkovnica stožiarová NTB 2 pre 2 poistky 80/16A	ks	5,000	27,93	139,65
0	M	345290014600.S	Poistka valcová PVA10 6AgG	ks	64,000	1,11	71,04
0	K	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	8,000	92,63	741,04
0	K	210204011.S.1	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 6 m	ks	50,000	50,85	2 542,50
0	M	720001200	Stožiar kužeľový STK 60/50/3PK12 zinkový, výška 5 m, ELV PRODUKT, d 60 mm	ks	41,000	333,51	13 673,91
0	M	38	Stožiar kužeľový STK 114/60/3PK12-I zinkový, výška 6 m, ELV PRODUKT, d 114 mm	ks	9,000	606,39	5 457,51
0	M	720001900	Stožiar kužeľový STK 76/80/3PK12 zinkový, výška 8 m, ELV PRODUKT, d 76 mm	ks	8,000	520,48	4 163,84
0	K	20	Žeriav	hod	16,000	46,49	743,84
0	K	21	Montážna plošina	hod	77,000	35,37	2 723,49
0	K	000700011D.S	Dopravné náklady - doprava plošina	kpl	1,000	151,59	151,59
0	K	000700011D.S.1	Dopravné náklady - doprava stožiarov	kpl	2,000	222,34	444,68
0	K	210201871.S	Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-12m	ks	58,000	25,47	1 477,26
0	M	370004600.S	Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m	ks	58,000	74,78	4 337,24
0	K	210101262.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV do 35 mm2 pre vonkajšie práce	ks	15,000	21,70	325,50
0	M	820000300.S	Spojka NN ALU35	ks	3,000	32,34	97,02
0	M	820040526.S	Spojka SLV 6-35 zmrštitelné svetlom do 1kV	ks	15,000	32,34	485,10
0	K	7	Prekládka káblov rozhlasu na nový stožiar	ks	10,000	28,30	283,00
0	K	9	Zapojenie novonavrhaného káblového zemného vedenia do existujúceho stožiaru vrátane montáže a materiálu	ks	3,000	26,78	80,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	210193098.S	Rozvádzače verejného osvetlenia RVO s elektromerom	ks	3,000	124,31	372,93
0	M	120022150.S	Rozvádzač verejného osvetlenia pilierový s 4. modulmi, 1x hl istič do 63A, vývodové ističe, stýkač, prepínacie hodiny, zvodič prepätia B+C, svetlo, zásuvka prepínač, prístrojové vybavenie podľa PD	ks	3,000	1 495,75	4 487,25
0	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	12,000	9,20	110,40
0	M	410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	6,000	25,35	152,10
0	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	15,000	2,56	38,40
0	M	410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	10,000	2,50	25,00
0	K	210222240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ, pre vonkajšie práce	ks	12,000	0,70	8,40
0	M	410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	12,000	3,70	44,40
0	K	210902115.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	m	30,000	2,64	79,20
0	M	110030600.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm2	m	30,000	4,25	127,50
0	K	210100016.S	Ukončenie vodičov vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2 pre vonkajšie práce	ks	90,000	2,75	247,50
0	M	354310013700.S	káblové oko hliníkové lisovacie 50AL617094	ks	90,000	0,72	64,80
0	K	210101262.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV do 35 mm2 pre vonkajšie práce	ks	90,000	21,70	1 953,00
0	M	820000300.S	Spojka NN ALU35	ks	18,000	32,34	582,12
0	M	820040526.S	Spojka SLV 6-35 zmršiteľné svetlom do 1kV	ks	90,000	32,34	2 910,60
0	K	10	Zapojenie novonavrhaného káblového zemného vedenia do nového pilierového rozvádzača vrátane montáže a materiálu	ks	3,000	28,30	84,90
0	K	13A	Párovanie riadiaceho modulu svetidla s riadiacim čipom RVO	ks	63,000	37,90	2 387,70

D 22-M Montáž riadiaceho modulu 23 917,95

0	K	220370419.S	Montáž riadiaceho modulu	ks	63,000	25,93	1 633,59
0	M	120001100.S	Riadiaci modul	ks	63,000	298,14	18 782,82
0	K	13C	Oživenie / sprevádzkovanie systému	ks	63,000	55,58	3 501,54

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 37 946,96

0	K	460050003.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkový dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	m3	63,000	56,09	3 533,67
0	M	110000100.S	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	12,600	19,93	251,12
0	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokoj, v zemine triedy 3	m	1 327,000	8,07	10 708,89
0	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m2	464,450	2,01	933,54
0	M	110000100.S	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	92,890	19,93	1 851,30
0	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokoj v zemine tr. 3	m3	135,000	3,03	409,05
0	K	460300001.S	Zahmutie rýh strojom vrátane urovňovania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste	m3	424,000	2,69	1 140,56
0	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	m2	827,250	0,92	761,07
0	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	827,250	2,67	2 208,76
0	K	620001060.S	Zhotovenie základu stožiara do základovej jamy strateným debnením	ks	58,000	54,58	3 165,64
0	M	347	Egger OSB 3 doska 1250x2500x8 mm, rovná hrana	ks	34,000	14,55	494,70
0	M	620001060.S/2	Podružný materiál - lata 4x5cm	m	105,000	1,31	137,55
0	M	620001060.S/3	Podružný materiál - klinec stavebný Fe 4,0x120 mm	kg	7,000	2,63	18,41
0	M	310006000.S	Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Dmax 32 - S1 z cementu portlandského	m3	35,000	124,24	4 348,40
0	K	5	Vyrovnanie betónu, nastavenie platne základového roštu	ks	58,000	26,78	1 553,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	6	Obsypávanie betónového základu zeminou tr. 4, vyrovnanie okolitého terénu	m2	145,000	2,83	410,35
0	K	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	1 350,000	0,72	972,00
0	K	460490011.S.1	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy šírky 22 cm	m	1 350,000	0,72	972,00
0	M	230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	1 350,000	0,17	229,50
0	K	001300021.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť bez rozlíšenia	hod	42,000	16,17	679,14
0	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	ks	1,000	28,43	28,43
0	K	001000034S.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky stožiarov	ks	58,000	28,43	1 648,94
0	K	000700011D.S.2	Dopravné náklady - doprava	kpl	1,000	202,13	202,13
0	K	26	Podružný materiál	%	1,500	353,72	530,59
0	K	25	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	252,66	757,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Sitnianska-Tatranská

Objekt:

04 - SO 04 Prenosné dopravné značenie, Trvalé dopravné značenie

JKSO:

Miesto: BB

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 10. 2024

IČO: 00313271

IČ DPH: SK2020451587

IČO: 31651402

IČ DPH: SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

57 037,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	57 037,75	23,00%	13 118,68

Cena s DPH

v EUR

70 156,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Sitnianska-Tatranská

Objekt:

04 - SO 04 Prenosné dopravné značenie, Trvalé dopravné značenie

Miesto:

BB

Dátum:

25. 10. 2024

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

57 037,75

HSV - Práce a dodávky HSV

57 037,75

1 - Zemné práce

299,18

2 - Zakladanie

1 057,08

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

55 681,49

ROZPOČET

Sťahba:

Mestská cyklistická trasa Sitnianska-Tatranská

Objekt:

04 - SO 04 Prenosné dopravné značenie, Trvalé dopravné značenie

Miesto: BB

Dátum: 25. 10. 2024

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **57 037,75**

D HSV Práce a dodávky HSV 57 037,75

D 1 Zemné práce 299,18

1	K	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m ³	m ³	13,800	9,19	126,82
---	---	-----------	---	----------------	--------	------	--------

W "Dopr. značky" 92*0,15 13,800

W Súčť 13,800

2	K	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m ³	13,800	0,19	2,62
---	---	-----------	---	----------------	--------	------	------

3	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	13,800	3,06	42,23
---	---	-----------	--	----------------	--------	------	-------

4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	165,600	0,77	127,51
---	---	-----------	---	----------------	---------	------	--------

W "Lom Kostiviarska" 13,8*12 165,600

W Súčť 165,600

D 2 Zakladanie 1 057,08

5	K	275313611	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 16/20	m ³	13,800	76,60	1 057,08
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------

W "značky" 92*0,15 13,800

W Súčť 13,800

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 55 681,49

6	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	113,000	7,66	865,58
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

W "Nové" 98 98,000

W "Presun" 15 15,000

W Súčť 113,000

7	M	404410105400-R	Regulačná značka 212-10 (Príkazaný smer obchádzania vľavo), rozmer 600 mm, REF2, pozinkovaná	ks	1,000	28,72	28,72
---	---	----------------	--	----	-------	-------	-------

8	M	404410105100-R	Regulačná značka 212-20 (Príkazaný smer obchádzania vpravo), rozmer 600 mm, REF2, pozinkovaná	ks	5,000	28,72	143,60
---	---	----------------	---	----	-------	-------	--------

9	M	404410106300-R	Regulačná značka 221 (Cyklistická komunikácia), rozmer 600 mm, REF2, pozinkovaná	ks	10,000	28,72	287,20
---	---	----------------	--	----	--------	-------	--------

10	M	404410107500-R	Regulačná značka 222 (Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov), rozmer 420 mm, REF2, pozinkovaná	ks	19,000	28,72	545,68
----	---	----------------	--	----	--------	-------	--------

11	M	404410109400-R	Regulačná značka 225-60 (Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu, cyklistická komunikácia), rozmer 600 mm, REF2, pozinkovaná	ks	2,000	28,72	57,44
----	---	----------------	---	----	-------	-------	-------

12	M	404410109500-r	Regulačná značka 225-70 (Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu, spoločná cestička pre chodcov a cyklistov), rozmer 420 mm, REF2, pozinkovaná	ks	12,000	28,72	344,64
----	---	----------------	---	----	--------	-------	--------

13	M	404410072100-R	Regulačná značka 230 (Zákaz vjazdu), rozmer 600 mm, REF2, pozinkovaná	ks	1,000	57,45	57,45
----	---	----------------	---	----	-------	-------	-------

14	M	404410115500-R	Regulačná značka 272 (Parkovanie), rozmer 600x600 mm, REF2, pozinkovaná	ks	8,000	33,51	268,08
----	---	----------------	---	----	-------	-------	--------

15	M	404410113400-R	Informačná značka 325-10 (Priechod pre chodcov), rozmer 600x600 mm, REF2, pozinkovaná	ks	9,000	52,66	473,94
----	---	----------------	---	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	404410113400-R1	Informačná značka 325-10 (Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, REF2, pozinkovaná	ks	10,000	52,66	526,60
17	M	404410113400-R2	Informačná značka 325-20 (Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, REF2, pozinkovaná	ks	2,000	52,66	105,32
18	M	404410183800-R1	Informačná značka 382-30 (Cyklistický medzismerník, priamo), rozmer 300x300 mm, REF2, pozinkovaná	ks	3,000	33,51	100,53
19	M	404410183800-R2	Informačná značka 383-50 (Číslo cyklostrasy), rozmer 150x150 mm, REF2, pozinkovaná	ks	3,000	33,51	100,53
20	M	404410111400-R	Informačná značka 451-10 (Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou, vlavo, priamo), rozmer 1600x1200 mm, REF2, pozinkovaná	ks	2,000	239,36	478,72
21	M	404410111500-R	Informačná značka 453-10 (Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou, vlavo, priamo+VPRAVO), rozmer 1600x1200 mm, REF2, pozinkovaná	ks	5,000	239,36	1 196,80
22	M	404410198500-R	Dodatková tabuľka 513 (Priecna jazda cyklistov), rozmer 315x420 mm, REF2, pozinkovaná	ks	6,000	28,72	172,32
23	K	914501121-R	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky na stožiar VO	ks	13,000	19,15	248,95
24	M	404440000200-R	Úchyt na VO	ks	13,000	9,58	124,54
25	K	914501122	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do hliníkovej pätky	ks	92,000	14,36	1 321,12
	VV		"Nové" 88		88,000		
	VV		"Presun" 4		4,000		
	VV		Súčet		92,000		
26	M	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	92,000	10,53	968,76
27	M	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	92,000	0,95	87,40
28	M	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	92,000	1,92	176,64
29	M	404490008800	Hliníkova pätko pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	ks	92,000	23,94	2 202,48
30	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	40,000	3,83	153,20
31	M	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru vrátane podstavca a stĺpa	ks	40,000	114,89	4 595,60
32	K	915711612	Vodorovné dopravné znacenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich ciar súvislých šírky 120 mm biela retroreflexná	m	945,000	1,44	1 360,80
33	K	915711712	Vodorovné dopravné znacenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich ciar prerušovaných šírky 100 mm biela retroreflexná	m	540,000	0,77	415,80
	VV		"1,0/1,0" 540		540,000		
	VV		Súčet		540,000		
34	K	915711712-R	Vodorovné dopravné znacenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich ciar prerušovaných šírky 120 mm biela retroreflexná	m	300,000	1,24	372,00
	VV		"1,5/1,5" 300		300,000		
	VV		Súčet		300,000		
35	K	915711712-R1	Vodorovné dopravné znacenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich ciar prerušovaných šírky 120 mm biela retroreflexná	m	305,000	0,77	234,85
	VV		"3,0/3,0" 305		305,000		
	VV		Súčet		305,000		
36	K	915711812	Vodorovné dopravné znacenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich ciar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	1 312,000	2,87	3 765,44
37	K	915711912	Vodorovné dopravné znacenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich ciar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	2 266,000	1,44	3 263,04
	VV		"0,5/0,5" 2266		2 266,000		
	VV		Súčet		2 266,000		
38	K	915721312	Vodorovné dopravné znacenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	1 136,000	11,49	13 052,64
	VV		"symboly cyklocesta" 40		40,000		
	VV		"priechody pre chodcov" 323		323,000		
	VV		"priechody pre cyklistov" 27		27,000		
	VV		"stop ciara" 10		10,000		
	VV		"cakacia ciara" 7		7,000		
	VV		"vyšrafovaný priestor" 668		668,000		
	VV		"smerové šípky" 61		61,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		1 136,000		
39	K	915721322	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., červená retroreflexná	m2	952,500	11,49	10 944,23
	VV		"Podfarbenie cyklistického pruhu" 453*1,5		679,500		
	VV		"Prechody pre chodcov" 273		273,000		
	VV		Súčet		952,500		
40	K	915791111	Predznacenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace ciary, vodiace pružky	m	5 668,000	0,10	566,80
41	K	915791112	Predznacenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	1 136,000	0,14	159,04
42	K	915911112	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m s 2 svetlami	ks	2,000	3,83	7,66
43	M	404450003400	Zariadenie dopravné Z2 (Zábrana na označenie uzávierky) reflexná s 2 svetlami, rozmer 1000x200 mm, pre dočasné dopravné značenie	ks	2,000	114,89	229,78
44	K	915912222	Montáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom 5 dosky	ks	15,000	4,79	71,85
45	M	404450001700	Dopravná smerová doska Z4 obojstranná s výstražným svetlom a gumeným podstavcom	ks	15,000	86,17	1 292,55
46	K	915913211	Montáž akumulátora prenosnej semaforovej súpravy	ks	2,000	95,74	191,48
47	M	404490009900	Akumulátor VARTA Promotive Blue 12V 170 Ah s výkonom 1000 A, alebo ekvivalent	ks	2,000	239,36	478,72
48	K	966006132	Odstránenie znacky, pre stanícenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, -0,08200t	ks	22,000	9,58	210,76
	VV		"kompletné zrušenie" 22		22,000		
	VV		Súčet		22,000		
49	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej znacky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	40,000	9,58	383,20
50	K	966006211-R	Odstránenie (demontáž) stĺpika dopravnej znacky	ks	18,000	4,79	86,22
51	K	966083411	Odstránenie vodorovného dopravného značenia vodným lúčom ciar šírky do 250 mm	m	1 009,000	2,39	2 411,51
	VV		"svetelná križovatka" 424+185		609,000		
	VV		"km 0,800 - 1,200" 400		400,000		
	VV		Súčet		1 009,000		
52	K	966083412	Odstránenie vodorovného dopravného značenia vodným lúčom plochy	m2	56,850	9,58	544,62
	VV		"svetelná križovatka" 31+1,35*11		45,850		
	VV		"km 0,800 - 1,200" 11		11,000		
	VV		Súčet		56,850		
53	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,500	3,83	1,92
	VV		"znacky, stĺpiky" 0,5		0,500		
	VV		Súčet		0,500		
54	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,000	1,58	4,74
	VV		"Betón a stavebná sut, Lom Kostiviarska na recykláciu" 6*0,5		3,000		
	VV		Súčet		3,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Sitnianska-Tatranská

Objekt:

05 - SO 05 Cyklistická komunikácia MCT Rudohorská

JKSO:

Miesto: BB

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 10. 2024

IČO:

00313271

IČ DPH:

SK2020451587

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

398 955,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	398 955,10	23,00%	91 759,67

Cena s DPH

v EUR

490 714,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

0r

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Sťahba:

Mestská cyklistická trasa Sitnianska-Tatranská

Objekt:

05 - SO 05 Cyklistická komunikácia MCT Rudohorská

Miesto: BB

Dátum: 25. 10. 2024

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

398 955,10

HSV - Práce a dodávky HSV

398 955,10

1 - Zemné práce

50 307,37

2 - Zakladanie

711,37

5 - Komunikácie

273 508,52

8 - Rúrové vedenie

10 143,30

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

64 284,54

ROZPOČET

Sťahba:

Mestská cyklistická trasa Sitnianska-Tatranská

Objekt:

05 - SO 05 Cyklistická komunikácia MCT Rudohorská

Miesto: BB

Dátum: 25. 10. 2024

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

398 955,10

D HSV Práce a dodávky HSV

398 955,10

D 1 Zemné práce

50 307,37

52	K	112104121	Odstránovanie stromu postupným zrezávaním bez postupného spúšťania koruny a kmena, priemeru do 200 mm	ks	1,000	53,56	53,56
53	K	112104122	Odstránovanie stromu postupným zrezávaním bez postupného spúšťania koruny a kmena, priemeru nad 200 do 300 mm	ks	2,000	78,83	157,66
54	K	112104123	Odstránovanie stromu postupným zrezávaním bez postupného spúšťania koruny a kmena, priemeru nad 300 do 400 mm	ks	1,000	125,31	125,31
55	K	162401401	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	3,000	30,31	90,93
56	K	162401402	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	1,000	50,53	50,53
57	K	162501401	Vodorovné premiestnenie kmenov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	3,000	25,27	75,81
58	K	162501402	Vodorovné premiestnenie kmenov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	1,000	45,48	45,48
59	K	162401421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	60,000	0,29	17,40
60	K	162401422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	20,000	0,62	12,40
61	K	162501421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., kmenov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	60,000	0,14	8,40
62	K	162501422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., kmenov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	20,000	0,46	9,20
63	K	171209004-R	Poplatok za skladovanie - dreveniny	t	2,000	50,53	101,06
	VV		"stromy" 2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	236,000	2,63	620,68
	VV		"chodník" 153		153,000		
	VV		"parkovisko" 83		83,000		
	VV		Súčet		236,000		
2	K	113107145	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 200 do 250 mm, -0,58200t	m2	145,000	12,64	1 832,80
3	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	205,000	2,98	610,90
4	K	113152730	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	21 560,000	1,47	31 693,20
	VV		"komunikácia" 5393,5*2		10 787,000		
	VV		"cyklochodník" 5386,5*2		10 773,000		
	VV		Súčet		21 560,000		
5	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	1 282,000	2,33	2 987,06
6	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	55,000	2,33	128,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7	K	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	45,000	2,02	90,90
8	K	113307132	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	107,000	7,97	852,79
9	K	113307223	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	255,000	2,94	749,70
10	K	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	365,000	8,72	3 182,80
11	K	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	365,000	0,20	73,00
12	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	160,000	3,23	516,80
	VV		"vykopaná zemina" 365		365,000		
	VV		"zemina použitá na stavbe" -205		-205,000		
	VV		Súčet		160,000		
13	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 870,000	0,81	2 324,70
	VV		"Lom Kostiviarska" 205*14		2 870,000		
	VV		Súčet		2 870,000		
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	320,000	9,91	3 171,20
15	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	895,000	0,81	724,95
D 2 Zakladanie							711,37
16	K	289971211-R	Zhotovenie výstužného geokompozitu na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	110,000	0,50	55,00
17	M	693110003800-R	Výstužný kompozit do asfaltu so sklenených vlákien s tenkou textíliou 100/100 kN/m, 500g/m2	m2	112,200	5,85	656,37
D 5 Komunikácie							273 508,52
18	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 020,000	5,66	5 773,20
	VV		"pod obrubníky" 1020		1 020,000		
	VV		Súčet		1 020,000		
19	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	510,000	8,28	4 222,80
	VV		"chodník" 260		260,000		
	VV		"vozovka" 250		250,000		
	VV		Súčet		510,000		
20	K	567122114	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	250,000	17,39	4 347,50
	VV		"vozovka" 250		250,000		
	VV		Súčet		250,000		
21	K	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	205,000	28,80	5 904,00
	VV		"zásypy okolo obrubníkov" 205		205,000		
	VV		Súčet		205,000		
22	K	573111112	Postrek asfaltový filtračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	18 677,500	0,53	9 899,08
	VV		"komunikácia - 2 vrstvy pod geomrežu" 5393,5+7460		12 853,500		
	VV		"cyklochodník" 5386,5		5 386,500		
	VV		"nová vozovka" 250		250,000		
	VV		"rozšírenie" 284,5		284,500		
	VV		"odpocet ostrovcky" -97		-97,000		
	VV		Súčet		18 677,500		
23	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	11 217,500	0,48	5 384,40
24	K	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	11 217,500	10,86	121 822,05
	VV		"komunikácia" 5393,5		5 393,500		
	VV		"cyklochodník" 5386,5		5 386,500		
	VV		"nová vozovka" 250		250,000		
	VV		"rozšírenie" 284,5		284,500		
	VV		"odpocet ostrovcky" -97		-97,000		
	VV		Súčet		11 217,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	577144351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	11 217,500	9,96	111 726,30
	W		"komunikácia" 5393,5		5 393,500		
	W		"cyklochodník" 5386,5		5 386,500		
	W		"nová vozovka" 250		250,000		
	W		"rozšírenie" 284,5		284,500		
	W		"odpocet ostrovcky" -97		-97,000		
	W		Súčet		11 217,500		
26	K	596911112-R	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	297,000	10,92	3 243,24
	W		"nevidiaci" 32		32,000		
	W		"chodník" 182		182,000		
	W		"parkovisko" 83		83,000		
	W		Súčet		297,000		
27	M	592460000100-R1	Dlažba betónová štandard, hr. 60 mm, sivá	m2	75,750	11,06	837,80
28	M	592460000200-R	Dlažba betónová pre nevidiacich, hrúbka 60 mm, červená	m2	30,300	11,49	348,15
D 8 Rúrové vedenie							10 143,30
29	K	894221216-R	Výšková úprava kanalizacnej šachty	ks	7,000	80,85	565,95
	W		"montáž samonivelacného poklopu" 7		7,000		
	W		Súčet		7,000		
30	M	592240012800-R	Betónový vyrovnávací prstnec, 625/90 výška 150 mm	ks	7,000	17,55	122,85
31	M	552410002300-R	Šachtový poklop liatinový v samonivelacnom ráme DN 600, D 400	ks	7,000	265,96	1 861,72
32	K	899232111-R	Výšková úprava uličného vpustu alebo vpuste do 200 mm	ks	38,000	80,85	3 072,30
	W		"0,000 - 0,900" 29		29,000		
	W		"0,000 - 1,200" 9		9,000		
	W		Súčet		38,000		
33	M	552410003500-R	Mreža liatinová D 400 štvorcová 500x500 mm, v liatinovo-betónovom ráme	ks	38,000	103,19	3 921,22
34	M	552420026700	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu D 400	ks	38,000	15,77	599,26
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							64 284,54
35	K	916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bocnou oporou	m	45,000	14,86	668,70
36	M	592170002400	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	45,450	5,32	241,79
37	K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bocnou oporou	m	1 540,000	13,30	20 482,00
38	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	1 555,400	4,89	7 605,91
39	K	916561211	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bocnou oporou	m	73,000	9,91	723,43
40	M	592170001800-R	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	73,730	1,49	109,86
42	K	919720222-R	Podkládka geomreže pre vystuženie asfaltových vrstiev existujúceho krytu komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v tahu nad 50 do 100 kN/m	m2	7 460,000	0,35	2 611,00
	W		"s prikotvením klincami" 7460		7 460,000		
	W		Súčet		7 460,000		
43	M	693210003400-R	Geomreža sklovláknitá, 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	7 460,000	1,38	10 294,80
44	K	919726712	Tesnenie dilatčných škár asfaltovou zálievkou	m	323,000	2,02	652,46
45	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	646,000	2,78	1 795,88
46	K	938909742-R	Cistenie vpustov ručne, hrúbka nánosu nad 75%	ks	38,000	15,16	576,08
47	K	966008112-R1	Búranie cestného rigolu z betónovej prídlažby šírky 500 mm	m	261,000	4,55	1 187,55
48	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2 887,500	2,98	8 604,75
	W		"obrubníky bet." 6		6,000		
	W		"obrubníky kam." 83		83,000		
	W		"betón" 45		45,000		
	W		"rigol" 62		62,000		
	W		"ocel - poklopy, mreže" 5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"asfaltobetón" 1339+674,19+673,31		2 686,500		
	W		Súčet		2 887,500		
49	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	58 956,000	0,11	6 485,16
	W		"Betón a stavebná sut, Lom Kostiviarska na recykláciu" 6*201		1 206,000		
	W		"Vyfrézovaný asfaltobetón na obalovacku na recykláciu" 20*2887,5		57 750,000		
	W		Súčet		58 956,000		
50	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	201,000	11,17	2 245,17
51	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,000	0,00	0,00
	W		"asfaltobetón 1339 t - zapocítané vo frézovaní" 0		0,000		
	W		Súčet		0,000		

Harmonogram stavby "Mestska cyklistická trasa Sitnianska - Tatranská"

Kód položky	Popis	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Mesiac																																							
					Týždeň																																							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
BB39	Mostská cyklistická trasa Sitnianska - Tatranská	1.3.2025	31.12.2025	10 M																																								
SO 01	Cyklistická komunikácia MCT Sitnianska - Tatranská																																											
SO 02	Mobilár																																											
SO 03	Verejné osvetlenie																																											
SO 04	Prenosné dopravné značenie, Trvalé dopravné značenie																																											
SO 05	Cyklistická komunikácia MCT Rudohorská																																											

V Trnave,

.....
M.

Zoznam subdodávateľov

Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (Názov, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
mmcité sk s.r.o. Továrenská 24 911 05 Trenčín IČO: 36 320 854	Mobiliár a zábradlie	Ing. Aleš Bakoš Súťažná 454/10 911 05 Trenčín 06.11.1974	9,78%
Mizi s.r.o. Rozkvet 2055/115 017 01 Považská Bystrica IČO: 52 137 520	Dopravné značenie	Miroslav Židek Rozkvet 2055/115 017 01 Považská Bystrica 08.04.1988	3,86%
Ján Kuzma – ELTIK Sokolská 339/45 960 01 Zvolen IČO: 37 060 945	Verejné osvetlenie	Ján Kuzma Sokolská 339/45 960 01 Zvolen 29.02.1968	15,22%
PEMAX PLUS, spol. s.r.o. Medený Hámor 4949/14 974 11 Banská Bystrica IČO: 31 627 421	Prípravné a zemné práce	Ing. Michal Hrnčár Vršacká ulica 15115/23 974 04 Banská Bystrica 25.11.1980	28,84%
HEX-STAV, s.r.o. Hronská 1 960 01 Zvolen IČO: 43 985 343	Príprava podkladov, dlažby, obrubníky, krajníky	Ing. Blanka Dobálová Plánočkova 834/52 962 37 Kováčová 18.09.1961	13,10%

V Banskej Bystrici dňa:

V Trnave dňa:

Za Objednávateľa :

Za Zhotoviteľa:

Ján Nosko
primátor Mesta Banská Bystrica

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva COLAS Slovakia, a.s.

Ing. Kristína Brezanská
člen predstavenstva COLAS Slovakia, a.s.