

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 275/2025/ORA, č. zhotoviteľa 14/2025/08441

na realizáciu stavby „Mestská cyklistická trasa Sitnianska – Tatranská“ – stavebné práce
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien
a doplnkov

Zmluvné strany :

- 1. Objednávateľ :** **Mesto Banská Bystrica**
Sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná : Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Viera Fircová
e-mail:
tel. :
vo veciach technických: Ing. Anna Maľová
e-mail:
tel. :
vo veciach projektových: Mgr. Adriana Cízová
e-mail:
tel. :
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK25 7500 0000 0040 2469 8376
IČO: 00313271
DIČ: 2020451587
IČ DPH: SK 2020451587

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **COLAS Slovakia, a.s.**
Sídlo : Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Zápis v OR : Okresného súdu Trnava, odiel: Sa, vložka číslo: 10798/T
Zastúpený : Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie :
vo veciach zmluvných : Ing. Tomáš Žiaček, riaditeľ divízie Západ
vo veciach technických : Matej Matyšek, vedúci strediska Banská Bystrica
Stavbyvedúci :
tel. kontakt :
Bankové spojenie :
BIC :
IBAN :
IČO : 31 651 402
DIČ : 2020492111
IČ DPH : SK2020492111

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 275/2025/ORA uzatvorenej dňa 04. 03. 2025 (ďalej aj len „Zmluva o dielo“) (ďalej aj len „Dodatok č.1“) sa uzatvára podľa § 1 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 516 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Zákon o verejnom obstarávaní“), za podmienok a spôsobom dohodnutým v tomto Dodatku č.1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej základným predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo, ktoré spočíva v zhotovení stavby: „Mestská cyklistická trasa Sitnianska – Tatranská“ a záväzok Objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu za dielo.
- Zmluva o dielo bola uzatvorená ako výsledok verejnej súťaže podľa § 66 Zákona o verejnom obstarávaní na obstaranie zákazky na realizáciu stavby : „Mestská cyklistická trasa Sitnianska – Tatranská“.
 - Dňa 19.02.2025 Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi akceptáciu Zmluvy o dielo, pričom v zmysle Prílohy č. 3 označenej ako „Časový harmonogram realizácie diela“ Zhotoviteľ deklaroval záujem o ukončenie diela v termíne skoršom oproti termínu vyplývajúcejmu z článku 3.bod 3.1 ods. 3.1.3 Zmluvy o dielo. V zmysle uvedeného a po vzájomnej dohode zmluvných strán, uzatvorením tohto Dodatku č.1 dôjde k zmene/úprave Článku 3. bod 3.1 ods. 3.1.3 Zmluvy o dielo.
 - Na základe vyššie uvedených skutočností, v súlade s článkom 14. bod 14.2 Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 275/2025/ORA, č. zhotoviteľa 14/2025/08441 zo dňa 04. 03. 2025, v nasledovnom znení:

Článok I.

- V článku 3. „Čas plnenia“ sa pôvodný text ustanovenia bodu 3.1 odst. 3.1.3 vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

3.1.3 Ukončenie diela (termín odovzdania diela ako celku): Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce **do 31.12.2025**. Ukončenie diela zahŕňa odovzdanie diela v stavebnej časti ako celku bez väd a nedorobkov a odovzdanie dokladov Objednávateľovi.

Článok II. Záverečné ustanovenia

- Dodatkom č. 1 sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo č. 275/2025/ORA, č. zhotoviteľa 14/2025/08441 zo dňa 04. 03. 2025 výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 275/2025/ORA, č. zhotoviteľa 14/2025/08441 zo dňa 04. 03. 2025 Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú v platnosti v ich pôvodnom znení.
- Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, štyri (4) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
- Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 5a ods.1. zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že si text Dodatku č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č. 1, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Banskej Bystrici dňa:

Za Objednávateľa:

Ján Nosko
primátor Mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici dňa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva COLAS
Slovakia, a.s.

Ing. Kristína Brežanská
člen predstavenstva COLAS Slovakia, a.s.