

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 2024/DA/01/001

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), menenej a doplnenej Dodatkom č. 1 zo dňa 29.07.2024 a Dodatkom č. 2 zo dňa 18.12.2024, (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Mesto Zvolen

Sídlo: Námesťie slobody 22, 960 01 Zvolen
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Maňka - primátor
IČO: 00 320 439
DIČ: 2021339430
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Zvolen
Číslo účtu (IBAN): SK 63 0200 0000 0000 1962 8412

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Ing. Soňa Chrastinová, pov. vedením OVaŽP, tel: 045 5303150
vo veciach technických: Ing. Jakub Havlík, PhD, referent, tel: 045 5303150
(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti
Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti
Ing. Milada Kušnírová – konateľ spoločnosti
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 991/B
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu (IBAN): SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Osoba oprávnená na rokovanie:

vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Rambala, riaditeľ oblasti STRED Zvolen
Ing. Vladimír Zajac, ekonóm oblasti STRED Zvolen
vo veciach technických: Ing. Martin Kotruch, vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
Ing. Daniel Kohút, stavbyvedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
Číslo elektronickej schránky na portáli ÚPVS: E0004969435

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Preambula dodatku

Zmluvné strany dňa 21.02.2024 uzatvorili Zmluvu o dielo (v texte ako „Zmluva“), ktorej predmetom bolo vykonanie Diela na stavbe „REKONŠTRUKCIA ŠKOLSKÉHO ŠPORTOVÉHO AREÁLU VI.ŽŠ ZVOLEN“, špecifikovaného v Zmluve.

Z dôvodu, že s účinnosťou od 01.01.2025 sa zvyšuje základná sadzba DPH z 20 % na 23 % zo základu dane, sa Zmluvné strany v súlade s čl. IV. ods. 1 Zmluvy dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy:

II. Zmeny a doplnenia Zmluvy

2.1. V článku IV. Zmluvy sa ods. 1 nahrádza novým ods. 1. s nasledovným znením:

1. Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

1.1. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy upravená Dodatkom č.2 je:

Cena bez DPH:	935 356,04 €
DPH:	187 071,21 €
Cena spolu s DPH:	1 122 427,25 €

z toho

a) Fakturácia v roku 2024

Cena diela bez DPH:	212 169,18 €
DPH 20%	42 433,84 €
Cena spolu s DPH:	254 603,02 €

b) Fakturácia v roku 2025

Cena diela bez DPH:	723 186,86 €
DPH 23%	166 332,98 €
Cena spolu s DPH:	889 519,84 €

Celková cena diela s DPH je spolu 1 144 122,86 €

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.2. Tento Dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 3.3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol uzavretý v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.
- 3.4. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
- 3.5. Zmluvné strany berú na vedomie, že právne vzťahy z Dodatku, vrátane vzťahov súvisiacich s jeho uzavretím, platnosťou porušením povinností a následkami porušenia povinností, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

- 3.6. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

Vo Zvolene dňa

Vo Zvolene dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Ing. Vladimír Maňka
Primátor

Ing. Jozef Rambala
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 21.12.2023

Ing. Vladimír Zajac
ekonóm oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 21.12.2023

overil : Ing. Martin Kotruch