

## **DODATOK č. 4 č. 280/2025-OI-I-DZoD**

**k Zmluve o dielo č. 362/2024-OI-I-ZoD zo dňa 10.05.2024**  
**v znení Dodatku č. 1 č. 363/2024-OI-I-DZoD zo dňa 13.05.2024**  
**Dodatku č. 2 č. 807/2024-OP-I-DZoD zo dňa 16.09.2024**  
**A Dodatku č.3. č. 1014/2024-OP-I-DZoD zo dňa 05.12.2024**  
(ďalej len „dodatok“)

*uzatvorený podľa Čl. 14 bod 3. Zmluvy o dielo č. 362/2024-OI-I-ZoD zo dňa 10.05.2024 a podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)*

### **Článok I.**

#### **Zmluvné strany**

##### **1.1. Objednávateľ:**

**Mesto Brezno**

Sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno  
Zastúpený: JUDr. Tomáš Abel PhD., primátor mesta  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
Číslo účtu: IBAN: SK97 5600 0000 0020 0279 1001  
IČO: 00313319  
DIČ: 2020398391  
(ďalej aj ako „objednávateľ“)

a

##### **1.2. Zhotoviteľ:**

**SIROŇ plus s.r.o.**

Sídlo: M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva  
Zastúpený: Ing. Jozef Fekiač, konateľ  
Bankové spojenie: SZRB a. s., Bratislava  
Číslo účtu: SK57 3000 0000 0000 0030 4792  
IČO: 36 004 073  
DIČ: 2020473851  
IČ DPH: SK2020473851  
Zapísaný v registri: Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: s.r.o., Vložka číslo: 3598/S  
(ďalej I ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo „účastníci zmluvy“)

## Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 10.05.2024 Zmluvu o dielo č. 362/2024-OI-I-ZoD. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela – stavby „Brezno – krytá plaváreň“ v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazov výmer, na základe projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v zmluve.
2. Dňa 13.05.2024 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 362/2024-OI-I-ZoD zo dňa 10.05.2024, a to postupom podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

Dňa 16.09.2024 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 362/2024-OI-I-ZoD zo dňa 10.05.2024, a to postupom podľa § 18 ods. 1 písm. b) a písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Dňa 05.12.2024 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 362/2024-OI-I-ZoD zo dňa 10.05.2024, a to postupom podľa § 18 ods. 1 písm. b) a písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Zmluva o dielo č. 362/2024-OI-I-ZoD zo dňa 10.05.2024 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.05.2024, v znení Dodatku č. 2 zo dňa 16.09.2024 a v znení Dodatku č. 3 zo dňa 05.12.2025 k Zmluve o dielo č. 362/2024-OI-I-ZoD zo dňa 10.05.2024 je ďalej označovaná aj ako “zmluva”.

3. Počas realizácie diela sa zistilo, že je potrebné vykonať naviac práce, ktoré sú nevyhnutné na riadne vyhotovenie diela (stavby „Brezno – krytá plaváreň“). Na základe potreby naviac prác zhotoviteľ vypracoval doplnok k rozpočtu, v ktorom ocenil naviac práce a dodávky jednotkovými cenami v cenovej úrovni dohodnutej v Čl. 5. bod 1 zmluvy; doplnok k rozpočtu zhotoviteľ postupom podľa Čl. 5. bod 8. zmluvy predložil na odsúhlasenie objednávateľovi.  
Z dôvodu vzájomne odsúhlasených naviac prác je potrebné navýšiť cenu diela, a to formou dodatku k zmluve, ktorým sa zároveň zmení znenie Prílohy č. 1 tejto zmluvy (Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer (rozpočet)).

4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy formou tohto dodatku postupom podľa:

§ 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého zmluvu, možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy; a
2. spôsobí verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov;

5. Naviac práce a zdôvodnenie potreby ich vykonania:

Počas realizácie stavebných prác obidvoch etáp bolo potrebné vykonať naviac práce prevedené podľa Dodatkov č.2 a č.3, ktoré obsahovali práce, ktoré nebolo možné predvídať (demontáž a následná výmena zdegradovaných stavebných konštrukcií, ktoré boli skryté pod konštrukciami) a ktoré bolo nutné odstrániť kvôli ich nevyhovujúcemu stavu, únosnosti a vhodnosti pre zabudovanie následných stavebných konštrukcií, čím dochádza k nutnej zmene konštrukčného riešenia stavby. Demontáž týchto konštrukcií bola využitá na prinavrátenie pôvodného tvaroslovie objektu architekta Dedečka (odstránenie sekundárnych stavebných konštrukcií, zmena riešenia prestrešenia, úpravy konštrukčných a pohľadových detailov) podľa požiadaviek Ing. Arch. Kusého – ako majiteľa licencie na autorské práva po arch. Dedečkovi. Vyššie uvedené má za následok aj

nevyhnutné zmeny dispozície. Po obnažení nosných konštrukcií bazéna bolo z ekonomických, aj prevádzkových dôvodov nutné pristúpiť k zmene technického riešenia bazénovej vane a tomu prislúchajúcich technológií.

Na základe uvedeného došlo k vyhotoveniu novej projektovej dokumentácie ako zmeny stavby pred dokončením, ktorá obsahla všetky uvedené zmeny a na základe, ktorej bol vypracovaný nový rozpočet s výkazom výmer.

Zhotoviteľ podľa zmluvy musí naceniť položky zhodné s položkami z verejného obstarávania podľa cien predložených vo verejnom obstarávaní, nové položky musia byť nacenené maximálne do výšky aktuálne platnej databázy.

6. V súlade s § 18 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmena zmluvy formou tohto dodatku uskutočňuje písomne.

### **Článok III. Predmet dodatku**

1. Na základe skutočností uvedených v predchádzajúcom článku tohto dodatku a v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy nasledovne:

a) **Pôvodné znenie Čl. 5. CENA, bod 2. sa ruší v celom znení a nahrádza sa nasledovným znením:**

*„2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 predstavuje:*

**Cena bez DPH: 5 846 917,31 EUR**

*slovom: Päť miliónov osemstoštyridsaťšesť tisíc deväťstosedemnáť EUR, tridsaťjeden centov*

**DPH 23%: 1 344 790,98 EUR**

*slovom: Jeden milión tristoštyridsaťštyritisíc sedemstodeväťdesiat EUR, deväťdesiatosem centov*

**Cena s DPH: 7 191 708,29 EUR**

*slovom: Sedem miliónov jednostodeväťdesiatjedentisíc sedemstoosem EUR, dvadsaťdeväť centov.*

- b) **Pôvodné znenie prílohy č. 1 k zmluve – Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer (rozpočet) v písomnej podobe a v elektronickej podobe na CD disku sa ruší v celom znení a nahrádza sa novou prílohou č. 1, ktorej znenie tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku, a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.**

### **Článok IV. Záverečné ustanovenia dodatku**

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Objednávateľ je podľa § 2 ods. 1 v spojení s § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, osobou povinnou sprístupňovať informácie v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).

4. Zmluvné strany sa s textom tohto dodatku riadne oboznámili, jeho obsah je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ.
6. Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí:
  - Príloha č. 1 – nové znenie prílohy č. 1 k zmluve – Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer (rozpočet) v písomnej podobe a v elektronickej podobe na CD disku.

V Detve, dňa .....

V Brezne, dňa .....

Zhotoviteľ :

Objednávateľ :

.....  
Ing. Jozef Fekiač  
konateľ spoločnosti

.....  
JUDr. Tomáš Abel PhD.  
primátor mesta

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025-12-E1-00  
Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 7.3.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                  |             |              |              |
|------------------|-------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH     |             |              | 4 433 845,65 |
| DPH              | Sadzba dane | Základ dane  | Výška dane   |
|                  | 23,00%      | 4 433 845,65 | 1 019 784,50 |
| Cena s DPH v EUR |             |              | 5 453 630,15 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka



| Kód  | Popis                                                                                            | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| NP29 | Úprava podkladu Severozápad                                                                      | 60 218,42          | 74 068,66        |
| NP30 | Vybúranie priečky pod VZT prieduchmi, vybúranie obvod. steny - ľavý blok v pohľade od parkoviska | 4 893,55           | 6 019,07         |
| NP31 | Spevnenie rohu budovy                                                                            | 2 227,89           | 2 740,30         |
| NP32 | Priestorové celoplošné lešenie v bazénovej hale                                                  | 42 326,96          | 52 062,16        |
| NP33 | Podlahy v suteréne - nová doska pod OK, nová doska pod filtrami                                  | 11 653,11          | 14 333,33        |
| NP34 | Veniec VX                                                                                        | 12 675,52          | 15 590,89        |
| NP35 | 35                                                                                               | 497 290,81         | 611 667,70       |

|            |          |
|------------|----------|
| 473 042,05 | 9 721,69 |
|------------|----------|

- oprávnené položky v rámci výzvy z Fondu na podporu športu
- oprávnené položky v rámci výzvy MIRRI
- položky s navýšenou výmerou / novonavrhované položky
- položky s poníženou výmerou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
01 - Búracie práce

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH169 249,75

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH | 169 249,75  | 23,00%      | 38 927,44  |

Cena s DPHv EUR208 177,19

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: **01 - Búracie práce**

Miesto: \_\_\_\_\_ Dátum: 07.03.2025

Objednávateľ: \_\_\_\_\_ Projektant: \_\_\_\_\_

Zhotoviteľ: \_\_\_\_\_ Spracovateľ: \_\_\_\_\_

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Celkom s DPH</b> | <b>Celkom s DPH</b> |
| <b>195 512,62</b>   | <b>1 053,62</b>     |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**169 249,75**

|            |        |
|------------|--------|
| 158 953,35 | 856,60 |
|------------|--------|

| D 1 |   | Zemné práce |                                                                                                                                                | 234,58 |        |       |        |
|-----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 1   | K | 139711101.S | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 ( B53 )                                             | m3     | 1,470  | 58,50 | 86,00  |
| 2   | K | 162201201.S | Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4                                                                                  | m3     | 1,470  | 13,33 | 19,60  |
| 3   | K | 162201211.S | Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5                                    | m3     | 1,470  | 3,77  | 5,54   |
| 4   | K | 162201219.S | Príplatek za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4                        | m3     | 1,470  | 3,77  | 5,54   |
| 5   | K | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3     | 1,470  | 2,86  | 4,20   |
| 6   | K | 162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3     | 24,990 | 0,26  | 6,50   |
| 7   | K | 167101102.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                             | m3     | 1,470  | 2,73  | 4,01   |
| 8   | K | 171209002.S | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                        | t      | 2,646  | 39,00 | 103,19 |

| d  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |                                                                                                                           |      |         |        | 164 338,89 |
|----|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
| 9  | K | 764430840.S                         | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm ( B1 )                                                      | m    | 53,834  | 2,25   | 121,13     |
| 10 | K | 765361806.S                         | Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy nad 45° ( B2 )                                           | m2   | 306,308 | 4,55   | 1 393,70   |
| 11 | K | 767112812.R                         | Demontáž stien a priečok pre zasklenie, lomenicová stena vrátane doplnkovej OK ( B3 )                                     | m2   | 255,385 | 16,59  | 4 236,84   |
| 12 | K | 966015129.R                         | Vybúranie trojuholníkovej rímsy ( OK + SDK opláštenie ) ( B3 )                                                            | m    | 36,296  | 21,48  | 779,64     |
| 13 | K | 978071319.R                         | Demontáž vrstiev strešnej konštrukcie vrátane vpustov, prestupov a atiky ( B4 )                                           | m2   | 529,791 | 1,95   | 1 033,09   |
| 14 | K | 764430840.S.                        | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm ( B5 )                                                      | m    | 79,830  | 1,86   | 148,48     |
| 15 | K | 762722812.R                         | Demontáž drevennej striešky vrátane krytiny ( B6, B7 )                                                                    | m2   | 91,751  | 16,16  | 1 482,70   |
| 16 | K | 962031135.S                         | Búranie srien a priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm ( B8, B40, B41 ) | m2   | 142,835 | 2,73   | 389,94     |
| 17 | K | 968071116.S                         | Vybúranie dverí aj so zárubňou 1 bm obvodu ( B9, B40 )                                                                    | m    | 0,000   | 0,00   | 0,00       |
| 18 | K | 725110811.R                         | Demontáž sanitárnych zariadení ( B10 )                                                                                    | kpl  | 0,000   | 0,00   | 0,00       |
| 19 | K | 725240899.R                         | Demontáž detského PVC bazéna vrátane schodiska a technológie ( B11 )                                                      | súb. | 0,000   | 0,00   | 0,00       |
| 20 | K | 767112813.R                         | Demontáž stien a priečok z PVC/polykarbonát pre zasklenie ( B12, B14 )                                                    | m2   | 0,000   | 0,00   | 0,00       |
| 21 | K | 968061115.S                         | Vybúranie vnútorných okien aj s rámom 1 bm obvodu ( B13 )                                                                 | m    | 0,000   | 0,00   | 0,00       |
| 22 | K | 766694980.S                         | Demontáž parapetnej dosky šírky do 300 mm ( B13, B37, B38 )                                                               | m    | 110,676 | 1,56   | 172,65     |
| 23 | K | 766821830.R                         | Demontáž sauny, komplet ( B15 )                                                                                           | ks   | 0,000   | 0,00   | 0,00       |
| 24 | K | 766821829.R                         | Demontáž drevenných prezliekacích kábín ( B16 )                                                                           | ks   | 23,000  | 10,89  | 250,47     |
| 25 | K | 766694983.R                         | Demontáž drevenného pultu ( B17 )                                                                                         | m    | 5,500   | 21,27  | 116,99     |
| 26 | K | 721210814.S                         | Demontáž vpustu podlahového ( B18 )                                                                                       | ks   | 10,000  | 9,92   | 99,20      |
| 27 | K | 721210853.R                         | Demontáž odtokového bazénového žlabu ( B19 )                                                                              | m    | 50,000  | 11,61  | 580,50     |
| 28 | K | 721210823.R                         | Demontáž odvodnenia balkóna ( B20 )                                                                                       | ks   | 7,000   | 9,10   | 63,70      |
| 29 | K | 965081812.S                         | Búranie dlažieb keramických, hr. nad 10 mm ( B21 )                                                                        | m2   | 322,800 | 4,03   | 1 300,88   |
| 30 | K | 978059531.S                         | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2 ( B21 )                | m2   | 35,480  | 5,49   | 194,79     |
| 31 | K | 965043341.S                         | Búranie podkladov betón s poterom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 ( B22, B33 )                                              | m3   | 10,510  | 123,93 | 1 302,50   |
| 32 | K | 965043441.S                         | Búranie podkladov pod dlažby, betón s poterom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 ( B23 )                                       | m3   | 48,420  | 123,93 | 6 000,69   |
| 33 | K | 963012520.S                         | Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm ( B24, B25 )            | m3   | 20,400  | 127,40 | 2 598,96   |
| 34 | K | 767832101.R                         | Demontáž rebríka bazéna ( B26 )                                                                                           | ks   | 4,000   | 40,25  | 161,00     |
| 35 | K | 962052314.R                         | Búranie skokanských mostíkov pre bazén ( B27 )                                                                            | ks   | 5,000   | 51,86  | 259,30     |
| 36 | K | 763139532.S                         | Demontáž podhlavov sadrokartónových ( B28 )                                                                               | m2   | 472,170 | 4,16   | 1 964,23   |

|            |        |
|------------|--------|
| 158 953,35 | 856,60 |
| 86,00      |        |
| 19,60      |        |
| 5,54       |        |
| 5,54       |        |
| 4,20       |        |
| 6,50       |        |
| 4,01       |        |
| 103,19     |        |
| 121,13     |        |
| 1393,70    |        |
| 4236,84    |        |
| 779,64     |        |
| 1033,09    |        |
| 148,48     |        |
| 1482,70    |        |
|            | 389,94 |
|            |        |
| 172,65     |        |
|            | 250,47 |
|            | 116,99 |
|            | 99,20  |
| 580,50     |        |
| 63,70      |        |
| 1300,88    |        |
| 194,79     |        |
| 1302,50    |        |
| 6000,69    |        |
| 2598,96    |        |
| 161,00     |        |
| 259,30     |        |
| 1964,23    |        |

| PČ   | Typ | Kód            | Popis                                                                                                               | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 36.1 | K   | 763139532.S.3b | Demontáž podhládov sadrokartónových ( B28 )                                                                         | m2  | -382,395 | 4,16         | -1 590,76         |
| 37   | K   | 978071259.R    | Odstránenie bazénovej fólie, keramického obkladu a dlažby ( B29 )                                                   | m2  | 457,605  | 8,31         | 3 802,70          |
| 38   | K   | 767581803.S    | Demontáž podhládov tvarovaných plechov ( B30 )                                                                      | m2  | 520,000  | 4,56         | 2 371,20          |
| 38.1 | K   | 767581803.S.3b | Demontáž podhládov tvarovaných plechov ( B30 )                                                                      | m2  | -50,200  | 4,56         | -228,91           |
| 39   | K   | 767582800.S    | Demontáž podhládov roštov ( B30 )                                                                                   | m2  | 520,000  | 2,21         | 1 149,20          |
| 39.1 | K   | 767582800.S.3b | Demontáž podhládov roštov ( B30 )                                                                                   | m2  | -50,200  | 2,21         | -110,94           |
| 40   | K   | 963012510.S    | Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm ( B31 )            | m3  | 39,690   | 143,86       | 5 709,80          |
| 41   | K   | 978071411.S    | Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm ( B31 )                                                     | m2  | 441,000  | 8,54         | 3 766,14          |
| 42   | K   | 762341811.S    | Demontáž drevennej konštrukcie, zavetrovania, debnenia a tepelnej izolácie striech ( B32 )                          | m2  | 240,000  | 2,35         | 564,00            |
| 43   | K   | 965043321.R    | Búranie podkladov pod dlažby ( poteru ) hr.do 100 mm ( B33, B48 )                                                   | m3  | 10,510   | 123,93       | 1 302,50          |
| 44   | K   | 976071111.S    | Vybúranie kovových madiel a zábradlí ( B34, B42 )                                                                   | m   | 23,765   | 9,18         | 218,16            |
| 45   | K   | 962052211.S    | Búranie muríva železobetonového nádzakladového ( B35, B44 )                                                         | m3  | 18,919   | 166,17       | 3 143,77          |
| 46   | K   | 978059611.R    | Odsekanie a odobratie mozaikových obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane lepidla ( B35, B45 )              | m2  | 652,377  | 4,93         | 3 216,22          |
| 47   | K   | 963042819.S    | Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste ( B36 )                                  | m   | 29,514   | 10,58        | 312,26            |
| 47.1 | K   | 963042819.S.3b | Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste ( B36, B65 )                             | m   | -11,082  | 10,58        | -117,25           |
| 48   | K   | 968071115.S    | Vybúranie exteriérových okien s rámom a dverí so zárubňou 1 bm obvodu ( B37, B38 )                                  | m   | 291,012  | 5,63         | 1 638,40          |
| 49   | K   | 764410850.S    | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm ( B37, B38 )                                                    | m   | 106,576  | 2,08         | 221,68            |
| 50   | K   | 962032231.S    | Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu ( B37, B49 )                 | m3  | 48,779   | 30,72        | 1 498,49          |
| 50.1 | K   | 962032231.S.3b | Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu ( B37, B49, B57, B59, B60 )  | m3  | -27,961  | 30,72        | -858,96           |
| 51   | K   | 976071119.S    | Vybúranie ocelevej doplnkovej nosnej konštrukcie okna ( B39 )                                                       | m   | 13,600   | 16,90        | 229,84            |
| 52   | K   | 961043111.R    | Búranie spevnených plôch, betón 150 mm, podkladné vrstvy 130 mm ( B43, B44 )                                        | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 53   | K   | 978059231.S    | Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z kameňa vrátane podkladovej omietky nad 2 m2 ( B46, B47 )                  | m2  | 93,000   | 14,65        | 1 362,45          |
| 54   | K   | 767996891.S    | Demontáž ocelových konštrukcií ( podesta, schody, zábradlie, stĺpy ) ( B50 )                                        | kpl | 1,000    | 273,00       | 273,00            |
| 55   | K   | 961043111.S    | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého ( B51 )                                  | m3  | 11,786   | 118,13       | 1 392,28          |
| 56   | K   | 962031132.R    | Búranie prírmurovky vrátane izolácie nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm ( B52 )           | m2  | 192,015  | 3,35         | 643,25            |
| 57   | K   | 965043441.R    | Búranie ŽB dosky a betónových podkladov vrátane izolácie, dlažby alebo poteru hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 ( B53 ) | m3  | 1,323    | 123,93       | 163,96            |
| 58   | K   | 971056008.S    | Jadrové vrtý diamantovými korunkami D 80 mm do stien - železobetónových ( B54 )                                     | cm  | 99,000   | 1,09         | 107,91            |
| 59   | K   | 971056009.S    | Jadrové vrtý diamantovými korunkami D 90 mm do stien - železobetónových ( B54 )                                     | cm  | 100,000  | 1,18         | 118,00            |
| 60   | K   | 971056010.S    | Jadrové vrtý diamantovými korunkami D 100 mm do stien - železobetónových ( B54 )                                    | cm  | 3,000    | 1,26         | 3,78              |
| 61   | K   | 971056011.S    | Jadrové vrtý diamantovými korunkami D 120 mm do stien - železobetónových ( B54 )                                    | cm  | 125,000  | 1,44         | 180,00            |
| 62   | K   | 971056015.S    | Jadrové vrtý diamantovými korunkami D 150 mm do stien - železobetónových ( B54 )                                    | cm  | 74,000   | 2,24         | 165,76            |
| 63   | K   | 971056018.S    | Jadrové vrtý diamantovými korunkami D 200 mm do stien - železobetónových ( B54 )                                    | cm  | 50,000   | 2,73         | 136,50            |
| 64   | K   | 971052241.R    | Vybúranie výrezov pod prielivovým žlabom, šírka 100 mm ( B54 )                                                      | ks  | 40,000   | 9,75         | 390,00            |
| 65   | K   | 965042221.S    | Búranie podkladov pod dlažby, mazanín betónových hr.nad 100 mm ( B55 )                                              | m3  | 19,542   | 128,22       | 2 505,68          |
| 66   | K   | 974083103.S    | Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 100 do 150 mm ( B55 )                               | m   | 176,810  | 9,78         | 1 729,20          |
| 67   | K   | 974083113.S    | Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm ( B55 )                                 | m   | 176,810  | 15,56        | 2 751,16          |
| 68   | K   | 962032314.S    | Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu                                                                       | m3  | 6,738    | 33,70        | 227,07            |
| 69   | K   | 764312822.S    | Demontáž falcovanej krytiny hladkej strešnej, do 30st.                                                              | m2  | 691,803  | 1,98         | 1 369,77          |
| 70   | K   | 967033962.R    | Odsekanie obrúb ( limcov ) otvorov, predsadených pred líce muríva                                                   | m3  | 0,077    | 5,10         | 0,39              |
| 71   | K   | 971033541.S    | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. od 150 do 300 mm                                                | m3  | 0,529    | 98,14        | 51,92             |
| 72   | K   | 971033561.S    | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. od 300 do 600 mm                                                | m3  | 4,583    | 68,35        | 313,25            |
| 72.1 | K   | 971033561.Sb   | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. od 300 do 600 mm                                                | m3  | -2,279   | 68,35        | -155,77           |
| 73   | K   | 971033631.R    | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. od 100 do 150 mm                                                | m2  | 5,454    | 5,20         | 28,36             |
| 73.1 | K   | 971033631.R.3b | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. od 100 do 150 mm                                                | m2  | -5,454   | 5,20         | -28,36            |
| 74   | K   | 971033641.S    | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. od 150 do 300 mm                                                | m3  | 0,432    | 68,51        | 29,60             |
| 75   | K   | 971033651.S    | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. od 300 do 600 mm                                                | m3  | 10,222   | 81,25        | 830,54            |
| 76   | K   | 971052251.S    | Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, od 300 do 450 mm                              | ks  | 2,000    | 47,23        | 94,46             |

| PČ   | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                              | MJ  | Množstvo   | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|
| 77   | K   | 971052351.S   | Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, od 300 do 450 mm                                              | ks  | 5,000      | 53,78        | 268,90            |
| 78   | K   | 971052461.S   | Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, od 450 do 600 mm                                              | ks  | 1,000      | 143,13       | 143,13            |
| 79   | K   | 971052551.S   | Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr. od 150 do 600 mm                                             | m3  | 0,234      | 494,48       | 115,71            |
| 80   | K   | 971052651.S   | Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr. od 150 do 600 mm                                             | m3  | 0,576      | 364,42       | 209,91            |
| 81   | K   | 975022241.S   | Podchytenie nadzákladného muriva drevenou výstuhou do v. 3 m pri hr. muriva do 450 mm a dĺžky podchytenia do 3 m                   | m   | 20,747     | 85,51        | 1 774,08          |
| 82   | K   | 975032241.S   | Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hr. muriva do 150 mm a dĺžky podchytenia do 3 m                             | m   | 3,910      | 50,31        | 196,71            |
| 83   | K   | 978011191.S   | Otlčenie omietok stropov a pohľadov v rozsahu do 100 % ( sanácia č.3 )                                                             | m2  | 209,000    | 4,16         | 869,44            |
| 84   | K   | 978013191.S   | Otlčenie omietok stien vnútorných v rozsahu do 100 % ( sanácia č.3 )                                                               | m2  | 0,000      | 0,00         | 0,00              |
| 85   | K   | 978015291.S   | Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 % ( sanácia č.2 a č.3 ) | m2  | 144,000    | 3,80         | 547,20            |
| 86   | K   | 762841812.S   | Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou                                      | m2  | 17,000     | 2,44         | 41,48             |
| 87   | K   | 767996800.R   | Demontáž a spätná montáž oceľových schodov I.PP                                                                                    | ks  | 0,000      | 0,00         | 0,00              |
| 88   | K   | 979011111.S   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                          | t   | 1 147,974  | 12,82        | 14 717,03         |
| 88.1 | K   | 979011111.S.2 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                          | t   | -70,000    | 12,82        | -897,40           |
| 89   | K   | 979081111.S   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                  | t   | 1 147,974  | 6,76         | 7 760,30          |
| 89.1 | K   | 979081111.S.2 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                  | t   | -70,000    | 6,76         | -473,20           |
| 90   | K   | 979081121.S   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                      | t   | 21 811,506 | 0,51         | 11 123,87         |
| 90.1 | K   | 979081121.S.2 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                      | t   | -1 330,000 | 0,51         | -678,30           |
| 91   | K   | 979082111.S   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                        | t   | 1 147,974  | 6,76         | 7 760,30          |
| 91.1 | K   | 979082111.S.2 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                        | t   | -70,000    | 6,76         | -473,20           |
| 92   | K   | 979082121.S   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                         | t   | 4 591,896  | 0,72         | 3 306,17          |
| 92.1 | K   | 979082121.S.2 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                         | t   | -280,000   | 0,72         | -201,60           |
| 93   | K   | 979087112.S   | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                    | t   | 1 147,974  | 5,46         | 6 267,94          |
| 93.1 | K   | 979087112.S.2 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                    | t   | -70,000    | 5,46         | -382,20           |
| 94   | K   | 979089012.S   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                   | t   | 1 147,974  | 41,60        | 47 755,72         |
| 94.1 | K   | 979089012.S.3 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                   | t   | -70,000    | 41,60        | -2 912,00         |
| 95   | K   | 979089212.S   | Poplatok za skladovanie - príplatok za bitúmenové výrobky (17 03 ), ostatné                                                        | t   | 15,900     | 91,00        | 1 446,90          |
| 96   | K   | 979089412.S   | Poplatok za skladovanie - príplatok za izolačné materiály (17 06), ostatné                                                         | t   | 2,456      | 195,00       | 478,92            |
| D    |     | 99            | Presun hmôt HSV                                                                                                                    |     |            |              | 53,78             |
| 97   | K   | 999281111.S   | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                  | t   | 1,070      | 50,26        | 53,78             |
| D    |     | HZS           | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                                         |     |            |              | 4 622,50          |
| 98   | K   | HZS000111.S   | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné, manupulačné alebo nepredvídané                                                     | hod | 250,000    | 18,49        | 4 622,50          |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
**02 - Zemné práce a zakladanie**

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
ICO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
ICO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 33 156,43  |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH          | 33 156,43   | 23,00%      | 7 625,98   |
| Cena s DPH   | v EUR       |             | 40 782,41  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: 02 - Zemné práce a zakladanie

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 37 117,98    | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 33 156,43

D HSV Práce a dodávky HSV 33 156,43

D 1 Zemné práce 24 470,32

|      |   |                |                                                                                                                                                |    |         |        |           |
|------|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1    | K | 131211101.S    | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím ( B52 )                                                                                  | m3 | 162,253 | 68,61  | 11 132,18 |
| 2    | K | 131211119.S    | Priplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3                                                                           | m3 | 48,676  | 13,73  | 668,32    |
| 3    | K | 132211121.S    | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím                                                              | m3 | 97,302  | 80,32  | 7 815,30  |
| 3.1  | K | 132211121.Sb   | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím                                                              | m3 | -64,000 | 80,32  | -5 140,48 |
| 4    | K | 132211139.S    | Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3                                                       | m3 | 29,191  | 16,07  | 469,10    |
| 4.1  | K | 132211139.Sb   | Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3                                                       | m3 | -19,140 | 16,07  | -307,58   |
| 5    | K | 139711101.S    | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4                                                     | m3 | 11,954  | 112,59 | 1 345,90  |
| 6    | K | 162201211.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5                                    | m3 | 11,954  | 5,19   | 62,04     |
| 7    | K | 162201219.S    | Priplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4                        | m3 | 11,954  | 4,72   | 56,42     |
| 8    | K | 162501122.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 11,954  | 3,62   | 43,27     |
| 9    | K | 162501123.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 203,218 | 0,35   | 71,13     |
| 10   | K | 167101102.S    | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                             | m3 | 11,954  | 2,21   | 26,42     |
| 11   | K | 171209002.S    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                    | t  | 21,517  | 27,30  | 587,41    |
| 12   | K | 174101001.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                         | m3 | 97,302  | 4,29   | 417,43    |
| 12.1 | K | 174101001.S.2b | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                         | m3 | -64,000 | 4,29   | -274,56   |
| 13   | K | 174101102.S    | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu                                                                             | m3 | 22,144  | 16,25  | 359,84    |
| 14   | M | 583310001600.S | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm                                                                                                         | t  | 41,852  | 13,74  | 575,05    |
| 15   | K | 175101202.S    | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                                        | m3 | 162,253 | 40,45  | 6 563,13  |
| 16   | K | 181101102.S    | Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením ( P4 )                                                    | m2 | 0,000   | 0,00   | 0,00      |

D 2 Zakladanie 6 642,65

|    |   |                |                                                                                                                           |    |            |        |          |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|----------|
| 17 | K | 215901101.S    | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných                      | m2 | 443,866    | 0,25   | 110,97   |
| 18 | K | 273313611.S    | Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20                                                                              | m3 | 0,000      | 0,00   | 0,00     |
| 19 | K | 273321511.S    | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37                                                             | m3 | 0,000      | 0,00   | 0,00     |
| 20 | K | 273361821.S    | Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)                                                                            | t  | 0,000      | 0,00   | 0,00     |
| 21 | K | 273362422.S    | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm                               | m2 | 0,000      | 0,00   | 0,00     |
| 22 | K | 273362510.S    | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou HILTI HIT-HY 200, D 10 mm | cm | 10 255,140 | 0,57   | 5 845,43 |
| 23 | M | 589510002300.S | Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 10 mm                                                                            | t  | 0,395      | 934,51 | 369,13   |
| 24 | K | 274271041.R    | Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 30/37 hrúbky 300 mm                   | m3 | 0,999      | 192,36 | 192,17   |
| 25 | K | 274313611.S    | Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20                                                                               | m3 | 1,125      | 111,07 | 124,95   |
| 26 | K | 274313811.S    | Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37                                                                               | m3 | 0,000      | 0,00   | 0,00     |
| 27 | K | 274351215.S    | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce                                                                       | m2 | 0,000      | 0,00   | 0,00     |
| 28 | K | 274351216.S    | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce                                                                      | m2 | 0,000      | 0,00   | 0,00     |
| 29 | K | 274361825.S    | Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)              | t  | 0,000      | 0,00   | 0,00     |
| 30 | K | 289971211.S    | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m                                   | m2 | 0,000      | 0,00   | 0,00     |
| 31 | M | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                              | m2 | 0,000      | 0,00   | 0,00     |

30 177,22 0,00

11 132,18

668,32

1 345,90

62,04

56,42

43,27

71,13

26,42

587,41

359,84

575,05

6 563,13

110,97

5 845,43

369,13

192,17

124,95

| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                                                                          | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| D 3   |     |                | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                 |     |          |              | 0,00              |
| 32    | K   | 380321532.S    | Kompletne konštrukcie zo železobetónu tr. C 30/37, hr. 150-300 mm                                              | m3  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 33    | K   | 380356211.S    | Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie                                  | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 34    | K   | 380356212.S    | Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie                                 | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 35    | K   | 380361006.S    | Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele B500 (10505)                                    | t   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 4   |     |                | Vodorovné konštrukcie                                                                                          |     |          |              | 0,00              |
| D 5   |     |                | Komunikácie                                                                                                    |     |          |              | 0,00              |
| 36    | K   | 564752113.S    | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 170 mm ( P4 )             | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 37    | K   | 564801112.S    | Podklad zo štrkodrviny veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm ( P4 )                   | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 38    | K   | 596811320.S    | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2 ( P4 )         | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 39    | M   | 592460014000.S | Platňa betónová, rozmer 500x500x40 mm, prirošmyková R11                                                        | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 6   |     |                | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                             |     |          |              | 0,00              |
| 40    | K   | 631501111.S    | Násyp pod podlahy veľ. 0-16 mm s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného          | m3  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 41    | K   | 631325711.S    | Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm                                 | m3  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 42    | K   | 632001011.S    | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE                                                        | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 43    | M   | 283230007500.S | Oddeľovacia fólia na potery                                                                                    | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 44    | K   | 634920013.S    | Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru                                | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 9   |     |                | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                            |     |          |              | 0,00              |
| 45    | K   | 916561112.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou ( P4 ) | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 46    | M   | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný                                                               | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 47    | K   | 917831512.S    | Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu ( P4 )                                   | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 48    | M   | 592170005400.S | Palisáda betónová, rozmer 120x165x600 mm, prírodná                                                             | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 49    | K   | 91783000.r     | Brodítko 1500x2000 mm so stojanovou sprchou, D+M                                                               | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 99  |     |                | Presun hmôt HSV                                                                                                |     |          |              | 2 043,46          |
| 50    | K   | 999281111.S    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                              | t   | 47,117   | 43,37        | 2 043,46          |
| D PSV |     |                | Práce a dodávky PSV                                                                                            |     |          |              | 0,00              |
| D 711 |     |                | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                                 |     |          |              | 0,00              |
| 51    | K   | 711113212.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 2x z kryštalickej izol.                 | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 52    | M   | 245640000100.S | Hmota hydroizolačná kryštalicá                                                                                 | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 53    | K   | 711113312.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 2x                 | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 54    | M   | 245640000100.S | Hmota hydroizolačná kryštalicá                                                                                 | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 55    | K   | 998711202.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                            | %   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 777 |     |                | Podlahy syntetické                                                                                             |     |          |              | 0,00              |
| D HZS |     |                | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                     |     |          |              | 0,00              |
| 56    | K   | HZS000112.S    | Stavebno montážne práce náročnejšie, pomocné, manupulačné alebo nepredvídané vrátane prípadného materiálu      | hod | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

2 043,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
03 - Vodorovné a zvislé konštrukcie

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH36 443,77

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH | 36 443,77   | 23,00%      | 8 382,07   |

Cena s DPHv EUR44 825,84

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: 03 - Vodorovné a zvislé konštrukcie

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 44 681,34    | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 36 443,77

D HSV Práce a dodávky HSV 36 443,77

D 2 Zakladanie 1 621,58

|   |   |                |                                                                                                                                             |    |           |        |        |
|---|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 1 | K | 273362510.S    | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou ocelovou chemickou injektážnou kotvou HILTI HIT-HY 200, D 10 mm ( ST5, MD3, MD4 ) | cm | 1 540,000 | 0,62   | 954,80 |
| 2 | K | 273362512.S    | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou ocelovou chemickou injektážnou kotvou HILTI HIT-HY 200, D 12 mm ( MD1, SCH1 )     | cm | 0,000     | 0,00   | 0,00   |
| 3 | K | 273362514.S    | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou ocelovou chemickou injektážnou kotvou HILTI HIT-HY 200, D 14 mm ( MD2, V1, SCHP ) | cm | 450,000   | 0,89   | 400,50 |
| 4 | K | 273362516.S    | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou ocelovou chemickou injektážnou kotvou HILTI HIT-HY 200, D 16 mm ( P1, P2 )        | cm | 200,000   | 1,03   | 206,00 |
| 5 | M | 132870000200.S | Týč ocelová rebierková pre výstuž do betónu D 8 mm, ozn. 10 505                                                                             | t  | 0,003     | 927,35 | 2,78   |
| 6 | M | 132870000300.S | Týč ocelová rebierková pre výstuž do betónu D 10 mm, ozn. 10 505                                                                            | t  | 0,041     | 912,65 | 37,42  |
| 7 | M | 132870000500.S | Týč ocelová rebierková pre výstuž do betónu D 14 mm, ozn. 10 505                                                                            | t  | 0,016     | 912,65 | 14,60  |
| 8 | M | 132870000600.S | Týč ocelová rebierková pre výstuž do betónu D 16 mm, ozn. 10 505                                                                            | t  | 0,006     | 912,65 | 5,48   |

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 14 866,83

|      |   |              |                                                                                                                                       |    |         |          |          |
|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 9    | K | 311321411.S  | Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 ( ST5 )                                                                | m3 | 0,432   | 141,08   | 60,95    |
| 9.1  | K | 311321411.Sa | Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 ( ST5 )                                                                | m3 | -0,432  | 141,08   | -60,95   |
| 10   | K | 311351105.S  | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce                                                                           | m2 | 5,088   | 24,64    | 125,37   |
| 10.1 | K | 311351105.S  | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce                                                                           | m2 | 178,225 | 24,64    | 4 391,46 |
| 11   | K | 311351106.S  | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce                                                                          | m2 | 5,088   | 7,00     | 35,62    |
| 11.1 | K | 311351106.S  | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce                                                                          | m2 | 178,225 | 7,00     | 1 247,58 |
| 12   | K | 311321511.S  | Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37                                                                        | m3 | 0,000   | 0,00     | 0,00     |
| 12.1 | K | 311321511.S  | Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37                                                                        | m3 | 13,286  | 151,21   | 2 008,98 |
| 13   | K | 311351205.R  | Debnenie zabudované nadzákladových múrov obojstranné z polystyrénových tvárnic hr. 300 mm, zhotovenie ( Thermowerk alebo ekvivalent ) | m2 | 0,000   | 0,00     | 0,00     |
| 14   | K | 311361821.S  | Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)                                                                                              | t  | 0,000   | 0,00     | 0,00     |
| 14.1 | K | 311361821.S  | Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)                                                                                              | t  | 2,860   | 1 849,43 | 5 289,37 |
| 15   | K | 317160152.S  | Keramický preklad nenosný šírky 100 mm, dĺžky 1250 mm ( PR2 )                                                                         | ks | 0,000   | 0,00     | 0,00     |
| 16   | K | 317160171.S  | Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm ( PR13 )                                                           | ks | 6,000   | 18,05    | 108,30   |
| 16.1 | K | 317160171.Sa | Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm ( PR13 )                                                           | ks | -6,000  | 18,05    | -108,30  |
| 17   | K | 317160172.S  | Keramický preklad nenosný šírky 150 mm, dĺžky 1250 mm ( PR1 )                                                                         | ks | 2,000   | 23,63    | 47,26    |
| 18   | K | 317160173.S  | Keramický preklad nenosný šírky 150 mm, dĺžky 1500 mm ( PR13 )                                                                        | ks | 0,000   | 0,00     | 0,00     |
| 19   | K | 317160176.S  | Keramický preklad nenosný šírky 150 mm, dĺžky 2250 mm ( PR5, PR7 )                                                                    | ks | 0,000   | 0,00     | 0,00     |
| 19.1 | K | 317160311.S  | Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm ( PR8 )                                                              | ks | 2,000   | 22,26    | 44,52    |
| 20   | K | 317160312.S  | Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm ( PR6, PR7, PR11 )                                                   | ks | 0,000   | 0,00     | 0,00     |
| 20.1 | K | 317160312.S  | Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm ( PR6, PR7, PR11 )                                                   | ks | 2,000   | 26,98    | 53,96    |
| 21   | K | 317160313.S  | Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm ( PR12 )                                                             | ks | 4,000   | 31,79    | 127,16   |
| 22   | K | 317160314.S  | Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm ( PR11 )                                                             | ks | 4,000   | 37,16    | 148,64   |
| 22.1 | K | 317160314.Sa | Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm ( PR11 )                                                             | ks | -2,000  | 37,16    | -74,32   |
| 23   | K | 317944311.S  | Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12 ( PR9, PR10 )                             | t  | 0,108   | 2 014,22 | 217,54   |

36 326,29 0,00

954,80

400,50

206,00

2,78

37,42

14,60

5,48

125,37

4 391,46

35,62

1 247,58

2 008,98

5 289,37

47,26

44,52

53,96

127,16


148,64

-74,32

| PČ   | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 23.1 | K   | 317944311.Sa | Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12 ( PR9, PR10 )             | t  | -0,108   | 2 014,22     | -217,54           |
| 24   | K   | 317944313.S  | Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22 ( PR3, PR4, PR6, PR8 ) | t  | 0,596    | 1 981,48     | 1 180,96          |
| 24.1 | K   | 317944313.Sa | Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22 ( PR3, PR4, PR6, PR8 ) | t  | -0,596   | 1 981,48     | -1 180,96         |
| 25   | K   | 340237212.S  | Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm                                     | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 26   | K   | 340238212.S  | Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm                                        | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 27   | K   | 340238226.S  | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 140 mm                     | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 28   | K   | 340238227.R  | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 270 mm                     | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 29   | K   | 340238225.S  | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm                     | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 30   | K   | 340238257.R  | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 470 mm                     | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 31   | K   | 340239226.S  | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 140 mm                       | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 32   | K   | 340239225.S  | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm                       | m2 | 4,253    | 72,04        | 306,39            |
| 32.1 | K   | 340239225.Sa | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm                       | m2 | -4,253   | 72,04        | -306,39           |
| 33   | K   | 340239228.S  | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 400 mm                       | m2 | 1,116    | 99,97        | 111,57            |
| 33.1 | K   | 340239228.Sa | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 400 mm                       | m2 | -1,116   | 99,97        | -111,57           |
| 34   | K   | 340239228.R  | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 430 mm                       | m2 | 1,922    | 101,95       | 195,95            |
| 35   | K   | 340239257.S  | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 450 mm                       | m2 | 6,169    | 101,95       | 628,93            |
| 36   | K   | 340239257.R  | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 470 mm                       | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 37   | K   | 342240131.S  | Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na maltu pre tenké škáry               | m2 | 5,139    | 36,17        | 185,88            |
| 38   | K   | 342240161.S  | Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 150 mm, na maltu pre tenké škáry               | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 39   | K   | 342240181.S  | Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 200 mm, na maltu pre tenké škáry               | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 40   | K   | 342948112.S  | Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám                                                                            | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 41   | K   | 342948113.S  | Ukotvenie priečok ku konštrukciám priskrutkovaním spojky                                                              | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 42   | K   | 342948115.S  | Ukotvenie priečok ku konštrukciám ukončenie polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm                                | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 43   | K   | 342948116.S  | Ukotvenie priečok ku konštrukciám ukončenie polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm                               | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 44   | K   | 345321515.S  | Betón múrikov bazéna železový (bez výstuže) tr.C 25/30 ( dobetónovanie čiel plaveckého bazéna, štartovacie bloky )    | m3 | 1,016    | 163,69       | 166,31            |
| 45   | K   | 345351101.S  | Debnenie múrikov atikových plnostenných- zhotovenie                                                                   | m2 | 3,555    | 22,28        | 79,21             |
| 46   | K   | 345351102.S  | Debnenie múrikov atikových plnostenných- odstránenie                                                                  | m2 | 3,555    | 6,19         | 22,01             |
| 47   | K   | 345361821.S  | Výstuž múrikov atikových z betonárskej ocele 10505                                                                    | t  | 0,102    | 1 401,40     | 142,94            |
| D 4  |     |              | Vodorovné konštrukcie                                                                                                 |    |          |              | 15 180,99         |
| 48   | K   | 411321414.S  | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30 ( MD1 )                                                     | m3 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 49   | K   | 411321616.S  | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37 ( MD2, MD3, MD4 )                                           | m3 | 18,978   | 157,64       | 2 991,69          |
| 50   | K   | 411351101.S  | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce                                                                          | m2 | 106,582  | 17,27        | 1 840,67          |
| 51   | K   | 411351102.S  | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce                                                                         | m2 | 106,582  | 6,17         | 657,61            |
| 52   | K   | 411354175.S  | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie                                          | m2 | 106,582  | 15,03        | 1 601,93          |
| 53   | K   | 411354176.S  | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie                                         | m2 | 106,582  | 4,04         | 430,59            |
| 54   | K   | 411361821.S  | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)                           | t  | 2,691    | 1 401,40     | 3 771,17          |
| 55   | K   | 411362021.S  | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI                | t  | 0,065    | 1 401,40     | 91,09             |
| 56   | K   | 411102051.R  | Prestup v stropoch z rúr dĺžky 180 mm, potrubie vonk.pr. 175 mm ( MD2 )                                               | ks | 71,000   | 17,32        | 1 229,72          |
| 57   | K   | 413232211.S  | Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm ( PR9 )                         | ks | 2,000    | 7,43         | 14,86             |
| 57.1 | K   | 413232211.Sa | Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm ( PR9 )                         | ks | -2,000   | 7,43         | -14,86            |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                       | MJ       | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------------------|
| 58    | K   | 413232221.S  | Zamurovanie zhlavlia akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm ( PR3, PR4, PR6, PR8, PR10 )                                 | ks       | 4,000    | 15,20        | 60,80             |
| 58.1  | K   | 413232221.Sa | Zamurovanie zhlavlia akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm ( PR3, PR4, PR6, PR8, PR10 )                                 | ks       | -4,000   | 15,20        | -60,80            |
| 59    | K   | 413321616.S  | Betón nosníkov, železový tr. C 30/37 ( P1, P2 )                                                                                                             | m3       | 1,330    | 157,64       | 209,66            |
| 60    | K   | 413351107.S  | Debnenie nosníka zhotovenie-dielce                                                                                                                          | m2       | 13,301   | 25,40        | 337,85            |
| 61    | K   | 413351108.S  | Debnenie nosníka odstránenie-dielce                                                                                                                         | m2       | 13,301   | 6,37         | 84,73             |
| 62    | K   | 413351215.S  | Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie                                                                                 | m2       | 2,661    | 34,91        | 92,90             |
| 63    | K   | 413351216.S  | Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie                                                                                | m2       | 2,661    | 9,34         | 24,85             |
| 64    | K   | 413361821.S  | Výstuž nosníkov a trémov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)                                                                                       | t        | 0,243    | 1 401,40     | 340,54            |
| 65    | K   | 417321515.S  | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 ( V2 )                                                                                                | m3       | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 66    | K   | 417321616.S  | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37 ( V1 )                                                                                                | m3       | 3,606    | 164,44       | 592,97            |
| 67    | K   | 417351115.S  | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                                                                                        | m2       | 20,370   | 18,24        | 371,55            |
| 68    | K   | 417351116.S  | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                                                                                       | m2       | 20,370   | 5,02         | 102,26            |
| 69    | K   | 417361821.S  | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)                                                                                          | t        | 0,292    | 1 401,40     | 409,21            |
| 70    | K   | 430321414.S  | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 ( SCH1, SCHP )                                                                                          | m3       | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 71    | K   | 430361821.S  | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)                                                                                           | t        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 72    | K   | 431351121.S  | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie                                                                    | m2       | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 73    | K   | 431351122.S  | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie                                                                   | m2       | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 74    | K   | 434351141.S  | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie                                                                   | m2       | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 75    | K   | 434351142.S  | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie                                                                  | m2       | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 9   |     |              | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                                         | 117,48   |          |              |                   |
| 76    | K   | 959941123.R  | Chemická kotva so závitovou tyčou tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/500 mm                                           | ks       | 12,000   | 19,58        | 234,96            |
| 76.1  | K   | 959941123.Ra | Chemická kotva so závitovou tyčou tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/500 mm                                           | ks       | -6,000   | 19,58        | -117,48           |
| D 99  |     |              | Presun hmôt HSV                                                                                                                                             | 4 656,89 |          |              |                   |
| 77    | K   | 999281111.S  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                                           | t        | 69,698   | 46,71        | 3 255,59          |
| 77.1  | K   | 999281111.S  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                                           | t        | 30,000   | 46,71        | 1 401,30          |
| D PSV |     |              | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                         | 0,00     |          |              |                   |
| D 763 |     |              | Konštrukcie - drevostavby                                                                                                                                   | 0,00     |          |              |                   |
| 78    | K   | 763116862.R  | Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou vode a plesniam odolnou 2x12,5 mm, TI 100 mm ( Rigips Glasrock X alebo ekvivalent ) ( ST9 ) | m2       | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 79    | K   | 763120011.S  | Sádkokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm                                          | m2       | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 80    | K   | 763122242.S  | Predsadená SDK stena hr. 65 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 15 mm, TI 50 mm                                 | m2       | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 81    | K   | 998763403.S  | Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m                                                                        | %        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 766 |     |              | Konštrukcie stolárske                                                                                                                                       | 0,00     |          |              |                   |
| 82    | K   | 766/St1      | Prezliekacia kabína, stena z HPL laminátu 11 mm, nosný a kotevný systém z nerezových profilov, popis a rozmery podľa PD, D+M ( St1 )                        | ks       | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 83    | K   | 766/St2      | Prezliekacia kabína, stena z HPL laminátu 11 mm, nosný a kotevný systém z nerezových profilov, popis a rozmery podľa PD, D+M ( St2 )                        | ks       | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 84    | K   | 766/St3      | WC stienka, stena z HPL laminátu 11 mm, nosný a kotevný systém z nerezových profilov, popis a rozmery podľa PD, D+M ( St3 )                                 | ks       | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 85    | K   | 766/St4      | Deliaca stienka z HPL laminátu 11 mm, nosný a kotevný systém z nerezových profilov, popis a rozmery podľa PD, D+M ( St4 )                                   | ks       | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 86    | K   | 766/St5      | Deliaca stienka z HPL laminátu 11 mm, nosný a kotevný systém z nerezových profilov, popis a rozmery podľa PD, D+M ( St5 )                                   | ks       | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 87    | K   | 766/St6      | Pisoárová stienka z HPL laminátu 11 mm, popis a rozmery podľa PD, D+M ( St6 )                                                                               | ks       | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 88    | K   | 998766202.S  | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                       | %        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                     | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | D   | 767         | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                              |     |          |              | 0,00              |
|    | D   | HZS         | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                |     |          |              | 0,00              |
| 89 | K   | HZS000112.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, pomocné, manipulačné alebo nepredvídané vrátane prípadného materiálu | hod | 0,000    | 0,00         | 0,00              |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
04 - Zastrešenie

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH349 484,18

|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|-----|-------------|-------------|------------|
| DPH | 349 484,18  | 23,00%      | 80 381,36  |

Cena s DPHv EUR429 865,54

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: 04 - Zastrešenie

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 429 865,54   | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 349 484,18

D PSV Práce a dodávky PSV 347 559,18

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 76 004,59

|      |   |                   |                                                                                                                                                    |    |            |       |           |
|------|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|-----------|
| 1    | K | 712311101.S       | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným                                                               | m2 | 686,902    | 0,52  | 357,19    |
| 1.1  | K | 712311101.S.2a    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným                                                               | m2 | -678,402   | 0,52  | -352,77   |
| 2    | M | 111630002801.S    | Asfaltová penetračná emulzia bez obsahu rozpúšťadiel ( DEKPRIMER alebo ekvivalent ) ( S2 )                                                         | kg | 68,690     | 1,81  | 124,33    |
| 2.1  | M | 111630002801.S.2a | Asfaltová penetračná emulzia bez obsahu rozpúšťadiel ( DEKPRIMER alebo ekvivalent )                                                                | kg | -67,840    | 1,81  | -122,79   |
| 3    | K | 712331105.S       | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom                                                                   | m2 | 1 394,605  | 3,09  | 4 309,33  |
| 3.1  | K | 712331105.S       | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom                                                                   | m2 | 1 312,013  | 3,09  | 4 054,12  |
| 4    | M | 628420000402.S    | Samolepiaci pás z SBS modifikovaného asfaltu, s hliníkovou fóliou kaširovanou sklenenou mriežkou hr. 0,4 mm ( DACO-KSD-R alebo ekvivalent ) ( S2 ) | m2 | 789,937    | 4,70  | 3 712,70  |
| 4.1  | M | 628420000402.S.a  | Samolepiaci pás z SBS modifikovaného asfaltu, s hliníkovou fóliou kaširovanou sklenenou mriežkou hr. 0,4 mm ( DACO-KSD-R alebo ekvivalent ) ( S2 ) | m2 | -789,937   | 4,70  | -3 712,70 |
| 5    | M | 628420000401.S    | Samolepiaci pás z SBS modifikovaného asfaltu, hr. 3,0 mm ( BauderTEC ELWS DUO alebo ekvivalent ) ( S1 )                                            | m2 | 813,858    | 5,90  | 4 801,76  |
| 5.1  | M | 628420000401.S.a  | Samolepiaci pás z SBS modifikovaného asfaltu, hr. 3,0 mm ( BauderTEC ELWS DUO alebo ekvivalent ) ( S1 )                                            | m2 | -813,858   | 5,90  | -4 801,76 |
| 5.2  | M | 628/1606 0000a    | Samolepiaci pás z SBS modifikovaného asfaltu, spodný pás s variabilným spojom hr.3 mm ( BauderTEC KSA DUO alebo ekvivalent )                       | m2 | 1 542,098  | 7,92  | 12 213,42 |
| 5.3  | M | 628/1661 0000a    | Samolepiacia elastomérová asfaltová parozábrana, hr. 4 mm ( BauderTherm DS 1 Duo alebo ekvivalent)                                                 | m2 | 1 570,512  | 9,20  | 14 448,71 |
| 6    | K | 712341559.S       | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche                                                              | m2 | 707,703    | 7,21  | 5 102,54  |
| 6.1  | K | 712341559.S       | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche                                                              | m2 | 657,960    | 7,21  | 4 743,89  |
| 7    | M | 628330000101.S    | Pás asfaltový z SBS modifikovaného asfaltu s bridličným posypom hr. 5,2 mm ( BauderSMARAGD alebo ekvivalent ) ( S1 )                               | m2 | 813,858    | 10,92 | 8 887,33  |
| 7.1  | M | 628330000101.S.a  | Pás asfaltový z SBS modifikovaného asfaltu s bridličným posypom hr. 5,2 mm ( BauderSMARAGD alebo ekvivalent ) ( S1 )                               | m2 | -813,858   | 10,92 | -8 887,33 |
| 7.2  | M | 628/1717 0000a    | Nataviteľný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vrchný pá hr.5,2 mm ( BauderKARAT alebo ekvivalent )                                                 | m2 | 1 570,512  | 15,29 | 24 013,13 |
| 8    | K | 712370070.S       | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju                                         | m2 | 522,299    | 8,76  | 4 575,34  |
| 8.1  | K | 712370070.S.2a    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju                                         | m2 | -513,799   | 8,76  | -4 500,88 |
| 9    | K | 712873240.S       | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom   | m2 | 131,731    | 8,76  | 1 153,96  |
| 9.1  | K | 712873240.Sa      | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom   | m2 | -131,731   | 8,76  | -1 153,96 |
| 10   | M | 283220001400      | Strešná hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, pre mechanické kotvenie ( Alkorplan 35176 alebo ekvivalent ) ( S2 )                                 | m2 | 752,135    | 10,04 | 7 551,44  |
| 10.1 | M | 283220001400.2a   | Strešná hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, pre mechanické kotvenie ( Alkorplan 35176 alebo ekvivalent )                                        | m2 | -742,360   | 10,04 | -7 453,29 |
| 11   | M | 311970001400.S    | Kotviace prvky fólie do strešných vrstiev                                                                                                          | ks | 2 616,120  | 0,60  | 1 569,67  |
| 11.1 | M | 311970001400.S.2a | Kotviace prvky fólie do strešných vrstiev                                                                                                          | ks | -2 582,120 | 0,60  | -1 549,27 |
| 12   | K | 712990040.S       | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°                                                                              | m2 | 654,030    | 0,52  | 340,10    |
| 12.1 | K | 712990040.S.2a    | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°                                                                              | m2 | -645,530   | 0,52  | -335,68   |
| 13   | M | 693110001900.S    | Netkaná textília zo sklenených vlákien 120g/m2 hr. 3mm ( Filtek V alebo ekvivalent )                                                               | m2 | 752,135    | 1,07  | 804,78    |
| 13.1 | M | 693110001900.S.2a | Netkaná textília zo sklenených vlákien 120g/m2 hr. 3mm ( Filtek V alebo ekvivalent )                                                               | m2 | -742,360   | 1,07  | -794,33   |
| 14   | K | 712990201.R       | Utesnenenie prestupov oceľovej konštrukcie cez strešný plášť hydroizolačnou foliou manžetou, D+M                                                   | ks | 70,000     | 51,50 | 3 605,00  |

349 484,18 0,00

|        |         |        |         |          |          |           |           |
|--------|---------|--------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| 357,19 | -352,77 | 124,33 | -122,79 | 4 309,33 | 4 054,12 |           |           |
|        |         |        |         |          |          | 12 213,42 |           |
|        |         |        |         |          |          | 14 448,71 |           |
|        |         |        |         |          |          | 5 102,54  |           |
|        |         |        |         |          |          | 4 743,89  |           |
|        |         |        |         |          |          |           | 24 013,13 |
|        |         |        |         |          |          | 4 575,34  |           |
|        |         |        |         |          |          | -4 500,88 |           |
|        |         |        |         |          |          |           |           |
|        |         |        |         |          |          |           |           |
|        |         |        |         |          |          |           |           |
|        |         |        |         |          |          | 7 551,44  |           |
|        |         |        |         |          |          | -7 453,29 |           |
|        |         |        |         |          |          | 1 569,67  |           |
|        |         |        |         |          |          | -1 549,27 |           |
|        |         |        |         |          |          | 340,10    |           |
|        |         |        |         |          |          | -335,68   |           |
|        |         |        |         |          |          | 804,78    |           |
|        |         |        |         |          |          | -794,33   |           |
|        |         |        |         |          |          | 3 605,00  |           |

| PČ                         | Typ | Kód              | Popis                                                                                                    | MJ | Množstvo   | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |           |  |
|----------------------------|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------|--|
| 14.1                       | K   | 712990201.Ra     | Utesnenenie prestupov oceľovej konštrukcie cez strešný plášť hydroizolačnou foliovou manžetou, D+M       | ks | -35,000    | 51,50        | -1 802,50         | -1 802,50 |  |
| 15                         | K   | 712991000.R      | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike pod klampiarske konštrukcie ( K1 - K3, K5, K6 )      | m  | 136,600    | 6,18         | 844,19            | 844,19    |  |
| 15.1                       | K   | 712991000.R      | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike pod klampiarske konštrukcie ( K1 - K3, K5, K6 )      | m  | 67,100     | 6,18         | 414,68            | 414,68    |  |
| 16                         | M   | 591510001100.S   | Cementotriesková doska hr. 12 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom                                     | m2 | 75,407     | 14,82        | 1 117,53          |           |  |
| 16.1                       | M   | 591510001100.Sa  | Cementotriesková doska hr. 12 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom                                     | m2 | -75,407    | 14,82        | -1 117,53         |           |  |
| 17                         | M   | 311690001000.S   | Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový                                                                | ks | 1 092,800  | 0,15         | 163,92            | 163,92    |  |
| 17.1                       | M   | 606210000111.S   | Preglejška vodovzdorná hr. 25 mm                                                                         | m2 | 100,511    | 22,96        | 2 307,73          | 2 307,73  |  |
| 18                         | K   | 998712202.S      | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                              | %  | 490,211    | 2,80         | 1 372,59          | 1 372,59  |  |
| D 713 Izolácie tepelné     |     |                  |                                                                                                          |    |            |              | 75 479,54         |           |  |
| 19                         | K   | 713141220.S      | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová                          | m2 | 522,299    | 3,09         | 1 613,90          |           |  |
| 19.1                       | K   | 713141220.Sa     | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová                          | m2 | -522,299   | 3,09         | -1 613,90         |           |  |
| 20                         | M   | 631440015101.S   | Doska z minerálnej vlny hr. 30 mm ( Knauf SmartRoof Base alebo ekvivalent )                              | m2 | 1 065,490  | 24,72        | 26 338,91         |           |  |
| 20.1                       | M   | 631440015101.Sa  | Doska z minerálnej vlny hr. 30 mm ( Knauf SmartRoof Base alebo ekvivalent )                              | m2 | -1 065,490 | 24,72        | -26 338,91        |           |  |
| 21                         | K   | 713142161.S      | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve         | m2 | 522,299    | 3,09         | 1 613,90          | 1 613,90  |  |
| 21.1                       | K   | 713142161.S      | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve         | m2 | 660,574    | 3,09         | 2 041,17          | 2 041,17  |  |
| 22                         | M   | 283760007400.S   | Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, biely polystyrén pre vyspádovanie plochých striech           | m3 | 59,751     | 78,02        | 4 661,77          | 4 661,77  |  |
| 22.1                       | M   | 283720033600.Sa  | Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, spádový polystyrén pre zateplenie plochých striech           | m3 | -59,404    | 78,02        | -4 634,70         | -4 634,70 |  |
| 22.2                       | M   | 283720033650.S   | Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, spádový polystyrén pre a zateplenie plochých striech         | m3 | 131,983    | 100,06       | 13 206,22         | 13 206,22 |  |
| 23                         | K   | 713142230.S      | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová                              | m2 | 522,299    | 3,09         | 1 613,90          | 1 613,90  |  |
| 23.1                       | K   | 713142230.S      | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová                              | m2 | 660,574    | 3,09         | 2 041,17          | 2 041,17  |  |
| 23.2                       | M   | 283720009201.S   | Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                   | m2 | 1 206,530  | 20,20        | 24 371,91         | 24 371,91 |  |
| 23.3                       | M   | 283720009400.S   | Doska EPS hr. 180 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                   | m2 | 1 206,530  | 23,95        | 28 896,39         | 28 896,39 |  |
| 24                         | M   | 283720008100.S   | Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                   | m2 | 532,745    | 9,36         | 4 986,49          |           |  |
| 24.1                       | M   | 283720008100.Sa  | Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                   | m2 | -532,745   | 9,36         | -4 986,49         |           |  |
| 25                         | M   | 283720008200.S   | Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                   | m2 | 532,745    | 11,71        | 6 238,44          |           |  |
| 25.1                       | M   | 283720008200.Sa  | Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                   | m2 | -532,745   | 11,71        | -6 238,44         |           |  |
| 26                         | K   | 713144020.S      | Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom                                                           | m2 | 226,072    | 3,09         | 698,56            | 698,56    |  |
| 26.1                       | K   | 713144020.S.2a   | Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom                                                           | m2 | -68,969    | 3,09         | -213,11           | -213,11   |  |
| 27                         | M   | 283750000900.S   | Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                                                | m2 | 48,867     | 7,99         | 390,45            |           |  |
| 27.1                       | M   | 283750000900.Sa  | Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                                                | m2 | -48,867    | 7,99         | -390,45           |           |  |
| 27.2                       | M   | 283750001000.S   | Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                                               | m2 | 23,422     | 20,81        | 487,41            | 487,41    |  |
| 28                         | M   | 283720008000.S   | Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                   | m2 | 122,754    | 6,39         | 784,40            |           |  |
| 28.1                       | M   | 283720008000.S.3 | Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                   | m2 | -122,754   | 6,39         | -784,40           |           |  |
| 29                         | M   | 283720008400.S   | Doska EPS hr. 180 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                   | m2 | 58,972     | 11,85        | 698,82            |           |  |
| 29.1                       | M   | 283720008400.Sa  | Doska EPS hr. 180 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                   | m2 | -58,972    | 11,85        | -698,82           |           |  |
| 30                         | K   | 998713202.S      | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                       | %  | 496,395    | 1,40         | 694,95            | 694,95    |  |
| D 762 Konštrukcie tesárske |     |                  |                                                                                                          |    |            |              | 0,00              |           |  |
| 31                         | K   | 762823111.S      | Montáž stropníc z hraneného reziva vrátane trámových výmen prierezovej plochy do 75 cm2 ( detail A a D ) | m  | 127,594    | 2,20         | 280,71            |           |  |
| 31.1                       | K   | 762823111.Sa     | Montáž stropníc z hraneného reziva vrátane trámových výmen prierezovej plochy do 75 cm2 ( detail A a D ) | m  | -127,594   | 2,20         | -280,71           |           |  |
| 32                         | M   | 605120002900.S   | Hranoly z mäkkého reziva neopracované hrane akost' I                                                     | m3 | 0,882      | 341,05       | 300,81            |           |  |
| 32.1                       | M   | 605120002900.Sa  | Hranoly z mäkkého reziva neopracované hrane akost' I                                                     | m3 | -0,882     | 341,05       | -300,81           |           |  |
| 33                         | K   | 762841110.S      | Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz ( detail A a D )                    | m2 | 73,668     | 3,92         | 288,78            |           |  |
| 33.1                       | K   | 762841110.Sa     | Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz ( detail A a D )                    | m2 | -73,668    | 3,92         | -288,78           |           |  |
| 34                         | M   | 605110000100.S   | Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akost' I                                          | m3 | 1,909      | 323,25       | 617,08            |           |  |
| 34.1                       | M   | 605110000100.Sa  | Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akost' I                                          | m3 | -1,909     | 323,25       | -617,08           |           |  |
| 35                         | K   | 762895000.S      | Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky                                | m3 | 1,768      | 4,34         | 7,67              |           |  |
| 35.1                       | K   | 762895000.Sa     | Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky                                | m3 | -1,768     | 4,34         | -7,67             |           |  |
| 36                         | K   | 998762202.S      | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                           | %  | 14,951     | 4,50         | 67,28             |           |  |
| 36.1                       | K   | 998762202.S.2    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                           | %  | -14,951    | 4,50         | -67,28            |           |  |

| PČ    | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                                                    | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| D 763 |     |                 | Konštrukcie - drevostavby                                                                                                                                                                |    |           |              | 177 813,40        |
| 36.2  | K   | 763781222.S     | Montáž stropnej konštrukcie z panelov hr. nad 55 do 240 mm, plochy nad 3 m2                                                                                                              | m2 | 1 244,000 | 23,05        | 28 674,20         |
| 36.3  | M   | 612110000100.S  | Panel veľkoplošný viacvrstvý CLT z viacvrstvého masívneho dreva, bez TI, pre strechu a stropy hr. 80 mm                                                                                  | m2 | 1 306,200 | 95,56        | 124 820,47        |
| 36.4  | K   | 763783100.S     | Spojovací materiál pre montáž drevostavieb z kompletizovaných panelov                                                                                                                    | m3 | 104,480   | 29,18        | 3 048,73          |
| 36.5  | K   | 7637831pc       | Príplatok za prírezy do nepravouhlých tvarov konštrukcie                                                                                                                                 | m2 | 1 244,000 | 10,50        | 13 062,00         |
| 36.6  | K   | 998763201.S     | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                                                                                                                    | %  | 1 824,000 | 4,50         | 8 208,00          |
| D 764 |     |                 | Konštrukcie klampiarske                                                                                                                                                                  |    |           |              | 17 815,11         |
| 37    | K   | 764314503.S     | Krytiny z titánnikového TiZn plechu, dvojité stojaté drážka, sklon nad 45° ( S3 )                                                                                                        | m2 | 315,666   | 94,08        | 29 697,86         |
| 37.1  | K   | 764314503.Sa    | Krytiny z titánnikového TiZn plechu, dvojité stojaté drážka, sklon nad 45° ( S3 )                                                                                                        | m2 | -315,666  | 94,08        | -29 697,86        |
| 38    | K   | 764434000.K1    | Oplechovanie atiky z titánnikového TiZn plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 810 mm ( K1 )                                                                  | m  | 28,700    | 97,18        | 2 789,07          |
| 39    | K   | 764434000.K2    | Oplechovanie atiky z titánnikového TiZn plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 780 mm ( K2 )                                                                  | m  | 52,400    | 97,18        | 5 092,23          |
| 40    | K   | 764434000.K3    | Oplechovanie atiky z titánnikového TiZn plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 645 mm ( K3 )                                                                  | m  | 20,300    | 84,22        | 1 709,67          |
| 40.1  | K   | 764434000.K3a   | Oplechovanie atiky z titánnikového TiZn plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 645 mm ( K3 )                                                                  | m  | -9,500    | 84,22        | -800,09           |
| 41    | K   | 764434000.K5    | Oplechovanie atiky z titánnikového TiZn plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 960 mm ( K5 )                                                                  | m  | 17,600    | 97,18        | 1 710,37          |
| 41.1  | K   | 764434000.K5a   | Oplechovanie atiky z titánnikového TiZn plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 960 mm ( K5 )                                                                  | m  | -17,600   | 97,18        | -1 710,37         |
| 42    | K   | 764434000.K6    | Oplechovanie atiky z titánnikového TiZn plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 900 mm ( K6 )                                                                  | m  | 17,600    | 97,18        | 1 710,37          |
| 42.1  | K   | 764434000.K6a   | Oplechovanie atiky z titánnikového TiZn plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 900 mm ( K6 )                                                                  | m  | -17,600   | 97,18        | -1 710,37         |
| 43    | K   | 764430440.K9    | Lišta pre ukončenie hydroizolácie strechy pri stene fasády z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 380 mm ( K9 )                 | m  | 14,000    | 22,81        | 319,34            |
| 44    | K   | 764430440.K10   | Lišta pre ukončenie hydroizolácie strechy pri stene fasády z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 200 mm ( K10 )                | m  | 48,000    | 16,03        | 769,44            |
| 44.1  | K   | 764434000.K6.2a | Lišta pre ukončenie hydroizolácie strechy pri stene jednoplášťovej fasády z titánnikového TiZn plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 200 mm (K6 predtým K10) | m  | -33,300   | 16,03        | -533,80           |
| 44.2  | K   | 764434000.K9    | Oplechovanie atiky z titánnikového TiZn plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 635 mm ( K9 nová )                                                             | m  | 36,300    | 97,18        | 3 527,63          |
| 44.3  | K   | 764434000.K10   | Oplechovanie atiky z titánnikového TiZn plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 615 mm ( K10 nová )                                                            | m  | 36,300    | 97,18        | 3 527,63          |
| 45    | K   | 764424080.K11   | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z lesklého titánnikového TiZn plechu r.š. 590 mm ( K11 )                                                                                            | m  | 4,600     | 83,83        | 385,62            |
| 45.1  | K   | 764424080.K11a  | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z lesklého titánnikového TiZn plechu r.š. 590 mm ( K11 )                                                                                            | m  | -4,600    | 83,83        | -385,62           |
| 45.2  | K   | 764324011.K11   | Oplechovanie z titánnikového TiZn plechu, odkvapov na strechách r.š. 280 mm                                                                                                              | m  | 7,400     | 67,42        | 498,91            |
| 46    | K   | 764357203.K12   | Strešný žľab z pozinkovaného PZ plechu, medzistrešné alebo zaatkové bez hákov r.š. 650 mm ( K12 )                                                                                        | m  | 72,200    | 55,10        | 3 978,22          |
| 46.1  | K   | 764357203.K12a  | Strešný žľab z pozinkovaného PZ plechu, medzistrešné alebo zaatkové bez hákov r.š. 650 mm ( K12 )                                                                                        | m  | -72,200   | 55,10        | -3 978,22         |
| 47    | K   | 998764202.S     | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                  | %  | 481,622   | 1,90         | 915,08            |
| D 765 |     |                 | Konštrukcie - krytiny tvrdé                                                                                                                                                              |    |           |              | 0,00              |
| 48    | K   | 765901081.S     | Montáž strešnej fólie, na plné debnenie                                                                                                                                                  | m2 | 315,666   | 2,74         | 864,92            |
| 48.1  | K   | 765901081.Sa    | Montáž strešnej fólie, na plné debnenie                                                                                                                                                  | m2 | -315,666  | 2,74         | -864,92           |
| 49    | M   | 283280005800    | Rohož štruktúrovaná ( RHEINZINK AIR-Z alebo alternatíva ) ( S3 )                                                                                                                         | m2 | 363,016   | 5,60         | 2 032,89          |
| 49.1  | M   | 283280005800a   | Rohož štruktúrovaná ( RHEINZINK AIR-Z alebo alternatíva ) ( S3 )                                                                                                                         | m2 | -363,016  | 5,60         | -2 032,89         |
| 50    | K   | 998765202.S     | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                            | %  | 28,978    | 6,10         | 176,77            |
| 50.1  | K   | 998765202.Sa    | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                            | %  | -28,978   | 6,10         | -176,77           |
| D 767 |     |                 | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                                             |    |           |              | 0,00              |
| 51    | K   | 767392113.S     | Montáž krytiny striech plechom tvarovaným ( S2 )                                                                                                                                         | m2 | 522,299   | 15,45        | 8 069,52          |
| 51.1  | K   | 767392113.Sa    | Montáž krytiny striech plechom tvarovaným ( S2 )                                                                                                                                         | m2 | -522,299  | 15,45        | -8 069,52         |
| 52    | M   | 138310005801.S  | Plech trapézový pozinkovaný, výška profilu 85 mm, hr. 0,88 mm                                                                                                                            | m2 | 574,529   | 22,01        | 12 645,38         |
| 52.1  | M   | 138310005801.Sa | Plech trapézový pozinkovaný, výška profilu 85 mm, hr. 0,88 mm                                                                                                                            | m2 | -574,529  | 22,01        | -12 645,38        |
| 53    | K   | 767397102.R     | Montáž stropných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 80 do 120 mm ( UD1 )                                                                                                             | m2 | 0,627     | 103,00       | 64,58             |

| PČ   | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                          | MJ  | Množstvo   | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|
| 53.1 | K   | 767397102.Ra    | Montáž stropných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 80 do 120 mm ( UD1 )                                                                   | m2  | -0,627     | 103,00       | -64,58            |
| 54   | M   | 553260001700.S  | Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný oceľový plášť, hr. jadra 100 mm                                                               | m2  | 0,752      | 51,50        | 38,73             |
| 54.1 | M   | 553260001700.Sa | Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný oceľový plášť, hr. jadra 100 mm                                                               | m2  | -0,752     | 51,50        | -38,73            |
| 55   | K   | 767397103.S     | Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm                                                                                 | m2  | 694,905    | 36,05        | 25 051,33         |
| 55.1 | K   | 767397103.Sa    | Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm                                                                                 | m2  | -694,905   | 36,05        | -25 051,33        |
| 56   | M   | 553260001899    | Panel sendvičový nerezový plášť, jadro z (PIR) peny bez HCFC hr.200 mm vrátane doplnkov a príslušenstva ( Ruukki SP2E E-PIR alebo ekvivalent ) | m2  | 729,650    | 86,52        | 63 129,32         |
| 56.1 | M   | 553260001899a   | Panel sendvičový nerezový plášť, jadro z (PIR) peny bez HCFC hr.200 mm vrátane doplnkov a príslušenstva ( Ruukki SP2E E-PIR alebo ekvivalent ) | m2  | -729,650   | 86,52        | -63 129,32        |
| 57   | K   | 998767202.S     | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                          | %   | 1 089,989  | 1,10         | 1 198,99          |
| 57.1 | K   | 998767202.Sa    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                          | %   | -1 089,989 | 1,10         | -1 198,99         |
| D    |     | 783             | Nátery                                                                                                                                         |     |            |              | 446,54            |
| 58   | K   | 783782404.S     | Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná                                  | m2  | 114,498    | 3,90         | 446,54            |
| D    |     | HZS             | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                                                     |     |            |              | 1 925,00          |
| 59   | K   | HZS000112.S     | Stavebno montážne práce náročnejšie, pomocné, manupulačné alebo nepredvídané vrátane prípadného materiálu                                      | hod | 100,000    | 19,25        | 1 925,00          |

446,54

1 925,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
05 - Fasáda

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |                  |            |
|--------------|-------------|------------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 270 825,37       |            |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane      | Výška dane |
|              | 270 825,37  | 23,00%           | 62 289,84  |
| Cena s DPH   |             | v EUR 333 115,21 |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: 05 - Fasáda

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 330 209,21   | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 270 825,37

|   |     |                                    |            |
|---|-----|------------------------------------|------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV                | 249 169,35 |
| D | 6   | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 247 827,06 |

|      |   |              |                                                                                                                                                          |    |          |        |            |
|------|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 1    | K | 622255036.R. | Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, s tepelnou izoláciou                                  | m2 | 745,326  | 126,77 | 94 484,98  |
| 1.1  | K | 622255036.Ra | Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, s tepelnou izoláciou                                  | m2 | -745,326 | 126,77 | -94 484,98 |
| 1.2  | K | 622255036.R  | Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, s tepelnou izoláciou hr. 200 mm ( ST1, ST2 )          | m2 | 644,050  | 156,83 | 101 006,36 |
| 1.3  | M | 591/ST1_2    | Dodávka fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, s minerálnou tepelnou izoláciou hr. 200 mm, D+M, ( ST2 ) ( systém StoVentec M alebo ekvivalent )     | m2 | 708,455  | 182,10 | 129 009,66 |
| 2    | M | 591/ST2      | Dodávka fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, s minerálnou tepelnou izoláciou hr. 180 mm, D+M, ( ST2 ) ( systém StoVentec M alebo ekvivalent )     | m2 | 156,700  | 172,54 | 27 037,02  |
| 2.1  | M | 591/ST2a     | Dodávka fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, s minerálnou tepelnou izoláciou hr. 180 mm, D+M, ( ST2 ) ( systém StoVentec M alebo ekvivalent )     | m2 | -156,700 | 172,54 | -27 037,02 |
| 3    | M | 591/ST3      | Dodávka fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, s minerálnou tepelnou izoláciou hr. 80 mm, D+M, ( ST3, ST4 ) ( systém StoVentec M alebo ekvivalent ) | m2 | 588,626  | 157,25 | 92 561,44  |
| 3.1  | M | 591/ST3a     | Dodávka fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, s minerálnou tepelnou izoláciou hr. 80 mm, D+M, ( ST3, ST4 ) ( systém StoVentec M alebo ekvivalent ) | m2 | -588,626 | 157,25 | -92 561,44 |
| 4    | K | 622460121.S  | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou ( , ST1, ST6, ST7 )                                                                            | m2 | 232,173  | 3,02   | 701,16     |
| 5    | K | 621461053.S  | Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm ( PO3 )                                                              | m2 | 15,500   | 12,94  | 200,57     |
| 6    | K | 622461053.S  | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá silikónová roztieraná hr. 2 mm ( ST1 )                                                                   | m2 | 65,998   | 12,94  | 854,01     |
| 6.1  | K | 622461053.Sa | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá silikónová roztieraná hr. 2 mm ( ST1 )                                                                   | m2 | -65,998  | 12,94  | -854,01    |
| 7    | K | 622461281.S  | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá dekoratívna mozaiková ( ST6 )                                                                            | m2 | 31,304   | 21,21  | 663,96     |
| 8    | K | 622465122.R  | Vonkajšia vodonepriepustná multifunkčná vyrovnávacia omietka ( Asocret M30 alebo ekvivalent ) ( ST6 )                                                    | m2 | 284,581  | 16,11  | 4 584,60   |
| 9    | K | 622481119.S  | Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením ( ST6 )                                                                     | m2 | 73,056   | 11,66  | 851,83     |
| 10   | K | 625250111.S  | Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému hr. do 190 mm ( PO3 )                                    | m2 | 15,500   | 2,44   | 37,82      |
| 11   | K | 625250540.R  | Kontaktný zatepľovací systém stien na báze polystyrénu ( XPS ), hr. 20 mm ( ST7 )                                                                        | m2 | 164,180  | 39,12  | 6 422,72   |
| 12   | K | 625250613.S  | Kontaktný zatepľovací systém ostenia na báze polystyrénu ( XPS ), priemerná hr. 30 mm                                                                    | m2 | 37,233   | 45,49  | 1 693,73   |
| 13   | K | 625250706.S  | Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny (MW), hr. 80 mm ( ST1 )                                                                             | m2 | 36,689   | 58,01  | 2 128,33   |
| 13.1 | K | 625250706.Sa | Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny (MW), hr. 80 mm ( ST1 )                                                                             | m2 | -36,689  | 58,01  | -2 128,33  |
| 14   | K | 625250844.S  | Kontaktný zatepľovací systém na báze fenolovej peny, hr. 80 mm ( PO3 )                                                                                   | m2 | 15,500   | 95,96  | 1 487,38   |
| 15   | K | 625250870.R  | Kontaktný zatepľovací systém ostenia na báze fenolovej peny, hr. 60 mm                                                                                   | m2 | 37,233   | 76,14  | 2 834,92   |
| 15.1 | K | 625250870.Ra | Kontaktný zatepľovací systém ostenia na báze fenolovej peny, hr. 60 mm                                                                                   | m2 | -37,233  | 76,14  | -2 834,92  |
| 16   | K | 625250871.R  | Kontaktný zatepľovací systém ostenia na báze fenolovej peny, hr. 80 mm                                                                                   | m2 | 62,677   | 89,79  | 5 627,77   |
| 16.1 | K | 625250871.Ra | Kontaktný zatepľovací systém ostenia na báze fenolovej peny, hr. 80 mm                                                                                   | m2 | -49,677  | 89,79  | -4 460,50  |

|    |   |                                     |                                                         |    |         |      |        |
|----|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| D  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |                                                         |    |         |      | 659,61 |
| 17 | K | 938902071.S                         | Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou | m2 | 245,210 | 2,69 | 659,61 |

|    |   |             |                                                                                   |   |        |       |        |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
|    | D | 99          | Presun hmôt HSV                                                                   |   |        |       | 682,68 |
| 18 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 15,917 | 42,89 | 682,68 |

268 462,77 0,00

|            |  |
|------------|--|
| 101 006,36 |  |
| 129 009,66 |  |
| 701,16     |  |
| 200,57     |  |
| 663,96     |  |
| 4 584,60   |  |
| 851,83     |  |
| 37,82      |  |
| 6 422,72   |  |
| 1 693,73   |  |
| 2 128,33   |  |
| -2 128,33  |  |
| 1 487,38   |  |
| 2 834,92   |  |
| -2 834,92  |  |
| 5 627,77   |  |
| -4 460,50  |  |
| 659,61     |  |
| 682,68     |  |

| PČ    | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| D PSV |     |                  | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 19 709,02         |
| D 711 |     |                  | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                                                                                                                       |     |          |              | 5 345,53          |
| 19    | K   | 711113141.R      | Rýchlotvrdnúca silikátová hydroizolácia hr. 2 mm ( Aquafin RB400 alebo ekvivalent ) ( ST6 )                                                                                                          | m2  | 284,581  | 18,29        | 5 204,99          |
| 20    | K   | 998711202.S      | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                  | %   | 52,050   | 2,70         | 140,54            |
| D 712 |     |                  | Izolácie stiech, povlakové krytiny                                                                                                                                                                   |     |          |              | 612,66            |
| 21    | K   | 712991000.R      | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike pod klampiarske konštrukcie ( K4, K7, K8 )                                                                                                       | m   | 39,400   | 23,10        | 910,14            |
| 21.1  | K   | 712991000.Ra     | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike pod klampiarske konštrukcie ( K4, K7, K8 )                                                                                                       | m   | -22,800  | 23,10        | -526,68           |
| 22    | M   | 591510001100.S   | Cementotriesková doska hr. 12 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom                                                                                                                                 | m2  | 21,542   | 15,11        | 325,50            |
| 22.1  | M   | 591510001100.Sa  | Cementotriesková doska hr. 12 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom                                                                                                                                 | m2  | -21,542  | 15,11        | -325,50           |
| 23    | M   | 311690001000.S   | Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový                                                                                                                                                            | ks  | 315,200  | 0,16         | 50,43             |
| 23.1  | M   | 311690001000.Sa  | Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový                                                                                                                                                            | ks  | -182,200 | 0,16         | -29,15            |
| 23.2  | M   | 606210000101.S   | Preglejka vodovzdorná hr. 12 mm                                                                                                                                                                      | m2  | 10,251   | 16,77        | 171,91            |
| 24    | K   | 998712202.S      | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                          | %   | 12,861   | 2,80         | 36,01             |
| D 713 |     |                  | Izolácie tepelné                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 10 518,44         |
| 25    | K   | 713132132.S      | Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením                                                                                                                                  | m2  | 61,259   | 6,35         | 388,99            |
| 25.1  | K   | 713132132.S.2a   | Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením                                                                                                                                  | m2  | -32,271  | 6,35         | -204,92           |
| 26    | M   | 14612            | Fasádna izolačná doska z PIR polyuretánovej peny, hrúbka 80 mm ( Purotherm alebo alternatíva )                                                                                                       | m2  | 63,734   | 46,45        | 2 960,44          |
| 26.1  | M   | 14612.2a         | Fasádna izolačná doska z PIR polyuretánovej peny, hrúbka 80 mm ( Purotherm alebo alternatíva )                                                                                                       | m2  | -34,166  | 46,45        | -1 587,01         |
| 27    | K   | 713132211.S      | Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením ( ST6 )                                                                                                              | m2  | 245,210  | 5,45         | 1 336,39          |
| 28    | M   | 283750009120.S   | Doska XPS hr. 150 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                                                                                                                                           | m2  | 250,114  | 29,30        | 7 328,34          |
| 29    | K   | 713482132.R      | Montáž tepelnej izolácie z trubíc                                                                                                                                                                    | m   | 250,250  | 4,71         | 1 178,68          |
| 29.1  | K   | 713482132.R.2a   | Montáž tepelnej izolácie z trubíc                                                                                                                                                                    | m   | -229,250 | 4,71         | -1 079,77         |
| 30    | M   | 283310006801S    | Izolačná penová trubica na izolovanie tiahel                                                                                                                                                         | m   | 255,255  | 0,42         | 107,21            |
| 30.1  | M   | 283310006801S.2a | Izolačná penová trubica na izolovanie tiahel                                                                                                                                                         | m   | -228,830 | 0,42         | -96,11            |
| 31    | K   | 998713202.S      | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                                                                                   | %   | 133,001  | 1,40         | 186,20            |
| D 763 |     |                  | Konštrukcie - drevostavby                                                                                                                                                                            |     |          |              | 712,77            |
| 32    | K   | 763138000.R      | Strešný podhľad montovaný na oceľovej podkonštrukcii CD+UD, cementotiesková doska hr. 12 mm ( PO3 )                                                                                                  | m2  | 15,500   | 45,44        | 704,32            |
| 33    | K   | 998763403.S      | Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m                                                                                                                 | %   | 7,043    | 1,20         | 8,45              |
| D 764 |     |                  | Konštrukcie klampiarske                                                                                                                                                                              |     |          |              | 1 846,53          |
| 34    | K   | 764424030.K11    | Oplechovanie ríms z titáNZinkového TiZn plechu celoplošným lepením, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 590 mm ( K11 )                                                         | m   | 4,600    | 84,77        | 389,94            |
| 34.1  | K   | 764424030.K11a   | Oplechovanie ríms z titáNZinkového TiZn plechu celoplošným lepením, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 590 mm ( K11 )                                                         | m   | -4,600   | 84,77        | -389,94           |
| 35    | K   | 764434000.K4     | Oplechovanie bočnej vzpery z titáNZinkového TiZn plechu celoplošným lepením, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 440 mm ( K4 )                                                 | m   | 1,000    | 60,99        | 60,99             |
| 36    | K   | 764434000.K7     | Oplechovanie bočných strán štítovej steny z titáNZinkového TiZn plechu celoplošným lepením, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š.835 mm ( K7 )                                   | m   | 19,200   | 102,54       | 1 968,77          |
| 36.1  | K   | 764434000.K7.2a  | Oplechovanie bočných strán štítovej steny z titáNZinkového TiZn plechu celoplošným lepením, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š.870 mm ( K7 )                                   | m   | -10,900  | 102,54       | -1 117,69         |
| 37    | K   | 764434000.K8     | Oplechovanie bočných strán štítovej steny z titáNZinkového TiZn plechu celoplošným lepením, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 780 mm ( K8 )                                  | m   | 19,200   | 102,54       | 1 968,77          |
| 37.1  | K   | 764434000.K8.2a  | Oplechovanie bočných strán štítovej steny z titáNZinkového TiZn plechu celoplošným lepením, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 830 mm ( K8 )                                  | m   | -10,900  | 102,54       | -1 117,69         |
| 38    | K   | 998764202.S      | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                              | %   | 43,885   | 1,90         | 83,38             |
| D 767 |     |                  | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                                                         |     |          |              | 0,00              |
| 39    | K   | 767585199.R      | V mieste odstránenej trojuholníkovej striešky zakryť odvetrávacie otvory dvojplášťovej strechy mriežkami popr. spodnú a vrchnú hranu dvojplášťovej odvetranej fasády zabezpečiť proti vnikaniu hmyzu | kpl | 1,000    | 651,24       | 651,24            |
| 39.1  | K   | 767585199.R.2    | V mieste odstránenej trojuholníkovej striešky zakryť odvetrávacie otvory dvojplášťovej strechy mriežkami popr. spodnú a vrchnú hranu dvojplášťovej odvetranej fasády zabezpečiť proti vnikaniu hmyzu | kpl | -1,000   | 651,24       | -651,24           |

| PČ                               | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                                    | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 40                               | K   | 998767202.S      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                    | %   | 6,512    | 1,10         | 7,16              |
| 40.1                             | K   | 998767202.S      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                    | %   | -6,512   | 1,10         | -7,16             |
| D 781 Obklady                    |     |                  |                                                                                                                                                                          |     |          |              | 0,00              |
| 41                               | K   | 781445200.R      | Montáž obkladov vonkajších stien z kameňa do tmelu flexibilného                                                                                                          | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 42                               | M   | 583840009500.S   | Obklad z bridlice, dĺžka 100-500 mm, výška 50 mm, hrúbka 10-30 mm                                                                                                        | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 43                               | K   | 781785300.S      | Montáž obkladov vonkajších stien z mozaiky s rovnými hranami kladenej do flexibilného tmelu                                                                              | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 44                               | M   | 597620000601.C P | Sklenna mozaika, 2x2cm, na licnej strane kotvena na papieri, cervena                                                                                                     | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 45                               | M   | 597620000603.C P | Sklenna mozaika, 2x2cm, na licnej strane kotvena na papieri, biela                                                                                                       | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 46                               | M   | 597620000604.C P | Epoxidove lepidlo ( Bisazza e-glue alebo ekvivalent ), 09010EGLUE                                                                                                        | bal | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 47                               | M   | 597620000605.C P | Epoxidova sparovacia hmota, biela ( Fillgel Plus Uvr 1101 bianco alabastro alebo alternativa )                                                                           | bal | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 48                               | M   | 597620000606.C P | Epoxidova sparovacia hmota, cervena ( Fillgel Plus Uvr 9902 arancio granada alebo alternativa )                                                                          | bal | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 49                               | K   | 998781202.S      | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                        | %   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 783 Nátery                     |     |                  |                                                                                                                                                                          |     |          |              | 673,09            |
| 50                               | K   | 783251000.CP     | Zateplenie vonkajšej ocelevej konštrukcie otryskanie+základný nástriek 60-80 mikrónov epoxid+uzatvárací nástriek 50-70 mikrónov PUR ( Aditizol Basic alebo alternativa ) | m2  | 80,900   | 8,32         | 673,09            |
| D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby |     |                  |                                                                                                                                                                          |     |          |              | 1 947,00          |
| 51                               | K   | HZS000112.S      | Stavebno montážne práce náročnejšie, pomocné, manupulačné alebo nepredvídané vrátane prípadného materiálu                                                                | hod | 100,000  | 19,47        | 1 947,00          |

673,09

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia krytej plavárne, Brezno

Objekt:

E1 - 25

Časť:

**06 - Výplňové konštrukcie**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

07.03.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**426 388,33**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

426 388,33

23,00%

98 069,32

**Cena s DPH**

**v EUR**

**524 457,65**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: 06 - Výplňové konštrukcie

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 517 123,29   | 5 277,19     |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 426 388,33

|   |     |                                    |      |
|---|-----|------------------------------------|------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV                | 0,00 |
| D | 6   | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 0,00 |

|     |   |                 |                                                                                |    |        |       |         |
|-----|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|
| 1   | K | 642942111.S     | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2         | ks | 2,000  | 57,56 | 115,12  |
| 1.1 | K | 642942111.Sa    | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2         | ks | -2,000 | 57,56 | -115,12 |
| 2   | M | 553310008600.S  | Zárubňa oceľová obľá švxhr 700x1970 mm                                         | ks | 0,000  | 0,00  | 0,00    |
| 3   | M | 553310008601.S  | Zárubňa oceľová obľá švxhr 750x1970 mm, atyp                                   | ks | 0,000  | 0,00  | 0,00    |
| 4   | M | 553310008700.S  | Zárubňa oceľová obľá švxhr 800x1970 mm                                         | ks | 0,000  | 0,00  | 0,00    |
| 5   | M | 553310008701.S  | Zárubňa oceľová obľá švxhr 800x1970 mm, nerez                                  | ks | 2,000  | 81,90 | 163,80  |
| 5.1 | M | 553310008701.Sa | Zárubňa oceľová obľá švxhr 800x1970 mm, nerez                                  | ks | -2,000 | 81,90 | -163,80 |
| 6   | M | 553310008900.S  | Zárubňa oceľová obľá švxhr 900x1970 mm                                         | ks | 0,000  | 0,00  | 0,00    |
| 7   | K | 642942221.S     | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2 | ks | 1,000  | 73,23 | 73,23   |
| 7.1 | K | 642942221.Sa    | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2 | ks | -1,000 | 73,23 | -73,23  |
| 8   | M | 553310009400.S  | Zárubňa oceľová obľá švxhr 1300x1970 mm                                        | ks | 1,000  | 46,53 | 46,53   |
| 8.1 | M | 553310009400.Sa | Zárubňa oceľová obľá švxhr 1300x1970 mm                                        | ks | -1,000 | 46,53 | -46,53  |

|     |    |                 |                                                                                   |   |        |       |       |
|-----|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-------|
| D   | 99 | Presun hmôt HSV |                                                                                   |   |        |       | 0,00  |
| 9   | K  | 999281111.S     | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0,115  | 42,89 | 4,93  |
| 9.1 | K  | 999281111.Sa    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | -0,115 | 42,89 | -4,93 |

|   |     |                     |            |
|---|-----|---------------------|------------|
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | 424 928,08 |
| D | 713 | Izolácie tepelné    | 10 307,11  |

|      |   |                |                                                                        |    |          |       |           |
|------|---|----------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|
| 10   | K | 713132132.R    | Montáž tepelnej izolácie parapetu polystyrénom, celoplošným prilepením | m2 | 6,749    | 6,35  | 42,86     |
| 11   | M | 283750000400.S | Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, parapetov   | m2 | 6,884    | 4,80  | 33,04     |
| 12   | K | 713142199.R    | Montáž izolácie tepelných mostov okien, dverí a stien                  | m  | 269,660  | 11,30 | 3 047,16  |
| 12.1 | K | 713142199.Ra   | Montáž izolácie tepelných mostov okien, dverí a stien                  | m  | -26,680  | 11,30 | -301,48   |
| 13   | M | 747007081      | Purenitový profil šírky 60 mm                                          | m  | 138,696  | 19,80 | 2 746,18  |
| 13.1 | M | 747007081a     | Purenitový profil šírky 60 mm                                          | m  | -67,943  | 19,80 | -1 345,27 |
| 14   | M | 747007083      | Purenitový profil šírky 85 mm                                          | m  | 32,393   | 30,80 | 997,70    |
| 14.1 | M | 747007083      | Purenitový profil šírky 85 mm                                          | m  | 99,276   | 30,80 | 3 057,70  |
| 14.2 | M | 747007083b     | Purenitový profil šírky 100 mm                                         | m  | 10,978   | 34,18 | 375,23    |
| 14.3 | M | 747007082b     | Purenitový profil šírky 140 mm                                         | m  | 9,113    | 36,24 | 330,26    |
| 15   | M | 747007082      | Purenitový profil šírky 150 mm                                         | m  | 107,209  | 28,60 | 3 066,18  |
| 15.1 | M | 747007082a     | Purenitový profil šírky 150 mm                                         | m  | -106,249 | 28,60 | -3 038,72 |
| 15.2 | M | 747007084b     | Purenitový profil šírky 180 mm                                         | m  | 20,091   | 37,55 | 754,42    |
| 16   | M | 747007084      | Purenitový profil šírky 200 mm                                         | m  | 4,845    | 38,50 | 186,53    |
| 16.1 | M | 747007084      | Purenitový profil šírky 200 mm                                         | m  | 5,549    | 38,50 | 213,64    |
| 17   | K | 998713202.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m     | %  | 101,197  | 1,40  | 141,68    |

|    |     |                         |                                                                                         |   |        |       |          |
|----|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| D  | 764 | Konštrukcie klampiarske |                                                                                         |   |        |       | 3 470,43 |
| 18 | K   | 764414050.S             | Oplechovanie parapetov z titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením | m | 70,923 | 48,02 | 3 405,72 |
| 19 | K   | 998764202.S             | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                 | % | 34,057 | 1,90  | 64,71    |

|   |     |                       |      |
|---|-----|-----------------------|------|
| D | 766 | Konštrukcie stolárske | 5,85 |
|---|-----|-----------------------|------|

|    |   |             |                                                                                                         |    |       |      |      |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 20 | K | 766662112.S | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | M | 611/D2      | Dvere vnútorné jednokrídlové, 900x1970 mm, povrch HPL laminát ( D2 )                                    | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | M | 611/D6      | Dvere vnútorné jednokrídlové, 700x1970 mm, povrch HPL laminát ( D6 )                                    | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | M | 611/D7      | Dvere vnútorné jednokrídlové, 900x1970 mm, povrch HPL laminát ( D7 )                                    | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | M | 611/D8      | Dvere vnútorné jednokrídlové, 900x1970 mm, povrch HPL laminát ( D8 )                                    | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | M | 611/D9      | Dvere vnútorné jednokrídlové, 700x1970 mm, povrch HPL laminát ( D9 )                                    | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | M | 611/D10     | Dvere vnútorné jednokrídlové, 800x1970 mm, povrch HPL laminát ( D10 )                                   | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

420 425,44 4 290,40

42,86 33,04 3 047,16 -301,48 2 746,18 -1 345,27 997,70 3 057,70 375,23 330,26 3 066,18 -3 038,72 754,42 186,53 213,64

3 405,72

| PČ                                 | Typ | Kód             | Popis                                                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 27                                 | M   | 611/D14         | Dvere vnútorné jednokridlové, 700x1970 mm, povrch HPL laminát ( D14 )                                           | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 28                                 | M   | 611/D15         | Dvere vnútorné jednokridlové, 700x1970 mm, povrch HPL laminát ( D15 )                                           | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 29                                 | M   | 611/D16         | Dvere vnútorné jednokridlové, 700x1970 mm, povrch HPL laminát ( D16 )                                           | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 30                                 | M   | 611/D17         | Dvere vnútorné jednokridlové, 700x1970 mm, povrch HPL laminát ( D17 )                                           | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 31                                 | M   | 611/D18         | Dvere vnútorné jednokridlové, 750x1970 mm, povrch HPL laminát ( D18 )                                           | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 32                                 | M   | 549150000600.S  | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez                                                    | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 33                                 | M   | 549150000601.S  | Madlo dverové 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez                                                              | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 34                                 | M   | 549260000101.S  | Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie                                                            | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 35                                 | M   | 549230000000.S  | Stavebná cylindrická vložka                                                                                     | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 36                                 | M   | 552280007200.S  | Piktogram ( označenie ) dverí ( WC, sprchy ... )                                                                | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 37                                 | K   | 766694141.R     | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm                                                               | m  | 29,883   | 7,78         | 232,49            |
| 37.1                               | K   | 766694141.Ra    | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm                                                               | m  | -29,883  | 7,78         | -232,49           |
| 38                                 | M   | 611560000400.S  | Parapetná doska plastová, komôrková vnútorná                                                                    | m  | 31,377   | 15,82        | 496,38            |
| 38.1                               | M   | 611560000400.Sa | Parapetná doska plastová, komôrková vnútorná                                                                    | m  | -31,377  | 15,82        | -496,38           |
| 39                                 | M   | 611560000800.S  | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár                                                            | ks | 4,000    | 0,46         | 1,84              |
| 39.1                               | M   | 611560000800.Sa | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár                                                            | ks | -4,000   | 0,46         | -1,84             |
| 40                                 | K   | 998766202.S     | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                           | %  | 7,307    | 0,80         | 5,85              |
| D 767 Konštrukcie doplnkové kovové |     |                 |                                                                                                                 |    |          |              | 411 144,69        |
| 41                                 | K   | 767/ZS1         | Hliníková interiérová zasklená stena 1783x3000 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS1 )                                  | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 42                                 | K   | 767/ZS2         | Hliníková interiérová zasklená stena 1940x2300 mm s dverami 900x2300 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS2 )            | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 43                                 | K   | 767/ZS3         | Hliníková interiérová zasklená stena 1940x2300 mm s dverami 900x2300 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS3 )            | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 44                                 | K   | 767/ZS4         | Hliníková interiérová zasklená stena 2795x2300 mm s dverami 900x2300 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS4 )            | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 45                                 | K   | 767/ZS5         | Hliníková interiérová zasklená stena 1980x1265 mm s dverami 900x2165 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS5 )            | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 46                                 | K   | 767/ZS6         | Hliníková exteriérová zasklená stena 5796x2000 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS6 )                                  | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 47                                 | K   | 767/ZS7         | Hliníková exteriérová zasklená stena 5732x2000 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS7 )                                  | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 48                                 | K   | 767/ZS8         | Hliníková interiérová zasklená stena 3821x1031x2000 mm s dverami 800x2240 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS8 )       | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 49                                 | K   | 767/ZS9         | Bezrámová interiérová zasklená stena 1600x3040 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS9 )                                  | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 50                                 | K   | 767/ZS10        | Hliníková exteriérová zasklená stena 1076x2670 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS10 )                                 | ks | 1,000    | 2 207,75     | 2 207,75          |
| 50.1                               | K   | 767/ZS10a       | Hliníková exteriérová zasklená stena 1076x2670 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS10 )                                 | ks | -1,000   | 2 207,75     | -2 207,75         |
| 51                                 | K   | 767/ZS11        | Hliníková exteriérová zasklená stena 1894x2720 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS11 )                                 | ks | 1,000    | 2 878,94     | 2 878,94          |
| 51.1                               | K   | 767/ZS11a       | Hliníková exteriérová zasklená stena 1894x2720 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS11 )                                 | ks | -1,000   | 2 878,94     | -2 878,94         |
| 52                                 | K   | 767/ZS12        | Hliníková exteriérová zasklená stena 1500x3000 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS12 )                                 | ks | 1,000    | 3 540,40     | 3 540,40          |
| 52.1                               | K   | 767/ZS12a       | Hliníková exteriérová zasklená stena 1500x3000 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS12 )                                 | ks | -1,000   | 3 540,40     | -3 540,40         |
| 53                                 | K   | 767/ZS13        | Hliníková exteriérová zasklená stena 8267x3520 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS13 )                                 | ks | 1,000    | 13 995,71    | 13 995,71         |
| 53.1                               | K   | 767/ZS13a       | Hliníková exteriérová zasklená stena 8267x3520 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS13 )                                 | ks | -1,000   | 13 995,71    | -13 995,71        |
| 54                                 | K   | 767/ZS14        | Hliníková exteriérová zasklená stena 40017x4020 mm, atyp, D+M, popis podľa PD ( ZS14 )                          | ks | 1,000    | 30 615,73    | 30 615,73         |
| 54.1                               | K   | 767/ZS14a       | Hliníková exteriérová zasklená stena 40017x4020 mm, atyp, D+M, popis podľa PD ( ZS14 )                          | ks | -1,000   | 30 615,73    | -30 615,73        |
| 54.2                               | K   | 767/ZS2.2       | Hliníková exteriérová zasklená stena 1209x500 mm s dverami 2100x3000 a 960x2410 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS2 ) | ks | 1,000    | 16 402,62    | 16 402,62         |
| 54.3                               | K   | 767/ZS3.2       | Hliníková exteriérová zasklená stena 1694x2440 mm s dverami 900x2440 mm, D+M, popis a rozmery podľa PD ( ZS3 )  | ks | 1,000    | 3 861,66     | 3 861,66          |
| 54.4                               | K   | 767/ZS4.2       | Hliníková exteriérová zasklená stena 50636x3010 mm, D+M, popis a rozmery podľa PD ( ZS4 )                       | ks | 1,000    | 67 478,98    | 67 478,98         |
| 55                                 | K   | 767/CP          | Lomenicová zasklená stena, D+M, popis podľa PD                                                                  | ks | 1,000    | 297 688,28   | 297 688,28        |
| 56                                 | K   | 767612100.S     | Montáž okien, dverí a stien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)               | m  | 124,820  | 26,75        | 3 338,94          |
| 56.1                               | K   | 767612100.S.2a  | Montáž okien, dverí a stien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)               | m  | -56,238  | 26,75        | -1 504,37         |
| 57                                 | M   | 553/O1          | Hliníkové exteriérové okno 1000x740 mm, popis podľa PD ( O1 )                                                   | ks | 1,000    | 521,55       | 521,55            |
| 57.1                               | M   | 553/O1a         | Hliníkové exteriérové okno 1000x740 mm, popis podľa PD ( O1 )                                                   | ks | -1,000   | 521,55       | -521,55           |
| 58                                 | M   | 553/O2          | Hliníkové exteriérové okno 8000x740 mm, popis podľa PD ( O2 )                                                   | ks | 1,000    | 4 070,01     | 4 070,01          |
| 58.1                               | M   | 553/O2a         | Hliníkové exteriérové okno 8000x740 mm, popis podľa PD ( O2 )                                                   | ks | -1,000   | 4 070,01     | -4 070,01         |

| PČ   | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 59   | M   | 553/O3          | Hliníkové exteriérové okno 17983x740 mm, popis podľa PD ( O3 )                                                                          | ks | 1,000    | 7 713,20     | 7 713,20          |
| 59.1 | M   | 553/O3a         | Hliníkové exteriérové okno 17983x740 mm, popis podľa PD ( O3 )                                                                          | ks | -1,000   | 7 713,20     | -7 713,20         |
| 60   | M   | 553/O4          | Hliníkové exteriérové okno 2900x630 mm, popis podľa PD ( O4 )                                                                           | ks | 1,000    | 2 139,58     | 2 139,58          |
| 60.1 | M   | 553/O4a         | Hliníkové exteriérové okno 2900x630 mm, popis podľa PD ( O4 )                                                                           | ks | -1,000   | 2 139,58     | -2 139,58         |
| 61   | M   | 553/O5          | Hliníkové exteriérové okno 1080x850 mm, popis podľa PD ( O5 )                                                                           | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 62   | M   | 553/O6          | Hliníkové exteriérové okno 1290x2000 mm, popis podľa PD ( O6 )                                                                          | ks | 1,000    | 1 648,71     | 1 648,71          |
| 62.1 | M   | 553/O6a         | Hliníkové exteriérové okno 1290x2000 mm, popis podľa PD ( O6 )                                                                          | ks | -1,000   | 1 648,71     | -1 648,71         |
| 63   | M   | 553/O7          | Hliníkové exteriérové okno 1290x2000 mm, popis podľa PD ( O7 )                                                                          | ks | 1,000    | 1 607,37     | 1 607,37          |
| 63.1 | M   | 553/O7a         | Hliníkové exteriérové okno 1290x2000 mm, popis podľa PD ( O7 )                                                                          | ks | -1,000   | 1 607,37     | -1 607,37         |
| 64   | M   | 553/O8          | Hliníkové exteriérové okno 1200x2050 mm, popis podľa PD ( O8 )                                                                          | ks | 1,000    | 1 570,74     | 1 570,74          |
| 64.1 | M   | 553/O8a         | Hliníkové exteriérové okno 1200x2050 mm, popis podľa PD ( O8 )                                                                          | ks | -1,000   | 1 570,74     | -1 570,74         |
| 65   | M   | 553/O9          | Hliníkové exteriérové okno 1200x2050 mm, popis podľa PD ( O9 )                                                                          | ks | 1,000    | 2 161,17     | 2 161,17          |
| 65.1 | M   | 553/O9a         | Hliníkové exteriérové okno 1200x2050 mm, popis podľa PD ( O9 )                                                                          | ks | -1,000   | 2 161,17     | -2 161,17         |
| 66   | M   | 553/O10         | Hliníkové exteriérové okno 2100x1250 mm, popis podľa PD ( O10 )                                                                         | ks | 1,000    | 2 174,63     | 2 174,63          |
| 66.1 | M   | 553/O10a        | Hliníkové exteriérové okno 2100x1250 mm, popis podľa PD ( O10 )                                                                         | ks | -1,000   | 2 174,63     | -2 174,63         |
| 67   | M   | 553/O11         | Hliníkové exteriérové okno 4300x1250 mm, popis podľa PD ( O11 )                                                                         | ks | 1,000    | 2 452,01     | 2 452,01          |
| 67.1 | M   | 553/O11a        | Hliníkové exteriérové okno 4300x1250 mm, popis podľa PD ( O11 )                                                                         | ks | -1,000   | 2 452,01     | -2 452,01         |
| 68   | M   | 553/O12         | Hliníkové interiérové okno 7016x800 mm, popis podľa PD ( O12 )                                                                          | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 68.1 | M   | 553/O1.2        | Hliníkové exteriérové okno 5389x590 mm, popis podľa PD ( O1 )                                                                           | ks | 1,000    | 2 355,28     | 2 355,28          |
| 68.2 | M   | 553/O2.2        | Hliníkové exteriérové okno 1500x590 mm, popis podľa PD ( O2 )                                                                           | ks | 1,000    | 697,10       | 697,10            |
| 68.3 | M   | 553/O3.2        | Hliníkové exteriérové okno 5700x590 mm, popis podľa PD ( O3 )                                                                           | ks | 1,000    | 2 210,04     | 2 210,04          |
| 68.4 | M   | 553/O4.2        | Hliníkové exteriérové okno 2900x550 mm, popis podľa PD ( O4 )                                                                           | ks | 1,000    | 2 558,78     | 2 558,78          |
| 68.5 | M   | 553/O5.2        | Hliníkové exteriérové okno 4300x1010 mm, popis podľa PD ( O5 )                                                                          | ks | 1,000    | 2 834,29     | 2 834,29          |
| 68.6 | M   | 553/O6.2        | Hliníkové exteriérové okno 2100x1010 mm, popis podľa PD ( O6 )                                                                          | ks | 1,000    | 2 499,94     | 2 499,94          |
| 68.7 | M   | 553/O7.2        | Hliníkové exteriérové okno 1285x2090 mm, popis podľa PD ( O7 )                                                                          | ks | 1,000    | 1 987,14     | 1 987,14          |
| 68.8 | M   | 553/O8.2        | Hliníkové exteriérové okno 1200x2090 mm, popis podľa PD ( O8 )                                                                          | ks | 1,000    | 1 760,67     | 1 760,67          |
| 68.9 | M   | 553/O9.2        | Hliníkové exteriérové okno 6422x660 mm, popis podľa PD ( O9 )                                                                           | ks | 1,000    | 2 523,82     | 2 523,82          |
| 69   | M   | 553/D1          | Hliníkové exteriérové dvere 1500x2450 mm, vrátane kovania, popis podľa PD ( D1 )                                                        | ks | 1,000    | 3 194,29     | 3 194,29          |
| 69.1 | M   | 553/D1a         | Hliníkové exteriérové dvere 1500x2450 mm, vrátane kovania, popis podľa PD ( D1 )                                                        | ks | -1,000   | 3 194,29     | -3 194,29         |
| 70   | M   | 283290005900.S  | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru   | m  | 131,061  | 1,00         | 131,06            |
| 70.1 | M   | 283290005900.Sa | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru   | m  | -50,501  | 1,00         | -50,50            |
| 71   | M   | 283290006300.S  | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m  | 131,061  | 1,00         | 131,06            |
| 71.1 | M   | 283290006300.Sa | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m  | -50,501  | 1,00         | -50,50            |
| 72   | K   | 767612110.S     | Montáž okien, dverí a stien hliníkových na PUR penu                                                                                     | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 73   | M   | 553/D11         | Hliníkové interiérové dvere 800x2165 mm so zárubňou, vrátane kovania, popis podľa PD ( D11 )                                            | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 74   | M   | 553/D12         | Hliníkové interiérové dvere 800x2300 mm so zárubňou, vrátane kovania, popis podľa PD ( D12 )                                            | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 75   | M   | 553/D13         | Hliníkové interiérové dvere 800x2300 mm so zárubňou, vrátane kovania, popis podľa PD ( D13 )                                            | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 76   | K   | 767641110.S     | Montáž kovového dverového kridla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                      | ks | 4,000    | 45,94        | 183,76            |
| 76.1 | K   | 767641110.Sa    | Montáž kovového dverového kridla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                      | ks | -4,000   | 45,94        | -183,76           |
| 77   | M   | 611/D3          | Dvere nerezové vnútorné jednokridlové 800x1970 mm, vzduchotesné, pretlakové/podtlakové s tesnením, popis podľa PD ( D3 )                | ks | 2,000    | 1 485,00     | 2 970,00          |
| 77.1 | M   | 611/D3a         | Dvere nerezové vnútorné jednokridlové 800x1970 mm, vzduchotesné, pretlakové/podtlakové s tesnením, popis podľa PD ( D3 )                | ks | -2,000   | 1 485,00     | -2 970,00         |
| 78   | M   | 611/D5          | Dvere oceľové vnútorné jednokridlové, 800x1970 mm, požiarňá odolnosť 15C2-C ( D5)                                                       | ks | 1,000    | 616,00       | 616,00            |
| 78.1 | M   | 611/D5a         | Dvere oceľové vnútorné jednokridlové, 800x1970 mm, požiarňá odolnosť 15C2-C ( D5)                                                       | ks | -1,000   | 616,00       | -616,00           |
| 79   | M   | 611/D19         | Dvere oceľové vnútorné jednokridlové, 800x1970 mm, požiarňá odolnosť 15C2-C ( D19)                                                      | ks | 1,000    | 616,00       | 616,00            |
| 79.1 | M   | 611/D19a        | Dvere oceľové vnútorné jednokridlové, 800x1970 mm, požiarňá odolnosť 15C2-C ( D19)                                                      | ks | -1,000   | 616,00       | -616,00           |

| PČ   | Typ | Kód             | Popis                                                                                                     | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 80   | M   | 549150000600.S  | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez                                              | ks  | 4,000     | 25,41        | 101,64            |
| 80.1 | M   | 549150000600.Sa | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez                                              | ks  | -4,000    | 25,41        | -101,64           |
| 81   | M   | 549260000101.S  | Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie                                                      | ks  | 4,000     | 28,64        | 114,56            |
| 81.1 | M   | 549260000101.Sa | Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie                                                      | ks  | -4,000    | 28,64        | -114,56           |
| 82   | M   | 549230000000.S  | Stavebná cylindrická vložka                                                                               | ks  | 4,000     | 16,50        | 66,00             |
| 82.1 | M   | 549230000000.Sa | Stavebná cylindrická vložka                                                                               | ks  | -4,000    | 16,50        | -66,00            |
| 83   | K   | 767641120.S     | Montáž kovového dverového krídla otočného dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania         | ks  | 1,000     | 86,77        | 86,77             |
| 83.1 | K   | 767641120.Sa    | Montáž kovového dverového krídla otočného dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania         | ks  | -1,000    | 86,77        | -86,77            |
| 84   | M   | 553/D4          | Dvere oceľové vnútorné jednokrídlové, 1342x1970 mm, požiarová odolnosť 15C2-C, KZ ( D4)                   | ks  | 1,000     | 1 430,00     | 1 430,00          |
| 84.1 | M   | 553/D4a         | Dvere oceľové vnútorné jednokrídlové, 1342x1970 mm, požiarová odolnosť 15C2-C, KZ ( D4)                   | ks  | -1,000    | 1 430,00     | -1 430,00         |
| 85   | M   | 549150000600.S  | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez                                              | ks  | 1,000     | 25,41        | 25,41             |
| 85.1 | M   | 549150000600.Sb | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez                                              | ks  | -1,000    | 25,41        | -25,41            |
| 86   | M   | 549260000101.S  | Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie                                                      | ks  | 1,000     | 28,64        | 28,64             |
| 86.1 | M   | 549260000101.Sb | Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie                                                      | ks  | -1,000    | 28,64        | -28,64            |
| 87   | M   | 549230000000.S  | Stavebná cylindrická vložka                                                                               | ks  | 1,000     | 16,50        | 16,50             |
| 87.1 | M   | 549230000000.Sb | Stavebná cylindrická vložka                                                                               | ks  | -1,000    | 16,50        | -16,50            |
| 88   | K   | 998767202.S     | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                     | %   | 3 900,364 | 1,10         | 4 290,40          |
| D    |     | 782             | Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa                                                            |     |           |              | 0,00              |
| 89   | K   | 782631323.S     | Montáž obkladu parapetov doskami z tvrdých kameňov, hr. do 50 mm                                          | m2  | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 90   | M   | 583840008701.S  | Parapet z liatého mramora                                                                                 | m2  | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 91   | K   | 998782202.S     | Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                           | %   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| D    |     | 783             | Nátery                                                                                                    |     |           |              | 0,00              |
| 92   | K   | 783225100.S     | Nátery zárubní a kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov              | m2  | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| D    |     | HZS             | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                |     |           |              | 1 460,25          |
| 93   | K   | HZS000112.S     | Stavebno montážne práce náročnejšie, pomocné, manipulačné alebo nepredvídané vrátane prípadného materiálu | hod | 75,000    | 19,47        | 1 460,25          |

4 290,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
07 - Interiér a sanácie

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 196 148,69  |            |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH          | 196 148,69  | 23,00%      | 45 114,20  |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 241 262,89 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Casť: 07 - Interiér a sanácie

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 108 785,06   | 36 441,97    |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 196 148,69

D HSV Práce a dodávky HSV 74 430,31

D 2 Zakladanie 11 615,87

|     |   |             |                                                                          |    |        |          |          |
|-----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 1.1 | K | 274321511.S | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37             | m3 | 25,073 | 148,95   | 3 734,62 |
| 1.2 | K | 274351215.S | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce                      | m2 | 25,150 | 20,52    | 516,08   |
| 1.3 | K | 274351216.S | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce                     | m2 | 25,150 | 4,07     | 102,36   |
| 1.4 | K | 274361821.S | Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)                            | t  | 3,761  | 1 873,80 | 7 047,36 |
| 1   | K | 278361821.S | Výstuž základov pod stroje z betonárskej ocele B500 (10505), zložitosť I | t  | 0,084  | 1 120,75 | 94,14    |
| 2   | K | 278381541.S | Základy pod stroje do 5 m3 z betónu prostého tr. C 25/30, zložitosť I    | m3 | 0,558  | 217,40   | 121,31   |

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 42 443,96

|      |   |                |                                                                                                                                             |    |          |        |           |
|------|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 3    | K | 611460122.S    | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady                                                             | m2 | 0,000    | 0,00   | 0,00      |
| 4    | K | 611460302.S    | Vnútorná omietka stropov zo suchých zmesí sadrová stierka                                                                                   | m2 | 0,000    | 0,00   | 0,00      |
| 5    | K | 612421311.S    | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých                                               | m2 | 0,000    | 0,00   | 0,00      |
| 6    | K | 612460121.S    | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou                                                                                    | m2 | 0,000    | 0,00   | 0,00      |
| 7    | K | 612460124.S    | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery ST10 )                                                                  | m2 | 63,028   | 2,06   | 129,84    |
| 8    | K | 612460241.S    | Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová jadrová (hrubá) ( ST10 )                                                           | m2 | 63,028   | 9,68   | 610,11    |
| 9    | K | 612460385.S    | Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová tenkovrstvová, štuková (jemná)                                                     | m2 | 95,028   | 9,72   | 923,67    |
| 10   | K | 622460116.S    | Príprava vonkajšieho podkladu stien pre sanačné povrchové úpravy základným náterom                                                          | m2 | 32,000   | 2,80   | 89,60     |
| 11   | K | 612465123.S    | Vnútorný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávacia omietka                                                                  | m2 | 32,000   | 22,46  | 718,72    |
| 12   | K | 612465243.R    | Vnútorná vysokopevnostná omietka zo suchých zmesí, hr. 10 mm                                                                                | m2 | 141,846  | 11,35  | 1 609,95  |
| 12.1 | K | 612465243.Ra   | Vnútorná vysokopevnostná omietka zo suchých zmesí, hr. 10 mm                                                                                | m2 | -141,846 | 11,35  | -1 609,95 |
| 13   | K | 622465123.R    | Vonkajší sanačný systém stien vláknami vystužená cementová sanačná malta ( Sika MonoTop 722 Mur alebo alternatíva ) ( sanácia č.2 )         | m2 | 58,088   | 18,57  | 1 078,69  |
| 13.1 | K | 622465123.R.2a | Vonkajší sanačný systém stien vláknami vystužená cementová sanačná malta ( Sika MonoTop 722 Mur alebo alternatíva ) ( sanácia č.2 )         | m2 | -25,200  | 18,57  | -467,96   |
| 14   | K | 622481122.R    | Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s vložím bez lepidla v 3 vrstvách ( Sika Wrap 350 G alebo alternatíva ) ( sanácia č.2 ) | m2 | 58,088   | 2,83   | 164,39    |
| 14.1 | K | 622481122.Ra   | Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s vložím bez lepidla v 3 vrstvách ( Sika Wrap 350 G alebo alternatíva ) ( sanácia č.2 ) | m2 | -25,200  | 2,83   | -71,32    |
| 15   | K | 611401962.S    | Príplatok za prácu v stiesnenom priestore, omietka stropov, hladká ( sanácia č.3 )                                                          | m2 | 0,000    | 0,00   | 0,00      |
| 16   | K | 611401918.S    | Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky stropov ( sanácia č.3 )                                                             | m2 | 209,000  | 0,44   | 91,96     |
| 17   | K | 621475001.R    | Sanačný náter podhládov, nanášaný ručne ( Sika MonoTop 910 alebo alternatíva ) ( sanácia č.3 )                                              | m2 | 209,000  | 4,05   | 846,45    |
| 18   | K | 627471131.R    | Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, hr. 10 mm ( SikaRep alebo alternatíva ) ( sanácia č.3 )                                             | m2 | 209,000  | 51,50  | 10 763,50 |
| 19   | K | 612401918.S    | Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov ( sanácia č.3 )                                         | m2 | 144,000  | 0,41   | 59,04     |
| 20   | K | 612401962.S    | Príplatok za prácu v obmedzenom priestore, omietka vnútorných stien a pilierov, hladká ( sanácia č.3 )                                      | m2 | 0,000    | 0,00   | 0,00      |
| 21   | K | 622475001.R    | Sanačný náter stien, nanášaný ručne ( Sika MonoTop 910 alebo alternatíva ) ( sanácia č.3 )                                                  | m2 | 144,000  | 3,88   | 558,72    |
| 22   | K | 627471151.R    | Reprofilácia stien sanačnou maltou, hr. 10 mm ( SikaRep alebo alternatíva ) ( sanácia č.3 )                                                 | m2 | 144,000  | 41,12  | 5 921,28  |
| 23   | K | 625250548.S    | Kontaktný zateplovací systém stien na báze polystyrénu ( XPS ), hr. 100 mm ( ST8 )                                                          | m2 | 0,000    | 0,00   | 0,00      |
| 24   | K | 631312141.S    | Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách                                                  | m3 | 0,544    | 180,17 | 98,01     |
| 25   | K | 631325661.S    | Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C20/25 hr. nad 120 do 240 mm                                                              | m3 | 9,048    | 191,34 | 1 731,24  |
| 25.1 | K | 631325661.Sa   | Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C20/25 hr. nad 120 do 240 mm                                                              | m3 | -9,048   | 191,34 | -1 731,24 |

88 443,14 29 627,62

|           |        |
|-----------|--------|
| 952,95    |        |
| 36,72     |        |
| 564,72    |        |
| 2 226,72  |        |
| 1 492,20  |        |
| 32,20     |        |
| 72,45     |        |
|           | 224,27 |
|           | 197,40 |
|           | 335,71 |
| 14 793,92 |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
| 2 138,07  |        |
| 1 404,00  |        |
|           |        |
|           |        |
| 90,16     | 58,74  |
| 13,72     | 8,93   |
|           |        |
| 5 623,18  |        |
| 592,00    |        |
| 44,08     |        |

| PČ    | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 57    | K   | 711141559.S     | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                                               | m2 | 531,800  | 5,18         | 2 754,72          |
| 58    | M   | 628310000801.S  | Pás asfaltový s jemným posypom hr. 5,0 mm vystužený vložkou zo sklenenej tkaniny                                                  | m2 | 611,570  | 6,37         | 3 895,70          |
| 59    | K   | 711211001.R     | Hydroizolačný náter na báze polymérovej disperzie hr. 2 mm, vodorovný                                                             | m2 | 223,072  | 7,96         | 1 775,65          |
| 60    | K   | 711461103.S     | Zhotovenie vodorovnej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode gumami prilpenými na celej ploche                                 | m2 | 212,050  | 9,65         | 2 046,28          |
| 61    | M   | 272440000101.S  | Polyetylénový pás s rybinovite tvarovanými štvorcovými výliskami s tkanina na rubovej strane ( Schlüter®-DITRA alebo ekvivalent ) | m  | 222,990  | 12,72        | 2 836,43          |
| 62    | K   | 711462301.S     | Izolácia proti tlakovej vode, stierkou, na ploche vodorovnej                                                                      | m2 | 334,500  | 25,29        | 8 459,51          |
| 62.1  | K   | 711462301.Sa    | Izolácia proti tlakovej vode, stierkou, na ploche vodorovnej                                                                      | m2 | -334,500 | 25,29        | -8 459,51         |
| 63    | K   | 711463301.S     | Izolácia proti tlakovej vode, stierkou, na ploche zvislej                                                                         | m2 | 141,846  | 26,59        | 3 771,69          |
| 63.1  | K   | 711463301.Sa    | Izolácia proti tlakovej vode, stierkou, na ploche zvislej                                                                         | m2 | -141,846 | 26,59        | -3 771,69         |
| 64    | M   | 245610003500    | Páska tesniaca špeciálna k utesneniu dilatčných a styčných škár v hydroizolácii                                                   | m  | 104,517  | 5,51         | 575,89            |
| 64.1  | M   | 245610003500b   | Páska tesniaca špeciálna k utesneniu dilatčných a styčných škár v hydroizolácii                                                   | m  | -104,517 | 5,51         | -575,89           |
| 65    | K   | 998711202.S     | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                               | %  | 325,467  | 2,70         | 878,76            |
| D 713 |     |                 | Izolácie tepelné                                                                                                                  |    |          |              | 3 128,01          |
| 66    | K   | 713111132.S     | Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom kladenými voľne na podbitie medzi rebrá                      | m2 | 14,860   | 2,41         | 35,81             |
| 66.1  | K   | 713111132.Sa    | Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom kladenými voľne na podbitie medzi rebrá                      | m2 | -14,860  | 2,41         | -35,81            |
| 67    | M   | 631440003900.S  | Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky                                         | m2 | 15,157   | 15,49        | 234,78            |
| 67.1  | M   | 631440003900.Sa | Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky                                         | m2 | -15,157  | 15,49        | -234,78           |
| 68    | K   | 713122111.S     | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve                                                      | m2 | 640,800  | 1,20         | 768,96            |
| 69    | M   | 283760001600.S  | Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh                                        | m2 | 338,000  | 6,75         | 2 281,50          |
| 70    | M   | 283760001900.S  | Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh                                        | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 71    | M   | 283750001801.S  | Doska XPS 300 priem. hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                                              | m2 | 318,750  | 6,96         | 2 218,50          |
| 71.1  | M   | 283750001801.Sa | Doska XPS 300 priem. hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                                              | m2 | -318,750 | 6,96         | -2 218,50         |
| 72    | M   | 283750002001.S  | Doska XPS 300 priem. hr. 75 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                                              | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 73    | K   | 713122121.S     | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách                                                     | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 74    | M   | 283750002701.S  | Doska XPS 300 priem. hr. 265 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                                             | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 75    | K   | 713122131.S     | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla                                                                 | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 76    | M   | 283750001100.S  | Doska XPS hr. 120 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                                                                        | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 77    | K   | 998713202.S     | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                | %  | 55,396   | 1,40         | 77,55             |
| D 763 |     |                 | Konštrukcie - drevostavby                                                                                                         |    |          |              | 772,46            |
| 78    | K   | 763132220.S     | Podhlád SDK závesný na oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm ( PO1 )                                        | m2 | 14,860   | 33,38        | 496,03            |
| 78.1  | K   | 763132220.S.2   | Podhlád SDK závesný na oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm ( PO1 )                                        | m2 | -14,860  | 33,38        | -496,03           |
| 78.2  | K   | 76313825pc      | Protipožiarny strop SDK závesný na oceľovej podkonštrukcii EI30, doska protipožiarna DF 18 mm+2x12,5, TI 80 mm (PO1)              | m2 | 9,412    | 81,44        | 766,51            |
| 79    | K   | 763138221.S     | Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm ( PO2 )                        | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 80    | K   | 763138223.S     | Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm ( PO2v )        | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 81    | K   | 998763403.S     | Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m                                                | %  | 4,960    | 1,20         | 5,95              |
| D 766 |     |                 | Konštrukcie stolárske                                                                                                             |    |          |              | 0,00              |
| 82    | K   | 766/ST01        | Drevenný pult recepcie, z DTD laminovanej drevotriesky, popis podľa PD, D+M ( ST01 )                                              | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 83    | K   | 766/ST02        | Barový pult, z DTD laminovanej drevotriesky, popis podľa PD, D+M ( ST02 )                                                         | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 84    | K   | 766416133.S     | Montáž drevenného oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2                                                                        | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 85    | M   | 607260000000.S  | Drevenný obklad stien                                                                                                             | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 86    | K   | 766417111.S     | Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt                                                                         | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 87    | M   | 605430000203.S  | Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované ometané impregnované akosť I                                                           | m3 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 87.1  | K   | 7668210pc       | Montáž šatnovej skrine                                                                                                            | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 87.2  | M   | 6151800011pc    | Šatnová skrina s elektronickým zámkom                                                                                             | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 88    | K   | 998766202.S     | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                             | %  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 767 |     |                 | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                      |    |          |              | 55 524,96         |
| 89    | K   | 767423101.R     | Montáž obkladu z kovových lamiel                                                                                                  | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

|         |          |
|---------|----------|
| 1667,96 | 1 086,76 |
| 2358,81 | 1 536,89 |

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 1 775,65 | 2 046,28 | 2 836,43 |
|----------|----------|----------|

|        |          |
|--------|----------|
| 768,96 | 2 281,50 |
|--------|----------|

|        |
|--------|
| 766,51 |
|--------|

| PČ    | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                         | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 90    | M   | 13831000000.S | Lamelový kovový obklad, lamely 100x20 mm                                                                                                                      | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 91    | K   | 767584702.S   | Montáž podhládov ostatných z tvarovaných plechov, pripevnených skrutkovaním                                                                                   | m2  | 690,000  | 9,98         | 6 886,20          |
| 91.1  | K   | 767584702.Sa  | Montáž podhládov ostatných z tvarovaných plechov, pripevnených skrutkovaním                                                                                   | m2  | -34,800  | 9,98         | -347,30           |
| 92    | M   | 138310000101  | Plech trapézový hliníkový hr. cca 0,6-0,8 mm, výška profilu 14-16 mm vrátane doplnkov a príslušenstva ( Dekprofile Classico 14/20-20 alebo ekvivalent )       | m2  | 429,000  | 16,54        | 7 095,66          |
| 92.1  | M   | 138310000101  | Plech trapézový hliníkový hr. cca 0,6-0,8 mm, výška profilu 14-16 mm vrátane doplnkov a príslušenstva ( Dekprofile Classico 14/20-20 alebo ekvivalent )       | m2  | 226,200  | 16,54        | 3 741,35          |
| 92.2  | K   | 767585120pc   | Zhotovenie perforácie trapezových plechov v rovnom podhlade otvormi 15/15mm s medzerou 15mm v hornej vine                                                     | m2  | 151,981  | 250,00       | 37 995,25         |
| 93    | K   | 998767202.S   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                         | %   | 139,819  | 1,10         | 153,80            |
| D     | 771 |               | Podlahy z dlaždíc                                                                                                                                             |     |          |              | 40 635,41         |
| 94    | K   | 771275308.S   | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami veľ. 300 x 600 mm                                                                                            | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 95    | M   | 597/sch2      | Schodovka 30x60x1,05 cm, AreaPro sandbeige, R10/A s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením             | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 96    | M   | 205430001     | Strednovrstvové (do 10 mm) cementové flexibilné lepidlo ( Ardex X78 alebo ekvivalent )                                                                        | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 97    | M   | 585/CE79.1    | Epoxidová škárovacia hmota ( Ardex Wa alebo alternatíva )                                                                                                     | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 98    | K   | 771415003.S   | Montáž soklíkov z obkladačiek v.=70 mm                                                                                                                        | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 99    | K   | 771415016.S   | Montáž soklíkov z obkladačiek v.=150 mm                                                                                                                       | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 100   | M   | 597/sk1       | Sokel 7x60x1,05 cm, Area Pro stein s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením                            | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 101   | M   | 597/d7        | Dlažba 30x30x1,05 cm, Basic 3 mittel grau, R10/A s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením              | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 102   | M   | 205430001     | Strednovrstvové (do 10 mm) cementové flexibilné lepidlo ( Ardex X78 alebo ekvivalent )                                                                        | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 103   | M   | 585/CE79.1    | Epoxidová škárovacia hmota ( Ardex Wa alebo alternatíva )                                                                                                     | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 104   | K   | 771541922.R   | Montáž dlažby - bazénových tvaroviek                                                                                                                          | ks  | 931,000  | 3,40         | 3 165,40          |
| 104.1 | K   | 771541922.Ra  | Montáž dlažby - bazénových tvaroviek                                                                                                                          | ks  | -931,000 | 3,40         | -3 165,40         |
| 105   | M   | 597/1         | Fabion 25x3x0,6 cm, Hohlkehlen weis matt s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením                      | ks  | 293,000  | 5,20         | 1 523,60          |
| 105.1 | M   | 597/1a        | Fabion 25x3x0,6 cm, Hohlkehlen weis matt s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením                      | ks  | -293,000 | 5,20         | -1 523,60         |
| 106   | M   | 597/2         | Fabion vn.roh 25/25x3x0,6 cm, Hohlkehlen weis matt s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením            | par | 4,000    | 16,08        | 64,32             |
| 106.1 | M   | 597/2a        | Fabion vn.roh 25/25x3x0,6 cm, Hohlkehlen weis matt s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením            | par | -4,000   | 16,08        | -64,32            |
| 107   | M   | 597/3         | Prelivový zlab Wiesbaden, 25x29,5x20/14 cm, tiefschwarz s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením       | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 108   | M   | 597/4         | Prelivový zlab Wiesbaden, koncová vyplň lava, tiefschwarz s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením     | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 109   | M   | 597/5         | Prelivový zlab Wiesbaden, koncová vyplň práva, tiefschwarz s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením    | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 110   | M   | 597/6         | Zaoblená hrana 25x3x0,8 cm Radialleiste tiefschwarz, -/C s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením      | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 111   | M   | 597/7         | Zaoblená hrana 25x3x0,8 cm, Radialleiste azur aktiv, -/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením      | ks  | 190,000  | 10,92        | 2 074,80          |
| 111.1 | M   | 597/7a        | Zaoblená hrana 25x3x0,8 cm, Radialleiste azur aktiv, -/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením      | ks  | -190,000 | 10,92        | -2 074,80         |
| 112   | M   | 597/8         | Prelivový zlab Wiesbaden, 25x29,5x20/14, azur aktiv, -/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením      | ks  | 200,000  | 91,16        | 18 232,00         |
| 112.1 | M   | 597/8a        | Prelivový zlab Wiesbaden, 25x29,5x20/14, azur aktiv, -/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením      | ks  | -200,000 | 91,16        | -18 232,00        |
| 113   | M   | 597/9         | Prelivový zlab Wiesbaden, koncová vyplň lava, azur aktiv, -/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením | ks  | 2,000    | 20,47        | 40,94             |
| 113.1 | M   | 597/9a        | Prelivový zlab Wiesbaden, koncová vyplň lava, azur aktiv, -/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením | ks  | -2,000   | 20,47        | -40,94            |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 114   | M   | 597/10       | Prelivový zlab Wiesbaden, koncová vyplň práva, azur aktiv, -/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením | ks | 2,000    | 20,47        | 40,94             |
| 114.1 | M   | 597/10a      | Prelivový zlab Wiesbaden, koncová vyplň práva, azur aktiv, -/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením | ks | -2,000   | 20,47        | -40,94            |
| 115   | M   | 597/11       | Zaoblená hrana 25x3x0,8 cm, Radialleiste sandgrau hell s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením         | ks | 230,000  | 11,72        | 2 695,60          |
| 115.1 | M   | 597/11a      | Zaoblená hrana 25x3x0,8 cm, Radialleiste sandgrau hell s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením         | ks | -230,000 | 11,72        | -2 695,60         |
| 116   | M   | 597/12       | Zaoblená hrana 3-D-prvok, Radialleiste sandgrau hell s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením, -/B      | ks | 8,000    | 19,32        | 154,56            |
| 116.1 | M   | 597/12a      | Zaoblená hrana 3-D-prvok, Radialleiste sandgrau hell s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením, -/B      | ks | -8,000   | 19,32        | -154,56           |
| 117   | M   | 597/14       | Zaoblená hrana 3-D-prvok, Radialleiste sandgrau hell s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením, -/C      | ks | 2,000    | 19,32        | 38,64             |
| 117.1 | M   | 597/14a      | Zaoblená hrana 3-D-prvok, Radialleiste sandgrau hell s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením, -/C      | ks | -2,000   | 19,32        | -38,64            |
| 118   | M   | 205430001    | Strednovrstvové (do 10 mm) cementové flexibilné lepidlo ( Ardex X78 alebo ekvivalent )                                                                         | kg | 72,000   | 2,76         | 198,72            |
| 118.1 | M   | 205430001a   | Strednovrstvové (do 10 mm) cementové flexibilné lepidlo ( Ardex X78 alebo ekvivalent )                                                                         | kg | -72,000  | 2,76         | -198,72           |
| 119   | M   | 585/CE79.1   | Epoxidová škárovacia hmota ( Ardex Wa alebo alternatíva )                                                                                                      | kg | 8,200    | 26,95        | 220,99            |
| 119.1 | M   | 585/CE79.1a  | Epoxidová škárovacia hmota ( Ardex Wa alebo alternatíva )                                                                                                      | kg | -8,200   | 26,95        | -220,99           |
| 120   | K   | 771576106.R  | Montáž podláh z dlaždíc keramických veľ. 125 x 250 mm                                                                                                          | m2 | 390,000  | 27,16        | 10 592,40         |
| 120.1 | K   | 771576106.Ra | Montáž podláh z dlaždíc keramických veľ. 125 x 250 mm                                                                                                          | m2 | -390,000 | 27,16        | -10 592,40        |
| 121   | K   | 771576109.S  | Montáž podláh z dlaždíc keramických veľ. 300 x 300 mm                                                                                                          | m2 | 322,800  | 21,47        | 6 930,52          |
| 121.1 | M   | 597/40.1b    | Dlažba HT s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením 30/30 (2)                                            | m2 | 338,940  | 56,79        | 19 248,40         |
| 122   | K   | 771576133.S  | Montáž podláh z dlaždíc keramických veľ. 300 x 600 mm                                                                                                          | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 123   | K   | 771576136.S  | Montáž podláh z dlaždíc keramických veľ. 600 x 600 mm                                                                                                          | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 124   | K   | 771576136.R  | Montáž podláh z dlaždíc keramických veľ. 1200 x 600 mm                                                                                                         | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 125   | M   | 597/d1       | Dlažba 60x120x1,05 cm, AreaPro stein, R11/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením                    | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 126   | M   | 597/d2       | Dlažba 30x60x1,05 cm, AreaPro stein, R1 /A s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením                     | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 127   | M   | 597/d3       | Dlažba 30x30x1,05 cm, AreaPro sandbeige, R11/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením                 | m2 | 338,940  | 49,52        | 16 784,31         |
| 127.1 | M   | 597/d3       | Dlažba 30x30x1,05 cm, AreaPro sandbeige, R11/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením                 | m2 | -338,940 | 49,52        | -16 784,31        |
| 128   | M   | 597/d4       | Dlažba 30x30x1,05 cm, AreaPro sandbeige, R10/A s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením                 | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 129   | M   | 597/d5       | Dlažba 60x60x1,05 cm, AreaPro stein, R10/A s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením                     | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 130   | M   | 597/d6       | Dlažba 30x60x1,05 cm, AreaPro stein, R1 /A s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením                     | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 131   | M   | 597/d7       | Dlažba 30x30x1,05 cm, Basic 3 mittel grau, R10/A s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením               | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 132   | M   | 597/a1       | Dlažba 12,5x25x0,8 cm, Chroma tiefschwarz, -/C s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením                 | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 133   | M   | 597/a2       | Dlažba 12,5x25x0,8 cm, Chroma neutral 10 matt, -/C s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením             | m2 | 3,397    | 63,53        | 215,81            |
| 133.1 | M   | 597/a2a      | Dlažba 12,5x25x0,8 cm, Chroma neutral 10 matt, -/C s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením             | m2 | -3,397   | 63,53        | -215,81           |
| 134   | M   | 597/a3       | Dlažba 12,5x25x0,8 cm, Chroma neutral 10 weis, -/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením             | m2 | 23,892   | 52,04        | 1 243,34          |
| 134.1 | M   | 597/a3a      | Dlažba 12,5x25x0,8 cm, Chroma neutral 10 weis, -/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením             | m2 | -23,892  | 52,04        | -1 243,34         |

6 930,52

19 248,40

| PČ                       | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                            | MJ | Množstvo   | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|
| 135                      | M   | 597/a4         | Dlažba 12,5x25x0,8 cm, Chroma azur aktiv, -/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením    | m2 | 16,382     | 50,59        | 828,77            |
| 135.1                    | M   | 597/a4a        | Dlažba 12,5x25x0,8 cm, Chroma azur aktiv, -/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením    | m2 | -16,382    | 50,59        | -828,77           |
| 136                      | M   | 597/a5         | Dlažba 12,5x25x0,8 cm, Chroma sandgrau hell, -/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením | m2 | 10,407     | 54,76        | 569,89            |
| 136.1                    | M   | 597/a5         | Dlažba 12,5x25x0,8 cm, Chroma sandgrau hell, -/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením | m2 | -10,407    | 54,76        | -569,89           |
| 137                      | M   | 597/a6         | Dlažba 12,5x25x0,8cm, Chroma kontrastrot, -/C s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením    | m2 | 0,138      | 406,37       | 56,08             |
| 137.1                    | M   | 597/a6a        | Dlažba 12,5x25x0,8cm, Chroma kontrastrot, -/C s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením    | m2 | -0,138     | 406,37       | -56,08            |
| 138                      | M   | 597/a7         | Dlažba 12,5x25x0,8cm, Chroma grün dunkel, -/C s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením    | m2 | 0,138      | 390,84       | 53,94             |
| 138.1                    | M   | 597/a7a        | Dlažba 12,5x25x0,8cm, Chroma grün dunkel, -/C s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením    | m2 | -0,138     | 390,84       | -53,94            |
| 139                      | M   | 597/a8         | Dlažba 12,5x25x0,8cm, Chroma gelb mittel, -/C s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením    | m2 | 0,138      | 390,84       | 53,94             |
| 139.1                    | M   | 597/a8a        | Dlažba 12,5x25x0,8cm, Chroma gelb mittel, -/C s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením    | m2 | -0,138     | 390,84       | -53,94            |
| 140                      | M   | 597/B1         | Obklad 12,5x25x0,65 cm, Chroma neutral 10 matný s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením  | m2 | 324,890    | 35,57        | 11 556,34         |
| 140.1                    | M   | 597/B1a        | Obklad 12,5x25x0,65 cm, Chroma neutral 10 matný s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením  | m2 | -324,890   | 35,57        | -11 556,34        |
| 141                      | M   | 597/B2         | Obklad 12,5x25x0,65 cm, Chroma azur aktiv s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením        | m2 | 29,818     | 47,98        | 1 430,67          |
| 141.1                    | M   | 597/B2a        | Obklad 12,5x25x0,65 cm, Chroma azur aktiv s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením        | m2 | -29,818    | 47,98        | -1 430,67         |
| 142                      | M   | 205430001      | Strednovrstvové (do 10 mm) cementové flexibilné lepidlo ( Ardex X78 alebo ekvivalent )                                                           | kg | 2 600,000  | 2,76         | 7 176,00          |
| 142.1                    | M   | 205430001c     | Strednovrstvové (do 10 mm) cementové flexibilné lepidlo ( Ardex X78 alebo ekvivalent )                                                           | kg | -2 161,000 | 2,76         | -5 964,36         |
| 143                      | M   | 585/CE79       | Epoxidová škárovacia hmota ( Ardex Wa alebo alternativa )                                                                                        | kg | 292,000    | 26,95        | 7 869,40          |
| 144                      | K   | 771579811.R    | Montáž dilatačného profilu keramických podláh                                                                                                    | m  | 70,000     | 1,67         | 116,90            |
| 145                      | M   | 553640000101.S | Nerezový dilatačný profil 10/2500 mm                                                                                                             | m  | 72,000     | 16,27        | 1 171,44          |
| 146                      | K   | 771579899.R    | Zaplnenie škár v keramických dlažbách a obkladoch tmelom silikónovým použiteľným pod vodou                                                       | m  | 80,000     | 4,55         | 364,00            |
| 147                      | K   | 998771202.S    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                | %  | 954,643    | 3,90         | 3 723,11          |
| D 777 Podlahy syntetické |     |                |                                                                                                                                                  |    |            |              | 0,00              |
| 148                      | K   | 777616202.R    | Uzatvárací protiprašný náter betónových podláh                                                                                                   | m2 | 0,000      | 0,00         | 0,00              |
| 149                      | K   | 998777202.S    | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                               | %  | 0,000      | 0,00         | 0,00              |
| D 781 Obklady            |     |                |                                                                                                                                                  |    |            |              | 357,74            |
| 150                      | K   | 781445211.R    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek veľ. 125x250 mm                                                                                      | m2 | 0,000      | 0,00         | 0,00              |
| 151                      | K   | 781445205.S    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek veľ. 300x150 mm                                                                                      | m2 | 30,000     | 25,78        | 773,40            |
| 151.1                    | K   | 781445205.Sa   | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek veľ. 300x150 mm                                                                                      | m2 | -30,000    | 25,78        | -773,40           |
| 152                      | M   | 597/A1.        | Obklad 15x30x0,65 cm, Plural sandgrau hell s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením       | m2 | 0,000      | 0,00         | 0,00              |
| 153                      | M   | 597/A2.        | Obklad 15x30x0,65 cm, Plural gelb hell s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením           | m2 | 31,500     | 57,92        | 1 824,48          |
| 153.1                    | M   | 597/A2.a       | Obklad 15x30x0,65 cm, Plural gelb hell s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením           | m2 | -31,500    | 57,92        | -1 824,48         |
| 154                      | M   | 597/A3.        | Obklad 15x30x0,65 cm, Plural lachs aktiv s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením         | m2 | 0,000      | 0,00         | 0,00              |
| 155                      | M   | 597/A4.        | Obklad 15x30x0,65 cm, Plural neutral 10 s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením          | m2 | 0,000      | 0,00         | 0,00              |
| 156                      | M   | 597/B1         | Obklad 12,5x25x0,65 cm, Chroma neutral 10 matný s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením  | m2 | 0,000      | 0,00         | 0,00              |
| 157                      | M   | 597/B2         | Obklad 12,5x25x0,65 cm, Chroma azur aktiv s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením        | m2 | 0,000      | 0,00         | 0,00              |
| 158                      | M   | 597/B3         | Obklad 12,5x25x0,65 cm, Chroma tiefschwarz s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením       | m2 | 0,000      | 0,00         | 0,00              |

| PČ                                      | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                        | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 159                                     | M   | 597/B4       | Obklad 12,5x25x0,65 cm, Chroma sandgrau hell s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 160                                     | M   | 205430001    | Strednovrstvové (do 10 mm) cementové flexibilné lepidlo ( Ardex X78 alebo ekvivalent )                                                       | kg  | 111,000  | 2,76         | 306,36            |
| 161.1                                   | M   | 205430001b   | Strednovrstvové (do 10 mm) cementové flexibilné lepidlo ( Ardex X78 alebo ekvivalent )                                                       | kg  | -111,000 | 2,76         | -306,36           |
| 161                                     | M   | 585/CE79     | Epoxidová škárovacia hmota ( Ardex Wa alebo alternatíva )                                                                                    | kg  | 30,460   | 26,95        | 820,90            |
| 161.1                                   | M   | 585/CE79b    | Epoxidová škárovacia hmota ( Ardex Wa alebo alternatíva )                                                                                    | kg  | -30,460  | 26,95        | -820,90           |
| 162                                     | K   | 781493199.S  | Montáž plastových mriežok pri obklade do tmelu                                                                                               | m   | 50,000   | 1,31         | 65,50             |
| 162.1                                   | K   | 781493199.Sa | Montáž plastových mriežok pri obklade do tmelu                                                                                               | m   | -50,000  | 1,31         | -65,50            |
| 163                                     | M   | 554/HR1      | Mriežka súbežná, plastová 25x2,5 cm, čierna                                                                                                  | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 164                                     | M   | 554/HR2      | Mriežka súbežná, plastová 25x2,5cm, biela                                                                                                    | m   | 50,000   | 249,41       | 12 470,50         |
| 164.1                                   | M   | 554/HR2a     | Mriežka súbežná, plastová 25x2,5cm, biela                                                                                                    | m   | -50,000  | 249,41       | -12 470,50        |
| 165                                     | K   | 998781202.S  | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                            | %   | 162,611  | 2,20         | 357,74            |
| <b>D 783 Nátery</b>                     |     |              |                                                                                                                                              |     |          |              | <b>0,00</b>       |
| 166                                     | K   | 783201821.S  | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním                                           | m2  | 400,000  | 9,11         | 3 644,00          |
| 166.1                                   | K   | 783201821.Sa | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním                                           | m2  | -400,000 | 9,11         | -3 644,00         |
| 167                                     | K   | 783120321.R  | Nástrek-systém na trapézové plechy                                                                                                           | m2  | 400,000  | 24,38        | 9 752,00          |
| 167.1                                   | K   | 783120321.Ra | Nástrek-systém na trapézové plechy                                                                                                           | m2  | -400,000 | 24,38        | -9 752,00         |
| <b>D 784 Maľby</b>                      |     |              |                                                                                                                                              |     |          |              | <b>0,00</b>       |
| 168                                     | K   | 784418011.S  | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku                                                             | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 169                                     | K   | 784410100.S  | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                                                                             | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 170                                     | K   | 784430010.S  | Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m                                                  | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| <b>D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby</b> |     |              |                                                                                                                                              |     |          |              | <b>681,45</b>     |
| 171                                     | K   | HZS000112.S  | Stavebno montážne práce náročnejšie, pomocné, manipulačné alebo nepredvídané vrátane prípadného materiálu                                    | hod | 35,000   | 19,47        | 681,45            |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
08 - Zámočnicke výrobky

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH 399 355,12

|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|-----|-------------|-------------|------------|
| DPH | 399 355,12  | 23,00%      | 91 851,68  |

Cena s DPH v EUR 491 206,80

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno

Objekt: E1 - 25

Časť: 08 - Zámočnicke výrobky

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 07.03.2025

Projektant:

Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 491 130,59   | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 399 355,12

D PSV Práce a dodávky PSV 399 355,12

D 713 Izolácie tepelné 1 102,56

|     |   |             |                                                                    |   |        |       |        |
|-----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 1   | K | 713142199.R | Montáž izolácie tepelných mostov okien, dverí a stien              | m | 4,000  | 16,44 | 65,76  |
| 1.1 | K | 713142199.R | Montáž izolácie tepelných mostov okien, dverí a stien              | m | 24,720 | 16,44 | 406,40 |
| 1.2 | M | 747007081   | Purenitový profil šírky 60 mm                                      | m | 12,110 | 19,80 | 239,78 |
| 1.3 | M | 747007083   | Purenitový profil šírky 85 mm                                      | m | 12,610 | 30,80 | 388,39 |
| 2   | M | 747007082   | Purenitový profil šírky 150 mm                                     | m | 4,200  | 22,24 | 93,41  |
| 2.1 | M | 747007082a  | Purenitový profil šírky 150 mm                                     | m | -4,200 | 22,24 | -93,41 |
| 3   | K | 998713202.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 1,592  | 1,40  | 2,23   |

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,00

|     |   |              |                                                                                         |   |        |       |         |
|-----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|---------|
| 4   | K | 764414050.S  | Oplechovanie parapetov z titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením | m | 4,000  | 48,02 | 192,08  |
| 4.1 | K | 764414050.Sa | Oplechovanie parapetov z titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením | m | -4,000 | 48,02 | -192,08 |
| 5   | K | 998764202.S  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                 | % | 1,921  | 1,90  | 3,65    |
| 5.1 | K | 998764202.Sa | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                 | % | -1,921 | 1,90  | -3,65   |

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 398 252,56

|     |   |          |                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|-----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 100 | K | 767/BAZ1 | Plavecký bazén s prelivom - 25,02 x 12,00 x 1,10 - 1,80 m; Šírka prelivovej hrany 30 mm, šírka žliabku 330mm - tichý žliabok, materiál 1.4404 |  |  |  |  |
|-----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: TELESO BAZÉNA - Teleso bazénovej vane s prelivovým žliabkom - súbor - 1,00 - Dno bazéna s protišmykovou úpravou - m2 - 300 - Stratené antikorové debnenie - m - 74,00 - Tepelná izolácia (4 - 6 cm) zadnej časti bazénovej steny - súbor - 1,00 VNÚTORNÉ VSTAVANÉ ČASTI DO BAZÉNA - Zapustený vstupný rebrik - ks - 4,00 - Madlá k zapustenému rebriku - povrchová úprava lesk - pár - 4,00 BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA - Kanál dnového rozvodu s krytom vybaveným protišmykovým dezénom - m - 50,00 - Čistiaca časť dnového kanála s bezskrutkovým uzáverom krytu - ks - 4,00 - Dnová vtoková tryska s bezskrutkovým uzáverom krytu - hranatá - ks - 1,00 - Odtok z prelivového žliabku - ks - 6,00 - Tlmič hluku pre odtok zo žliabku (plastový) - ks - 6,00 - Sací kanál atrakcii L=1,25m/2,5m s bezskrutkovým uzáverom krytu - ks - 2,00 - Tryska pre meranie chlôru v stene bazéna s bezskrutkovým uzáverom krytu - kruhová - ks - 2,00 - Potrubné antikorové rozvody podľa PD - súbor - 1,00 VYBAVENIE BAZÉNA - Roštnica rovná 330 mm, PP biela - m - 78,00 - Roštnica rohová 330 mm, PP biela - ks - 6,00 - Bezpečnostná značka - informačné piktogramy - ks - 11,00 - Farebné značenie (podvodné plavecké pásy) - dno vrátane obrátkových stien - termotlakovo nanášané vinylová pásy - m - 150,00 - Servisný kufrík pre verejné bazény - ks - 1,00 - Náradie pre montáž a demontáž dnového kanála - ks - 1,00 - Štartovací blok rúrový stadnard, bez merania - ks - 6,00 - Držiak plaveckých lán, žliabok - ks - 10,00 - Lana plaveckých dráh FINA 150 mm, dĺžka 25m - ks - 5,00 - Navijací bubon vrátane manipulačného vozíka, MALÝ ( pre lana s priemerom 150 mm) kapacita 100 m - ks - 1,00 - Ukazovateľ spätnej obrátky - m - 25,0 - Ukazovateľ chybného štartu - m - 12,0 - Tyč pre ukazovateľ chybného štartu a spätnej obrátky - ks - 6,00 - Mechanizmus na

|        |   |       |                                                                                                                  |       |         |            |            |
|--------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|------------|
| 100.1  | K | Pol1  | Teleso bazénovej vane s prelivovým žliabkom - tichý žliabok, dlhé strany preliv, krátke steny vyvýšené bez žlabu | súbor | 1,000   | 223 883,46 | 223 883,46 |
| 100.2  | K | Pol2  | Dno bazéna s protišmykovou úpravou                                                                               | m²    | 300,240 | 179,36     | 53 851,05  |
| 100.3  | K | Pol3  | Stratené antikorové bednenie                                                                                     | m     | 75,000  | 91,38      | 6 853,50   |
| 100.4  | K | Pol4  | Tepelná izolácia (4 - 6 cm) zadnej časti bazénovej steny                                                         | súbor | 1,000   | 13 737,24  | 13 737,24  |
| 100.5  | K | Pol5  | Zapustený vstupný rebrik                                                                                         | ks    | 4,000   | 2 441,84   | 9 767,36   |
| 100.6  | K | Pol6  | Madlá k zapustenému rebriku - povrchová úprava lesk                                                              | par   | 4,000   | 637,60     | 2 550,40   |
| 100.7  | K | Pol7  | Kanál dnového rozvodu s krytom vybaveným protišmykovým dezénom                                                   | m     | 50,000  | 544,51     | 27 225,50  |
| 100.8  | K | Pol8  | Čistiaca časť dnového kanála s bezskrutkovým uzáverom krytu                                                      | ks    | 6,000   | 225,17     | 1 351,02   |
| 100.9  | K | Pol9  | Odtok z prelivového žliabku                                                                                      | ks    | 8,000   | 872,52     | 6 980,16   |
| 100.10 | K | Pol10 | Tlmič hluku pre odtok zo žliabku (plastový)                                                                      | ks    | 8,000   | 346,15     | 2 769,20   |
| 100.11 | K | Pol11 | Odtok z dna bazéna s bezskrutkovým uzáverom krytu                                                                | ks    | 2,000   | 886,46     | 1 772,92   |

399 293,16 0,00

65,76 406,40 239,78 388,39

VV

| PČ     | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ    | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |  |
|--------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|--|
| 100.12 | K   | Pol12    | Tryska pre meranie chlóru v stene bazéna s bezskrutkovým uzáverom krytu - kruhová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks    | 1,000    | 824,83       | 824,83            |  |
| 100.13 | K   | Pol13    | Potrúbné antikorové rozvody podľa PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | súbor | 1,000    | 580,82       | 580,82            |  |
| 100.14 | K   | Pol14    | Roštnica rovná 330 mm, PP biela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 50,000   | 71,83        | 3 591,50          |  |
| 100.15 | K   | Pol15    | Bezpečnostná značka - informačné piktogramy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks    | 8,000    | 71,45        | 571,60            |  |
| 100.16 | K   | Pol16    | Farebné značenie (podvodné plavecké pásy) - dno vrátane obrátkových stien - termotlakové nanášané vinylové pásy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 180,000  | 50,08        | 9 014,40          |  |
| 100.17 | K   | Pol17    | Servisný kufrík pre verejné bazény                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks    | 1,000    | 287,98       | 287,98            |  |
| 100.18 | K   | Pol18    | Náradie pre montáž a demontáž krytu dnového kanála                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks    | 1,000    | 266,42       | 266,42            |  |
| 100.19 | K   | Pol19    | Držiak plaveckých lán, skimmer/deliaca stena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks    | 10,000   | 348,02       | 3 480,20          |  |
| 100.20 | K   | Pol20    | Lana plaveckých dráh FINA 100 mm, dĺžka 25m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks    | 5,000    | 996,61       | 4 983,05          |  |
| 100.21 | K   | Pol21    | Navíjací bubon vrátane manipulačného vozíka, MALÝ ( pre lana s priemerom 100 mm) kapacita 150 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks    | 1,000    | 3 631,43     | 3 631,43          |  |
| 100.22 | K   | Pol22    | Ukazovateľ spätnej obrátky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m     | 25,000   | 10,60        | 265,00            |  |
| 100.23 | K   | Pol23    | Ukazovateľ chybného štartu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m     | 12,000   | 4,73         | 56,76             |  |
| 100.24 | K   | Pol24    | Tyč pre ukazovateľ chybného štartu a spätnej obrátky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks    | 6,000    | 463,87       | 2 783,22          |  |
| 100.25 | K   | Pol25    | Mechanizmus na chybný štart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks    | 1,000    | 461,29       | 461,29            |  |
| 100.26 | K   | Pol26    | Štartovací blok rúrový, nízky bez merania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks    | 6,000    | 2 119,92     | 12 719,52         |  |
| 200    | K   | 767/BAZ2 | Detský bazén s prelivom - 5,35 x 3,53 x 0,35 m; Šírka prelivovej hrany 30 mm, šírka žliabku 330mm - tichý žliabok, materiál 1.4404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |              |                   |  |
|        | P   |          | Poznámka k položke:<br>Poznámka k položke: TELESO BAZÉNA - Teleso bazénovej vane s prelivovým žliabkom - súbor - 1,00 - Dno bazéna - s protišmykovou úpravou - m2 - 300 - Stratené antikorové debnenie - m - 74,00 - Tepelná izolácia (4 - 6 cm) zadnej časti bazénovej steny - súbor - 1,00 VNÚTORNÉ VSTAVANÉ ČASTI DO BAZÉNA - Zapustený vstupný rebrik - ks - 4,00 - Madlá k zapustenému rebriku - povrchová úprava lesk - pár - 4,00 BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA - Kanál dnového rozvodu s krytom vybaveným protišmykovým dezénom - m - 50,00 - Čistiaca časť dnového kanála s bezskrutkovým uzáverom krytu - ks - 4,00 - Dnová vtoková tryska - s bezskrutkovým uzáverom krytu - hranatá - ks - 1,00 - Odtok z prelivového žliabku - ks - 6,00 - Tímič hluku pre odtok zo žliabku (plastový) - ks - 6,00 - Sací kanál atrakcii L=1,25m/2,5m s bezskrutkovým uzáverom krytu - ks - 2,00 - Tryska pre meranie chlóru v stene bazéna s bezskrutkovým uzáverom krytu - kruhová - ks - 2,00 - Potrubné antikorové rozvody podľa PD - súbor - 1,00 VYBAVENIE BAZÉNA - Roštnica rovná 330 mm, PP biela - m - 78,00 - Roštnica rohová 330 mm, PP biela - ks - 6,00 - Bezpečnostná značka - informačné piktogramy - ks - 11,00 - Farebné značenie (podvodné plavecké pásy) - dno vrátane obrátkových stien - termotlakovo nanášané vinylové pásy - m - 150,00 - Servisný kufrík pre verejné bazény - ks - 1,00 - Náradie pre montáž a demontáž dnového kanála - ks - 1,00 - Štartovací blok rúrový štandard, bez merania - ks - 6,00 - Držiak plaveckých lán, žliabok - ks - 10,00 - Lana plaveckých dráh FINA 150 mm, dĺžka 25m - ks - 5,00 - Navíjací bubon vrátane manipulačného vozíka, MALÝ ( pre lana s priemerom 150 mm) kapacita 100 m - ks - 1,00 - Ukazovateľ spätnej obrátky - m - 25,0 - Ukazovateľ chybného štartu - m - 12,0 - Tyč pre ukazovateľ chybného štartu a spätnej obrátky - ks - 6,00 - Mechanizmus na chybný štart - ks - 1,00 - Mobilný zdvíhač Pandapool 150 kg - 1 ks Uvedená cenová ponuka neobsahuje: "DPH (VAT), technológiu úpravy vody, žeriav, stavebnú prípravu a prípadné naviac náklady vyplývajúce z požiadaviek na životné prostredie (znížená hladina hluku, CHKO, a pod). Platobné a dodacie podmienky podľa ZOD. Podmienky pre zabránenie hluku a vibrácií nie sú v tejto ponuke (PD) pre dodávku a montáž antikorových bazénov a technologických prvkov zohľadnené. Nutné riešiť v projektovej dokumentácii stavebnej časti architektom.Napojenie antikorovej konštrukcie bazéna na vodorovné a zvislé hydroizolácie stavby bude riešené v projektovej dokumentácii v stavebnej časti architektom. Požiadavky na dodávateľa stavebnej prípravenosti: Stavebná prípravenosť, ktorá spočíva v príprave |       |          |              |                   |  |
| 200.1  | K   | Pol28    | Teleso bazénovej vane s prelivovým žliabkom - tichý žliabok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | súbor | 0,000    | 0,00         | 0,00              |  |
| 200.2  | K   | Pol2     | Dno bazéna s protišmykovou úpravou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m²    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |  |
| 200.3  | K   | Pol29    | Stratené antikorové bednenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 0,000    | 0,00         | 0,00              |  |
| 200.4  | K   | Pol30    | Schodisko do bazéna (kruhové nopy) - rovné, šírka schodov 5,35 m, 1 stupienkové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |  |
| 200.5  | K   | Pol31    | Dnová vtoková tryska s bezskrutkovým uzáverom krytu - kruhová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |  |
| 200.6  | K   | Pol9     | Odtok z prelivového žliabku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |  |
| 200.7  | K   | Pol10    | Tímič hluku pre odtok zo žliabku (plastový)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |  |
| 200.8  | K   | Pol11    | Odtok z dna bazéna s bezskrutkovým uzáverom krytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |  |
| 200.9  | K   | Pol32    | Potrúbné antikorové rozvody podľa PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | súbor | 0,000    | 0,00         | 0,00              |  |
| 200.10 | K   | Pol33    | Roštnica rovná 330 mm, PP šedá (RAL 7001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m     | 0,000    | 0,00         | 0,00              |  |
| 200.11 | K   | Pol15    | Bezpečnostná značka - informačné piktogramy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |  |
| 200.12 | K   | Pol34    | Vodný ježko s odberom vzorky vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |  |
| 6      | K   | 767/OK1  | Kovová plošina so zábradlím vrátane povrchovej úpravy, popis podľa PD, D+M, ( OK1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |  |
| 7      | K   | 767/R1   | Pozinkovaná žalúzia 4000x800 mm, vrátane povrchovej úpravy popis podľa PD, D+M, ( R1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks    | 2,000    | 1 052,00     | 2 104,00          |  |
| 7.1    | K   | 767/R1a  | Pozinkovaná žalúzia 4000x800 mm, vrátane povrchovej úpravy popis podľa PD, D+M, ( R1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks    | -2,000   | 1 052,00     | -2 104,00         |  |
| 7.2    | K   | 767/R1.2 | Pozinkovaná žalúzia 5809x800 mm, vrátane povrchovej úpravy a purenitového profilu, popis podľa PD, D+M, ( R1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks    | 1,000    | 1 518,00     | 1 518,00          |  |
| 8      | K   | 767/R2   | Pozinkovaná žalúzia 1300x500 mm, vrátane povrchovej úpravy popis podľa PD, D+M, ( R2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks    | 1,000    | 238,00       | 238,00            |  |
| 8.1    | K   | 767/R2a  | Pozinkovaná žalúzia 1300x500 mm, vrátane povrchovej úpravy popis podľa PD, D+M, ( R2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks    | -1,000   | 238,00       | -238,00           |  |
| 8.2    | K   | 767/R2.2 | Pozinkovaná žalúzia 5560x800 mm, vrátane povrchovej úpravy a purenitového profilu, popis podľa PD, D+M, ( R2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks    | 1,000    | 1 495,00     | 1 495,00          |  |
| 9      | K   | 767/R3   | Pozinkovaná žalúzia 1300x500 mm, vrátane povrchovej úpravy popis podľa PD, D+M, ( R3 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks    | 1,000    | 238,00       | 238,00            |  |
| 9.1    | K   | 767/R3a  | Pozinkovaná žalúzia 1300x500 mm, vrátane povrchovej úpravy popis podľa PD, D+M, ( R3 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks    | -1,000   | 238,00       | -238,00           |  |

| PČ   | Typ | Kód            | Popis                                                                                                              | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 9.2  | K   | 767/R3.2       | Pozinkovaná žalúzia 1300x580 mm, vrátane povrchovej úpravy a purenitového profilu, popis podľa PD, D+M, ( R3 )     | ks  | 2,000    | 200,00       | 400,00            |
| 10   | K   | 767/R4         | Pozinkovaná žalúzia 500x630 mm, vrátane povrchovej úpravy popis podľa PD, D+M, ( R4 )                              | ks  | 2,000    | 185,00       | 370,00            |
| 11   | K   | 767/R5         | Pozinkovaná žalúzia 300x300 mm, vrátane povrchovej úpravy popis podľa PD, D+M, ( R5 )                              | ks  | 5,000    | 80,00        | 400,00            |
| 11.1 | K   | 767/R5a        | Pozinkovaná žalúzia 300x300 mm, vrátane povrchovej úpravy popis podľa PD, D+M, ( R5 )                              | ks  | -5,000   | 80,00        | -400,00           |
| 11.2 | K   | 767/R5.2       | Pozinkovaná žalúzia D 450, vrátane povrchovej úpravy a purenitového profilu, popis podľa PD, D+M, ( R5 )           | ks  | 1,000    | 150,00       | 150,00            |
| 12   | K   | 767/UD1        | Utesňujúca doska z PUR sendvičového panela, 800x1000x100 mm, popis podľa PD, D+M, ( UD1 )                          | ks  | 2,000    | 180,00       | 360,00            |
| 12.1 | K   | 767/UD1a       | Utesňujúca doska z PUR sendvičového panela, 800x1000x100 mm, popis podľa PD, D+M, ( UD1 )                          | ks  | -2,000   | 180,00       | -360,00           |
| 13   | K   | 767/UD2        | Utesňujúca doska z PUR sendvičového panela, 1433x2760x100 mm ( trojuholníkový tvar ), popis podľa PD, D+M, ( UD2 ) | ks  | 4,000    | 430,00       | 1 720,00          |
| 13.1 | K   | 767/UD2a       | Utesňujúca doska z PUR sendvičového panela, 1433x2760x100 mm ( trojuholníkový tvar ), popis podľa PD, D+M, ( UD2 ) | ks  | -4,000   | 430,00       | -1 720,00         |
| 14   | K   | 767/V1         | Nerezová balkónová vpúšť 500x80 mm, priebežná, popis podľa PD, D+M, ( V1 )                                         | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 15   | K   | 767/V2         | Nerezová balkónová vpúšť 500x80 mm, rohová, popis podľa PD, D+M, ( V2 )                                            | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 16   | K   | 767230070.S    | Montáž schodiskového madla na stenu ( Z5,Z6 )                                                                      | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 17   | M   | 553520003501.S | Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové, jekel 40x40x3 mm                                                | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 18   | K   | 767995101.S    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg                                    | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 19   | K   | 767995104.S    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg ( Z1 )                     | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 20   | K   | 767995105.S    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg ( Z2, Z4 )                | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 21   | K   | 767995106.S    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg ( Z3 )                   | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 22   | K   | 767995205.S    | Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele ( Z4 )                                                    | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 23   | K   | 767995210.S    | Výroba atypického zábradlia šikmého z profilovanej ocele ( Z2, Z3 )                                                | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 24   | K   | 767995215.S    | Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok ( Z1 )                                                                 | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 25   | M   | 145520001002   | Ocelové profily a plechy pre výrobu atypických výrobkov, žiarovo zinkované                                         | t   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 26   | K   | 767995310.S    | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 2                             | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 27   | M   | 133310000000.S | Ocelové profily pre atypické výrobky, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1                                            | t   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 28   | K   | 998767202.S    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                              | %   | 54,300   | 1,10         | 59,73             |
| D    |     | 783            | Nátery                                                                                                             |     |          |              | 0,00              |
| 29   | K   | 783226100.S    | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný                                              | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 30   | K   | 783225100.S    | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov                                 | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D    |     | HZS            | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                         |     |          |              | 0,00              |
| 31   | K   | HZS000112.S    | Stavebno montážne práce náročnejšie, pomocné, manipulačné alebo nepredvídané vrátane prípadného materiálu          | hod | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
09 - Ostatné

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025

IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH26 433,50

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH | 26 433,50   | 23,00%      | 6 079,71   |

Cena s DPHv EUR32 513,21

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: 09 - Ostatné  
Miesto:  
Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:

Dátum: 07.03.2025  
Projektant:  
Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 31 690,37    | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu26 433,50

25 764,530,00

D HSVPráce a dodávky HSV26 433,50

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie22 705,36

|    |   |             |                                                                                                                                        |    |            |      |          |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|----------|
| 1  | K | 941941031.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                          | m2 | 761,866    | 1,65 | 1 257,08 |
| 2  | K | 941941195.S | Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 6 094,928  | 0,55 | 3 352,21 |
| 3  | K | 941941831.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                       | m2 | 761,866    | 1,10 | 838,05   |
| 4  | K | 941942012.S | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m                                         | m2 | 1 545,533  | 2,09 | 3 230,16 |
| 5  | K | 941942812.S | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m                                       | m2 | 1 545,533  | 1,32 | 2 040,10 |
| 6  | K | 941942912.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m   | m2 | 15 455,330 | 0,55 | 8 500,43 |
| 7  | K | 941955001.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                                                   | m2 | 0,000      | 0,00 | 0,00     |
| 8  | K | 941955002.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                                           | m2 | 0,000      | 0,00 | 0,00     |
| 9  | K | 944944103.S | Ochranná sieť na boku lešenia                                                                                                          | m2 | 1 545,533  | 0,55 | 850,04   |
| 10 | K | 944944803.S | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia                                                                                               | m2 | 1 545,533  | 0,11 | 170,01   |
| 11 | K | 952901111.S | Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                                                                              | m2 | 0,000      | 0,00 | 0,00     |
| 12 | K | 952901114.S | Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m                                                                                             | m2 | 653,930    | 2,75 | 1 798,31 |
| 13 | K | 952902110.S | Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách                                                         | m2 | 2 389,180  | 0,28 | 668,97   |

|          |
|----------|
| 1 257,08 |
| 3 352,21 |
| 838,05   |
| 3 230,16 |
| 2 040,10 |
| 8 500,43 |
| 850,04   |
| 170,01   |
| 1 798,31 |
| 3 728,14 |

D 99Presun hmôt HSV3 728,14

|    |   |             |                                                                                   |   |        |       |          |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 14 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 71,107 | 52,43 | 3 728,14 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

D VRNInvestičné náklady neobsiahnuté v cenách0,00

|    |   |             |                                                          |    |       |      |      |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 15 | K | 000600021.S | Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------|----|-------|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: 10 - Oceľové konštrukcie

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 158 784,15  |            |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH          | 158 784,15  | 23,00%      | 36 520,35  |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 195 304,50 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: 10 - Oceľové konštrukcie

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 195 012,28   | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 158 784,15

|     |   |              |                                                                                                                                                    |    |         |       |         |       |
|-----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|-------|
| D   |   | HSV          | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                |    |         |       |         | 71,60 |
| D   |   | 4            | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                              |    |         |       |         | 0,00  |
| D   |   | 9            | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                                |    |         |       |         | 71,60 |
| 1   | K | 959941111.S  | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/110 mm ( HILTY HST alebo ekvivalent ) | ks | 13,000  | 16,50 | 214,50  |       |
| 1.1 | K | 959941111.Sa | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/110 mm ( HILTY HST alebo ekvivalent ) | ks | -13,000 | 16,50 | -214,50 |       |
| 1.2 | K | 959941131.S  | Chemická kotva so závitovou tyčou tesnená chemickou ampulkou do betónu, závit tyč M16, 8.8, HILTI HY200 V3                                         | ks | 8,000   | 8,95  | 71,60   |       |

|   |     |                              |                                                                                           |    |         |          |          |           |
|---|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-----------|
| D | PSV | Práce a dodávky PSV          |                                                                                           |    |         |          |          | 59 869,76 |
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |                                                                                           |    |         |          |          | 7 321,65  |
| 2 | K   | 767995107.S                  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg | kg | 688,000 | 2,20     | 1 513,60 |           |
| 3 | K   | 767995385.S                  | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2   | kg | 362,000 | 3,05     | 1 104,10 |           |
| 4 | K   | 767995390.S                  | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3   | kg | 326,000 | 3,05     | 994,30   |           |
| 5 | M   | 133310000000.S               | Oceľové profily pre atypické výrobky, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1                   | t  | 0,757   | 4 795,23 | 3 629,99 |           |
| 6 | K   | 998767202.S                  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m     | %  | 72,420  | 1,10     | 79,66    |           |

|     |     |                |                                                                                                                                      |    |           |       |           |
|-----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| D   | 783 | Nátery         | 52 548,11                                                                                                                            |    |           |       |           |
| 7   | K   | 783103829.R    | Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií, pieskovaním, stupeň prípravy povrchu sa 2,5 ( sanácia č.1 )                     | m2 | 1 309,370 | 5,90  | 7 725,28  |
| 7.1 | K   | 783103829.R.2a | Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií, pieskovaním, stupeň prípravy povrchu sa 2,5 ( sanácia č.1 )                     | m2 | -467,127  | 5,90  | -2 756,05 |
| 8   | K   | 783180204.S    | Nátery oceľových konštr. ľahkých C, veľmi ľahkých CC, protipožiarne vypeňovacie, PO 15 min                                           | m2 | 8,625     | 18,31 | 157,92    |
| 9   | K   | 783251011.R    | Nátery oceľových konštr. ľahkých C, veľmi ľahkých CC, základné, epoxidové 100µm, druhá vrstva ( Normastic 405 AL ) ( sanácia č.1 )   | m2 | 1 309,370 | 13,42 | 17 571,75 |
| 10  | K   | 783251012.R    | Nátery oceľových konštr. ľahkých C, veľmi ľahkých CC, základné, epoxidové 100µm, prvá vrstva ( Normastic 405 biely ) ( sanácia č.1 ) | m2 | 1 309,370 | 13,42 | 17 571,75 |
| 11  | K   | 783251001.S    | Nátery oceľových konštr. ľahkých C, veľmi ľahkých CC, vrchné, epoxidové 80µm ( Epotex HB ) ( sanácia č.1 )                           | m2 | 1 309,370 | 8,32  | 10 893,96 |
| 12  | K   | 783251093.R    | Príplatok k realizácii náterov za prácu vo výškach ( sanácia č.1 )                                                                   | m2 | 1 032,462 | 1,34  | 1 383,50  |

|      |   |                |                                                                                                                   |    |             |          |           |
|------|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------|-----------|
|      | D | M              | Práce a dodávky M                                                                                                 |    |             |          | 96 895,79 |
|      | D | 43-M           | Montáž oceľových konštrukcií                                                                                      |    |             |          | 96 895,79 |
| 13   | K | 430861007.S    | Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 5 000 kg vrátane                                                 | kg | 4 170,300   | 1,32     | 5 504,80  |
| 14   | K | 430861009.S    | Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka od 10 000 do 15 000 kg vrátane                                      | kg | 10 077,400  | 1,10     | 11 085,14 |
| 15   | K | 430865100.S    | Výroba segmentov pre ľahké, jednoduché, krátke oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 300 do 1000 kg | kg | 14 247,700  | 0,11     | 1 567,25  |
| 15.1 | K | 430865100.S.2  | Výroba segmentov pre ľahké, jednoduché, krátke oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 300 do 1000 kg | kg | -10 077,400 | 0,11     | -1 108,51 |
| 16   | M | 133310000000.S | Oceľové profily pre atypické výrobky, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1                                           | t  | 15,672      | 4 795,23 | 75 150,84 |
| 17   | K | MD             | Mimostavenisková doprava                                                                                          | %  | 814,240     | 2,20     | 1 791,33  |
| 18   | K | MV             | Murárske výpomoci                                                                                                 | %  | 455,970     | 1,10     | 501,57    |
| 19   | K | PD             | Presun dodávok                                                                                                    | %  | 474,980     | 1,10     | 522,48    |
| 20   | K | PPV            | Podiel pridružených výkonov                                                                                       | %  | 1 709,900   | 1,10     | 1 880,89  |

| D  |   | HZS         | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                              | 1 947,00 |         |       |          |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|----------|
| 21 | K | HZS000112.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, pomocné, manuľacné alebo nepredvídané vrátane prípadného materiálu | hod      | 100,000 | 19,47 | 1 947,00 |

|            |      |
|------------|------|
| 158 546,57 | 0,00 |
| 71,60      |      |
| 59 869,76  |      |
| 7 321,65   |      |
| 1 513,60   |      |
| 1 104,10   |      |
| 994,30     |      |
| 3 629,99   |      |
| 79,66      |      |
| 52 548,11  |      |
| 7 725,28   |      |
| -2 756,05  |      |
| 157,92     |      |
| 17 571,75  |      |
| 17 571,75  |      |
| 10 893,96  |      |
| 1 383,50   |      |
| 96 895,79  |      |
| 96 895,79  |      |
| 5 504,80   |      |
| 11 085,14  |      |
| 1 567,25   |      |
| -1 108,51  |      |
| 75 150,84  |      |
| 1 791,33   |      |
| 501,57     |      |
| 522,48     |      |
| 1 880,89   |      |
| 1 947,00   |      |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: 11 - Bezbarierova šatna + bazenový zdvihák

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 10 949,40  |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH          | 10 949,40   | 23,00%      | 2 518,36   |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 13 467,76  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka



| PČ                                          | Typ | Kód            | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 19                                          | K   | 979082121.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                         | t  | 20,358   | 1,24         | 25,24             |
| 19.1                                        | K   | 979082121.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                         | t  | -20,358  | 1,24         | -25,24            |
| 20                                          | K   | 979089012.S    | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                       | t  | 2,262    | 53,60        | 121,24            |
| 20.1                                        | K   | 979089012.S    | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                       | t  | -2,262   | 53,60        | -121,24           |
| D 99 Presun hmôt HSV                        |     |                |                                                                                                    |    |          |              | 0,00              |
| 21                                          | K   | 999281111.S    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                  | t  | 2,661    | 38,13        | 101,46            |
| 21.1                                        | K   | 999281111.S    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                  | t  | -2,661   | 38,13        | -101,46           |
| D PSV Práce a dodávky PSV                   |     |                |                                                                                                    |    |          |              | 0,00              |
| D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti        |     |                |                                                                                                    |    |          |              | 0,00              |
| 22                                          | K   | 711210100.S    | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej       | m2 | 5,060    | 2,12         | 10,73             |
| 22.1                                        | K   | 711210100.S    | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej       | m2 | -5,060   | 2,12         | -10,73            |
| 23                                          | K   | 711210110.S    | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej          | m2 | 73,140   | 2,31         | 168,95            |
| 24                                          | M   | 245610000400.S | Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)                     | kg | 78,200   | 5,02         | 392,56            |
| 25                                          | M   | 247710007700.S | Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií       | m  | 31,800   | 1,92         | 61,06             |
| 23.1                                        | K   | 711210110.S    | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej          | m2 | -73,140  | 2,31         | -168,95           |
| 24.1                                        | M   | 245610000400.S | Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)                     | kg | -78,200  | 5,02         | -392,56           |
| 25.1                                        | M   | 247710007700.S | Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií       | m  | -31,800  | 1,92         | -61,06            |
| 26                                          | K   | 998711201.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                       | %  | 6,333    | 2,60         | 16,47             |
| 26.1                                        | K   | 998711201.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                       | %  | -6,333   | 2,60         | -16,47            |
| D 713 Izolácie tepelné                      |     |                |                                                                                                    |    |          |              | 0,00              |
| 27                                          | K   | 713482121.S    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm                                              | m  | 12,000   | 2,98         | 35,76             |
| 28                                          | M   | 283310004800.S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej | m  | 12,240   | 1,11         | 13,59             |
| 27.1                                        | K   | 713482121.S    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm                                              | m  | -12,000  | 2,98         | -35,76            |
| 28.1                                        | M   | 283310004800.S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej | m  | -12,240  | 1,11         | -13,59            |
| 29                                          | K   | 998713201.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                          | %  | 0,494    | 1,30         | 0,64              |
| 29.1                                        | K   | 998713201.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                          | %  | -0,494   | 1,30         | -0,64             |
| D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia |     |                |                                                                                                    |    |          |              | 0,00              |
| 30                                          | K   | 721140906.S    | Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 125                         | ks | 1,000    | 231,81       | 231,81            |
| 30.1                                        | K   | 721140906.S    | Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 125                         | ks | -1,000   | 231,81       | -231,81           |
| 31                                          | K   | 721171203.S    | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm ležaté zavesené                                                   | m  | 3,000    | 14,14        | 42,42             |
| 31.1                                        | K   | 721171203.S    | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm ležaté zavesené                                                   | m  | -3,000   | 14,14        | -42,42            |
| 32                                          | K   | 721171205.S    | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 63x3 mm ležaté zavesené                                                   | m  | 1,000    | 17,96        | 17,96             |
| 32.1                                        | K   | 721171205.S    | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 63x3 mm ležaté zavesené                                                   | m  | -1,000   | 17,96        | -17,96            |
| 33                                          | K   | 721171208.S    | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené                                                | m  | 3,000    | 21,73        | 65,19             |
| 33.1                                        | K   | 721171208.S    | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené                                                | m  | -3,000   | 21,73        | -65,19            |
| 34                                          | K   | 721194104.S    | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm                   | ks | 1,000    | 3,18         | 3,18              |
| 34.1                                        | K   | 721194104.S    | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm                   | ks | -1,000   | 3,18         | -3,18             |
| 35                                          | K   | 721194105.S    | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm                   | ks | 1,000    | 3,50         | 3,50              |
| 35.1                                        | K   | 721194105.S    | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm                   | ks | -1,000   | 3,50         | -3,50             |
| 36                                          | K   | 721194109.S    | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm                  | ks | 1,000    | 5,24         | 5,24              |
| 36.1                                        | K   | 721194109.S    | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm                  | ks | -1,000   | 5,24         | -5,24             |
| 37                                          | K   | 721213000.S    | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50                                               | ks | 1,000    | 14,82        | 14,82             |
| 38                                          | M   | 286630023600.S | Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka                | ks | 1,000    | 72,13        | 72,13             |
| 37.1                                        | K   | 721213000.S    | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50                                               | ks | -1,000   | 14,82        | -14,82            |
| 38.1                                        | M   | 286630023600.S | Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka                | ks | -1,000   | 72,13        | -72,13            |
| 39                                          | K   | 721290111.S    | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                  | m  | 7,000    | 1,01         | 7,07              |
| 39.1                                        | K   | 721290111.S    | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                  | m  | -7,000   | 1,01         | -7,07             |
| 40                                          | K   | 998721201.S    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                      | %  | 4,633    | 1,20         | 5,56              |
| 40.1                                        | K   | 998721201.S    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                      | %  | -4,633   | 1,20         | -5,56             |
| D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod     |     |                |                                                                                                    |    |          |              | 0,00              |

| PČ                                             | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                         | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 41                                             | K   | 722131913.S    | Oprava vodovodného potrubia závitového vstanie odbočky do potrubia DN 25                                                      | ks | 2,000    | 34,84        | 69,68             |
| 41.1                                           | K   | 722131913.S    | Oprava vodovodného potrubia závitového vstanie odbočky do potrubia DN 25                                                      | ks | -2,000   | 34,84        | -69,68            |
| 42                                             | K   | 722171133.S    | Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm                                                                 | m  | 12,000   | 19,33        | 231,96            |
| 42.1                                           | K   | 722171133.S    | Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm                                                                 | m  | -12,000  | 19,33        | -231,96           |
| 43                                             | K   | 722190403.S    | Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25                                                                                          | ks | 5,000    | 9,39         | 46,95             |
| 43.1                                           | K   | 722190403.S    | Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25                                                                                          | ks | -5,000   | 9,39         | -46,95            |
| 44                                             | K   | 722290226.S    | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                                                       | m  | 12,000   | 1,89         | 22,68             |
| 44.1                                           | K   | 722290226.S    | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                                                       | m  | -12,000  | 1,89         | -22,68            |
| 45                                             | K   | 722290234.S    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                                     | m  | 12,000   | 1,30         | 15,60             |
| 45.1                                           | K   | 722290234.S    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                                     | m  | -12,000  | 1,30         | -15,60            |
| 46                                             | K   | 998722201.S    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                                     | %  | 3,869    | 0,70         | 2,71              |
| 46.1                                           | K   | 998722201.S    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                                     | %  | -3,869   | 0,70         | -2,71             |
| <b>D 725 Zdravotníka - zariadenie predmetu</b> |     |                |                                                                                                                               |    |          |              | <b>0,00</b>       |
| 47                                             | K   | 725119307.S    | Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom                                                               | ks | 1,000    | 56,35        | 56,35             |
| 48                                             | M   | 6423600049pc   | Misa záchodová keramická bezbarierová komplet                                                                                 | ks | 1,000    | 341,34       | 341,34            |
| 47.1                                           | K   | 725119307.S    | Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom                                                               | ks | -1,000   | 56,35        | -56,35            |
| 48.1                                           | M   | 6423600049pc   | Misa záchodová keramická bezbarierová komplet                                                                                 | ks | -1,000   | 341,34       | -341,34           |
| 49                                             | K   | 725219201.S    | Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry                                                                | ks | 1,000    | 41,21        | 41,21             |
| 50                                             | M   | 6421100053pc   | Umývadlo keramické bezbarierové komplet                                                                                       | ks | 1,000    | 81,58        | 81,58             |
| 49.1                                           | K   | 725219201.S    | Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry                                                                | ks | -1,000   | 41,21        | -41,21            |
| 50.1                                           | M   | 6421100053pc   | Umývadlo keramické bezbarierové komplet                                                                                       | ks | -1,000   | 81,58        | -81,58            |
| 51                                             | K   | 725291112.S    | Montáž záchodového sedadla s poklopom                                                                                         | ks | 1,000    | 9,63         | 9,63              |
| 52                                             | M   | 554330000300.S | Záchodové sedadlo plastové s poklopom                                                                                         | ks | 1,000    | 70,95        | 70,95             |
| 51.1                                           | K   | 725291112.S    | Montáž záchodového sedadla s poklopom                                                                                         | ks | -1,000   | 9,63         | -9,63             |
| 52.1                                           | M   | 554330000300.S | Záchodové sedadlo plastové s poklopom                                                                                         | ks | -1,000   | 70,95        | -70,95            |
| 53                                             | K   | 725291114.S    | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá                                                                           | ks | 4,000    | 9,63         | 38,52             |
| 54                                             | M   | 5523800126pc   | Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý                                                                 | ks | 2,000    | 32,11        | 64,22             |
| 55                                             | M   | 5523800130pc1  | Madlo nerezové pevné, dĺžka 900 mm, povrch lesklý                                                                             | ks | 1,000    | 46,11        | 46,11             |
| 56                                             | M   | 5523800130pc2  | Madlo nerezové výklopné, dĺžka 900 mm, povrch lesklý                                                                          | ks | 1,000    | 97,08        | 97,08             |
| 53.1                                           | K   | 725291114.S    | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá                                                                           | ks | -4,000   | 9,63         | -38,52            |
| 54.1                                           | M   | 5523800126pc   | Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý                                                                 | ks | -2,000   | 32,11        | -64,22            |
| 55.1                                           | M   | 5523800130pc1  | Madlo nerezové pevné, dĺžka 900 mm, povrch lesklý                                                                             | ks | -1,000   | 46,11        | -46,11            |
| 56.1                                           | M   | 5523800130pc2  | Madlo nerezové výklopné, dĺžka 900 mm, povrch lesklý                                                                          | ks | -1,000   | 97,08        | -97,08            |
| 57                                             | K   | 725291115.S    | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane                                                    | ks | 1,000    | 9,63         | 9,63              |
| 58                                             | M   | 552260002600.S | Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast                                                                              | ks | 1,000    | 143,94       | 143,94            |
| 57.1                                           | K   | 725291115.S    | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane                                                    | ks | -1,000   | 9,63         | -9,63             |
| 58.1                                           | M   | 552260002600.S | Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast                                                                              | ks | -1,000   | 143,94       | -143,94           |
| 59                                             | K   | 725829601.S    | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním                            | ks | 1,000    | 23,54        | 23,54             |
| 60                                             | M   | 551450003800.S | Batéria umývadlová stojanková páková                                                                                          | ks | 1,000    | 83,82        | 83,82             |
| 59.1                                           | K   | 725829601.S    | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním                            | ks | -1,000   | 23,54        | -23,54            |
| 60.1                                           | M   | 551450003800.S | Batéria umývadlová stojanková páková                                                                                          | ks | -1,000   | 83,82        | -83,82            |
| 61                                             | K   | 725849201.S    | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej                                                                         | ks | 1,000    | 27,41        | 27,41             |
| 62                                             | M   | 551450002600.S | Batéria sprchová nástenná páková                                                                                              | ks | 1,000    | 96,95        | 96,95             |
| 61.1                                           | K   | 725849201.S    | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej                                                                         | ks | -1,000   | 27,41        | -27,41            |
| 62.1                                           | M   | 551450002600.S | Batéria sprchová nástenná páková                                                                                              | ks | -1,000   | 96,95        | -96,95            |
| 63                                             | K   | 725869301.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlovej do D 40 mm                                                   | ks | 1,000    | 10,45        | 10,45             |
| 64                                             | M   | 551620006400.S | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40                                                                                | ks | 1,000    | 30,83        | 30,83             |
| 63.1                                           | K   | 725869301.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlovej do D 40 mm                                                   | ks | -1,000   | 10,45        | -10,45            |
| 64.1                                           | M   | 551620006400.S | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40                                                                                | ks | -1,000   | 30,83        | -30,83            |
| 65                                             | K   | 998725201.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky do 6 m                                                                  | %  | 12,736   | 0,36         | 4,58              |
| 65.1                                           | K   | 998725201.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky do 6 m                                                                  | %  | -12,736  | 0,36         | -4,58             |
| <b>D 763 Konštrukcie - drevostavby</b>         |     |                |                                                                                                                               |    |          |              | <b>0,00</b>       |
| 66                                             | K   | 763120010.S    | Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm | m2 | 10,695   | 34,97        | 374,00            |
| 66.1                                           | K   | 763120010.S    | Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm | m2 | -10,695  | 34,97        | -374,00           |
| 67                                             | K   | 998763201.S    | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                                                         | %  | 3,740    | 4,50         | 16,83             |

| PČ     | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 67.1   | K   | 998763201.S    | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                                                                                | %   | -3,740   | 4,50         | -16,83            |
| D 766  |     |                | Konštrukcie stolárske                                                                                                                                |     |          |              | 0,00              |
| 68     | K   | 766641161.S    | Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí                                                                                                | m   | 6,000    | 9,13         | 54,78             |
| 69     | M   | 6114200001pc   | Dvere plastové interierové komplet                                                                                                                   | ks  | 1,000    | 212,85       | 212,85            |
| 68.1   | K   | 766641161.S    | Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí                                                                                                | m   | -6,000   | 9,13         | -54,78            |
| 69.1   | M   | 6114200001pc   | Dvere plastové interierové komplet                                                                                                                   | ks  | -1,000   | 212,85       | -212,85           |
| 70     | K   | 766662112.S    | Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                              | ks  | 2,000    | 28,92        | 57,84             |
| 71     | M   | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                                                                 | ks  | 2,000    | 25,41        | 50,82             |
| 72     | M   | 611610000400.S | Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné                                                          | ks  | 2,000    | 151,60       | 303,20            |
| 70.1   | K   | 766662112.S    | Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                              | ks  | -2,000   | 28,92        | -57,84            |
| 71.1   | M   | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                                                                 | ks  | -2,000   | 25,41        | -50,82            |
| 72.1   | M   | 611610000400.S | Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné                                                          | ks  | -2,000   | 151,60       | -303,20           |
| 73     | K   | 998766201.S    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                                       | %   | 6,795    | 0,55         | 3,74              |
| 73.1   | K   | 998766201.S    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                                       | %   | -6,795   | 0,55         | -3,74             |
| D 771  |     |                | Podlahy z dlaždíc                                                                                                                                    |     |          |              | 0,00              |
| 74     | K   | 771576109.S    | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm                                                           | m2  | 12,815   | 20,00        | 256,30            |
| 75     | M   | 597740001600.S | Dlaždice keramické                                                                                                                                   | m2  | 13,328   | 20,24        | 269,76            |
| 74.1   | K   | 771576109.S    | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm                                                           | m2  | -12,815  | 20,00        | -256,30           |
| 75.1   | M   | 597740001600.S | Dlaždice keramické                                                                                                                                   | m2  | -13,328  | 20,24        | -269,76           |
| 76     | K   | 998771201.S    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                                                            | %   | 5,261    | 3,55         | 18,68             |
| 76.1   | K   | 998771201.S    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                                                            | %   | -5,261   | 3,55         | -18,68            |
| D 781  |     |                | Obklady                                                                                                                                              |     |          |              | 0,00              |
| 77     | K   | 781445017.S    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 300x200 mm                                                                       | m2  | 73,140   | 19,22        | 1 405,75          |
| 78     | M   | 597640000700.S | Obkladačky keramické                                                                                                                                 | m2  | 76,066   | 24,02        | 1 827,11          |
| 77.1   | K   | 781445017.S    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 300x200 mm                                                                       | m2  | -73,140  | 19,22        | -1 405,75         |
| 78.1   | M   | 597640000700.S | Obkladačky keramické                                                                                                                                 | m2  | -76,066  | 24,02        | -1 827,11         |
| 79     | K   | 998781201.S    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                                                           | %   | 32,329   | 2,00         | 64,66             |
| 79.1   | K   | 998781201.S    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                                                           | %   | -32,329  | 2,00         | -64,66            |
| D 783  |     |                | Nátery                                                                                                                                               |     |          |              | 0,00              |
| 80     | K   | 783225100.S    | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm                                                          | m2  | 2,000    | 8,90         | 17,80             |
| 80.1   | K   | 783225100.S    | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm                                                          | m2  | -2,000   | 8,90         | -17,80            |
| D M    |     |                | Práce a dodávky M                                                                                                                                    |     |          |              | 10 949,40         |
| D 33-M |     |                | Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh                                                                                             |     |          |              | 10 949,40         |
| 81     | K   | 33003033pc     | Motorizovaný mobilný zdvíhák pre osoby na invalidnom vozíku nosnosť 150 kg,hĺbka ponoru 700mm, 50 spúšťacích cyklov na nabitie, čas zdvíhania 20sec. | ks  | 1,000    | 10 949,40    | 10 949,40         |
| D HZS  |     |                | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                                                           |     |          |              | 0,00              |
| 82     | K   | HZS000112.S    | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie                                       | hod | 50,000   | 17,30        | 865,00            |
| 82.1   | K   | HZS000112.S    | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie                                       | hod | -50,000  | 17,30        | -865,00           |

10 949,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: ZTI - Zdravotechnika

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH39 191,92

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH | 39 191,92   | 23,00%      | 9 014,14   |

Cena s DPHv EUR48 206,06

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: **ZTI - Zdravotechnika**

|               |              |            |
|---------------|--------------|------------|
| Miesto:       | Dátum:       | 07.03.2025 |
| Objednávateľ: | Projektant:  |            |
| Zhotoviteľ:   | Spracovateľ: |            |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Celkom s DPH</b> | <b>Celkom s DPH</b> |
| <b>35 245,99</b>    | <b>12 019,42</b>    |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

|                    |           |           |          |
|--------------------|-----------|-----------|----------|
| Náklady z rozpočtu | 39 191,92 | 28 655,28 | 9 771,89 |
|--------------------|-----------|-----------|----------|

|   |     |                     |          |
|---|-----|---------------------|----------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | 3 011,79 |
|---|-----|---------------------|----------|

| D  | 1 | Zemné práce    |                                                                                                                                                           |    |       | 0,00 |
|----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|
| 1  | K | 132201202      | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3                                                                                                      | m3 | 0,000 | 0,00 |
| 2  | K | 133201101.S    | Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3                                                                                                               | m3 | 0,000 | 0,00 |
| 3  | K | 151101101      | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m                                                                                     | m2 | 0,000 | 0,00 |
| 4  | K | 151101102.S    | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m                                                                                     | m2 | 0,000 | 0,00 |
| 5  | K | 151101111      | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m                                                                                      | m2 | 0,000 | 0,00 |
| 6  | K | 151101112.S    | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m                                                                                      | m2 | 0,000 | 0,00 |
| 7  | K | 162501122      | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                          | m3 | 0,000 | 0,00 |
| 8  | K | 162501123      | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m            | m3 | 0,000 | 0,00 |
| 9  | K | 166101101.S    | Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4                                                                                                          | m3 | 0,000 | 0,00 |
| 10 | K | 171201201      | Uloženie sypaniny na skládky                                                                                                                              | M3 | 0,000 | 0,00 |
| 11 | K | 171209002.S    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                               | t  | 0,000 | 0,00 |
| 12 | K | 174101002.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                                           | m3 | 0,000 | 0,00 |
| 13 | K | 175101102.S    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                                                   | m3 | 0,000 | 0,00 |
| 14 | M | 583310003200   | Štrkopiesok frakcia 0-32 mm                                                                                                                               | t  | 0,000 | 0,00 |
| 15 | M | 583310003800.S | Štrkopiesok frakcia 16-32 mm                                                                                                                              | t  | 0,000 | 0,00 |
| 16 | M | 594340000900   | Akumulačná nádrž AN 25, lxšxv 6000x2300x2500 mm, objem nádrže 25 m3, železobetónová, napr. BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG), vrátane dodávky, montáže a žeriavu | ks | 0,000 | 0,00 |
| 17 | K | 141721117.S    | Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 225 do 315mm                                                 | m  | 0,000 | 0,00 |
| 18 | M | 286110003400   | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 250, dl. 6 m, napr. WAVIN - chránička                                             | ks | 0,000 | 0,00 |
| 19 | M | 286110002700   | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 6 m, napr. WAVIN, vrátane dodávky a montáže                              | ks | 0,000 | 0,00 |

| D 4 |   | Vodorovné konštrukcie | 0,00                                                                                               |    |       |      |      |
|-----|---|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 20  | K | 451572111             | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | M3 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 21  | K | 452311151             | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30                                                       | m3 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 22  | K | 452351101             | Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty   | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

|    | D | 8              | Rúrove vedenie                                                                                             |   |       |        |        | 3 004,64 |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------|
| 23 | K | 8711711112.S   | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm   | m | 0,000 | 0,00   | 0,00   |          |
| 24 | M | 286130033400.S | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m                                                            | m | 0,000 | 0,00   | 0,00   |          |
| 25 | K | 8712111116.S   | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm   | m | 1,000 | 4,60   | 4,60   |          |
| 26 | M | 286130033600   | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m, napr. WAVIN - chránička                                   | m | 1,000 | 320,32 | 320,32 |          |
| 27 | K | 871251122.S    | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm   | m | 9,000 | 8,16   | 73,44  |          |
| 28 | M | 286130033900.S | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 90x8,2x12 m                                                             | m | 9,000 | 13,52  | 121,68 |          |
| 29 | K | 871271124.S    | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm | m | 1,500 | 9,77   | 14,66  |          |
| 30 | M | 286130034000   | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m, napr. WAVIN - chránička                                  | m | 1,500 | 15,03  | 22,55  |          |
| 31 | K | 892233111      | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 25 do 70                                                 | m | 0,000 | 0,00   | 0,00   |          |

4,60

320,32

73,44

121,68

14,66

22,55

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                   | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 32 | K   | 892273111.S    | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125                                                                             | m   | 9,000    | 4,82         | 43,38             |
| 33 | K   | 892241111      | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80                                                           | m   | 9,000    | 0,90         | 8,10              |
| 34 | K   | 899721111      | Vyhľadávaci vodič na potrubí DN do 150 mm                                                                                               | m   | 9,000    | 1,44         | 12,96             |
| 35 | K   | 899721131      | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou                                                                                 | m   | 9,000    | 1,64         | 14,76             |
| 36 | K   | pc šachty      | Kanalizačná šachta DN1000, vrátane poklopu B125, dodávky a montáže                                                                      | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 37 | K   | pc šachty.1    | Kanalizačná šachta napr. Tegra 425, vrátane liatinového poklopu B125, dodávky a montáže                                                 | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 38 | M   | 5250.45        | Napojenie na exist. vodovod DN80, vsadením T kusu, vrátane U80/90 kusu                                                                  | ks  | 1,000    | 55,54        | 55,54             |
| 39 | M   | 552520066800   | T-kus liatinový MMB systém 2000, d 90/90 mm, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu, napr. HAWLE                 | ks  | 1,000    | 88,52        | 88,52             |
| 40 | M   | 422210009100   | Posúvač s hrdlami S2000 typ E3, z liatiny DN 80/90, PN 16 na vodu, napr. HAWLE                                                          | ks  | 1,000    | 418,51       | 418,51            |
| 41 | M   | 449160000600   | Podzemný hydrant plnoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: liatina/nerez, na vodu, napr. HAWLE, vrátane PP80 a TP80 | ks  | 1,000    | 526,22       | 526,22            |
| 42 | M   | 4000E18016     | Posúvač DN 80 PN 16 s prírubami typ A, voda a kanál                                                                                     | ks  | 1,000    | 186,09       | 186,09            |
| 43 | M   | 760108008916   | Príruba špeciálna na oceľ s istením proti posunu DN 80/89, PN 16, na vodu, č. 760108008916                                              | ks  | 1,000    | 66,76        | 66,76             |
| 44 | M   | 552410000700   | Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, sedá liatina GG 200 bitúmenovaná, napr. HAWLE                                                 | ks  | 1,000    | 83,68        | 83,68             |
| 45 | M   | 552410000400   | Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, sedá liatina GG 200 bitúmenovaná, napr. HAWLE                                  | ks  | 2,000    | 34,60        | 69,20             |
| 46 | M   | 3481.1         | Podkládová doska pre posúvače, voda a kanál, napr. Hawle                                                                                | ks  | 2,000    | 8,23         | 16,46             |
| 47 | M   | 9500E3.2       | Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál                                                                    | ks  | 2,000    | 50,02        | 100,04            |
| 48 | K   | pc napoj       | Napojenie kanalizácie do existujúcej šachty                                                                                             | kpl | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 49 | M   | 11715711315.1  | Tvarovka Awadock na dodatočné pripojenie, hlavné potrubie DN/OD 315, pripojovacie potrubie DN/OD 160, vrátane montáže                   | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 50 | M   | 11715611250.1  | Tvarovka Awadock na dodatočné pripojenie, hlavné potrubie DN/OD 250, pripojovacie potrubie DN/OD 160, vrátane montáže                   | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 51 | M   | 11725091250.1  | Tvarovka Awadock na dodatočné pripojenie, hlavné potrubie DN/OD 250, pripojovacie potrubie DN/OD 200, vrátane montáže                   | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 52 | K   | pc st.otv.     | Stavebný otvor 22ks, 0,8m3                                                                                                              | kpl | 1,000    | 757,17       | 757,17            |
| D  |     | 99             | Presun hmôt HSV                                                                                                                         |     |          |              | 7,15              |
| 53 | K   | 998276101      | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope                                           | T   | 0,178    | 40,19        | 7,15              |
| D  |     | PSV            | Práce a dodávky PSV                                                                                                                     |     |          |              | 36 180,13         |
| D  |     | 713            | Izolácie tepelné                                                                                                                        |     |          |              | 0,00              |
| 54 | K   | 713482121      | Montáž trubíc z PE, vnút.priemer do 38                                                                                                  | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 55 | K   | 713482122      | Montáž trubíc z PE, vnút.priemer 39-70 mm                                                                                               | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 56 | M   | 283310000500.S | Izolačná PE trubica dxhr. 22x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                      | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 57 | M   | 283310000700.S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                      | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 58 | M   | 283310000900.S | Izolačná PE trubica dxhr. 35x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                      | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 59 | M   | 283310001800.S | Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                        | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 60 | M   | 283310002100.S | Izolačná PE trubica dxhr. 54x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                        | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 61 | M   | 283310002500.S | Izolačná PE trubica dxhr. 89x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                        | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 62 | M   | 283310002900.S | Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                       | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 63 | M   | 283310003100.S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                       | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 64 | M   | 283310004900.S | Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                       | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 65 | M   | 283310005000.S | Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                       | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 66 | M   | 283310006700.S | Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                       | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 67 | K   | 998713102.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                      | t   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D  |     | 721            | Zdravotech. vnútorná kanalizácia                                                                                                        |     |          |              | 21 746,19         |
| 68 | K   | 721171206      | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT Dxt 75x3 mm ležaté zavesené, vrátane montáže a kotvenia                                              | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 69 | K   | 721171208      | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené, vrátane montáže a kotvenia                                           | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                    | MJ         | Množstvo     | J.cena [EUR]  | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| 70    | K   | 721171209    | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 125x4,9 mm ležaté zavesené, vrátane montáže a kotvenia                                                                                                                                                  | m          | 0,000        | 0,00          | 0,00              |
| 71    | K   | 721171210    | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 160x6,2 mm ležaté zavesené, vrátane montáže a kotvenia                                                                                                                                                  | m          | 0,000        | 0,00          | 0,00              |
| 72    | K   | 721171308    | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 110/4, 3 ležaté v zemi, vrátane montáže                                                                                                                                                               | m          | 40,000       | 26,95         | 1 078,00          |
| 73    | K   | 721171309    | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 125/4, 9 ležaté v zemi, vrátane montáže                                                                                                                                                               | m          | 45,000       | 33,15         | 1 491,75          |
| 74    | K   | 721171310    | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT Dxt 160x6,2 mm ležaté v zemi, vrátane montáže                                                                                                                                                         | m          | 32,000       | 55,22         | 1 767,04          |
| 75    | K   | 721171311    | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 200x6,2 mm ležaté v zemi, vrátane montáže                                                                                                                                                               | m          | 10,000       | 90,50         | 905,00            |
| 76    | K   | 721171406    | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°), vrátane montáže a kotvenia                                                                                                                                         | m          | 0,000        | 0,00          | 0,00              |
| 77    | K   | 721171408    | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 110/4 odpadné zvislé (odbočka 45°), vrátane montáže a kotvenia                                                                                                                                        | m          | 0,000        | 0,00          | 0,00              |
| 78    | K   | 7211714081   | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 125/4 odpadné zvislé (odbočka 45°), vrátane montáže a kotvenia                                                                                                                                        | m          | 0,000        | 0,00          | 0,00              |
| 79    | K   | 72117140812  | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 160x6,2 odpadné zvislé (odbočka 45°), vrátane montáže a kotvenia                                                                                                                                      | m          | 0,000        | 0,00          | 0,00              |
| 80    | K   | 721171502    | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT Dxt 40 mm odpadné prípojné, vrátane montáže                                                                                                                                                           | m          | 0,000        | 0,00          | 0,00              |
| 81    | K   | 721171503    | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 50/3 odpadné prípojné, vrátane montáže                                                                                                                                                                | m          | 0,000        | 0,00          | 0,00              |
| 82    | K   | 721171504    | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 56/3 odpadné prípojné, vrátane montáže                                                                                                                                                                | m          | 0,000        | 0,00          | 0,00              |
| 83    | K   | 721171506    | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT Dxt 75x3 mm odpadné prípojné, vrátane montáže                                                                                                                                                         | m          | 0,000        | 0,00          | 0,00              |
| 84    | K   | 721171508    | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné, vrátane montáže                                                                                                                                                            | m          | 0,000        | 0,00          | 0,00              |
| 85    | K   | 721194105    | Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8                                                                                                                                                       | ks         | 0,000        | 0,00          | 0,00              |
| 86    | K   | 721194109    | Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3                                                                                                                                                     | ks         | 0,000        | 0,00          | 0,00              |
| 87    | M   | 55167574001  | <i>Dvierka krycie 15x30 cm plastové</i>                                                                                                                                                                                                  | <i>kus</i> | <i>0,000</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>       |
| 88    | K   | 721213025.S  | Montáž dvorného vpustu so zvislým odtokom a zápachovou klapkou s izolačnou prírubou DN 110                                                                                                                                               | ks         | 0,000        | 0,00          | 0,00              |
| 89    | M   | 286630042700 | <i>Dvorný vpust HL616/1, dvojdielny, (5,5 l/s), vertikálny odtok DN 110, izolačná príruha, mechanická zápachová uzávierka, plastový rám, liatinová mriežka 226x226 mm, PP</i>                                                            | <i>ks</i>  | <i>0,000</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>       |
| 90    | K   | 721290111    | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                                                                                                                                                        | m          | 85,000       | 1,01          | 85,85             |
| 91    | K   | 721290112.S  | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200                                                                                                                                                              | m          | 42,000       | 1,33          | 55,86             |
| 92    | K   | 998721102.S  | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                     | t          | 1,646        | 28,04         | 46,15             |
| 93    | M   | 286530258800 | <i>Dlhé hrdlo s drážkou PE-HD, D 75/97 mm, napr. GEBERIT</i>                                                                                                                                                                             | <i>ks</i>  | <i>0,000</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>       |
| 94    | M   | 286530259000 | <i>Dlhé hrdlo s drážkou PE-HD, D 110/136 mm, napr. GEBERIT</i>                                                                                                                                                                           | <i>ks</i>  | <i>0,000</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>       |
| 95    | M   | 286540144000 | <i>Uzatváracie zátky PE D 50 mm, s tesnením, napr. GEBERIT</i>                                                                                                                                                                           | <i>ks</i>  | <i>0,000</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>       |
| 96    | M   | 286540144500 | <i>Uzatváracie zátky PE D 110 mm, s tesnením, napr. GEBERIT</i>                                                                                                                                                                          | <i>ks</i>  | <i>0,000</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>       |
| 97    | M   | 286530263800 | <i>Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, napr. GEBERIT</i>                                                                                                                                                     | <i>ks</i>  | <i>0,000</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>       |
| 98    | M   | 286530264000 | <i>Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm, napr. GEBERIT</i>                                                                                                                                                    | <i>ks</i>  | <i>0,000</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>       |
| 99    | M   | 286530264200 | <i>Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 160 mm, napr. GEBERIT</i>                                                                                                                                                    | <i>ks</i>  | <i>0,000</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>       |
| 100   | M   | 286540141700 | <i>Čistiaca tvarovka HL98, DN 110, nerezová 150x150 mm, podlahy a steny s napojením na plastové potrubia, PP/nerezová oceľ V2A</i>                                                                                                       | <i>ks</i>  | <i>3,000</i> | <i>132,18</i> | <i>396,54</i>     |
| 101   | M   | HL810        | <i>Súprava vetracej hlavice DN 110 napr. HL810</i>                                                                                                                                                                                       | <i>ks</i>  | <i>0,000</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>       |
| 102   | M   | HL807        | <i>Vetracia sada DN75</i>                                                                                                                                                                                                                | <i>ks</i>  | <i>0,000</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>       |
| 103   | M   | 551620012300 | <i>Zápachová uzávierka podomietková napr. HL400, DN 40/50, umývačkový UP sifón, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", čistiaci otvor, krytka nerez 160x110 mm, PE</i>                                                                    | <i>ks</i>  | <i>0,000</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>       |
| 104   | K   | PC Pluvia    | Dodávka a montáž podtlakovej kanalizácie Pluvia, 4ks strešný vtok Geberit Pluvia, PEHD rúry, kanalizačné tvarovky, upevňovací materiál, závesný systém, ohrev vpustov komplet                                                            | kpl        | 1,000        | 5 407,25      | 5 407,25          |
| 104.1 | K   | PC Pluviaa   | Dodávka a montáž podtlakovej kanalizácie Pluvia, 4ks strešný vtok Geberit Pluvia, PEHD rúry, kanalizačné tvarovky, upevňovací materiál, závesný systém, ohrev vpustov komplet                                                            | kpl        | -1,000       | 5 407,25      | -5 407,25         |
| 104.2 | K   | PC Pluvia.2  | Dodávka a montáž podtlakovej kanalizácie Pluvia, 8ks strešný vtok Geberit Pluvia s pripájacím plechom, s ohrevom, 1mD40, 17mD50, 4mD56, 1mD63, 61mD75, 61mD90, 4mD110, 4mD160, kan.tvarovky. upevňovací materiál, závesný systém komplet | kpl        | 1,000        | 15 920,00     | 15 920,00         |
| 105   | M   | 2521820      | <i>Kompaktné plne automaticky pracujúce zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd DrainLift BOX-32/8</i>                                                                                                                                | <i>ks</i>  | <i>0,000</i> | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>       |
| 106   | K   | PC pož       | Protipožiarne manžety a upchávky podľa požiadavky PD PO                                                                                                                                                                                  | kpl        | 0,000        | 0,00          | 0,00              |
| D     |     | 722          | Zdravotechnika - vnútorný vodovod                                                                                                                                                                                                        |            |              |               | 13 814,51         |
| 107   | K   | 722130214.S  | Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32, vrátane montáže a kotvenia                                                                                                     | m          | 0,000        | 0,00          | 0,00              |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |          |        |
|-----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|----------|--------|
| 108 | K   | 722130215.S    | Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40, vrátane montáže a kotvenia | m    | 20,000   | 31,08        | 621,60            |          | 621,60 |
| 109 | K   | 722130216.S    | Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50, vrátane montáže a kotvenia | m    | 32,000   | 36,50        | 1 168,00          | 1 168,00 |        |
| 110 | K   | 722130218.S    | Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80, vrátane montáže a kotvenia | m    | 30,000   | 54,89        | 1 646,70          | 1 646,70 |        |
| 111 | K   | 722171312      | Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. Geberit Mepla d20x2,5mm, vrátane montáže a kotvenia                                           | m    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 112 | K   | 722171313      | Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. Geberit Mepla d26x3,0mm, vrátane montáže a kotvenia                                           | m    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 113 | K   | 722171314      | Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. Geberit Mepla d32x3,0mm, vrátane montáže a kotvenia                                           | m    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 114 | K   | 722171315      | Plasthlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm, vrátane montáže a kotvenia  | m    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 115 | K   | 722171316      | Plasthlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 50x4 mm, vrátane montáže a kotvenia    | m    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 116 | M   | 39010          | Systémová rúra Geberit Mapress ušľachtilá ocel' CrNiMo: d=88.9mm, L=6m, vrátane montáže a kotvenia                                   | ks   | 49,000   | 96,31        | 4 719,19          | 4 719,19 |        |
| 117 | M   | 551410000300   | Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13                                            | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 118 | M   | 551110004900.S | Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz                                                                                        | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 119 | M   | 551110005000.S | Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz                                                                                        | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 120 | M   | 551110005100.S | Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz                                                                                          | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 121 | M   | 551110005900.S | Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz                                                                                        | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 122 | M   | 551110014400.S | Guľový uzáver pre vodu 3", niklovaná mosadz                                                                                          | ks   | 4,000    | 81,43        | 325,72            | 325,72   |        |
| 123 | M   | 551110007100.S | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz                                                                | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 124 | M   | 551110007200.S | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz                                                                | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 125 | M   | 551110007300.S | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz                                                                  | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 126 | M   | 551110007400.S | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz                                                                | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 127 | M   | 551110007500.S | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz                                                                | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 128 | M   | 551110016800.S | Spätňý ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast                                                                    | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 129 | M   | ZSR1           | Vypúšťací ventil 1/2"                                                                                                                | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 130 | K   | VV             | Výtokový ventil s hadicovou prípojkou 3/4"                                                                                           | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 131 | M   | 422010003100.S | Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz                                                                                        | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 132 | M   | 422010003300.S | Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz                                                                                      | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 133 | M   | 3883200015001  | Teplomer, vrátane dodávky a montáže                                                                                                  | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 134 | M   | 551210026000.S | Ventil poistný pre teplú vodu 1" x 5/4", PN16, mosadz                                                                                | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 135 | M   | MR50004BB      | Manometer radiálny, 1/4", O 50 mm, spodné napojenie, obj.č. MR50004BB, vrátane dodávky a montáže                                     | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 136 | M   | 125.030.001    | Magnetická úprava vody, napr. EZV, vrátane dodávky a montáže                                                                         | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 137 | K   | BA             | Zábrana proti spätnému prietoku podľa STN EN 1717, BA300, 3", vrátane dodávky a montáže                                              | ks   | 1,000    | 3 138,38     | 3 138,38          | 3 138,38 |        |
| 138 | M   | 551110020900.S | Pračkový ventil rohový kombinovaný, 1/2" - (3/4" x 3/8"), chrómovaná mosadz                                                          | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 139 | K   | RZ15           | Regulačný ventil s možnosťou termostatickej regulácie DN15 napr. Alwa-Kombi-4 s termostatickým nadstavcou 40-65°C, PN16              | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 140 | K   | RZ20           | Regulačný ventil s možnosťou termostatickej regulácie DN20 napr. Alwa-Kombi-4 s termostatickým nadstavcou 40-65°C, PN16              | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 141 | K   | 722229101.S    | Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2                                                                                        | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 142 | K   | 722229102.S    | Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4                                                                                        | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 143 | K   | 722229103.S    | Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1                                                                                          | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 144 | K   | 722229104.S    | Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 5/4                                                                                        | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 145 | K   | 722229105.S    | Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 6/4                                                                                        | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 146 | K   | 722229106.S    | Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3                                                                                          | ks   | 4,000    | 46,43        | 185,72            | 185,72   |        |
| 147 | K   | 722250005.S    | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25                                                                            | súb. | 4,000    | 35,37        | 141,48            | 141,48   |        |
| 148 | M   | 449150003000   | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka                                    | ks   | 4,000    | 240,46       | 961,84            | 961,84   |        |
| 149 | K   | 722290226      | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                                                              | m    | 52,000   | 1,89         | 98,28             | 98,28    |        |
| 150 | K   | 722290229.S    | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100                                                                   | m    | 79,000   | 3,77         | 297,83            | 297,83   |        |
| 151 | K   | 722290234      | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                                            | m    | 131,000  | 1,30         | 170,30            | 170,30   |        |
| 152 | K   | 998722102.S    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                     | t    | 6,207    | 25,70        | 159,52            | 159,52   |        |
| 153 | M   | 4216470        | Cirkulačné čerpadlo Stratos-PICO-Z-20/1-4, dodávka a montáž                                                                          | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |        |
| 154 | K   | 722263417      | Montáž vodomera závit. jednvtokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)                                                                     | ks   | 1,000    | 15,99        | 15,99             | 15,99    |        |
| 155 | K   | pc vod1        | Vodomer MN QN6 XN K                                                                                                                  | ks   | 1,000    | 163,96       | 163,96            | 163,96   |        |

| PČ  | Typ | Kód                               | Popis                                                                                                                                                                          | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| D   | 725 | Zdravotechnika - zariad. predmety |                                                                                                                                                                                |      |          |              | 619,43            |
| 156 | K   | 721213015                         | Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110                                                                                                                             | ks   | 10,000   | 11,13        | 111,30            |
| 157 | M   | 286630024800                      | Podlahový vpust HL310N-3000, (0,67 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, izolačná príruha, Klick-Klack, rám 121x121 mm, mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerez                         | ks   | 10,000   | 50,77        | 507,70            |
| 158 | K   | 721213006.S                       | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75                                                                                                                           | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 159 | M   | 286630024200                      | Podlahový vpust napr. HL300G, (0,5 l/s), horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vztlakový uzáver, izolačný tanier, mriežka 137x137 mm, rám 150x150 mm, PP/PE/liatina | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 160 | K   | 725119721                         | Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)                                                                        | súb. | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 161 | K   | 725119730                         | Montáž záchodu do predstaveného systému                                                                                                                                        | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 162 | M   | 552370000200                      | Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom, plast, napr. GEBERIT     | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 163 | M   | 6420134050                        | Klozet závesný napr. OLYMP NEW, 360x530x400 mm, keramika, biela                                                                                                                | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 164 | M   | A604                              | WC sedátko napr. Softciclo - so spomalením                                                                                                                                     | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 165 | M   | 552370000600                      | Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, výškovo nastaviteľné WC, plast, napr. GEBERIT    | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 166 | M   | 642013593012                      | Sanitárna keramika závesné WC invalidné                                                                                                                                        | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 167 | K   | 725129210                         | Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním                                                                                                                         | súb. | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 168 | M   | 642510000400                      | Pisoár so senzorom GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, napr. JIKA                                                                                          | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 169 | K   | 725219401                         | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva                                                                                                | sub  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 170 | M   | 64211000230011                    | Umývadlo keramické, rozmer 600x410x185 mm, biela                                                                                                                               | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 171 | M   | 6420136540                        | Zdravotné umývadlo keramické napr. MIO-64, 640x550x165 mm, biela                                                                                                               | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 172 | K   | 725319113.S                       | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr                                                                             | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 173 | M   | 552310001200.S                    | Kuchynský drez nerezový 550x460 mm na zapustenie do dosky                                                                                                                      | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 174 | M   | 552310000200.S                    | Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 340x400 mm                                                                                                                      | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 175 | M   | 551450000600.S                    | Batéria drezová stojanková páková                                                                                                                                              | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 176 | K   | 725829601                         | Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových pákových alebo klasických                                                                                                 | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 177 | M   | 5513006060                        | Umývadlová stojanková páková batéria napr. LYRA PLUS, 200x150x50 mm, chróm                                                                                                     | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 178 | K   | 725413101.S                       | Montáž žlabu sprchového                                                                                                                                                        | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 179 | M   | 552240035210                      | Žlab sprchový Geberit CleanLine 20, vxhr 8x43 mm, nastaviteľná dĺžka 300-900 mm k stene aj do priestoru, ušľachtilá oceľ, leštený/brúsený, napr. GEBERIT                       | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 180 | M   | 55130063901                       | Celonerezový sprchový panel napr. SABA Q1.2-LIN.1 pre termickú dezinfekciu vrátane kpl. príslušenstva pre ovládanie                                                            | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 181 | K   | 725333360                         | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry                                                                                                                | súb. | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 182 | M   | 642710000100                      | Výlevka stojatá keramická napr. MIRA NEW, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža                                                                                                | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 183 | K   | 725829201                         | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej                                                                                                       | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 184 | M   | 5513006680                        | Drezová nástenná batéria napr. LYRA PLUS, 250x150x50 mm, chróm                                                                                                                 | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 185 | M   | 552240007700.S                    | Žlab sprchový nerezový, dl. 1500 mm, montáž do priestoru, s mriežkou, dodávka a montáž                                                                                         | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 186 | K   | 725849201.S                       | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej                                                                                                                          | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 187 | M   | 551450002600.S                    | Batéria sprchová nástenná páková                                                                                                                                               | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 188 | K   | 725849205                         | Montáž držiaka sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy                                                                                                                            | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 189 | K   | 998725102.S                       | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                          | t    | 0,012    | 36,15        | 0,43              |

111,30

507,70

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia krytej plavárne, Brezno

Objekt:

E1 - 25

Časť:

**UVK - Ústrené vykurovanie**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.03.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**141 520,13**

|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|-----|-------------|-------------|------------|
| DPH | 141 520,13  | 23,00%      | 32 549,63  |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**174 069,76**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: UVK - Ústrené vykurovanie

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 169 971,54   | 3 821,41     |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 141 520,13

D PSV Práce a dodávky PSV 141 520,13

D 713 Izolácie tepelné 0,00

|    |   |               |                                 |   |       |      |      |
|----|---|---------------|---------------------------------|---|-------|------|------|
| 1  | K | 713482161.S   | Montáž trubíc z EPDM, DN 15     | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2  | K | 713482163.S   | Montáž trubíc z EPDM, DN 25     | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3  | K | 713482164.S   | Montáž trubíc z EPDM, DN 35     | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4  | K | 713482165.S   | Montáž trubíc z EPDM, DN 42     | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 5  | K | 713482166.S   | Montáž trubíc z EPDM, DN 50     | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6  | K | 713482167.S   | Montáž trubíc z EPDM, DN 65     | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 7  | K | 713482168.S   | Montáž trubíc z EPDM, DN 80     | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 8  | K | 713482170.S   | Montáž trubíc z EPDM, DN 125    | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9  | M | TL 15 x 27 DG | Tubolit DG hr. 25 mm; d = 15 mm | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | M | TL 28 x 30 DG | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 28 mm | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | M | TL 35 x 30 DG | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 35 mm | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | M | TL 42 x 30 DG | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 42 mm | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | M | TL 54 x 30 DG | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 54 mm | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | M | TL 76 x 30 DG | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 76 mm | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | M | TL 89 x 30 DG | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 89 mm | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | M | 283310007100  | TUBOLIT DG hr. 30 mm, d = 125   | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,00

|    |   |                |                                                               |   |       |      |      |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 17 | K | 721175006.S    | Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm               | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | M | 286120017040.S | Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 9 mm, dl. 50 m             | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | K | 998721101.S    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 410,41

|    |   |                |                                                                                 |    |       |        |        |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 20 | K | 722263420.S    | Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 6/4                    | ks | 1,000 | 38,90  | 38,90  |
| 21 | M | 388240000200.S | Vodomer impulzný závitový 6/4" M, mosadzný                                      | ks | 1,000 | 623,84 | 623,84 |
| 22 | K | 722270002.S    | Montáž neutralizačného zariadenia pre kondenzačné kotly do 800 kW               | ks | 1,000 | 85,00  | 85,00  |
| 23 | K | 722270106.S    | Montáž rukávového filtra 6/4"                                                   | ks | 1,000 | 17,60  | 17,60  |
| 24 | M | 436320005400.S | Filter cyklonový odkalovací pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody | ks | 1,000 | 644,94 | 644,94 |
| 25 | K | 998722101.S    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                       | t  | 0,006 | 22,31  | 0,13   |

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 51 828,60

|    |   |                |                                                                                                                |      |       |           |           |
|----|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|
| 26 | K | 731161030.S    | Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 401-650 kW                                                  | ks   | 1,000 | 1 978,44  | 1 978,44  |
| 27 | M | 484110000065.S | Kotol stacionárny plynový kondenzačný Hoval Ultragas 2D600 , výkon560 kW s prísľušenstvom ponuka Hoval č 14572 | ks   | 1,000 | 39 568,81 | 39 568,81 |
| 28 | K | 731261113.S    | Montáž dymovodu a komína na existujúcu konštrukciu                                                             | súb. | 1,000 | 450,00    | 450,00    |
| 29 | K | 731361181.S    | Nerezový komín dvojplášťový DN 400 mm, výšky 8 m                                                               | súb. | 1,000 | 7 820,17  | 7 820,17  |
| 30 | K | 731361189.S    | Priplatok k cene za 1 m nerezového komína dvojplášťového DN 400 mm, výšky nad 8 do 18 m                        | súb. | 1,000 | 150,00    | 150,00    |
| 31 | K | 731361229.S    | Dymovod nerez DN 300 3m                                                                                        | súb. | 1,000 | 1 750,00  | 1 750,00  |
| 32 | K | 998731101.S    | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m                                                     | t    | 0,720 | 154,42    | 111,18    |

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 51 396,98

|      |   |                |                                                                                                      |      |        |          |          |
|------|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 33   | K | 732111405.S    | Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 42 m3/h (modul 200 mm)                             | ks   | 2,000  | 180,00   | 360,00   |
| 34   | M | 484650000500.S | Rozdeľovač a zberač modul 200 mm, max. prietok 42 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa | m    | 2,000  | 1 656,55 | 3 313,10 |
| 35   | M | 484650039000.S | Pevný stojan modul 200 mm, výška 200 - 800 mm pre rozdeľovače a zberače                              | ks   | 2,000  | 145,92   | 291,84   |
| 36   | K | 732199100.S    | Montáž orientačného štítka                                                                           | súb. | 20,000 | 4,16     | 83,20    |
| 37   | M | 548230000900.S | Štítok smaltovaný do 5 písmen, lxx 100x150 mm                                                        | ks   | 20,000 | 4,80     | 96,00    |
| 38   | K | 732222000.S    | Montáž kompaktného výmenníka tepla pre TPV                                                           | ks   | 1,000  | 650,00   | 650,00   |
| 38.1 | K | 732222000.S    | Montáž kompaktného výmenníka tepla pre TPV                                                           | ks   | -1,000 | 650,00   | -650,00  |
| 38.2 | K | 732219250.R    | Montáž ohrevu pitnej vody v nabíjacom zásobníkovom systéme                                           | ks   | 1,000  | 1 255,22 | 1 255,22 |
| 39   | M | 484320005110.S | Výmenník tepla pre TPV Hoval Trans Therm aqua L (1-20) Cu frei ponuka Hoval č. 14572                 | ks   | 1,000  | 6 506,34 | 6 506,34 |

138 188,24 3 106,84

| PČ   | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                         | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 39.1 | M   | 484320005110.S | Výmenník tepla pre TPV Hoval Trans Therm aqua L (1-20) Cu frei ponuka Hoval č. 14572                                                                          | ks   | -1,000   | 6 506,34     | -6 506,34         |
| 39.2 | M   | 541310000200.R | Nabíjací modul Hoval TRANS AQUA L /1-20/ Cu-frei 115 kW ponuka Hoval č 16527                                                                                  | ks   | 1,000    | 7 531,30     | 7 531,30          |
| 40   | K   | 732222070.S    | Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 5/4, 40 dosiek                                                                                                  | ks   | 1,000    | 159,83       | 159,83            |
| 40.1 | K   | 732222070.S    | Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 5/4, 40 dosiek                                                                                                  | ks   | -1,000   | 159,83       | -159,83           |
| 40.2 | K   | 732222030.S    | Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 1, 40 dosiek                                                                                                    | ks   | 1,000    | 95,19        | 95,19             |
| 41   | M   | 484320005200.S | Výmenník tepla doskový nerezový spájkovaný meďou so závitovým pripojením G 1 1/4", počet dosiek 40                                                            | ks   | 1,000    | 627,84       | 627,84            |
| 41.1 | M   | 484320005200.S | Výmenník tepla doskový nerezový spájkovaný meďou so závitovým pripojením G 1 1/4", počet dosiek 40                                                            | ks   | -1,000   | 627,84       | -627,84           |
| 41.2 | M   | 484320005300.R | Výmenník tepla doskový nerezový RHB 31-40 spájkovaný meďou so závitovým pripojením G 1", počet dosiek 40, s izoláciou, ponuka Reflex č. 2953-2024             | ks   | 1,000    | 571,14       | 571,14            |
| 42   | K   | 732230015.S    | Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 1100 do 2000 l                                                                 | ks   | 2,000    | 289,57       | 579,14            |
| 43   | M   | 484420001100.S | Akumulačná nádoba 4-CombiVal E pre uzatvorené vykurovacie systémy s mäkkou izoláciou hr. 100 mm, objem 1500 l ponuka Hoval                                    | ks   | 2,000    | 6 271,46     | 12 542,92         |
| 44   | K   | 732331021.S    | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 100 l                                                                                                       | ks   | 1,000    | 34,56        | 34,56             |
| 45   | M   | 484630006710   | Nádoba expanzná s membránou typ N 100 l, D 512 mm, v 669 mm, pripojenie, R 1", 6 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX                                                  | ks   | 1,000    | 147,85       | 147,85            |
| 46   | K   | 732331159.S    | Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vymeniteľným vakom objem 80 l                                                                                         | ks   | 2,000    | 32,77        | 65,54             |
| 47   | M   | 484620002200   | Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom typ Refix DT 80 l, D 480 mm, v 765 mm, pripojenie DUO DN 50/PN 16, 10 bar, zelená, REFLEX                                | ks   | 2,000    | 662,40       | 1 324,80          |
| 48   | K   | 732331910.S    | Zmäčkovacie zariadenie dopĺňovanej vody s jedným trubicovým filtrom, do 8 bar/40st.C CHUV WK Standard kap. 120 BNT spríslušenstvom ponuka reflex CP-1395/2023 | súb. | 1,000    | 1 929,60     | 1 929,60          |
| 49   | K   | 732331922.S    | Doplňovacie zariadenie s čerpadlom, Variomat 1 nádoba WG 300 s príslušenstvom ponuka reflex CP-1395/2023                                                      | súb. | 1,000    | 7 496,64     | 7 496,64          |
| 49.1 | K   | 732331922.Sa   | Doplňovacie zariadenie s čerpadlom, Variomat 1 nádoba WG 300 s príslušenstvom ponuka reflex CP-1395/2023                                                      | súb. | -1,000   | 7 496,64     | -7 496,64         |
| 49.2 | K   | 732331922.R    | Doplňovacie zariadenie s čerpadlom Variomat 1 s nádobou VG 500 ponuka Reflex č. 2935-2024                                                                     | súb. | 1,000    | 10 131,41    | 10 131,41         |
| 50   | K   | 732331929.S    | Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody a CHUV uvedenie do prevádzky autorizovaným svisom                                                               | súb. | 1,000    | 371,52       | 371,52            |
| 51   | K   | 732332003.S    | Montáž základnej nádoby pre expanzný automat                                                                                                                  | ks   | 1,000    | 15,86        | 15,86             |
| 51.1 | K   | 732332003.Sa   | Montáž základnej nádoby pre expanzný automat                                                                                                                  | ks   | -1,000   | 15,86        | -15,86            |
| 51.2 | K   | 732332109.R    | Montáž základnej nádoby pre čerpadlový expanzný automat bez riadiacej jednotky 6 bar objem 500 l                                                              | ks   | 1,000    | 396,84       | 396,84            |
| 52   | K   | 732429111.S    | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25                                                                                                     | súb. | 1,000    | 9,34         | 9,34              |
| 52.1 | K   | 732429111.S.2  | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25                                                                                                     | súb. | 1,000    | 9,34         | 9,34              |
| 53   | K   | 732429112.S    | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 32                                                                                                     | súb. | 3,000    | 15,87        | 47,61             |
| 53.1 | K   | 732429112.S    | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 32                                                                                                     | súb. | -2,000   | 15,87        | -31,74            |
| 53.2 | K   | 732429112.R    | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40                                                                                                     | súb. | 1,000    | 231,40       | 231,40            |
| 54   | K   | 732429113.S    | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50                                                                                                     | súb. | 1,000    | 23,06        | 23,06             |
| 54.1 | K   | 732429113.Sa   | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50                                                                                                     | súb. | -1,000   | 23,06        | -23,06            |
| 54.2 | K   | 732429115.R    | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 80                                                                                                     | súb. | 1,000    | 292,50       | 292,50            |
| 55   | M   | 426110006500   | Čerpadlo obehové MAGNA3 50-100 F 380, PN 6/10, GRUNDFOS                                                                                                       | ks   | 1,000    | 1 720,31     | 1 720,31          |
| 55.1 | M   | 426110006500a  | Čerpadlo obehové MAGNA3 50-100 F 380, PN 6/10, GRUNDFOS                                                                                                       | ks   | -1,000   | 1 720,31     | -1 720,31         |
| 55.2 | M   | 426110000200R  | Čerpadlo obehové MAGNA3 80-80 F 230V, PN 6/10, GRUNDFOS/alter                                                                                                 | ks   | 1,000    | 3 242,04     | 3 242,04          |
| 56   | M   | 426110052310   | Čerpadlo obehové MAGNA3 32-80 , GRUNDFOS                                                                                                                      | ks   | 1,000    | 747,23       | 747,23            |
| 56.1 | M   | 426110052310a  | Čerpadlo obehové MAGNA3 32-80 , GRUNDFOS                                                                                                                      | ks   | -1,000   | 747,23       | -747,23           |
| 56.2 | M   | 426110003300.R | Čerpadlo obehové ALPHA2 25-60 180mm, 230V PN 6/10, GRUNDFOS/alter                                                                                             | ks   | 1,000    | 356,69       | 356,69            |
| 57   | M   | 426110052300   | Čerpadlo obehové MAGNA1 32-60 180, PN 10, GRUNDFOS                                                                                                            | ks   | 2,000    | 609,70       | 1 219,40          |
| 57.1 | M   | 426110052300a  | Čerpadlo obehové MAGNA1 32-60 180, PN 10, GRUNDFOS                                                                                                            | ks   | -2,000   | 609,70       | -1 219,40         |
| 57.2 | M   | 426110006200R  | Čerpadlo obehové MAGNA3 32-40 230V, PN 6/10, GRUNDFOS/alter                                                                                                   | ks   | 1,000    | 889,66       | 889,66            |
| 58   | M   | 426110003300   | Čerpadlo obehové ALPHA2 25-80 180, GRUNDFOS                                                                                                                   | ks   | 1,000    | 314,68       | 314,68            |
| 484  | M   | 426110003200R  | Čerpadlo obehové MAGNA 3 25-40 230V , PN 6/10, GRUNDFOS/alter                                                                                                 | ks   | 1,000    | 722,97       | 722,97            |
| 485  | M   | 484720025100R  | Separátor kalov s magnetickou vložkou a separátor mikrobublin d125 ponuka                                                                                     | ks   | 1,000    | 4 141,51     | 4 141,51          |
| 59   | K   | 998732101.S    | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m                                                                                                            | t    | 0,747    | 66,68        | 49,81             |

| PČ                                         | Typ | Kód            | Popis                                                                                                           | MJ   | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|
| D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie |     |                |                                                                                                                 |      |           |              | 3 067,76          |
| 60                                         | K   | 733121114.S    | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6                                            | m    | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 61                                         | K   | 733121118.S    | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9                                              | m    | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 62                                         | K   | 733121122.S    | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2                                              | m    | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 63                                         | K   | 733121125.S    | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6                                              | m    | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 64                                         | K   | 733121132.S    | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 133/4,5                                             | m    | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 65                                         | K   | 733141000.S    | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 15x1,0 mm                                                   | m    | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 66                                         | K   | 733141009.S    | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 28x1,2 mm                                                   | m    | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 67                                         | K   | 733141012.S    | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 35x1,5 mm                                                   | m    | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 68                                         | K   | 733141015.S    | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 42x1,5 mm                                                   | m    | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 69                                         | K   | 733141018.S    | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 54x1,5 mm                                                   | m    | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 70                                         | K   | 733141021.S    | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 76,1x2,0 mm                                                 | m    | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 71                                         | K   | 733141024.S    | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 88,9x2,0 mm                                                 | m    | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 72                                         | M   | IVC20.15       | Koleno 90° - N 15x15                                                                                            | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 73                                         | M   | IVC20.28       | Koleno 90° - N 28x28                                                                                            | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 74                                         | M   | IVC20.35       | Koleno 90° - N 35x35                                                                                            | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 75                                         | M   | IVC20.42       | Koleno 90° - N 42x42                                                                                            | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 76                                         | M   | IVC20.54       | Koleno 90° - N 54x54                                                                                            | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 77                                         | M   | IVC20.76       | Koleno 90° - N 76,1x76,1                                                                                        | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 78                                         | M   | IVC20.89       | Koleno 90° - N 88,9x88,9                                                                                        | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 79                                         | M   | IVC12.2815     | Redukcia s jedným zásuvným koncom - N 28x15mm                                                                   | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 80                                         | M   | IVC12.3528     | Redukcia s jedným zásuvným koncom - N 35x28mm                                                                   | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 81                                         | M   | IVC12.4235     | Redukcia s jedným zásuvným koncom - N 42x35mm                                                                   | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 82                                         | M   | IVC12.5428     | Redukcia s jedným zásuvným koncom - N 54x28mm                                                                   | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 83                                         | M   | IVC12.5435     | Redukcia s jedným zásuvným koncom - N 54x35mm                                                                   | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 84                                         | M   | IVC12.5442     | Redukcia s jedným zásuvným koncom - N 54x42mm                                                                   | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 85                                         | M   | IVC12.8976     | Redukcia s jedným zásuvným koncom - N 88,9x76,1mm                                                               | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 86                                         | M   | 500682         | Svorné šroubenie na potrubie PEX pre rozdeľovače 17 x 2 PEX-EK                                                  | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 87                                         | M   | IVC40.28       | T-kus 90° - jednoznačný - N 28mm                                                                                | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 88                                         | M   | IVC40.35       | T-kus 90° - jednoznačný - N 35mm                                                                                | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 89                                         | M   | IVC40.54       | T-kus 90° - jednoznačný - N 54mm                                                                                | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 90                                         | M   | IVC41.281528   | T-kus 90° - redukovaný - N 28-15-28mm                                                                           | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 91                                         | M   | IVC41.351535   | T-kus 90° - redukovaný - N 35-15-35mm                                                                           | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 92                                         | M   | IVC41.352835   | T-kus 90° - redukovaný - N 35-28-35mm                                                                           | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 93                                         | M   | IVC41.422842   | T-kus 90° - redukovaný - N 42-28-42mm                                                                           | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 94                                         | M   | IVC41.423542   | T-kus 90° - redukovaný - N 42-35-42mm                                                                           | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 95                                         | M   | IVC41.542854   | T-kus 90° - redukovaný - N 54-28-54mm                                                                           | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 96                                         | M   | IVC41.543554   | T-kus 90° - redukovaný - N 54-35-54mm                                                                           | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 97                                         | M   | IVC41.894289   | T-kus 90° - redukovaný - N 88,9-42-88,9mm                                                                       | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 98                                         | K   | 733190217.S    | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5                                                      | m    | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 99                                         | K   | 733190232.S    | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priemeru 133/5,0                                          | m    | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 100                                        | K   | 733191301.S    | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm                                                                     | m    | 4 948,000 | 0,62         | 3 067,76          |
| 101                                        | K   | 998733101.S    | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m                                                       | t    | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| D 734 Ústredné kúrenie - armatúry          |     |                |                                                                                                                 |      |           |              | 0,00              |
| 102                                        | K   | 734162005.S    | Montáž filtra prírubového DN 65                                                                                 | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 103                                        | M   | 422010001100   | Prírubový filter, DN 65, dl. 290 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM, BRA.11.000                           | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 104                                        | K   | 734162010.S    | Montáž filtra prírubového DN 80                                                                                 | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 105                                        | M   | 422010001200   | Prírubový filter, DN 80, dl. 310 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM, BRA.11.000                           | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 106                                        | K   | 734173214.S    | Prírubový spoj PN 0,6/l, 200 °C DN 50                                                                           | súb. | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 107                                        | K   | 734173216.S    | Prírubový spoj PN 0,6/l, 200 °C DN 65                                                                           | súb. | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 108                                        | K   | 734173217.S    | Prírubový spoj PN 0,6/l, 200 °C DN 80                                                                           | súb. | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 109                                        | K   | 734173221.S    | Prírubový spoj PN 0,6/l, 200 °C DN 125                                                                          | súb. | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 110                                        | M   | 319430004300.S | Príruba privarovacia plochá nerezová DN 50, PN10/16, D 60,3 mm, s redukovanou hrúbkou 10 mm akost' ocele 1.4301 | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 111                                        | M   | 319430004400.S | Príruba privarovacia plochá nerezová DN 65, PN10/16, D 76,1 mm, s redukovanou hrúbkou 10 mm akost' ocele 1.4301 | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 112                                        | M   | 319430004500.S | Príruba privarovacia plochá nerezová DN 80, PN10/16, D 88,9 mm, s redukovanou hrúbkou 10 mm akost' ocele 1.4301 | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 113                                        | K   | 734192020.S    | Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65                                                                 | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 114                                        | M   | 422810002300.S | Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 65, dl. 46 mm, liatina, EPDM, FKM                                 | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 115                                        | K   | 734192025.S    | Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 80                                                                 | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |

3 067,76

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 116 | M   | 422810002400.S | Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 80, dl. 46 mm, liatina, EPDM, FKM                      | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 117 | K   | 734192035.S    | Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 125                                                     | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 118 | M   | 422810002600.S | Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 125, dl. 56 mm, liatina, EPDM, FKM                     | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 119 | K   | 734192105.S    | Montáž spätnnej klapky medziprírubovej DN 65                                                         | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 120 | K   | 734192110.S    | Montáž spätnnej klapky medziprírubovej DN 80                                                         | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 121 | M   | 422820004600.S | Medziprírubová motýľová spätná klapka, DN 65, dl. 46 mm, liatina, nerezová oceľ, EPDM, -10 až +100°C | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 122 | M   | 422820004700.S | Medziprírubová motýľová spätná klapka, DN 80, dl. 64 mm, liatina, nerezová oceľ, EPDM, -10 až +100°C | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 123 | K   | 734213270.S    | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou                    | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 124 | M   | 551210009300   | Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI   | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 125 | K   | 734222106.S    | Montáž regulačného kohúta guľového 3-cestného DN 32                                                  | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 126 | M   | 551240011840   | Kohút 3-cestný ESBE VLE 132 2" DN32                                                                  | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 127 | M   | 551240011860.S | Kohút 2-cestný ESBE VLE 222 5/4", PN 10                                                              | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 128 | M   | 551240011890.S | Kohút 2-cestný ESBE VLE 222 6/4", PN 10                                                              | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 129 | M   | 551240011870.S | Kohút 2-cestný ESBE VLE 222 2", PN 10                                                                | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 130 | M   | 551240012000   | Kohút 2-cestný ESBE VLE 222 2/1/2", PN 10                                                            | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 131 | M   | 551210040900   | Servopohon ku zmiešavacím ventilom ESBE ALF 364                                                      | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 132 | K   | 734222616.S    | Ventil regulačný závitový - priamy G 3/4 montáž                                                      | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 133 | M   | 1392301        | RL-5 priamy DN 15                                                                                    | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 134 | M   | 1762367        | TS-98-V priamy DN 15                                                                                 | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 135 | K   | 734223152.S    | Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 20                                              | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 136 | K   | 734223154.S    | Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25                                              | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 137 | K   | 734223156.S    | Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 32                                              | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 138 | K   | 734223158.S    | Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 40                                              | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 139 | K   | 734223160.S    | Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 50                                              | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 140 | K   | 734223162.S    | Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 65                                              | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 141 | M   | 1421847        | STRÖMAX-GMF DN 65                                                                                    | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 142 | M   | 551210044304   | STRÖMAX -GR DN 20                                                                                    | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 143 | M   | 1421763        | STRÖMAX-GR DN 25                                                                                     | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 144 | M   | 551210044320   | STRÖMAX -GR DN 32                                                                                    | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 145 | M   | 1421765        | STRÖMAX-GR DN 40                                                                                     | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 146 | M   | 1421766        | STRÖMAX-GR DN 50                                                                                     | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 147 | K   | 734223208.S    | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej                                               | súb. | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 148 | M   | 1920060        | Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinovým snímačom, s                                         | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 149 | K   | 734224012.S    | Montáž guľového kohúta závitového G 1                                                                | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 150 | M   | 551240010800   | Guľový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX    | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 151 | K   | 734224015.S    | Montáž guľového kohúta závitového G 5/4                                                              | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 152 | M   | 551210044800.S | Guľový ventil 1", páčka chróm                                                                        | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 153 | M   | 551210044900.S | Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm                                                                    | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 154 | K   | 734224018.S    | Montáž guľového kohúta závitového G 6/4                                                              | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 155 | M   | 551210045000.S | Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm                                                                    | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 156 | K   | 734224021.S    | Montáž guľového kohúta závitového G 2                                                                | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 157 | M   | 551210047700.S | Ventil diferenčný prepúšťací 5/4" MF, 0,1 až 6 bar, PN 10, mosadz                                    | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 158 | M   | 551210047600   | Ventil diferenčný prepúšťací 6/4" MF, 0,1 až 6 bar, PN 10, mosadz, IVAR.BY-PASS                      | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 159 | K   | 734232006.P    | Montáž prepúšťacieho ventilu DN 32                                                                   | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 160 | K   | 734232008.b    | Montáž prepúšťacieho ventilu DN 40                                                                   | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 161 | M   | 551210045100.S | Guľový ventil 2", páčka chróm                                                                        | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 162 | K   | 734240010.S    | Montáž spätnnej klapky závitovej G 1                                                                 | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 163 | M   | 551190001000.S | Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz                                         | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 164 | K   | 734240015.S    | Montáž spätnnej klapky závitovej G 5/4                                                               | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 165 | M   | 551190001100.S | Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz                                       | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 166 | K   | 734240020.S    | Montáž spätnnej klapky závitovej G 6/4                                                               | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 167 | M   | 551190001200.S | Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz                                       | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 168 | K   | 734240025.S    | Montáž spätnnej klapky závitovej G 2                                                                 | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 169 | M   | 551190001300.S | Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz                                         | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 170 | K   | 734252120.S    | Montáž ventilu poistného rohového G 3/4                                                              | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 171 | M   | 551210025700   | Ventil poistný pre TPV, 3/4", 8 bar                                                                  | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 172 | M   | 422010002600.S | Filter závitový nerez 2", dl. 140 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel       | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 173 | K   | 734291340.S    | Montáž filtra závitového G 1                                                                         | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 174 | M   | 422010002300.S | Filter závitový nerez 1", dl. 90 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel        | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

| PČ                                          | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                                                                                      | MJ   | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------------------------|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|
| 175                                         | K   | 734291370.S         | Montáž filtra závitového G 2 PN                                                                                                                                                                            | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 176                                         | K   | 734412220.S         | Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 mm dĺžka 50 mm                                                                                                                                          | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 177                                         | M   | 388320002300        | Teplomer axiálny d 100 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 50 mm, rozsah 0-120 °C, IVAR.TP 120 A                                                                                                      | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 178                                         | K   | 734421130.S         | Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160                                                                                                                                               | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 179                                         | M   | 388410000300.S      | Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm 0-600 kPa                                                                                                                                                             | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 180                                         | K   | 998734101.S         | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                                          | t    | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá |     |                     |                                                                                                                                                                                                            |      |           |              | 30 707,51         |
| 181                                         | K   | 735154140.S         | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm                                                                                                                         | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 182                                         | K   | 735154253.S         | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm                                                                                                                       | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 183                                         | M   | K002160101090 16011 | KORAD 20K 600/600 pozink                                                                                                                                                                                   | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 184                                         | M   | 484530050800        | KORAD 20K 600/1400 pozink                                                                                                                                                                                  | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 185                                         | M   | K003390161690 16011 | KORAD 30K 600/1600 pozink                                                                                                                                                                                  | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 186                                         | K   | 735311206.S         | Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm montáž                                                                                                    | m2   | 322,800   | 45,68        | 14 745,50         |
| 187                                         | M   | ND30N               | Systémová izolačná doska ND 30 N s fixáciou rúrky                                                                                                                                                          | m    | 322,800   | 13,21        | 4 264,19          |
| 188                                         | M   | 484650023900        | Zostava zmiešavacia, univerzálna UNIMIX pre kombináciu podlahového vykurovania s radiátorovým a integrovaným 6-cestným ventilom so skriňou P/N MAX 3, 3/4"xEK, DAB.EVOSTA2 40-70/130, mosadz, IVAR.UNIMIX  | ks   | 1,000     | 780,12       | 780,12            |
| 189                                         | M   | 484650023800        | Zostava zmiešavacia, univerzálna UNIMIX pre kombináciu podlahového vykurovania s radiátorovým a integrovaným 5-cestným ventilom so skriňou P/N MAX 3, 3/4"xEK, DAB.EVOSTA2 40-70/130, mosadz, IVAR.UNIMIX  | ks   | 1,000     | 755,35       | 755,35            |
| 189.1                                       | M   | 484650023800        | Zostava zmiešavacia, univerzálna UNIMIX pre kombináciu podlahového vykurovania s radiátorovým a integrovaným 5-cestným ventilom so skriňou P/N MAX 3, 3/4"xEK, DAB.EVOSTA2 40-70/130, mosadz, IVAR.UNIMIX  | ks   | -1,000    | 755,35       | -755,35           |
| 190                                         | M   | 484650024000.S      | Zostava zmiešavacia, univerzálna pre kombináciu podlahového vykurovania s radiátorovým a integrovaným 7-cestným ventilom so skriňou, 1"xEK, pripojenie 3/4"                                                | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 191                                         | M   | 484650024100        | Zostava zmiešavacia, univerzálna UNIMIX pre kombináciu podlahového vykurovania s radiátorovým a integrovaným 8-cestným ventilom so skriňou P/N MAX 3, 3/4"xEK, DAB.EVOSTA2 40-70/130, mosadz, IVAR.UNIMIX  | ks   | 2,000     | 838,01       | 1 676,02          |
| 192                                         | M   | 484650024200.S      | Zostava zmiešavacia, univerzálna pre kombináciu podlahového vykurovania s radiátorovým a integrovaným 9-cestným ventilom so skriňou, 1"xEK, pripojenie 3/4"                                                | ks   | 1,000     | 875,59       | 875,59            |
| 193                                         | M   | 484650024300        | Zostava zmiešavacia, univerzálna UNIMIX pre kombináciu podlahového vykurovania s radiátorovým a integrovaným 10-cestným ventilom so skriňou P/N MAX 4, 3/4"xEK, DAB.EVOSTA2 40-70/130, mosadz, IVAR.UNIMIX | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 194                                         | M   | 484650024400        | Zostava zmiešavacia, univerzálna UNIMIX pre kombináciu podlahového vykurovania s radiátorovým a integrovaným 11-cestným ventilom so skriňou P/N MAX 4, 3/4"xEK, DAB.EVOSTA2 40-70/130, mosadz, IVAR.UNIMIX | ks   | 1,000     | 933,46       | 933,46            |
| 195                                         | M   | 484650031300        | Sada čerpadlového modulu pre rozdeľovacie zostavy UNIMIX, 6/4"x1", niklovaná mosadz CW617N, IVAR.UM 01                                                                                                     | sada | 6,000     | 151,68       | 910,08            |
| 196                                         | K   | 735311760.S         | Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov                                                                                                                                                         | ks   | 4,000     | 18,64        | 74,56             |
| 197                                         | K   | 735311770.S         | Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov                                                                                                                                                        | ks   | 2,000     | 19,54        | 39,08             |
| 198                                         | M   | 71317535; 71317835; | Polyetylénové potrubie PEXa (podlahové vykurovanie) 17x2,0                                                                                                                                                 | m    | 4 948,000 | 1,19         | 5 888,12          |
| 199                                         | M   | DP50                | Obvodový dilatčný pás samolepiaci s fóliou tl. 10 mm, š. 160 mm                                                                                                                                            | m    | 200,000   | 0,97         | 194,00            |
| 200                                         | M   | PL10                | Plastifikátor PL 10 BAKELITE MF ( 10 kg )                                                                                                                                                                  | kg   | 62,000    | 4,94         | 306,28            |
| 201                                         | K   | 998735101.S         | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                                | t    | 0,477     | 43,00        | 20,51             |
| D 767 Konštrukcie doplnkové kovové          |     |                     |                                                                                                                                                                                                            |      |           |              | 0,00              |
| 202                                         | K   | 767995107           | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií uchytenie potrubia                                                                                                                 | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 203                                         | K   | 998767101.S         | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                             | t    | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení  |     |                     |                                                                                                                                                                                                            |      |           |              | 3 108,87          |
| 204                                         | K   | 769051093.S         | Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop s vodným ohrievačom veľkosť 45, prietok 4500 m3/h                                                                                                  | ks   | 1,000     | 488,86       | 488,86            |
| 205                                         | M   | 429540003700.S      | Jednotka prívodná, malá s vodným ohrievačom, prietok vzduchu 4000 m3/h, výkon 31,7 kW HEATER CONDENS CR2 MAX                                                                                               | ks   | 1,000     | 2 620,01     | 2 620,01          |
| 206                                         | K   | 769072000.S         | Montáž rámu pre dverné vzduchové clony pre náročné interiéry šírky 1090 mm                                                                                                                                 | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 207                                         | M   | 429740011000.S      | Vzduchová clona Systemair PS210E03 Portier 3kW                                                                                                                                                             | ks   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |

| PČ                                                            | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                             | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| D 783 Nátery                                                  |     |             |                                                                                                                                   |     |          |              | 0,00              |
| 208                                                           | K   | 783425151.S | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm                               | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 209                                                           | K   | 783426161.S | Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické do DN 150 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom                | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D M Práce a dodávky M                                         |     |             |                                                                                                                                   |     |          |              | 0,00              |
| D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení |     |             |                                                                                                                                   |     |          |              | 0,00              |
| 210                                                           | K   | 360430130.S | Montáž pohonu na ventily                                                                                                          | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby                              |     |             |                                                                                                                                   |     |          |              | 0,00              |
| 211                                                           | K   | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín demontážne práce UK - kotolňa | hod | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 212                                                           | K   | HZS000112   | Stavebno montážne práce topná skúška, vyregulovanie                                                                               | hod | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách                |     |             |                                                                                                                                   |     |          |              | 0,00              |
| 213                                                           | K   | 000900011.S | Dopravné náklady na odvoz demontovaného materiálu a dovoz materiálu pre montáž                                                    | eur | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 214                                                           | K   | 001000012.S | Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora                                                                            | eur | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
OPZ - Odborné plynové zariadenie

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 3 684,26   |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH          | 3 684,26    | 23,00%      | 847,38     |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 4 531,64   |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: OPZ - Odberné plynové zariadenie

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Celkom s DPH 0,00 | Celkom s DPH 3 283,20 |
|-------------------|-----------------------|

| PČ                                       | Typ | Kód              | Popis                                                                                                              | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu                       |     |                  |                                                                                                                    |      |          |              | 3 684,26          |
| D PSV Práce a dodávky PSV                |     |                  |                                                                                                                    |      |          |              | 2 694,26          |
| D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod |     |                  |                                                                                                                    |      |          |              | 2 398,51          |
| 1                                        | K   | 723150366.S      | Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 44,5x2 mm                                             | m    | 1,000    | 22,46        | 22,46             |
| 2                                        | K   | 723150369.S      | Potrúbie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 89x3,6 mm                                             | m    | 1,000    | 47,73        | 47,73             |
| 3                                        | K   | 723190206.S      | Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 40                                | súb. | 2,000    | 172,47       | 344,94            |
| 4                                        | K   | 723221021.S      | Montáž vzorkovacieho guľového uzáveru priameho G 1/2                                                               | ks   | 2,000    | 3,61         | 7,22              |
| 5                                        | M   | 551340010000.S   | Vzorkovací uzáver plynu priamy d 9,8 mm, 1/2", niklovaná mosadz                                                    | ks   | 2,000    | 5,59         | 11,18             |
| 6                                        | K   | 723231006.S      | Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2                                                                       | ks   | 4,000    | 9,43         | 37,72             |
| 7                                        | M   | 551340004700.S   | Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz                      | ks   | 4,000    | 4,57         | 18,28             |
| 8                                        | K   | 723231018.S      | Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4                                                                       | ks   | 2,000    | 15,26        | 30,52             |
| 9                                        | M   | 551340005100.S   | Guľový uzáver na plyn 6/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz                      | ks   | 2,000    | 22,55        | 45,10             |
| 10                                       | K   | 723231021.S      | Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2                                                                         | ks   | 1,000    | 17,38        | 17,38             |
| 10.1                                     | K   | 723231021.S      | Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2                                                                         | ks   | -1,000   | 17,38        | -17,38            |
| 11                                       | M   | 551340005200.S   | Guľový uzáver na plyn 2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz                        | ks   | 1,000    | 32,99        | 32,99             |
| 11.1                                     | M   | 551340005200.S   | Guľový uzáver na plyn 2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz                        | ks   | -1,000   | 32,99        | -32,99            |
| 10.2                                     | K   | 723239107.S      | Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2 1/2                                                                     | ks   | 1,000    | 14,63        | 14,63             |
| 11.2                                     | M   | 551340006500.S   | Guľový uzáver na plyn 2 1/2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz                                          | ks   | 1,000    | 254,31       | 254,31            |
| 12                                       | K   | 723239205.S      | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/2 ostatné typy                                                      | ks   | 2,000    | 12,79        | 25,58             |
| 13                                       | K   | 733121110.S      | Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 22/2,6                                                 | m    | 12,000   | 16,45        | 197,40            |
| 13.1                                     | K   | 733121110.S.1    | Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 22/2,6                                                 | m    | -6,000   | 16,45        | -98,70            |
| 14                                       | K   | 733121114.S      | Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6                                               | m    | 18,000   | 21,02        | 378,36            |
| 15                                       | K   | 733121116.S      | Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6                                               | m    | 12,000   | 28,20        | 338,40            |
| 15.1                                     | K   | 733121116.S.1    | Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6                                               | m    | -6,000   | 28,20        | -169,20           |
| 16                                       | K   | 733121118.S      | Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9                                                 | m    | 12,000   | 32,22        | 386,64            |
| 16.1                                     | K   | 733121122.S      | Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2                                                 | m    | -6,000   | 32,22        | -193,32           |
| 17                                       | K   | 733121142.S      | Potrúbie z rúrok hladkých nízkotlakových priemer 273/7,0                                                           | m    | 2,000    | 274,78       | 549,56            |
| 18                                       | K   | 733190217.S      | Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priemeru 89/5                                                        | m    | 54,000   | 1,24         | 66,96             |
| 18.1                                     | K   | 733190217.S.1    | Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priemeru 89/5                                                        | m    | -10,000  | 1,24         | -12,40            |
| 19                                       | K   | 733190244.S      | Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok nad 245/6 do priemeru 273/7,0                                           | m    | 2,000    | 3,34         | 6,68              |
| 20                                       | M   | 388410000300.S   | Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm                                                                               | ks   | 2,000    | 30,57        | 61,14             |
| 20.1                                     | M   | 388410000300.S.1 | Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm                                                                               | ks   | -1,000   | 30,57        | -30,57            |
| 21                                       | M   | 551290000100.S   | Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm                                                         | ks   | 2,000    | 6,44         | 12,88             |
| 21.1                                     | M   | 551290000100.S.1 | Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm                                                         | ks   | -1,000   | 6,44         | -6,44             |
| 22                                       | M   | 551240012200.S   | Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm                                                                             | ks   | 2,000    | 12,27        | 24,54             |
| 22.1                                     | M   | 551240012200.S.1 | Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm                                                                             | ks   | -1,000   | 12,27        | -12,27            |
| 23                                       | K   | 734421130.S      | Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 kPa priemer 160                                                       | ks   | 1,000    | 14,19        | 14,19             |
| 24                                       | K   | 998723101.S      | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m                                                         | t    | 0,816    | 30,62        | 24,99             |
| D 767 Konštrukcie doplnkové kovové       |     |                  |                                                                                                                    |      |          |              | 183,05            |
| 25                                       | K   | 767995107        | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií uchytenie potrubia a akumulačného potrubia | súb  | 1,000    | 176,00       | 176,00            |

0,00 2 669,27



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
VZT - Vzduchotechnika

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

07.03.2025

Cena bez DPH214 260,38

|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|-----|-------------|-------------|------------|
| DPH | 214 260,38  | 23,00%      | 49 279,89  |

Cena s DPHv EUR263 540,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: **VZT - Vzduchotechnika**

Miesto: Dátum: 07.03.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| PČ                 | Typ | Kód                                  | Popis                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|--------------------------------------|-----------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |                                      |                             |    |          |              | 214 260,38        |
| D                  | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení |                             |    |          |              | 214 260,38        |
| 1                  | K   | 769/1                                | VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA | ks | 1,000    | 214 260,38   | 214 260,38        |

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Celkom<br/>s DPH<br/>0,00</b> | <b>Celkom s<br/>DPH<br/>263 540,27</b> |
|----------------------------------|----------------------------------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 214 260,38 |
|      | 214 260,38 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
ELI - Elektrická inštalácia a ochrana pred bleskom

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum:

07.03.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH190 506,16

|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|-----|-------------|-------------|------------|
| DPH | 190 506,16  | 23,00%      | 43 816,42  |

Cena s DPHv EUR234 322,58

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: **ELI - Elektrická inštalácia a ochrana pred bleskom**  
  
Miesto:  
Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:

Dátum: 07.03.2025  
Projektant:  
Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 234 322,58   |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 190 506,16

D M Práce a dodávky M 190 506,16

D 21-M Elektromontáže 190 506,16

|   |   |     |                                                                      |     |       |            |            |
|---|---|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|
| 1 | K | ELI | Elektrická inštalácia a ochrana pred bleskom ( samostatný rozpočet ) | kpl | 1,000 | 190 506,16 | 190 506,16 |
|---|---|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 190 506,16 |
|      | 190 506,16 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
SLR - Slaboprúdové rozvody

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

07.03.2025

Cena bez DPH0,00

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|            |   |     |      |
|------------|---|-----|------|
| Cena s DPH | v | EUR | 0,00 |
|------------|---|-----|------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|--------------|------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: **SLR - Slaboprúdové rozvody**

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ                 | Typ  | Kód | Popis                                            | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|------|-----|--------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |      |     |                                                  |     |          |              | 0,00              |
| D                  | M    |     | Práce a dodávky M                                |     |          |              | 0,00              |
| D                  | 22-M |     | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení |     |          |              | 0,00              |
| 1                  | K    | SLR | Slaboprúdové rozvody ( samostatný rozpočet )     | kpl | 1,000    | 0,00         | 0,00              |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|      | 0,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť:

MaR - Meranie a regulácia, ochrana pred statickou elektrinou

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 86 610,06  |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH          | 86 610,06   | 23,00%      | 19 920,31  |
| Cena s DPH   | v EUR       |             | 106 530,37 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť:

MaR - Meranie a regulácia, ochrana pred statickou elektrinou

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Celkom<br>s DPH<br>0,00 | Celkom s<br>DPH<br>106 530,37 |
|-------------------------|-------------------------------|

| PČ                 | Typ | Kód  | Popis                                                                                   | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |      |                                                                                         |     |          |              | 86 610,06         |
|                    | D   | M    | Práce a dodávky M                                                                       |     |          |              | 86 610,06         |
|                    | D   | 22-M | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení                                        |     |          |              | 86 610,06         |
| 1                  | K   | MaR  | Meranie a regulácia kompatibilná s riadiacim systémom DESICO CC ( samostatný rozpočet ) | kpl | 1,000    | 86 610,06    | 86 610,06         |

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 86 610,06 |
|      | 86 610,06 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:

MaRZ - Meranie a regulácia, ochrana pred statickou elektrinou

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH34,26

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH | 34,26       | 23,00%      | 7,88       |

Cena s DPHv EUR42,14

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: MaRZ - Meranie a regulácia, ochrana pred statickou elektrinou

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 42,14        |

| PČ                 | Typ | Kód  | Popis                                                                          | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |      |                                                                                |     |          |              | 34,26             |
|                    | D   | M    | Práce a dodávky M                                                              |     |          |              | 34,26             |
|                    | D   | 22-M | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení                               |     |          |              | 34,26             |
| 1                  | K   | MaR  | Meranie a regulácia - ochrana pred statickou elektrinou (samostatný rozpočet ) | kpl | 1,000    | 34,26        | 34,26             |

|      |       |
|------|-------|
| 0,00 | 34,26 |
|      | 34,26 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
SO 02 - Slaboprúdová prípojka

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum:

07.03.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH0,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPHv EUR0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: SO 02 - Slaboprúdová prípojka

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ                 | Typ  | Kód | Popis                                                 | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|------|-----|-------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |      |     |                                                       |     |          |              | 0,00              |
| D                  | M    |     | Práce a dodávky M                                     |     |          |              | 0,00              |
| D                  | 22-M |     | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení      |     |          |              | 0,00              |
| 1                  | K    | 02  | SO 02 - Slaboprúdová prípojka ( samostatný rozpočet ) | kpl | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|      | 0,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
PS 01 - Bazénová technologia

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

07.03.2025

Cena bez DPH113 850,20

|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|-----|-------------|-------------|------------|
| DPH | 113 850,20  | 23,00%      | 26 185,55  |

Cena s DPHv EUR140 035,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

## ROZPOČET

Stavba:

## Modernizácia krytej plavárne, Brezno

Objekt:

E1 - 25

Čast':

## PS 01 - Bazénová technológia

Miesto:

Dátum:

07.03.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód  | Popis                                      | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |      |                                            |     |          |              | <b>113 850,20</b> |
| D                         |     | M    | Práce a dodávky M                          |     |          |              | 113 850,20        |
| D                         |     | 35-M | Bazénová technológia                       |     |          |              | 113 850,20        |
| 1                         | K   | 350  | Bazénová technológia - samostatný rozpočet | sub | 1,000    | 113 850,20   | 113 850,20        |

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Celkom<br/>s DPH<br/>0,00</b> | <b>Celkom s<br/>DPH<br/>140 035,75</b> |
|----------------------------------|----------------------------------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 113 850,20 |
|      | 113 850,20 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
PS 02 - Fotovoltaicka elektrárň

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH0,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPHv EUR0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## ROZPOČET

Stavba:

## Modernizácia krytej plavárne, Brezno

Objekt:

E1 - 25

Čast':

## PS 02 - Fotovoltaická elektrárň

Miesto:

Dátum: 07.03.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód  | Popis                                                    | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |      |                                                          |     |          |              | <b>0,00</b>       |
| D                         |     | M    | Práce a dodávky M                                        |     |          |              | 0,00              |
| D                         |     | 21-M | Elektromontáže                                           |     |          |              | 0,00              |
| 1                         | K   | PS02 | PS 02 - Fotovoltaická elektrárneň ( samostatný rozpočet) | kpl | 1,000    | 52 243,38    | 52 243,38         |
| 2                         | K   | PS02 | PS 02 - Fotovoltaická elektrárneň ( samostatný rozpočet) | kpl | -1,000   | 52 243,38    | -52 243,38        |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Celkom s DPH</b> | <b>Celkom s DPH</b> |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| Item               | 2019      | 2020       |
|--------------------|-----------|------------|
| Income tax expense | 0,00      | 0,00       |
| Income tax payable | 52 243,38 | -52 243,38 |

# VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA

| Pozícia | Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mi | Počet | Cena za mi  | Cena celkom |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------|-------------|
|         | <b>VZ1 - vetranie a odvlhčovanie bazénovej halv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |             |             |
| 1.101   | Odvlhčovací a vetracia jednotka vybavená kombináciou vysokoúčinného krížového doskového výmenníka a teplotného čerpadla s integrovaným systémom riadenia zabezpečujúcim energeticky optimálne odvlhčovanie a vetranie priestoru.<br>Prívodná časť: vstupná filtrácia F7/ePM1 60% , zmiešavacia komora č.1, doskový rekuperátor, zmiešavacia komora č.2, kondenzátor integrovaného tepelného čerpadla, ventilátor, teplovodný výmenník ohrevu.<br>Odvodná časť: vstupná filtrácia M5/ePM1 60%, ventilátor, zmiešavacia komora č. 2, doskový rekuperátor, výparník integrovaného tepelného čerpadla, zmiešavacia komora č. 1, výstup vzduchu.<br>Všetky súčasti sú v prevedení odolnom voči korózii vplyvom bazénovej vody.<br>Vzduchový výkon 19000/19000m3/h; externý tlak 450/450Pa, odvlhčovací výkon 133kg/h, tepelná účinnosť 110%, tepelný výkon kondenzátora tepelného čerpadla 49,5kW; vodný vykurovací výmenník 75kW.<br>Rozmery: šírka 1800mm, výška 2490mm, dĺžka 4660mm, hmotnosť 2976kg, pravá<br>Například: Dantherm DanX9_18_XWPS<br>Príslušenstvo: Gulíkové sifóny 3ks | ks | 1     | 78 154,00 € | 78 154,00 € |
| 1.201   | TLUMIČ HLUKU XKA 100-50-10-F / 1500 x 1000 x 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 4     | 126,50 €    | 506,00 €    |
| 1.202   | TLmiaca vložka hranatá 1400x900 - 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 4     | 186,30 €    | 745,20 €    |
| 1.203   | TLmiaca vložka hranatá 1000x560 - 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 1     | 82,75 €     | 82,75 €     |
| 1.203   | TLmiaca vložka hranatá 1000x560 - 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | -1    | 82,75 €     | -82,75 €    |
| 1.204   | TLmiaca vložka hranatá 630x325 - 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 12    | 71,65 €     | 859,80 €    |
| 1.205   | TLumící vložka hranatá 560x560 - 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 6     | 49,80 €     | 298,80 €    |
| 1.205   | TLumící vložka hranatá 560x560 - 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | -2    | 49,80 €     | -99,60 €    |
| 1.401   | Klapka ručná regulačná RK 630 x 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 12    | 159,76 €    | 1 917,12 €  |
| 1.401   | Klapka ručná regulačná RK 630 x 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 4     | 159,76 €    | 639,04 €    |
| 1.402   | Klapka ručná regulačná RKK 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 71    | 11,27 €     | 800,17 €    |
| 1.403   | Klapka ručná regulačná RKK 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 3     | 13,92 €     | 41,76 €     |
| 1.404   | Klapka ručná regulačná RK 900 x 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 1     | 514,05 €    | 514,05 €    |
| 1.405   | Klapka ručná regulačná RK 560 x 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 2     | 252,45 €    | 504,90 €    |
| 1.406   | Klapka ručná regulačná RK 560 x 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1     | 450,80 €    | 450,80 €    |
| 1.501   | Lineárna štrbinová podlahová výustka určená pre prívod vzduchu vo vetracích systémoch pre bazény a vlhké prestory s väčšími presklenými plochami. Počet štrbín 8, šírka štrbiny 8mm, dĺžka 2000mm, so symetricky uloženými štrbinami, plenumboxom dĺžky 2000mm, pripojenie 4 x D125mm, napríklad: AQUA-3-8-2000, CP-HELLA, LB-AQUA, PB 150x50x2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 18    | 486,80 €    | 8 762,40 €  |
| 1.502   | Lineárna štrbinová výustka určená pre prívod vzduchu vo vetracích systémoch pre bazény a vlhké prestory s väčšími presklenými plochami. Počet štrbín 1, dĺžka 1050mm, nastaviteľný uhol prúdenia voči stropu, s odnímateľnou symetricky uloženou štrbinou, plenumboxom dĺžky 1050mm, pripojenie D158mm s regulačnou klapkou a tesnením, povrchová úprava RAL9016, napríklad: PL50-1-S-SF-HS/1050X1050X158/1-D-LS-LB00/EA/P1-RAL9016/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 31    | 226,04 €    | 7 007,24 €  |
| 1.503   | Koncový vzduchotechnický element pre prívod tepelne upraveného vzduchu s ďalekým dosahom a možnosťou nasmerovania prúdu vzduchu do požadovaného miesta distribúcie. Rozmer pripojenia D160mm, priemer dýzy D80mm, napríklad AJD-160-SW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 3     | 102,47 €    | 307,41 €    |
| 1.504   | Hranatá lomená oceľová výustka s rozmermi 225mm x 75mm, s jedným radom vertikálnych nastaviteľných lamiel určená pre montáž na potrubie kruhového prierezu, povrchová úprava pozinkovanie, napríklad NOVA-C-1-225X75-V-ZN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1     | 29,90 €     | 29,90 €     |
| 1.505   | Hranatá lomená oceľová výustka s rozmermi 325mm x 75mm, s jedným radom vertikálnych nastaviteľných lamiel určená pre montáž na potrubie kruhového prierezu, povrchová úprava pozinkovanie, napríklad NOVA-C-1-325X75-V-ZN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1     | 37,95 €     | 37,95 €     |
| 1.506   | PROTIDAZDOVÁ ŽALUZIA 4000 x 630 so sitom, zložená zo segmentov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 2     | 883,89 €    | 1 767,78 €  |
| 1.506   | PROTIDAZDOVÁ ŽALUZIA 4000 x 630 so sitom, zložená zo segmentov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | -2    | 883,89 €    | -1 767,78 € |
| 1.507   | Hliníková mriežka so štvorcovými otvormi, rozmer 625mm x 325mm, bez regulácie, povrchová úprava RAL 9003/30, napríklad NOVA-E-2-625X325-SW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 12    | 108,10 €    | 1 297,20 €  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |             |             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |             |             |
| 1.601   | Ohybná alumíniová hadica s tepelnou a hlukovou izoláciou, parozábranou, hrúbkou vaty 25mm a kostrou z oceľového drôtu, napríklad - SONOFLEX MI D160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bm | 60    | 6,56 €      | 393,60 €    |
|         | <b>Potrubia, izolácie a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |             |             |
|         | <b>ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY I.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |             |             |
|         | <b>MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |             |             |
|         | Potrubie do obvodu 20000 0% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bm | 2,4   | 632,50 €    | 1 518,00 €  |
|         | Potrubie do obvodu 20000 0% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bm | -2,4  | 632,50 €    | -1 518,00 € |
|         | Potrubie do obvodu 5600 100% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bm | 3,7   | 177,10 €    | 658,81 €    |
|         | Potrubie do obvodu 5600 100% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bm | 0,7   | 177,10 €    | 120,43 €    |
|         | Potrubie do obvodu 4460 46% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bm | 1,8   | 141,05 €    | 253,89 €    |
|         | Potrubie do obvodu 4460 46% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bm | 1,3   | 141,05 €    | 183,37 €    |
|         | Potrubie do obvodu 4000 18% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bm | 19,6  | 126,50 €    | 2 479,40 €  |
|         | Potrubie do obvodu 4000 18% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bm | -1,8  | 126,50 €    | -227,70 €   |
|         | Potrubie do obvodu 3500 21% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bm | 36,8  | 110,69 €    | 4 077,82 €  |
|         | Potrubie do obvodu 3500 21% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bm | 1,6   | 110,69 €    | 172,68 €    |
|         | Potrubie do obvodu 2630 25% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bm | 73,7  | 83,17 €     | 6 129,63 €  |
|         | Potrubie do obvodu 2630 25% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bm | 41,3  | 83,17 €     | 3 434,92 €  |

| Pozícia | Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mi | Počet | Cena za mi | Cena celkom |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|-------------|
|         | Potrúbie do obvodu 1890 3% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bm | 126,7 | 60,09 €    | 7 614,60 €  |
|         | Potrúbie do obvodu 1890 3% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bm | -4,7  | 60,09 €    | -283,62 €   |
|         | Potrúbie do obvodu 1500 10% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bm | 14,5  | 47,44 €    | 688,83 €    |
|         | Potrúbie do obvodu 1500 10% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bm | -0,6  | 47,44 €    | -29,41 €    |
|         | Potrúbie do obvodu 1050 0% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bm | 2,4   | 33,21 €    | 79,70 €     |
|         | <b>KRUHOVÉ POTRUBIE SKUPINY I.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |            |             |
|         | <b>MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |            |             |
|         | Potrúbie do priemeru 280 6% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bm | 32,0  | 12,60 €    | 403,70 €    |
|         | Potrúbie do priemeru 280 6% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bm | -1,2  | 12,60 €    | -15,62 €    |
|         | Potrúbie do priemeru 200 92% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bm | 4,6   | 9,66 €     | 44,05 €     |
|         | Potrúbie do priemeru 200 92% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bm | -0,2  | 9,66 €     | -1,55 €     |
|         | Potrúbie do priemeru 140 33% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bm | 25,7  | 7,88 €     | 202,36 €    |
|         | Potrúbie do priemeru 140 33% tvaroviek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bm | -1,1  | 7,88 €     | -8,51 €     |
|         | <b>IZOLÁCIE, POVRCH, ÚPRAVY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |            |             |
|         | Izolácia K-FLEX AL-CLAD 32mm interiérová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 153   | 22,20 €    | 3 396,60 €  |
|         | Izolácia K-FLEX AL-CLAD 32mm interiérová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 7     | 22,20 €    | 155,40 €    |
|         | Izolácia K-FLEX KRAFT 13mm interiérová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 288   | 12,77 €    | 3 677,76 €  |
|         | Izolácia K-FLEX KRAFT 13mm interiérová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 82    | 12,77 €    | 1 047,14 €  |
|         | <b>VZT - vetranie šatní a zázemia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |            |             |
| 2.101   | Kompaktná rekuperačná jednotka v prevedení pravá, s pracovným výkonom 2150/2150m3/h, tlak 250/250Pa v zostave:<br>Prívodná časť: filter, rotačný rekuperátor, ventilátor s plynulým riadením, vodný ohrev 26kW.<br>Odvodná časť: filter, ventilátor s plynulým riadením, komora rotačného rekuperátora, uzatváracia klapka.<br>VZT jednotka je vybavená vlastným systémom merania a regulácie s ovládacím panelom a pripojiteľným na nadradený riadiaci systém cez rozhranie MODBUS.<br>Príslušenstvo: ovládač, regulačný uzol vykurovania, uzatváracie klapky SRU-M-400x500+LF24 2ks, rám BF_00_000-1100x2100, regulovateľné nožičky<br>Rozmery: šírka 1150mm, výška 1181mm, dĺžka 2100mm, hmotnosť 456kg | ks | 1     | 5 284,25 € | 5 284,25 €  |
| 2.201   | Ľmič hľuku TH 500 x 500 x 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 3     | 178,25 €   | 534,75 €    |
| 2.201   | Ľmič hľuku TH 500 x 500 x 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1     | 178,25 €   | 178,25 €    |
| 2.202   | Ľmič hľuku TH 500 x 500 x 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1     | 124,20 €   | 124,20 €    |
| 2.202   | Ľmič hľuku TH 500 x 500 x 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | -1    | 124,20 €   | -124,20 €   |
| 2.401   | Kľapka ručnľ regulačnľ RK 400 x 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 1     | 103,04 €   | 103,04 €    |
| 2.402   | Kľapka ručnľ regulačnľ kruhovľ RKK 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 8     | 13,41 €    | 107,28 €    |
| 2.402   | Kľapka ručnľ regulačnľ kruhovľ RKK 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | -1    | 13,41 €    | -13,41 €    |
| 2.403   | Kľapka ručnľ regulačnľ kruhovľ RKK 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 2     | 15,41 €    | 30,82 €     |
| 2.404   | Kľapka ručnľ regulačnľ kruhovľ RKK 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 3     | 12,08 €    | 36,24 €     |
| 2.404   | Kľapka ručnľ regulačnľ kruhovľ RKK 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 3     | 12,08 €    | 36,24 €     |
| 2.501   | Hranatľ lomenľ ocelovľ vľstka s rozmermi 225mm x 75mm, s jednľm radom vertikálnľch nastaviteľnľch ľamiel určennľ pre montľž na potrubie kruhovľho prierezu, povrchovľ ľpra pozinkovanie. napriklad NOVA-C-1-225X75-V-ZN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 32    | 29,90 €    | 956,80 €    |
| 2.501   | Hranatľ lomenľ ocelovľ vľstka s rozmermi 225mm x 75mm, s jednľm radom vertikálnľch nastaviteľnľch ľamiel určennľ pre montľž na potrubie kruhovľho prierezu, povrchovľ ľpra pozinkovanie. napriklad NOVA-C-1-225X75-V-ZN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 2     | 29,90 €    | 59,80 €     |
| 2.502   | Koncovľ vzduchotechnickľ element pre prľvod tepelne upravenľho vzduchu s ďalekľm dosahom a moľžnosťou nasmerovania prľdu vzduchu do poľžadovanľho miesta dľstribúcie. Rozmer pripojenia D160mm. priemer dľvľ D80mm. napriklad AJD-160-SW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 3     | 102,47 €   | 307,41 €    |
| 2.503   | Tanierovľ ventil odvodnľ D125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 6     | 10,19 €    | 61,14 €     |
| 2.503   | Tanierovľ ventil odvodnľ D125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | -3    | 10,19 €    | -30,57 €    |
| 2.504   | Dverovľ mrieľka rozmer 625 x 525 napriklad: NOVA-D-2-625 x 525 -AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 2     | 264,70 €   | 529,40 €    |
|         | <b>Potrubia, izolácie a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |            |             |
|         | <b>ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY I.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |            |             |
|         | <b>MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |            |             |
|         | Potrúbie do obvodu 2630 100% tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bm | 2,4   | 83,18 €    | 199,63 €    |
|         | Potrúbie do obvodu 2630 100% tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bm | 1,5   | 83,18 €    | 124,77 €    |
|         | Potrube do obvodu 1890 16% tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bm | 104,9 | 59,78 €    | 6 269,73 €  |
|         | Potrube do obvodu 1890 16% tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bm | 0,5   | 59,78 €    | 31,09 €     |
|         | Potrúbie do obvodu 1500 10% tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bm | 14,4  | 47,44 €    | 683,14 €    |
|         | Potrúbie do obvodu 1500 10% tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bm | -1,6  | 47,44 €    | -75,90 €    |
|         | <b>KRUHOVÉ POTRUBIE SKUPINY I.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |            |             |
|         | <b>MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |            |             |
|         | Potrúbue do priemeru 280 8% tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bm | 22,1  | 12,60 €    | 278,21 €    |
|         | Potrúbue do priemeru 280 8% tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bm | -0,9  | 12,60 €    | -11,09 €    |
|         | Potrúbue do priemeru 200 7% tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bm | 97,9  | 9,66 €     | 945,91 €    |
|         | Potrúbue do priemeru 200 7% tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bm | -19,9 | 9,66 €     | -192,23 €   |
|         | Potrúbue do priemeru 140 26% tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bm | 5,5   | 7,88 €     | 43,50 €     |
|         | Potrúbue do priemeru 140 26% tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bm | -2,5  | 7,88 €     | 43,50 €     |
|         | <b>IZOLÁCIE, POVRCH, ÚPRAVY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |            |             |
|         | Izolácia K-FLEX AL-CLAD 32mm interiérovľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 81    | 22,20 €    | 1 798,20 €  |
|         | Izolácia K-FLEX AL-CLAD 32mm interiérovľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 19    | 22,20 €    | 421,80 €    |
|         | Izolácia K-FLEX KRAFT 13mm interiérovľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 58    | 12,77 €    | 740,66 €    |
|         | Izolácia K-FLEX KRAFT 13mm interiérovľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 79    | 12,77 €    | 1 008,83 €  |
|         | Poľžiarna izolácia VZT potrubia s odolnosťou EI30, typ A/B, horizontľlnľ, odolnosť 30min, hrľbka 40mm hľlnľkovľ fľlia napr. IAROCK 65 AL S 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 10    | 22,43 €    | 224,30 €    |

| Pozícia | Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mi  | Počet | Cena za mi  | Cena celkom |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|-------------|
|         | <b>Ostatné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |             |             |
|         | Demontáže a likvidácia existujúcej vzduchotechniky. V priestore sa nachádzajú pôvodné vzduchotechnické zariadenia so vzduchovým výkonom cca 15tis. m3/h. K nim sú pripojené distribučné potrubia uložené v priestore nad podhladomv. Celková odhadovaná hmotnosť demontovaných zariadení je 4500kg | kpl | 1     | 6 900,00 €  | 6 900,00 €  |
|         | Montážne práce VZT                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kpl | 1     | 32 775,00 € | 32 775,00 € |
|         | Montážny materiál VZT                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 500   | 12,08 €     | 6 040,00 €  |
|         | Pomocné oceľové konštrukcie                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl | 1     | 2 875,00 €  | 2 875,00 €  |
|         | Dopravné náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kpl | 1     | 1 035,00 €  | 1 035,00 €  |
|         | Lešenia, montážne mechanizmy                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1     | 747,50 €    | 747,50 €    |
|         | Zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl | 1     | 1 725,00 €  | 1 725,00 €  |
|         | Technická inšpekcia                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1     | 2 300,00 €  | 2 300,00 €  |
|         | Dokumentácia skutočného vyhotovenia                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1     | 1 725,00 €  | 1 725,00 €  |

|  |  |  |  |               |                     |
|--|--|--|--|---------------|---------------------|
|  |  |  |  | <b>Spolu:</b> | <b>214 260,38 €</b> |
|--|--|--|--|---------------|---------------------|

## Rekapitulácia nákladov - Bazén Brezno

|   |                     |   |     |                         |
|---|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | Materiál            |   |     | Eur bez DPH<br>5 032,30 |
| 2 | Dopravné            | % | 2   | 100,65                  |
| 3 | Montáž              |   |     | 182 557,85              |
| 4 | Staveniskový presun | % | 1,5 | 2 815,36                |
| 5 | Počiatočná revízia  |   |     | 0,00                    |
| 7 | Celkové náklady     |   |     | <b>190 506,16</b>       |

| MATERIÁL - SILNOPRÚD - Bazén Brezno |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |             |             |          |             |            |         |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|---------|
| P.č.                                | Objednávacie č. | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M.J.  | Počet | Materiál    |             | Sadzba   | 10          |            | Eur/hod |
|                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       | Cena jedn.  | Celkom      |          | Minut/jedn. | Cena jedn. |         |
|                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       | Eur bez DPH | Eur bez DPH |          |             |            |         |
| MATERIÁL - SILNOPRÚD                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |             |             |          |             |            |         |
| 1.                                  |                 | Káble a elektrické vedenie                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |             |             |          |             |            |         |
| 1.01                                |                 | Typ / Druh                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |             |             |          |             |            |         |
|                                     |                 | 3x1,5mm2 s triedou reakcie na oheň B2cas1, d0 P45                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 130   | 0,00        | 0,00        | 1,90     |             | 247,00     |         |
|                                     |                 | 3x1,5mm2 s triedou reakcie na oheň B2cas1, d0 P45                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | -30   | 0,00        | 0,00        | 1,90     |             | -57,00     |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CHKE-R 3x1,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 2 500 | 0,00        | 0,00        | 1,65     |             | 4 125,00   |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CHKE-R 3x1,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 1 150 | 0,00        | 0,00        | 1,65     |             | 1 897,50   |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CHKE-R-O 3x1,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                 | m     | 300   | 0,00        | 0,00        | 1,67     |             | 501,00     |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CHKE-R 4x1,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 60    | 0,00        | 0,00        | 2,28     |             | 136,80     |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CHKE-R-O 4x1,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                 | m     | 60    | 0,00        | 0,00        | 2,28     |             | 136,80     |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CHKE-R 5x1,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 20    | 0,00        | 0,00        | 2,93     |             | 58,60      |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CHKE-R 5x1,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 60    | 0,00        | 0,00        | 2,93     |             | 175,80     |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CHKE-R 9x1,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 8     | 0,00        | 0,00        | 6,09     |             | 48,72      |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CHKE-R 15x1,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                  | m     | 8     | 0,00        | 0,00        | 8,57     |             | 68,56      |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CHKE-R 3x2,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 1 500 | 0,00        | 0,00        | 2,00     |             | 3 000,00   |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CHKE-R 3x2,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                   | m     | -100  | 0,00        | 0,00        | 2,00     |             | -200,00    |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CHKE-R 5x2,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 110   | 0,00        | 0,00        | 3,15     |             | 346,50     |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CHKE-R 5x2,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 110   | 0,00        | 0,00        | 3,15     |             | 346,50     |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CHKE-R 5x6mm2                                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 150   | 0,00        | 0,00        | 5,65     |             | 847,50     |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CHKE-R 5x10mm2                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 160   | 0,00        | 0,00        | 8,66     |             | 1 385,60   |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CHKE-R 5x10mm2                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 40    | 0,00        | 0,00        | 8,66     |             | 346,40     |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CHKE-R 5x16mm2                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 50    | 0,00        | 0,00        | 14,11    |             | 705,50     |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CHKE-R 5x25mm2                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 150   | 0,00        | 0,00        | 19,69    |             | 2 953,50   |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CHKE-R 5x35mm2                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 50    | 0,00        | 0,00        | 32,78    |             | 1 639,00   |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CY 6mm2                                                                                                                                                                                                                                                                           | m     | 1 000 | 0,00        | 0,00        | 7,24     |             | 7 240,00   |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CY 10mm2                                                                                                                                                                                                                                                                          | m     | 150   | 0,00        | 0,00        | 1,87     |             | 280,50     |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CY 16mm2                                                                                                                                                                                                                                                                          | m     | 100   | 0,00        | 0,00        | 2,93     |             | 293,00     |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CY 25mm2                                                                                                                                                                                                                                                                          | m     | 130   | 0,00        | 0,00        | 4,63     |             | 601,90     |         |
|                                     |                 | Bezhalogénový kábel CY 25mm2                                                                                                                                                                                                                                                                          | m     | 20    | 0,00        | 0,00        | 4,63     |             | 92,60      |         |
|                                     |                 | Pomocný montážny materiál pre káble (svorky, štítky, pásiky apod.)                                                                                                                                                                                                                                    | kompl | 1     | 0,00        | 0,00        | 440,00   |             | 440,00     |         |
| 1.02                                |                 | Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou (drážkovanie, sekanie,...)                                                                                                                                                                                                                  | kompl | 1     | 5 000,00    | 5 000,00    |          |             | 0,00       |         |
| 2                                   |                 | Trubky a kanály pre káble                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |             |             |          |             |            |         |
|                                     |                 | Káblový žľab 100x50 vrátane doplnkov a spojovacieho materiálu                                                                                                                                                                                                                                         | m     | 150   | 0,00        | 0,00        | 22,58    |             | 3 387,00   |         |
|                                     |                 | Chránička DN63                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 20    | 0,00        | 0,00        | 3,33     |             | 66,60      |         |
|                                     |                 | Ostatné trubky a chráničky                                                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 300   | 0,00        | 0,00        | 5,41     |             | 1 623,00   |         |
| 2.01                                |                 | Montáž káblových žľabov, sekanie, zaliatie a ďalšie práce s tým spojené                                                                                                                                                                                                                               | kompl | 1     | 0,00        | 0,00        | 1 430,00 |             | 1 430,00   |         |
| 3                                   |                 | Vypínače                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |             |             |          |             |            |         |
| 3.01                                |                 | Typ / Druh                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |             |             |          |             |            |         |
|                                     |                 | Vypínač rad.1, vrátane rámečka a klapky                                                                                                                                                                                                                                                               | ks    | 17    | 0,00        | 0,00        | 7,11     |             | 120,87     |         |
|                                     |                 | Vypínač rad.1, vrátane rámečka a klapky                                                                                                                                                                                                                                                               | ks    | 11    | 0,00        | 0,00        | 7,11     |             | 78,21      |         |
|                                     |                 | Vypínač rad.5, vrátane rámečka a klapky                                                                                                                                                                                                                                                               | ks    | 2     | 0,00        | 0,00        | 8,20     |             | 16,40      |         |
|                                     |                 | Vypínač rad.6, vrátane rámečka a klapky                                                                                                                                                                                                                                                               | ks    | 14    | 0,00        | 0,00        | 7,24     |             | 101,36     |         |
|                                     |                 | Vypínač rad.6, vrátane rámečka a klapky                                                                                                                                                                                                                                                               | ks    | -2    | 0,00        | 0,00        | 7,24     |             | -14,48     |         |
|                                     |                 | Vypínač rad.7, vrátane rámečka a klapky                                                                                                                                                                                                                                                               | ks    | 1     | 0,00        | 0,00        | 9,01     |             | 9,01       |         |
|                                     |                 | Snímač pohybu, stropný                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks    | 29    | 0,00        | 0,00        | 15,65    |             | 453,85     |         |
|                                     |                 | Snímač pohybu, stropný                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks    | -7    | 0,00        | 0,00        | 15,65    |             | -109,55    |         |
|                                     |                 | Tlačítko TOTAL STOP                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks    | 1     | 0,00        | 0,00        | 33,09    |             | 33,09      |         |
|                                     |                 | Ústredná osvetľovacia skrinka plastová                                                                                                                                                                                                                                                                | ks    | 1     | 0,00        | 0,00        | 33,09    |             | 33,09      |         |
|                                     |                 | nástenná, IP67, 4x presvetlené tlačidlo LED, NO                                                                                                                                                                                                                                                       | ks    | 1     | 0,00        | 0,00        | 33,09    |             | 33,09      |         |
|                                     |                 | Ovládacia skrinka osvetlenia plastová                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks    | 1     | 0,00        | 0,00        | 33,09    |             | 33,09      |         |
| 3.02                                |                 | Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou                                                                                                                                                                                                                                             | sada  | 1     | 0,00        | 0,00        | 220,00   |             | 220,00     |         |
| 4                                   |                 | Zásuvky                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |             |             |          |             |            |         |
| 4.01                                |                 | Typ / Druh                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |             |             |          |             |            |         |
|                                     |                 | Zásuvka 1f jednonásobná 16A                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks    | 35    | 0,00        | 0,00        | 7,39     |             | 258,65     |         |
|                                     |                 | Zásuvka 1f jednonásobná 16A                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks    | 2     | 0,00        | 0,00        | 7,39     |             | 14,78      |         |
|                                     |                 | Rámček pre zásuvku 1 násobný                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks    | 23    | 0,00        | 0,00        | 1,66     |             | 38,18      |         |
|                                     |                 | Rámček pre zásuvku 1 násobný                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks    | 2     | 0,00        | 0,00        | 1,66     |             | 3,32       |         |
|                                     |                 | Rámček pre zásuvku 2 násobný                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks    | 2     | 0,00        | 0,00        | 2,24     |             | 4,48       |         |
|                                     |                 | Rámček pre zásuvku 4 násobný                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks    | 2     | 0,00        | 0,00        | 4,09     |             | 8,18       |         |
|                                     |                 | Zásuvka 400V 16A                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks    | 3     | 0,00        | 0,00        | 14,23    |             | 42,69      |         |
| 4.02                                |                 | Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou                                                                                                                                                                                                                                             | sada  | 1     | 0,00        | 0,00        | 220,00   |             | 220,00     |         |
| 5                                   |                 | Krabice                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |             |             |          |             |            |         |
| 5.01                                |                 | Typ / Druh                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |             |             |          |             |            |         |
|                                     |                 | Krabica prístrojová                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks    | 54    | 0,00        | 0,00        | 7,22     |             | 389,88     |         |
|                                     |                 | Krabica prístrojová                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks    | 24    | 0,00        | 0,00        | 7,22     |             | 173,28     |         |
|                                     |                 | Krabica prístrojová pod omietku                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks    | 100   | 0,00        | 0,00        | 4,30     |             | 430,00     |         |
|                                     |                 | Protipožiarna upchávka                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2    | 5     | 0,00        | 0,00        | 110,00   |             | 550,00     |         |
| 5.02                                |                 | Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou                                                                                                                                                                                                                                             | sada  | 1     | 0,00        | 0,00        | 220,00   |             | 220,00     |         |
| 6                                   |                 | Osvetlenie                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |             |             |          |             |            |         |
| 6.01                                |                 | Typ / Druh                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |             |             |          |             |            |         |
|                                     |                 | Výber svetidiel je v plnej kompetencii investora !                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |             |             |          |             | 0,00       |         |
|                                     |                 | 1, SVIETIDLO AFP2 2M 192L70 740 A6 NONE CL2 ANT SWP, 392 W, 62 456 lm, 159,3 lm/W                                                                                                                                                                                                                     | ks    | 8     | 0,00        | 0,00        | 1 394,25 |             | 11 154,00  |         |
|                                     |                 | 2, SVIETIDLO BETA 3 4100-840 HF LRO Q600, 33,6 W, 4099 lm, 122 lm/W                                                                                                                                                                                                                                   | ks    | 23    | 0,00        | 0,00        | 116,33   |             | 2 675,59   |         |
|                                     |                 | 2, SVIETIDLO BETA 3 4100-840 HF LRO Q600, 33,6 W, 4099 lm, 122 lm/W                                                                                                                                                                                                                                   | ks    | -5    | 0,00        | 0,00        | 116,33   |             | -581,65    |         |
|                                     |                 | 3, 8, SVIETIDLO AÖFFPRO S LED5200-840 PC WB HF, 41,7 W, 5180 lm, 124,2 lm/W                                                                                                                                                                                                                           | ks    | 34    | 0,00        | 0,00        | 106,55   |             | 3 622,70   |         |
|                                     |                 | 3, 8, SVIETIDLO AÖFFPRO S LED5200-840 PC WB HF, 41,7 W, 5180 lm, 124,2 lm/W                                                                                                                                                                                                                           | ks    | 8     | 0,00        | 0,00        | 106,55   |             | 852,40     |         |
|                                     |                 | 4, SVIETIDLO PERLUCE O LED5200-840 Q620 EVG IP54 WH, 42,2 W, 5490 lm, 130,1 lm/W                                                                                                                                                                                                                      | ks    | 5     | 0,00        | 0,00        | 383,13   |             | 1 915,65   |         |
|                                     |                 | 4, SVIETIDLO PERLUCE O LED5200-840 Q620 EVG IP54 WH, 42,2 W, 5490 lm, 130,1 lm/W                                                                                                                                                                                                                      | ks    | 18    | 0,00        | 0,00        | 383,13   |             | 6 896,34   |         |
|                                     |                 | 5, SVIETIDLO CETUS LED 2000 HF 840, 19,6 W, 2050 lm, 104,6 lm/W                                                                                                                                                                                                                                       | ks    | 96    | 0,00        | 0,00        | 77,48    |             | 7 438,08   |         |
|                                     |                 | 5, SVIETIDLO CETUS LED 2000 HF 840, 19,6 W, 2050 lm, 104,6 lm/W                                                                                                                                                                                                                                       | ks    | 7     | 0,00        | 0,00        | 77,48    |             | 542,36     |         |
|                                     |                 | 6, 7, SVIETIDLO KAT SQ 2000-840 HF, 16,3 W, 1950 lm, 119,6 lm/W                                                                                                                                                                                                                                       | ks    | 28    | 0,00        | 0,00        | 119,98   |             | 3 359,44   |         |
|                                     |                 | 6, 7, SVIETIDLO KAT SQ 2000-840 HF, 16,3 W, 1950 lm, 119,6 lm/W                                                                                                                                                                                                                                       | ks    | -4    | 0,00        | 0,00        | 119,98   |             | -479,92    |         |
|                                     |                 | 9, SVIETIDLO CHAL 74 LED900-840 WFL IP65 WHM, 9,4 W, 950 lm, 101,1 lm/W                                                                                                                                                                                                                               | ks    | 8     | 0,00        | 0,00        | 56,43    |             | 451,44     |         |
|                                     |                 | 10, SVIETIDLO PERLUCE O LED2000-840 L620 EVG IP54 WH, 18 W, 2071 lm, 115 lm/W                                                                                                                                                                                                                         | ks    | 8     | 0,00        | 0,00        | 165,33   |             | 1 322,64   |         |
|                                     |                 | 10, SVIETIDLO PERLUCE O LED2000-840 L620 EVG IP54 WH, 18 W, 2071 lm, 115 lm/W                                                                                                                                                                                                                         | ks    | -4    | 0,00        | 0,00        | 165,33   |             | -661,32    |         |
|                                     |                 | 11, SVIETIDLO LEDVANCE, DAMPROOF S PRIEBEŽNÝM ZAPOJENÍM, FARBA SVETLA NEUTRÁLNA BIELA 4000K (840), NESTMIEVATEĽNÉ, DĹŽKA 1500mm, 46W IP65 GY, -alebo ekvivalent                                                                                                                                       | ks    | 18    | 0,00        | 0,00        | 72,02    |             | 1 296,36   |         |
|                                     |                 | N - Svetidlo núdzové pre netrválne núdzové osvetlenie, LED, autonómnosť 1 h, prisadené, obdĺžnikové, polykarbonátové teleso, priehľadný polykarbonátový kryt, manuálny test, AC 240V, 2 W, 255 lm, IP65                                                                                               | ks    | 3     | 0,00        | 0,00        | 39,66    |             | 118,98     |         |
|                                     |                 | N1 - Svetidlo núdzové pre netrválne núdzové osvetlenie, LED, autonómnosť 1 h, prisadené, obdĺžnikové, polykarbonátové teleso, priehľadný polykarbonátový kryt, manuálny test, AC 240V, 2 W, IP65, piktogram dole                                                                                      | ks    | 26    | 0,00        | 0,00        | 39,66    |             | 1 031,16   |         |
|                                     |                 | N2 - Svetidlo núdzové pre netrválne núdzové osvetlenie, LED, autonómnosť 1 h, prisadené, NA1 - Svetidlo núdzové pre netrválne núdzové osvetlenie, antipanické, LED, núdzovo svietiace (SE), prisadené, teleso: polykarbonát, optika: symetrická, difúzor: polykarbonát, AC/DC 230V, 1 W, 180 lm, IP65 | ks    | 23    | 0,00        | 0,00        | 39,66    |             | 912,18     |         |
|                                     |                 | N1 - Svetidlo núdzové pre netrválne núdzové osvetlenie, LED, autonómnosť 1 h, prisadené, obdĺžnikové, polykarbonátové teleso, priehľadný polykarbonátový kryt, manuálny test, AC 240V, 2 W, 255 lm, IP65                                                                                              | ks    | 35    | 0,00        | 0,00        | 39,66    |             | 1 388,10   |         |
|                                     |                 | N1 - Svetidlo núdzové pre netrválne núdzové osvetlenie, LED, autonómnosť 1 h, prisadené, obdĺžnikové, polykarbonátové teleso, priehľadný polykarbonátový kryt, manuálny test, AC 240V, 2 W, 255 lm, IP65                                                                                              | ks    | 5     | 0,00        | 0,00        | 39,66    |             | 198,30     |         |
| 6.02                                |                 | Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou, dodávka, oživenie                                                                                                                                                                                                                          | sada  | 1     | 0,00        | 0,00        | 1 842,67 |             | 1 842,67   |         |

MATERIÁL - SILNOPRÚD - Bazén Brezno

| P.č. | Objednávacie č. | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M.J. | Počet | Materiál    |             | Sadzba      | 10         | Eur/hod   |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       | Cena jedn.  | Celkom      | Minut/jedn. | Montáž     |           |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |             |             |             | Cena jedn. | Celkom    |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       | Eur bez DPH | Eur bez DPH |             |            |           |
| 7    |                 | Zariadenia a vybavenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |             |             |             |            |           |
| 7.01 |                 | Typ / Druh<br>DS 212 D, Rozmer: 1400 * 210 * 1000mm, Váha: 70 kg<br>Šírka priechodu: 600 - 1000 mm (jeden priechod)<br>Smer prechodu: Jednosmerný / obojsmerný<br>Životnosť: 5 miliónov prechodov (MCBF)<br>Kapacita: 35 ľudí za minútu<br>Napájací zdroj: AC 230V 50 Hz<br>Prevádzkové napätie : 24 DC<br>Spotreba energie: 40 W<br>Prevádzková teplota: -15 ° C - 60 ° C<br>Vlhkosť prevádzky: 0 ~ 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks   | 1     | 0,00        | 0,00        | 11 266,24   |            | 11 266,24 |
|      |                 | DS 212 D, Rozmer: 1400 * 210 * 1000mm, Váha: 70 kg<br>Šírka priechodu: 600 - 1000 mm (jeden priechod)<br>Smer prechodu: Jednosmerný / obojsmerný<br>Životnosť: 5 miliónov prechodov (MCBF)<br>Kapacita: 35 ľudí za minútu<br>Napájací zdroj: AC 230V 50 Hz<br>Prevádzkové napätie : 24 DC<br>Spotreba energie: 40 W<br>Prevádzková teplota: -15 ° C - 60 ° C<br>Vlhkosť prevádzky: 0 ~ 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks   | 1     | 0,00        | 0,00        | 11 266,24   |            | 11 266,24 |
|      |                 | PRÍSTUPOVÝ SLIM TURNIKET DS112 - Motorový SLIM DS 112, Rozmer: 1200 * 230 * 980 mm, Váha: 50 kg<br>Šírka prechodu: 550 mm (dĺžka ramena: 500 mm)<br>Smer prechodu: Jednosmerný / obojsmerný<br>Životnosť prechodu: 5 miliónov prechodov MCBF<br>Kapacita: 35 - 40 osôb za minútu<br>Napájanie: AC220V 50 Hz<br>Prevádzkové napätie: 24 V DC<br>Spotreba energie: 40 W<br>Prevádzková teplota: -20 ° C - 75 ° C<br>Vlhkosť prevádzky: 0 ~ 95%<br>Pracovné prostredie: vnútorné / vonkajšie<br>Indikátor LED : ÁNO<br>Núdzový automatické sklopenie ramena pri výpadku napájania : ÁNO                                                                                                                                     | ks   | 2     | 0,00        | 0,00        | 2 823,07    |            | 5 646,14  |
|      |                 | PRÍSTUPOVÝ SLIM TURNIKET DS112 - Motorový SLIM DS 112, Rozmer: 1200 * 230 * 980 mm, Váha: 50 kg<br>Šírka prechodu: 550 mm (dĺžka ramena: 500 mm)<br>Smer prechodu: Jednosmerný / obojsmerný<br>Životnosť prechodu: 5 miliónov prechodov MCBF<br>Kapacita: 35 - 40 osôb za minútu<br>Napájanie: AC220V 50 Hz<br>Prevádzkové napätie: 24 V DC<br>Spotreba energie: 40 W<br>Prevádzková teplota: -20 ° C - 75 ° C<br>Vlhkosť prevádzky: 0 ~ 95%<br>Pracovné prostredie: vnútorné / vonkajšie<br>Indikátor LED : ÁNO<br>Núdzový automatické sklopenie ramena pri výpadku napájania : ÁNO                                                                                                                                     | ks   | -1    | 0,00        | 0,00        | 2 823,07    |            | -2 823,07 |
|      |                 | rameno s plexisklom a elektrický zámok.<br>Rozmer šírka168* výška 1050<br>Dĺžka ramena : 900 mm<br>Obojsmerné nastavenie.<br>Celý systém beží hladko, má dlhú životnosť, vysokú spoľahlivosť prevádzky a rýchlu odozvu<br>Funkcia alarmu v prípade nezákonného prieniku a spätného prieniku (voliteľné)<br>Infračervený snímač na zabránenie pricviknutiu chodcov (voliteľné)<br>Funkcia proti prelomeniu. Brána sa automaticky zamkne, kým neprijme signál na otvorenie<br>Funkcia Anti-Trailing, turniket sa uzamkne, ak chce niekto vtrhnúť dovnútra bez toho, aby ste museli potiahnuť RFID kartu<br>Keď je napájanie vypnuté, optický turniket sa automaticky otvorí, čo vyhovuje požiadavkám požiarnej bezpečnosti | ks   | 1     | 0,00        | 0,00        | 4 234,62    |            | 4 234,62  |
|      |                 | rameno s plexisklom a elektrický zámok.<br>Rozmer šírka168* výška 1050<br>Dĺžka ramena : 900 mm<br>Obojsmerné nastavenie.<br>Celý systém beží hladko, má dlhú životnosť, vysokú spoľahlivosť prevádzky a rýchlu odozvu<br>Funkcia alarmu v prípade nezákonného prieniku a spätného prieniku (voliteľné)<br>Infračervený snímač na zabránenie pricviknutiu chodcov (voliteľné)<br>Funkcia proti prelomeniu. Brána sa automaticky zamkne, kým neprijme signál na otvorenie<br>Funkcia Anti-Trailing, turniket sa uzamkne, ak chce niekto vtrhnúť dovnútra bez toho, aby ste museli potiahnuť RFID kartu<br>Keď je napájanie vypnuté, optický turniket sa automaticky otvorí, čo vyhovuje požiadavkám požiarnej bezpečnosti | ks   | -1    | 0,00        | 0,00        | 4 234,62    |            | -4 234,62 |
|      |                 | * 230 * 1 000mm<br>Váha: 20kg / ks<br>Prevádzkové napätie: 24 V<br>Spotreba energie: 20 W<br>Prevádzková teplota: -15 ° C - 60 ° C<br>Prevádzková vlhkosť: 0 ~ 95%<br>Led indikátor : Áno<br>Pracovné prostredie: Vnútorné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks   | 1     | 0,00        | 0,00        | 7 088,09    |            | 7 088,09  |
|      |                 | Zábradlie k turniketom, 0,3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks   | 1     | 0,00        | 0,00        | 300,00      |            | 300,00    |
|      |                 | Zábradlie k turniketom, 0,7m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks   | 1     | 0,00        | 0,00        | 400,00      |            | 400,00    |
|      |                 | Zábradlie k turniketom, 0,9m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks   | 1     | 0,00        | 0,00        | 550,00      |            | 550,00    |
|      |                 | Čítačky DL 533 N, Čítačky osadené v turniketoch, Čítačka pri pokladni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks   | 8     | 0,00        | 0,00        | 310,54      |            | 2 484,32  |
|      |                 | Skrinkový ACS-HU 19R01SL-MF1 , Skrinkový zámok s technológiou Mifare , Mód - Voľný výber skrinky<br>3 x AA Batéria v cene<br>Montáž v cene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks   | 210   | 0,00        | 0,00        | 102,94      |            | 21 617,40 |
|      |                 | Softvér Iclub na správu strediska , Softvér, Prístupový kontrolér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks   | 1     | 0,00        | 0,00        | 2 345,32    |            | 2 345,32  |
|      |                 | Mesačný poplatok za správu softvéra, 220 € bez DPH/ mesiac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks   | 1     | 0,00        | 0,00        | 242,00      |            | 242,00    |

| MATERIÁL - SILNOPRÚD - Bazén Brezno |                 |                                                                                                                   |       |       |            |        |             |            |          |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|--------|-------------|------------|----------|
|                                     |                 |                                                                                                                   |       |       | Materiál   |        | Sadzba      | 10         | Eur/hod  |
| P.č.                                | Objednávacie č. | Popis                                                                                                             | M.J.  | Počet | Cena jedn. | Celkom | Minut/jedn. | Cena jedn. | Celkom   |
|                                     |                 | UPS pre PC 300 VA                                                                                                 | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 78,18       |            | 78,18    |
|                                     |                 | Bazén Wellness                                                                                                    | ks    | 3     | 0,00       | 0,00   | 1 824,14    |            | 5 472,42 |
|                                     |                 | PC + tiskálna tlačiareň+pokladňa, Zostava PC., Tlačiareň na tlačenie lístkov pre návštevníkov Dotykový Display PC | ks    | 3     | 0,00       | 0,00   | 412,60      |            | 1 237,80 |
|                                     |                 | Silikómový náramok Mifare 1k                                                                                      | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 2 123,81    |            | 2 123,81 |
|                                     |                 | Jet Dryer Sušiče rúk - Dýzový sušič rúk Jet Dryer Compact, strieborná                                             | ks    | 500   | 0,00       | 0,00   | 2,83        |            | 1 415,00 |
|                                     |                 | Jet Dryer Sušiče rúk - Dýzový sušič rúk Jet Dryer Compact, strieborná                                             | ks    | 7     | 0,00       | 0,00   | 33,00       |            | 231,00   |
|                                     |                 | Bazénové sušiče vlasov Merida Dry                                                                                 | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 33,00       |            | 33,00    |
|                                     |                 | Inštalácia turniketov a zábran, Inštalácia a dovoz turniketov, zábran. , Inštalácia PC, sušičov                   | ks    | 5     | 0,00       | 0,00   | 33,00       |            | 165,00   |
| 7.02                                |                 | Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou                                                         | kompl | 1     | 0,00       | 0,00   | 3 850,00    |            | 3 850,00 |
| 8                                   |                 | Bleskozvod a uzemnenie                                                                                            | sada  | 1     | 0,00       | 0,00   | 220,00      |            | 220,00   |
| 8.01                                |                 | Typ / Druh                                                                                                        |       |       |            |        |             |            |          |
|                                     |                 | Podpera vedenia                                                                                                   | ks    | 380,0 | 0          | 0      | 4           |            | 1 376    |
|                                     |                 | Podpera zvodu                                                                                                     | ks    | 140,0 | 0          | 0      | 3           |            | 416      |
|                                     |                 | Spojovacia svorka                                                                                                 | ks    | 25,0  | 0          | 0      | 3           |            | 68       |
|                                     |                 | Spojovacia svorka pásik-vodič                                                                                     | ks    | 15,0  | 0          | 0      | 3           |            | 46       |
|                                     |                 | Skúšobná svorka                                                                                                   | ks    | 14,0  | 0          | 0      | 4           |            | 50       |
|                                     |                 | Svorka k zachytávacej tyči                                                                                        | ks    | 24,0  | 0          | 0      | 4           |            | 87       |
|                                     |                 | Záchytávacia tyč 1m                                                                                               | ks    | 14,0  | 0          | 0      | 18          |            | 258      |
|                                     |                 | Záchytávacia tyč 1,5m                                                                                             | ks    | 10,0  | 0          | 0      | 30          |            | 303      |
|                                     |                 | Podstavec pre záchytávaciu tyč 1,5m                                                                               | ks    | 10,0  | 0          | 0      | 18          |            | 179      |
|                                     |                 | Vodič AlMgSi 8                                                                                                    | m     | 380,0 | 0          | 0      | 3           |            | 1 113    |
|                                     |                 | Poplastovaný vodič AlMgSi 8                                                                                       | m     | 140,0 | 0          | 0      | 4           |            | 507      |
|                                     |                 | Vodič FeZn 10                                                                                                     | m     | 70,0  | 0          | 0      | 3           |            | 235      |
|                                     |                 | Uzemňovací pásik FeZn 30x4                                                                                        | m     | 190,0 | 0          | 0      | 5           |            | 982      |
|                                     |                 | Hlavná ochranná prípojnica                                                                                        | ks    | 1,0   | 0          | 0      | 17          |            | 17       |
|                                     |                 | Izolačná tyč pre zachytávaciu tyč                                                                                 | ks    | 2,0   | 0          | 0      | 19          |            | 39       |
|                                     |                 | Komplet montáž                                                                                                    | kompl | 1,0   | 0          | 0      | 385         |            | 385      |
|                                     |                 | Zemné a výkopové práce                                                                                            |       |       |            |        |             |            |          |
|                                     |                 | Výkop rýhy                                                                                                        | m     | 190,0 | 0,0        |        | 17          |            | 3 196    |
|                                     |                 | Uloženie kábla                                                                                                    | m     | 190,0 | 0,0        |        | 2           |            | 336      |
|                                     |                 | Výstražná fólia330x0,6                                                                                            | m     | 190,0 | 0,2        | 32     | 1           |            | 222      |
|                                     |                 | Záhm rýhy                                                                                                         | m     | 190,0 | 0,0        |        | 2           |            | 353      |
| 8.02                                |                 | Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou (prenájom plošiny, atď..)                               | kompl | 1,0   | 0          | 0      | 550         |            | 550      |
| 9                                   |                 | Rozvádzače                                                                                                        |       |       |            |        |             |            |          |
| 9.01                                |                 | Typ / Druh                                                                                                        |       |       |            |        |             |            |          |
|                                     | RH              | Hlavný rozvádzač, IP 30/20, 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-C-S, do 165 modulov                                           | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 753,27      |            | 753,27   |
|                                     |                 | Ističe/Chrániče/Relé                                                                                              |       |       |            |        |             |            |          |
|                                     |                 | Zvodič bleskového prúdu, 4p, SPD TYP 1+2                                                                          | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 471,33      |            | 471,33   |
|                                     |                 | Poistkový odpínač 160A 3p                                                                                         | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 70,59       |            | 70,59    |
|                                     |                 | Istič 6A/ B, 1p                                                                                                   | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 8,10        |            | 8,10     |
|                                     |                 | Istič 10A/ B, 1p                                                                                                  | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 7,56        |            | 7,56     |
|                                     |                 | Istič 10A/ B, 1p                                                                                                  | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 7,56        |            | 7,56     |
|                                     |                 | Istič 16A/ B, 1p                                                                                                  | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 7,56        |            | 7,56     |
|                                     |                 | Istič 16A/ B, 3p                                                                                                  | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 19,43       |            | 19,43    |
|                                     |                 | Istič 20A/ B, 3p                                                                                                  | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 20,08       |            | 20,08    |
|                                     |                 | Istič 25A/ C, 3p                                                                                                  | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 20,14       |            | 20,14    |
|                                     |                 | Istič 32A/ B, 3p                                                                                                  | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 22,34       |            | 22,34    |
|                                     |                 | Istič 40A/ B, 3p                                                                                                  | ks    | 2     | 0,00       | 0,00   | 24,22       |            | 48,44    |
|                                     |                 | Istič 50A/ B, 3p                                                                                                  | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 28,13       |            | 28,13    |
|                                     |                 | Istič 63A/ B, 3p                                                                                                  | ks    | 2     | 0,00       | 0,00   | 30,65       |            | 61,30    |
|                                     |                 | Istič 80A/ B, 3p                                                                                                  | ks    | 2     | 0,00       | 0,00   | 110,25      |            | 220,50   |
|                                     |                 | Istič 100A/ B, 3p                                                                                                 | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 84,49       |            | 84,49    |
|                                     |                 | Istič 100A/ B, 3p                                                                                                 | ks    | -1    | 0,00       | 0,00   | 84,49       |            | -84,49   |
|                                     |                 | Istič 300A/ B, 3p                                                                                                 | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 348,77      |            | 348,77   |
|                                     |                 | Kombinovaný istič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA, typ A, 2 HP                                               | ks    | 14    | 0,00       | 0,00   | 50,19       |            | 702,66   |
|                                     |                 | Kombinovaný istič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA, typ A, 2 HP                                               | ks    | 2     | 0,00       | 0,00   | 38,01       |            | 76,02    |
|                                     |                 | Kombinovaný istič chránič 4p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA, typ A, 2 HP                                               | ks    | 2     | 0,00       | 0,00   | 87,74       |            | 175,48   |
|                                     |                 | Ďalšia výzbroj rozvádzača                                                                                         | kompl | 1     | 0,00       | 0,00   | 409,77      |            | 409,77   |
|                                     |                 | Zostavenie rozvádzača, skúšky, ostatný pomocný materiál (svorky, vodiče, štitky, apod.)                           | kompl | 1     | 0,00       | 0,00   | 302,50      |            | 302,50   |
|                                     | RP1             | Podružný rozvádzač, do 96 modulov, IP 30/20, 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-C-S                                          | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 582,33      |            | 582,33   |
|                                     |                 | Ističe/Chrániče/Relé                                                                                              |       |       |            |        |             |            |          |
|                                     |                 | Zvodič bleskového prúdu, 4p, SPD TYP 2                                                                            | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 74,05       |            | 74,05    |
|                                     |                 | Istič 32A/ B, 3p                                                                                                  | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 22,34       |            | 22,34    |
|                                     |                 | Istič 40A/ B, 3p                                                                                                  | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 24,22       |            | 24,22    |
|                                     |                 | Istič 6A/ B, 1p                                                                                                   | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 8,10        |            | 8,10     |
|                                     |                 | Istič 6A/ B, 1p                                                                                                   | ks    | 12    | 0,00       | 0,00   | 8,10        |            | 97,20    |
|                                     |                 | Kombinovaný istič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA, typ A, 2 HP                                               | ks    | 12    | 0,00       | 0,00   | 50,19       |            | 602,28   |
|                                     |                 | Kombinovaný istič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA, typ A, 2 HP                                               | ks    | 3     | 0,00       | 0,00   | 50,19       |            | 150,57   |
|                                     |                 | Kombinovaný istič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA, typ A, 2 HP                                               | ks    | 5     | 0,00       | 0,00   | 38,01       |            | 190,05   |
|                                     |                 | Kombinovaný istič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA, typ A, 2 HP                                               | ks    | 5     | 0,00       | 0,00   | 38,01       |            | 190,05   |
|                                     |                 | Kombinovaný istič chránič 4p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA, typ A, 2 HP                                               | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 87,74       |            | 87,74    |
|                                     |                 | Kombinovaný istič chránič 4p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA, typ A, 2 HP                                               | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 87,74       |            | 87,74    |
|                                     |                 | Ďalšia výzbroj rozvádzača                                                                                         | kompl | 1     | 0,00       | 0,00   | 165,00      |            | 165,00   |
|                                     |                 | Zostavenie rozvádzača, skúšky, ostatný pomocný materiál (svorky, vodiče, štitky, apod.)                           | kompl | 1     | 0,00       | 0,00   | 302,50      |            | 302,50   |
|                                     | RP2             | Podružný rozvádzač, do 120 modulov, IP 30/20, 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-C-S                                         | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 465,51      |            | 465,51   |
|                                     |                 | Ističe/Chrániče/Relé                                                                                              |       |       |            |        |             |            |          |
|                                     |                 | Zvodič bleskového prúdu, 4p, SPD TYP 2                                                                            | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 74,05       |            | 74,05    |
|                                     |                 | Istič 6A/ B, 1p                                                                                                   | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 8,10        |            | 8,10     |
|                                     |                 | Istič 6A/ B, 1p                                                                                                   | ks    | -1    | 0,00       | 0,00   | 8,10        |            | -8,10    |
|                                     |                 | Istič 10A/ B, 1p                                                                                                  | ks    | 5     | 0,00       | 0,00   | 7,56        |            | 37,80    |
|                                     |                 | Istič 10A/ B, 1p                                                                                                  | ks    | 10    | 0,00       | 0,00   | 7,56        |            | 75,60    |
|                                     |                 | Istič 16A/ B, 1p                                                                                                  | ks    | 2     | 0,00       | 0,00   | 7,56        |            | 15,12    |
|                                     |                 | Istič 16A/ B, 1p                                                                                                  | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 7,56        |            | 7,56     |
|                                     |                 | Istič 63A/ C, 3p                                                                                                  | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 29,80       |            | 29,80    |
|                                     |                 | Kombinovaný istič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA, typ A, 2 HP                                               | ks    | 10    | 0,00       | 0,00   | 50,19       |            | 501,90   |
|                                     |                 | Kombinovaný istič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA, typ A, 2 HP                                               | ks    | 21    | 0,00       | 0,00   | 38,01       |            | 798,21   |
|                                     |                 | Ďalšia výzbroj rozvádzača                                                                                         | kompl | 1     | 0,00       | 0,00   | 165,00      |            | 165,00   |
|                                     |                 | Zostavenie rozvádzača, skúšky, ostatný pomocný materiál (svorky, vodiče, štitky, apod.)                           | kompl | 1     | 0,00       | 0,00   | 302,50      |            | 302,50   |
|                                     | RW              | Podružný rozvádzač, do 36 modulov, IP 30/20, 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-C-S                                          | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 271,37      |            | 271,37   |
|                                     |                 | Ističe/Chrániče/Relé                                                                                              |       |       |            |        |             |            |          |
|                                     |                 | Výzbroj rozvádzača                                                                                                | kompl | 1     | 0,00       | 0,00   | 279,32      |            | 279,32   |
|                                     |                 | Zostavenie rozvádzača, skúšky, ostatný pomocný materiál (svorky, vodiče, štitky, apod.)                           | kompl | 1     | 0,00       | 0,00   | 302,50      |            | 302,50   |
|                                     | ROP             | Podružný rozvádzač, do 36 modulov, IP 30/20, 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-C-S                                          | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 148,36      |            | 148,36   |
|                                     |                 | Ističe/Chrániče/Relé                                                                                              |       |       |            |        |             |            |          |
|                                     |                 | Výzbroj rozvádzača                                                                                                | kompl | 1     | 0,00       | 0,00   | 279,32      |            | 279,32   |
|                                     |                 | Zostavenie rozvádzača, skúšky, ostatný pomocný materiál (svorky, vodiče, štitky, apod.)                           | kompl | 1     | 0,00       | 0,00   | 302,50      |            | 302,50   |
|                                     | RV              | Podružný rozvádzač, do 36 modulov, IP 30/20, 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-C-S                                          | ks    | 1     | 0,00       | 0,00   | 148,36      |            | 148,36   |
|                                     |                 | Ističe/Chrániče/Relé                                                                                              |       |       |            |        |             |            |          |

| MATERIÁL - SILNOPRÚD - Bazén Brezno |                 |                                                                                         |       |       |             |             |             |            |         |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|
| P.č.                                | Objednávacie č. | Popis                                                                                   | M.J.  | Počet | Materiál    |             | Sadzba      | 10         | Eur/hod |
|                                     |                 |                                                                                         |       |       | Cena jedn.  | Celkom      | Minut/jedn. | Montáž     |         |
|                                     |                 |                                                                                         |       |       | Eur bez DPH | Eur bez DPH |             | Cena jedn. | Celkom  |
|                                     |                 | Výzbroj rozvádzača                                                                      | kompl | 1     | 0,00        | 0,00        | 279,32      |            | 279,32  |
|                                     |                 | Zostavenie rozvádzača, skúšky, ostatný pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) | kompl | 1     | 0,00        | 0,00        | 302,50      |            | 302,50  |
|                                     | R-VZT           | Podružný rozvádzač, do 36 modulov, IP 30/20, 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-C-S                | ks    | 1     | 0,00        | 0,00        | 148,36      |            | 148,36  |
|                                     |                 | Ističe/Chrániče/Relé                                                                    |       |       |             |             |             |            |         |
|                                     |                 | Zvodič bleskového prúdu, 4p, SPD TYP 2                                                  | ks    | 1     | 0,00        | 0,00        | 74,05       |            | 74,05   |
|                                     |                 | Istič 32A/ C, 3p                                                                        | ks    | 3     | 0,00        | 0,00        | 21,76       |            | 65,28   |
|                                     |                 | Istič 63A/ C, 3p                                                                        | ks    | 1     | 0,00        | 0,00        | 29,80       |            | 29,80   |
|                                     |                 | Ďalšia výzbroj rozvádzača                                                               | kompl | 1     | 0,00        | 0,00        | 165,00      |            | 165,00  |
|                                     |                 | Zostavenie rozvádzača, skúšky, ostatný pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) | kompl | 1     | 0,00        | 0,00        | 302,50      |            | 302,50  |
|                                     | R-B1            | Podružný rozvádzač, do 36 modulov, IP 30/20, 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-C-S                | ks    | 1     | 0,00        | 0,00        | 148,14      |            | 148,14  |
|                                     |                 | Ističe/Chrániče/Relé                                                                    |       |       |             |             |             |            |         |
|                                     |                 | Zvodič bleskového prúdu, 4p, SPD TYP 2                                                  | ks    | 1     | 0,00        | 0,00        | 74,05       |            | 74,05   |
|                                     |                 | Istič 6A/ B, 1p                                                                         | ks    | 4     | 0,00        | 0,00        | 8,10        |            | 32,40   |
|                                     |                 | Istič 16A/ B, 3p                                                                        | ks    | 4     | 0,00        | 0,00        | 19,43       |            | 77,72   |
|                                     |                 | Istič 50A/ B, 3p                                                                        | ks    | 1     | 0,00        | 0,00        | 28,13       |            | 28,13   |
|                                     |                 | Ďalšia výzbroj rozvádzača                                                               | kompl | 1     | 0,00        | 0,00        | 165,00      |            | 165,00  |
|                                     |                 | Zostavenie rozvádzača, skúšky, ostatný pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) | kompl | 1     | 0,00        | 0,00        | 302,50      |            | 302,50  |
|                                     | R-B2            | Podružný rozvádzač, do 36 modulov, IP 30/20, 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-C-S                | ks    | 1     | 0,00        | 0,00        | 148,14      |            | 148,14  |
|                                     |                 | Ističe/Chrániče/Relé                                                                    |       |       |             |             |             |            |         |
|                                     |                 | Zvodič bleskového prúdu, 4p, SPD TYP 2                                                  | ks    | 1     | 0,00        | 0,00        | 74,05       |            | 74,05   |
|                                     |                 | Istič 6A/ B, 1p                                                                         | ks    | 5     | 0,00        | 0,00        | 8,10        |            | 40,50   |
|                                     |                 | Istič 10A/ B, 3p                                                                        | ks    | 2     | 0,00        | 0,00        | 14,96       |            | 29,92   |
|                                     |                 | Istič 16A/ B, 3p                                                                        | ks    | 4     | 0,00        | 0,00        | 19,43       |            | 77,72   |
|                                     |                 | Istič 16A/ B, 3p                                                                        | ks    | 1     | 0,00        | 0,00        | 19,43       |            | 19,43   |
|                                     |                 | Ďalšia výzbroj rozvádzača                                                               | kompl | 1     | 0,00        | 0,00        | 165,00      |            | 165,00  |
|                                     |                 | Zostavenie rozvádzača, skúšky, ostatný pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) | kompl | 1     | 0,00        | 0,00        | 302,50      |            | 302,50  |
| 9.02                                |                 | Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou                               | sada  | 1     | 0,00        | 0,00        | 220,00      |            | 220,00  |
| 10                                  |                 | Ostatné                                                                                 |       |       |             |             |             |            |         |
|                                     |                 |                                                                                         |       |       |             |             |             |            |         |
|                                     |                 | CELKOM MATERIAL                                                                         |       |       | 5 032,30    |             |             |            |         |
|                                     |                 | CELKOM MONTÁŽ A DEMONTÁŽ                                                                |       |       |             |             |             | 182 557,85 |         |
|                                     |                 | CELKOM                                                                                  |       |       |             |             | 187 590,15  |            |         |

|                                                                                                        |                                                                               |                                                   |                |                 |                  |             |                  |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--|
| Akcia :                                                                                                |                                                                               | Modernizácia krytej pavárne, Brezno - Mazorníkovo |                |                 |                  |             |                  |             |  |
|                                                                                                        |                                                                               | Rozpočet                                          |                |                 |                  |             |                  |             |  |
| Tento rozpočet je len orientačný pre potreby investora. Ceny sa nemusia zhodovať z cenami realizátora! |                                                                               |                                                   |                |                 |                  |             |                  |             |  |
| Položka, špecifikácia                                                                                  |                                                                               |                                                   |                |                 | Materiál         |             | Montáž           |             |  |
| Pozícia                                                                                                | Názov                                                                         | Kód                                               | Merná jednotka | Počet jednotiek | Cena za jednotku | Cena celkom | Cena za jednotku | Cena celkom |  |
| -                                                                                                      | -                                                                             | -                                                 | -              | -               | €                | €           | €                | €           |  |
|                                                                                                        | Elektromateriál                                                               |                                                   |                |                 |                  |             |                  |             |  |
| 1                                                                                                      | Rozvádzače                                                                    |                                                   |                |                 |                  |             |                  |             |  |
|                                                                                                        | Rozvádzač MAR-B1 ( Vráťane istaciach a spínacích prvkov)                      |                                                   | ks             | 1               | 0                | 0           | 9 358            | 9 358       |  |
|                                                                                                        | Rozvádzač MAR-B2 ( Vráťane istaciach a spínacích prvkov)                      |                                                   | ks             | 1               | 0                | 0           | 8 964            | 8 964       |  |
|                                                                                                        | Rozvádzač MAR-UK ( Vráťane istaciach a spínacích prvkov)                      |                                                   | ks             | 1               | 0                | 0           | 6 895            | 6 895       |  |
| 2                                                                                                      | Riadiaci systém                                                               |                                                   |                |                 |                  |             |                  |             |  |
|                                                                                                        | Podstanica Tridium JACE 8000                                                  |                                                   | ks             | 3               | 0                | 0           | 2 610            | 7 831       |  |
|                                                                                                        | komunikačný modul NPB-8000-2X-485                                             |                                                   | ks             | 5               | 0                | 0           | 887              | 4 433       |  |
|                                                                                                        | IO modul IO-R-34                                                              |                                                   | ks             | 6               | 0                | 0           | 842              | 5 053       |  |
|                                                                                                        | Dotykový all in one, Zariadenie s prehliadačom html5                          |                                                   | ks             | 3               | 0                | 0           | 965              | 2 896       |  |
|                                                                                                        | Fieldbus coupler Modbus TCP 750-362                                           |                                                   | ks             | 4               | 0                | 0           | 167              | 670         |  |
|                                                                                                        | Napájací modul 24V DC pre I/O 750-602                                         |                                                   | ks             | 4               | 0                | 0           | 49               | 197         |  |
|                                                                                                        | Zakončovací modul vnútornej zbernice I/O 750-600                              |                                                   | ks             | 4               | 0                | 0           | 44               | 177         |  |
|                                                                                                        | I/O modul, 8 DI 24V DC; 3,0ms; spínanie k nule 753-436                        |                                                   | ks             | 5               | 0                | 0           | 74               | 369         |  |
|                                                                                                        | I/O modul, 8 DO 24V DC; 0,5A, spínanie k nule 753-536                         |                                                   | ks             | 2               | 0                | 0           | 84               | 167         |  |
|                                                                                                        | konektor pre pripojenie I/O k rade 753 753-110                                |                                                   | ks             | 6               | 0                | 0           | 13               | 77          |  |
|                                                                                                        | ethMbus-XL 45 SMART                                                           |                                                   | ks             | 5               | 0                | 0           | 251              | 1 256       |  |
|                                                                                                        | prepojovací kábel - patchkábel cat 5e                                         |                                                   | ks             | 15              | 0                | 0           | 18               | 263         |  |
|                                                                                                        | 8portový POE Switch                                                           |                                                   | ks             | 3               | 0                | 0           | 79               | 236         |  |
| 2.1                                                                                                    | Snímače                                                                       |                                                   |                |                 |                  |             |                  |             |  |
|                                                                                                        | snímač teploty 01DT-1LL, Belimo                                               |                                                   | ks             | 28              | 0                | 0           | 58               | 1 611       |  |
|                                                                                                        | tlak v systéme 22WP-136, Belimo                                               |                                                   | ks             | 8               | 0                | 0           | 161              | 1 291       |  |
|                                                                                                        | Tlakomerový ventil                                                            |                                                   | ks             | 8               | 0                | 0           | 56               | 448         |  |
|                                                                                                        | húkačka 4FE601, 230V AC                                                       |                                                   | ks             | 3               | 0                | 0           | 68               | 204         |  |
|                                                                                                        | vonkajšia teplota BELIMO 01UT-1L                                              |                                                   | ks             | 4               | 0                | 0           | 49               | 197         |  |
|                                                                                                        | spínač zaplavenia HRH-5/UNI                                                   |                                                   | ks             | 3               | 0                | 0           | 63               | 189         |  |
|                                                                                                        | Odbočná krabica OBO A 18 (vrátane svoriek)                                    |                                                   | ks             | 25              | 0                | 0           | 13               | 325         |  |
|                                                                                                        | central stop XAL K178F                                                        |                                                   | ks             | 3               | 0                | 0           | 61               | 184         |  |
|                                                                                                        | kapacitný snímač XT218A1NAL2                                                  |                                                   | ks             | 9               | 0                | 0           | 129              | 1 160       |  |
|                                                                                                        | oxid uhlíčitý STRAGAS PS42i                                                   |                                                   | ks             | 1               | 0                | 0           | 198              | 198         |  |
|                                                                                                        | metán STRAGAS PS41i                                                           |                                                   | ks             | 1               | 0                | 0           | 192              | 192         |  |
|                                                                                                        | metán STRAGAS PS41i                                                           |                                                   | ks             | 1               | 0                | 0           | 192              | 192         |  |
| 3                                                                                                      | Operátorské pracovisko                                                        |                                                   |                |                 |                  |             |                  |             |  |
|                                                                                                        | Supervisor pre integráciu 100 kontrollerov Jace                               |                                                   | ks             | 1               | 0                | 0           | 7 136            | 7 136       |  |
|                                                                                                        | Rozšírenie supervisira o 2500 dátových bodov zariadení mimo kontrollerov JACE |                                                   | ks             | 1               | 0                | 0           | 4 107            | 4 107       |  |
|                                                                                                        | Maintenance pre SUP-100, inicializačný na 12 mesiacov                         |                                                   | ks             | 1               | 0                | 0           | 1 143            | 1 143       |  |
|                                                                                                        | PC v požadovanej konfigurácii vrátane príslušenstva                           |                                                   | ks             | 1               | 0                | 0           | 1 182            | 1 182       |  |
|                                                                                                        | Enterprise Server v3.x - 10                                                   |                                                   | ks             | 1               | 0                | 0           | 2 069            | 2 069       |  |
| 3                                                                                                      | Pomocný materiál                                                              |                                                   |                |                 |                  |             |                  |             |  |
| 3.1                                                                                                    | Káble                                                                         |                                                   |                |                 |                  |             |                  |             |  |
|                                                                                                        | CYKY-J 3x1,5 mm²                                                              |                                                   | m              | 440             | 0                | 0           | 1                | 559         |  |
|                                                                                                        | CYKY-J 3x2,5 mm²                                                              |                                                   | m              | 30              | 0                | 0           | 2                | 55          |  |
|                                                                                                        | CYKY-J 5x1,5 mm²                                                              |                                                   | m              | 30              | 0                | 0           | 2                | 52          |  |
|                                                                                                        | CYKY-J 5x2,5 mm²                                                              |                                                   | m              | 150             | 0                | 0           | 3                | 386         |  |
|                                                                                                        | CYKY-O 2x1,5 mm²                                                              |                                                   | m              | 10              | 0                | 0           | 1                | 12          |  |
|                                                                                                        | CYKY-O 5x1,5 mm²                                                              |                                                   | m              | 720             | 0                | 0           | 2                | 1 253       |  |
|                                                                                                        | H05VV-F 3G1,5 mm²                                                             |                                                   | m              | 440             | 0                | 0           | 1                | 607         |  |
|                                                                                                        | H05VV-F 3x1,5 mm²                                                             |                                                   | m              | 40              | 0                | 0           | 1                | 55          |  |
|                                                                                                        | H05VV-F 3x2,5 mm²                                                             |                                                   | m              | 40              | 0                | 0           | 2                | 67          |  |
|                                                                                                        | J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm²                                                          |                                                   | m              | 1 565,00        | 0                | 0           | 1                | 2 003       |  |
|                                                                                                        | J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm²                                                          |                                                   | m              | 1 705,00        | 0                | 0           | 1                | 2 353       |  |
|                                                                                                        | JYTY 12x1                                                                     |                                                   | m              | 60              | 0                | 0           | 2                | 142         |  |
|                                                                                                        | F/UTP, Cat.6A, LSOH, 4x2xAWG23                                                |                                                   | m              | 30              | 0                | 0           | 1                | 43          |  |
|                                                                                                        | Vodič medený CY 16 žltozelený                                                 |                                                   | m              | 45              | 0                | 0           | 1                | 61          |  |
|                                                                                                        | Vodič medený CY 06 žltozelený                                                 |                                                   | m              | 150             | 0                | 0           | 1                | 78          |  |
| 3.2                                                                                                    | Žľaby, lávky, chráničky                                                       |                                                   |                |                 |                  |             |                  |             |  |
|                                                                                                        | FXP16, Ohybná plastová trubka, 350Nm, vnút. priemer 13mm                      |                                                   | m              | 20              | 0                | 0           | 2                | 31          |  |
|                                                                                                        | FXP20, Ohybná plastová trubka, 350Nm, vnút. priemer 13mm                      |                                                   | m              | 20              | 0                | 0           | 2                | 37          |  |
|                                                                                                        | Plastové rúrky VRM 16 vrátane držiakov                                        |                                                   | m              | 40              | 0                | 0           | 2                | 69          |  |
|                                                                                                        | LHD 20X20 HF, Lišta hranatá 20x20                                             |                                                   | m              | 20              | 0                | 0           | 6                | 124         |  |
|                                                                                                        | LHD 40X40 HF, Lišta hranatá 40x40                                             |                                                   | m              | 20              | 0                | 0           | 11               | 211         |  |
|                                                                                                        | Grip 2031M/30 2207036                                                         |                                                   | ks             | 20              | 0                | 0           | 1                | 30          |  |
|                                                                                                        | Žľab LINEAR 1 100/50 "SZ" 0,8 mm - perforovaný                                |                                                   | m              | 60              | 0                | 0           | 10               | 603         |  |
|                                                                                                        | Žľab LINEAR 1 50/50 "SZ" 0,6 mm - perforovaný                                 |                                                   | ks             | 60              | 0                | 0           | 9                | 562         |  |
|                                                                                                        | kábelový žľab spojka                                                          |                                                   | ks             | 60              | 0                | 0           | 1                | 47          |  |
|                                                                                                        | kábelový žľab nosník                                                          |                                                   | ks             | 120             | 0                | 0           | 3                | 414         |  |
|                                                                                                        | Držiak stredového žľabu                                                       |                                                   | ks             | 120             | 0                | 0           | 1                | 178         |  |
| 4                                                                                                      | Rezerva                                                                       |                                                   |                | 1               | 2500             | 2 500       | 3 410            | 3 410       |  |
| CELKOM                                                                                                 |                                                                               |                                                   |                |                 | 2 500            |             | 84 110           |             |  |
|                                                                                                        |                                                                               |                                                   |                |                 |                  |             | 86 610           |             |  |

|                                                                                                        |                                                                           |     |                |                 |                  |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------|------------------|-------------|--|
| Akcia :                                                                                                | Fotovoltaický systém Modernizácia krytej pavárne,<br>Brezno - Mazorníkovo |     |                |                 |                  |             |  |
|                                                                                                        | Rozpočet                                                                  |     |                |                 |                  |             |  |
| Tento rozpočet je len orientačný pre potreby investora. Ceny sa nemusia zhodovať z cenami realizátora! |                                                                           |     |                |                 |                  |             |  |
| Položka, špecifikácia                                                                                  |                                                                           |     |                |                 |                  |             |  |
| Pozícia                                                                                                | Názov                                                                     | Kód | Merná jednotka | Počet jednotiek | Cena za jednotku | Cena celkom |  |
| *                                                                                                      | *                                                                         | *   | *              | *               | €                | €           |  |
|                                                                                                        | Elektromateriál                                                           |     |                |                 | 1                | 3           |  |
|                                                                                                        | Pozn: Výkaz je iba orientačný, presné položky určí dodávateľ              |     |                |                 |                  |             |  |
|                                                                                                        |                                                                           |     |                |                 |                  |             |  |
| 1                                                                                                      | Uzemnenie                                                                 |     |                |                 |                  |             |  |
|                                                                                                        |                                                                           |     |                |                 |                  |             |  |
|                                                                                                        | LiYCY 4x0,34                                                              |     | m              | 3               |                  |             |  |
|                                                                                                        | CY 6mm2 zelenožltý                                                        |     | m              | 6               |                  |             |  |
|                                                                                                        | CYA 16mm2 zelenožltý                                                      |     | m              | 3               |                  |             |  |
|                                                                                                        | FeZn 10mm                                                                 |     | m              | 3               |                  |             |  |
|                                                                                                        |                                                                           |     |                |                 |                  |             |  |
| 2                                                                                                      | Uzemnenie                                                                 |     |                |                 | 12               | 12          |  |
|                                                                                                        |                                                                           |     |                |                 |                  |             |  |
|                                                                                                        | HOP svorkovnica                                                           |     | ks             | 1               |                  |             |  |
|                                                                                                        |                                                                           |     |                |                 |                  |             |  |
|                                                                                                        | CELKOM                                                                    |     |                |                 | 34               |             |  |

**BREZNO - KRYTÁ PLAVÁREŇ****PLAVECKÝ BAZÉN B1**

|                |    |   |             |
|----------------|----|---|-------------|
| Dodávka        | ks | 1 | 74 311,16 € |
| Montáž         | ks | 1 | 18 000,00 € |
| Celkom bez DPH |    |   | 92 311,16 € |
| DPH 20%        |    |   |             |
| Celkom s DPH   |    |   |             |

**DETSKÝ BAZÉN B2**

|                |    |   |        |
|----------------|----|---|--------|
| Dodávka        | ks | 1 | 0,00 € |
| Montáž         | ks | 1 | 0,00 € |
| Celkom bez DPH |    |   | 0,00 € |
| DPH 20%        |    |   |        |
| Celkom s DPH   |    |   |        |

**AUTOMATICKÉ DÁVKOVACIE STANICE**

|                |    |   |             |
|----------------|----|---|-------------|
| Dodávka        | ks | 1 | 13 779,04 € |
| Montáž         | ks | 1 | 500,00 €    |
| Celkom bez DPH |    |   | 14 279,04 € |
| DPH 20%        |    |   |             |
| Celkom s DPH   |    |   |             |

**ODSTRÁNENIE EXIST. ROZVODOV A PRVKOV BAZÉNOVEJ TECHNOLÓGIE**

|                |    |   |            |
|----------------|----|---|------------|
| Dodávka+Montáž | ks | 1 | 0,00 €     |
| Celkom bez DPH |    |   | 7 260,00 € |
| DPH 20%        |    |   |            |
| Celkom s DPH   |    |   |            |

**CENA SPOLU ZA DODÁVKU A MONTÁŽ**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Dodávka        | 95 350,20 €  |
| Montáž         | 18 500,00 €  |
| Celkom bez DPH | 113 850,20 € |
| DPH 20%        |              |
| Celkom s DPH   |              |

## VÝPIS MATERIÁLU

Brezno - krytá plaváreň

plavecký bazén B1

Stroje a zariadenia, špeciálne armatúry a komponenty

| pol.                        | popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mn. | jedn.  | jedn.cena | celkom    | poznámka            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|---------------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        | €         | €         |                     |
| <b>úprava vody</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |           |           |                     |
| <b>dodávka</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |           |           |                     |
| 1.1                         | ovíjaný viacvrstvový filter priemer d=1600 mm, výška H=2037 mm, tlak 2,5bar<br>kolektorová ružica. 1.2 m filtračná vrstva piesok. oranie vodou. oriezor. bočný vstup d 400 mm<br>Poznámka k položke:<br>pr.1600 mm, filtračná vrstva 1,2 m ; pripojenie D 110<br>filtračný výkon 60,0 m3/h (jedného filtra)<br>filtračná rýchlosť 30m3/h/m2<br>Vyrobený z polyesteru a skleneného vlákna v nekorozí -<br>vnom prevedení, pracovný tlak 2,5kg/cm2<br>- podstavec z polyesteru a skleneného vlákna<br>- bočný vstupný otvor pr. 400mm<br>- horný otvor z polyesteru a skleneného vlákna<br>- odvzdušňovací ventil<br>- ventil na vypúšťanie | 3   | ks     | 8 745,00  | 26 235,00 |                     |
| 1.1.1                       | filtračné médium pre filter 3500 kg piesku<br>Poznámka k položke:<br>filtračný piesok frakcie 1,6-4,0 s množstvom 875kg pre jeden filter<br>filtračný piesok frakcie 1,0-2,0 s množstvom 1150kg pre jeden filter<br>filtračný piesok frakcie 0,5-1,0 s množstvom 1475kg pre jeden filter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3   | ks     | 962,50    | 2 887,50  |                     |
| 1.1.2                       | batéria z 5 klapiek DN 125 ručné ovládanie pre filter<br>Poznámka k položke:<br>zostava 5 klapiek d140, ručné ovládanie, pozostávajúca z 5 ks medziprírubových klapiek dimenzie d140, komplet s prírubami, lehami a šróbami, 5 ks T-kus d140, 4 ks koleno 90° d140, pripojením na filter d110, redukcie d110/d140, potrubie d140 6m. nadozemný svietl                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3   | ks     | 2 887,50  | 8 662,50  |                     |
| 1.2                         | cirkulačné čerpadlo s predfiltrom Speck Resort<br>Q= 60 m <sup>3</sup> /h. H= 16m. P1=6.35 kW. 400V<br>Poznámka k položke:<br>Q = 60,0 m3/h, H=16m , 6,35 kW<br>- telo čerpadla z liatiny<br>- telo pred filtra z plastu<br>- krytie IP 55<br>- otáčky 2840 ot. / min.<br>- 50 Hz; 400V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3   | ks     | 2 359,50  | 7 078,50  |                     |
| 1.3                         | čerpadlo pre meráciu vodu Badu Speck<br>Q= 4,0m <sup>3</sup> /h, H= 8 m, P= 0,18kW<br>Poznámka k položke:<br>Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW<br>- telo čerpadla z polypropylenu<br>- turbína plastová<br>- zachycovač hrubých nečistot<br>- krytie IP 54<br>- otáčky 2840 ot. / min.<br>- jednofázový motor 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | ks     | 437,25    | 437,25    |                     |
| 1.4                         | elektrorozvádzač, riadiaca jednotka bazénovej technológie - kompletné riadenie bazénovej technológie s priestoru bazénovej technológie ako aj s priestoru plavčíka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | ks     | 0,00      | 0,00      | rieši elektro a MaR |
| 1.5                         | ovládanie prívodu vody do vyrovnávacej nádrže a blokovanie čerpadla<br>Poznámka k položke:<br>- elektronické sledovanie hladiny vody vo vyrovnávacej nádrži na základe hydrostatického tlaku<br>- ovládanie a blokovanie čerpadiel<br>- bazénová technológia dodá priehľadné potrubie dimenzie d32 - stavoznak, do ktorého sa vkladá hladinová sonda                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | ks     | 0,00      | 0,00      | rieši elektro a MaR |
| 1.6                         | kohút s elektrophonom na prívode doplnkovej studenej pitnej vody do vyrovnávacej nádrže DN80<br>Poznámka k položke:<br>- medziprírubová uzatváracia klapka s elektrophonom<br>- ovládanie 230V<br>- 2 x lemový nákrúžok DN80, 2 x otočná príruha DN80, spojovací materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | ks     | 1 361,25  | 1 361,25  |                     |
| 1.7                         | vložný prietokomer s lopatkovým kolom DN80, typ Sdi, výstup ModBus, LCD displej<br>Poznámka k položke:<br>- navrhávacie sedlo DN80 pre senzor prietoku<br>- monitor prietoku vrátane senzoru prietoku<br>- inštalácia priamo na potrubie<br>- monitor slúži k prevodu frekvencie signálu snímača na prietokovú rýchlosť<br>displej, ktorý zobrazuje aktuálne merané hodnoty<br>do externého zariadenia cez Mod Bus<br>- plne grafický<br>- výstup 4-20 mA pre prenos dát                                                                                                                                                                  | 1   | ks     | 2 182,18  | 2 182,18  |                     |
| <b>ohrev bazénovej vody</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |           |           |                     |
| 1.8                         | bazénový výmenník tepla - doskový rozoberateľný 250 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | ks     | 1 368,13  | 1 368,13  |                     |
| <b>nádrž</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |           |           |                     |
| 1.9                         | vyrovnávacia nádrž existujúca - povrchová úprava hydroizolačný náter<br>Poznámka k položke: realizuje stavebná časť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | kompl. | 0,00      | 0,00      |                     |
| <b>atrakcie</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |           |           |                     |
| 1.10                        | dnová vtoková tryska regulovateľná pre šikmé dno - prechod d90, dnová klbová tryska<br>Poznámka k položke:<br>- prechodka k dnovej tryске pre šikmé dno ( redukčná trubka, pripojovací rozmer d50/d63 mm)<br>- dnová tryska pre šikmé dno s regulačným šróbom pripojenie d63, rozmer trysky 99,5x74,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36  | ks     | 21,87     | 787,32    |                     |
|                             | dnová vtoková tryska regulovateľná pre šikmé dno - prechod d90, dnová klbová tryska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -36 | ks     | 21,87     | -787,32   |                     |
| 1.11                        | dnová výpusť celonerezová 300x300 mm, odtok DN100, Qmax=42 m3/h<br>Poznámka k položke:<br>- vonkajší rozmer celonerezovej výpuste 300 x 300 mm<br>- výška dnovej výpuste 200 mm<br>- bočné pripojenie R 4" in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | ks     | 887,70    | 1 775,40  |                     |
|                             | dnová výpusť celonerezová 300x300 mm, odtok DN100, Qmax=42 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2  | ks     | 887,70    | -1 775,40 |                     |

| pol. | popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mn. | jedn.  | jedn.cena<br>€ | celkom<br>€ | poznámka                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 1.12 | sacia tryska pre meraciu vodu<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- prechod stenou bazéna R2" pripojenie lepením d63/d75 dĺžky 300 mm<br>- sanie Uni-set 2" x 50 mm nerez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | ks     | 82,50          | 82,50       |                                                    |
|      | sacia tryska pre meraciu vodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1  | ks     | 82,50          | -82,50      |                                                    |
| 1.13 | odtoky z prelivových žlabov - odtok DN65 + protivínivý kryt<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- potrubie d75 mm<br>- protivínivý kryt celonerezový, uchytenie do potrubia, rozmer d 135 mm, h=70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40  | ks     | 56,38          | 2 255,20    |                                                    |
|      | odtoky z prelivových žlabov - odtok DN65 + protivínivý kryt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -40 | ks     | 56,38          | -2 255,20   |                                                    |
| 1.14 | teplomér<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- nerezový teplomer s rozsahom 0 - 60°C<br>- jímka teplomera s dĺžkou podľa dimenzie potrubia<br>- teplomer musí byť osadený tak aby jímka končila v strede potrubia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3   | ks     | 14,30          | 42,90       |                                                    |
| 1.15 | tlakomer<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- celonerezový glycerínový tlakomer<br>- rozsah tlakomera 0 - 6 bar<br>tlakomerom musí byť osadení guľový ventil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   | ks     | 24,75          | 49,50       | - pod každým                                       |
| 1.16 | prietokomer DN200 , digitálny snímač prietoku vody potrubím so záznamom a prenosom pretekajúceho množstva bazénovej vody, modul ModBus<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- navrhovacie sedlo DN200 pre senzor prietoku<br>- monitor prietoku vrátane senzoru prietoku<br>- inštalácia priamo na potrubie<br>- monitor slúži k prevodu frekvencie signálu snímača na prietokovú rýchlosť displei, ktorý zobrazuje aktuálne merané hodnoty do externého zariadenia cez modul ModBus                                                                | 1   | ks     | 2 182,18       | 2 182,18    | - plne grafický<br>- výstup 4-20 mA pre prenos dát |
| 1.17 | posilovacie čerpadlo pre výmenník, Q= 80 m3/h, H= 6m, P=4,75 kW<br><i>Poznámka k položke:</i><br>Q = 80,0 m3/h, H=6m , 4,75 kW<br>- telo čerpadla z liatiny<br>- telo predfiltra z plastu<br>- krytie IP 55<br>- otáčky 2850 ot. / min.<br>- 50 Hz; 400V                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | ks     | 1 897,50       | 1 897,50    |                                                    |
| 1.18 | štartovací odrazový blok určený pre súťažné bazény, jednostupňový, nerezový AISI 316, plošina z polyesterového sklolaminátu s protisklzovou úpravou a možnosťou nastavenia odrazovej plošiny do šiestych polôh, rozmer plošiny 611 x 791 mm, výška 649 mm<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- štartovací blok určený pre súťažné bazény<br>- možnosť nastavenia odrazovej plošiny štartovacieho blokudo šiestich polôh<br>- štartovací blok vyrobený z nerezovej ocele AISI316<br>- možnosť inštalácie elektronického systému merania času Omega | 6   | ks     | 3 920,40       | 23 522,40   |                                                    |
|      | štartovací odrazový blok určený pre súťažné bazény, jednostupňový, nerezový AISI 316, plošina z polyesterového sklolaminátu s protisklzovou úpravou a možnosťou nastavenia odrazovej plošiny do šiestich polôh, rozmer plošiny 611 x 791 mm, výška 649 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -6  | ks     | 3 920,40       | -23 522,40  |                                                    |
| 1.19 | kotvenie bloku do betónu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6   | ks     | 239,25         | 1 435,50    |                                                    |
|      | kotvenie bloku do betónu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -6  | ks     | 239,25         | -1 435,50   |                                                    |
| 1.20 | očíslovanie štartovacích blokov sada s číslami 1 - 6 výšky 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6   | sád    | 53,90          | 323,40      |                                                    |
|      | očíslovanie štartovacích blokov sada s číslami 1 - 6 výšky 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -6  | sád    | 53,90          | -323,40     |                                                    |
| 1.21 | pozdlžna mriežka k prelivovému kanálu biela, výška 25 mm, šírka 250 mm<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- plastová prelivová mriežka rovná<br>- rozmer mriežky 250 x 25 mm<br>- farba mriežky biela<br>- gumové vložky na mriežke zabezpečujúce protišmykový povrch v antracitovej farbe                                                                                                                                                                                                                                                        | 50  | m      | 50,19          | 2 509,50    |                                                    |
|      | pozdlžna mriežka k prelivovému kanálu biela, výška 25 mm, šírka 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -50 | m      | 50,19          | -2 509,50   |                                                    |
| 1.22 | keramická tvarovka prelivového žlabu s rozmerom 295 x 200 mm pre osadenie mriežky s rozmerom 250 x 25 mm<br><i>Poznámka k položke:</i> súčasťou dodávky keramiky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | kompl. | 0,00           | 0,00        |                                                    |
| 1.23 | bazénová dráha 25 m model MONTREAL, priemer plavákov 90 mm,<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- dĺžka dráhy 25 m<br>- dĺžka lanka 27 m<br>- priemer plaváka 90 mm<br>- počet oranžových plavákov 38ks, počet bielych plavákov 55ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7   | ks     | 866,25         | 6 063,75    |                                                    |
|      | bazénová dráha 25 m model MONTREAL, priemer plavákov 90 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -7  | ks     | 866,25         | -6 063,75   |                                                    |
| 1.24 | kotviaci prvok bazénovej dráhy sklopné prevedenie, nerezová oceľ AISI-316, komplet s inštaláciou a osadením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14  | ks     | 90,75          | 1 270,50    |                                                    |
|      | kotviaci prvok bazénovej dráhy sklopné prevedenie, nerezová oceľ AISI-316, komplet s inštaláciou a osadením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -14 | ks     | 90,75          | -1 270,50   |                                                    |
| 1.25 | navíjač bazénových dráh s pojazdom, šírka 1,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2   | ks     | 1 850,75       | 3 701,50    |                                                    |
|      | navíjač bazénových dráh s pojazdom, šírka 1,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -2  | ks     | 1 850,75       | -3 701,50   |                                                    |
| 1.26 | plavák chybný štart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14  | m      | 17,33          | 242,62      |                                                    |
|      | plavák chybný štart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -14 | m      | 17,33          | -242,62     |                                                    |
| 1.27 | sada chybný štart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | sad    | 965,25         | 965,25      |                                                    |
|      | sada chybný štart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1  | sad    | 965,25         | -965,25     |                                                    |
| 1.28 | kotvenie pre stĺpy chybný štart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2   | ks     | 132,00         | 264,00      |                                                    |
|      | kotvenie pre stĺpy chybný štart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -2  | ks     | 132,00         | -264,00     |                                                    |
| 1.29 | vľajky - obrátka znak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28  | m      | 33,28          | 931,84      |                                                    |
|      | vľajky - obrátka znak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -28 | m      | 33,28          | -931,84     |                                                    |
| 1.30 | sada - obrátka 4 stĺpiky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | sad    | 2 706,00       | 2 706,00    |                                                    |
|      | sada - obrátka 4 stĺpiky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1  | sad    | 2 706,00       | -2 706,00   |                                                    |

| pol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | popis                                                                                          | mn.  | jedn. | jedn.cena<br>€ | celkom<br>€ | poznámka |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|-------------|----------|
| 1.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kotvenie pre stĺpy obrátky                                                                     | 4    | ks    | 132,00         | 528,00      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kotvenie pre stĺpy obrátky                                                                     | -4   | ks    | 132,00         | -528,00     |          |
| 1.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nerezový rebřík typu Munich, 4 stupňový pre verejné bazény s prelivom, materiál nerez AISI 316 | 2    | ks    | 545,88         | 1 091,76    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nerezový rebřík typu Munich, 4 stupňový pre verejné bazény s prelivom, materiál nerez AISI 316 | -2   | ks    | 545,88         | -1 091,76   |          |
| 1.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nerezový rebřík typu Munich, 5 stupňový pre verejné bazény s prelivom, materiál nerez AISI 316 | 2    | ks    | 617,38         | 1 234,76    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nerezový rebřík typu Munich, 5 stupňový pre verejné bazény s prelivom, materiál nerez AISI 316 | -2   | ks    | 617,38         | -1 234,76   |          |
| 1.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | automatický bazénový vysávač určený pre čistenie bazénov dĺžky do 25 m                         | 1    | ks    | 2 626,80       | 2 626,80    |          |
| Poznámka k položke:<br>- zabudovaný gyroskop - aktivní navigační systém<br>- čistenie dna a stien bazéna<br>- diaľkové ovládanie<br>- kábel 36m, otočný čap, ktorý zabraňuje namotaniu kábla<br>- vr. transportného vozíka s možnosťou uloženia kábla<br>- min. pracovná hĺbka 80cm<br>- primárne napätie 230V, sekundárne napätie max. 30 V DC<br>ovládanie prostredníctvom App Bluetooth pre ručné dočistenie |                                                                                                |      |       |                |             |          |
| - diaľkové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |      |       |                |             |          |
| <b>Potrubié a tvarovky z tlakového PVC-u</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |      |       |                |             |          |
| 1.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | potrubie PVC-u d32                                                                             | 18   | m     | 1,19           | 21,42       |          |
| 1.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | potrubie PVC-u d50                                                                             | 24   | m     | 1,97           | 47,28       |          |
| 1.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | potrubie PVC-u d63                                                                             | 144  | m     | 3,29           | 473,76      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | potrubie PVC-u d63                                                                             | -104 | m     | 3,29           | -342,16     |          |
| 1.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | potrubie PVC-u d75                                                                             | 36   | m     | 4,79           | 172,44      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | potrubie PVC-u d75                                                                             | -6   | m     | 4,79           | -28,74      |          |
| 1.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | potrubie PVC-u d90                                                                             | 18   | m     | 6,67           | 120,06      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | potrubie PVC-u d90                                                                             | -6   | m     | 6,67           | -40,02      |          |
| 1.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | potrubie PVC-u d110                                                                            | 24   | m     | 7,35           | 176,40      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | potrubie PVC-u d110                                                                            | -4   | m     | 7,35           | -29,40      |          |
| 1.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | potrubie PVC-u d125                                                                            | 20   | m     | 20,46          | 409,20      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | potrubie PVC-u d125                                                                            | -8   | m     | 20,46          | -163,68     |          |
| 1.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | potrubie PVC-u d140                                                                            | 30   | m     | 20,85          | 625,50      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | potrubie PVC-u d140                                                                            | -6   | m     | 20,85          | -125,10     |          |
| 1.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | potrubie PVC-u d160                                                                            | 18   | m     | 27,37          | 492,66      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | potrubie PVC-u d160                                                                            | 14   | m     | 27,37          | 383,18      |          |
| 1.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | potrubie PVC-u d200                                                                            | 54   | m     | 24,07          | 1 299,78    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | potrubie PVC-u d200                                                                            | 21   | m     | 24,07          | 505,47      |          |
| 1.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | koleno 90° PVC-u d32                                                                           | 20   | ks    | 0,54           | 10,80       |          |
| 1.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | koleno 90° PVC-u d50                                                                           | 16   | ks    | 1,02           | 16,32       |          |
| 1.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | koleno 90° PVC-u d63                                                                           | 32   | ks    | 1,88           | 60,16       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | koleno 90° PVC-u d63                                                                           | -12  | ks    | 1,88           | -22,56      |          |
| 1.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | koleno 90° PVC-u d75                                                                           | 23   | ks    | 3,31           | 76,13       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | koleno 90° PVC-u d75                                                                           | -3   | ks    | 3,31           | -9,93       |          |
| 1.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | koleno 90° PVC-u d90                                                                           | 18   | ks    | 5,24           | 94,32       |          |
| 1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | koleno 90° PVC-u d110                                                                          | 22   | ks    | 8,92           | 196,24      |          |
| 1.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | koleno 90° PVC-u d125                                                                          | 8    | ks    | 14,53          | 116,24      |          |
| 1.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | koleno 90° PVC-u d140                                                                          | 24   | ks    | 24,45          | 586,80      |          |
| 1.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | koleno 90° PVC-u d160                                                                          | 8    | ks    | 25,78          | 206,24      |          |
| 1.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | koleno 90° PVC-u d200                                                                          | 10   | ks    | 43,81          | 438,10      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | koleno 90° PVC-u d200                                                                          | 2    | ks    | 43,81          | 87,62       |          |
| 1.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | koleno 45° PVC-u d75                                                                           | 140  | ks    | 3,39           | 474,60      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | koleno 45° PVC-u d75                                                                           | -140 | ks    | 3,39           | -474,60     |          |
| 1.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | koleno 45° PVC-u d140                                                                          | 6    | ks    | 20,96          | 125,76      |          |
| 1.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T-kus 90° PVC-u d32                                                                            | 9    | ks    | 0,76           | 6,84        |          |
| 1.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T-kus 90° PVC-u d50                                                                            | 9    | ks    | 1,38           | 12,42       |          |
| 1.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T-kus 90° PVC-u d63                                                                            | 35   | ks    | 2,19           | 76,65       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T-kus 90° PVC-u d63                                                                            | -23  | ks    | 2,19           | -50,37      |          |
| 1.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T-kus 90° PVC-u d75                                                                            | 14   | ks    | 4,62           | 64,68       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T-kus 90° PVC-u d75                                                                            | -4   | ks    | 4,62           | -18,48      |          |
| 1.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T-kus 90° PVC-u d90                                                                            | 9    | ks    | 7,92           | 71,28       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T-kus 90° PVC-u d90                                                                            | -4   | ks    | 7,92           | -31,68      |          |
| 1.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T-kus 90° PVC-u d110                                                                           | 6    | ks    | 11,95          | 71,70       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T-kus 90° PVC-u d110                                                                           | -1   | ks    | 11,95          | -11,95      |          |
| 1.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T-kus 90° PVC-u d125                                                                           | 6    | ks    | 19,51          | 117,06      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T-kus 90° PVC-u d125                                                                           | -1   | ks    | 19,51          | -19,51      |          |
| 1.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T-kus 90° PVC-u d140                                                                           | 23   | ks    | 27,05          | 622,15      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T-kus 90° PVC-u d140                                                                           | -3   | ks    | 27,05          | -81,15      |          |
| 1.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T-kus 90° PVC-u d160                                                                           | 8    | ks    | 35,19          | 281,52      |          |
| 1.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T-kus 90° PVC-u d200                                                                           | 14   | ks    | 41,03          | 574,42      |          |
| 1.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Guľový ventil PVC-u d32                                                                        | 9    | ks    | 9,02           | 81,18       |          |
| 1.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Guľový ventil PVC-u d50                                                                        | 6    | ks    | 8,7            | 52,20       |          |
| 1.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Guľový ventil PVC-u d63                                                                        | 4    | ks    | 14,34          | 57,36       |          |
| 1.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Guľový ventil PVC-u d75                                                                        | 5    | ks    | 48,13          | 240,65      |          |
| 1.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Medziprírubová uzatváracia klapka PVC-u d90                                                    | 5    | ks    | 99,45          | 497,25      |          |
| Poznámka k položke:<br>- samotné teleso klapky<br>- 2 x lemový nákrúžok<br>- 2 x otočná príruha<br>- set šróbov                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |      |       |                |             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Medziprírubová uzatváracia klapka PVC-u d90                                                    | -2   | ks    | 99,45          | -198,90     |          |
| 1.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Medziprírubová uzatváracia klapka PVC-u d110                                                   | 3    | ks    | 114,58         | 343,74      |          |
| Poznámka k položke:<br>- samotné teleso klapky<br>- 2 x lemový nákrúžok<br>- 2 x otočná príruha<br>- set šróbov                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |      |       |                |             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Medziprírubová uzatváracia klapka PVC-u d110                                                   | 1    | ks    | 114,58         | 114,58      |          |

| pol.                                          | popis                                                                                                                                                                                   | mn. | jedn.  | jedn.cena<br>€ | celkom<br>€ | poznámka |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-------------|----------|
| 1.73                                          | Medziprírubová uzatváracia klapka PVC-u d125<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- samotné teleso klapky<br>- 2 x lemový nákrúžok<br>- 2 x otočná príruha<br>- set šróbov                  | 4   | ks     | 136,76         | 547,04      |          |
|                                               | Medziprírubová uzatváracia klapka PVC-u d125                                                                                                                                            | -1  | ks     | 136,76         | -136,76     |          |
| 1.74                                          | Medziprírubová uzatváracia klapka PVC-u d160<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- samotné teleso klapky<br>- 2 x lemový nákrúžok<br>- 2 x otočná príruha<br>- set šróbov                  | 5   | ks     | 172,57         | 862,85      |          |
|                                               | Medziprírubová uzatváracia klapka PVC-u d160                                                                                                                                            | 1   | ks     | 172,57         | 172,57      |          |
| 1.75                                          | Medziprírubová uzatváracia klapka PVC-u d200<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- samotné teleso klapky<br>- 2 x lemový nákrúžok<br>- 2 x otočná príruha<br>- set šróbov                  | 1   | ks     | 264            | 264,00      |          |
| 1.76                                          | Medziprírubová spätná klapka s pružinou PVC-u d125<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- samotné teleso klapky s pružinou<br>- 2 x lemový nákrúžok<br>- 2 x otočná príruha<br>- set šróbov | 3   | ks     | 92,4           | 277,20      |          |
| 1.77                                          | Medziprírubová spätná klapka s pružinou PVC-u d200<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- samotné teleso klapky s pružinou<br>- 2 x lemový nákrúžok<br>- 2 x otočná príruha<br>- set šróbov | 1   | ks     | 165            | 165,00      |          |
| 1.78                                          | lemový nákrúžok PVC-u d110                                                                                                                                                              | 8   | ks     | 4,69           | 37,52       |          |
| 1.79                                          | lemový nákrúžok PVC-u d140                                                                                                                                                              | 6   | ks     | 9,71           | 58,26       |          |
|                                               | lemový nákrúžok PVC-u d160                                                                                                                                                              | 11  | ks     | 14,40          | 158,40      |          |
| 1.80                                          | otočná príruha PVC-u d110                                                                                                                                                               | 8   | ks     | 6,93           | 55,44       |          |
| 1.81                                          | otočná príruha PVC-u d140                                                                                                                                                               | 6   | ks     | 11,72          | 70,32       |          |
|                                               | otočná príruha PVC-u d160                                                                                                                                                               | 11  | ks     | 17,00          | 187,00      |          |
| 1.82                                          | priezor do potrubia na pracovnú potrubí PVC-u d140                                                                                                                                      | 3   | ks     | 11,72          | 35,16       |          |
| 1.83                                          | redukcia PVC-u d110/75                                                                                                                                                                  | 46  | ks     | 3,63           | 166,98      |          |
|                                               | redukcia PVC-u d110/75                                                                                                                                                                  | -40 | ks     | 3,63           | -145,20     |          |
| 1.51                                          | redukcia PVC-u d140/110                                                                                                                                                                 | 8   | ks     | 7,82           | 62,56       |          |
| 1.52                                          | redukcia PVC-u d200/110                                                                                                                                                                 | 4   | ks     | 25,08          | 100,32      |          |
| 1.53                                          | redukcia PVC-u d200/125                                                                                                                                                                 | 3   | ks     | 27,28          | 81,84       |          |
| 1.54                                          | redukcia PVC-u d200/160                                                                                                                                                                 | 7   | ks     | 25,08          | 175,56      |          |
|                                               | redukcia PVC-u d200/160                                                                                                                                                                 | 1   | ks     | 25,08          | 25,08       |          |
| 1.55                                          | redukcia PVC-u d200/90                                                                                                                                                                  | 3   | ks     | 28,64          | 85,92       |          |
| 1.56                                          | redukcia PVC-u d200/63                                                                                                                                                                  | 6   | ks     | 40,41          | 242,46      |          |
| 1.57                                          | redukcia PVC-u d200/140                                                                                                                                                                 | 6   | ks     | 28,61          | 171,66      |          |
| 1.58                                          | redukcia PVC-u d160/140                                                                                                                                                                 | 7   | ks     | 10,93          | 76,51       |          |
| 1.59                                          | redukcia PVC-u d160/125                                                                                                                                                                 | 7   | ks     | 10,93          | 76,51       |          |
| 1.60                                          | redukcia PVC-u d160/110                                                                                                                                                                 | 5   | ks     | 10,93          | 54,65       |          |
| 1.61                                          | redukcia PVC-u d125/90                                                                                                                                                                  | 4   | ks     | 6,59           | 26,36       |          |
| 1.62                                          | redukcia PVC-u d90/63                                                                                                                                                                   | 8   | ks     | 2,4            | 19,20       |          |
| 1.63                                          | redukcia PVC-u d75/63                                                                                                                                                                   | 6   | ks     | 1,28           | 7,68        |          |
| 1.64                                          | redukcia PVC-u d90/75                                                                                                                                                                   | 4   | ks     | 2,32           | 9,28        |          |
| 1.65                                          | redukcia PVC-u d110/90                                                                                                                                                                  | 3   | ks     | 3,56           | 10,68       |          |
| 1.66                                          | redukcia PVC-u d110/63                                                                                                                                                                  | 3   | ks     | 3,63           | 10,89       |          |
| 1.67                                          | redukcia PVC-u d125/110                                                                                                                                                                 | 3   | ks     | 6,19           | 18,57       |          |
| 1.68                                          | redukcia PVC-u d125/63                                                                                                                                                                  | 3   | ks     | 8,03           | 24,09       |          |
| 1.69                                          | redukcia PVC-u d160/63                                                                                                                                                                  | 3   | ks     | 15,33          | 45,99       |          |
| 1.70                                          | redukcia PVC-u d140/125                                                                                                                                                                 | 3   | ks     | 7,82           | 23,46       |          |
| 1.71                                          | redukcia PVC-u d140/63                                                                                                                                                                  | 3   | ks     | 12,22          | 36,66       |          |
| 1.72                                          | ostatné tvarovky z PVC-u, spotrebný materiál, lepidlo, čistič                                                                                                                           | 1   | kompl. | 1100           | 1 100,00    |          |
| <b>Potrubie a tvarovky z kanalizačného KG</b> |                                                                                                                                                                                         |     |        |                |             |          |
| 1.73                                          | Kanalizačná odbočka 45° PVC-u d110/110                                                                                                                                                  | 8   | ks     | 4,18           | 33,44       |          |
|                                               | Kanalizačná odbočka 45° PVC-u d110/110                                                                                                                                                  | -8  | ks     | 4,18           | -33,44      |          |
| 1.74                                          | Kanalizačná odbočka 45° PVC-u d160/110                                                                                                                                                  | 20  | ks     | 7,48           | 149,60      |          |
|                                               | Kanalizačná odbočka 45° PVC-u d160/110                                                                                                                                                  | -20 | ks     | 7,48           | -149,60     |          |
| 1.75                                          | Kanalizačná odbočka 45° PVC-u d200/110                                                                                                                                                  | 4   | ks     | 11,77          | 47,08       |          |
| 1.76                                          | Kanalizačná odbočka 90° PVC-u d200/110                                                                                                                                                  | 4   | ks     | 11,33          | 45,32       |          |
|                                               | Kanalizačná odbočka 90° PVC-u d200/110                                                                                                                                                  | -4  | ks     | 11,33          | -45,32      |          |
| 1.77                                          | Kanalizačná odbočka 90° PVC-u d315/315                                                                                                                                                  | 2   | ks     | 79,2           | 158,40      |          |
|                                               | Kanalizačné koleno 45° PVC-u d160                                                                                                                                                       | 12  | ks     | 5,13           | 61,56       |          |
| 1.78                                          | Kanalizačné koleno 90° PVC-u d315                                                                                                                                                       | 2   | ks     | 36,3           | 72,60       |          |
| 1.79                                          | Kanalizačné koleno 45° PVC-u d315                                                                                                                                                       | 4   | ks     | 27,5           | 110,00      |          |
|                                               | Kanalizačné vsuvka PVC-u d315                                                                                                                                                           | 2   | ks     | 30,13          | 60,26       |          |
| 1.80                                          | Kanalizačná redukcia PVC-u d315/200                                                                                                                                                     | 4   | ks     | 30,58          | 122,32      |          |
| 1.81                                          | Kanalizačná redukcia PVC-u d200/160                                                                                                                                                     | 4   | ks     | 6,49           | 25,96       |          |
| 1.82                                          | Kanalizačná redukcia PVC-u d160/110                                                                                                                                                     | 4   | ks     | 3,25           | 13,00       |          |
|                                               | Kanalizačná redukcia PVC-u d160/110                                                                                                                                                     | -4  | ks     | 3,25           | -13,00      |          |
| 1.83                                          | Kanalizačné potrubie PVC-u d315                                                                                                                                                         | 25  | m      | 35,2           | 880,00      |          |
| 1.84                                          | Kanalizačné potrubie PVC-u d200                                                                                                                                                         | 8   | m      | 15,4           | 123,20      |          |
|                                               | Kanalizačné potrubie PVC-u d200                                                                                                                                                         | 8   | m      | 15,4           | 123,20      |          |
| 1.85                                          | Kanalizačné potrubie PVC-u d160                                                                                                                                                         | 40  | m      | 7,59           | 303,60      |          |
|                                               | Kanalizačné potrubie PVC-u d160                                                                                                                                                         | -15 | m      | 7,59           | -113,85     |          |
| 1.86                                          | Kanalizačné potrubie PVC-u d110                                                                                                                                                         | 16  | m      | 5,28           | 84,48       |          |
|                                               | Kanalizačné potrubie PVC-u d110                                                                                                                                                         | -16 | m      | 5,28           | -84,48      |          |
| 1.87                                          | ostatné - spotrebný materiál                                                                                                                                                            | 1   | kompl. | 275            | 275,00      |          |

| pol.                                | popis                                                         | mn. | jedn.  | jedn.cena<br>€ | celkom<br>€        | poznámka |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------------|----------|
| <b>Ostatné príslušenstvo</b>        |                                                               |     |        |                |                    |          |
| 1.88                                | ostatné tvarovky,konzoly, kotvy, objímky a spotrebný materiál | 1   | kompl. | 935,00         | 935,00             |          |
| <b>Dodávka</b>                      |                                                               |     |        |                | <b>74 311,16 €</b> |          |
| <b>Montáž bazénovej technológie</b> |                                                               |     |        |                | <b>18 000,00 €</b> |          |
| <b>Celkom bez DPH</b>               |                                                               |     |        |                | <b>92 311,16 €</b> |          |
| <b>DPH 20%</b>                      |                                                               |     |        |                |                    |          |
| <b>Celkom s DPH</b>                 |                                                               |     |        |                |                    |          |

**VÝPIS MATERIÁLU**
**Brezno - krytá plaváreň**
**automatické dávkovacie stanice**
**Stroje a zariadenia, špeciálne armatúry a komponenty**

| pol.                          | popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mn. | jedn.  | jedn.cena<br>€ | celkom<br>€        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------------|
| <b>úprava vody</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                |                    |
| <b>dodávka</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                |                    |
| 3.1                           | automatická dávkovacia stanica - meria a dávkuje pH, meria redox a dávkuje chlór, meria voľný chlór, meria teplotu<br><i>Poznámka k položke:</i><br><i>Meracie a regulačné zariadenie vr. sond a meracej komory, je automatický regulátor kvality bazénovej vody, ktorý riadi chod bazéna a udržiava nastavené parametre vody.</i><br><i>Napájanie 230 V, 50 Hz; príkon 35 VA; krytie IP 62</i><br><i>Merané hodnoty: voľný chlór, redox pot., pH, teplota</i><br><i>Regulované hodnoty: voľný chlór, pH</i><br><i>Komunikácia s PC, archivácia dát do PC alebo servera</i> | 2   | ks     | 3 220,80       | 6 441,60           |
| 3.2                           | membránové dávkovacie čerpadlo koagulantu, Q= 5l/h, P= 0,02kW, sacia zostava, ochranná nádrž<br><i>Poznámka k položke:</i><br><i>dávkovacie čerpadlo, nástenná konzola, sací kôš</i><br><i>so spätnou klapkou, dávkovacie vedenie s guľovým ventilom, záchytná jímka pre kanyster</i><br><i>- 1 x membránové kontinuálne dávkovacie čerpadlo flokulantu</i>                                                                                                                                                                                                                 | 2   | ks     | 554,40         | 1 108,80           |
| 3.3                           | membránové dávkovacie čerpadlo prípravku pre korekciu pH, Q= 5l/h, P= 0,02kW, sacia zostava, ochranná nádrž<br><i>Poznámka k položke:</i><br><i>dávkovacie čerpadlo, nástenná konzola, sací kôš</i><br><i>so spätnou klapkou, dávkovacie vedenie s guľovým ventilom, záchytná jímka pre kanyster</i><br><i>- 1 x membránové kontinuálne dávkovacie čerpadlo pH</i>                                                                                                                                                                                                          | 2   | ks     | 554,40         | 1 108,80           |
| 3.4                           | membránové dávkovacie čerpadlo prípravku pre korekciu Cl, Q= 5l/h, P= 0,02kW, sacia zostava, ochranná nádrž<br><i>Poznámka k položke:</i><br><i>dávkovacie čerpadlo, nástenná konzola, sací kôš</i><br><i>so spätnou klapkou, dávkovacie vedenie s guľovým ventilom, záchytná jímka pre kanyster</i><br><i>- 1 x membránové kontinuálne dávkovacie čerpadlo Cl</i>                                                                                                                                                                                                          | 2   | ks     | 620,40         | 1 240,80           |
| 3.5                           | teplotná sonda s jímkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | ks     | 138,60         | 277,20             |
| 3.6                           | externý dotykový display<br><i>Poznámka k položke:</i><br><i>pomocou externého displeja je možné ovládať niektoré funkcie priamo s priestoru plavčíka</i><br><i>display je možné uzamknúť heslom</i><br><i>display bude umiestnený v priestore špecifikovanom prevádzkou</i><br><i>zo strany elektro a MaR je potrebné priviesť z priestoru strojovne ovládaci kábel na miesto inštalácie displeja</i>                                                                                                                                                                      | 2   | ks     | 693,00         | 1 386,00           |
| 3.7                           | chlór stabilizovaný 60 kg balenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10  | ks     | 93,50          | 935,00             |
| 3.8                           | pH mínus 60 kg balenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10  | ks     | 79,20          | 792,00             |
| 3.9                           | vložkovač 35 kg balenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | ks     | 49,50          | 198,00             |
| <b>Potrubie tlakové z PVC</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                |                    |
| P3.1                          | potrubie tlakové z PVC + hadičky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | kompl. | 137,50         | 137,50             |
| <b>Armatúry z PVC</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                |                    |
| A3.1                          | guľový kohút z PVC DN15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8   | ks     | 10,23          | 81,84              |
| A3.2                          | ostatné tvarovky a spotrebný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | kompl. | 71,50          | 71,50              |
| <b>Dodávka</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                | <b>13 779,04 €</b> |
| <b>Montáž</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                | <b>500,00 €</b>    |
| <b>Celkom bez DPH</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                | <b>14 279,04 €</b> |
| <b>DPH 20%</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                |                    |
| <b>Celkom s DPH</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                |                    |

**VÝPIS MATERIÁLU****Brezno - krytá plaváreň****odstránenie exist. rozvodov a prvkov bazénovej technológie****Stroje a zariadenia, špeciálne armatúry a komponenty**

| pol.                  | popis                                                                     | mn. | jedn.  | jedn.cena<br>€ | celkom<br>€       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-------------------|
| <b>úprava vody</b>    |                                                                           |     |        |                |                   |
| <b>dodávka</b>        |                                                                           |     |        |                |                   |
| 4.1                   | demontáž existujúcich rozvodov                                            | 1   | kompl. | 2 200,00       | 2 200,00          |
| 4.2                   | demontáž existujúcich zariadení ( čerpadlá, dúchadlá, elektro zariadenia) | 1   | kompl. | 550,00         | 550,00            |
| 4.3                   | vyprázdenie filtračných náplní z filtrov                                  | 1   | kompl. | 1 595,00       | 1 595,00          |
| 4.4                   | demontáž filtračných nádob                                                | 1   | kompl. | 550,00         | 550,00            |
| 4.5                   | demontáž konštrukčných prvkov                                             | 1   | kompl. | 880,00         | 880,00            |
| 4.6                   | manipulačná technika ( plošina, žeriav, vysokozdvíhový vozík)             | 1   | kompl. | 550,00         | 550,00            |
| 4.7                   | dopravné náklady spojené s odvozom všetkých bazénových komponentov        | 1   | kompl. | 935,00         | 935,00            |
| <b>Celkom bez DPH</b> |                                                                           |     |        |                | <b>7 260,00 €</b> |
| <b>DPH 20%</b>        |                                                                           |     |        |                |                   |
| <b>Celkom s DPH</b>   |                                                                           |     |        |                |                   |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:  
NP 01 - Búranie terasy

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|                  |             |             |            |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |             |             | 35 199,10  |
| DPH              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|                  | 35 199,10   | 23,00%      | 8 095,79   |
| Cena s DPH v EUR |             |             | 43 294,89  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP 01 - Búranie terasy

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ                                      | Typ | Kód         | Popis                                                                          | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu                      |     |             |                                                                                |     |           |              | 35 199,10         |
| D HSV Práce a dodávky HSV               |     |             |                                                                                |     |           |              | 31 131,30         |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |             |                                                                                |     |           |              | 31 131,30         |
| 1                                       | K   | 962052211.S | Búranie muriva železobetonového nádzkladového ( B35, B44 )                     | m3  | 18,130    | 166,17       | 3 012,66          |
| 2                                       | K   | 963051113.S | Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t             | m3  | 45,980    | 168,74       | 7 758,67          |
| 3                                       | K   | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                               | t   | 153,864   | 30,55        | 4 700,55          |
| 4                                       | K   | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                              | t   | 153,864   | 6,76         | 1 040,12          |
| 5                                       | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                  | t   | 2 923,416 | 0,51         | 1 490,94          |
| 6                                       | K   | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                    | t   | 153,864   | 6,76         | 1 040,12          |
| 7                                       | K   | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m     | t   | 615,456   | 0,72         | 443,13            |
| 8                                       | K   | 979087113.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt       | t   | 153,864   | 24,19        | 3 721,97          |
| 9                                       | K   | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné               | t   | 153,864   | 41,60        | 6 400,74          |
| 10                                      | K   | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3                                                       | ks  | 11,000    | 138,40       | 1 522,40          |
| D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby        |     |             |                                                                                |     |           |              | 4 067,80          |
| 11                                      | K   | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné, manupulačné alebo nepredvídané | hod | 220,000   | 18,49        | 4 067,80          |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:  
NP 02 - Vybúranie dna bazéna

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 73 776,89  |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 73 776,89   | 23,00%      | 16 968,68  |
| Cena s DPH   |             |             | 90 745,57  |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP 02 - Vybúranie dna bazéna

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ                 | Typ | Kód         | Popis                                                                                                          | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |             |                                                                                                                |    |           |              | 73 776,89         |
| D HSV              |     |             | Práce a dodávky HSV                                                                                            |    |           |              | 73 776,89         |
| D 9                |     |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                            |    |           |              | 73 776,89         |
| 1                  | K   | 963012520.S | Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm ( B24, B25 ) | m3 | 174,563   | 127,40       | 22 239,33         |
| 2                  | K   | 965043341.S | Búranie podkladov betón s poterom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 ( B22, B33 )                                   | m3 | 30,625    | 123,93       | 3 795,36          |
| 3                  | K   | 965049110.S | Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. do 100 mm               | m3 | 30,625    | 65,03        | 1 991,54          |
| 4                  | K   | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                      | t  | 433,957   | 12,82        | 5 563,33          |
| 5                  | K   | 979011121.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                               | t  | 433,957   | 9,57         | 4 152,97          |
| 6                  | K   | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                              | t  | 433,957   | 6,76         | 2 933,55          |
| 7                  | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                  | t  | 8 245,183 | 0,51         | 4 205,04          |
| 8                  | K   | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                    | t  | 433,957   | 6,76         | 2 933,55          |
| 9                  | K   | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                     | t  | 1 735,828 | 0,72         | 1 249,80          |
| 10                 | K   | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                | t  | 433,957   | 5,46         | 2 369,41          |
| 11                 | K   | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                               | t  | 433,957   | 41,60        | 18 052,61         |
| 12                 | K   | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                                       | ks | 31,000    | 138,40       | 4 290,40          |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
NP - Naviac práce  
Úroveň 3:  
NP 03 - Demontáž latovania

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 17 473,10  |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 17 473,10   | 23,00%      | 4 018,81   |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 21 491,91  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP 03 - Demontáž latovania

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 17 473,10

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

D HSV Práce a dodávky HSV 13 837,04

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 837,04

|   |   |             |                                                                                                          |     |         |        |           |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 949942101.S | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m | hod | 143,525 | 89,64  | 12 865,58 |
| 2 | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                | t   | 21,688  | 12,82  | 278,04    |
| 3 | K | 979011121.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                         | t   | 21,688  | 9,57   | 207,55    |
| 4 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                              | t   | 21,688  | 6,76   | 146,61    |
| 5 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                               | t   | 86,752  | 0,72   | 62,46     |
| 6 | K | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                                 | ks  | 2,000   | 138,40 | 276,80    |

D PSV Práce a dodávky PSV 3 636,06

D 762 Konštrukcie tesárske 3 636,06

|   |   |             |                                                                                                    |    |         |      |          |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 7 | K | 762341811.S | Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t     | m2 | 910,943 | 2,35 | 2 140,72 |
| 8 | K | 762342811.S | Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t     | m2 | 910,943 | 1,47 | 1 339,09 |
| 9 | K | 762343811.S | Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t | m2 | 43,283  | 3,61 | 156,25   |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:  
NP 04 - Demontáž okien nad 1.NP

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 8 050,84   |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 8 050,84    | 23,00%      | 1 851,69   |
| Cena s DPH   |             |             | 9 902,53   |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP 04 - Demontáž okien nad 1.NP

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ                 | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                  | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |             |                                                                                                                                        |     |          |              | 8 050,84          |
| D HSV              |     |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                                    |     |          |              | 8 050,84          |
| D 9                |     |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                    |     |          |              | 6 860,23          |
| 1                  | K   | 941941031.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                          | m2  | 288,552  | 1,65         | 476,11            |
| 2                  | K   | 941941195.S | Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2  | 288,552  | 0,55         | 158,70            |
| 3                  | K   | 941941831.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                       | m2  | 288,552  | 1,10         | 317,41            |
| 4                  | K   | 949942101.S | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m                               | hod | 52,376   | 89,64        | 4 694,98          |
| 5                  | K   | 968082356.S | Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t - nad 1. NP                                                | m2  | 69,480   | 13,62        | 946,32            |
| 6                  | K   | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                              | t   | 4,586    | 12,82        | 58,79             |
| 7                  | K   | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                            | t   | 4,586    | 6,76         | 31,00             |
| 8                  | K   | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                             | t   | 18,716   | 0,72         | 13,48             |
| 9                  | K   | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                        | t   | 4,586    | 5,46         | 25,04             |
| 10                 | K   | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                                                               | ks  | 1,000    | 138,40       | 138,40            |
| D 99               |     |             | Presun hmôt HSV                                                                                                                        |     |          |              | 777,90            |
| 11                 | K   | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                      | t   | 14,837   | 52,43        | 777,90            |
| D 787              |     |             | Zasklievanie                                                                                                                           |     |          |              | 412,71            |
| 12                 | K   | 787600802.S | Vysklievanie okien a dverí skla plochého nad 1 do 3 m2, -0,01400t - nad 1.NP                                                           | m2  | 69,480   | 5,94         | 412,71            |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
NP - Naviac práce  
Úroveň 3:  
NP 05 - Zateplenie

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 9 395,53    |            |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 9 395,53    | 23,00%      | 2 160,97   |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 11 556,50  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP 05 - Zateplenie

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 9 395,53

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

D HSV Práce a dodávky HSV 9 395,53

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 395,53

|   |   |             |                                                                                                                       |     |         |        |          |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 1 | K | 949942101.S | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m              | hod | 67,376  | 89,64  | 6 039,58 |
| 2 | K | 978065011.S | Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t | m2  | 446,200 | 3,04   | 1 356,45 |
| 3 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                     | t   | 8,215   | 6,76   | 55,53    |
| 4 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                         | t   | 156,085 | 0,51   | 79,60    |
| 5 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                           | t   | 8,215   | 6,76   | 55,53    |
| 6 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                            | t   | 32,860  | 0,72   | 23,66    |
| 7 | K | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                       | t   | 8,215   | 5,46   | 44,85    |
| 8 | K | 979089412.S | Poplatok za skladovanie - príplatok za izolačné materiály (17 06), ostatné                                            | t   | 8,215   | 195,00 | 1 601,93 |
| 9 | K | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                                              | ks  | 1,000   | 138,40 | 138,40   |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP 06 - Odstránenie lomenicovej murovanej steny v bazénovej hale

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum:

07.03.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 2 767,21    |            |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH          | 2 767,21    | 23,00%      | 636,46     |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 3 403,67   |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP 06 - Odstránenie lomenicovej murovanej steny v bazénovej hale

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ                 | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |             |                                                                                                                                        |    |          |              | 2 767,21          |
| D HSV              |     |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                                    |    |          |              | 2 767,21          |
| D 9                |     |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                    |    |          |              | 2 440,73          |
| 1                  | K   | 941941031.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                          | m2 | 121,109  | 1,65         | 199,83            |
| 2                  | K   | 941941195.S | Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 121,109  | 0,55         | 66,61             |
| 3                  | K   | 941941831.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                       | m2 | 121,109  | 1,10         | 133,22            |
| 4                  | K   | 962031135.S | Búranie stien a priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm ( B8, B40, B41 )              | m2 | 121,109  | 2,73         | 330,63            |
| 5                  | K   | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                                                                       | t  | 13,928   | 39,72        | 553,22            |
| 6                  | K   | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                      | t  | 13,928   | 6,76         | 94,15             |
| 7                  | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                          | t  | 264,632  | 0,51         | 134,96            |
| 8                  | K   | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                            | t  | 13,928   | 6,76         | 94,15             |
| 9                  | K   | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                             | t  | 55,712   | 0,72         | 40,11             |
| 10                 | K   | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                        | t  | 13,928   | 5,46         | 76,05             |
| 11                 | K   | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                       | t  | 13,928   | 41,60        | 579,40            |
| 12                 | K   | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                                                               | ks | 1,000    | 138,40       | 138,40            |
| D 99               |     |             | Presun hmôt HSV                                                                                                                        |    |          |              | 326,48            |
| 13                 | K   | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                      | t  | 6,227    | 52,43        | 326,48            |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP 07 - Vybúranie okien na bazénových stenách, energokanáľ

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 18 754,79   |            |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 18 754,79   | 23,00%      | 4 313,60   |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 23 068,39  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP 07 - Vybúranie okien na bazénových stenách, energokanáľ

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ                 | Typ | Kód            | Popis                                                                                                          | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |                |                                                                                                                |     |          |              | 18 754,79         |
| D HSV              |     |                | Práce a dodávky HSV                                                                                            |     |          |              | 4 896,10          |
| D 1                |     |                | Zemné práce                                                                                                    |     |          |              | 463,45            |
| 1                  | K   | 113106121.S    | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek                                | m2  | 14,660   | 3,13         | 45,89             |
| 2                  | K   | 174101102.S    | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu                                            | m3  | 5,812    | 16,25        | 94,45             |
| 3                  | M   | 583410004300.S | Štrkodrva frakcia 0-32 mm                                                                                      | t   | 10,868   | 29,73        | 323,11            |
| D 9                |     |                | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                            |     |          |              | 3 886,42          |
| 4                  | K   | 973041511.S    | Vysekanie v murive betónovom výklenkov pohľadovej plochy väčšej než 0, 25 m2, -2,20000t                        | m3  | 3,799    | 751,36       | 2 854,42          |
| 5                  | K   | 979081111.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                              | t   | 12,316   | 6,76         | 83,26             |
| 6                  | K   | 979081121.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                  | t   | 234,004  | 0,51         | 119,34            |
| 7                  | K   | 979082111.S    | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                    | t   | 12,316   | 6,76         | 83,26             |
| 8                  | K   | 979082121.S    | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                     | t   | 49,264   | 0,72         | 35,47             |
| 9                  | K   | 979087112.S    | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                | t   | 12,316   | 5,46         | 67,25             |
| 10                 | K   | 979089012.S    | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                               | t   | 12,140   | 41,60        | 505,02            |
| 11                 | K   | 979089713.S    | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                                       | ks  | 1,000    | 138,40       | 138,40            |
| D 99               |     |                | Presun hmôt HSV                                                                                                |     |          |              | 546,23            |
| 12                 | K   | 999281111.S    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                              | t   | 10,868   | 50,26        | 546,23            |
| D PSV              |     |                | Práce a dodávky PSV                                                                                            |     |          |              | 110,19            |
| D 733              |     |                | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie                                                                           |     |          |              | 110,19            |
| 13                 | K   | 733120815.S    | Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t                                         | m   | 69,300   | 1,59         | 110,19            |
| D HZS              |     |                | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                     |     |          |              | 13 748,50         |
| 14                 | K   | HZS000111.S    | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné, manupulačné alebo nepredvídané                                 | hod | 400,000  | 18,49        | 7 396,00          |
| 15                 | K   | HZS000112.S    | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 330,000  | 19,25        | 6 352,50          |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP 08 - Atika nad šatňami

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 14 310,98  |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 14 310,98   | 23,00%      | 3 291,53   |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 17 602,51  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP 08 - Atika nad šatňami

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 14 310,98

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

D HSV Práce a dodávky HSV 14 310,98

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 310,98

|    |   |             |                                                                                                          |     |           |        |          |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|----------|
| 1  | K | 949942101.S | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m | hod | 54,833    | 89,64  | 4 915,23 |
| 2  | K | 962032231.S | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu ( B37, B49 )      | m3  | 37,686    | 30,72  | 1 157,71 |
| 3  | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                | t   | 71,792    | 12,82  | 920,37   |
| 4  | K | 979011121.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                         | t   | 143,584   | 9,57   | 1 374,10 |
| 5  | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                        | t   | 71,792    | 6,76   | 485,31   |
| 6  | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                            | t   | 1 364,048 | 0,51   | 695,66   |
| 7  | K | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                              | t   | 71,792    | 6,76   | 485,31   |
| 8  | K | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                               | t   | 287,168   | 0,72   | 206,76   |
| 9  | K | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                          | t   | 71,792    | 5,46   | 391,98   |
| 10 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                         | t   | 71,792    | 41,60  | 2 986,55 |
| 11 | K | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                                 | ks  | 5,000     | 138,40 | 692,00   |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
NP - Naviac práce  
Úroveň 3:  
NP 09 - Prímurovka strešných priestorov

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 13 043,53  |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 13 043,53   | 23,00%      | 3 000,01   |
| Cena s DPH   |             |             | 16 043,54  |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP 09 - Prímurovka strešných priestorov

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 13 043,53

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

D HSV Práce a dodávky HSV 13 043,53

D 4 Vodorovné konštrukcie 59,18

|   |   |             |                                                                                                                           |    |         |      |       |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-------|
| 1 | K | 411354403.S | Denný prenájom dodatočného podoprenia stropov systémového pre svetlú výšku miestnosti do 3500 mm a zaťaženia do 7,5 kN/m2 | m2 | 224,702 | 0,04 | 8,99  |
| 2 | K | 411354453.S | Montáž dodatočného podoprenia stropov systémového pre zaťaženia do 7,5 kN/m2                                              | m2 | 74,901  | 0,43 | 32,21 |
| 3 | K | 411354463.S | Demontáž dodatočného podoprenia stropov systémového pre zaťaženia do 7,5 kN/m2                                            | m2 | 74,901  | 0,24 | 17,98 |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 984,35

|    |   |             |                                                                                                                                           |     |         |        |          |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 4  | K | 949942101.S | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m                                  | hod | 78,944  | 89,64  | 7 076,54 |
| 5  | K | 962032231.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3  | 27,529  | 30,72  | 845,69   |
| 6  | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                 | t   | 52,443  | 12,82  | 672,32   |
| 7  | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                         | t   | 52,443  | 6,76   | 354,51   |
| 8  | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                             | t   | 996,417 | 0,51   | 508,17   |
| 9  | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                               | t   | 52,443  | 6,76   | 354,51   |
| 10 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                | t   | 209,772 | 0,72   | 151,04   |
| 11 | K | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                           | t   | 52,443  | 5,46   | 286,34   |
| 12 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                          | t   | 52,443  | 41,60  | 2 181,63 |
| 13 | K | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                                                                  | ks  | 4,000   | 138,40 | 553,60   |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:  
NP 10 - Sondy bazénové teleso

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 7 823,87   |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 7 823,87    | 23,00%      | 1 799,49   |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 9 623,36   |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP 10 - Sondy bazénové teleso

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ                 | Typ | Kód         | Popis                                                                                            | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |             |                                                                                                  |     |          |              | 7 823,87          |
| D HSV              |     |             | Práce a dodávky HSV                                                                              |     |          |              | 2 646,67          |
| D 9                |     |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                              |     |          |              | 2 646,67          |
| 1                  | K   | 962052211.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t | m3  | 1,200    | 166,17       | 199,40            |
| 2                  | K   | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím        | t   | 22,718   | 12,82        | 291,24            |
| 3                  | K   | 979011121.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                 | t   | 22,718   | 9,57         | 217,41            |
| 4                  | K   | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                | t   | 22,718   | 6,76         | 153,57            |
| 5                  | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                    | t   | 431,642  | 0,51         | 220,14            |
| 6                  | K   | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                      | t   | 22,718   | 6,76         | 153,57            |
| 7                  | K   | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                       | t   | 90,872   | 0,72         | 65,43             |
| 8                  | K   | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                  | t   | 22,718   | 5,46         | 124,04            |
| 9                  | K   | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                 | t   | 22,718   | 41,60        | 945,07            |
| 11                 | K   | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                         | ks  | 2,000    | 138,40       | 276,80            |
| D HZS              |     |             | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                       |     |          |              | 5 177,20          |
| 10                 | K   | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné, manipulačné alebo nepredvídané                   | hod | 280,000  | 18,49        | 5 177,20          |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:  
NP 11 - Odstránenie omietky a prímurovky zo stien bazéna

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|                  |             |             |            |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |             |             | 18 510,31  |
| DPH              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|                  | 18 510,31   | 23,00%      | 4 257,37   |
| Cena s DPH v EUR |             |             | 22 767,68  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP 11 - Odstránenie omietky a primurovky zo stien bazéna

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ                                      | Typ | Kód         | Popis                                                                                     | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu                      |     |             |                                                                                           |     |          |              | 18 510,31         |
| D HSV Práce a dodávky HSV               |     |             |                                                                                           |     |          |              | 5 752,21          |
| D 2 Zakladanie                          |     |             |                                                                                           |     |          |              | 2 484,42          |
| 1                                       | K   | 289902111.S | Otlčenie alebo osekane vrstiev omietok L stien, - 0,06300t                                | m2  | 116,312  | 21,36        | 2 484,42          |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |             |                                                                                           |     |          |              | 3 267,79          |
| 2                                       | K   | 978021191.S | Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t               | m2  | 116,312  | 10,13        | 1 178,24          |
| 3                                       | K   | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t   | 14,423   | 12,82        | 184,90            |
| 4                                       | K   | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                          | t   | 14,423   | 39,72        | 572,88            |
| 5                                       | K   | 979011141.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m               | t   | 14,423   | 9,59         | 138,32            |
| 6                                       | K   | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                         | t   | 14,423   | 6,76         | 97,50             |
| 7                                       | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                             | t   | 274,037  | 0,51         | 139,76            |
| 8                                       | K   | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                               | t   | 14,423   | 6,76         | 97,50             |
| 9                                       | K   | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                | t   | 57,692   | 0,72         | 41,54             |
| 10                                      | K   | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                           | t   | 14,423   | 5,46         | 78,75             |
| 11                                      | K   | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                          | t   | 14,423   | 41,60        | 600,00            |
| 12                                      | K   | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                  | ks  | 1,000    | 138,40       | 138,40            |
| D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby        |     |             |                                                                                           |     |          |              | 12 758,10         |
| 13                                      | K   | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nepredvídané            | hod | 690,000  | 18,49        | 12 758,10         |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:  
NP 12 - Demontáž rúr pod bazénovým žľabom

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 3 608,89   |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 3 608,89    | 23,00%      | 830,04     |
| Cena s DPH   |             |             | 4 438,93   |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP 12 - Demontáž rúr pod bazénovým žľabom

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ                 | Typ | Kód         | Popis                                                                                                | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |             |                                                                                                      |     |          |              | 3 608,89          |
| D HSV              |     |             | Práce a dodávky HSV                                                                                  |     |          |              | 157,74            |
| D 9                |     |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                  |     |          |              | 157,74            |
| 1                  | K   | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím            | t   | 0,225    | 12,82        | 2,88              |
| 2                  | K   | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                    | t   | 0,225    | 6,76         | 1,52              |
| 3                  | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                        | t   | 4,275    | 0,51         | 2,18              |
| 4                  | K   | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                          | t   | 0,225    | 6,76         | 1,52              |
| 5                  | K   | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                           | t   | 0,900    | 0,72         | 0,65              |
| 6                  | K   | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                      | t   | 0,225    | 5,46         | 1,23              |
| 7                  | K   | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                     | t   | 0,225    | 41,60        | 9,36              |
| 8                  | K   | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                             | ks  | 1,000    | 138,40       | 138,40            |
| D PSV              |     |             | Práce a dodávky PSV                                                                                  |     |          |              | 492,75            |
| D 767              |     |             | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                         |     |          |              | 492,75            |
| 9                  | K   | 767996801.S | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t | kg  | 225,000  | 2,19         | 492,75            |
| D HZS              |     |             | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                           |     |          |              | 2 958,40          |
| 10                 | K   | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné, manupulačné alebo nepredvídané                       | hod | 160,000  | 18,49        | 2 958,40          |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP 13 - Búranie podklad. vyrovnávacej vrstvy a stien okolo detského bazéna

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum:

07.03.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 6 418,55    |            |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH          | 6 418,55    | 23,00%      | 1 476,27   |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 7 894,82   |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP 13 - Búranie podklad. vyrovnávacej vrstvy a stien okolo detského bazéna

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ                 | Typ | Kód         | Popis                                                                                                  | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |             |                                                                                                        |     |          |              | 6 418,55          |
| D                  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                    |     |          |              | 1 980,95          |
| D                  |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                    |     |          |              | 1 980,95          |
| 1                  | K   | 962051116.S | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónových hr. do 150 mm, -0,32400t      | m2  | 11,873   | 13,80        | 163,85            |
| 2                  | K   | 964072221.S | Vybúranie valcovaných nosníkov uložených v murive zmiešanom, kamennom, tehl. hm. do 20 kg/m, -1,25800t | t   | 0,400    | 245,12       | 98,05             |
| 3                  | K   | 965043321.R | Búranie podkladov pod dlažby ( poteru ) hr.do 100 mm                                                   | m3  | 2,582    | 123,93       | 319,99            |
| 4                  | K   | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím              | t   | 10,030   | 12,82        | 128,58            |
| 5                  | K   | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                                       | t   | 10,030   | 39,72        | 398,39            |
| 6                  | K   | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                      | t   | 10,030   | 6,76         | 67,80             |
| 7                  | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                          | t   | 190,570  | 0,51         | 97,19             |
| 8                  | K   | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                            | t   | 10,030   | 6,76         | 67,80             |
| 9                  | K   | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                             | t   | 40,120   | 0,72         | 28,89             |
| 10                 | K   | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                        | t   | 10,030   | 5,46         | 54,76             |
| 11                 | K   | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                       | t   | 10,030   | 41,60        | 417,25            |
| 12                 | K   | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                               | ks  | 1,000    | 138,40       | 138,40            |
| D                  |     | HZS         | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                             |     |          |              | 4 437,60          |
| 13                 | K   | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné, manupulačné alebo nepredvídané                         | hod | 240,000  | 18,49        | 4 437,60          |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP 14 - Búranie priečok,stien, podlahových vrstiev a odstránenie schodov

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum:

07.03.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 51 582,63   |            |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 51 582,63   | 23,00%      | 11 864,00  |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 63 446,63  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP 14 - Búranie priečok,stien, podlahových vrstiev a odstránenie schodov

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ                                      | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                     | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu                      |     |               |                                                                                                                                           |     |           |              | 51 582,63         |
| D HSV Práce a dodávky HSV               |     |               |                                                                                                                                           |     |           |              | 38 270,29         |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |               |                                                                                                                                           |     |           |              | 38 085,26         |
| 1                                       | K   | 941942011.S   | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m                                                   | m2  | 167,802   | 2,09         | 350,71            |
| 2                                       | K   | 941942811.S   | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m                                                 | m2  | 167,802   | 1,32         | 221,50            |
| 3                                       | K   | 941942911.S   | Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m             | m2  | 167,802   | 0,55         | 92,29             |
| 4                                       | K   | 949942101.S   | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m                                  | hod | 180,000   | 89,64        | 16 135,20         |
| 5                                       | K   | 961043111.S   | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t                          | m3  | 3,420     | 118,13       | 404,00            |
| 6                                       | K   | 962031135.S   | Búranie stien a priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm ( B8, B40, B41 )                 | m2  | 159,409   | 2,73         | 435,19            |
| 7                                       | K   | 962032231.S   | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3  | 7,281     | 30,72        | 223,67            |
| 8                                       | K   | 962032231.S.1 | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu ( B37, B49 )                                       | m3  | 15,902    | 30,72        | 488,51            |
| 9                                       | K   | 962052211.S   | Búranie muriva železobetonového nádzakladového ( B35, B44 )                                                                               | m3  | 3,900     | 166,17       | 648,06            |
| 10                                      | K   | 965043341.S   | Búranie podkladov betón s poterom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 ( B22, B33 )                                                              | m3  | 10,252    | 123,93       | 1 270,53          |
| 11                                      | K   | 965043441.R   | Búranie ŽB dosky a betónových podkladov vrátane izolácie, dlažby alebo poteru hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 ( B53 )                       | m3  | 12,815    | 123,93       | 1 588,16          |
| 12                                      | K   | 968071115.S   | Vybúranie exteriérových okien s rámom a dverí so zárubňou 1 bm obvodu ( B37, B38 )                                                        | m   | 22,800    | 5,63         | 128,36            |
| 13                                      | K   | 971052551.S   | Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr. od 150 do 600 mm                                                    | m3  | 3,912     | 494,48       | 1 934,41          |
| 14                                      | K   | 979011111.S   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                 | t   | 49,115    | 12,82        | 629,65            |
| 15                                      | K   | 979011131.S   | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                                                                          | t   | 49,115    | 30,55        | 1 500,46          |
| 16                                      | K   | 979011141.S   | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatek za každých ďalších 3,5 m                                                               | t   | 49,115    | 9,59         | 471,01            |
| 17                                      | K   | 979081111.S   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                         | t   | 139,516   | 6,76         | 943,13            |
| 18                                      | K   | 979081121.S   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                             | t   | 2 650,804 | 0,51         | 1 351,91          |
| 19                                      | K   | 979082111.S   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                               | t   | 139,630   | 6,76         | 943,90            |
| 20                                      | K   | 979082121.S   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                | t   | 520,808   | 0,72         | 374,98            |
| 21                                      | K   | 979087112.S   | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                           | t   | 139,516   | 5,46         | 761,76            |
| 22                                      | K   | 979089012.S   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                          | t   | 139,516   | 41,60        | 5 803,87          |
| 23                                      | K   | 979089713.S   | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                                                                  | ks  | 10,000    | 138,40       | 1 384,00          |
| D 99 Presun hmôt HSV                    |     |               |                                                                                                                                           |     |           |              | 185,03            |
| 24                                      | K   | 999281111.S   | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                         | t   | 3,529     | 52,43        | 185,03            |
| D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby        |     |               |                                                                                                                                           |     |           |              | 13 312,34         |
| 25                                      | K   | HZS000111.S   | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné, manipulačné alebo nepredvídané                                                            | hod | 366,000   | 18,49        | 6 767,34          |
| 26                                      | K   | HZS000112.S   | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie                            | hod | 340,000   | 19,25        | 6 545,00          |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
NP - Naviac práce  
Úroveň 3:  
NP 15 - Demontáž prvkov a korekcia skladby strechy

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 132 937,09 |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 132 937,09  | 23,00%      | 30 575,53  |
| Cena s DPH   |             |             | 163 512,62 |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP 15 - Demontáž prvkov a korekcia skladby strechy

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 132 937,09

0,00 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 94 482,28

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 94 482,28

|    |   |             |                                                                                                          |     |         |        |           |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 1  | K | 949942101.S | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m | hod | 958,276 | 89,64  | 85 899,86 |
| 2  | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                | t   | 47,338  | 12,82  | 606,87    |
| 3  | K | 979011121.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                         | t   | 94,676  | 9,57   | 906,05    |
| 4  | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                        | t   | 47,338  | 6,76   | 320,00    |
| 5  | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                            | t   | 899,422 | 0,51   | 458,71    |
| 6  | K | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                              | t   | 47,338  | 6,76   | 320,00    |
| 7  | K | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                               | t   | 189,352 | 0,72   | 136,33    |
| 8  | K | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                          | t   | 47,338  | 5,46   | 258,47    |
| 9  | K | 979089112.S | Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                                              | t   | 31,536  | 80,00  | 2 522,88  |
| 10 | K | 979089412.S | Poplatok za skladovanie - príplatok za izolačné materiály (17 06), ostatné                               | t   | 12,818  | 195,00 | 2 499,51  |
| 11 | K | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                                 | ks  | 4,000   | 138,40 | 553,60    |

D PSV Práce a dodávky PSV 15 013,81

D 762 Konštrukcie tesárske 5 619,55

|    |   |             |                                                                                                       |   |         |      |          |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|
| 12 | K | 762331811.S | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy do 120 cm2, -0,00800 t    | m | 809,760 | 2,26 | 1 830,06 |
| 13 | K | 762331812.S | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t | m | 286,380 | 2,82 | 807,59   |
| 14 | K | 762331813.S | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t | m | 877,030 | 3,40 | 2 981,90 |

D 766 Konštrukcie stolárske 2 860,00

|    |   |             |                                                                 |    |         |      |          |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 15 | K | 766421812.S | Demontáž obloženia podhľadu panelmi, veľ. nad 1,5 m2, -0,02465t | m2 | 520,000 | 5,50 | 2 860,00 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 534,26

|    |   |             |                                                                                                    |    |           |      |          |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|
| 16 | K | 767996801.S | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,001t | kg | 2 983,680 | 2,19 | 6 534,26 |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 23 441,00

|    |   |             |                                                                                                                |     |         |       |           |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-----------|
| 17 | K | HZS000112.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 500,000 | 19,25 | 9 625,00  |
| 18 | K | HZS000115.S | Stavebno montážne práce vykonávané priemyselným lezením (výškoví špecialisti) v rozsahu viac ako 8 hodín       | hod | 400,000 | 34,54 | 13 816,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:  
NP 16 - Úprava oceľových konštrukcií pred pieskovaním

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 78 041,28  |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 78 041,28   | 23,00%      | 17 949,49  |
| Cena s DPH   |             |             | 95 990,77  |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP 16 - Úprava oceľových konštrukcií pred pieskovaním

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 78 041,28

0,00 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 66 086,08

D 4 Vodorovné konštrukcie 545,35

|   |   |             |                                                                                                                                                     |    |         |      |        |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 1 | K | 411355004.S | Denný prenájom ručného flexibilného systému debnenia jednoduchých stropov hr. do 250 mm, svetlej v. miestnosti do 4000 mm                           | m2 | 200,200 | 0,47 | 94,09  |
| 2 | K | 411355062.S | Montáž flexibilného systému debnenia stropov ručne pre jednoduché stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov pre hr. stropu nad 250 do 350 mm   | m2 | 40,040  | 7,13 | 285,49 |
| 3 | K | 411355072.S | Demontáž flexibilného systému debnenia stropov ručne pre jednoduché stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov pre hr. stropu nad 250 do 350 mm | m2 | 40,040  | 4,14 | 165,77 |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 65 369,60

|    |   |             |                                                                                                                                      |     |         |        |           |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 4  | K | 941942012.S | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m                                       | m2  | 67,067  | 2,09   | 140,17    |
| 5  | K | 941942812.S | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m                                     | m2  | 67,067  | 1,32   | 88,53     |
| 6  | K | 941942912.S | Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m | m2  | 67,067  | 0,55   | 36,89     |
| 7  | K | 949942101.S | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m                             | hod | 708,800 | 89,64  | 63 536,83 |
| 8  | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                            | t   | 4,845   | 12,82  | 62,11     |
| 9  | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                    | t   | 16,791  | 6,76   | 113,51    |
| 10 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                        | t   | 319,029 | 0,51   | 162,70    |
| 11 | K | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                          | t   | 16,791  | 6,76   | 113,51    |
| 12 | K | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                           | t   | 67,164  | 0,72   | 48,36     |
| 13 | K | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                      | t   | 16,791  | 5,46   | 91,68     |
| 14 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                     | t   | 16,791  | 41,60  | 698,51    |
| 15 | K | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                                                             | ks  | 2,000   | 138,40 | 276,80    |

D 99 Presun hmôt HSV 171,13

|    |   |             |                                                                                   |   |       |       |        |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 16 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 3,264 | 52,43 | 171,13 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 11 955,20

|    |   |             |                                                                                                                |     |         |       |          |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|
| 17 | K | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné, manupulačné alebo nepredvídané                                 | hod | 480,000 | 18,49 | 8 875,20 |
| 18 | K | HZS000112.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 160,000 | 19,25 | 3 080,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP 17 - Demontáž opláštenia OK

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 20 209,56  |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 20 209,56   | 23,00%      | 4 648,20   |
| Cena s DPH   |             |             | 24 857,76  |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP 17 - Demontáž opláštenia OK

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 20 209,56

0,00 0,00

|    |   |              |                                                                                                                                        |           |         |        |           |
|----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|-----------|
| D  |   | HSV          | Práce a dodávky HSV                                                                                                                    | 1 864,64  |         |        |           |
| D  |   | 9            | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                    | 1 475,66  |         |        |           |
| 1  | K | 941941031.S  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                          | m2        | 144,280 | 1,65   | 238,06    |
| 2  | K | 941941195.S  | Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2        | 144,280 | 0,55   | 79,35     |
| 3  | K | 941941831.S  | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                       | m2        | 144,280 | 1,10   | 158,71    |
| 4  | K | 949942101.S  | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m                               | hod       | 8,000   | 89,64  | 717,12    |
| 5  | K | 978065061.S1 | Odstránenie zateplenia z minerálnej vlny hrúbky nad 80-120 mm, -0,03898t                                                               | m2        | 8,153   | 3,68   | 30,00     |
| 6  | K | 979011111.S  | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                              | t         | 1,172   | 12,82  | 15,03     |
| 7  | K | 979081111.S  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                      | t         | 1,172   | 6,76   | 7,92      |
| 8  | K | 979081121.S  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                          | t         | 22,268  | 0,51   | 11,36     |
| 9  | K | 979082111.S  | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                            | t         | 1,172   | 6,76   | 7,92      |
| 10 | K | 979082121.S  | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                             | t         | 4,688   | 0,72   | 3,38      |
| 11 | K | 979087112.S  | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                        | t         | 1,172   | 5,46   | 6,40      |
| 12 | K | 979089412.S  | Poplatok za skladovanie - príplatok za izolačné materiály (17 06), ostatné                                                             | t         | 0,318   | 195,00 | 62,01     |
| 13 | K | 979089713.S  | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                                                               | ks        | 1,000   | 138,40 | 138,40    |
| D  |   | 99           | Presun hmôt HSV                                                                                                                        | 388,98    |         |        |           |
| 14 | K | 999281111.S  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                      | t         | 7,419   | 52,43  | 388,98    |
| D  |   | PSV          | Práce a dodávky PSV                                                                                                                    | 190,67    |         |        |           |
| D  |   | 766          | Konštrukcie stolárske                                                                                                                  | 190,67    |         |        |           |
| 15 | K | 766421812.S  | Demontáž obloženia podhľadu panelmi, veľ. nad 1,5 m2, -0,02465t                                                                        | m2        | 34,668  | 5,50   | 190,67    |
| D  |   | HZS          | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                                             | 18 154,25 |         |        |           |
| 16 | K | HZS000112.S  | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie                         | hod       | 714,000 | 19,25  | 13 744,50 |
| 17 | K | HZS000114.S  | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín               | hod       | 155,000 | 28,45  | 4 409,75  |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP 18 - Korekcie množstva vybraných stien, podláh 1.PP, 1.NP, strechy

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum:

07.03.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 23 033,76   |            |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 23 033,76   | 23,00%      | 5 297,76   |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 28 331,52  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP 18 - Korekcie množstva vybúraných stien, podláh 1.PP, 1.NP, strechy

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 23 033,76

D HSV Práce a dodávky HSV 22 973,88

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 973,88

|     |   |             |                                                                                                                           |     |           |        |          |
|-----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|----------|
| 13  | K | 978071319.R | Demontáž vrstiev strešnej konštrukcie vrátane vpustov, prestupov a atiky ( B4 )                                           | m2  | 79,140    | 1,95   | 154,32   |
| 16  | K | 962031135.S | Búranie stien a priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm ( B8, B40, B41 ) | m2  | 143,386   | 2,73   | 391,44   |
| 20  | K | 767112813.R | Demontáž stien a priečok z PVC/polykarbonát pre zasklenie ( B12, B14 )                                                    | m2  | 12,830    | 15,60  | 200,15   |
| 31  | K | 965043341.S | Búranie podkladov betón s poterom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 ( B22, B33 )                                              | m3  | 3,608     | 123,93 | 447,14   |
| 32  | K | 965043441.S | Búranie podkladov pod dlažby, betón s poterom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 ( B23 )                                       | m3  | 20,810    | 123,93 | 2 578,98 |
| 46  | K | 978059611.R | Odsekanie a odobratie mozaikových obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane lepidla ( B35, B45 )                    | m2  | 162,034   | 4,93   | 798,83   |
| 57  | K | 965043441.R | Búranie ŽB dosky a betónových podkladov vrátane izolácie, dlažby alebo poteru hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 ( B53 )       | m3  | 11,272    | 123,93 | 1 396,94 |
| 88  | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                 | t   | 70,580    | 12,82  | 904,84   |
| 89  | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                         | t   | 129,674   | 6,76   | 876,60   |
| 90  | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                             | t   | 2 463,806 | 0,51   | 1 256,54 |
| 91  | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                               | t   | 129,674   | 6,76   | 876,60   |
| 92  | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                | t   | 518,696   | 0,72   | 373,46   |
| 93  | K | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                           | t   | 129,674   | 5,46   | 708,02   |
| 94  | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                          | t   | 128,861   | 41,60  | 5 360,62 |
| 95  | K | 979089212.S | Poplatok za skladovanie - príplatok za bitúmenové výrobky (17 03 ), ostatné                                               | t   | 0,400     | 91,00  | 36,40    |
| 96  | K | 979089412.S | Poplatok za skladovanie - príplatok za izolačné materiály (17 06), ostatné                                                | t   | 0,413     | 195,00 | 80,54    |
| 100 | K | 949942101.S | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m                  | hod | 24,305    | 89,64  | 2 178,70 |
| 101 | K | 978065011.S | Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t     | m2  | 9,184     | 3,04   | 27,92    |
| 102 | K | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                                                          | t   | 70,580    | 39,72  | 2 803,44 |
| 103 | K | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                                                  | ks  | 11,000    | 138,40 | 1 522,40 |

D PSV Práce a dodávky PSV 59,88

D 713 Izolácie tepelné 9,37

|     |   |             |                                                                                           |    |       |      |      |
|-----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 104 | K | 713000012.S | Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,00198t | m2 | 9,184 | 1,02 | 9,37 |
|-----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|

D 766 Konštrukcie stolárske 50,51

|     |   |             |                                                                 |    |       |      |       |
|-----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|
| 105 | K | 766421812.S | Demontáž obloženia podhľadu panelmi, veľ. nad 1,5 m2, -0,02465t | m2 | 9,184 | 5,50 | 50,51 |
|-----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP 19 - Zbúranie steny v kotolni, tech.miestnosť a komínovej konzoly

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

07.03.2025

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 2 288,07   |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH          | 2 288,07    | 23,00%      | 526,26     |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 2 814,33   |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP 19 - Zbúranie steny v kotolni, tech.miestnosť a komínovej konzoly

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ                 | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |             |                                                                                                                           |     |          |              | 2 288,07          |
| D HSV              |     |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                       |     |          |              | 2 134,07          |
| D 9                |     |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                       |     |          |              | 2 134,07          |
| 15                 | K   | 949942101.S | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m                  | hod | 2,000    | 89,64        | 179,28            |
| 1                  | K   | 962031135.S | Búranie stien a priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm ( B8, B40, B41 ) | m2  | 23,754   | 2,73         | 64,85             |
| 2                  | K   | 962086121.S | Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 300 mm, - 0,15000t                                                             | m2  | 33,397   | 13,90        | 464,22            |
| 4                  | K   | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                 | t   | 7,741    | 12,82        | 99,24             |
| 5                  | K   | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                                                          | t   | 7,741    | 30,55        | 236,49            |
| 6                  | K   | 979011141.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m                                               | t   | 7,741    | 9,59         | 74,24             |
| 7                  | K   | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                         | t   | 7,741    | 6,76         | 52,33             |
| 8                  | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                             | t   | 350,892  | 0,51         | 178,95            |
| 9                  | K   | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                           | t   | 7,741    | 5,46         | 42,27             |
| 10                 | K   | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                          | t   | 7,741    | 41,60        | 322,03            |
| 11                 | K   | 989281323.S | Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom                                                                                     | m3  | 12,632   | 11,35        | 143,37            |
| 14                 | K   | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                                                  | ks  | 2,000    | 138,40       | 276,80            |
| D HZS              |     |             | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                                |     |          |              | 154,00            |
| 16                 | K   | HZS000112.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie            | hod | 8,000    | 19,25        | 154,00            |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
NP - Naviac práce  
Úroveň 3:  
NP 20 - Vybúranie štítových stien

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 41 021,84  |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 41 021,84   | 23,00%      | 9 435,02   |
| Cena s DPH   |             |             | 50 456,86  |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP 20 - Vybúranie štítových stien

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 41 021,84

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

D HSV Práce a dodávky HSV 41 021,84

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 41 021,84

|    |   |             |                                                                                                                                           |     |           |        |           |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|
| 1  | K | 949942101.S | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m                                  | hod | 179,463   | 89,64  | 16 087,06 |
| 2  | K | 962032231.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3  | 123,342   | 30,72  | 3 789,07  |
| 3  | K | 971052551.S | Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr. od 150 do 600 mm                                                    | m3  | 2,189     | 494,48 | 1 082,42  |
| 4  | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                         | t   | 240,220   | 6,76   | 1 623,89  |
| 5  | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                             | t   | 4 564,180 | 0,51   | 2 327,73  |
| 6  | K | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                               | t   | 240,220   | 6,76   | 1 623,89  |
| 7  | K | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                | t   | 960,880   | 0,72   | 691,83    |
| 8  | K | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                           | t   | 240,220   | 5,46   | 1 311,60  |
| 9  | K | 979089012.S | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                              | t   | 240,220   | 41,60  | 9 993,15  |
| 10 | K | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                                                                  | ks  | 18,000    | 138,40 | 2 491,20  |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce

Úroveň 3:  
NP21 - Zavetrenia pôvodnej OK, spevnenie prípoja rámov PR1/PR3,  
spevnia rámov PR12/PR2

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum:

07.03.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 36 781,47   |            |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 36 781,47   | 23,00%      | 8 459,74   |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 45 241,21  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP21 - Zavetrenia pôvodnej OK, spevnenie prípoja rámov PR1/PR3, spevnia rámov PR12/PR2

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 36 781,47

D HSV Práce a dodávky HSV 7 464,40

D 1 Zemné práce 358,35

|    |   |             |                                                                                                                         |    |       |       |        |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 23 | K | 131211101.S | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím ( B52 )                                                           | m3 | 2,376 | 68,61 | 163,02 |
| 24 | K | 131211119.S | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3                                                     | m3 | 2,376 | 13,73 | 32,62  |
| 25 | K | 162201211.S | Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5             | m3 | 2,376 | 5,29  | 12,57  |
| 26 | K | 162201219.S | Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4 | m3 | 9,504 | 4,81  | 45,71  |
| 27 | K | 167101102.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                      | m3 | 2,376 | 2,73  | 6,49   |
| 28 | K | 175101202.S | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                 | m3 | 2,376 | 41,22 | 97,94  |

D 2 Zakladanie 1 366,83

|    |   |             |                                                                                                   |    |        |          |        |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|
| 29 | K | 275351217.S | Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné                                           | m2 | 17,940 | 27,35    | 490,66 |
| 30 | K | 275351218.S | Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné                                          | m2 | 17,940 | 9,03     | 162,00 |
| 31 | K | 278311212.S | Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého, vodostavebného C 30/37, objem 1 otvoru 0,02-0,10 m3 | m3 | 2,434  | 258,87   | 630,09 |
| 32 | K | 413361821.S | Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)                             | t  | 0,060  | 1 401,40 | 84,08  |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 420,08

|   |   |                |                                                                                                                        |     |        |       |          |
|---|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|
| 1 | K | 949942101.S    | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m               | hod | 50,000 | 89,64 | 4 482,00 |
| 2 | K | 959941161.S    | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M30/70/380 mm | ks  | 16,000 | 44,67 | 714,72   |
| 3 | M | 311990006900.S | Kotevná skrutka M27x340/54 žiarovo pozinkovaná                                                                         | ks  | 16,000 | 13,96 | 223,36   |

D 99 Presun hmôt HSV 319,14

|    |   |             |                                                                                   |   |       |       |        |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 33 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 6,087 | 52,43 | 319,14 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

D PSV Práce a dodávky PSV 16 478,16

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 16 478,16

|    |   |                |                                                                                          |    |         |          |          |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 4  | K | 767995101.S    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg          | kg | 139,870 | 9,49     | 1 327,37 |
| 5  | K | 767995290.S    | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 2,51 do 4,0 kg stupňa zložitosti 3   | kg | 139,870 | 5,97     | 835,02   |
| 6  | K | 767995102.S    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg   | kg | 117,110 | 6,84     | 801,03   |
| 7  | K | 767995340.S    | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 3  | kg | 117,110 | 4,20     | 491,86   |
| 8  | K | 767995103.S    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg  | kg | 829,420 | 5,07     | 4 205,16 |
| 9  | K | 767995365.S    | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3 | kg | 829,420 | 3,57     | 2 961,03 |
| 10 | K | 767995104.S    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg  | kg | 249,040 | 2,39     | 595,21   |
| 11 | K | 767995390.S    | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3  | kg | 249,040 | 2,89     | 719,73   |
| 12 | M | 311720001200.S | Týč závitová M 20 mm, dl. 1 m, norma DIN 975, pevnostná trieda 4.8, zinkovaná            | ks | 36,000  | 6,01     | 216,36   |
| 13 | M | 309200015600.S | Skrutka napínacia M 20 DIN 1480, zinok                                                   | ks | 36,000  | 9,77     | 351,72   |
| 14 | M | 132870000800.S | Týč oceľová rebierková pre výstuž do betónu D 20 mm, ozn. 10 505                         | t  | 0,667   | 931,46   | 621,28   |
| 15 | M | 133310000000.S | Oceľové profily pre atypické výrobky, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1                  | t  | 0,669   | 4 795,23 | 3 208,01 |
| 16 | K | 998767202.S    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m    | %  | 131,258 | 1,10     | 144,38   |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                           | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| D  |     | M              | Práce a dodávky M                                                                                               |    |           |              | 12 838,91         |
| D  |     | 43-M           | Montáž oceľových konštrukcií                                                                                    |    |           |              | 12 838,91         |
| 17 | K   | 430861001.S    | Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane                                                 | kg | 1 699,600 | 0,94         | 1 597,62          |
| 18 | K   | 430865005.S    | Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti opracovania 2 | kg | 1 699,600 | 1,55         | 2 634,38          |
| 19 | M   | 133310000000.S | Oceľové profily pre atypické výroby, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1                                          | t  | 1,700     | 4 795,23     | 8 151,89          |
| 20 | K   | MD             | Mimostavenisková doprava                                                                                        | %  | 88,323    | 2,20         | 194,31            |
| 21 | K   | PD             | Presun dodávok                                                                                                  | %  | 51,523    | 1,10         | 56,68             |
| 22 | K   | PPV            | Podiel pridružených výkonov                                                                                     | %  | 185,479   | 1,10         | 204,03            |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:  
NP22 - Demontáž oceľového stropu nad bazénovou halou

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 21 662,42   |            |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 21 662,42   | 23,00%      | 4 982,36   |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 26 644,78  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP22 - Demontáž oceľového stropu nad bazénovou halou

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 21 662,42

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

D HSV Práce a dodávky HSV 13 961,22

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 961,22

|   |   |              |                                                                                                          |     |         |        |          |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 1 | K | 171156621400 | Žeriav mobilný na automobilovom podvozku 50 t, dl. teleskopického výložníka 11,4 - 38 m                  | hod | 25,000  | 149,69 | 3 742,25 |
| 2 | K | 949942101.S  | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m | hod | 110,000 | 89,64  | 9 860,40 |
| 3 | K | 979082111.S  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                              | t   | 14,581  | 6,76   | 98,57    |
| 4 | K | 979082121.S  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                               | t   | 58,324  | 0,72   | 41,99    |
| 5 | K | 979087112.S  | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                          | t   | 14,581  | 5,46   | 79,61    |
| 6 | K | 979089713.S  | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                                 | ks  | 1,000   | 138,40 | 138,40   |

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 7 701,20

|    |   |                |                                                                                                                |     |         |       |          |
|----|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|
| 7  | K | HZS000112.S    | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 288,000 | 19,25 | 5 544,00 |
| 8  | M | 411920001500.S | Kotúč rezný tenký 150x1,6 mm, na oceľ a nerez                                                                  | ks  | 100,000 | 5,30  | 530,00   |
| 9  | M | 217110000200.S | Kyslík stlačený vo fľašiach                                                                                    | m3  | 80,000  | 6,54  | 523,20   |
| 10 | M | 217120000100.S | Acetylén rozpustený vo fľašiach                                                                                | kg  | 40,000  | 27,60 | 1 104,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP23 - Odstranňovanie návarkov, paličské práce na OK

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 142 968,35  |            |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 142 968,35  | 23,00%      | 32 882,72  |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 175 851,07 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP23 - Odstranňovanie návarkov, paličské práce na OK

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 142 968,35

0,00 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 83 932,15

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 83 932,15

|    |   |              |                                                                                                                                         |     |         |        |           |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 1  | K | 941941051.S  | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m                                        | m2  | 48,000  | 3,86   | 185,28    |
| 2  | K | 941941395.S  | Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m | m2  | 192,000 | 0,70   | 134,40    |
| 3  | K | 941941851.S  | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m                                        | m2  | 48,000  | 2,56   | 122,88    |
| 4  | K | 949942101.S  | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m                                | hod | 444,000 | 89,64  | 39 800,16 |
| 5  | K | 171156621100 | Zeríav mobilný na automobilovom podvozku 35 t, dl. teleskopického výložníka 9,2 - 30 m                                                  | hod | 390,000 | 96,91  | 37 794,90 |
| 6  | K | 180456003100 | Samohybná nožnicová plošina 24,8 kW, nosnosť 0,68 t, prac. výška 9,9 m                                                                  | hod | 500,000 | 11,47  | 5 735,00  |
| 7  | K | 979082111.S  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                             | t   | 1,400   | 6,76   | 9,46      |
| 8  | K | 979082121.S  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                              | t   | 5,600   | 0,72   | 4,03      |
| 9  | K | 979087112.S  | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                         | t   | 1,400   | 5,46   | 7,64      |
| 10 | K | 979089713.S  | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                                                                | ks  | 1,000   | 138,40 | 138,40    |

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 59 036,20

|    |   |                |                                                                                                                          |     |           |       |           |
|----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-----------|
| 11 | K | HZS000112.S    | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie           | hod | 2 500,000 | 19,25 | 48 125,00 |
| 12 | M | 421410000400.S | Kotúč brúsny                                                                                                             | ks  | 575,000   | 3,70  | 2 127,50  |
| 13 | M | 411920001400.S | Kotúč rezný tenký 125x1,0 mm, na ocel a nerez                                                                            | ks  | 220,000   | 2,95  | 649,00    |
| 14 | M | 217110000200.S | Kyslík stlačený vo fľašiach                                                                                              | m3  | 330,000   | 6,54  | 2 158,20  |
| 15 | M | 217120000100.S | Acetylén rozpustený vo fľašiach                                                                                          | kg  | 165,000   | 27,60 | 4 554,00  |
| 16 | K | HZS000114.S    | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 50,000    | 28,45 | 1 422,50  |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP24 - Výkop ryhy pre dopoj. HI, vybúranie základ. pätky pod komínom a  
vybúranie kvetináča pre dopoj. HI

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum:

07.03.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 15 158,92   |            |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 15 158,92   | 23,00%      | 3 486,55   |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 18 645,47  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP24 - Výkop ryhy pre dopoj. HI, vybúranie základ. pätky pod komínom a  
vybúranie kvetináča pre dopoj. HI

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ                 | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |             |                                                                                                                                                |    |          |              | 15 158,92         |
| D HSV              |     |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                                            |    |          |              | 15 158,92         |
| D 1                |     |             | Zemné práce                                                                                                                                    |    |          |              | 228,77            |
| 1                  | K   | 139711101.S | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 ( B53 )                                             | m3 | 2,160    | 58,50        | 126,36            |
| 2                  | K   | 162201201.S | Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4                                                                                  | m3 | 2,160    | 13,33        | 28,79             |
| 3                  | K   | 162201211.S | Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5                                    | m3 | 2,160    | 5,19         | 11,21             |
| 4                  | K   | 162201219.S | Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4                        | m3 | 8,640    | 4,72         | 40,78             |
| 5                  | K   | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 2,160    | 2,86         | 6,18              |
| 6                  | K   | 162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 36,720   | 0,26         | 9,55              |
| 7                  | K   | 167101102.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                             | m3 | 2,160    | 2,73         | 5,90              |
| D 9                |     |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                            |    |          |              | 14 930,15         |
| 8                  | K   | 961043111.S | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t                               | m3 | 1,000    | 118,13       | 118,13            |
| 18                 | K   | 962052211.S | Búranie muriva železobetonového nádzakladového ( B35, B44 )                                                                                    | m3 | 6,000    | 166,17       | 997,02            |
| 19                 | K   | 971052551.S | Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr. od 150 do 600 mm                                                          | m3 | 14,010   | 494,48       | 6 927,66          |
| 9                  | K   | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                      | t  | 50,224   | 12,82        | 643,87            |
| 10                 | K   | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                                                                               | t  | 50,224   | 30,55        | 1 534,34          |
| 11                 | K   | 979011141.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m                                                                    | t  | 50,224   | 9,59         | 481,65            |
| 12                 | K   | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                              | t  | 50,224   | 6,76         | 339,51            |
| 13                 | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                  | t  | 954,256  | 0,51         | 486,67            |
| 14                 | K   | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                    | t  | 50,224   | 6,76         | 339,51            |
| 15                 | K   | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                     | t  | 200,896  | 0,72         | 144,65            |
| 16                 | K   | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                                | t  | 50,224   | 5,46         | 274,22            |
| 17                 | K   | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                               | t  | 50,224   | 41,60        | 2 089,32          |
| 20                 | K   | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                                                                       | ks | 4,000    | 138,40       | 553,60            |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

**NP25 - Vybúranie stien, podláh a stropov vo vestibule športovej haly a v tech. miestnosti 0.22**

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 1 445,56    |            |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 1 445,56    | 23,00%      | 332,48     |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 1 778,04   |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP25 - Vybúranie stien, podláh a stropov vo vestibule športovej haly a v tech. miestnosti 0.22

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ                 | Typ | Kód         | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |             |                                                                                                     |    |          |              | 1 445,56          |
| D HSV              |     |             | Práce a dodávky HSV                                                                                 |    |          |              | 1 445,56          |
| D 3                |     |             | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                      |    |          |              | 104,04            |
| 25                 | K   | 340238266.S | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 200 mm          | m2 | 2,000    | 52,02        | 104,04            |
| D 9                |     |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                 |    |          |              | 1 326,32          |
| 13                 | K   | 962032231.S | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu ( B37, B49 ) | m3 | 3,600    | 30,72        | 110,59            |
| 15                 | K   | 965043341.S | Búranie podkladov betón s poterom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 ( B22, B33 )                        | m3 | 1,236    | 123,93       | 153,18            |
| 16                 | K   | 965081812.S | Búranie dlažieb keramických, hr. nad 10 mm ( B21 )                                                  | m2 | 14,000   | 4,03         | 56,42             |
| 17                 | K   | 978011191.S | Otlčenie omietok stropov a pohľadov v rozsahu do 100 % ( sanácia č.3 )                              | m2 | 12,362   | 4,16         | 51,43             |
| 18                 | K   | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím           | t  | 11,105   | 12,82        | 142,37            |
| 19                 | K   | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                   | t  | 11,105   | 6,76         | 75,07             |
| 20                 | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                       | t  | 210,995  | 0,51         | 107,61            |
| 21                 | K   | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                         | t  | 11,105   | 6,76         | 75,07             |
| 22                 | K   | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                          | t  | 44,420   | 0,72         | 31,98             |
| 23                 | K   | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                     | t  | 11,105   | 5,46         | 60,63             |
| 24                 | K   | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                    | t  | 11,105   | 41,60        | 461,97            |
| D 99               |     |             | Presun hmôt HSV                                                                                     |    |          |              | 15,20             |
| 26                 | K   | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                   | t  | 0,290    | 52,43        | 15,20             |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP26 - Vybúranie, zamurovanie a izolácia energokanáľ pri plynomere

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

07.03.2025

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 318,45     |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 318,45      | 23,00%      | 73,24      |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 391,69     |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP26 - Vybúranie, zamurovanie a izolácia energokanáľ pri plynomere

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ                 | Typ | Kód         | Popis                                                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |             |                                                                                                       |    |          |              | 318,45            |
| D                  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                   |    |          |              | 307,92            |
| 1                  | K   | 340238266.S | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 200 mm            | m2 | 1,000    | 52,02        | 52,02             |
| D                  |     | 6           | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                    |    |          |              | 30,79             |
| 2                  | K   | 622460121.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou ( , ST1, ST6, ST7 )                         | m2 | 1,000    | 3,02         | 3,02              |
| 3                  | K   | 622465122.R | Vonkajšia vodonepriepustná multifunkčná vyrovnávacia omietka ( Asocret M30 alebo ekvivalent ) ( ST6 ) | m2 | 1,000    | 16,11        | 16,11             |
| 4                  | K   | 622481119.S | Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením ( ST6 )                  | m2 | 1,000    | 11,66        | 11,66             |
| D                  |     | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                   |    |          |              | 217,19            |
| 5                  | K   | 971033541.S | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. od 150 do 300 mm                                  | m3 | 0,400    | 98,14        | 39,26             |
| 6                  | K   | 971052531.S | Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr. do 150 mm, -0,36500t      | m2 | 1,200    | 60,98        | 73,18             |
| 7                  | K   | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím             | t  | 1,247    | 12,82        | 15,99             |
| 8                  | K   | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                     | t  | 1,247    | 6,76         | 8,43              |
| 9                  | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                         | t  | 23,693   | 0,51         | 12,08             |
| 10                 | K   | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                           | t  | 1,247    | 6,76         | 8,43              |
| 11                 | K   | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                            | t  | 4,988    | 0,72         | 3,59              |
| 12                 | K   | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                       | t  | 1,247    | 5,46         | 6,81              |
| 13                 | K   | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                      | t  | 1,188    | 41,60        | 49,42             |
| D                  |     | 99          | Presun hmôt HSV                                                                                       |    |          |              | 7,92              |
| 14                 | K   | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                     | t  | 0,151    | 52,43        | 7,92              |
| D                  |     | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                   |    |          |              | 10,53             |
| D                  |     | 733         | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie                                                                  |    |          |              | 10,53             |
| 15                 | K   | 733120839.S | Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých priemer 219, -0,03956t                                   | m  | 1,500    | 7,02         | 10,53             |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
NP - Naviac práce  
Úroveň 3:  
NP27 - Vymurovanie štítových stien

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 63 827,32  |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 63 827,32   | 23,00%      | 14 680,28  |
| Cena s DPH   |             |             | 78 507,60  |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP27 - Vymurovanie štítových stien

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 63 827,32

0,00 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 63 646,27

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 24 113,47

|   |   |             |                                                                                                              |    |        |        |           |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 1 | K | 311233031.S | Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 380 mm, na klasickú maltu | m3 | 88,996 | 270,95 | 24 113,47 |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

D 4 Vodorovné konštrukcie 23 258,82

|   |   |             |                                                            |    |        |        |          |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 2 | K | 417321616.S | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37 (V1) | m3 | 22,162 | 164,44 | 3 644,32 |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

3 M 245520000300.S Prísada na zvýšenie vodotesnosti cementových omietok a poterov I 156,541 4,27 668,43

|   |   |             |                                                                      |    |         |       |          |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 4 | K | 417351115.S | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 168,240 | 18,24 | 3 068,70 |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

|   |   |             |                                                                       |    |         |      |        |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 5 | K | 417351116.S | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 168,240 | 5,02 | 844,56 |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|

|   |   |             |                                                                                                                           |   |        |      |       |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|
| 6 | K | 411355362.S | Denný prenájom ručného systému svorky na debnenie stužujúceho venca uloženého na murovanej stene, pre hr. venca do 450 mm | m | 90,600 | 1,10 | 99,66 |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|

|   |   |             |                                                                                                                                     |    |           |      |           |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|-----------|
| 7 | K | 345351201.S | Denný prenájom rámového ručného systémového debnenia múrikov parapetných, atikových a zábradlia, pre výšku debniaceho panela 600 mm | m2 | 4 710,720 | 2,70 | 12 718,94 |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|-----------|

|   |   |             |                                                                    |   |       |          |          |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|
| 8 | K | 417361821.S | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) | t | 1,580 | 1 401,40 | 2 214,21 |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 251,30

|   |   |              |                                                                                        |     |        |       |          |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|
| 9 | K | 171156621100 | Žeriav mobilný na automobilovom podvozku 35 t, dl. teleskopického výložníka 9,2 - 30 m | hod | 42,000 | 96,91 | 4 070,22 |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|

|    |   |             |                                                                              |    |        |      |        |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 10 | K | 941955003.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m | m2 | 40,000 | 9,77 | 390,80 |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|

|    |   |             |                                                                             |    |        |      |        |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 11 | K | 941955004.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m | m2 | 40,000 | 9,77 | 390,80 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|

|    |   |             |                                                                                                          |     |        |       |          |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|
| 12 | K | 949942101.S | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m | hod | 42,000 | 89,64 | 3 764,88 |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|

|    |   |             |                                                                                         |    |        |       |        |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 13 | K | 967041112.S | Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t | m2 | 15,200 | 41,75 | 634,60 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

D 99 Presun hmôt HSV 7 022,68

|    |   |             |                                                                                   |   |         |       |          |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 14 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 133,944 | 52,43 | 7 022,68 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|

D PSV Práce a dodávky PSV 181,05

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 181,05

|    |   |             |                                                                                    |    |        |      |      |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|
| 15 | K | 711111001.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 15,200 | 0,28 | 4,26 |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|

16 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,005 2 400,95 12,00

|    |   |             |                                                                                     |    |        |      |       |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|
| 17 | K | 711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 15,200 | 5,18 | 78,74 |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|

18 M 628310001000.S Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou m2 17,480 4,66 81,46

|    |   |             |                                                              |   |       |      |      |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 19 | K | 998711201.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 1,765 | 2,60 | 4,59 |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
NP - Naviac práce  
Úroveň 3:  
NP28 - Úprava podkladu Juhovýchod

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 75 273,02  |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 75 273,02   | 23,00%      | 17 312,79  |
| Cena s DPH   |             |             | 92 585,81  |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP28 - Úprava podkladu Juhovýchod

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 75 273,02

0,00 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 73 786,40

D 1 Zemné práce 4 714,20

|   |   |             |                                                                                                                          |    |         |      |          |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 1 | K | 113107224.S | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400 mm, -0,56000t                          | m2 | 540,000 | 3,39 | 1 830,60 |
| 2 | K | 122201102.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                        | m3 | 162,000 | 5,03 | 814,86   |
| 3 | K | 122201109.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                               | m3 | 162,000 | 1,33 | 215,46   |
| 4 | K | 162301131.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespевnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | m3 | 162,000 | 2,01 | 325,62   |
| 5 | K | 167101102.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                       | m3 | 162,000 | 2,73 | 442,26   |
| 6 | K | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                          | m3 | 162,000 | 0,78 | 126,36   |
| 7 | K | 167103101.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia                                                      | m3 | 162,000 | 1,49 | 241,38   |
| 8 | K | 174101002.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                          | m3 | 162,000 | 4,43 | 717,66   |

D 5 Komunikácie 11 491,20

|    |   |             |                                                                                                                                        |    |         |       |          |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 9  | K | 564750312.S | Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm, plochy nad 200 do 1000 m2 | m2 | 540,000 | 9,42  | 5 086,80 |
| 10 | K | 564760412.S | Podklad pre mlátovú cestu z kameniva hrubého drveného fr. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm, plochy nad 200 do 1000 m2   | m2 | 540,000 | 11,86 | 6 404,40 |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 120,55

|    |   |             |                                                                            |   |           |       |           |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|
| 11 | K | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                | t | 302,400   | 6,76  | 2 044,22  |
| 12 | K | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 1 209,600 | 0,72  | 870,91    |
| 13 | K | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny            | t | 302,400   | 5,46  | 1 651,10  |
| 14 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                          | t | 302,400   | 6,76  | 2 044,22  |
| 15 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km              | t | 5 745,600 | 0,51  | 2 930,26  |
| 16 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné           | t | 302,400   | 41,60 | 12 579,84 |

D 99 Presun hmôt HSV 35 460,45

|    |   |             |                                                                                   |   |         |       |           |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|
| 17 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 676,339 | 52,43 | 35 460,45 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|

D PSV Práce a dodávky PSV 1 486,62

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 486,62

|    |   |                |                                                          |    |         |      |          |
|----|---|----------------|----------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 18 | K | 711131102.S    | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú | m2 | 540,000 | 0,66 | 356,40   |
| 19 | M | 693110002000.S | Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2             | m2 | 621,000 | 1,82 | 1 130,22 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
NP - Naviac práce  
Úroveň 3:  
NP29 - Úprava podkladu Severozápad

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 60 218,42  |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 60 218,42   | 23,00%      | 13 850,24  |
| Cena s DPH   |             |             | 74 068,66  |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP29 - Úprava podkladu Severozápad

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 60 218,42

0,00 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 59 029,12

D 1 Zemné práce 3 771,37

|   |   |             |                                                                                                                          |    |         |      |          |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 1 | K | 113107224.S | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400 mm, -0,56000t                          | m2 | 432,000 | 3,39 | 1 464,48 |
| 2 | K | 122201102.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                        | m3 | 129,600 | 5,03 | 651,89   |
| 3 | K | 122201109.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                               | m3 | 129,600 | 1,33 | 172,37   |
| 4 | K | 162301131.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespевnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | m3 | 129,600 | 2,01 | 260,50   |
| 5 | K | 167101102.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                       | m3 | 129,600 | 2,73 | 353,81   |
| 6 | K | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                          | m3 | 129,600 | 0,78 | 101,09   |
| 7 | K | 167103101.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia                                                      | m3 | 129,600 | 1,49 | 193,10   |
| 8 | K | 174101002.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                          | m3 | 129,600 | 4,43 | 574,13   |

D 5 Komunikácie 9 192,96

|    |   |             |                                                                                                                                        |    |         |       |          |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 9  | K | 564750312.S | Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm, plochy nad 200 do 1000 m2 | m2 | 432,000 | 9,42  | 4 069,44 |
| 10 | K | 564760412.S | Podklad pre mlátovú cestu z kameniva hrubého drveného fr. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm, plochy nad 200 do 1000 m2   | m2 | 432,000 | 11,86 | 5 123,52 |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 696,44

|    |   |             |                                                                            |   |           |       |           |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|
| 11 | K | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                | t | 241,920   | 6,76  | 1 635,38  |
| 12 | K | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 967,680   | 0,72  | 696,73    |
| 13 | K | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny            | t | 241,920   | 5,46  | 1 320,88  |
| 14 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                          | t | 241,920   | 6,76  | 1 635,38  |
| 15 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km              | t | 4 596,480 | 0,51  | 2 344,20  |
| 16 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné           | t | 241,920   | 41,60 | 10 063,87 |

D 99 Presun hmôt HSV 28 368,35

|    |   |             |                                                                                   |   |         |       |           |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|
| 17 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 541,071 | 52,43 | 28 368,35 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|

D PSV Práce a dodávky PSV 1 189,30

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 189,30

|    |   |                |                                                          |    |         |      |        |
|----|---|----------------|----------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 18 | K | 711131102.S    | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú | m2 | 432,000 | 0,66 | 285,12 |
| 19 | M | 693110002000.S | Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2             | m2 | 496,800 | 1,82 | 904,18 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP30 - Vybúranie priečky pod VZT prieduchmi, vybúranie obvod. steny - ľavý blok v pohľade od parkoviska

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum:

07.03.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 4 893,55   |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 4 893,55    | 23,00%      | 1 125,52   |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 6 019,07   |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP30 - Vybúranie priečky pod VZT prieduchmi, vybúranie obvod. steny - ľavý blok v pohľade od parkoviska

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ                 | Typ | Kód         | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |             |                                                                                                     |    |          |              | 4 893,55          |
| D HSV              |     |             | Práce a dodávky HSV                                                                                 |    |          |              | 4 893,55          |
| D 9                |     |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                 |    |          |              | 4 893,55          |
| 1                  | K   | 962032231.S | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu ( B37, B49 ) | m3 | 16,820   | 30,72        | 516,71            |
| 2                  | K   | 965043341.S | Búranie podkladov betón s poterom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 ( B22, B33 )                        | m3 | 0,538    | 123,93       | 66,67             |
| 3                  | K   | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím           | t  | 33,226   | 12,82        | 425,96            |
| 4                  | K   | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                                    | t  | 13,300   | 30,55        | 406,32            |
| 5                  | K   | 979011141.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m                         | t  | 26,600   | 9,59         | 255,09            |
| 6                  | K   | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                   | t  | 33,226   | 6,76         | 224,61            |
| 7                  | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                       | t  | 631,294  | 0,51         | 321,96            |
| 8                  | K   | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                         | t  | 33,226   | 6,76         | 224,61            |
| 9                  | K   | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                          | t  | 132,904  | 0,72         | 95,69             |
| 10                 | K   | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                     | t  | 33,226   | 5,46         | 181,41            |
| 11                 | K   | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                    | t  | 33,226   | 41,60        | 1 382,20          |
| 12                 | K   | 989281323.S | Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom                                                               | m3 | 33,226   | 11,35        | 377,12            |
| 13                 | K   | 979089713.S | Prenájom kontajneru 7 m3                                                                            | ks | 3,000    | 138,40       | 415,20            |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:  
NP31 - Spevnenie rohu budovy

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 2 227,89   |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 2 227,89    | 23,00%      | 512,41     |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 2 740,30   |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: **NP31 - Spevnenie rohu budovy**

Miesto: Dátum: 07.03.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| PČ                 | Typ | Kód                            | Popis                                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |                                |                                                                                             |    |          |              | 2 227,89          |
| D                  | PSV | Práce a dodávky PSV            |                                                                                             |    |          |              | 2 227,89          |
| D                  | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |                                                                                             |    |          |              | 82,59             |
| 1                  | K   | 711113141.R                    | Rýchlotvrdnúca silikátová hydroizolácia hr. 2 mm ( Aquafin RB400 alebo ekvivalent ) ( ST6 ) | m2 | 4,397    | 18,29        | 80,42             |
| 2                  | K   | 998711202.S                    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                         | %  | 0,804    | 2,70         | 2,17              |
| D                  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové   |                                                                                             |    |          |              | 2 145,30          |
| 3                  | K   | 767995102.S                    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg      | kg | 119,740  | 6,84         | 819,02            |
| 4                  | K   | 767995340.S                    | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 3     | kg | 119,740  | 4,20         | 502,91            |
| 5                  | M   | 133310000000.S                 | Oceľové profily pre atypické výrobky, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1                     | t  | 0,120    | 4 795,23     | 575,43            |
| 6                  | M   | 311720000900.S                 | Týč závitová M 16 mm, dĺžka 1000 m                                                          | ks | 2,000    | 6,15         | 12,30             |
| 7                  | K   | 998767202.S                    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m       | %  | 13,219   | 1,10         | 14,54             |
| 8                  | K   | MD                             | Mimostavenisková doprava                                                                    | %  | 58,000   | 2,20         | 127,60            |
| 9                  | K   | PPV                            | Podiel pridružených výkonov                                                                 | %  | 85,000   | 1,10         | 93,50             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Celkom s DPH</b> | <b>Celkom s DPH</b> |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP32 - Priestorové celoplošné lešenie v bazénovej hale

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 42 326,96   |            |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 42 326,96   | 23,00%      | 9 735,20   |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 52 062,16  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP32 - Priestorové celoplošné lešenie v bazénovej hale

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ                 | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                | MJ | Množstvo   | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |             |                                                                                                                                      |    |            |              | 42 326,96         |
| D HSV              |     |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                                  |    |            |              | 42 326,96         |
| D 9                |     |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                  |    |            |              | 38 208,37         |
| 1                  | K   | 941942012.S | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m                                       | m2 | 3 817,020  | 2,09         | 7 977,57          |
| 2                  | K   | 941942812.S | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m                                     | m2 | 3 817,020  | 1,32         | 5 038,47          |
| 3                  | K   | 941942912.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m | m2 | 45 804,240 | 0,55         | 25 192,33         |
| D 99               |     |             | Presun hmôt HSV                                                                                                                      |    |            |              | 4 118,59          |
| 4                  | K   | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                    | t  | 78,554     | 52,43        | 4 118,59          |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP33 - Podlahy v suteréne - nová doska pod OK, nová doska pod filtrami

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 11 653,11   |            |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 11 653,11   | 23,00%      | 2 680,22   |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 14 333,33  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3:

NP33 - Podlahy v suteréne - nová doska pod OK, nová doska pod filterami

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ                                     | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                    | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu                     |     |                |                                                                                                                          |    |          |              | 11 653,11         |
| D HSV Práce a dodávky HSV              |     |                |                                                                                                                          |    |          |              | 11 653,11         |
| D 2 Zakladanie                         |     |                |                                                                                                                          |    |          |              | 5 168,67          |
| 1                                      | K   | 271573001.S    | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm                                                   | m3 | 13,174   | 59,10        | 778,58            |
| 2                                      | K   | 273326281.S    | Zhotovenie základovej dosky z betónu železového vodostavebného (bez výstuže)                                             | m3 | 11,259   | 25,97        | 292,40            |
| 3                                      | M   | 589340000800.S | Betón STN EN 206-1-C30/37-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2, priesak 50 mm, z cementu troskoportlandského, vodostavebný       | m3 | 11,853   | 126,00       | 1 493,48          |
| 4                                      | K   | 273356021.S    | Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie                                                           | m2 | 4,054    | 20,90        | 84,73             |
| 5                                      | K   | 273356022.S    | Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie                                                                     | m2 | 4,054    | 6,21         | 25,18             |
| 6                                      | K   | 273361831.S    | Zhotovenie výstuže základových dosiek z ocele                                                                            | t  | 1,323    | 858,24       | 1 135,45          |
| 7                                      | M   | 589510002400.S | Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 12 mm                                                                           | t  | 1,323    | 1 027,10     | 1 358,85          |
| D 4 Vodorovné konštrukcie              |     |                |                                                                                                                          |    |          |              | 146,45            |
| 10                                     | K   | 411354175.S    | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zafaženie do 20 kPa zhotovenie                                             | m2 | 3,600    | 15,03        | 54,11             |
| 11                                     | K   | 411354262.S    | Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 80 mm hr. 1,0 mm                                | m2 | 3,600    | 24,51        | 88,24             |
| 12                                     | K   | 411354271.S    | Príplatok za lôžko z cementovej malty pre debnenie stropu zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným (m2 debnenej plochy) | m2 | 3,600    | 1,14         | 4,10              |
| D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |     |                |                                                                                                                          |    |          |              | 2 154,55          |
| 13                                     | K   | 631325711.S    | Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm                                           | m3 | 9,881    | 218,05       | 2 154,55          |
| D 99 Presun hmôt HSV                   |     |                |                                                                                                                          |    |          |              | 4 183,44          |
| 14                                     | K   | 999281111.S    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                        | t  | 79,791   | 52,43        | 4 183,44          |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E1 - 25  
Časť:  
NP - Naviac práce  
Úroveň 3:  
NP34 - Veniec VX

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 12 675,52  |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 12 675,52   | 23,00%      | 2 915,37   |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 15 590,89  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno

Objekt: E1 - 25

Časť: NP - Naviac práce

Úroveň 3: **NP34 - Veniec VX**

Miesto: Dátum: 07.03.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| PČ                 | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                       | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |                |                                                                                                                                             |     |           |              | 12 675,52         |
| D                  |     | HSV            | Práce a dodávky HSV                                                                                                                         |     |           |              | 7 128,52          |
| D                  |     | 2              | Zakladanie                                                                                                                                  |     |           |              | 3 411,42          |
| 1                  | K   | 273362514.S    | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou HILTI HIT-HY 200, D 14 mm ( MD2, V1, SCHP ) | cm  | 3 750,000 | 0,89         | 3 337,50          |
| 2                  | M   | 132870000500.S | Tyč oceľová rebierková pre výstuž do betónu D 14 mm, ozn. 10 505                                                                            | t   | 0,081     | 912,65       | 73,92             |
| D                  |     | 4              | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                       |     |           |              | 3 059,79          |
| 14                 | K   | 417321616.S    | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37 ( V1 )                                                                                | m3  | 5,175     | 164,44       | 850,98            |
| 15                 | M   | 245520000300.S | Prísada na zvýšenie vodotesnosti cementových omietok a poterov                                                                              | l   | 36,225    | 4,27         | 154,68            |
| 16                 | K   | 417351115.S    | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                                                                        | m2  | 20,500    | 18,24        | 373,92            |
| 17                 | K   | 417351116.S    | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                                                                       | m2  | 20,500    | 5,02         | 102,91            |
| 18                 | K   | 345351201.S    | Denný prenájom rámového ručného systémového debnenia múrikov parapetných, atikových a zábradlia, pre výšku debniaceho panela 600 mm         | m2  | 574,000   | 2,70         | 1 549,80          |
| 19                 | K   | 411355362.S    | Denný prenájom ručného systému svorky na debnenie stužujúceho venca uloženého na murovanej stene, pre hr. venca do 450 mm                   | m   | 25,000    | 1,10         | 27,50             |
| D                  |     | 99             | Presun hmôt HSV                                                                                                                             |     |           |              | 657,31            |
| 20                 | K   | 999281111.S    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                           | t   | 12,537    | 52,43        | 657,31            |
| D                  |     | HZS            | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                                                  |     |           |              | 5 547,00          |
| 21                 | K   | HZS000111.S    | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné, manipulačné alebo nepredvídané                                                              | hod | 300,000   | 18,49        | 5 547,00          |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Celkom s DPH</b> | <b>Celkom s DPH</b> |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP35 - 35

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 497 290,81 |
| DPH          | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|              | 497 290,81  | 23,00%      | 114 376,89 |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 611 667,70 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E1 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP35 - 35

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 581 841,72   | 11 957,68    |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 497 290,81 # 473 042,05 9 721,69

D HSV Práce a dodávky HSV 52 276,92

D 2 Zakladanie 4 469,05

|   |   |                |                                                                                                                                            |    |           |      |          |
|---|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|
| 1 | K | 273362510.S.2a | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou HILTI HIT-HY 200, D 10 mm ( ST5... )       | cm | 4 650,000 | 0,62 | 2 883,00 |
| 2 | K | 273362514.S.1a | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou HILTI HIT-HY 200, D 14 mm ( MD2,V1,Vx... ) | cm | 1 445,000 | 0,89 | 1 286,05 |
| 3 | K | 273362520.Sa   | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou HILTI HIT-HY 200, D 20 mm ( MD2 )          | cm | 200,000   | 1,50 | 300,00   |

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 989,40

|    |   |                |                                                                                                                    |    |        |          |          |
|----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 4  | K | 312233011.Sa   | Murivo výplňové (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 450 mm, na klasickú maltu    | m3 | 1,074  | 267,19   | 286,96   |
| 5  | K | 312233061.Sa   | Murivo výplňové (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na klasickú maltu    | m3 | 4,411  | 258,50   | 1 140,24 |
| 6  | K | 317160151.S    | Keramický preklad nenosný šírky 100 mm, dĺžky 1000 mm ( PR9 )                                                      | ks | 1,000  | 15,51    | 15,51    |
| 7  | K | 317160152.S.1  | Keramický preklad nenosný šírky 100 mm, dĺžky 1250 mm ( PR2 )                                                      | ks | 4,000  | 19,79    | 79,16    |
| 8  | K | 317160154.S    | Keramický preklad nenosný šírky 100, dĺžky 1750 mm ( PR3 )                                                         | ks | 1,000  | 27,34    | 27,34    |
| 9  | K | 317160156.S    | Keramický preklad nenosný šírky 100 mm, dĺžky 2250 mm ( PR4 )                                                      | ks | 1,000  | 35,68    | 35,68    |
| 10 | K | 317160173.S.2a | Keramický preklad nenosný šírky 150 mm, dĺžky 1500 mm ( PR5 )                                                      | ks | 5,000  | 27,02    | 135,10   |
| 11 | K | 317160313.S1a  | Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm ( PR10 )                                          | ks | 2,000  | 31,79    | 63,58    |
| 12 | K | 345321515.S.2a | Betón múrikov bazéna železový (bez výstuže) tr.C 25/30 ( dobetónovanie čiel plaveckého bazéna, štartovacie bloky ) | m3 | 3,643  | 163,69   | 596,32   |
| 13 | K | 345351101.S.2a | Debnenie múrikov atíkových plnostenných- zhotovenie                                                                | m2 | 20,178 | 22,28    | 449,57   |
| 14 | K | 345351102.S.2a | Debnenie múrikov atíkových plnostenných- odstránenie                                                               | m2 | 20,178 | 6,19     | 124,90   |
| 15 | K | 345361821.S.2a | Výstuž múrikov atíkových z betonárskej ocele 10505                                                                 | t  | 0,025  | 1 401,40 | 35,04    |

D 4 Vodorovné konštrukcie 34 720,94

|    |   |                |                                                                                             |    |         |          |           |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 16 | K | 411321616.S.2a | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37 ( MD2, MD3, MD4, ex.terasa )      | m3 | 50,348  | 157,64   | 7 936,86  |
| 17 | K | 411351101.S.2a | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce                                                | m2 | 224,624 | 17,27    | 3 879,26  |
| 18 | K | 411351102.S.2a | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce                                               | m2 | 224,624 | 6,17     | 1 385,93  |
| 19 | K | 411354175.S.2a | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie                | m2 | 224,624 | 6,17     | 1 385,93  |
| 20 | K | 411354176.S.2a | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie               | m2 | 224,624 | 4,04     | 907,48    |
| 21 | K | 411361821.S.2a | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505) | t  | 11,741  | 1 401,40 | 16 453,84 |
| 22 | K | 417321616.S.2a | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37 ( V1, V1a)                            | m3 | 5,514   | 164,44   | 906,72    |
| 23 | K | 417351115.S.2a | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                        | m2 | 27,338  | 18,24    | 498,65    |
| 24 | K | 417351116.S.2a | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                       | m2 | 27,338  | 5,02     | 137,24    |
| 25 | K | 417361821.S.2a | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)                          | t  | 0,877   | 1 401,40 | 1 229,03  |

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 694,57

|    |   |                |                                                                                                                                |    |         |       |          |
|----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 26 | K | 621460121.S    | Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou ( PO3... )                                                       | m2 | 83,004  | 4,63  | 384,31   |
| 27 | K | 621461053.S.2a | Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm ( PO3... )                                               | m2 | 9,500   | 12,94 | 122,93   |
| 28 | K | 625250111.S.2a | Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z EPS hr. do 190 mm ( PO3... ) | m2 | 276,878 | 2,44  | 675,58   |
| 29 | K | 625250541.Ra   | Kontaktný zatepľovací systém balkónovej časti (XPS), lepený, hr. 20 mm ( ST6 predtým ST7)                                      | m2 | 6,727   | 39,12 | 263,16   |
| 30 | K | 625250788.S    | Kontaktný zatepľovací systém na báze fenolovej peny, hr. 100 mm ( PO3... )                                                     | m2 | 25,108  | 93,78 | 2 354,63 |
| 31 | K | 625250844.Sa   | Kontaktný zatepľovací systém na báze fenolovej peny, hr. 80 mm ( PO3 )                                                         | m2 | 51,000  | 95,96 | 4 893,96 |

| PČ                                          | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                              | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------------------------|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie     |     |                  |                                                                                                                                    |      |          |              | 1 402,96          |
| 32                                          | K   | 764410850.S.3b   | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm ( B37, B38 )                                                                   | m    | 11,638   | 2,08         | 24,21             |
| 33                                          | K   | 968071115.S.3a   | Vybúranie exteriérových okien aj s rámom 1 bm obvodu ( B37, B38 )                                                                  | m    | 28,506   | 5,63         | 160,49            |
| 34                                          | K   | 971056020.S      | Jadrové vrty diamantovými korunkami od 225 do D 250 mm do stien - železobetónových                                                 | cm   | 99,000   | 2,56         | 253,44            |
| 35                                          | K   | 978015291.S.2b   | Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 % ( sanácia č.2 a č.3 ) | m2   | 100,266  | 3,80         | 381,01            |
| 36                                          | K   | 979011111.S      | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                          | t    | 6,058    | 12,82        | 77,66             |
| 37                                          | K   | 979081111.S      | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                  | t    | 6,058    | 6,76         | 40,95             |
| 38                                          | K   | 979081121.S      | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                      | t    | 115,102  | 0,51         | 58,70             |
| 39                                          | K   | 979082111.S      | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                        | t    | 6,058    | 6,76         | 40,95             |
| 40                                          | K   | 979082121.S      | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                         | t    | 24,232   | 0,72         | 17,45             |
| 41                                          | K   | 979087112.S      | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                    | t    | 6,058    | 5,46         | 33,08             |
| 42                                          | K   | 979089012.S.2    | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                   | t    | 6,058    | 52,00        | 315,02            |
| D PSV Práce a dodávky PSV                   |     |                  |                                                                                                                                    |      |          |              | 56 492,98         |
| D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti        |     |                  |                                                                                                                                    |      |          |              | 6 990,53          |
| 43                                          | K   | 711113141.S      | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode stierkou hydroizolačnou hr. 3 mm na ploche na ploche zvislej                      | m2   | 294,210  | 18,50        | 5 442,89          |
| 44                                          | K   | 711132107.S      | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej                                         | m2   | 245,210  | 4,69         | 1 150,03          |
| 45                                          | M   | 283230002700.S   | Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu                    | m2   | 281,992  | 1,41         | 397,61            |
| D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny   |     |                  |                                                                                                                                    |      |          |              | 233,28            |
| 46                                          | M   | 628/1616 0000a   | Dilatačný strešný asfaltový pás s hliníkovou páskou hr. 4,8 mm ( BauderFLEX DFB alebo ekvivalent )                                 | m2   | 10,368   | 22,50        | 233,28            |
| D 713 Izolácie tepelné                      |     |                  |                                                                                                                                    |      |          |              | 1 636,27          |
| 47                                          | K   | 713142111.S      | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. asfaltom                                      | m2   | 8,500    | 6,82         | 57,97             |
| 48                                          | M   | 283720008000.S   | Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                                             | m2   | 8,670    | 11,20        | 97,10             |
| 49                                          | M   | 283760001500.S   | Doska EPS hr. 30 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh                                         | m2   | 322,000  | 4,60         | 1 481,20          |
| D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod     |     |                  |                                                                                                                                    |      |          |              | 212,86            |
| 50                                          | M   | 551110014400.S.2 | Guľový uzáver pre vodu 3", niklovaná mosadz                                                                                        | ks   | 1,000    | 81,43        | 81,43             |
| 51                                          | K   | 722229106.S.2    | Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3                                                                                        | ks   | 1,000    | 46,43        | 46,43             |
| 52                                          | K   | 722270002.S.2    | Montáž neutralizačného zariadenia pre kondenzačné kotly do 800 kW                                                                  | ks   | 1,000    | 85,00        | 85,00             |
| D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod    |     |                  |                                                                                                                                    |      |          |              | 2 065,14          |
| 53                                          | K   | 722221420.S      | Montáž kompenzátora závitového pre oceľové potrubie prýžového G 2                                                                  | ks   | 2,000    | 23,25        | 46,50             |
| 54                                          | M   | 551810004800.R   | Kompenzátor závitový so šróbením 2", ponuka                                                                                        | ks   | 2,000    | 88,88        | 177,76            |
| 55                                          | K   | 723130255.S      | Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 65                                                                               | m    | 6,000    | 65,98        | 395,88            |
| 56                                          | K   | 723150366.S.1    | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 44,5x2 mm                                                              | m    | 0,500    | 22,64        | 11,32             |
| 57                                          | K   | 723150371.S      | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 108x4 mm                                                               | m    | 0,500    | 47,73        | 23,87             |
| 58                                          | K   | 723219102.S      | Montáž plyn.filtru DN 50                                                                                                           | ks   | 0,667    | 74,72        | 49,84             |
| 59                                          | M   | 429310000400.R   | Filter plynový 2" Hoval ponuka                                                                                                     | ks   | 2,000    | 168,40       | 336,80            |
| 60                                          | K   | 723231012.S      | Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1                                                                                         | ks   | 1,000    | 6,48         | 6,48              |
| 61                                          | M   | 551340004900.R   | Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz                                        | ks   | 1,000    | 29,89        | 29,89             |
| 62                                          | K   | 733121142.S.1    | Potrubie z rúrok hladkých nízkotlakových priemer 273/7,0                                                                           | m    | 1,000    | 274,78       | 274,78            |
| 63                                          | K   | 733193942.S      | Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia dĺžkou priemer 273                                                   | ks   | 2,000    | 76,15        | 152,30            |
| 64                                          | M   | 551280005400.S   | Dienko varné d 273 mm, PN 16, DN 250                                                                                               | ks   | 2,000    | 29,86        | 59,72             |
| 65                                          | K   | 7344208.R        | Drobný spotrebný materiál                                                                                                          | súb  | 1,000    | 500,00       | 500,00            |
| D 731 Ústredné kúrenie - kotolne            |     |                  |                                                                                                                                    |      |          |              | 150,00            |
| 66                                          | K   | 731361189.S.2    | Priplatok k cene za 1 m nerezového komína dvojplášťového DN 400 mm, výšky nad 8 do 18 m                                            | súb. | 1,000    | 150,00       | 150,00            |
| D 732 Ústredné kúrenie - strojovne          |     |                  |                                                                                                                                    |      |          |              | 881,10            |
| 67                                          | M   | 484650039000.S.2 | Pevný stojan modul 200 mm, výška 200 - 800 mm pre rozdeľovače a zberače                                                            | ks   | 2,000    | 145,92       | 291,84            |
| 68                                          | K   | 732332153.S      | Montáž riadiacej jednotky s jedným čerpadlom základnej nádoby min. prevádzkový tlak do 6,5 bar (230V)                              | ks   | 1,000    | 103,26       | 103,26            |
| 69                                          | K   | 732332156.R      | Montáž CHUV a uvedenie do prevádzky                                                                                                | ks   | 1,000    | 486,00       | 486,00            |
| D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá |     |                  |                                                                                                                                    |      |          |              | 1 866,87          |
| 70                                          | K   | 735311550.S      | Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný                                                                           | ks   | 1,000    | 14,75        | 14,75             |

| PČ                                 | Typ | Kód               | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 71                                 | K   | 735311570.S       | Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný                                                                                                                                | ks | 2,000    | 15,27        | 30,54             |
| 72                                 | K   | 735311580.S       | Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný                                                                                                                                | ks | 2,000    | 15,53        | 31,06             |
| 73                                 | M   | 484650024200.S a  | Zostava zmiešavacia, univerzálna pre kombináciu podlahového vykurovania s radiátorovým a integrovaným 9-cestným ventilom so skriňou, 1"xEK, pripojenie 3/4"                             | ks | 1,000    | 875,59       | 875,59            |
| 74                                 | K   | 735311610.S       | Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný                                                                                                                               | ks | 1,000    | 16,05        | 16,05             |
| 75                                 | M   | 484650041700.S    | Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 5 - 8 okruhov, švxxhl 750x715-895x110-150 mm, oceľový plech                                                                                 | ks | 4,000    | 145,08       | 580,32            |
| 76                                 | M   | 484650041800.S    | Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 9 - 12 okruhov, švxxhl 950x715-895x110-150 mm, oceľový plech                                                                                | ks | 2,000    | 159,28       | 318,56            |
| D 763 Konštrukcie - drevostavby    |     |                   |                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 431,68            |
| 77                                 | K   | 763138920.Ra      | Podhlad závesný na oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska cementotriesková hr. 12 mm ( PO3... )                                                                                           | m2 | 9,500    | 45,44        | 431,68            |
| D 764 Konštrukcie klampiarske      |     |                   |                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 5 344,26          |
| 78                                 | K   | 764414050.Sa      | Oplechovanie parapetov z titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením                                                                                                 | m  | 6,193    | 48,02        | 297,39            |
| 79                                 | K   | 764434000.K1a     | Oplechovanie atiky z titánzinkového TiZn plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 810 mm ( K1 )                                                                | m  | 7,300    | 97,18        | 709,41            |
| 80                                 | K   | 764434000.K2a     | Oplechovanie atiky z titánzinkového TiZn plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 780 mm ( K2 )                                                                | m  | 30,900   | 97,18        | 3 002,86          |
| 81                                 | K   | 764434000.K5.2a   | Lišta pre ukončenie hydroizolácie strechy pri stene prevetrávanej fasády z titánzinkového TiZn plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 380 mm (K5 predtym K9) | m  | 7,900    | 22,81        | 180,20            |
| 82                                 | K   | 764900003.S       | Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 100 g/m2                                                                                                            | m2 | 555,000  | 2,08         | 1 154,40          |
| D 766 Konštrukcie stolárske        |     |                   |                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 3 668,86          |
| 83                                 | K   | 766662132.S       | Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                                                                  | ks | 52,120   | 53,13        | 2 769,14          |
| 84                                 | M   | 611610002903.R    | Dvere vnútorné dvojkrídlové, 1342x1970 mm, povrch HPL laminát, požiarne odolnosť EW 15/D3-C,KZ                                                                                          | ks | 1,000    | 519,11       | 519,11            |
| 85                                 | M   | 549150000600.S    | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez                                                                                                                            | ks | 1,000    | 20,03        | 20,03             |
| 86                                 | M   | 549260000101.R    | Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie                                                                                                                                    | ks | 1,000    | 42,62        | 42,62             |
| 87                                 | M   | 549230000000.R    | Stavebná cylindrická vložka                                                                                                                                                             | ks | 1,000    | 12,08        | 12,08             |
| 88                                 | K   | 766669117.S       | Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg                                                                                                                            | ks | 3,000    | 13,85        | 41,55             |
| 89                                 | M   | 549170000500.R    | Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, pre dvere široké max. 900 mm na protipožiarne dvere                                                                                            | ks | 3,000    | 88,11        | 264,33            |
| D 767 Konštrukcie doplnkové kovové |     |                   |                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 8 998,84          |
| 90                                 | K   | 767991912.S       | Ostatné opravy samostatným rezaním plameňom                                                                                                                                             | m  | 22,400   | 2,44         | 54,66             |
| 91                                 | K   | 767995101.S       | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg                                                                                                         | kg | 146,250  | 9,66         | 1 412,78          |
| 92                                 | K   | 767995104.Sa      | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg                                                                                                 | kg | 72,430   | 2,47         | 178,90            |
| 93                                 | K   | 767995107.Sa      | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg                                                                                               | kg | 153,300  | 2,20         | 337,26            |
| 94                                 | K   | 767995310.S       | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 2                                                                                                  | kg | 146,250  | 4,14         | 605,48            |
| 95                                 | M   | 133310000000.S    | Oceľové profily pre atypické výrobky, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1                                                                                                                 | t  | 0,146    | 4 795,23     | 700,10            |
| 96                                 | K   | 767995385.S.2     | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2                                                                                                 | kg | 798,203  | 3,05         | 2 434,52          |
| 97                                 | M   | 133310000000.S    | Oceľové profily pre atypické výrobky, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235                                                                                                                     | t  | 0,683    | 4 795,23     | 3 275,14          |
| D 771 Podlahy z dlaždíc            |     |                   |                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 2 247,85          |
| 98                                 | M   | 205555002         | Cementová škárovacia malta                                                                                                                                                              | kg | 565,329  | 1,36         | 768,85            |
| 99                                 | K   | 771579811.R.1     | Montáž dilatačného profilu keramických podláh                                                                                                                                           | m  | 77,000   | 1,67         | 128,59            |
| 100                                | M   | 553640000101.S .1 | Nerezový dilatačný profil 10/2500 mm                                                                                                                                                    | m  | 83,000   | 16,27        | 1 350,41          |
| D 783 Nátery                       |     |                   |                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 21 765,44         |
| 101                                | K   | 783251000.CP.2 a  | Zateplenie vonkajšej oceľovej konštrukcie otryskanie+základný nástriek 60-80 mikrónov epoxid+uzatvárací nástriek 50-70 mikrónov PUR ( Aditizol Basic alebo alternatíva )                | m2 | 454,100  | 8,32         | 3 778,11          |
| 102                                | K   | 783251001.S.2     | Nátery z oceľových konštr. ľahkých C, veľmi ľahkých CC, vrchné, epoxidové 80µm ( Epotex HB )                                                                                            | m2 | 498,445  | 8,32         | 4 147,06          |
| 103                                | K   | 783251011.R.2a    | Nátery z oceľových konštr. ľahkých C, veľmi ľahkých CC, základné, epoxidové 100µm, druhá vrstva ( Normastic 405 AL )                                                                    | m2 | 498,445  | 13,42        | 6 689,13          |
| 104                                | K   | 783251012.R.2     | Nátery z oceľových konštr. ľahkých C, veľmi ľahkých CC, základné, epoxidové 100µm, prvá vrstva ( Normastic 405 biely )                                                                  | m2 | 498,445  | 13,42        | 6 689,13          |
| 105                                | K   | 783251093.R.2     | Príplatok k realizácii náterov za prácu vo výškach ( sanácia č.1 )                                                                                                                      | m2 | 344,781  | 1,34         | 462,01            |

| PČ  | Typ  | Kód              | Popis                                                                                                           | MJ  | Množstvo   | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|
| D   | M    |                  | Práce a dodávky M                                                                                               |     |            |              | 378 710,91        |
| D   | 43-M |                  | Montáž oceľových konštrukcií                                                                                    |     |            |              | 378 710,91        |
| 106 | K    | 170256501980     | Žeriav stavebný vežový v. 31 m, L 51 m                                                                          | hod | 750,000    | 76,20        | 57 150,00         |
| 107 | K    | 949942101.S      | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m        | hod | 900,000    | 89,64        | 80 676,00         |
| 108 | K    | 430861007.S.2    | Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka od 3000 do 5 000 kg vrátane                                       | kg  | 5 838,000  | 1,32         | 7 706,16          |
| 109 | K    | 430861009.Sa     | Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka od 10 000 do 15 000 kg vrátane                                    | kg  | 17 962,600 | 1,10         | 19 758,86         |
| 110 | K    | 430865015.S      | Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti opracovania 4 | kg  | 33 878,850 | 2,43         | 82 325,61         |
| 111 | M    | 133310000000.S.4 | Oceľové profily pre atypické výrobky, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235                                             | t   | 26,181     | 4 795,23     | 125 543,92        |
| 112 | K    | MD.2             | Mimostavenisková doprava                                                                                        | %   | 1 192,708  | 2,20         | 2 623,96          |
| 113 | K    | PD.2             | Presun dodávok                                                                                                  | %   | 1 531,968  | 1,10         | 1 685,16          |
| 114 | K    | PPV.2            | Podiel pridružených výkonov                                                                                     | %   | 1 128,404  | 1,10         | 1 241,24          |
| D   | HZS  |                  | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                      |     |            |              | 1 410,00          |
| 115 | K    | HZS000113.R      | Úradná skúška tlaková Expanzná nádoba                                                                           | ks  | 3,000      | 470,00       | 1 410,00          |
| D   | VRN  |                  | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách                                                                        |     |            |              | 8 400,00          |
| 116 | K    | 001000031.R      | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky                                                    | eur | 1,000      | 8 400,00     | 8 400,00          |

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:2025-12-E2-00

Stavba:Modernizácia krytej plavárne, Brezno

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:7.3.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

|                  |             |              |              |
|------------------|-------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH     |             |              | 1 413 071,66 |
| DPH              | Sadzba dane | Základ dane  | Výška dane   |
|                  | 23,00%      | 1 413 071,66 | 325 006,48   |
| Cena s DPH v EUR |             |              | 1 738 078,14 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

## Kód: 2025-12-E2-00

**Stavba:** Modernizácia krytej plavárne, Brezno

|               |              |            |
|---------------|--------------|------------|
| Miesto:       | Dátum:       | 07.03.2025 |
| Objednávateľ: | Projektant:  |            |
| Zhotoviteľ:   | Spracovateľ: |            |

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Celkom s DPH</b><br><b>827 932,07</b> | <b>Celkom s DPH</b><br><b>796 955,10</b> |
|------------------------------------------|------------------------------------------|

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

| Náklady z rozpočtov |                                                        | 1 413 071,66 | 1 738 078,14 | 673 115,51 | 647 930,97 |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| E2                  | 25                                                     | 1 413 071,66 | 1 738 078,14 |            |            |
| 01                  | Búracie práce                                          | 178 163,43   | 219 141,02   | 155 348,36 | 18 192,57  |
| 02                  | Zemné práce a zakladanie                               | 23 444,65    | 28 836,92    | 23 444,65  |            |
| 03                  | Vodorovné a zvislé konštrukcie                         | 47 629,81    | 58 584,67    | 11 622,88  | 33 783,08  |
| 04                  | Zastrešenie                                            | 0,00         | 0,00         |            |            |
| 05                  | Fasáda                                                 | 267 696,77   | 329 267,03   | 267 696,77 |            |
| 06                  | Výplňové konštrukcie                                   | 27 423,70    | 33 731,15    | 200,27     | 26 956,58  |
| 07                  | Interiér a sanácie                                     | 192 026,69   | 236 192,83   | 110 163,89 | 48 605,40  |
| 08                  | Zámočnicke výrobky                                     | 46 236,75    | 56 871,20    | 2 868,36   | 43 291,05  |
| 09                  | Ostatné                                                | 0,00         | 0,00         |            |            |
| 10                  | Oceľové konštrukcie                                    | 0,00         | 0,00         |            |            |
| 11                  | Bezbarierova šatna + bazenový zdvihák                  | 0,00         | 0,00         |            |            |
| ZTI                 | Zdravotechnika                                         | 133 192,94   | 163 827,32   | 41 924,69  | 79 728,03  |
| UVK                 | Ústrené vykurovanie                                    | 100 586,91   | 123 721,90   | 1 137,47   | 86 173,61  |
| OPZ                 | Odborné plynové zariadenie                             | 0,00         | 0,00         |            |            |
| VZT                 | Vzduchotechnika                                        | 0,00         | 0,00         |            |            |
| ELI                 | Elektrická inštalácia a ochrana pred bleskom           | 0,00         | 0,00         |            |            |
| SLR                 | Slaboprúdové rozvody                                   | 101 474,05   | 124 813,08   |            | 101 474,05 |
| MaR                 | Meranie a regulácia, ochrana pred statickou elektrinou | 0,00         | 0,00         |            |            |
| MaRZ                | Meranie a regulácia, ochrana pred statickou elektrinou | 0,00         | 0,00         |            |            |
| SO 02               | Slaboprúdová prípojka                                  | 0,00         | 0,00         |            |            |
| PS 01               | Bazénová technológia                                   | 39 035,86    | 48 014,11    |            | 39 035,86  |
| PS 02               | Fotovoltaicka elektrárň                                | 0,00         | 0,00         |            |            |
| NP                  | Naviac práce                                           | 256 160,10   | 315 076,92   |            |            |
| NP 01               | 01                                                     | 256 160,10   | 315 076,92   | 58 708,17  | 170 690,74 |

|                                                                                     |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | oprávněné položky v rámci výzvy z Fondu na podporu športu |
|  | oprávněné položky v rámci výzvy MIRR                      |
|  | položky s navýšenou výmerou / novonavrňované položky      |
|  | položky s poníženou výmerou                               |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E2 - 25  
Časť:  
01 - Búracie práce

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 178 163,43  |            |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH          | 178 163,43  | 23,00%      | 40 977,59  |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 219 141,02 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: 01 - Búracie práce

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 191 078,48   | 22 376,86    |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 178 163,43

D HSV Práce a dodávky HSV 173 540,93  
D 1 Zemné práce 20 638,48

|   |   |             |                                                                                                                                                |    |           |       |          |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 1 | K | 139711101.S | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 ( B53 )                                             | m3 | 129,330   | 58,50 | 7 565,81 |
| 2 | K | 162201201.S | Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4                                                                                  | m3 | 129,330   | 13,33 | 1 723,97 |
| 3 | K | 162201211.S | Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5                                    | m3 | 129,330   | 3,77  | 487,57   |
| 4 | K | 162201219.S | Príplatek za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4                        | m3 | 129,330   | 3,77  | 487,57   |
| 5 | K | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 129,330   | 2,86  | 369,88   |
| 6 | K | 162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 2 198,610 | 0,26  | 571,64   |
| 7 | K | 167101102.S | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                             | m3 | 129,330   | 2,73  | 353,07   |
| 8 | K | 171209002.S | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                        | t  | 232,794   | 39,00 | 9 078,97 |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 152 902,45

|      |   |                |                                                                                                                          |      |         |        |          |
|------|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 9    | K | 764430840.S.2  | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm ( B1 )                                                     | m    | 0,000   | 0,00   | 0,00     |
| 10   | K | 765361806.S.2  | Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do dutiny, sklon strechy nad 45° ( B2 )                                          | m2   | 0,000   | 0,00   | 0,00     |
| 11   | K | 767112812.R.2  | Demontáž stien a priečok pre zasklenie, lomenicová stena vrátane doplnkovej OK ( B3 )                                    | m2   | 0,000   | 0,00   | 0,00     |
| 12   | K | 966015129.R.2  | Vybúranie trojúholníkovej rímsy ( OK + SDK opláštenie ) ( B3 )                                                           | m    | 0,000   | 0,00   | 0,00     |
| 13   | K | 978071319.R.2  | Demontáž vrstiev strešnej konštrukcie vrátane vpustov, prestupov a atiky ( B4 )                                          | m2   | 0,000   | 0,00   | 0,00     |
| 14   | K | 764430840.S.2  | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm ( B5 )                                                     | m    | 0,000   | 0,00   | 0,00     |
| 15   | K | 762722812.R.2  | Demontáž drevennej striešky vrátane krytiny ( B6, B7 )                                                                   | m2   | 0,000   | 0,00   | 0,00     |
| 16   | K | 962031135.S    | Búranie sien a priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm ( B8, B40, B41 ) | m2   | 658,409 | 2,73   | 1 797,46 |
| 16.1 | K | 962031135.S.2b | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm ( B8, B40 )             | m2   | -88,988 | 2,73   | -242,94  |
| 17   | K | 968071116.S.1  | Vybúranie dverí aj so zárubňou 1 bm obvodu ( B9, B40 )                                                                   | m    | 301,784 | 3,64   | 1 098,49 |
| 18   | K | 725110811.R.1  | Demontáž sanitárnych zariadení ( B10 )                                                                                   | kpl  | 36,000  | 9,92   | 357,12   |
| 19   | K | 725240899.R.1  | Demontáž detského PVC bazéna vrátane schodiska a technológie ( B11 )                                                     | súb. | 1,000   | 975,00 | 975,00   |
| 20   | K | 767112813.R.1  | Demontáž stien a priečok z PVC/polykarbonát pre zasklenie ( B12, B14 )                                                   | m2   | 89,991  | 15,60  | 1 403,86 |
| 21   | K | 968061115.S.1  | Vybúranie vnútorných okien aj s rámom 1 bm obvodu ( B13 )                                                                | m    | 7,500   | 2,86   | 21,45    |
| 22   | K | 766694980.S.2  | Demontáž parapetnej dosky šírky do 300 mm ( B13, B37, B38 )                                                              | m    | 0,000   | 0,00   | 0,00     |
| 23   | K | 766821830.R.1  | Demontáž sauny, komplet ( B15 )                                                                                          | ks   | 1,000   | 260,00 | 260,00   |
| 24   | K | 766821829.R.2  | Demontáž drevenných prezliekacích kabín ( B16 )                                                                          | ks   | 0,000   | 0,00   | 0,00     |
| 25   | K | 766694983.R.2  | Demontáž drevenného pultu ( B17 )                                                                                        | m    | 0,000   | 0,00   | 0,00     |
| 26   | K | 721210814.S    | Demontáž vpustu podlahového ( B18 )                                                                                      | ks   | 17,000  | 9,92   | 168,64   |
| 27   | K | 721210853.R.2  | Demontáž odtokového bazénového žlabu ( B19 )                                                                             | m    | 0,000   | 0,00   | 0,00     |
| 28   | K | 721210823.R.2  | Demontáž odvodnenia balkóna ( B20 )                                                                                      | ks   | 0,000   | 0,00   | 0,00     |
| 29   | K | 965081812.S    | Búranie dlažieb keramických, hr. nad 10 mm ( B21 )                                                                       | m2   | 373,940 | 4,03   | 1 506,98 |
| 30   | K | 978059531.S    | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2 ( B21 )               | m2   | 591,528 | 5,49   | 3 247,49 |
| 31   | K | 965043341.S    | Búranie podkladov betón s poterom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 ( B22, B33 )                                             | m3   | 3,684   | 123,93 | 456,56   |
| 32   | K | 965043441.S    | Búranie podkladov pod dlažby, betón s poterom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 ( B23 )                                      | m3   | 56,091  | 123,93 | 6 951,36 |
| 33   | K | 963012520.S    | Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm ( B24, B25 )           | m3   | 1,500   | 127,40 | 191,10   |
| 34   | K | 767832101.R.2  | Demontáž rebríka bazéna ( B26 )                                                                                          | ks   | 0,000   | 0,00   | 0,00     |

155 348,36 18 192,57

|          |  |
|----------|--|
| 7 565,81 |  |
| 1 723,97 |  |
| 487,57   |  |
| 487,57   |  |
| 369,88   |  |
| 571,64   |  |
| 353,07   |  |
| 9 078,97 |  |

|          |  |
|----------|--|
| 1 797,46 |  |
| -242,94  |  |
| 1 098,49 |  |
| 357,12   |  |
| 975,00   |  |
| 1 403,86 |  |
| 21,45    |  |
| 260,00   |  |
| 168,64   |  |
| 1 506,98 |  |
| 3 247,49 |  |
| 456,56   |  |
| 6 951,36 |  |
| 191,10   |  |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                                               | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 35 | K   | 962052314.R.2 | Búranie skokanských mostíkov pre bazén ( B27 )                                                                      | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 36 | K   | 763139532.S.2 | Demontáž podhládov sadrokartónových ( B28 )                                                                         | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 37 | K   | 978071259.R.2 | Odstránenie bazénovej fólie, keramického obkladu a dlažby ( B29 )                                                   | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 38 | K   | 767581803.S.2 | Demontáž podhládov tvarovaných plechov ( B30 )                                                                      | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 39 | K   | 767582800.S.2 | Demontáž podhládov roštov ( B30 )                                                                                   | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 40 | K   | 963012510.S.2 | Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm ( B31 )            | m3  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 41 | K   | 978071411.S.2 | Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm ( B31 )                                                     | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 42 | K   | 762341811.S.2 | Demontáž drevennej konštrukcie, zavetrovania, debnenia a tepelnej izolácie striech ( B32 )                          | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 43 | K   | 965043321.R   | Búranie podkladov pod dlažby ( poteru ) hr.do 100 mm ( B33, B48 )                                                   | m3  | 0,783    | 123,93       | 97,04             |
| 44 | K   | 976071111.S.2 | Vybúranie kovových madiel a zábradlí ( B34, B42 )                                                                   | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 45 | K   | 962052211.S.2 | Búranie muríva železobetónového nádzakladového ( B35, B44 )                                                         | m3  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 46 | K   | 978059611.R.2 | Odsekanie a odobratie mozaikových obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane lepidla ( B35, B45 )              | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 47 | K   | 963042819.S.2 | Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste ( B36 )                                  | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 48 | K   | 968071115.S.2 | Vybúranie exteriérových okien s rámom a dverí so zárubňou 1 bm obvodu ( B37, B38 )                                  | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 49 | K   | 764410850.S.2 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm ( B37, B38 )                                                    | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 50 | K   | 962032231.S.2 | Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu ( B37, B49 )                 | m3  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 51 | K   | 976071119.S.2 | Vybúranie ocelevej doplnkovej nosnej konštrukcie okna ( B39 )                                                       | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 52 | K   | 961043111.R.2 | Búranie spevnených plôch, betón 150 mm, podkladné vrstvy 130 mm ( B43, B44 )                                        | m2  | 258,500  | 21,01        | 5 431,09          |
| 53 | K   | 978059231.S.2 | Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z kameňa vrátane podkladovej omietky nad 2 m2 ( B46, B47 )                  | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 54 | K   | 767996891.S.2 | Demontáž ocelových konštrukcií ( podesta, schody, zábradlie, stĺpy ) ( B50 )                                        | kpl | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 55 | K   | 961043111.S.2 | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého ( B51 )                                  | m3  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 56 | K   | 962031132.R.1 | Búranie primurovky vrátane izolácie nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm ( B52 )            | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 57 | K   | 965043441.R   | Búranie ŽB dosky a betónových podkladov vrátane izolácie, dlažby alebo poteru hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 ( B53 ) | m3  | 77,157   | 123,93       | 9 562,07          |
| 58 | K   | 971056008.S.1 | Jadrové vrty diamantovými korunkami D 80 mm do stien - železobetónových ( B54 )                                     | cm  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 59 | K   | 971056009.S.2 | Jadrové vrty diamantovými korunkami D 90 mm do stien - železobetónových ( B54 )                                     | cm  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 60 | K   | 971056010.S.1 | Jadrové vrty diamantovými korunkami D 100 mm do stien - železobetónových ( B54 )                                    | cm  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 61 | K   | 971056011.S.2 | Jadrové vrty diamantovými korunkami D 120 mm do stien - železobetónových ( B54 )                                    | cm  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 62 | K   | 971056015.S.1 | Jadrové vrty diamantovými korunkami D 150 mm do stien - železobetónových ( B54 )                                    | cm  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 63 | K   | 971056018.S.2 | Jadrové vrty diamantovými korunkami D 200 mm do stien - železobetónových ( B54 )                                    | cm  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 64 | K   | 971052241.R.1 | Vybúranie výrezov pod prielivovým žlabom, šírka 100 mm ( B54 )                                                      | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 65 | K   | 965042221.S.2 | Búranie podkladov pod dlažby, mazanín betónových hr.nad 100 mm ( B55 )                                              | m3  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 66 | K   | 974083103.S.2 | Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 100 do 150 mm ( B55 )                               | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 67 | K   | 974083113.S.2 | Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm ( B55 )                                 | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 68 | K   | 962032314.S.2 | Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu                                                                       | m3  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 69 | K   | 764312822.S.1 | Demontáž falcovanej krytiny hladkej strešnej, do 30st.                                                              | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 70 | K   | 967033962.R.1 | Odsekanie obrúb ( límcov ) otvorov, predsadených pred líce muríva                                                   | m3  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 71 | K   | 971033541.S.1 | Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 1 m2 hr. od 150 do 300 mm                                                | m3  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 72 | K   | 971033561.S.1 | Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 1 m2 hr. od 300 do 600 mm                                                | m3  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 73 | K   | 971033631.R.2 | Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 4 m2 hr. od 100 do 150 mm                                                | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 74 | K   | 971033641.S.1 | Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 4 m2 hr. od 150 do 300 mm                                                | m3  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 75 | K   | 971033651.S.2 | Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 4 m2 hr. od 300 do 600 mm                                                | m3  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 76 | K   | 971052251.S.2 | Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, od 300 do 450 mm                             | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 77 | K   | 971052351.S.2 | Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, od 300 do 450 mm                               | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 78 | K   | 971052461.S.2 | Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, od 450 do 600 mm                               | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 79 | K   | 971052551.S.2 | Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr. od 150 do 600 mm                              | m3  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 80 | K   | 971052651.S.2 | Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr. od 150 do 600 mm                              | m3  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 81 | K   | 975022241.S.1 | Podchytenie nadzákladného muríva drevenou výstuhou do v. 3 m pri hr. muríva do 450 mm a dĺžky podchytenia do 3 m    | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

97,04

5 431,09

9 562,07

| PČ   | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                               | MJ  | Množstvo   | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|
| 82   | K   | 975032241.S.1 | Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hr. muríva do 150 mm a dĺžky podchytenia do 3 m                              | m   | 0,000      | 0,00         | 0,00              |
| 83   | K   | 978011191.S   | Otlčenie omietok stropov a pohľadov v rozsahu do 100 % ( sanácia č.3 )                                                              | m2  | 1 085,283  | 4,16         | 4 514,78          |
| 84   | K   | 978013191.S.1 | Otlčenie omietok stien vnútorných v rozsahu do 100 % ( sanácia č.3 )                                                                | m2  | 392,389    | 3,81         | 1 495,00          |
| 85   | K   | 978015291.S   | Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrabávaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 % ( sanácia č.2 a č.3 ) | m2  | 125,497    | 3,80         | 476,89            |
| 86   | K   | 762841812.S.1 | Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou                                       | m2  | 0,000      | 0,00         | 0,00              |
| 87   | K   | 767996800.R.1 | Demontáž a spätná montáž oceľových schodov I.PP                                                                                     | ks  | 3,000      | 286,00       | 858,00            |
| 88   | K   | 979011111.S   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                           | t   | 1 195,041  | 12,82        | 15 320,43         |
| 88.1 | K   | 979011111.S.2 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                           | t   | -30,000    | 12,82        | -384,60           |
| 89   | K   | 979081111.S   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                   | t   | 1 195,041  | 6,76         | 8 078,48          |
| 89.1 | K   | 979081111.S.2 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                   | t   | -30,000    | 6,76         | -202,80           |
| 90   | K   | 979081121.S   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                       | t   | 22 705,779 | 0,51         | 11 579,95         |
| 90.1 | K   | 979081121.S.2 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                       | t   | -570,000   | 0,51         | -290,70           |
| 91   | K   | 979082111.S   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                         | t   | 1 195,041  | 6,76         | 8 078,48          |
| 91.1 | K   | 979082111.S.2 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                         | t   | -30,000    | 6,76         | -202,80           |
| 92   | K   | 979082121.S   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                          | t   | 4 780,164  | 0,72         | 3 441,72          |
| 92.1 | K   | 979082121.S.2 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                          | t   | -120,000   | 0,72         | -86,40            |
| 93   | K   | 979087112.S   | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                     | t   | 1 195,041  | 5,46         | 6 524,92          |
| 93.1 | K   | 979087112.S.2 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                     | t   | -30,000    | 5,46         | -163,80           |
| 94   | K   | 979089012.S.2 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                    | t   | 1 195,041  | 52,00        | 62 142,13         |
| 94.1 | K   | 979089012.S.3 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                    | t   | -30,000    | 52,00        | -1 560,00         |
| 95   | K   | 979089212.S.2 | Poplatok za skladovanie - príplatok za bitúmenové výrobky (17 03 ), ostatné                                                         | t   | 0,000      | 0,00         | 0,00              |
| 96   | K   | 979089412.S.2 | Poplatok za skladovanie - príplatok za izolačné materiály (17 06), ostatné                                                          | t   | 0,000      | 0,00         | 0,00              |
| D    |     | 99            | Presun hmôt HSV                                                                                                                     |     |            |              | 0,00              |
| 97   | K   | 999281111.S.2 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                   | t   | 0,000      | 0,00         | 0,00              |
| D    |     | HZS           | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                                          |     |            |              | 4 622,50          |
| 98   | K   | HZS000111.S   | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné, manupulačné alebo nepredvídané                                                      | hod | 250,000    | 18,49        | 4 622,50          |

4 514,78

1 495,00

476,89

858,00

15 320,43

-384,60

8 078,48

-202,80

11 579,95

-290,70

8 078,48

-202,80

3 441,72

-86,40

6 524,92

-163,80

62 142,13

-1 560,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E2 - 25  
Časť:  
02 - Zemné práce a zakladanie

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH23 444,65

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH | 23 444,65   | 23,00%      | 5 392,27   |

Cena s DPHv EUR28 836,92

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: **02 - Zemné práce a zakladanie**

Miesto: \_\_\_\_\_ Dátum: 07.03.2025

Objednávateľ: \_\_\_\_\_ Projektant: \_\_\_\_\_

Zhotoviteľ: \_\_\_\_\_ Spracovateľ: \_\_\_\_\_

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Celkom s DPH</b> | <b>Celkom s DPH</b> |
| <b>28 836,92</b>    | <b>0,00</b>         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> | <b>23 444,65</b> |
|---------------------------|------------------|

|           |      |
|-----------|------|
| 23 444,65 | 0,00 |
|-----------|------|

|   |     |                     |           |
|---|-----|---------------------|-----------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | 23 444,65 |
|---|-----|---------------------|-----------|

|   |   |             |        |
|---|---|-------------|--------|
| D | 1 | Zemné práce | 128,73 |
|---|---|-------------|--------|

|    |   |                  |                                                                                                                                                |    |         |      |        |
|----|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 1  | K | 131211101.S.1    | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím ( B52 )                                                                                  | m3 | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 2  | K | 131211119.S.1    | Priplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3                                                                           | m3 | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 3  | K | 132211121.S.1    | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím                                                              | m3 | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 4  | K | 132211139.S.1    | Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3                                                       | m3 | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 5  | K | 139711101.S.1    | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4                                                     | m3 | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 6  | K | 162201211.S.1    | Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5                                    | m3 | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 7  | K | 162201219.S.1    | Priplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4                        | m3 | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 8  | K | 162501122.S.1    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 9  | K | 162501123.S.1    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 10 | K | 167101102.S.1    | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                             | m3 | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 11 | K | 171209002.S.1    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                    | t  | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 12 | K | 174101001.S.1    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                         | m3 | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 13 | K | 174101102.S.1    | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu                                                                             | m3 | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 14 | M | 583310001600.S.1 | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm                                                                                                         | t  | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 15 | K | 175101202.S.1    | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny                                                                       | m3 | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 16 | K | 181101102.S.1    | Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením ( P4 )                                                    | m2 | 268,186 | 0,48 | 128,73 |

128.73

|   |   |            |        |
|---|---|------------|--------|
| D | 2 | Zakladanie | 620,85 |
|---|---|------------|--------|

|    |   |                  |                                                                                                                           |    |         |      |        |
|----|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 17 | K | 215901101.S.1    | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných                      | m2 | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 18 | K | 273313611.S      | Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20                                                                              | m3 | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 19 | K | 273321511.S      | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37                                                             | m3 | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 20 | K | 273361821.S      | Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)                                                                            | t  | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 21 | K | 273362422.S      | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm                               | m2 | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 22 | K | 273362510.S.1    | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou HILTI HIT-HY 200, D 10 mm | cm | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 23 | M | 589510002300.S.1 | Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 10 mm                                                                            | t  | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 24 | K | 274271041.R.1    | Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 30/37 hrúbky 300 mm                   | m3 | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 25 | K | 274313611.S.1    | Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20                                                                               | m3 | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 26 | K | 274313811.S      | Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37                                                                               | m3 | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 27 | K | 274351215.S      | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce                                                                       | m2 | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 28 | K | 274351216.S      | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce                                                                      | m2 | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 29 | K | 274361825.S      | Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)              | t  | 0,000   | 0,00 | 0,00   |
| 30 | K | 289971211.S.1    | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m                                  | m2 | 268,186 | 0,82 | 219,91 |
| 31 | M | 693110004500.S.1 | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                              | m2 | 308,414 | 1,30 | 400,94 |

219,91

400.94

| PČ                                      | Typ | Kód              | Popis                                                                                                          | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| D 3 Zvislé a kompletne konstrukcie      |     |                  |                                                                                                                |     |           |              | 0,00              |
| 32                                      | K   | 380321532.S      | Kompletne konstrukcie zo železobetónu tr. C 30/37, hr. 150-300 mm                                              | m3  | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 33                                      | K   | 380356211.S      | Debnenie kompl. konstrukcií čistiarní odpad. vód z plôch rovinnych zhotovenie                                  | m2  | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 34                                      | K   | 380356212.S      | Debnenie kompl. konstrukcií čistiarní odpad. vód z plôch rovinnych odstránenie                                 | m2  | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 35                                      | K   | 380361006.S      | Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vód a nádrží z ocele B500 (10505)                                    | t   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| D 4 Vodorovné konstrukcie               |     |                  |                                                                                                                |     |           |              | 0,00              |
| D 5 Komunikácie                         |     |                  |                                                                                                                |     |           |              | 13 741,20         |
| 36                                      | K   | 564752113.S.1    | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 170 mm ( P4 )             | m2  | 268,186   | 10,88        | 2 917,86          |
| 37                                      | K   | 564801112.S.1    | Podklad zo štrkodrviny vef. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm ( P4 )                   | m2  | 268,186   | 2,00         | 536,37            |
| 38                                      | K   | 596811320.S.1    | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, vef. do 0,25 m2 plochy do 50 m2 ( P4 )         | m2  | 268,186   | 16,38        | 4 392,89          |
| 39                                      | M   | 592460014000.S.1 | Platňa betónová, rozmer 500x500x40 mm, prorišmyková R11                                                        | ks  | 1 083,471 | 5,44         | 5 894,08          |
| D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  |     |                  |                                                                                                                |     |           |              | 0,00              |
| 40                                      | K   | 631501111.S      | Násyp pod podlahy vef. 0-16 mm s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného          | m3  | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 41                                      | K   | 631325711.S      | Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm                                 | m3  | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 42                                      | K   | 632001011.S      | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE                                                        | m2  | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 43                                      | M   | 283230007500.S   | Oddeľovacia fólia na potery                                                                                    | m2  | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 44                                      | K   | 634920013.S      | Rezanie dilačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru                                 | m   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| D 9 Ostatné konstrukcie a práce-búranie |     |                  |                                                                                                                |     |           |              | 681,48            |
| 45                                      | K   | 916561112.S.     | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou ( P4 ) | m   | 99,256    | 7,05         | 699,75            |
| 45.1                                    | K   | 916561112.Sa     | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou ( P4 ) | m   | -28,006   | 7,05         | -197,44           |
| 46                                      | M   | 592170001800.S.1 | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný                                                               | ks  | 100,249   | 2,48         | 248,62            |
| 46.1                                    | M   | 592170001800.S.a | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný                                                               | ks  | -28,006   | 2,48         | -69,45            |
| 47                                      | K   | 917831512.S      | Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu ( P4 )                                   | m   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 48                                      | M   | 592170005400.S   | Palisáda betónová, rozmer 120x165x600 mm, prírodná                                                             | ks  | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 49                                      | K   | 91783000.r       | Brodítko 1500x2000 mm so stojanovou sprchou, D+M                                                               | m   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| D 99 Presun hmôt HSV                    |     |                  |                                                                                                                |     |           |              | 8 272,39          |
| 50                                      | K   | 999281111.S      | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                              | t   | 190,740   | 43,37        | 8 272,39          |
| D PSV Práce a dodávky PSV               |     |                  |                                                                                                                |     |           |              | 0,00              |
| D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti    |     |                  |                                                                                                                |     |           |              | 0,00              |
| 51                                      | K   | 711113212.S      | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 2x z kryštalickej izol.                 | m2  | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 52                                      | M   | 245640000100.S   | Hmota hydroizolačná kryštalicá                                                                                 | kg  | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 53                                      | K   | 711113312.S      | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 2x                 | m2  | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 54                                      | M   | 245640000100.S   | Hmota hydroizolačná kryštalicá                                                                                 | kg  | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 55                                      | K   | 998711202.S      | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                            | %   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| D 777 Podlahy syntetické                |     |                  |                                                                                                                |     |           |              | 0,00              |
| D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby        |     |                  |                                                                                                                |     |           |              | 0,00              |
| 56                                      | K   | HZS000112.S      | Stavebno montážne práce náročnejšie, pomocné, manipulačné alebo nepredvídané vrátane prípadného materiálu      | hod | 0,000     | 0,00         | 0,00              |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E2 - 25  
Časť:  
**03 - Vodorovné a zvislé konštrukcie**

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH47 629,81

|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|-----|-------------|-------------|------------|
| DPH | 47 629,81   | 23,00%      | 10 954,86  |

Cena s DPHv EUR58 584,67

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno

Objekt: E2 - 25

Časť: 03 - Vodorovné a zvislé konštrukcie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 07.03.2025

Projektant:

Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 14 296,14    | 41 553,19    |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 47 629,81

D HSV Práce a dodávky HSV 26 011,95

D 2 Zakladanie 347,44

|     |   |                  |                                                                                                                                             |    |          |        |         |
|-----|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|---------|
| 1   | K | 273362510.S.1    | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou HILTI HIT-HY 200, D 10 mm ( ST5, MD3, MD4 ) | cm | 0,000    | 0,00   | 0,00    |
| 2   | K | 273362512.S.1    | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou HILTI HIT-HY 200, D 12 mm ( MD1, SCH1 )     | cm | 680,000  | 0,75   | 510,00  |
| 2.1 | K | 273362512.S      | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou HILTI HIT-HY 200, D 12 mm ( MD1, SCH1 )     | cm | -680,000 | 0,75   | -510,00 |
| 3   | K | 273362514.S      | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou HILTI HIT-HY 200, D 14 mm ( MD2, V1, SCHP ) | cm | 375,000  | 0,89   | 333,75  |
| 4   | K | 273362516.S.1    | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou HILTI HIT-HY 200, D 16 mm ( P1, P2 )        | cm | 0,000    | 0,00   | 0,00    |
| 5   | M | 132870000200.S.1 | Tyč oceľová rebierková pre výstuž do betónu D 8 mm, ozn. 10 505                                                                             | t  | 0,000    | 0,00   | 0,00    |
| 6   | M | 132870000300.S.1 | Tyč oceľová rebierková pre výstuž do betónu D 10 mm, ozn. 10 505                                                                            | t  | 0,000    | 0,00   | 0,00    |
| 7   | M | 132870000500.S   | Tyč oceľová rebierková pre výstuž do betónu D 14 mm, ozn. 10 505                                                                            | t  | 0,015    | 912,65 | 13,69   |
| 8   | M | 132870000600.S.1 | Tyč oceľová rebierková pre výstuž do betónu D 16 mm, ozn. 10 505                                                                            | t  | 0,000    | 0,00   | 0,00    |

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 21 812,54

|      |   |                |                                                                                                                                       |    |         |          |           |
|------|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 9    | K | 311321411.S.1  | Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 ( ST5 )                                                                | m3 | 0,000   | 0,00     | 0,00      |
| 10   | K | 311351105.S.1  | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce                                                                           | m2 | 0,000   | 0,00     | 0,00      |
| 11   | K | 311351106.S.1  | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce                                                                          | m2 | 0,000   | 0,00     | 0,00      |
| 12   | K | 311321511.S.1  | Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37                                                                        | m3 | 2,095   | 151,21   | 316,78    |
| 13   | K | 311351205.R.1  | Debnenie zabudované nadzákladových múrov obojstranné z polystyrénových tvárnic hr. 300 mm, zhotovenie ( Thermowerk alebo ekvivalent ) | m2 | 14,300  | 22,08    | 315,74    |
| 13.1 | K | 311351205.R.1a | Debnenie zabudované nadzákladových múrov obojstranné z polystyrénových tvárnic hr. 300 mm, zhotovenie ( Thermowerk alebo ekvivalent ) | m2 | -14,300 | 22,08    | -315,74   |
| 14   | K | 311361821.S.1  | Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)                                                                                              | t  | 0,209   | 1 849,43 | 386,53    |
| 15   | K | 317160152.S.1  | Keramický preklad nenosný šírky 100 mm, dĺžky 1250 mm ( PR2 )                                                                         | ks | 8,000   | 19,79    | 158,32    |
| 16   | K | 317160171.S.1  | Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm ( PR13 )                                                           | ks | 0,000   | 0,00     | 0,00      |
| 17   | K | 317160172.S    | Keramický preklad nenosný šírky 150 mm, dĺžky 1250 mm ( PR1 )                                                                         | ks | 18,000  | 23,63    | 425,34    |
| 17.1 | K | 317160172.S.1a | Keramický preklad nenosný šírky 150 mm, dĺžky 1250 mm ( PR1 )                                                                         | ks | -5,000  | 23,63    | -118,15   |
| 18   | K | 317160173.S.1  | Keramický preklad nenosný šírky 150 mm, dĺžky 1500 mm ( PR13 )                                                                        | ks | 4,000   | 27,02    | 108,08    |
| 18.1 | K | 317160173.S.1a | Keramický preklad nenosný šírky 150 mm, dĺžky 1500 mm ( PR13 )                                                                        | ks | -4,000  | 27,02    | -108,08   |
| 19   | K | 317160176.S.1  | Keramický preklad nenosný šírky 150 mm, dĺžky 2250 mm ( PR5, PR7 )                                                                    | ks | 2,000   | 40,06    | 80,12     |
| 19.1 | K | 317160176.S.1a | Keramický preklad nenosný šírky 150 mm, dĺžky 2250 mm ( PR5, PR7 )                                                                    | ks | -2,000  | 40,06    | -80,12    |
| 20   | K | 317160312.S.1  | Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm ( PR14, PR15 )                                                       | ks | 17,000  | 26,98    | 458,66    |
| 21   | K | 317160313.S.1  | Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm ( PR12 )                                                             | ks | 0,000   | 0,00     | 0,00      |
| 22   | K | 317160314.S.1  | Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm ( PR11 )                                                             | ks | 0,000   | 0,00     | 0,00      |
| 23   | K | 317944311.S.1  | Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12 ( PR9, PR10 )                             | t  | 0,000   | 0,00     | 0,00      |
| 24   | K | 317944313.S    | Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22 ( PR3, PR4, PR6, PR8 )                 | t  | 0,807   | 1 981,48 | 1 599,05  |
| 24.1 | K | 317944313.Sa   | Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22 ( PR3, PR4, PR6, PR8 )                 | t  | -0,807  | 1 981,48 | -1 599,05 |
| 25   | K | 340237212.S.1  | Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm                                                     | ks | 2,000   | 15,18    | 30,36     |
| 25.1 | K | 340237212.S.1a | Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm                                                     | ks | -2,000  | 15,18    | -30,36    |

11 622,88 33 783,08

333,75

13,69

316,78

386,53

158,32

425,34


-118,15

458,66

| PČ   | Typ | Kód            | Popis                                                                                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 26   | K   | 340238212.S.1  | Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm                                     | m2 | 1,225    | 61,06        | 74,80             |
| 26.1 | K   | 340238212.S.1a | Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm                                     | m2 | -1,225   | 61,06        | -74,80            |
| 27   | K   | 340238226.S.1  | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 140 mm                  | m2 | 0,490    | 41,89        | 20,53             |
| 27.1 | K   | 340238226.S.1a | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 140 mm                  | m2 | -0,490   | 41,89        | -20,53            |
| 28   | K   | 340238227.R.1  | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 270 mm                  | m2 | 1,652    | 73,33        | 121,14            |
| 29   | K   | 340238225.S.1  | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm                  | m2 | 2,392    | 73,33        | 175,41            |
| 29.1 | K   | 340238225.S.1a | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm                  | m2 | -2,392   | 73,33        | -175,41           |
| 30   | K   | 340238257.R.1  | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 470 mm                  | m2 | 0,825    | 103,94       | 85,75             |
| 30.1 | K   | 340238257.R.1a | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 470 mm                  | m2 | -0,825   | 103,94       | -85,75            |
| 31   | K   | 340239226.S.1  | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 140 mm                    | m2 | 2,790    | 40,78        | 113,78            |
| 31.1 | K   | 340239226.S.1a | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 140 mm                    | m2 | -2,790   | 40,78        | -113,78           |
| 32   | K   | 340239225.S.1  | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm                    | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 33   | K   | 340239228.S.1  | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 400 mm                    | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 34   | K   | 340239228.R.1  | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 430 mm                    | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 35   | K   | 340239257.S.1  | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 450 mm                    | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 36   | K   | 340239257.R.1  | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 470 mm                    | m2 | 2,120    | 101,95       | 216,13            |
| 37   | K   | 342240131.S    | Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na maltu pre tenké škáry            | m2 | 147,780  | 36,17        | 5 345,20          |
| 38   | K   | 342240161.S.1  | Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 150 mm, na maltu pre tenké škáry            | m2 | 380,908  | 43,83        | 16 695,20         |
| 38.1 | K   | 342240161.S.2a | Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 150 mm, na maltu pre tenké škáry ( ST10 )   | m2 | -94,633  | 43,83        | -4 147,76         |
| 39   | K   | 342240181.S.1  | Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 200 mm, na maltu pre tenké škáry            | m2 | 71,010   | 56,30        | 3 997,86          |
| 39.1 | K   | 342240181.S.2a | Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 200 mm, na maltu pre tenké škáry ( ST10 )   | m2 | -51,975  | 56,30        | -2 926,19         |
| 40   | K   | 342948112.S.1  | Ukotlinie priečok k murovaným konštrukciám                                                                         | m  | 78,030   | 5,55         | 433,07            |
| 41   | K   | 342948113.S.1  | Ukotlinie priečok ku konštrukciám priskrutkovaním spojky                                                           | m  | 156,196  | 6,42         | 1 002,78          |
| 41.1 | K   | 342948113.S.1a | Ukotlinie priečok ku konštrukciám priskrutkovaním spojky                                                           | m  | -105,216 | 6,42         | -675,49           |
| 42   | K   | 342948115.S.1  | Ukotlinie priečok ku konštrukciám ukončenie polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm                             | m  | 8,123    | 2,32         | 18,85             |
| 43   | K   | 342948116.S.1  | Ukotlinie priečok ku konštrukciám ukončenie polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm                            | m  | 29,878   | 3,49         | 104,27            |
| 44   | K   | 345321515.S.1  | Betón múrikov bazéna železový (bez výstuže) tr.C 25/30 ( dobetónovanie čiel plaveckého bazéna, štartovacie bloky ) | m3 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 45   | K   | 345351101.S.1  | Debnenie múrikov atikových plnostenných- zhotovenie                                                                | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 46   | K   | 345351102.S.1  | Debnenie múrikov atikových plnostenných- odstránenie                                                               | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 47   | K   | 345361821.S.1  | Výstuž múrikov atikových z betonárskej ocele 10505                                                                 | t  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 4  |     |                | Vodorovné konštrukcie                                                                                              |    |          |              | 1 381,99          |
| 48   | K   | 411321414.S.1  | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30 ( MD1 )                                                  | m3 | 0,509    | 147,49       | 75,07             |
| 48.1 | K   | 411321414.S.1a | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30 ( MD1 )                                                  | m3 | -0,509   | 147,49       | -75,07            |
| 49   | K   | 411321616.S.1  | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37 ( MD2, MD3, MD4 )                                        | m3 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 50   | K   | 411351101.S.1  | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce                                                                       | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 51   | K   | 411351102.S.1  | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce                                                                      | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 52   | K   | 411354175.S.1  | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie                                       | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 53   | K   | 411354176.S.1  | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie                                      | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 54   | K   | 411361821.S.1  | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)                        | t  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 55   | K   | 411362021.S.1  | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI             | t  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 56   | K   | 411102051.R.1  | Prestup v stropoch z rúr dĺžky 180 mm, potrubie vonk.pr. 175 mm ( MD2 )                                            | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 57   | K   | 413232211.S.1  | Zamurovanie zhlaví akýmikoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm ( PR9 )                      | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

| PČ                                      | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 58                                      | K   | 413232221.S    | Zamurovanie zhlavia akýmkkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm ( PR3, PR4, PR6, PR8, PR10 )                                 | ks | 6,000    | 15,20        | 91,20             |
| 58.1                                    | K   | 413232221.Sa   | Zamurovanie zhlavia akýmkkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm ( PR3, PR4, PR6, PR8, PR10 )                                 | ks | -6,000   | 15,20        | -91,20            |
| 59                                      | K   | 413321616.S.1  | Betón nosníkov, železový tr. C 30/37 ( P1, P2 )                                                                                                             | m3 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 60                                      | K   | 413351107.S.1  | Debnenie nosníka zhotovenie-dielce                                                                                                                          | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 61                                      | K   | 413351108.S.1  | Debnenie nosníka odstránenie-dielce                                                                                                                         | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 62                                      | K   | 413351215.S.1  | Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie                                                                                 | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 63                                      | K   | 413351216.S.1  | Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie                                                                                | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 64                                      | K   | 413361821.S.1  | Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)                                                                                       | t  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 65                                      | K   | 417321515.S.1  | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 ( V2 )                                                                                                | m3 | 0,176    | 154,29       | 27,16             |
| 65.1                                    | K   | 417321515.S    | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 ( V2 )                                                                                                | m3 | -0,176   | 154,29       | -27,16            |
| 66                                      | K   | 417321616.S.1  | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37 ( V1 )                                                                                                | m3 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 67                                      | K   | 417351115.S.1  | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                                                                                        | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 68                                      | K   | 417351116.S.1  | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                                                                                       | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 69                                      | K   | 417361821.S.1  | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)                                                                                          | t  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 70                                      | K   | 430321414.S.1  | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 ( SCH1, SCHP )                                                                                          | m3 | 2,891    | 178,12       | 514,94            |
| 70.1                                    | K   | 430321414.S.1a | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 ( SCH1, SCHP )                                                                                          | m3 | -2,891   | 178,12       | -514,94           |
| 71                                      | K   | 430361821.S.1  | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)                                                                                           | t  | 0,331    | 1 956,18     | 647,50            |
| 72                                      | K   | 431351121.S.1  | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie                                                                    | m2 | 12,864   | 36,34        | 467,48            |
| 73                                      | K   | 431351122.S.1  | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie                                                                   | m2 | 12,864   | 6,86         | 88,25             |
| 74                                      | K   | 434351141.S.1  | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie                                                                   | m2 | 6,560    | 22,10        | 144,98            |
| 75                                      | K   | 434351142.S.1  | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie                                                                  | m2 | 6,560    | 5,15         | 33,78             |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |                |                                                                                                                                                             |    |          |              | 0,00              |
| 76                                      | K   | 959941123.R.1  | Chemická kotva so závitovou tyčou tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/500 mm                                           | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 99 Presun hmôt HSV                    |     |                |                                                                                                                                                             |    |          |              | 2 469,98          |
| 77                                      | K   | 999281111.S    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                                           | t  | 83,879   | 46,71        | 3 917,99          |
| 77.1                                    | K   | 999281111.S.1a | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                                           | t  | -31,000  | 46,71        | -1 448,01         |
| D PSV Práce a dodávky PSV               |     |                |                                                                                                                                                             |    |          |              | 19 497,86         |
| D 763 Konštrukcie - drevostavby         |     |                |                                                                                                                                                             |    |          |              | 6 412,91          |
| 78                                      | K   | 763116862.R.1  | Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou vode a plesniam odolnou 2x12,5 mm, T1 100 mm ( Rigips Glasrock X alebo ekvivalent ) ( ST9 ) | m2 | 65,311   | 78,49        | 5 126,26          |
| 78.1                                    | K   | 763116862.R1a  | Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou vodeodolnou, hr. 2x12,5 mm, T1 100 mm ( GLASROC X alebo ekvivalent ), ( ST9 )               | m2 | -14,743  | 78,49        | -1 157,18         |
| 79                                      | K   | 763120011.S.1  | Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm                                          | m2 | 39,504   | 54,34        | 2 146,65          |
| 80                                      | K   | 763122242.S.1  | Predsadená SDK stena hr. 65 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 15 mm, T1 50 mm                                 | m2 | 5,828    | 35,59        | 207,42            |
| 81                                      | K   | 998763403.S.1  | Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m                                                                        | %  | 74,803   | 1,20         | 89,76             |
| D 766 Konštrukcie stolárske             |     |                |                                                                                                                                                             |    |          |              | 13 084,95         |
| 82                                      | K   | 766/St1.1      | Prezliekacia kabína, stena z HPL laminátu 11 mm, nosný a kotevný systém z nerezových profilov, popis a rozmery podľa PD, D+M ( St1 )                        | ks | 2,000    | 2 754,40     | 5 508,80          |
| 83                                      | K   | 766/St2.1      | Prezliekacia kabína, stena z HPL laminátu 11 mm, nosný a kotevný systém z nerezových profilov, popis a rozmery podľa PD, D+M ( St2 )                        | ks | 1,000    | 3 657,50     | 3 657,50          |
| 84                                      | K   | 766/St3.1      | WC stienka, stena z HPL laminátu 11 mm, nosný a kotevný systém z nerezových profilov, popis a rozmery podľa PD, D+M ( St3 )                                 | ks | 5,000    | 397,10       | 1 985,50          |
| 85                                      | K   | 766/St4.1      | Deliaca stienka z HPL laminátu 11 mm, nosný a kotevný systém z nerezových profilov, popis a rozmery podľa PD, D+M ( St4 )                                   | ks | 1,000    | 929,50       | 929,50            |
| 86                                      | K   | 766/St5.1      | Deliaca stienka z HPL laminátu 11 mm, nosný a kotevný systém z nerezových profilov, popis a rozmery podľa PD, D+M ( St5 )                                   | ks | 1,000    | 805,20       | 805,20            |
| 87                                      | K   | 766/St6.1      | Pisoárová stienka z HPL laminátu 11 mm, popis a rozmery podľa PD, D+M ( St6 )                                                                               | ks | 1,000    | 94,60        | 94,60             |
| 88                                      | K   | 998766202.S.1  | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                       | %  | 129,811  | 0,80         | 103,85            |
| D 767 Konštrukcie doplnkové kovové      |     |                |                                                                                                                                                             |    |          |              | 0,00              |

| PČ    | Typ | Kód           | Popis                                                                                                     | MJ       | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------------------|
| D HZS |     |               | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                | 2 120,00 |          |              |                   |
| 89    | K   | HZS000112.S.1 | Stavebno montážne práce náročnejšie, pomocné, manipulačné alebo nepredvídané vrátane prípadného materiálu | hod      | 100,000  | 21,20        | 2 120,00          |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E2 - 25  
Časť:  
**04 - Zastrešenie**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| JKSO:         | KS:               |
| Miesto:       | Dátum: 07.03.2025 |
| Objednávateľ: | IČO:              |
|               | IČ DPH:           |
| Zhotoviteľ:   | IČO:              |
|               | IČ DPH:           |
| Projektant:   | IČO:              |
|               | IČ DPH:           |
| Spracovateľ:  | IČO:              |
|               | IČ DPH:           |
| Poznámka:     |                   |

|              |      |
|--------------|------|
| Cena bez DPH | 0,00 |
|--------------|------|

|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|-----|-------------|-------------|------------|
| DPH |             |             |            |

|            |       |      |
|------------|-------|------|
| Cena s DPH | v EUR | 0,00 |
|------------|-------|------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|--------------|------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: 04 - Zastrešenie

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Celkom s DPH<br>0,00 | Celkom s DPH<br>0,00 |
|----------------------|----------------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 0,00

|    |   |                  |                                                                                                                                                    |    |       |      |      |
|----|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 1  | K | 712311101.S.1    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným                                                               | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2  | M | 111630002801.S.1 | Asfaltová penetračná emulzia bez obsahu rozpúšťadiel ( DEKPRIMER alebo ekvivalent ) ( S2 )                                                         | kg | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3  | K | 712331105.S.1    | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom                                                                   | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4  | M | 628420000402.S.1 | Samolepiaci pás z SBS modifikovaného asfaltu, s hliníkovou fóliou kaširovanou sklenenou mriežkou hr. 0,4 mm ( DACO-KSD-R alebo ekvivalent ) ( S2 ) | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 5  | M | 628420000401.S.1 | Samolepiaci pás z SBS modifikovaného asfaltu, hr. 3,0 mm ( BauderTEC ELWS DUO alebo ekvivalent ) ( S1 )                                            | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6  | K | 712341559.S.1    | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, modifikované pásy                                           | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 7  | M | 628330000101.S.1 | Pás asfaltový z SBS modifikovaného asfaltu s bridličným posypom hr. 5,2 mm ( BauderSMARAGD alebo ekvivalent ) ( S1 )                               | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 8  | K | 712370070.S.1    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju                                         | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9  | K | 712873240.S.1    | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom   | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | M | 283220001400.1   | Strešná hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, pre mechanické kotvenie ( Alkorplan 35176 alebo ekvivalent ) ( S2 )                                 | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | M | 311970001400.S.1 | Kotviace prvky fólie do strešných vrstiev                                                                                                          | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | K | 712990040.S.1    | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°                                                                              | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | M | 693110001900.S.1 | Netkaná textília zo sklenených vlákien 120g/m2 hr. 3mm ( Filtek V alebo ekvivalent )                                                               | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | K | 712990201.R.1    | Utesnenenie prestupov ocelevej konštrukcie cez strešný plášť hydroizolačnou foliovou manžetou, D+M                                                 | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | K | 712991000.R.1    | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike pod klampiarske konštrukcie ( K1 - K3, K5, K6 )                                                | m  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | M | 591510001100.S.1 | Cementotriesková doska hr. 12 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom                                                                               | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | M | 311690001000.S.1 | Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový                                                                                                          | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | K | 998712202.S.1    | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                        | %  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

D 713 Izolácie tepelné 0,00

|    |   |                  |                                                                                                  |    |       |      |      |
|----|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 19 | K | 713141220.S.1    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová                  | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | M | 631440015101.S.1 | Doska z minerálnej vlny hr. 30 mm ( Knauf SmartRoof Base alebo ekvivalent )                      | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | K | 713142161.S.1    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | M | 283760007400.S.1 | Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, biely polystyrén pre vyspádovanie plochých striech   | m3 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | K | 713142230.S.1    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová                      | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | M | 283720008100.S.1 | Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech           | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | M | 283720008200.S.1 | Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech           | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | K | 713144020.S.1    | Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom                                                   | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | M | 283750000900.S.1 | Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                                        | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | M | 283720008000.S.1 | Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech           | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | M | 283720008400.S.1 | Doska EPS hr. 180 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech           | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | K | 998713202.S.1    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                               | %  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

| PČ    | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                                     | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| D 762 |     |                  | Konštrukcie tesárske                                                                                                                                                      |     |          |              | 0,00              |
| 31    | K   | 762823111.S.1    | Montáž stropníc z hraneného reziva vrátane trámových výmen prierezovej plochy do 75 cm2 ( detail A a D )                                                                  | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 32    | M   | 605120002900.S.1 | Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I                                                                                                                    | m3  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 33    | K   | 762841110.S.1    | Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz ( detail A a D )                                                                                     | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 34    | M   | 605110000100.S.1 | Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akost' I                                                                                                           | m3  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 35    | K   | 762895000.S.1    | Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - kĺnce, svorky                                                                                                  | m3  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 36    | K   | 998762202.S.1    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                                            | %   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 763 |     |                  | Konštrukcie - drevostavby                                                                                                                                                 |     |          |              | 0,00              |
| D 764 |     |                  | Konštrukcie klampiarske                                                                                                                                                   |     |          |              | 0,00              |
| 37    | K   | 764314503.S.1    | Krytiny z titánnikového TiZn plechu, dvojité stojaté drážka, sklon nad 45° ( S3 )                                                                                         | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 38    | K   | 764434000.K1.1   | Oplechovanie atiky z titánnikového TiZn plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 810 mm ( K1 )                                                   | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 39    | K   | 764434000.K2.1   | Oplechovanie atiky z titánnikového TiZn plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 780 mm ( K2 )                                                   | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 40    | K   | 764434000.K3.1   | Oplechovanie atiky z titánnikového TiZn plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 645 mm ( K3 )                                                   | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 41    | K   | 764434000.K5.1   | Oplechovanie atiky z titánnikového TiZn plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 960 mm ( K5 )                                                   | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 42    | K   | 764434000.K6.1   | Oplechovanie atiky z titánnikového TiZn plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 900 mm ( K6 )                                                   | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 43    | K   | 764430440.K9.1   | Lišta pre ukončenie hydroizolácie strechy pri stene fasády z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 380 mm ( K9 )  | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 44    | K   | 764430440.K10.1  | Lišta pre ukončenie hydroizolácie strechy pri stene fasády z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 200 mm ( K10 ) | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 45    | K   | 764424080.K11.1  | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z lesklého titánnikového TiZn plechu r.š. 590 mm ( K11 )                                                                             | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 46    | K   | 764357203.K12.1  | Strešný žlab z pozinkovaného PZ plechu, medzistrešné alebo zaatikové bez hákov r.š. 650 mm ( K12 )                                                                        | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 47    | K   | 998764202.S.1    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                   | %   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 765 |     |                  | Konštrukcie - krytiny tvrdé                                                                                                                                               |     |          |              | 0,00              |
| 48    | K   | 765901081.S.1    | Montáž strešnej fólie, na plné debnenie                                                                                                                                   | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 49    | M   | 283280005800.1   | Rohož štruktúrovaná ( RHEINZINK AIR-Z alebo alternatíva ) ( S3 )                                                                                                          | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 50    | K   | 998765202.S.1    | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                             | %   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 767 |     |                  | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                              |     |          |              | 0,00              |
| 51    | K   | 767392113.S.1    | Montáž krytiny striech plechom tvarovaným ( S2 )                                                                                                                          | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 52    | M   | 138310005801.S.1 | Plech trapézový pozinkovaný, výška profilu 85 mm, hr. 0,88 mm                                                                                                             | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 53    | K   | 767397102.R.1    | Montáž stropných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 80 do 120 mm ( UD1 )                                                                                              | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 54    | M   | 553260001700.S.1 | Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný oceľový plášť, hr. jadra 100 mm                                                                                          | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 55    | K   | 767397103.S.1    | Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm                                                                                                            | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 56    | M   | 553260001899.1   | Panel sendvičový nerezový plášť, jadro z (PIR) peny bez HCFC hr.200 mm vrátane doplnkov a príslušenstva ( Ruukki SP2E E-PIR alebo ekvivalent )                            | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 57    | K   | 998767202.S.1    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                     | %   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 783 |     |                  | Nátery                                                                                                                                                                    |     |          |              | 0,00              |
| 58    | K   | 783782404.S.1    | Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevozkažnému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná                                                            | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D HZS |     |                  | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                                                                                |     |          |              | 0,00              |
| 59    | K   | HZS000112.S.1    | Stavebno montážne práce náročnejšie, pomocné, manipulačné alebo nepredvídané vrátane prípadného materiálu                                                                 | hod | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E2 - 25  
Časť:  
05 - Fasáda

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH267 696,77

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH | 267 696,77  | 23,00%      | 61 570,26  |

Cena s DPHv EUR329 267,03

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: **05 - Fasáda**

Miesto: \_\_\_\_\_ Dátum: 07.03.2025

Objednávateľ: \_\_\_\_\_ Projektant: \_\_\_\_\_

Zhotoviteľ: \_\_\_\_\_ Spracovateľ: \_\_\_\_\_

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Celkom s DPH</b> | <b>Celkom s DPH</b> |
| <b>329 267,03</b>   | <b>0,00</b>         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**267 696,77**

**267 696,77**

0,00

|    |   |                  |                                                                                                                                                          |    |       |      |            |
|----|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------------|
| D  |   | HSV              | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                      |    |       |      | 0,00       |
| D  |   | 6                | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                                       |    |       |      | 0,00       |
| 1  | K | 622255036.R.1    | Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, s tepelnou izoláciou                                  | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 2  | M | 591/ST2.1        | Dodávka fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, s minerálnou tepelnou izoláciou hr. 180 mm, D+M, ( ST2 ) ( systém StoVentec M alebo ekvivalent )     | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 3  | M | 591/ST3.1        | Dodávka fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, s minerálnou tepelnou izoláciou hr. 80 mm, D+M, ( ST3, ST4 ) ( systém StoVentec M alebo ekvivalent ) | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 4  | K | 622460121.S.1    | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou ( , ST1, ST6, ST7 )                                                                            | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 5  | K | 621461053.S.1    | Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm ( PO3 )                                                              | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 6  | K | 622461053.S.1    | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá silikónová roztieraná hr. 2 mm ( ST1 )                                                                   | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 7  | K | 622461281.S.1    | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá dekoratívna mozaiková ( ST6 )                                                                            | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 8  | K | 622465122.R.1    | Vonkajšia vodonepriepustná multifunkčná vyrovnávacia omietka ( Asocret M30 alebo ekvivalent ) ( ST6 )                                                    | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 9  | K | 622481119.S.1    | Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením ( ST6 )                                                                     | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 10 | K | 625250111.S.1    | Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému hr. do 190 mm ( PO3 )                                    | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 11 | K | 625250540.R.1    | Kontaktný zatepľovací systém stien na báze polystyrénu ( XPS ), hr. 20 mm ( ST7 )                                                                        | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 12 | K | 625250613.S.1    | Kontaktný zatepľovací systém ostenia na báze polystyrénu ( XPS ), priemerná hr. 30 mm                                                                    | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 13 | K | 625250706.S.1    | Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny (MW), hr. 80 mm ( ST1 )                                                                             | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 14 | K | 625250844.S.1    | Kontaktný zatepľovací systém na báze fenolovej peny, hr. 80 mm ( PO3 )                                                                                   | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 15 | K | 625250870.R.1    | Kontaktný zatepľovací systém ostenia na báze fenolovej peny, hr. 60 mm                                                                                   | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 16 | K | 625250871.R.1    | Kontaktný zatepľovací systém ostenia na báze fenolovej peny, hr. 80 mm                                                                                   | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| D  |   | 9                | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                                      |    |       |      | 0,00       |
| 17 | K | 938902071.S.1    | Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou                                                                                                  | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| D  |   | 99               | Presun hmôt HSV                                                                                                                                          |    |       |      | 0,00       |
| 18 | K | 999281111.S.1    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                                        | t  | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| D  |   | PSV              | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                      |    |       |      | 267 696,77 |
| D  |   | 711              | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                                                                           |    |       |      | 0,00       |
| 19 | K | 711113141.R.1    | Rýchlotvrdnúca silikátová hydroizolácia hr. 2 mm ( Aquafin RB400 alebo ekvivalent ) ( ST6 )                                                              | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 20 | K | 998711202.S.1    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                      | %  | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| D  |   | 712              | Izolácie striech, povlakové krytiny                                                                                                                      |    |       |      | 0,00       |
| 21 | K | 712991000.R.1    | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike pod klampiarske konštrukcie ( K4, K7, K8 )                                                           | m  | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 22 | M | 591510001100.S.1 | Cementotriesková doska hr. 12 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom                                                                                     | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 23 | M | 311690001000.S.1 | Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový                                                                                                                | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 24 | K | 998712202.S.1    | Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                             | %  | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| D  |   | 713              | Izolácie tepelné                                                                                                                                         |    |       |      | 0,00       |
| 25 | K | 713132132.S.1    | Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením                                                                                      | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 26 | M | 14612.1          | Fasádna izolačná doska z PIR polyuretánovej peny, hrúbka 80 mm ( Purotherm alebo alternativa )                                                           | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 27 | K | 713132211.S.1    | Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením ( ST6 )                                                                  | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |
| 28 | M | 283750009120.S.1 | Doska XPS hr. 150 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                                                                                               | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00       |

| PČ                                 | Typ | Kód               | Popis                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 29                                 | K   | 713482132.R.1     | Montáž tepelnej izolácie z trubic                                                                                                                                                                     | m   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 30                                 | M   | 283310006801S.1   | Izolačná penová trubica na izolovanie tiahel                                                                                                                                                          | m   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 31                                 | K   | 998713202.S.1     | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                                                                                    | %   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| D 763 Konštrukcie - drevostavby    |     |                   |                                                                                                                                                                                                       |     |           |              | 0,00              |
| 32                                 | K   | 763138000.R.1     | Strešný podhľad montovaný na ocelevej podkonštrukcii CD+UD, cementotiesková doska hr. 12 mm ( PO3 )                                                                                                   | m2  | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 33                                 | K   | 998763403.S.1     | Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m                                                                                                                  | %   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| D 764 Konštrukcie klampiarske      |     |                   |                                                                                                                                                                                                       |     |           |              | 0,00              |
| 34                                 | K   | 764424030.K11.1   | Oplechovanie ríms z titáňzinkového TiZn plechu celoplošným lepením, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 590 mm ( K11 )                                                          | m   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 35                                 | K   | 764434000.K4.1    | Oplechovanie bočnej vzpery z titáňzinkového TiZn plechu celoplošným lepením, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 440 mm ( K4 )                                                  | m   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 36                                 | K   | 764434000.K7.1    | Oplechovanie bočných strán štítovej steny z titáňzinkového TiZn plechu celoplošným lepením, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š.835 mm ( K7 )                                    | m   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 37                                 | K   | 764434000.K8.1    | Oplechovanie bočných strán štítovej steny z titáňzinkového TiZn plechu celoplošným lepením, vrátane kotviacich, úchytných a dokončovacích prvkov r.š. 780 mm ( K8 )                                   | m   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 38                                 | K   | 998764202.S.1     | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                               | %   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| D 767 Konštrukcie doplnkové kovové |     |                   |                                                                                                                                                                                                       |     |           |              | 0,00              |
| 39                                 | K   | 767585199.R.1     | V mieste odstránenej trojuholníkovej striedšky zakryť odvetrávacie otvory dvojplášťovej strechy mriežkami popr. spodnú a vrchnú hranu dvojplášťovej odvetranej fasády zabezpečiť proti vnikaniu hmyzu | kpl | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 40                                 | K   | 998767202.S.1     | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                 | %   | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| D 781 Obklady                      |     |                   |                                                                                                                                                                                                       |     |           |              | 267 696,77        |
| 41                                 | K   | 781445200.R       | Montáž obkladov vonkajších stien z kameňa do tmelu flexibilného                                                                                                                                       | m2  | 59,600    | 44,43        | 2 648,03          |
| 42                                 | M   | 583840009500.S    | Obklad z bridlice, dĺžka 100-500 mm, výška 50 mm, hrúbka 10-30 mm                                                                                                                                     | m2  | 61,984    | 31,34        | 1 942,58          |
| 43                                 | K   | 781785300.S       | Montáž obkladov vonkajších stien z mozaiky s rovnými hranami kladenej do flexibilného tmelu                                                                                                           | m2  | 1 132,000 | 51,52        | 58 320,64         |
| 43.1                               | K   | 781785300.S.      | Montáž obkladov vonkajších stien z mozaiky s rovnými hranami kladenej do flexibilného tmelu                                                                                                           | m2  | -40,699   | 51,52        | -2 096,81         |
| 44                                 | M   | 597620000601.C P  | Sklenna mozaika, 2x2cm, na licnej strane kotvena na papieri, cervena                                                                                                                                  | m2  | 503,000   | 158,15       | 79 549,45         |
| 44.1                               | M   | 597620000601.C P. | Sklenna mozaika, 2x2cm, na licnej strane kotvena na papieri, cervena                                                                                                                                  | m2  | 44,708    | 158,15       | 7 070,57          |
| 45                                 | M   | 597620000603.C P. | Sklenna mozaika, 2x2cm, na licnej strane kotvena na papieri, biela                                                                                                                                    | m2  | 629,000   | 70,91        | 44 602,39         |
| 45.1                               | M   | 597620000603.C P  | Sklenna mozaika, 2x2cm, na licnej strane kotvena na papieri, biela                                                                                                                                    | m2  | -44,875   | 70,91        | -3 182,09         |
| 46                                 | M   | 597620000604.C P  | Epoxidove lepidlo ( Bisazza e-glue alebo ekvivalent ), 09010EGLUE                                                                                                                                     | bal | 873,000   | 65,92        | 57 548,16         |
| 46.1                               | M   | 597620000604.C P. | Epoxidove lepidlo ( Bisazza e-glue alebo ekvivalent ), 09010EGLUE, 3,24 kg                                                                                                                            | bal | -377,873  | 65,92        | -24 909,39        |
| 47                                 | M   | 597620000605.C P  | Epoxidova sparovacia hmota, biela ( Fillgel Plus Uvr 1101 bianco alabastro alebo alternativa )                                                                                                        | bal | 304,000   | 72,14        | 21 930,56         |
| 47.1                               | M   | 597620000605.C P. | Epoxidova sparovacia hmota, biela ( Fillgel Plus Uvr 1101 bianco alabastro 3 kg alebo alternativa )                                                                                                   | bal | -17,436   | 72,14        | -1 257,83         |
| 48                                 | M   | 597620000606.C P  | Epoxidova sparovacia hmota, cervena ( Fillgel Plus Uvr 9902 arancio granada alebo alternativa )                                                                                                       | bal | 243,000   | 72,14        | 17 530,02         |
| 48.1                               | M   | 597620000606.C P. | Epoxidova sparovacia hmota, cervena ( Fillgel Plus Uvr 9902 arancio granada 3 kg alebo alternativa )                                                                                                  | bal | -243,000  | 72,14        | -17 530,02        |
| 48.2                               | M   | 597620000606.C P2 | Epoxidova sparovacia hmota, siva ( Egrout 7706, bal. 3 kg alebo alternativa )                                                                                                                         | bal | 267,271   | 72,14        | 19 280,93         |
| 49                                 | K   | 998781202.S       | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                     | %   | 2 840,718 | 2,20         | 6 249,58          |
| D 783 Nátery                       |     |                   |                                                                                                                                                                                                       |     |           |              | 0,00              |
| 50                                 | K   | 783251000.CP.1    | Zateplenie vonkajšej ocelevej konštrukcie otryskanie+základný nástrek 60-80 mikrónov epoxid+uzatvárací nástrek 50-70 mikrónov PUR ( Aditizol Basic alebo alternativa )                                | m2  | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   |     |                   |                                                                                                                                                                                                       |     |           |              | 0,00              |
| 51                                 | K   | HZS000112.S.1     | Stavebno montážne práce náročnejšie, pomocné, manupulačné alebo nepredvídané vrátane prípadného materiálu                                                                                             | hod | 0,000     | 0,00         | 0,00              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E2 - 25  
Časť:  
**06 - Výplňové konštrukcie**

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 27 423,70 |
|--------------|-----------|

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
| DPH | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|     | 27 423,70   | 23,00%      | 6 307,45   |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 33 731,15 |
|------------|-------|-----------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|--------------|------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: 06 - Výplňové konštrukcie

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Celkom<br>s DPH<br>246,33 | Celkom s<br>DPH<br>33 156,59 |
|---------------------------|------------------------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

27 423,70

200,27

26 956,58

|    |   |                  |                                                                                                         |    |       |      |           |
|----|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-----------|
| D  |   | HSV              | Práce a dodávky HSV                                                                                     |    |       |      | 0,00      |
| D  |   | 6                | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                      |    |       |      | 0,00      |
| 1  | K | 642942111.S.1    | Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2                                  | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 2  | M | 553310008600.S   | Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700x1970 mm                                                                 | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 3  | M | 553310008601.S   | Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 750x1970 mm, atyp                                                           | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 4  | M | 553310008700.S   | Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970 mm                                                                 | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 5  | M | 553310008701.S.1 | Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970 mm, nerez                                                          | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 6  | M | 553310008900.S   | Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970 mm                                                                 | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 7  | K | 642942221.S.1    | Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2                          | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 8  | M | 553310009400.S.1 | Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1300x1970 mm                                                                | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| D  |   | 99               | Presun hmôt HSV                                                                                         |    |       |      | 0,00      |
| 9  | K | 999281111.S.1    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                       | t  | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| D  |   | PSV              | Práce a dodávky PSV                                                                                     |    |       |      | 27 423,70 |
| D  |   | 713              | Izolácie tepelné                                                                                        |    |       |      | 0,00      |
| 10 | K | 713132132.R.1    | Montáž tepelnej izolácie parapetu polystyrénom, celoplošným prílepením                                  | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 11 | M | 283750000400.S.1 | Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, parapetov                                    | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 12 | K | 713142199.R.1    | Montáž izolácie tepelných mostov okien, dverí a stien                                                   | m  | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 13 | M | 747007081.1      | Purenitový profil šírky 60 mm                                                                           | m  | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 14 | M | 747007083.1      | Purenitový profil šírky 85 mm                                                                           | m  | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 15 | M | 747007082.1      | Purenitový profil šírky 150 mm                                                                          | m  | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 16 | M | 747007084.1      | Purenitový profil šírky 200 mm                                                                          | m  | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 17 | K | 998713202.S.1    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                      | %  | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| D  |   | 764              | Konštrukcie klampiarske                                                                                 |    |       |      | 0,00      |
| 18 | K | 764414050.S.1    | Oplechovanie parapetov z titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením                 | m  | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 19 | K | 998764202.S.1    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                 | %  | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| D  |   | 766              | Konštrukcie stolárske                                                                                   |    |       |      | 0,00      |
| 20 | K | 766662112.S      | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 21 | M | 611/D2           | Dvere vnútorné jednokrídlové, 900x1970 mm, povrch HPL laminát ( D2 )                                    | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 22 | M | 611/D6           | Dvere vnútorné jednokrídlové, 700x1970 mm, povrch HPL laminát ( D6 )                                    | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 23 | M | 611/D7           | Dvere vnútorné jednokrídlové, 900x1970 mm, povrch HPL laminát ( D7 )                                    | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 24 | M | 611/D8           | Dvere vnútorné jednokrídlové, 900x1970 mm, povrch HPL laminát ( D8 )                                    | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 25 | M | 611/D9           | Dvere vnútorné jednokrídlové, 700x1970 mm, povrch HPL laminát ( D9 )                                    | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 26 | M | 611/D10          | Dvere vnútorné jednokrídlové, 800x1970 mm, povrch HPL laminát ( D10 )                                   | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 27 | M | 611/D14          | Dvere vnútorné jednokrídlové, 700x1970 mm, povrch HPL laminát ( D14 )                                   | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 28 | M | 611/D15          | Dvere vnútorné jednokrídlové, 700x1970 mm, povrch HPL laminát ( D15 )                                   | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 29 | M | 611/D16          | Dvere vnútorné jednokrídlové, 700x1970 mm, povrch HPL laminát ( D16 )                                   | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 30 | M | 611/D17          | Dvere vnútorné jednokrídlové, 700x1970 mm, povrch HPL laminát ( D17 )                                   | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 31 | M | 611/D18          | Dvere vnútorné jednokrídlové, 750x1970 mm, povrch HPL laminát ( D18 )                                   | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 32 | M | 549150000600.S   | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez                                            | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 33 | M | 549150000601.S   | Madlo dverové 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez                                                      | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 34 | M | 549260000101.S   | Zámok zadlábavací vložkový pre obojstranné otváranie                                                    | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 35 | M | 549230000000.S   | Stavebná cylindrická vložka                                                                             | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |
| 36 | M | 552280007200.S   | Piktogram ( označenie ) dverí ( WC, sprchy ... )                                                        | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00      |

| PČ                                 | Typ | Kód              | Popis                                                                                                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 37                                 | K   | 766694141.R.1    | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm                                                         | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 38                                 | M   | 611560000400.S.1 | Parapetná doska plastová, komórková vnútorná                                                              | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 39                                 | M   | 611560000800.S.1 | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár                                                      | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 40                                 | K   | 998766202.S.1    | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                     | %  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 767 Konštrukcie doplnkové kovové |     |                  |                                                                                                           |    |          |              | 27 423,70         |
| 41                                 | K   | 767/ZS1.1        | Hliníková interiérová zasklená stena 1783x3000 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS1 )                            | ks | 1,000    | 1 071,28     | 1 071,28          |
| 41.1                               | K   | 767/ZS1.1a       | Hliníková interiérová zasklená stena 1783x3000 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS1 )                            | ks | -1,000   | 1 071,28     | -1 071,28         |
| 42                                 | K   | 767/ZS2.1        | Hliníková interiérová zasklená stena 1940x2300 mm s dverami 900x2300 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS2 )      | ks | 1,000    | 1 756,63     | 1 756,63          |
| 42.1                               | K   | 767/ZS2.1a       | Hliníková interiérová zasklená stena 1940x2300 mm s dverami 900x2300 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS2 )      | ks | -1,000   | 1 756,63     | -1 756,63         |
| 43                                 | K   | 767/ZS3.1        | Hliníková interiérová zasklená stena 1940x2300 mm s dverami 900x2300 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS3 )      | ks | 1,000    | 1 719,69     | 1 719,69          |
| 43.1                               | K   | 767/ZS3.1a       | Hliníková interiérová zasklená stena 1940x2300 mm s dverami 900x2300 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS3 )      | ks | -1,000   | 1 719,69     | -1 719,69         |
| 44                                 | K   | 767/ZS4.1        | Hliníková interiérová zasklená stena 2795x2300 mm s dverami 900x2300 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS4 )      | ks | 1,000    | 1 966,75     | 1 966,75          |
| 44.1                               | K   | 767/ZS4.1a       | Hliníková interiérová zasklená stena 2795x2300 mm s dverami 900x2300 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS4 )      | ks | -1,000   | 1 966,75     | -1 966,75         |
| 45                                 | K   | 767/ZS5.1        | Hliníková interiérová zasklená stena 1980x1265 mm s dverami 900x2165 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS5 )      | ks | 1,000    | 1 590,95     | 1 590,95          |
| 45.1                               | K   | 767/ZS5.1a       | Hliníková interiérová zasklená stena 1980x1265 mm s dverami 900x2165 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS5 )      | ks | -1,000   | 1 590,95     | -1 590,95         |
| 46                                 | K   | 767/ZS6.1        | Hliníková exteriérová zasklená stena 5796x2000 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS6 )                            | ks | 1,000    | 2 103,95     | 2 103,95          |
| 46.1                               | K   | 767/ZS6.1a       | Hliníková exteriérová zasklená stena 5796x2000 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS6 )                            | ks | -1,000   | 2 103,95     | -2 103,95         |
| 47                                 | K   | 767/ZS7.1        | Hliníková exteriérová zasklená stena 5732x2000 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS7 )                            | ks | 1,000    | 2 092,76     | 2 092,76          |
| 47.1                               | K   | 767/ZS7.1a       | Hliníková exteriérová zasklená stena 5732x2000 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS7 )                            | ks | -1,000   | 2 092,76     | -2 092,76         |
| 48                                 | K   | 767/ZS8.1        | Hliníková interiérová zasklená stena 3821+1031x2000 mm s dverami 800x2240 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS8 ) | ks | 1,000    | 3 063,16     | 3 063,16          |
| 48.1                               | K   | 767/ZS8.1a       | Hliníková interiérová zasklená stena 3821+1031x2000 mm s dverami 800x2240 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS8 ) | ks | -1,000   | 3 063,16     | -3 063,16         |
| 49                                 | K   | 767/ZS9.1        | Bezrámová interiérová zasklená stena 1600x3040 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS9 )                            | ks | 1,000    | 1 234,64     | 1 234,64          |
| 49.1                               | K   | 767/ZS9.1a       | Bezrámová interiérová zasklená stena 1600x3040 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS9 )                            | ks | -1,000   | 1 234,64     | -1 234,64         |
| 50                                 | K   | 767/ZS10.1       | Hliníková exteriérová zasklená stena 1076x2670 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS10 )                           | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 51                                 | K   | 767/ZS11.1       | Hliníková exteriérová zasklená stena 1894x2720 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS11 )                           | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 52                                 | K   | 767/ZS12.1       | Hliníková exteriérová zasklená stena 1500x3000 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS12 )                           | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 53                                 | K   | 767/ZS13.1       | Hliníková exteriérová zasklená stena 8267x3520 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS13 )                           | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 54                                 | K   | 767/ZS14.1       | Hliníková exteriérová zasklená stena 40017x4020 mm, atyp, D+M, popis podľa PD ( ZS14 )                    | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 54.1                               | K   | 767/ZS5.2        | Bezrámová interiérová zasklená stena 1600x3040 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS5 )                            | ks | 1,000    | 1 617,02     | 1 617,02          |
| 54.2                               | K   | 767/ZS6.2        | Hliníková interiérová zasklená stena 7016x800 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS6 )                             | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 54.3                               | K   | 767/ZS7.2        | Hliníková interiérová zasklená stena (3532+2293)x2970 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS7 )                     | ks | 1,000    | 4 871,37     | 4 871,37          |
| 54.4                               | K   | 767/ZS8.2        | Hliníková interiérová zasklená stena 1080x850 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS8 )                             | ks | 1,000    | 405,11       | 405,11            |
| 54.5                               | K   | 767/ZS9.2        | Hliníková interiérová zasklená stena 2390x2300 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS9 )                            | ks | 1,000    | 2 081,27     | 2 081,27          |
| 54.6                               | K   | 767/ZS10.2       | Hliníková interiérová zasklená stena 1885x2300 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS10 )                           | ks | 1,000    | 1 670,53     | 1 670,53          |
| 54.7                               | K   | 767/ZS11.2       | Hliníková interiérová zasklená stena 1901x2300 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS11 )                           | ks | 1,000    | 1 672,94     | 1 672,94          |
| 54.8                               | K   | 767/ZS12.2       | Hliníková interiérová zasklená stena 2985x3070 mm, D+M, popis a rozmery podľa PD ( ZS12 )                 | ks | 1,000    | 2 514,85     | 2 514,85          |
| 54.9                               | K   | 767/ZS13.2       | Hliníková interiérová zasklená stena 920x3070 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS13 )                            | ks | 1,000    | 1 571,53     | 1 571,53          |
| 54.10                              | K   | 767/ZS14.2       | Hliníková interiérová zasklená stena 1500x2300 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS14 )                           | ks | 1,000    | 1 565,59     | 1 565,59          |
| 54.11                              | K   | 767/ZS15         | Hliníková interiérová zasklená stena 1800x1000 mm, D+M, popis podľa PD ( ZS15 )                           | ks | 1,000    | 578,19       | 578,19            |
| 54.12                              | K   | 767/ZS16         | Hliníková interiérová zasklená stena 2269x816 mm, D+M, popis a rozmery podľa PD ( ZS16 )                  | ks | 1,000    | 1 539,66     | 1 539,66          |
| 54.13                              | K   | 767/ZS17         | Hliníková interiérová zasklená stena 2269x816 mm, D+M, popis a rozmery podľa PD ( ZS17 )                  | ks | 1,000    | 1 660,05     | 1 660,05          |
| 55                                 | K   | 767/CP.1         | Lomenicová zasklená stena, D+M, popis podľa PD                                                            | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 56                                 | K   | 767612100.S.     | Montáž okien, dverí a stien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)         | m  | 11,978   | 16,72        | 200,27            |
| 57                                 | M   | 553/O1.1         | Hliníkové exteriérové okno 1000x740 mm, popis podľa PD ( O1 )                                             | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |


| PČ                                                   | Typ | Kód               | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 58                                                   | M   | 553/O2.1          | Hliníkové exteriérové okno 8000x740 mm, popis podľa PD ( O2 )                                                                           | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 59                                                   | M   | 553/O3.1          | Hliníkové exteriérové okno 17983x740 mm, popis podľa PD ( O3 )                                                                          | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 60                                                   | M   | 553/O4.1          | Hliníkové exteriérové okno 2900x630 mm, popis podľa PD ( O4 )                                                                           | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 61                                                   | M   | 553/O5.1          | Hliníkové exteriérové okno 1080x850 mm, popis podľa PD ( O5 )                                                                           | ks | 1,000    | 447,07       | 447,07            |
| 61.1                                                 | M   | 553/O5.1a         | Hliníkové exteriérové okno 1080x850 mm, popis podľa PD ( O5 )                                                                           | ks | -1,000   | 447,07       | -447,07           |
| 62                                                   | M   | 553/O6.1          | Hliníkové exteriérové okno 1290x2000 mm, popis podľa PD ( O6 )                                                                          | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 63                                                   | M   | 553/O7.1          | Hliníkové exteriérové okno 1290x2000 mm, popis podľa PD ( O7 )                                                                          | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 64                                                   | M   | 553/O8.1          | Hliníkové exteriérové okno 1200x2050 mm, popis podľa PD ( O8 )                                                                          | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 65                                                   | M   | 553/O9.1          | Hliníkové exteriérové okno 1200x2050 mm, popis podľa PD ( O9 )                                                                          | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 66                                                   | M   | 553/O10.1         | Hliníkové exteriérové okno 2100x1250 mm, popis podľa PD ( O10 )                                                                         | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 67                                                   | M   | 553/O11.1         | Hliníkové exteriérové okno 4300x1250 mm, popis podľa PD ( O11 )                                                                         | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 68                                                   | M   | 553/O12.1         | Hliníkové interiérové okno 7016x800 mm, popis podľa PD ( O12 )                                                                          | ks | 1,000    | 1 733,75     | 1 733,75          |
| 69                                                   | M   | 553/D1.1          | Hliníkové exteriérové dvere 1500x2450 mm, vrátane kovania, popis podľa PD ( D1 )                                                        | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 70                                                   | M   | 283290005900.S.1  | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru   | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 71                                                   | M   | 283290006300.S.1  | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 72                                                   | K   | 767612110.S.1     | Montáž okien, dverí a stien hliníkových na PUR penu                                                                                     | m  | 18,330   | 16,72        | 306,48            |
| 73                                                   | M   | 553/D11.1         | Hliníkové interiérové dvere 800x2165 mm so zárubňou, vrátane kovania, popis podľa PD ( D11 )                                            | ks | 1,000    | 1 562,00     | 1 562,00          |
| 73.1                                                 | M   | 553/D11.1a        | Hliníkové interiérové dvere 800x2165 mm so zárubňou, vrátane kovania, popis podľa PD ( D11 )                                            | ks | -1,000   | 1 562,00     | -1 562,00         |
| 74                                                   | M   | 553/D12.1         | Hliníkové interiérové dvere 800x2300 mm so zárubňou, vrátane kovania, popis podľa PD ( D12 )                                            | ks | 1,000    | 1 705,00     | 1 705,00          |
| 74.1                                                 | M   | 553/D12.1a        | Hliníkové interiérové dvere 800x2300 mm so zárubňou, vrátane kovania, popis podľa PD ( D12 )                                            | ks | -1,000   | 1 705,00     | -1 705,00         |
| 75                                                   | M   | 553/D13.1         | Hliníkové interiérové dvere 800x2300 mm so zárubňou, vrátane kovania, popis podľa PD ( D13 )                                            | ks | 1,000    | 1 705,00     | 1 705,00          |
| 75.1                                                 | M   | 553/D13.1a        | Hliníkové interiérové dvere 800x2300 mm so zárubňou, vrátane kovania, popis podľa PD ( D13 )                                            | ks | -1,000   | 1 705,00     | -1 705,00         |
| 75.2                                                 | M   | 553410032000.S    | Dvere hliníkové jednokridlové otočné šxv 800x2100 mm vrátane zárubne                                                                    | ks | 2,000    | 1 584,12     | 3 168,24          |
| 76                                                   | K   | 767641110.S.1     | Montáž kovového dverového kridla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                      | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 77                                                   | M   | 611/D3.1          | Dvere nerezové vnútorné jednokridlové 800x1970 mm, vzduchotesné, pretlakové/podtlakové s tesnením, popis podľa PD ( D3 )                | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 78                                                   | M   | 611/D5.1          | Dvere oceľové vnútorné jednokridlové, 800x1970 mm, požiarň odolnosť 15C2-C ( D5)                                                        | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 79                                                   | M   | 611/D19.1         | Dvere oceľové vnútorné jednokridlové, 800x1970 mm, požiarň odolnosť 15C2-C ( D19)                                                       | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 80                                                   | M   | 549150000600.S    | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez                                                                            | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 81                                                   | M   | 549260000101.S    | Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie                                                                                    | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 82                                                   | M   | 549230000000.S    | Stavebná cylindrická vložka                                                                                                             | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 83                                                   | K   | 767641120.S.1     | Montáž kovového dverového kridla otočného dvojkridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                       | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 84                                                   | M   | 553/D4.1          | Dvere oceľové vnútorné jednokridlové, 1342x1970 mm, požiarň odolnosť 15C2-C, KZ ( D4)                                                   | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 85                                                   | M   | 549150000600.S    | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez                                                                            | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 86                                                   | M   | 549260000101.S    | Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie                                                                                    | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 87                                                   | M   | 549230000000.S    | Stavebná cylindrická vložka                                                                                                             | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 88                                                   | K   | 998767202.S       | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                   | %  | 242,594  | 1,10         | 266,85            |
| D 782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa |     |                   |                                                                                                                                         |    |          |              | 0,00              |
| 89                                                   | K   | 782631323.S.1     | Montáž obkladu parapetov doskami z tvrdých kameňov, hr. do 50 mm                                                                        | m2 | 0,810    | 35,94        | 29,11             |
| 89.1                                                 | K   | 782631323.S.1a    | Montáž obkladu parapetov doskami z tvrdých kameňov, hr. do 50 mm                                                                        | m2 | -0,810   | 35,94        | -29,11            |
| 90                                                   | M   | 583840008701.S.1  | Parapet z liatého mramora                                                                                                               | m2 | 0,810    | 333,63       | 270,24            |
| 90.1                                                 | M   | 583840008701.S.1a | Parapet z liatého mramora                                                                                                               | m2 | -0,810   | 333,63       | -270,24           |
| 91                                                   | K   | 998782202.S       | Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                         | %  | 2,994    | 2,45         | 7,34              |
| 91.1                                                 | K   | 998782202.S.1     | Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                         | %  | -2,994   | 2,45         | -7,34             |
| D 783 Nátery                                         |     |                   |                                                                                                                                         |    |          |              | 0,00              |
| 92                                                   | K   | 783225100.S       | Nátery zárubní a kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojínas. 1x s emailov                                           | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

1 733,75

306,48

3168,24

| PČ                               | Typ | Kód           | Popis                                                                                                     | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby |     |               |                                                                                                           |     |          |              | 0,00              |
| 93                               | K   | HZS000112.S.1 | Stavebno montážne práce náročnejšie, pomocné, manipulačné alebo nepredvídané vrátane prípadného materiálu | hod | 0,000    | 0,00         | 0,00              |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: 07 - Interiér a sanácie

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 192 026,69 |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH          | 192 026,69  | 23,00%      | 44 166,14  |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 236 192,83 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: 07 - Interiér a sanácie

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 135 501,58   | 59 784,64    |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 192 026,69

D HSV Práce a dodávky HSV 111 200,05

D 2 Zakladanie 0,00

|   |   |               |                                                                          |    |       |      |      |
|---|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 1 | K | 278361821.S.1 | Výstuž základov pod stroje z betonárskej ocele B500 (10505), zložitosť I | t  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | K | 278381541.S.1 | Základy pod stroje do 5 m3 z betónu prostého tr. C 25/30, zložitosť I    | m3 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 77 372,95

|      |   |               |                                                                                                                                               |    |          |       |           |
|------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|
| 3    | K | 611460122.S   | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady                                                               | m2 | 0,000    | 0,00  | 0,00      |
| 4    | K | 611460302.S   | Vnútorná omietka stropov zo suchých zmesí sadrová stierka                                                                                     | m2 | 0,000    | 0,00  | 0,00      |
| 5    | K | 612421311.S.  | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých                                                 | m2 | 307,875  | 3,13  | 963,65    |
| 5.1  | K | 612421311.S   | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých                                                 | m2 | -307,875 | 3,13  | -963,65   |
| 6    | K | 612460121.S.1 | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou                                                                                      | m2 | 51,000   | 2,27  | 115,77    |
| 7    | K | 612460124.S.1 | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery ST10 )                                                                    | m2 | 0,000    | 0,00  | 0,00      |
| 8    | K | 612460241.S.1 | Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová jadrová (hrubá) ( ST10 )                                                             | m2 | 0,000    | 0,00  | 0,00      |
| 9    | K | 612460385.S   | Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová tenkovrstvová, štuková (jemná)                                                       | m2 | 307,875  | 9,72  | 2 992,55  |
| 10   | K | 622460116.S   | Príprava vonkajšieho podkladu stien pre sanačné povrchové úpravy základným náterom                                                            | m2 | 229,500  | 2,80  | 642,60    |
| 11   | K | 612465123.S   | Vnútorný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávacia omietka                                                                    | m2 | 229,500  | 22,46 | 5 154,57  |
| 12   | K | 612465243.R.1 | Vnútorná vysokopevnostná omietka zo suchých zmesí, hr. 10 mm                                                                                  | m2 | 0,000    | 0,00  | 0,00      |
| 13   | K | 622465123.R.1 | Vonkajší sanačný systém stien vláknami vystužená cementová sanačná malta ( Sika MonoTop 722 Mur alebo alternatíva ) ( sanácia č.2 )           | m2 | 0,000    | 0,00  | 0,00      |
| 14   | K | 622481122.R.1 | Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla v 3 vrstvách ( Sika Wrap 350 G alebo alternatíva ) ( sanácia č.2 ) | m2 | 0,000    | 0,00  | 0,00      |
| 15   | K | 611401962.S   | Príplatok za prácu v stiesnenom priestore, omietka stropov, hladká ( sanácia č.3 )                                                            | m2 | 781,139  | 6,69  | 5 225,82  |
| 15.1 | K | 611401962.Sa  | Príplatok za prácu v stiesnenom priestore, omietka stropov, hladká ( sanácia č.3 )                                                            | m2 | -266,588 | 6,69  | -1 783,47 |
| 16   | K | 611401918.S   | Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky stropov ( sanácia č.3 )                                                               | m2 | 775,333  | 0,44  | 341,15    |
| 17   | K | 621475001.R   | Sanačný náter podhládov, nanášaný ručne ( Sika MonoTop 910 alebo alternatíva ) ( sanácia č.3 )                                                | m2 | 775,333  | 4,05  | 3 140,10  |
| 18   | K | 627471131.R   | Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, hr. 10 mm ( SikaRep alebo alternatíva ) ( sanácia č.3 )                                               | m2 | 775,333  | 51,50 | 39 929,65 |
| 19   | K | 612401918.S   | Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov ( sanácia č.3 )                                           | m2 | 397,909  | 0,41  | 163,14    |
| 19.1 | K | 612401918.S.  | Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov ( sanácia č.3 )                                           | m2 | -67,286  | 0,41  | -27,59    |
| 20   | K | 612401962.S   | Príplatok za prácu v obmedzenom priestore, omietka vnútorných stien a pilierov, hladká ( sanácia č.3 )                                        | m2 | 180,550  | 2,85  | 514,57    |
| 21   | K | 622475001.R   | Sanačný náter stien, nanášaný ručne ( Sika MonoTop 910 alebo alternatíva ) ( sanácia č.3 )                                                    | m2 | 397,909  | 3,88  | 1 543,89  |
| 21.1 | K | 622475001.R.  | Sanačný náter stien, nanášaný ručne ( Sika MonoTop 910 alebo alternatíva ) ( sanácia č.3 )                                                    | m2 | -67,286  | 3,88  | -261,07   |
| 22   | K | 627471151.R   | Reprofilácia stien sanačnou maltou, hr. 10 mm ( SikaRep alebo alternatíva ) ( sanácia č.3 )                                                   | m2 | 397,909  | 41,12 | 16 362,02 |
| 22.1 | K | 627471151.R.  | Reprofilácia stien sanačnou maltou, hr. 10 mm ( SikaRep alebo alternatíva ) ( sanácia č.3 )                                                   | m2 | -67,286  | 41,12 | -2 766,80 |
| 23   | K | 625250548.S   | Kontaktný zatepľovací systém stien na báze polystyrénu ( XPS ), hr. 100 mm ( ST8 )                                                            | m2 | 201,454  | 42,84 | 8 630,29  |
| 23.1 | K | 625250548.S.  | Kontaktný zatepľovací systém stien na báze polystyrénu ( XPS ), hr. 100 mm ( ST8 nova ST7)                                                    | m2 | -142,714 | 42,84 | -6 113,87 |
| 24   | K | 631312141.S.1 | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách                                                   | m3 | 0,000    | 0,00  | 0,00      |
| 25   | K | 631325661.S.1 | Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C20/25 hr. nad 120 do 240 mm                                                                | m3 | 0,000    | 0,00  | 0,00      |
| 26   | K | 631313731.S.1 | Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 100 mm                                                      | m2 | 0,000    | 0,00  | 0,00      |

|            |           |
|------------|-----------|
| 110 163,89 | 48 605,40 |
| 115,77     |           |
| 2 992,55   |           |
| 642,60     |           |
| 5 154,57   |           |
|            |           |
|            |           |
|            |           |
|            |           |
| 5 225,82   |           |
| -1 783,47  |           |
| 341,15     |           |
| 3 140,10   |           |
| 39 929,65  |           |
| 163,14     |           |
| -27,59     |           |
| 514,57     |           |
| 1 543,89   |           |
| -261,07    |           |
| 16 362,02  |           |
| -2 766,80  |           |
| 8 630,29   |           |
| -6 113,87  |           |

| PČ   | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                              | MJ        | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|
| 27   | K   | 631362422.S.1    | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm               | m2        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 28   | K   | 631362441.S.1    | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm               | m2        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 29   | K   | 631501111.R.1    | Násyp pod podlahy veľ. 16-32 mm s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného                             | m3        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 30   | K   | 631501111.S.1    | Násyp pod podlahy veľ. 0-16 mm s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného                              | m3        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 31   | K   | 632451601.R.1    | Ochranný antikoročný náter na výstuž a penetračný náter betónových konštrukcií ( ASOCRET KS/HB alebo ekvivalent )                  | m2        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 32   | K   | 632451624.R.1    | Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón hr. 20 mm ( ASOCRET BIS 5/40 alebo ekvivalent )             | m2        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 33   | K   | 632451641.R.1    | Sanácia betónovej konštrukcie jemnou opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón hr. 6 mm ( ASOCRET BIS 1/6 alebo ekvivalent )        | m2        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 34   | K   | 632001021.S      | Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE                                                                                         | m         | 34,000   | 0,28         | 9,52              |
| 35   | M   | 283320005000     | Okrajová dilatačná páska PE s fóliou na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií                                             | m         | 34,000   | 0,63         | 21,42             |
| 36   | K   | 632001051.S.1    | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky                                                                 | m2        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 37   | M   | 585520008700.S.1 | Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá                                        | kg        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 38   | K   | 632451913.S      | Príplatok k cementovým poterom za prehľadanie povrchu oceľovým hladítkom                                                           | m2        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 39   | K   | 632451917.S      | Príplatok k cementovým poterom za strojné prehľadanie povrchu                                                                      | m2        | 75,500   | 1,04         | 78,52             |
| 40   | K   | 632452251.R      | Cementový poter zo suchých zmesí (vhodný aj ako spádový poter), hr. 45-58 mm                                                       | m2        | 75,500   | 45,83        | 3 460,17          |
| 41   | K   | 632452252.R      | Cementový poter zo suchých zmesí (vhodný aj ako spádový poter), hr. 62 mm                                                          | m2        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 42   | K   | 632452252.Rx     | Cementový poter zo suchých zmesí (vhodný aj ako spádový poter), hr. 63 mm                                                          | m2        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 43   | K   | 632452282.S.1    | Cementový poter zo suchých zmesí, vysokopevnostný (vhodný aj ako spádový poter), hr. 10 mm                                         | m2        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 44   | K   | 632452285.R      | Cementový poter zo suchých zmesí, vysokopevnostný (vhodný aj ako spádový poter), hr. 23 mm                                         | m2        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 45   | K   | 632452295.R.1    | Cementový poter zo suchých zmesí, vysokopevnostný (vhodný aj ako spádový poter) hr. 15-75 mm                                       | m2        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D    |     | 9                | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                | 11 155,23 |          |              |                   |
| 46   | K   | 938902311.S      | Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov ( sanácia č.3 )                                  | m2        | 775,333  | 10,23        | 7 931,66          |
| 47   | K   | 938902312.S      | Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien ( sanácia č.3 )                                    | m2        | 397,909  | 9,75         | 3 879,61          |
| 47.1 | K   | 938902312.S.     | Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien ( sanácia č.3 )                                    | m2        | -67,286  | 9,75         | -656,04           |
| D    |     | 99               | Presun hmôt HSV                                                                                                                    | 22 671,87 |          |              |                   |
| 48   | K   | 999281111.S      | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                  | t         | 528,605  | 42,89        | 22 671,87         |
| D    |     | PSV              | Práce a dodávky PSV                                                                                                                | 80 826,64 |          |              |                   |
| D    |     | 711              | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                                                     | 5 317,10  |          |              |                   |
| 49   | K   | 711111001.S      | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena                                                 | m2        | 75,500   | 0,28         | 21,14             |
| 50   | M   | 245620001200.S   | Náter penetračný bitúmenový, adhézny spojovací mostík pod asfaltové pásy a stierky                                                 | kg        | 0,755    | 4,26         | 3,22              |
| 51   | K   | 711113131.1      | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche vodorovnej ( AQUAFIN 2K alebo ekvivalent )                              | m2        | 27,481   | 17,42        | 478,72            |
| 52   | K   | 711113141.1      | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche zvislej ( AQUAFIN 2K alebo ekvivalent )                                 | m2        | 36,838   | 18,29        | 673,77            |
| 53   | M   | 245610003500.S.1 | Páska tesniaca špeciálna kompozitná, pre náročné aplikácie s vysokým zaťažením ( ASO-DICHTBAND 2000 alebo ekvivalent )             | m         | 30,895   | 5,51         | 170,23            |
| 54   | K   | 711113131.R.1    | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode stierkou hydroizolačnou hr. 3 mm na ploche vodorovnej                             | m2        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 55   | K   | 711113141.S      | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode stierkou hydroizolačnou hr. 3 mm na ploche na ploche zvislej                      | m2        | 153,000  | 18,50        | 2 830,50          |
| 56   | M   | 245610003500.1   | Páska tesniaca špeciálna k utiesneniu dilatačných a styčných škár v hydroizolácii                                                  | m         | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 57   | K   | 711141559.S      | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                                                | m2        | 75,500   | 5,18         | 391,09            |
| 58   | M   | 628310000801.S.1 | Pás asfaltový s jemným posypom hr. 5,0 mm vystužený vložkou zo sklenenej tkaniny                                                   | m2        | 86,825   | 7,01         | 608,64            |
| 59   | K   | 711211001.R.1    | Hydroizolačný náter na báze polymérovej disperzie hr. 2 mm, vodorovný                                                              | m2        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 60   | K   | 711461103.S.1    | Zhotovenie vodorovnej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode gumami prilepenými na celej ploche                                 | m2        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 61   | M   | 272440000101.S.1 | Polyetylénový pás s rybinovite tvarovanými štvorcovými výliskami s tkanina na rubovej strane ( Schlüter ®-DITRA alebo ekvivalent ) | m         | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 62   | K   | 711462301.S.1    | Izolácia proti tlakovej vode, stierkou, na ploche vodorovnej                                                                       | m2        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 63   | K   | 711463301.S.1    | Izolácia proti tlakovej vode, stierkou, na ploche zvislej                                                                          | m2        | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

| PČ    | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 64    | M   | 245610003500.2   | Páska tesniaca špeciálna k utesneniu dilatčných a styčných škár v hydroizolácii                                                                                 | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 65    | K   | 998711202.S      | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                             | %  | 51,773   | 2,70         | 139,79            |
| D 713 |     |                  | Izolácie tepelné                                                                                                                                                |    |          |              | 608,63            |
| 66    | K   | 713111132.S.1    | Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom kladenými voľne na podbitie medzi rebrá                                                    | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 67    | M   | 631440003900.S.1 | Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky                                                                       | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 68    | K   | 713122111.S      | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve                                                                                    | m2 | 75,500   | 1,20         | 90,60             |
| 69    | M   | 283760001600.S   | Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh                                                                      | m2 | 75,500   | 6,75         | 509,63            |
| 70    | M   | 283760001900.S   | Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh                                                                      | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 71    | M   | 283750001801.S.1 | Doska XPS 300 priem. hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                                                                            | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 72    | M   | 283750002001.S   | Doska XPS 300 priem. hr. 75 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                                                                            | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 73    | K   | 713122121.S      | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách                                                                                   | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 74    | M   | 283750002701.S   | Doska XPS 300 priem. hr. 265 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                                                                           | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 75    | K   | 713122131.S      | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla                                                                                               | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 76    | M   | 283750001100.S   | Doska XPS hr. 120 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                                                                                                      | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 77    | K   | 998713202.S      | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                                              | %  | 6,002    | 1,40         | 8,40              |
| D 763 |     |                  | Konštrukcie - drevostavby                                                                                                                                       |    |          |              | 2 196,15          |
| 78    | K   | 763132220.S.1    | Podhlad SDK závesný na oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm ( PO1 )                                                                      | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 79    | K   | 763138221.S.     | Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm ( PO2 )                                                      | m2 | 69,200   | 31,36        | 2 170,11          |
| 80    | K   | 763138223.S      | Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm ( PO2v )                                      | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 81    | K   | 998763403.S      | Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m                                                                            | %  | 21,701   | 1,20         | 26,04             |
| D 766 |     |                  | Konštrukcie stolárske                                                                                                                                           |    |          |              | 33 167,47         |
| 82    | K   | 766/ST01.1       | Drevenný pult recepcie, z DTD laminovanej drevotriesky, popis podľa PD, D+M ( ST01 )                                                                            | ks | 1,000    | 8 250,00     | 8 250,00          |
| 83    | K   | 766/ST02         | Barový pult, z DTD laminovanej drevotriesky, popis podľa PD, D+M ( ST02 )                                                                                       | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 84    | K   | 766416133.S      | Montáž drevenného oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2                                                                                                      | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 85    | M   | 607260000000.S   | Drevenný obklad stien                                                                                                                                           | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 86    | K   | 766417111.S      | Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt                                                                                                       | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 87    | M   | 605430000203.S   | Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akost' I                                                                                       | m3 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 87.1  | K   | 7668210pc.1      | Montáž šatnovej skrine                                                                                                                                          | ks | 104,000  | 18,41        | 1 914,64          |
| 87.2  | M   | 6151800011pc.1   | Šatnová skrina s elektronickým zámkom                                                                                                                           | ks | 104,000  | 218,65       | 22 739,60         |
| 88    | K   | 998766202.S.1    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                           | %  | 329,042  | 0,80         | 263,23            |
| D 767 |     |                  | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                    |    |          |              | 8 839,56          |
| 89    | K   | 767423101.R.1    | Montáž obkladu z kovových lamiel                                                                                                                                | m2 | 41,430   | 51,27        | 2 124,12          |
| 90    | M   | 138310000000.S.1 | Lamelový kovový obklad, lamely 100x20 mm                                                                                                                        | m2 | 43,502   | 152,16       | 6 619,26          |
| 91    | K   | 767584702.S.1    | Montáž podhladov ostatných z tvarovaných plechov, pripevnených skrutkovaním                                                                                     | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 92    | M   | 138310000101.1   | Plech trapézový hliníkový hr. cca 0,6-0,8 mm, výška profilu 14-16 mm vrátane doplnkov a príslušenstva ( Dekprofile Classico 14/20-20-916/940 alebo ekvivalent ) | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 93    | K   | 998767202.S      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                           | %  | 87,434   | 1,10         | 96,18             |
| D 771 |     |                  | Podlahy z dlaždíc                                                                                                                                               |    |          |              | 30 140,83         |
| 94    | K   | 771275308.S      | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami veľ. 300 x 600 mm                                                                                              | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 95    | M   | 597/sch2         | Schodovka 30x60x1,05 cm, AreaPro sandbeige, R10/A s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením               | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 96    | M   | 205430001        | Strednovrstvové (do 10 mm) cementové flexibilné lepidlo ( Ardex X78 alebo ekvivalent )                                                                          | kg | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 97    | M   | 585/CE79.1       | Epoxidová škárovacia hmota ( Ardex Wa alebo alternatíva )                                                                                                       | kg | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 98    | K   | 771415003.S      | Montáž soklíkov z obkladačiek v.=70 mm                                                                                                                          | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 99    | K   | 771415016.S      | Montáž soklíkov z obkladačiek v.=150 mm                                                                                                                         | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 100   | M   | 597/sk1          | Sokel 7x60x1,05 cm, Area Pro stein s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením                              | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 101   | M   | 597/d7           | Dlažba 30x30x1,05 cm, Basic 3 mittel grau, R10/A s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením                | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 102   | M   | 205430001        | Strednovrstvové (do 10 mm) cementové flexibilné lepidlo ( Ardex X78 alebo ekvivalent )                                                                          | kg | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 103   | M   | 585/CE79.1       | Epoxidová škárovacia hmota ( Ardex Wa alebo alternatíva )                                                                                                       | kg | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

| PČ    | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                          | MJ  | Množstvo    | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|-------------------|
| 104   | K   | 771541922.R.1 | Montáž dlažby - bazénových tvaroviek                                                                                                                           | ks  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 105   | M   | 597/1.1       | Fabion 25xr3x0,6 cm, Hohlkehlen weis matt s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim                      | ks  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 106   | M   | 597/2.1       | Fabion vn.roh 25/25xr3x0,6 cm, Hohlkehlen weis matt s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim            | par | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 107   | M   | 597/3         | Prelivový zlab Wiesbaden, 25x29,5x20/14 cm, tiefschwarz s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim        | ks  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 108   | M   | 597/4         | Prelivový zlab Wiesbaden, koncova vypln lava, tiefschwarz s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim      | ks  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 109   | M   | 597/5         | Prelivový zlab Wiesbaden, koncova vypln pravá, tiefschwarz s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim     | ks  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 110   | M   | 597/6         | Zaoblina hrana 25xr3x0,8 cm Radialleiste tiefschwarz, -/C s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim      | ks  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 111   | M   | 597/7.1       | Zaoblina hrana 25xr3x0,8 cm, Radialleiste azur aktiv, -/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim      | ks  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 112   | M   | 597/8.1       | Prelivový zlab Wiesbaden, 25x29,5x20/14, azur aktiv, -/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim       | ks  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 113   | M   | 597/9.1       | Prelivový zlab Wiesbaden, koncova vypln lava, azur aktiv, -/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim  | ks  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 114   | M   | 597/10.1      | Prelivový zlab Wiesbaden, koncova vypln prava, azur aktiv, -/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim | ks  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 115   | M   | 597/11.1      | Zaoblina hrana 25xr3x0,8 cm, Radialleiste sandgrau hell s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim        | ks  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 116   | M   | 597/12.1      | Zaoblina hrana 3-D-prvok, Radialleiste sandgrau hell s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim, -/B      | ks  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 117   | M   | 597/14.1      | Zaoblina hrana 3-D-prvok, Radialleiste sandgrau hell s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim, -/C      | ks  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 118   | M   | 205430001     | Strednovrstvové (do 10 mm) cementové flexibilné lepidlo ( Ardex X78 alebo ekvivalent )                                                                         | kg  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 119   | M   | 585/CE79.1    | Epoxidová škárovacia hmota ( Ardex Wa alebo alternatíva )                                                                                                      | kg  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 120   | K   | 771576106.R.1 | Montáž podláh z dlaždíc keramických veľ. 125 x 250 mm                                                                                                          | m2  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 121   | K   | 771576109.S.1 | Montáž podláh z dlaždíc keramických veľ. 300 x 300 mm                                                                                                          | m2  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 122   | K   | 771576133.S   | Montáž podláh z dlaždíc keramických veľ. 300 x 600 mm                                                                                                          | m2  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 123   | K   | 771576136.S   | Montáž podláh z dlaždíc keramických veľ. 600 x 600 mm                                                                                                          | m2  | 75,500      | 20,03        | 1 512,27          |
| 123.1 | K   | 771576136.S.  | Montáž podláh z dlaždíc keramických veľ. 600 x 600 mm                                                                                                          | m2  | -75,500     | 20,03        | -1 512,27         |
| 124   | K   | 771576136.R   | Montáž podláh z dlaždíc keramických veľ. 1200 x 600 mm                                                                                                         | m2  | 212,050     | 22,91        | 4 858,07          |
| 124.1 | M   | 597/d1a       | Dlažba 60x120 R11/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim                                            | m2  | 222,653     | 70,92        | 15 790,55         |
| VV    |     |               |                                                                                                                                                                |     | 212,05*1,05 | 222,653      |                   |
| 125   | M   | 597/d1        | Dlažba 60x120x1,05 cm, AreaPro stein, R11/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim                    | m2  | 224,773     | 64,06        | 14 398,96         |
| 125.1 | M   | 597/d1.       | Dlažba 60x120x1,05 cm, AreaPro stein, R11/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim                    | m2  | -224,773    | 64,06        | -14 398,96        |
| 126   | M   | 597/d2        | Dlažba 30x60x1,05 cm, AreaPro stein, R1 /A s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim                     | m2  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 127   | M   | 597/d3.1      | Dlažba 30x30x1,05 cm, AreaPro sandbeige, R11/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim                 | m2  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 128   | M   | 597/d4        | Dlažba 30x30x1,05 cm, AreaPro sandbeige, R10/A s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim                 | m2  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 129   | M   | 597/d5        | Dlažba 60x60x1,05 cm, AreaPro stein, R10/A s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim                     | m2  | 79,000      | 58,21        | 4 598,59          |
| 129.1 | M   | 597/d5.       | Dlažba 60x60x1,05 cm, AreaPro stein, R10/A s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim                     | m2  | -79,000     | 58,21        | -4 598,59         |
| 130   | M   | 597/d6        | Dlažba 30x60x1,05 cm, AreaPro stein, R1 /A s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim                     | m2  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |
| 131   | M   | 597/d7        | Dlažba 30x30x1,05 cm, Basic 3 mittel grau, R10/A s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtenim               | m2  | 0,000       | 0,00         | 0,00              |

4 858,07

15790,55

| PČ                       | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                              | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 132                      | M   | 597/a1         | Dlažba 12,5x25x0,8 cm, Chroma tiefschwarz, -/C s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením     | m2 | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 133                      | M   | 597/a2.1       | Dlažba 12,5x25x0,8 cm, Chroma neutral 10 matt, -/C s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením | m2 | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 134                      | M   | 597/a3.1       | Dlažba 12,5x25x0,8 cm, Chroma neutral 10 weis, -/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením | m2 | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 135                      | M   | 597/a4.1       | Dlažba 12,5x25x0,8 cm, Chroma azur aktiv, -/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením      | m2 | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 136                      | M   | 597/a5.1       | Dlažba 12,5x25x0,8 cm, Chroma sandgrau hell, -/B s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením   | m2 | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 137                      | M   | 597/a6.1       | Dlažba 12,5x25x0,8cm, Chroma kontrastrot, -/C s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením      | m2 | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 138                      | M   | 597/a7.1       | Dlažba 12,5x25x0,8cm, Chroma grün dunkel, -/C s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením      | m2 | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 139                      | M   | 597/a8.1       | Dlažba 12,5x25x0,8cm, Chroma gelb mittel, -/C s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením      | m2 | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 140                      | M   | 597/B1         | Obklad 12,5x25x0,65 cm, Chroma neutral 10 matny s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením    | m2 | 0,000     | 35,57        | 0,00              |
| 141                      | M   | 597/B2         | Obklad 12,5x25x0,65 cm, Chroma azur aktiv s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením          | m2 | 0,000     | 47,98        | 0,00              |
| 142                      | M   | 205430001      | Strednovrstvové (do 10 mm) cementové flexibilné lepidlo ( Ardex X78 alebo ekvivalent )                                                             | kg | 1 060,000 | 2,76         | 2 925,60          |
| 143                      | M   | 585/CE79       | Epoxidová škárovacia hmota ( Ardex Wa alebo alternatíva )                                                                                          | kg | 120,000   | 26,95        | 3 234,00          |
| 144                      | K   | 771579811.R    | Montáž dilatačného profilu keramických podláh                                                                                                      | m  | 90,000    | 1,67         | 150,30            |
| 145                      | M   | 553640000101.S | Nerezový dilatačný profil 10/2500 mm                                                                                                               | m  | 90,000    | 16,27        | 1 464,30          |
| 146                      | K   | 771579899.R    | Zaplnenie škár v keramických dlažbách a obkladoch tmelom silikónovým použiteľným pod vodou                                                         | m  | 90,000    | 4,55         | 409,50            |
| 147                      | K   | 998771202.S    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                  | %  | 335,516   | 3,90         | 1 308,51          |
| D 777 Podlahy syntetické |     |                |                                                                                                                                                    |    |           |              | 0,00              |
| 148                      | K   | 777616202.R    | Uzatvárací protiprašný náter betónových podláh                                                                                                     | m2 | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 149                      | K   | 998777202.S    | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                 | %  | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| D 781 Obklady            |     |                |                                                                                                                                                    |    |           |              | 0,00              |
| 150                      | K   | 781445211.R    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek veľ. 125x250 mm                                                                                        | m2 | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 151                      | K   | 781445205.S    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek veľ. 300x150 mm                                                                                        | m2 | 245,270   | 25,78        | 6 323,06          |
| 151.1                    | K   | 781445205.Sa   | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek veľ. 300x150 mm                                                                                        | m2 | -245,270  | 25,78        | -6 323,06         |
| 152                      | M   | 597/A1..1      | Obklad 15x30x0,65 cm, Plural sandgrau hell s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením         | m2 | 64,596    | 50,36        | 3 253,05          |
| 152.2                    | M   | 597/A1..1a     | Obklad 15x30x0,65 cm, Plural sandgrau hell s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením         | m2 | -64,596   | 50,36        | -3 253,05         |
| 153                      | M   | 597/A2.        | Obklad 15x30x0,65 cm, Plural gelb hell s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením             | m2 | 30,000    | 57,92        | 1 737,60          |
| 153.1                    | M   | 597/A2.a       | Obklad 15x30x0,65 cm, Plural gelb hell s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením             | m2 | -30,000   | 57,92        | -1 737,60         |
| 154                      | M   | 597/A3..1      | Obklad 15x30x0,65 cm, Plural lachs aktiv s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením           | m2 | 144,711   | 51,19        | 7 407,76          |
| 154.1                    | M   | 597/A3..1a     | Obklad 15x30x0,65 cm, Plural lachs aktiv s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením           | m2 | -144,711  | 51,19        | -7 407,76         |
| 155                      | M   | 597/A4.        | Obklad 15x30x0,65 cm, Plural neutral 10 s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením            | m2 | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 156                      | M   | 597/B1         | Obklad 12,5x25x0,65 cm, Chroma neutral 10 matny s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením    | m2 | 0,000     | 35,57        | 0,00              |
| 157                      | M   | 597/B2         | Obklad 12,5x25x0,65 cm, Chroma azur aktiv s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením          | m2 | 0,000     | 47,98        | 0,00              |
| 158                      | M   | 597/B3         | Obklad 12,5x25x0,65 cm, Chroma tiefschwarz s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením         | m2 | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 159                      | M   | 597/B4         | Obklad 12,5x25x0,65 cm, Chroma sandgrau hell s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesnovým, protizapachovým, hydrofilným zúslachtením       | m2 | 0,000     | 0,00         | 0,00              |
| 160                      | M   | 205430001      | Strednovrstvové (do 10 mm) cementové flexibilné lepidlo ( Ardex X78 alebo ekvivalent )                                                             | kg | 880,000   | 2,76         | 2 428,80          |
| 160.1                    | M   | 205430001b     | Strednovrstvové (do 10 mm) cementové flexibilné lepidlo ( Ardex X78 alebo ekvivalent )                                                             | kg | -880,000  | 2,76         | -2 428,80         |
| 161                      | M   | 585/CE79       | Epoxidová škárovacia hmota ( Ardex Wa alebo alternatíva )                                                                                          | kg | 70,000    | 26,95        | 1 886,50          |

2 925,60

3 234,00

150,30

1 464,30

409,50

| PČ                               | Typ | Kód           | Popis                                                                                                     | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 161.1                            | M   | 585/CE79b     | Epoxidová škárovacia hmota ( Ardex Wa alebo alternativa )                                                 | kg  | -70,000  | 26,95        | -1 886,50         |
| 162                              | K   | 781493199.S.1 | Montáž plastových mriežok pri obklade do tmelu                                                            | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 163                              | M   | 554/HR1       | Mriežka súbežná, plastová 25x2,5 cm, čierna                                                               | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 164                              | M   | 554/HR2.1     | Mriežka súbežná, plastová 25x2,5cm, biela                                                                 | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 165                              | K   | 998781202.S   | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                         | %   | 230,368  | 2,20         | 506,81            |
| 165.1                            | K   | 998781202.S   | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                         | %   | -230,368 | 2,20         | -506,81           |
| D 783 Nátery                     |     |               |                                                                                                           |     |          |              | 0,00              |
| 166                              | K   | 783201821.S.1 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním        | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 167                              | K   | 783120321.R.1 | Nástrek-systém na trapézové plechy                                                                        | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 784 Maľby                      |     |               |                                                                                                           |     |          |              | 556,90            |
| 168                              | K   | 784418011.S.1 | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku                          | m2  | 70,000   | 1,17         | 81,90             |
| 169                              | K   | 784410100.S.1 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                                          | m2  | 100,000  | 1,27         | 127,00            |
| 170                              | K   | 784430010.S.1 | Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m               | m2  | 100,000  | 3,48         | 348,00            |
| D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby |     |               |                                                                                                           |     |          |              | 0,00              |
| 171                              | K   | HZS000112.S.1 | Stavebno montážne práce náročnejšie, pomocné, manupulačné alebo nepredvídané vrátane prípadného materiálu | hod | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

81,90

127,00

348,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E2 - 25  
Časť:  
08 - Zámočnicke výrobky

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH 46 236,75

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH | 46 236,75   | 23,00%      | 10 634,45  |

Cena s DPH v EUR 56 871,20

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno

Objekt: E2 - 25

Časť: 08 - Zámočnicke výrobky

Miesto: Dátum: 07.03.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 3 528,08     | 53 247,99    |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 46 236,75

D PSV Práce a dodávky PSV 46 236,75

D 713 Izolácie tepelné 0,00

|   |   |               |                                                                    |   |       |      |      |
|---|---|---------------|--------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 1 | K | 713142199.R.1 | Montáž izolácie tepelných mostov okien, dverí a stien              | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | M | 747007082.1   | Purenitový profil šírky 150 mm                                     | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | K | 998713202.S.1 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,00

|   |   |               |                                                                                         |   |       |      |      |
|---|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 4 | K | 764414050.S.1 | Oplechovanie parapetov z titánzinkového TiŽn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | K | 998764202.S.1 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                 | % | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 46 063,39

|     |   |          |                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|-----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 100 | K | 767/BAZ1 | Plavecký bazén s prelivom - 25,02 x 12,00 x 1,10 - 1,80 m; Šírka prelivovej hrany 30 mm, šírka žliabku 330mm - tichý žliabok, materiál 1.4404 |  |  |  |  |
|-----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Poznámka k položke:  
Poznámka k položke: TELESO BAZÉNA - Teleso bazénovej vane s prelivovým žliabkom - súbor - 1,00 - Dno bazéna s protišmykovou úpravou - m2 - 300 - Stratené antikorové bednenie - m - 74,00 - Tepelná izolácia (4 - 6 cm) zadnej časti bazénovej steny - súbor - 1,00  
VNÚTORNÉ VSTAVANÉ ČASTI DO BAZÉNA - Zapustený vstupný rebrík - ks - 4,00 - Madlá k zapustenému rebríku - povrchová úprava lesk - pár - 4,00 BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA - Kanál dnového rozvodu s krytom vybaveným protišmykovým dezénom - m - 50,00 - Čistiaca časť dnového kanála s bezskrútkovým uzáverom krytu - ks - 4,00 - Dnová vtoková tryska s bezskrútkovým uzáverom krytu - hranatá - ks - 1,00 - Odtok z prelivového žliabku - ks - 6,00 - Tímič hluku pre odtok zo žliabku (plastový) - ks - 6,00 - Sací kanál atrakcii L=1,25m/2,5m s bezskrútkovým uzáverom krytu - ks - 2,00 - Tryska pre meranie chlóru v stene bazéna s bezskrútkovým uzáverom krytu - kruhová - ks - 2,00 - Potrubné antikorové rozvody podľa PD - súbor - 1,00 VYBAVENIE BAZÉNA - Roštnica rovná 330 mm, PP biela - m - 78,00 - Roštnica rohová 330 mm, PP biela - ks - 6,00 - Bezpečnostná značka - informačné piktogramy - ks - 11,00 - Farebné značenie (podvodné plavecké pásy) - dno vrátane obrátkových stien - termotlakovo nanášané vinylové pásy - m - 150,00 - Servisný kufrík pre verejné bazény - ks - 1,00 - Náradie pre montáž a demontáž dnového kanála - ks - 1,00 - Štartovací blok rúrový štandard, bez merania - ks - 6,00 - Držiak plaveckých lán, žliabok - ks - 10,00 - Lana plaveckých dráh FINA 150 mm, dĺžka 25m - ks - 5,00 - Navigačný bubon vrátane manipulačného vozíka, MALÝ ( pre lana s priemerom 150 mm) kapacita 100 m - ks - 1,00 - Ukazovateľ spätnej obrátky - m - 25,0 - Ukazovateľ chybného štartu - m - 12,0 - Tyč pre ukazovateľ chybného štartu a spätnej obrátky - ks - 6,00 - Mechanizmus na chybný štart - ks - 1,00 - Mobilný zdvíhák Pandapool 150 kg - 1 ks  
Uvedená cenová ponuka neobsahuje: "DPH (VAT), technológiu úpravy vody, zeriav, stavebnú pripravenosť a prípadné navyš náklady vyplývajúce z požiadaviek na životné prostredie (znížené hladina hluku, CHKO, a pod). Platobné a dodacie podmienky podľa ZOD. Podmienky pre zabránenie hluku a vibrácií nie sú v tejto ponuke (PD) pre dodávku a montáž antikorových bazénov a technologických prvkov zohľadnené. Nutné riešiť v projektovej dokumentácii stavebnej časti architektom.Napojenie antikorovej konštrukcie bazéna na vodorovné a zvislé hydroizolácie stavby bude riešené v projektovej dokumentácii v stavebnej časti architektom. Požiadavky na dodávateľa stavebnej pripravenosti: Stavebná pripravenosť, ktorá spočíva v priprave

|        |   |       |                                                                                                                  |       |       |      |      |
|--------|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|
| 100.1  | K | Pol1  | Teleso bazénovej vane s prelivovým žliabkom - tichý žliabok, dlhé strany preliv, krátke steny vyvýšené bez žlabu | súbor | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 100.2  | K | Pol2  | Dno bazéna s protišmykovou úpravou                                                                               | m²    | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 100.3  | K | Pol3  | Stratené antikorové bednenie                                                                                     | m     | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 100.4  | K | Pol4  | Tepelná izolácia (4 - 6 cm) zadnej časti bazénovej steny                                                         | súbor | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 100.5  | K | Pol5  | Zapustený vstupný rebrík                                                                                         | ks    | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 100.6  | K | Pol6  | Madlá k zapustenému rebríku - povrchová úprava lesk                                                              | par   | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 100.7  | K | Pol7  | Kanál dnového rozvodu s krytom vybaveným protišmykovým dezénom                                                   | m     | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 100.8  | K | Pol8  | Čistiaca časť dnového kanála s bezskrútkovým uzáverom krytu                                                      | ks    | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 100.9  | K | Pol9  | Odtok z prelivového žliabku                                                                                      | ks    | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 100.10 | K | Pol10 | Tímič hluku pre odtok zo žliabku (plastový)                                                                      | ks    | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 100.11 | K | Pol11 | Odtok z dna bazéna s bezskrútkovým uzáverom krytu                                                                | ks    | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 100.12 | K | Pol12 | Tryska pre meranie chlóru v stene bazéna s bezskrútkovým uzáverom krytu - kruhová                                | ks    | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 100.13 | K | Pol13 | Potrubné antikorové rozvody podľa PD                                                                             | súbor | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 100.14 | K | Pol14 | Roštnica rovná 330 mm, PP biela                                                                                  | m     | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 100.15 | K | Pol15 | Bezpečnostná značka - informačné piktogramy                                                                      | ks    | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

2 868,36 43 291,05

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ    | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|
| 100.16 | K   | Pol16     | Farebné značenie (podvodné plavecké pásy) - dno vrátane obrátkových stien - termotlakové nanášané vinylové pásy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m     | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 100.17 | K   | Pol17     | Servisný kufrík pre verejné bazény                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 100.18 | K   | Pol18     | Náradie pre montáž a demontáž krytu dnového kanála                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 100.19 | K   | Pol19     | Držiak plaveckých lán, skimmer/deliaca stena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 100.20 | K   | Pol20     | Lana plaveckých dráh FINA 100 mm, dĺžka 25m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 100.21 | K   | Pol21     | Navíjaci bubon vrátane manipulačného vozíka, MALÝ ( pre lana s priemerom 100 mm) kapacita 150 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 100.22 | K   | Pol22     | Ukazovateľ spätnej obrátky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m     | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 100.23 | K   | Pol23     | Ukazovateľ chybného štartu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m     | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 100.24 | K   | Pol24     | Tyč pre ukazovateľ chybného štartu a spätnej obrátky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 100.25 | K   | Pol25     | Mechanizmus na chybný štart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 100.26 | K   | Pol26     | Štartovací blok rúrový, nízky bez merania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 200    | K   | 767/BAZ2  | Detský bazén s prelivom - 5,35 x 3,53 x 0,35 m; Šírka prelivovej hrany 30 mm, šírka žliabku 330mm - tichý žliabok, materiál 1.4404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |              |                   |
|        |     |           | <p>Poznámka k položke:</p> <p>Poznámka k položke: TELESO BAZÉNA - Teleso bazénovej vane s prelivovým žliabkom - súbor - 1,00 - Dno bazéna s protišmykovou úpravou - m2 - 300 - Stratené antikorové debnenie - m - 74,00 - Tepelná izolácia (4 - 6 cm) zadnej časti bazénovej steny - súbor - 1,00 VNÚTORNÉ VSTAVANÉ ČASTI DO BAZÉNA - Zapustený vstupný rebrik - ks - 4,00 - Madlá k zapustenému rebriku - povrchová úprava lesk - pár - 4,00 BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA - Kanál dnového rozvodu s krytom vybaveným protišmykovým dezénom - m - 50,00 - Čistiaca časť dnového kanála s bezskrutkovým uzáverom krytu - ks - 4,00 - Dnová vtoková tryska s bezskrutkovým uzáverom krytu - hranatá - ks - 1,00 - Odtok z prelivového žliabku - ks - 6,00 - Tímč hluku pre odtok zo žliabku (plastový) - ks - 6,00 - Sací kanál atrakcii L=1,25m/2,5m s bezskrutkovým uzáverom krytu - ks - 2,00 - Tryska pre meranie chlôru v stene bazéna s bezskrutkovým uzáverom krytu - kruhová - ks - 2,00 - Potrubné antikorové rozvody podľa PD - súbor - 1,00 VYBAVENIE BAZÉNA - Roštnica rovná 330 mm, PP biela - m - 78,00 - Roštnica rohová 330 mm, PP biela - ks - 6,00 - Bezpečnostná značka - informačné piktogramy - ks - 11,00 - Farebné značenie (podvodné plavecké pásy) - dno vrátane obrátkových stien - termotlakovo nanášané vinylové pásy - m - 150,00 - Servisný kufrík pre verejné bazény - ks - 1,00 - Náradie pre montáž a demontáž dnového kanála - ks - 1,00 - Štartovací blok rúrový štandard, bez merania - ks - 6,00 - Držiak plaveckých lán, žliabok - ks - 10,00 - Lana plaveckých dráh FINA 150 mm, dĺžka 25m - ks - 5,00 - Navíjaci bubon vrátane manipulačného vozíka, MALÝ ( pre lana s priemerom 150 mm) kapacita 100 m - ks - 1,00 - Ukazovateľ spätnej obrátky - m - 25,0 - Ukazovateľ chybného štartu - m - 12,0 - Tyč pre ukazovateľ chybného štartu a spätnej obrátky - ks - 6,00 - Mechanizmus na chybný štart - ks - 1,00 - Mobilný zdvíhák Pandapool 150 kg - 1 ks</p> <p>Uvedená cenová ponuka neobsahuje: "DPH (VAT), technológiu úpravy vody, žeriav, stavebnú pripravenosť a prípadné naviac náklady vyplývajúce z požiadaviek na životné prostredie (znižená hladina hluku, CHKO, a pod). Platobné a dodacie podmienky podľa ZOD. Podmienky pre zabránenie hluku a vibrácií nie sú v tejto ponuke (PD) pre dodávku a montáž antikorových bazénov a technologických prvkov zohľadnené. Nutné riešiť v projektovej dokumentácii stavebnej časti architektom.Napojenie antikorovej konštrukcie bazéna na vodorovné a zvislé hydroizolácie stavby bude riešené v projektovej dokumentácii v stavebnej časti architektom. Požiadavky na dodávateľa stavebnej pripravenosti: Stavebná pripravenosť, ktorá spočíva v príprave</p> |       |          |              |                   |
| 200.1  | K   | Pol28     | Teleso bazénovej vane s prelivovým žliabkom - tichý žliabok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | súbor | 1,000    | 27 387,90    | 27 387,90         |
| 200.2  | K   | Pol2      | Dno bazéna s protišmykovou úpravou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m²    | 18,910   | 179,36       | 3 391,70          |
| 200.3  | K   | Pol29     | Stratené antikorové bednenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m     | 19,000   | 91,38        | 1 736,22          |
| 200.4  | K   | Pol30     | Schodisko do bazéna (kruhovú nopy) - rovné, šírka schodov 5,35 m, 1 stupienkové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks    | 1,000    | 3 044,52     | 3 044,52          |
| 200.5  | K   | Pol31     | Dnová vtoková tryska s bezskrutkovým uzáverom krytu - kruhová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks    | 2,000    | 976,04       | 1 952,08          |
| 200.6  | K   | Pol9      | Odtok z prelivového žliabku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks    | 1,000    | 872,52       | 872,52            |
| 200.7  | K   | Pol10     | Tímč hluku pre odtok zo žliabku (plastový)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks    | 1,000    | 346,15       | 346,15            |
| 200.8  | K   | Pol11     | Odtok z dna bazéna s bezskrutkovým uzáverom krytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks    | 1,000    | 886,46       | 886,46            |
| 200.9  | K   | Pol32     | Potrubné antikorové rozvody podľa PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | súbor | 1,000    | 330,00       | 330,00            |
| 200.10 | K   | Pol33     | Roštnica rovná 330 mm, PP šedá (RAL 7001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 5,400    | 72,20        | 389,88            |
| 200.11 | K   | Pol15     | Bezpečnostná značka - informačné piktogramy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks    | 2,000    | 71,45        | 142,90            |
| 200.12 | K   | Pol34     | Vodný ježko s odberom vzorky vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks    | 1,000    | 2 810,72     | 2 810,72          |
| 6      | K   | 767/OK1   | Kovová plošina so zábradlím vrátane povrchovej úpravy, popis podľa PD, D+M, ( OK1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 7      | K   | 767/R1.1  | Pozinkovaná žalúzia 4000x800 mm, vrátane povrchovej úpravy popis podľa PD, D+M, ( R1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 8      | K   | 767/R2.1  | Pozinkovaná žalúzia 1300x500 mm, vrátane povrchovej úpravy popis podľa PD, D+M, ( R2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 9      | K   | 767/R3.1  | Pozinkovaná žalúzia 1300x500 mm, vrátane povrchovej úpravy popis podľa PD, D+M, ( R3 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 10     | K   | 767/R4.1  | Pozinkovaná žalúzia 500x630 mm, vrátane povrchovej úpravy popis podľa PD, D+M, ( R4 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 11     | K   | 767/R5.1  | Pozinkovaná žalúzia 300x300 mm, vrátane povrchovej úpravy popis podľa PD, D+M, ( R5 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 12     | K   | 767/UD1.1 | Utesňujúca doska z PUR sendvičového panela, 800x1000x100 mm, popis podľa PD, D+M, ( UD1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 13     | K   | 767/UD2.1 | Utesňujúca doska z PUR sendvičového panela, 1433x2760x100 mm ( trojuholníkový tvar ), popis podľa PD, D+M, ( UD2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 14     | K   | 767/V1.1  | Nerezová balkónová vpúšť 500x80 mm, priebežná, popis podľa PD, D+M, ( V1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks    | 7,000    | 385,00       | 2 695,00          |
| 14.1   | K   | 767/V1.1a | Nerezová balkónová vpúšť 500x80 mm, priebežná, popis podľa PD, D+M, ( V1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks    | -1,000   | 385,00       | -385,00           |
| 15     | K   | 767/V2.1  | Nerezová balkónová vpúšť 500x80 mm, rohová, popis podľa PD, D+M, ( V2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks    | 1,000    | 385,00       | 385,00            |

| PČ                               | Typ | Kód              | Popis                                                                                                     | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 16                               | K   | 767230070.S      | Montáž schodiskového madla na stenu ( Z5,Z6 )                                                             | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 17                               | M   | 553520003501.S   | Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové, jakeľ 40x40x3 mm                                       | m   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 18                               | K   | 767995101.S      | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg                           | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 19                               | K   | 767995104.S      | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg ( Z1 )            | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 20                               | K   | 767995105.S.1    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg ( Z2, Z4 )       | kg  | 153,850  | 3,30         | 507,71            |
| 20.1                             | K   | 767995105.S.1a   | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg ( Z2, Z4 )       | kg  | -153,850 | 3,30         | -507,71           |
| 21                               | K   | 767995106.S.1    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg ( Z3 )          | kg  | 158,880  | 3,30         | 524,30            |
| 21.1                             | K   | 767995106.S.1a   | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg ( Z3 )          | kg  | -158,880 | 3,30         | -524,30           |
| 22                               | K   | 767995205.S.1    | Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele ( Z4 )                                           | kg  | 80,500   | 3,83         | 308,32            |
| 22.1                             | K   | 767995205.S.1a   | Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele ( Z4 )                                           | kg  | -80,500  | 3,83         | -308,32           |
| 23                               | K   | 767995210.S.1    | Výroba atypického zábradlia šikmého z profilovanej ocele ( Z2, Z3 )                                       | kg  | 232,230  | 4,23         | 982,33            |
| 23.1                             | K   | 767995210.S.1a   | Výroba atypického zábradlia šikmého z profilovanej ocele ( Z2, Z3 )                                       | kg  | -232,230 | 4,23         | -982,33           |
| 24                               | K   | 767995215.S      | Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok ( Z1 )                                                        | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 25                               | M   | 145520001002.1   | Oceľové profily a plechy pre výrobu atypických výrobkov, žiarovo zinkované                                | t   | 0,312    | 3 850,00     | 1 201,20          |
| 25.1                             | M   | 145520001002     | Oceľové profily a plechy pre výrobu atypických výrobkov, žiarovo zinkované                                | t   | -0,312   | 3 850,00     | -1 201,20         |
| 26                               | K   | 767995310.S      | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 2                    | kg  | 75,000   | 3,58         | 268,50            |
| 26.1                             | K   | 767995310.S.1    | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 2                    | kg  | -75,000  | 3,58         | -268,50           |
| 27                               | M   | 133310000000.S   | Oceľové profily pre atypické výrobky, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1                                   | t   | 0,072    | 2 200,00     | 158,40            |
| 27.1                             | M   | 133310000000.S.1 | Oceľové profily pre atypické výrobky, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1                                   | t   | -0,072   | 2 200,00     | -158,40           |
| 28                               | K   | 998767202.S      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                     | %   | 70,308   | 1,10         | 77,34             |
| D 783 Nátery                     |     |                  |                                                                                                           |     |          |              | 173,36            |
| 29                               | K   | 783226100.S      | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný                                     | m2  | 38,200   | 3,68         | 140,58            |
| 29.1                             | K   | 783226100.S      | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný                                     | m2  | -25,546  | 3,68         | -94,01            |
| 30                               | K   | 783225100.S      | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov                        | m2  | 38,200   | 10,02        | 382,76            |
| 30.1                             | K   | 783225100.S      | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov                        | m2  | -25,546  | 10,02        | -255,97           |
| D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby |     |                  |                                                                                                           |     |          |              | 0,00              |
| 31                               | K   | HZS000112.S      | Stavebno montážne práce náročnejšie, pomocné, manipulačné alebo nepredvídané vrátane prípadného materiálu | hod | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E2 - 25  
Časť:  
09 - Ostatné

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum:

07.03.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH0,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPHv EUR0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: 09 - Ostatné

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 0,00

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

|    |   |               |                                                                                                                                        |    |       |      |      |
|----|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 1  | K | 941941031.S.1 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                          | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2  | K | 941941195.S.1 | Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3  | K | 941941831.S.1 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                       | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4  | K | 941942012.S.1 | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m                                         | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 5  | K | 941942812.S.1 | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m                                       | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6  | K | 941942912.S.1 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m   | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 7  | K | 941955001.S   | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                                                   | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 8  | K | 941955002.S   | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                                           | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9  | K | 944944103.S.1 | Ochranná sieť na boku lešenia                                                                                                          | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | K | 944944803.S.1 | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia                                                                                               | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | K | 952901111.S   | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                                                                              | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | K | 952901114.S.1 | Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m                                                                                             | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | K | 952902110.S.1 | Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách                                                         | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

|    |   |               |                                                                                   |   |       |      |      |
|----|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 14 | K | 999281111.S.1 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 0,00

|    |   |             |                                                          |    |       |      |      |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 15 | K | 000600021.S | Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------|----|-------|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E2 - 25  
Časť:  
10 - Oceľové konštrukcie

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

07.03.2025

Cena bez DPH0,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPHv EUR0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: 10 - Oceľové konštrukcie

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Celkom s DPH 0,00  
Celkom s DPH 0,00

| PČ                 | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                              | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |                  |                                                                                                                                                    |     |          |              | 0,00              |
| D HSV              |     |                  | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                |     |          |              | 0,00              |
| D 9                |     |                  | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                                |     |          |              | 0,00              |
| 1                  | K   | 959941111.S.1    | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/110 mm ( HILTY HST alebo ekvivalent ) | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D PSV              |     |                  | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                |     |          |              | 0,00              |
| D 767              |     |                  | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                       |     |          |              | 0,00              |
| 2                  | K   | 767995107.S.1    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg                                                          | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 3                  | K   | 767995385.S.1    | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2                                                            | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 4                  | K   | 767995390.S.1    | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3                                                            | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 5                  | M   | 133310000000.S.1 | Oceľové profily pre atypické výrobky, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1                                                                            | t   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 6                  | K   | 998767202.S.1    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                              | %   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 783              |     |                  | Nátery                                                                                                                                             |     |          |              | 0,00              |
| 7                  | K   | 783103829.R.1    | Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií, pieskovaním, stupeň prípravy povrchu sa 2,5 ( sanácia č.1 )                                   | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 8                  | K   | 783180204.S.1    | Nátery oceľových konštr. ľahkých C, veľmi ľahkých CC, protipožiarne vypeňovacie, PO 15 min                                                         | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 9                  | K   | 783251011.R.1    | Nátery oceľových konštr. ľahkých C, veľmi ľahkých CC, základné, epoxidové 100µm, druhá vrstva ( Normastic 405 AL ) ( sanácia č.1 )                 | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 10                 | K   | 783251012.R.1    | Nátery oceľových konštr. ľahkých C, veľmi ľahkých CC, základné, epoxidové 100µm, prvá vrstva ( Normastic 405 biely ) ( sanácia č.1 )               | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 11                 | K   | 783251001.S.1    | Nátery oceľových konštr. ľahkých C, veľmi ľahkých CC, vrchné, epoxidové 80µm ( Epotex HB ) ( sanácia č.1 )                                         | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 12                 | K   | 783251093.R.1    | Príplatok k realizácii náterov za prácu vo výškach ( sanácia č.1 )                                                                                 | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D M                |     |                  | Práce a dodávky M                                                                                                                                  |     |          |              | 0,00              |
| D 43-M             |     |                  | Montáž oceľových konštrukcií                                                                                                                       |     |          |              | 0,00              |
| 13                 | K   | 430861007.S.1    | Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 5 000 kg vrátane                                                                                  | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 14                 | K   | 430861009.S.1    | Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka od 10 000 do 15 000 kg vrátane                                                                       | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 15                 | K   | 430865100.S.1    | Výroba segmentov pre ľahké, jednoduché, krátke oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 300 do 1000 kg                                  | kg  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 16                 | M   | 133310000000.S.2 | Oceľové profily pre atypické výrobky, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1                                                                            | t   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 17                 | K   | MD.1             | Mimostavenisková doprava                                                                                                                           | %   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 18                 | K   | MV.1             | Murárske výpomoci                                                                                                                                  | %   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 19                 | K   | PD.1             | Presun dodávok                                                                                                                                     | %   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 20                 | K   | PPV.1            | Podiel pridružených výkonov                                                                                                                        | %   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D HZS              |     |                  | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                                                         |     |          |              | 0,00              |
| 21                 | K   | HZS000112.S.1    | Stavebno montážne práce náročnejšie, pomocné, manipulačné alebo nepredvídané vrátane prípadného materiálu                                          | hod | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: 11 - Bezbarierova šatna + bazenový zdvihák

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

07.03.2025

Cena bez DPH0,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPHv EUR0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: 11 - Bezbarierova šatna + bazenový zdvihák

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Celkom s DPH 0,00 Celkom s DPH 0,00

| PČ                                      | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu                      |     |                |                                                                                                                        |    |          |              | 0,00              |
| D HSV Práce a dodávky HSV               |     |                |                                                                                                                        |    |          |              | 0,00              |
| D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie      |     |                |                                                                                                                        |    |          |              | 0,00              |
| 1                                       | K   | 317161132.S    | Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm                                                 | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 2                                       | K   | 342272041.S    | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm                            | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  |     |                |                                                                                                                        |    |          |              | 0,00              |
| 3                                       | K   | 612460112.S    | Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom                                            | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 4                                       | K   | 612460122.S    | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady                                          | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 5                                       | K   | 612481119.S    | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením                                           | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 6                                       | K   | 632001051.S    | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky                                                     | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 7                                       | M   | 585520003200.S | Spojovací mostík na cementovej báze (suchá zmes)                                                                       | kg | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 8                                       | K   | 632452249.S    | Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm                                            | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 9                                       | K   | 642944121.S    | Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2                                                    | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 10                                      | M   | 553310009000.S | Zárubňa oceľová                                                                                                        | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |                |                                                                                                                        |    |          |              | 0,00              |
| 11                                      | K   | 962031135.S    | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkových hr. do150 mm                       | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 12                                      | K   | 965043321.S    | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t | m3 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 13                                      | K   | 965081812.S    | Búranie dlažieb keramických, hr. nad 10 mm                                                                             | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 14                                      | K   | 968081115.S    | Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t                                                                        | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 15                                      | K   | 971056011.S    | Jadrové vrty diamantovými korunkami od 110 do D 120 mm do stien - železobetónových                                     | cm | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 16                                      | K   | 979081111.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                      | t  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 17                                      | K   | 979081121.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                          | t  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 18                                      | K   | 979082111.S    | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                            | t  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 19                                      | K   | 979082121.S    | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                             | t  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 20                                      | K   | 979089012.S    | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                           | t  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 99 Presun hmôt HSV                    |     |                |                                                                                                                        |    |          |              | 0,00              |
| 21                                      | K   | 999281111.S    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                      | t  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D PSV Práce a dodávky PSV               |     |                |                                                                                                                        |    |          |              | 0,00              |
| D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti    |     |                |                                                                                                                        |    |          |              | 0,00              |
| 22                                      | K   | 711210100.S    | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej                           | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 23                                      | K   | 711210110.S    | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej                              | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 24                                      | M   | 245610000400.S | Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)                                         | kg | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 25                                      | M   | 247710007700.S | Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií                           | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 26                                      | K   | 998711201.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                           | %  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 713 Izolácie tepelné                  |     |                |                                                                                                                        |    |          |              | 0,00              |
| 27                                      | K   | 713482121.S    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm                                                                  | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 28                                      | M   | 283310004800.S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych                    | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 29                                      | K   | 998713201.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                              | %  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

0,00 0,00

| PČ                                          | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                        | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia |     |                |                                                                                                                              |    |          |              | 0,00              |
| 30                                          | K   | 721140906.S    | Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 125                                                   | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 31                                          | K   | 721171203.S    | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm ležaté zavesené                                                                             | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 32                                          | K   | 721171205.S    | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 63x3 mm ležaté zavesené                                                                             | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 33                                          | K   | 721171208.S    | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené                                                                          | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 34                                          | K   | 721194104.S    | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm                                             | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 35                                          | K   | 721194105.S    | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm                                             | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 36                                          | K   | 721194109.S    | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm                                            | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 37                                          | K   | 721213000.S    | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50                                                                         | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 38                                          | M   | 286630023600.S | Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka                                          | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 39                                          | K   | 721290111.S    | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                                            | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 40                                          | K   | 998721201.S    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                                                | %  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod     |     |                |                                                                                                                              |    |          |              | 0,00              |
| 41                                          | K   | 722131913.S    | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25                                                    | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 42                                          | K   | 722171133.S    | Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm                                                                | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 43                                          | K   | 722190403.S    | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25                                                                                         | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 44                                          | K   | 722290226.S    | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                                                      | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 45                                          | K   | 722290234.S    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                                    | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 46                                          | K   | 998722201.S    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                                    | %  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety  |     |                |                                                                                                                              |    |          |              | 0,00              |
| 47                                          | K   | 725119307.S    | Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom                                                              | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 48                                          | M   | 6423600049pc   | Misa záchodová keramická bezbarierová komplet                                                                                | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 49                                          | K   | 725219201.S    | Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry                                                               | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 50                                          | M   | 6421100053pc   | Umývadlo keramické bezbarierové komplet                                                                                      | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 51                                          | K   | 725291112.S    | Montáž záchodového sedadla s poklopom                                                                                        | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 52                                          | M   | 554330000300.S | Záchodové sedadlo plastové s poklopom                                                                                        | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 53                                          | K   | 725291114.S    | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá                                                                          | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 54                                          | M   | 5523800126pc   | Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý                                                                | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 55                                          | M   | 5523800130pc1  | Madlo nerezové pevné, dĺžka 900 mm, povrch lesklý                                                                            | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 56                                          | M   | 5523800130pc2  | Madlo nerezové výklopné, dĺžka 900 mm, povrch lesklý                                                                         | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 57                                          | K   | 725291115.S    | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane                                                   | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 58                                          | M   | 552260002600.S | Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast                                                                             | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 59                                          | K   | 725829601.S    | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním                           | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 60                                          | M   | 551450003800.S | Batéria umývadlová stojanková páková                                                                                         | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 61                                          | K   | 725849201.S    | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej                                                                        | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 62                                          | M   | 551450002600.S | Batéria sprchová nástenná páková                                                                                             | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 63                                          | K   | 725869301.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm                                                  | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 64                                          | M   | 551620006400.S | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40                                                                               | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 65                                          | K   | 998725201.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                                                                 | %  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 763 Konštrukcie - drevostavby             |     |                |                                                                                                                              |    |          |              | 0,00              |
| 66                                          | K   | 763120010.S    | Sadrokartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm | m2 | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 67                                          | K   | 998763201.S    | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                                                        | %  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 766 Konštrukcie stolárske                 |     |                |                                                                                                                              |    |          |              | 0,00              |
| 68                                          | K   | 766641161.S    | Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí                                                                        | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 69                                          | M   | 6114200001pc   | Dvere plastové interierové komplet                                                                                           | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 70                                          | K   | 766662112.S    | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                      | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 71                                          | M   | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                                         | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 72                                          | M   | 611610000400.S | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné                                  | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 73                                          | K   | 998766201.S    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                               | %  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

| PČ     | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                 | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| D 771  |     |                | Podlahy z dlaždíc                                                                                                                                     |     |          |              | 0,00              |
| 74     | K   | 771576109.S    | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm                                                            | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 75     | M   | 597740001600.S | Dlaždice keramické                                                                                                                                    | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 76     | K   | 998771201.S    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                                                             | %   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 781  |     |                | Obklady                                                                                                                                               |     |          |              | 0,00              |
| 77     | K   | 781445017.S    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm                                                                        | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 78     | M   | 597640000700.S | Obkladačky keramické                                                                                                                                  | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 79     | K   | 998781201.S    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                                                            | %   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 783  |     |                | Nátery                                                                                                                                                |     |          |              | 0,00              |
| 80     | K   | 783225100.S    | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm                                                           | m2  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D M    |     |                | Práce a dodávky M                                                                                                                                     |     |          |              | 0,00              |
| D 33-M |     |                | Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh                                                                                              |     |          |              | 0,00              |
| 81     | K   | 33003033pc     | Motorizovaný mobilný zdvihák pre osoby na invalidnom vozíku nosnosť 150 kg, hĺbka ponoru 700mm, 50 spúšťacích cyklov na nabitie, čas zdvíhania 20sec. | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D HZS  |     |                | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                                                            |     |          |              | 0,00              |
| 82     | K   | HZS000112.S    | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie                                        | hod | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: ZTI - Zdravotechnika

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH133 192,94

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH | 133 192,94  | 23,00%      | 30 634,38  |

Cena s DPHv EUR163 827,32

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: ZTI - Zdravotechnika

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 51 567,37    | 98 065,48    |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu133 192,9441 924,6979 728,03

DHSVPráce a dodávky HSV45 225,91

D1Zemné práce35 574,14

|    |   |                  |                                                                                                                                                           |    |           |          |          |
|----|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|----------|
| 1  | K | 132201202.1      | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3                                                                                                      | m3 | 342,000   | 11,52    | 3 939,84 |
| 2  | K | 133201101.S.1    | Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3                                                                                                               | m3 | 90,000    | 51,62    | 4 645,80 |
| 3  | K | 151101101.1      | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m                                                                                     | m2 | 453,000   | 4,23     | 1 916,19 |
| 4  | K | 151101102.S.1    | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m                                                                                     | m2 | 78,000    | 7,54     | 588,12   |
| 5  | K | 151101111.1      | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m                                                                                      | m2 | 453,000   | 2,66     | 1 204,98 |
| 6  | K | 151101112.S.1    | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m                                                                                      | m2 | 78,000    | 4,39     | 342,42   |
| 7  | K | 162501122.1      | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                          | m3 | 182,000   | 3,18     | 578,76   |
| 8  | K | 162501123.1      | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m            | m3 | 1 274,000 | 0,30     | 382,20   |
| 9  | K | 166101101.S.1    | Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4                                                                                                          | m3 | 182,000   | 4,38     | 797,16   |
| 10 | K | 171201201.1      | Uloženie sypaniny na skládky                                                                                                                              | M3 | 182,000   | 0,70     | 127,40   |
| 11 | K | 171209002.S.1    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                               | t  | 291,200   | 24,00    | 6 988,80 |
| 12 | K | 174101002.S.1    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                                           | m3 | 275,000   | 3,53     | 970,75   |
| 13 | K | 175101102.S.1    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                                                   | m3 | 93,000    | 28,54    | 2 654,22 |
| 14 | M | 583310003200.1   | Štrkopiesok frakcia 0-32 mm                                                                                                                               | t  | 89,600    | 6,70     | 600,32   |
| 15 | M | 583310003800.S.1 | Štrkopiesok frakcia 16-32 mm                                                                                                                              | t  | 100,800   | 12,50    | 1 260,00 |
| 16 | M | 594340000900.1   | Akumulačná nádrž AN 25, lxšxv 6000x2300x2500 mm, objem nádrže 25 m3, železobetónová, napr. BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG), vrátane dodávky, montáže a žeriavu | ks | 1,000     | 7 429,74 | 7 429,74 |
| 17 | K | 141721117.S.1    | Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 225 do 315mm                                                 | m  | 2,500     | 98,11    | 245,28   |
| 18 | M | 286110003400.1   | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hľadáčik SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 250, dl. 6 m, napr. WAVIN - chránička                                           | ks | 2,500     | 177,10   | 442,75   |
| 19 | M | 286110002700.1   | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hľadáčik SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 6 m, napr. WAVIN, vrátane dodávky a montáže                            | ks | 7,000     | 65,63    | 459,41   |

D4Vodorovné konštrukcie1 149,78

|    |   |             |                                                                                                    |    |        |        |        |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 20 | K | 451572111.1 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | M3 | 13,000 | 53,58  | 696,54 |
| 21 | K | 452311151.1 | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30                                                       | m3 | 3,000  | 124,58 | 373,74 |
| 22 | K | 452351101.1 | Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty    | m2 | 5,000  | 15,90  | 79,50  |

D8Rúrové vedenie6 434,48

|    |   |                  |                                                                                                            |   |        |      |       |
|----|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|
| 23 | K | 871171112.S.1    | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm   | m | 14,000 | 1,18 | 16,52 |
| 24 | M | 286130033400.S.1 | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m                                                            | m | 14,000 | 1,83 | 25,62 |
| 25 | K | 871211116.S.1    | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm   | m | 0,000  | 0,00 | 0,00  |
| 26 | M | 286130033600.1   | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m, napr. WAVIN - chránička                                   | m | 0,000  | 0,00 | 0,00  |
| 27 | K | 871251122.S.1    | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm   | m | 0,000  | 0,00 | 0,00  |
| 28 | M | 286130033900.S.1 | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 90x8,2x12 m                                                             | m | 0,000  | 0,00 | 0,00  |
| 29 | K | 871271124.S.1    | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm | m | 0,000  | 0,00 | 0,00  |
| 30 | M | 286130034000.1   | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m, napr. WAVIN - chránička                                  | m | 0,000  | 0,00 | 0,00  |

| PČ   | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                   | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |          |  |
|------|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|----------|--|
| 31   | K   | 892233111.1      | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 25 do 70                                                                              | m   | 14,000   | 3,67         | 51,38             | 51,38    |  |
| 32   | K   | 892273111.S.1    | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125                                                                             | m   | 9,000    | 4,38         | 39,42             |          |  |
| 32.1 | K   | 892273111.S.2    | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125                                                                             | m   | -9,000   | 4,38         | -39,42            |          |  |
| 33   | K   | 892241111.1      | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80                                                           | m   | 14,000   | 0,82         | 11,48             | 11,48    |  |
| 34   | K   | 899721111.1      | Vyhľadávaci vodič na potrubí DN do 150 mm                                                                                               | m   | 14,000   | 1,31         | 18,34             | 18,34    |  |
| 35   | K   | 899721131.1      | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou                                                                                 | m   | 14,000   | 1,49         | 20,86             | 20,86    |  |
| 36   | K   | pc šachty.2      | Kanalizačná šachta DN1000, vrátane poklopu B125, dodávky a montáže                                                                      | ks  | 3,000    | 1 728,70     | 5 186,10          | 5 186,10 |  |
| 37   | K   | pc šachty.1.1    | Kanalizačná šachta napr. Tegra 425, vrátane liatinového poklopu B125, dodávky a montáže                                                 | ks  | 1,000    | 558,50       | 558,50            | 558,50   |  |
| 38   | M   | 5250.45.1        | Napojenie na exist. vodovod DN80, vsadením T kusu, vrátane U80/90 kusu                                                                  | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |  |
| 39   | M   | 552520066800.1   | T-kus liatinový MMB systém 2000, d 90/90 mm, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu, napr. HAWLE                 | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |  |
| 40   | M   | 422210009100.1   | Posúvač s hrdlami S2000 typ E3, z liatiny DN 80/90, PN 16 na vodu, napr. HAWLE                                                          | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |  |
| 41   | M   | 449160000600.1   | Podzemný hydrant pinoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: liatina/nerez, na vodu, napr. HAWLE, vrátane PP80 a TP80 | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |  |
| 42   | M   | 4000E18016.1     | Posúvač DN 80 PN 16 s prírubami typ A, voda a kanál                                                                                     | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |  |
| 43   | M   | 760108008916.1   | Príruba špeciálna na oceľ s istením proti posunu DN 80/89, PN 16, na vodu, č. 760108008916                                              | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |  |
| 44   | M   | 552410000700.1   | Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, napr. HAWLE                                                 | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |  |
| 45   | M   | 552410000400.1   | Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, napr. HAWLE                                  | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |  |
| 46   | M   | 3481.1.1         | Podkladová doska pre posúvače, voda a kanál, napr. Hawle                                                                                | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |  |
| 47   | M   | 9500E3.2.1       | Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál                                                                    | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |  |
| 48   | K   | pc napoj.1       | Napojenie kanalizácie do existujúcej šachty                                                                                             | kpl | 1,000    | 210,00       | 210,00            |          |  |
| 49   | M   | 11715711315.1.1  | Tvarovka Awadock na dodatočné pripojenie, hlavné potrubie DN/OD 315, pripojovacie potrubie DN/OD 160, vrátane montáže                   | ks  | 1,000    | 120,95       | 120,95            |          |  |
| 50   | M   | 11715611250.1.1  | Tvarovka Awadock na dodatočné pripojenie, hlavné potrubie DN/OD 250, pripojovacie potrubie DN/OD 160, vrátane montáže                   | ks  | 1,000    | 96,76        | 96,76             |          |  |
| 51   | M   | 11725091250.1.1  | Tvarovka Awadock na dodatočné pripojenie, hlavné potrubie DN/OD 250, pripojovacie potrubie DN/OD 200, vrátane montáže                   | ks  | 1,000    | 117,97       | 117,97            |          |  |
| 52   | K   | pc st.otv..1     | Stavebný otvor 22ks, 0,8m3                                                                                                              | kpl | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |  |
| D    |     | 99               | Presun hmôt HSV                                                                                                                         |     |          |              | 2 067,51          |          |  |
| 53   | K   | 998276101.1      | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope                                           | T   | 56,582   | 36,54        | 2 067,51          |          |  |
| D    |     | PSV              | Práce a dodávky PSV                                                                                                                     |     |          |              | 87 967,03         |          |  |
| D    |     | 713              | Izolácie tepelné                                                                                                                        |     |          |              | 1 918,15          |          |  |
| 54   | K   | 713482121.1      | Montáž trubíc z PE,vnút.priemer do 38                                                                                                   | m   | 344,000  | 2,57         | 884,08            | 884,08   |  |
| 55   | K   | 713482122.1      | Montáž trubíc z PE, vnút.priemer 39-70 mm                                                                                               | m   | 149,500  | 2,87         | 429,07            | 429,07   |  |
| 56   | M   | 283310000500.S.1 | Izolačná PE trubica dxhr. 22x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                      | m   | 81,000   | 0,32         | 25,92             | 25,92    |  |
| 57   | M   | 283310000700.S.1 | Izolačná PE trubica dxhr. 28x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                      | m   | 41,000   | 0,36         | 14,76             | 14,76    |  |
| 58   | M   | 283310000900.S.1 | Izolačná PE trubica dxhr. 35x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                      | m   | 17,000   | 0,58         | 9,86              | 9,86     |  |
| 59   | M   | 283310001800.S.1 | Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                        | m   | 25,000   | 0,84         | 21,00             | 21,00    |  |
| 60   | M   | 283310002100.S.1 | Izolačná PE trubica dxhr. 54x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                        | m   | 14,000   | 1,21         | 16,94             | 16,94    |  |
| 61   | M   | 283310002500.S.1 | Izolačná PE trubica dxhr. 89x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                        | m   | 49,000   | 2,20         | 107,80            | 107,80   |  |
| 62   | M   | 283310002900.S.1 | Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                       | m   | 104,000  | 0,76         | 79,04             | 79,04    |  |
| 63   | M   | 283310003100.S.1 | Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                       | m   | 71,000   | 0,87         | 61,77             | 61,77    |  |
| 64   | M   | 283310004900.S.1 | Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                       | m   | 30,000   | 2,01         | 60,30             | 60,30    |  |
| 65   | M   | 283310005000.S.1 | Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                       | m   | 35,000   | 2,39         | 83,65             | 83,65    |  |
| 66   | M   | 283310006700.S.1 | Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                       | m   | 26,500   | 4,60         | 121,90            | 121,90   |  |
| 67   | K   | 998713102.S.1    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                      | t   | 0,057    | 36,18        | 2,06              | 2,06     |  |
| D    |     | 721              | Zdravotech. vnútorná kanalizácia                                                                                                        |     |          |              | 30 179,80         |          |  |
| 68   | K   | 721171206.1      | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT Dxt 75x3 mm ležaté zavesené, vrátane montáže a kotvenia                                              | m   | 3,000    | 48,08        | 144,24            | 144,24   |  |

| PČ   | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                         | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |  |           |
|------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|--|-----------|
| 69   | K   | 721171208.1    | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené, vrátane montáže a kotvenia                                                                                 | m   | 91,500   | 52,87        | 4 837,61          |  | 4 837,61  |
| 70   | K   | 721171209.1    | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 125x4,9 mm ležaté zavesené, vrátane montáže a kotvenia                                                                                       | m   | 58,500   | 57,65        | 3 372,53          |  | 3 372,53  |
| 70.1 | K   | 721171209      | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 125x4,9 mm ležaté zavesené, vrátane montáže a kotvenia                                                                                       | m   | -45,500  | 57,65        | -2 623,08         |  | -2 623,08 |
| 71   | K   | 721171210.1    | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 160x6,2 mm ležaté zavesené, vrátane montáže a kotvenia                                                                                       | m   | 10,000   | 79,96        | 799,60            |  | 799,60    |
| 71.1 | K   | 721171210      | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 160x6,2 mm ležaté zavesené, vrátane montáže a kotvenia                                                                                       | m   | -4,500   | 79,96        | -359,82           |  | -359,82   |
| 72   | K   | 721171308.1    | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 110/4, 3 ležaté v zemi, vrátane montáže                                                                                                    | m   | 65,000   | 24,50        | 1 592,50          |  | 1 592,50  |
| 73   | K   | 721171309.1    | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 125/4, 9 ležaté v zemi, vrátane montáže                                                                                                    | m   | 60,500   | 30,14        | 1 823,47          |  | 1 823,47  |
| 74   | K   | 721171310.1    | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT Dxt 160x6,2 mm ležaté v zemi, vrátane montáže                                                                                              | m   | 60,000   | 50,20        | 3 012,00          |  | 3 012,00  |
| 75   | K   | 721171311.1    | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 200x6,2 mm ležaté v zemi, vrátane montáže                                                                                                    | m   | 8,500    | 82,27        | 699,30            |  | 699,30    |
| 76   | K   | 721171406.1    | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°), vrátane montáže a kotvenia                                                                              | m   | 9,000    | 31,14        | 280,26            |  | 280,26    |
| 77   | K   | 721171408.1    | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 110/4 odpadné zvislé (odbočka 45°), vrátane montáže a kotvenia                                                                             | m   | 94,500   | 42,68        | 4 033,26          |  | 4 033,26  |
| 78   | K   | 7211714081.1   | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 125/4 odpadné zvislé (odbočka 45°), vrátane montáže a kotvenia                                                                             | m   | 44,000   | 61,76        | 2 717,44          |  | 2 717,44  |
| 78.1 | K   | 721171409      | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 125/4,9 odpadné zvislé (odbočka 45°), vrátane montáže a kotvenia                                                                           | m   | -19,000  | 61,76        | -1 173,44         |  | -1 173,44 |
| 79   | K   | 72117140812.1  | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 160x6,2 odpadné zvislé (odbočka 45°), vrátane montáže a kotvenia                                                                           | m   | 7,500    | 80,84        | 606,30            |  | 606,30    |
| 79.1 | K   | 72117140812    | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 160x6,2 odpadné zvislé (odbočka 45°), vrátane montáže a kotvenia                                                                           | m   | -4,000   | 80,84        | -323,36           |  | -323,36   |
| 80   | K   | 721171502.1    | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT Dxt 40 mm odpadné prípojn., vrátane montáže                                                                                                | m   | 4,000    | 14,60        | 58,40             |  | 58,40     |
| 81   | K   | 721171503.1    | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 50/3 odpadné prípojn., vrátane montáže                                                                                                     | m   | 19,500   | 15,62        | 304,59            |  | 304,59    |
| 82   | K   | 721171504.1    | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 56/3 odpadné prípojn., vrátane montáže                                                                                                     | m   | 1,500    | 18,08        | 27,12             |  | 27,12     |
| 83   | K   | 721171506.1    | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT Dxt 75x3 mm odpadné prípojn., vrátane montáže                                                                                              | m   | 2,000    | 23,21        | 46,42             |  | 46,42     |
| 84   | K   | 721171508.1    | Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojn., vrátane montáže                                                                                                 | m   | 12,000   | 31,36        | 376,32            |  | 376,32    |
| 85   | K   | 721194105.1    | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8                                                                                             | ks  | 21,000   | 3,18         | 66,78             |  | 66,78     |
| 86   | K   | 721194109.1    | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3                                                                                           | ks  | 25,000   | 4,76         | 119,00            |  | 119,00    |
| 87   | M   | 55167574001.1  | Dvierka krycie 15x30 cm plastové                                                                                                                                              | kus | 24,000   | 4,44         | 106,56            |  | 106,56    |
| 88   | K   | 721213025.S.1  | Montáž dvorného vpustu so zvislým odtokom a zápachovou klapkou s izolačnou prírubou DN 110                                                                                    | ks  | 1,000    | 32,40        | 32,40             |  | 32,40     |
| 89   | M   | 286630042700.1 | Dvorný vpust HL616/1, dvojdielny, (5,5 l/s), vertikálny odtok DN 110, izolačná príruha, mechanická zápachová uzávierka, plastový rám, liatinová mriežka 226x226 mm, PP        | ks  | 1,000    | 107,15       | 107,15            |  | 107,15    |
| 90   | K   | 721290111.1    | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                                                                                             | m   | 465,000  | 0,92         | 427,80            |  | 427,80    |
| 90.1 | K   | 721290111.2    | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                                                                                             | m   | -63,500  | 1,01         | -64,14            |  | -64,14    |
| 91   | K   | 721290112.S.1  | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200                                                                                                   | m   | 123,000  | 1,21         | 148,83            |  | 148,83    |
| 91.1 | K   | 721290112.S.2  | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200                                                                                                   | m   | -45,500  | 1,21         | -55,06            |  | -55,06    |
| 92   | K   | 998721102.S.1  | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                          | t   | 8,736    | 25,49        | 222,68            |  | 222,68    |
| 93   | M   | 286530258800.1 | Dlhé hrdlo s drážkou PE-HD, D 75/97 mm, napr. GEBERIT                                                                                                                         | ks  | 1,000    | 7,58         | 7,58              |  | 7,58      |
| 94   | M   | 286530259000.1 | Dlhé hrdlo s drážkou PE-HD, D 110/136 mm, napr. GEBERIT                                                                                                                       | ks  | 10,000   | 8,27         | 82,70             |  | 82,70     |
| 95   | M   | 286540144000.1 | Uzatváracie zátky PE D 50 mm, s tesnením, napr. GEBERIT                                                                                                                       | ks  | 1,000    | 4,15         | 4,15              |  | 4,15      |
| 96   | M   | 286540144500.1 | Uzatváracie zátky PE D 110 mm, s tesnením, napr. GEBERIT                                                                                                                      | ks  | 1,000    | 10,37        | 10,37             |  | 10,37     |
| 97   | M   | 286530263800.1 | Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, napr. GEBERIT                                                                                                 | ks  | 2,000    | 14,01        | 28,02             |  | 28,02     |
| 98   | M   | 286530264000.1 | Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm, napr. GEBERIT                                                                                                | ks  | 26,000   | 21,63        | 562,38            |  | 562,38    |
| 99   | M   | 286530264200.1 | Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 160 mm, napr. GEBERIT                                                                                                | ks  | 2,000    | 47,43        | 94,86             |  | 94,86     |
| 100  | M   | 286540141700.1 | Čistiaca tvarovka HL98, DN 110, nerezová 150x150 mm, podlahy a steny s napojením na plastové potrubia, PP/nerezová oceľ V2A                                                   | ks  | 3,000    | 120,16       | 360,48            |  | 360,48    |
| 101  | M   | HL810.1        | Súprava vetracej hlavice DN 110 napr. HL810                                                                                                                                   | ks  | 8,000    | 14,86        | 118,88            |  | 118,88    |
| 102  | M   | HL807.1        | Vetracia sada DN75                                                                                                                                                            | ks  | 1,000    | 21,37        | 21,37             |  | 21,37     |
| 103  | M   | 551620012300.1 | Zápachová uzávierka podomietková napr. HL400, DN 40/50, umývačkový UP sifón, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", čistiaci otvor, krytka nerez 160x110 mm, PE                | ks  | 1,000    | 16,85        | 16,85             |  | 16,85     |
| 104  | K   | PC Pluvia.1    | Dodávka a montáž podtlakovej kanalizácie Pluvia, 4ks strešný vtok Geberit Pluvia, PEHD rúry, kanalizačné tvarovky, upevňovací materiál, závesný systém, ohrev vpustov komplet | kpl | 0,000    | 0,00         | 0,00              |  | 0,00      |

| PČ  | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                 | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 105 | M   | 2521820.1        | Kompaktné plne automaticky pracujúce zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd DrainLift BOX-32/8                                    | ks   | 1,000    | 868,50       | 868,50            |
| 106 | K   | PC pož.1         | Protipožiarne manžety a upchávky podľa požiadavky PD PO                                                                               | kpl  | 1,000    | 6 640,00     | 6 640,00          |
| D   |     | 722              | Zdravotechnika - vnútorný vodovod                                                                                                     |      |          |              | 35 103,14         |
| 107 | K   | 722130214.S.1    | Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32, vrátane montáže a kotvenia | m    | 1,000    | 23,78        | 23,78             |
| 108 | K   | 722130215.S.1    | Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40, vrátane montáže a kotvenia | m    | 20,000   | 28,25        | 565,00            |
| 109 | K   | 722130216.S.1    | Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50, vrátane montáže a kotvenia | m    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 110 | K   | 722130218.S.1    | Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80, vrátane montáže a kotvenia | m    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 111 | K   | 722171312.1      | Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. Geberit Mepla d20x2,5mm, vrátane montáže a kotvenia                                            | m    | 185,000  | 12,80        | 2 368,00          |
| 112 | K   | 722171313.1      | Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. Geberit Mepla d26x3,0mm, vrátane montáže a kotvenia                                            | m    | 112,000  | 15,61        | 1 748,32          |
| 113 | K   | 722171314.1      | Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. Geberit Mepla d32x3,0mm, vrátane montáže a kotvenia                                            | m    | 47,000   | 17,57        | 825,79            |
| 114 | K   | 722171315.1      | Plastlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm, vrátane montáže a kotvenia    | m    | 60,000   | 29,20        | 1 752,00          |
| 115 | K   | 722171316.1      | Plastlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 50x4 mm, vrátane montáže a kotvenia      | m    | 40,500   | 38,35        | 1 553,18          |
| 116 | M   | 39010.1          | Systémová rura Geberit Mapress ušľachtilá ocel CrNiMo: d=88.9mm, L=6m, vrátane montáže a kotvenia                                     | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 117 | M   | 551410000300.1   | Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13                                             | ks   | 28,000   | 2,59         | 72,52             |
| 118 | M   | 551110004900.S.1 | Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz                                                                                         | ks   | 7,000    | 2,90         | 20,30             |
| 119 | M   | 551110005000.S.1 | Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz                                                                                         | ks   | 6,000    | 4,03         | 24,18             |
| 120 | M   | 551110005100.S.1 | Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz                                                                                           | ks   | 2,000    | 6,68         | 13,36             |
| 121 | M   | 551110005900.S.1 | Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz                                                                                         | ks   | 4,000    | 15,05        | 60,20             |
| 122 | M   | 551110014400.S.1 | Guľový uzáver pre vodu 3", niklovaná mosadz                                                                                           | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 123 | M   | 551110007100.S.1 | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz                                                                 | ks   | 11,000   | 4,90         | 53,90             |
| 124 | M   | 551110007200.S.1 | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz                                                                 | ks   | 26,000   | 6,18         | 160,68            |
| 125 | M   | 551110007300.S.1 | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz                                                                   | ks   | 9,000    | 8,87         | 79,83             |
| 126 | M   | 551110007400.S.1 | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz                                                                 | ks   | 3,000    | 13,11        | 39,33             |
| 127 | M   | 551110007500.S.1 | Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz                                                                 | ks   | 3,000    | 17,92        | 53,76             |
| 128 | M   | 551110016800.S.1 | Spätňý ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast                                                                     | ks   | 1,000    | 8,43         | 8,43              |
| 129 | M   | ZSR1.1           | Vypúšťaci ventil 1/2"                                                                                                                 | ks   | 1,000    | 2,44         | 2,44              |
| 130 | K   | VV.1             | Výtokový ventil s hadicovou prípojkou 3/4"                                                                                            | ks   | 1,000    | 1,72         | 1,72              |
| 131 | M   | 422010003100.S.1 | Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz                                                                                         | ks   | 1,000    | 5,52         | 5,52              |
| 132 | M   | 422010003300.S.1 | Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz                                                                                       | ks   | 1,000    | 11,27        | 11,27             |
| 133 | M   | 3883200015001.1  | Teplomer, vrátane dodávky a montáže                                                                                                   | ks   | 3,000    | 5,89         | 17,67             |
| 134 | M   | 551210026000.S.1 | Ventil poisťný pre teplú vodu 1" x 5/4", PN16, mosadz                                                                                 | ks   | 1,000    | 368,90       | 368,90            |
| 135 | M   | MR50004BB.1      | Manometer radiálny, 1/4", O 50 mm, spodné napojenie, obj.č. MR50004BB, vrátane dodávky a montáže                                      | ks   | 1,000    | 14,54        | 14,54             |
| 136 | M   | 125.030.001.1    | Magnetická úprava vody, napr. EZV, vrátane dodávky a montáže                                                                          | ks   | 1,000    | 149,05       | 149,05            |
| 137 | M   | BA.1             | Zábrana proti spätnému prietoku podľa STN EN 1717, BA300, 3", vrátane dodávky a montáže                                               | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 138 | M   | 551110020900.S.1 | Pračkový ventil rohový kombinovaný, 1/2" - (3/4" x 3/8"), chrómovaná mosadz                                                           | ks   | 1,000    | 16,55        | 16,55             |
| 139 | K   | RZ15.1           | Regulačný ventil s možnosťou termostatickej regulácie DN15 napr. Alwa-Kombi-4 s termostatickým nastavcou 40-65°C, PN16                | ks   | 4,000    | 32,15        | 128,60            |
| 140 | K   | RZ20.1           | Regulačný ventil s možnosťou termostatickej regulácie DN20 napr. Alwa-Kombi-4 s termostatickým nastavcou 40-65°C, PN16                | ks   | 3,000    | 293,45       | 880,35            |
| 141 | K   | 722229101.S.1    | Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2                                                                                         | ks   | 52,000   | 10,27        | 534,04            |
| 142 | K   | 722229102.S.1    | Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4                                                                                         | ks   | 36,000   | 10,73        | 386,28            |
| 143 | K   | 722229103.S.1    | Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1                                                                                           | ks   | 13,000   | 24,84        | 322,92            |
| 144 | K   | 722229104.S.1    | Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 5/4                                                                                         | ks   | 3,000    | 33,66        | 100,98            |
| 145 | K   | 722229105.S.1    | Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 6/4                                                                                         | ks   | 9,000    | 81,12        | 730,08            |
| 146 | K   | 722229106.S.1    | Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3                                                                                           | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 147 | K   | 722250005.S.1    | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25                                                                             | súb. | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 148 | M   | 449150003000.1   | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka                                     | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 149 | K   | 722290226.1      | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                                                               | m    | 465,500  | 40,56        | 18 880,68         |

| PČ    | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                                         | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |          |
|-------|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|----------|
| 150   | K   | 722290229.S.1    | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100                                                                                                            | m    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |
| 151   | K   | 722290234.1      | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                                                                                     | m    | 465,500  | 5,97         | 2 779,04          | 2 779,04 |
| 152   | K   | 998722102.S.1    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                              | t    | 21,873   | 8,73         | 190,95            | 190,95   |
| 153   | M   | 4216470.1        | Cirkulačné čerpadlo Stratos-PICO-Z-20/1--4, dodávka a montáž                                                                                                                  | ks   | 1,000    | 159,00       | 159,00            | 159,00   |
| 154   | K   | 722263417.1      | Montáž vodomeru závit. jednovrtkového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)                                                                                                             | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |
| 155   | K   | pc vod1.1        | Vodomer MN QN6 XN K                                                                                                                                                           | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |          |
| D 725 |     |                  | Zdravotechnika - zariad. predmety                                                                                                                                             |      |          |              | 20 765,94         |          |
| 156   | K   | 721213015.1      | Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110                                                                                                                            | ks   | 6,000    | 16,03        | 96,18             | 96,18    |
| 157   | M   | 286630024800.1   | Podlahový vpust HL310N-3000, (0,67 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, izolačná príruha, Klick-Klack, rám 121x121 mm, mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerez                        | ks   | 6,000    | 55,10        | 330,60            | 330,60   |
| 158   | K   | 721213006.S.1    | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75                                                                                                                          | ks   | 1,000    | 10,12        | 10,12             | 10,12    |
| 159   | M   | 286630024200.1   | Podlahový vpust napr. HL300G, (0,5 l/s), horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vzlakový uzáver, izolačný tanier, mriežka 137x137 mm, rám 150x150 mm, PP/PE/liatina | ks   | 1,000    | 46,15        | 46,15             | 46,15    |
| 160   | K   | 725119721.1      | Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)                                                                       | súb. | 9,000    | 46,25        | 416,25            | 416,25   |
| 161   | K   | 725119730.1      | Montáž záchodu do predstenového systému                                                                                                                                       | ks   | 9,000    | 43,21        | 388,89            | 388,89   |
| 162   | M   | 552370000200.1   | Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom, plast, napr. GEBERIT    | ks   | 8,000    | 267,49       | 2 139,92          | 2 139,92 |
| 163   | M   | 6420134050.1     | Klozet závesný napr. OLYMP NEW, 360x530x400 mm, keramika, biela                                                                                                               | ks   | 8,000    | 76,49        | 611,92            | 611,92   |
| 164   | M   | A604.1           | WC sedátko napr. Softcloslo - so spomalením                                                                                                                                   | ks   | 8,000    | 36,29        | 290,32            | 290,32   |
| 165   | M   | 552370000600.1   | Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, výškovo nastaviteľné WC, plast, napr. GEBERIT   | ks   | 1,000    | 267,49       | 267,49            | 267,49   |
| 166   | M   | 642013593012.1   | Sanitárna keramika závesné WC invalidné                                                                                                                                       | ks   | 1,000    | 193,24       | 193,24            | 193,24   |
| 167   | K   | 725129210.1      | Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním                                                                                                                        | súb. | 2,000    | 50,24        | 100,48            | 100,48   |
| 168   | M   | 642510000400.1   | Pisoár so senzorom GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, napr. JIKA                                                                                         | ks   | 2,000    | 374,29       | 748,58            | 748,58   |
| 169   | K   | 725219401.1      | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muríva                                                                                               | sub  | 12,000   | 37,91        | 454,92            | 454,92   |
| 170   | M   | 64211000230011.1 | Umývadlo keramické, rozmer 600x410x185 mm, biela                                                                                                                              | ks   | 11,000   | 32,01        | 352,11            | 352,11   |
| 171   | M   | 6420136540.1     | Zdravotné umývadlo keramické napr. MIO-64, 640x550x165 mm, biela                                                                                                              | ks   | 1,000    | 88,55        | 88,55             | 88,55    |
| 172   | K   | 725319113.S.1    | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr                                                                            | ks   | 2,000    | 17,83        | 35,66             | 35,66    |
| 173   | M   | 552310001200.S.1 | Kuchynský drez nerezový 550x460 mm na zapustenie do dosky                                                                                                                     | ks   | 1,000    | 383,63       | 383,63            | 383,63   |
| 174   | M   | 552310000200.S.1 | Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 340x400 mm                                                                                                                     | ks   | 1,000    | 322,10       | 322,10            | 322,10   |
| 175   | M   | 551450000600.S.1 | Batéria drezová stojanková páková                                                                                                                                             | ks   | 2,000    | 71,13        | 142,26            | 142,26   |
| 176   | K   | 725829601.1      | Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových pákových alebo klasických                                                                                                | ks   | 14,000   | 49,56        | 693,84            | 693,84   |
| 177   | M   | 5513006060.1     | Umývadlová stojanková páková batéria napr. LYRA PLUS, 200x150x50 mm, chróm                                                                                                    | ks   | 12,000   | 322,92       | 3 875,04          | 3 875,04 |
| 178   | K   | 725413101.S.1    | Montáž žlabu sprchového                                                                                                                                                       | ks   | 6,000    | 28,96        | 173,76            | 173,76   |
| 179   | M   | 552240035210.1   | Žlab sprchový Geberit CleanLine 20, vxhr 8x43 mm, nastaviteľná dĺžka 300-900 mm k stene aj do priestoru, ušľachtilá ocel, leštený/brúsený, napr. GEBERIT                      | ks   | 6,000    | 240,15       | 1 440,90          | 1 440,90 |
| 180   | M   | 55130063901.1    | Celonerezový sprchový panel napr. SABA Q1.2-LIN.1 pre termickú dezinfekciu vrátane kpl. príslušenstva pre ovládanie                                                           | ks   | 9,000    | 572,80       | 5 155,20          | 5 155,20 |
| 181   | K   | 725333360.1      | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry                                                                                                               | súb. | 2,000    | 15,98        | 31,96             | 31,96    |
| 182   | M   | 642710000100.1   | Výlevka stojatá keramická napr. MIRA NEW, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža                                                                                               | ks   | 2,000    | 214,02       | 428,04            | 428,04   |
| 183   | K   | 725829201.1      | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej                                                                                                      | ks   | 2,000    | 56,42        | 112,84            |          |
| 184   | M   | 5513006680.1     | Drezová nástenná batéria napr. LYRA PLUS, 250x150x50 mm, chróm                                                                                                                | ks   | 2,000    | 186,81       | 373,62            |          |
| 185   | M   | 552240007700.S.1 | Žlab sprchový nerezový, dl. 1500 mm, montáž do priestoru, s mriežkou, dodávka a montáž                                                                                        | ks   | 1,000    | 874,37       | 874,37            | 874,37   |
| 186   | K   | 725849201.S.1    | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej                                                                                                                         | ks   | 2,000    | 18,02        | 36,04             | 36,04    |
| 187   | M   | 551450002600.S.1 | Batéria sprchová nástenná páková                                                                                                                                              | ks   | 2,000    | 45,99        | 91,98             | 91,98    |
| 188   | K   | 725849205.1      | Montáž držiaka sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy                                                                                                                           | ks   | 2,000    | 18,81        | 37,62             | 37,62    |
| 189   | K   | 998725102.S.1    | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                         | t    | 0,650    | 32,86        | 21,36             |          |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: **UVK - Ústrené vykurovanie**

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH100 586,91

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH | 100 586,91  | 23,00%      | 23 134,99  |

Cena s DPHv EUR123 721,90

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno

Objekt: E2 - 25

Časť: UVK - Ústrené vykurovanie

Miesto: Dátum: 07.03.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 1 399,09     | 105 993,54   |

| PČ                 | Typ | Kód                                   | Popis                                                                                                          | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |                                       |                                                                                                                |      |          |              | 100 586,91        |
| D                  | PSV | Práce a dodávky PSV                   |                                                                                                                |      |          |              | 94 569,93         |
| D                  | 713 | Izolácie tepelné                      |                                                                                                                |      |          |              | 6 210,80          |
| 1                  | K   | 713482161.S.1                         | Montáž trubíc z EPDM, DN 15                                                                                    | m    | 60,000   | 3,21         | 192,60            |
| 2                  | K   | 713482163.S.1                         | Montáž trubíc z EPDM, DN 25                                                                                    | m    | 156,000  | 3,40         | 530,40            |
| 3                  | K   | 713482164.S.1                         | Montáž trubíc z EPDM, DN 35                                                                                    | m    | 70,000   | 3,49         | 244,30            |
| 4                  | K   | 713482165.S.1                         | Montáž trubíc z EPDM, DN 42                                                                                    | m    | 90,000   | 3,58         | 322,20            |
| 5                  | K   | 713482166.S.1                         | Montáž trubíc z EPDM, DN 50                                                                                    | m    | 132,000  | 3,67         | 484,44            |
| 6                  | K   | 713482167.S.1                         | Montáž trubíc z EPDM, DN 65                                                                                    | m    | 74,000   | 3,84         | 284,16            |
| 7                  | K   | 713482168.S.1                         | Montáž trubíc z EPDM, DN 80                                                                                    | m    | 108,000  | 3,89         | 420,12            |
| 8                  | K   | 713482170.S.1                         | Montáž trubíc z EPDM, DN 125                                                                                   | m    | 12,000   | 4,29         | 51,48             |
| 9                  | M   | TL 15 x 27 DG.1                       | Tubolit DG hr. 25 mm; d = 15 mm                                                                                | m    | 40,000   | 2,24         | 89,60             |
| 10                 | M   | TL 28 x 30 DG.1                       | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 28 mm                                                                                | m    | 156,000  | 3,10         | 483,60            |
| 11                 | M   | TL 35 x 30 DG.1                       | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 35 mm                                                                                | m    | 70,000   | 3,50         | 245,00            |
| 12                 | M   | TL 42 x 30 DG.1                       | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 42 mm                                                                                | m    | 90,000   | 4,00         | 360,00            |
| 13                 | M   | TL 54 x 30 DG.1                       | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 54 mm                                                                                | m    | 132,000  | 4,80         | 633,60            |
| 14                 | M   | TL 76 x 30 DG.1                       | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 76 mm                                                                                | m    | 74,000   | 7,83         | 579,42            |
| 15                 | M   | TL 89 x 30 DG.1                       | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 89 mm                                                                                | m    | 108,000  | 10,13        | 1 094,04          |
| 16                 | M   | 283310007100.1                        | TUBOLIT DG hr. 30 mm, d = 125                                                                                  | m    | 12,000   | 16,32        | 195,84            |
| D                  | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia |                                                                                                                |      |          |              | 341,76            |
| 17                 | K   | 721175006.S.1                         | Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm                                                                | m    | 20,000   | 16,35        | 327,00            |
| 18                 | M   | 286120017040.S.1                      | Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 9 mm, dl. 50 m                                                              | m    | 20,000   | 0,73         | 14,60             |
| 19                 | K   | 998721101.S.1                         | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                                  | t    | 0,006    | 26,79        | 0,16              |
| D                  | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod     |                                                                                                                |      |          |              | 0,00              |
| 20                 | K   | 722263420.S.1                         | Montáž vodomeru závitového jednotkového suchobežného G 6/4                                                     | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 21                 | M   | 388240000200.S.1                      | Vodomer impulzný závitový 6/4" M, mosadzný                                                                     | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 22                 | K   | 722270002.S.1                         | Montáž neutralizačného zariadenia pre kondenzačné kotly do 800 kW                                              | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 23                 | K   | 722270106.S.1                         | Montáž rukávového filtra 6/4"                                                                                  | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 24                 | M   | 436320005400.S.1                      | Filter cyklonový odkaľovací pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody                                | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 25                 | K   | 998722101.S.1                         | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                      | t    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D                  | 731 | Ústredné kúrenie - kotolne            |                                                                                                                |      |          |              | 0,00              |
| 26                 | K   | 731161030.S.1                         | Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 401-650 kW                                                  | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 27                 | M   | 484110000065.S.1                      | Kotol stacionárny plynový kondenzačný Hoval Ultragas 2D600 , výkon560 kW s prislúšenstvom ponuka Hoval č 14572 | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 28                 | K   | 731261113.S.1                         | Montáž dymovodu a komína na existujúcu konštrukciu                                                             | súb. | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 29                 | K   | 731361181.S.1                         | Nerezový komín dvojplášťový DN 400 mm, výšky 8 m                                                               | súb. | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 30                 | K   | 731361189.S.1                         | Príplatok k cene za 1 m nerezového komína dvojplášťového DN 400 mm, výšky nad 8 do 18 m                        | súb. | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 31                 | K   | 731361229.S.1                         | Dymovod nerez DN 300 3m                                                                                        | súb. | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 32                 | K   | 998731101.S.1                         | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m                                                     | t    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D                  | 732 | Ústredné kúrenie - strojovne          |                                                                                                                |      |          |              | 0,00              |
| 33                 | K   | 732111405.S.1                         | Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 42 m3/h (modul 200 mm)                                       | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 34                 | M   | 484650000500.S.1                      | Rozdeľovač a zberač modul 200 mm, max. prietok 42 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa           | m    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 35                 | M   | 484650039000.S.1                      | Pevný stojan modul 200 mm, výška 200 - 800 mm pre rozdeľovače a zberače                                        | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 36                 | K   | 732199100.S.1                         | Montáž orientačného štítka                                                                                     | súb. | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 37                 | M   | 548230000900.S.1                      | Štítok smaltovaný do 5 písmen, lxx 100x150 mm                                                                  | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 38                 | K   | 732222000.S.1                         | Montáž kompaktného výmenníka tepla pre TPV                                                                     | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 39                 | M   | 484320005110.S.1                      | Výmenník tepla pre TPV Hoval Trans Therm aqua L (1-20) Cu frei ponuka Hoval č. 14572                           | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 40                 | K   | 732222070.S.1                         | Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 5/4, 40 dosiek                                                   | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

1 137,47 86 173,61

327,00  
14,60

| PČ | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                         | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 41 | M   | 484320005200.S.1 | Výmenník tepla doskový nerezový spájkovaný medzou so závitovým pripojením G 1 1/4", počet dosiek 40                                                           | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 42 | K   | 732230015.S.1    | Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 1100 do 2000 l                                                                 | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 43 | M   | 484420001100.S.1 | Akumulačná nádoba 4-CombiVal E pre uzatvorené vykurovacie systémy s mäkkou izoláciou hr. 100 mm, objem 1500 l ponuka Hoval                                    | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 44 | K   | 732331021.S.1    | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 100 l                                                                                                       | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 45 | M   | 484630006710.1   | Nádoba expanzná s membránou typ N 100 l, D 512 mm, v 669 mm, pripojenie, R 1", 6 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX                                                  | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 46 | K   | 732331159.S.1    | Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vymeniteľným vakom objem 80 l                                                                                         | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 47 | M   | 484620002200.1   | Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom typ Refix DT 80 l, D 480 mm, v 765 mm, pripojenie DUO DN 50/PN 16, 10 bar, zelená, REFLEX                                | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 48 | K   | 732331910.S.1    | Zmäkčovacie zariadenie dopĺňovanej vody s jedným trubicovým filtrom, do 8 bar/40st.C CHUV WK Standard kap. 120 BNT spríslušenstvom ponuka reflex CP-1395/2023 | súb. | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 49 | K   | 732331922.S.1    | Doplňovacie zariadenie s čerpadlom, Variomat 1 nádoba WG 300 s spríslušenstvom ponuka reflex CP-1395/2023                                                     | súb. | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 50 | K   | 732331929.S.1    | Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody a CHUV uvedenie do prevádzky autorizovaným svisom                                                               | súb. | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 51 | K   | 732332003.S.1    | Montáž základnej nádoby pre expanzný automat                                                                                                                  | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 52 | K   | 732429111.S.1    | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25                                                                                                     | súb. | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 53 | K   | 732429112.S.1    | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 32                                                                                                     | súb. | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 54 | K   | 732429113.S.1    | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50                                                                                                     | súb. | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 55 | M   | 426110006500.1   | Čerpadlo obehové MAGNA3 50-100 F 380, PN 6/10, GRUNDFOS                                                                                                       | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 56 | M   | 426110052310.1   | Čerpadlo obehové MAGNA3 32-80 , GRUNDFOS                                                                                                                      | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 57 | M   | 426110052300.1   | Čerpadlo obehové MAGNA1 32-60 180, PN 10, GRUNDFOS                                                                                                            | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 58 | M   | 426110003300.1   | Čerpadlo obehové ALPHA2 25-80 180, GRUNDFOS                                                                                                                   | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 59 | K   | 998732101.S.1    | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m                                                                                                            | t    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

|      |     |                                      |                                                                      |    |         |        |           |
|------|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| D    | 733 | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie |                                                                      |    |         |        | 59 895,05 |
| 60   | K   | 733121114.S.1                        | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6 | m  | 36,000  | 14,45  | 520,20    |
| 61   | K   | 733121118.S.1                        | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9   | m  | 32,000  | 23,03  | 736,96    |
| 62   | K   | 733121122.S.1                        | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2   | m  | 24,000  | 34,01  | 816,24    |
| 63   | K   | 733121125.S.1                        | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6   | m  | 24,000  | 43,90  | 1 053,60  |
| 64   | K   | 733121132.S.1                        | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 133/4,5  | m  | 12,000  | 60,53  | 726,36    |
| 65   | K   | 733141000.S.1                        | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 15x1,0 mm        | m  | 60,000  | 22,99  | 1 379,40  |
| 65.1 | K   | 733141000.S.1a                       | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 15x1,0 mm        | m  | -10,000 | 22,99  | -229,90   |
| 66   | K   | 733141009.S.1                        | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 28x1,2 mm        | m  | 120,000 | 35,22  | 4 226,40  |
| 66.1 | K   | 733141009.S.1a                       | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 28x1,2 mm        | m  | 10,000  | 35,22  | 352,20    |
| 67   | K   | 733141012.S.1                        | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 35x1,5 mm        | m  | 70,000  | 46,11  | 3 227,70  |
| 67.1 | K   | 733141012.S.1a                       | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 35x1,5 mm        | m  | -10,000 | 46,11  | -461,10   |
| 68   | K   | 733141015.S.1                        | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 42x1,5 mm        | m  | 90,000  | 63,22  | 5 689,80  |
| 68.1 | K   | 733141015.S.1a                       | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 42x1,5 mm        | m  | -10,000 | 63,22  | -632,20   |
| 69   | K   | 733141018.S.1                        | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 54x1,5 mm        | m  | 100,000 | 74,36  | 7 436,00  |
| 69.1 | K   | 733141018.S.1a                       | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 54x1,5 mm        | m  | -20,000 | 74,36  | -1 487,20 |
| 70   | K   | 733141021.S.1                        | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 76,1x2,0 mm      | m  | 50,000  | 167,33 | 8 366,50  |
| 70.1 | K   | 733141021.S.1a                       | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 76,1x2,0 mm      | m  | 30,000  | 167,33 | 5 019,90  |
| 71   | K   | 733141024.S.1                        | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 88,9x2,0 mm      | m  | 84,000  | 186,99 | 15 707,16 |
| 71.1 | K   | 733141024.S.1a                       | Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 88,9x2,0 mm      | m  | 16,000  | 186,99 | 2 991,84  |
| 72   | M   | IVC20.15.1                           | Koleno 90° - N 15x15                                                 | ks | 17,000  | 2,39   | 40,63     |
| 73   | M   | IVC20.28.1                           | Koleno 90° - N 28x28                                                 | ks | 85,000  | 4,04   | 343,40    |
| 73.1 | M   | IVC20.28.1a                          | Koleno 90° - N 28x28                                                 | ks | -16,000 | 4,04   | -64,64    |
| 74   | M   | IVC20.35.1                           | Koleno 90° - N 35x35                                                 | ks | 6,000   | 7,83   | 46,98     |
| 75   | M   | IVC20.42.1                           | Koleno 90° - N 42x42                                                 | ks | 8,000   | 13,05  | 104,40    |
| 76   | M   | IVC20.54.1                           | Koleno 90° - N 54x54                                                 | ks | 22,000  | 16,87  | 371,14    |
| 76.1 | M   | IVC20.54.1a                          | Koleno 90° - N 54x54                                                 | ks | -10,000 | 16,87  | -168,70   |
| 77   | M   | IVC20.76.1                           | Koleno 90° - N 76,1x76,1                                             | ks | 20,000  | 39,68  | 793,60    |
| 77.1 | M   | IVC20.76.1a                          | Koleno 90° - N 76,1x76,1                                             | ks | -2,000  | 39,68  | -79,36    |
| 78   | M   | IVC20.89.1                           | Koleno 90° - N 88,9x88,9                                             | ks | 10,000  | 54,65  | 546,50    |

| PČ                                | Typ | Kód              | Popis                                                                                                          | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |  |         |
|-----------------------------------|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|--|---------|
| 79                                | M   | IVC12.2815.1     | Redukcia s jedným zásuvným koncom - N 28x15mm                                                                  | ks   | 2,000    | 3,54         | 7,08              |  | 7,08    |
| 80                                | M   | IVC12.3528.1     | Redukcia s jedným zásuvným koncom - N 35x28mm                                                                  | ks   | 8,000    | 2,96         | 23,68             |  | 23,68   |
| 80.1                              | M   | IVC12.3528.1a    | Redukcia s jedným zásuvným koncom - N 35x28mm                                                                  | ks   | -2,000   | 2,96         | -5,92             |  | -5,92   |
| 81                                | M   | IVC12.4235.1     | Redukcia s jedným zásuvným koncom - N 42x35mm                                                                  | ks   | 2,000    | 4,84         | 9,68              |  | 9,68    |
| 82                                | M   | IVC12.5428.1     | Redukcia s jedným zásuvným koncom - N 54x28mm                                                                  | ks   | 2,000    | 16,13        | 32,26             |  | 32,26   |
| 83                                | M   | IVC12.5435.1     | Redukcia s jedným zásuvným koncom - N 54x35mm                                                                  | ks   | 2,000    | 11,08        | 22,16             |  | 22,16   |
| 84                                | M   | IVC12.5442.1     | Redukcia s jedným zásuvným koncom - N 54x42mm                                                                  | ks   | 2,000    | 8,95         | 17,90             |  | 17,90   |
| 85                                | M   | IVC12.8976.1     | Redukcia s jedným zásuvným koncom - N 88,9x76,1mm                                                              | ks   | 2,000    | 36,45        | 72,90             |  | 72,90   |
| 86                                | M   | 500682.1         | Svorné šroubenie na potrubie PEX pre rozdeľovače 17 x 2 PEX-EK                                                 | ks   | 178,000  | 2,93         | 521,54            |  |         |
| 87                                | M   | IVC40.28.1       | T-kus 90° - jednoznačný - N 28mm                                                                               | ks   | 2,000    | 6,60         | 13,20             |  | 13,20   |
| 88                                | M   | IVC40.35.1       | T-kus 90° - jednoznačný - N 35mm                                                                               | ks   | 2,000    | 9,85         | 19,70             |  |         |
| 88.1                              | M   | IVC40.35.1a      | T-kus 90° - jednoznačný - N 35mm                                                                               | ks   | -2,000   | 9,85         | -19,70            |  |         |
| 88.2                              | M   | IVC40.42         | T-kus 90° - jednoznačný - N 42mm                                                                               | ks   | 2,000    | 24,14        | 48,28             |  | 48,28   |
| 89                                | M   | IVC40.54.1       | T-kus 90° - jednoznačný - N 54mm                                                                               | ks   | 4,000    | 17,53        | 70,12             |  | 70,12   |
| 89.1                              | M   | IVC40.54.1a      | T-kus 90° - jednoznačný - N 54mm                                                                               | ks   | -2,000   | 17,53        | -35,06            |  | -35,06  |
| 90                                | M   | IVC41.281528.1   | T-kus 90° - redukovaný - N 28-15-28mm                                                                          | ks   | 2,000    | 6,31         | 12,62             |  |         |
| 90.1                              | M   | IVC41.281528.1a  | T-kus 90° - redukovaný - N 28-15-28mm                                                                          | ks   | -2,000   | 6,31         | -12,62            |  |         |
| 91                                | M   | IVC41.351535.1   | T-kus 90° - redukovaný - N 35-15-35mm                                                                          | ks   | 2,000    | 9,04         | 18,08             |  | 18,08   |
| 91.1                              | M   | IVC41.352235     | T-kus 90° - redukovaný - N 35-22-35mm                                                                          | ks   | 2,000    | 25,12        | 50,24             |  | 50,24   |
| 92                                | M   | IVC41.352835.1   | T-kus 90° - redukovaný - N 35-28-35mm                                                                          | ks   | 8,000    | 10,16        | 81,28             |  | 81,28   |
| 92.1                              | M   | IVC41.352835.1a  | T-kus 90° - redukovaný - N 35-28-35mm                                                                          | ks   | -2,000   | 10,16        | -20,32            |  | -20,32  |
| 92.2                              | M   | IVC41.421542     | T-kus 90° - redukovaný - N 42-15-42mm                                                                          | ks   | 2,000    | 32,57        | 65,14             |  | 65,14   |
| 93                                | M   | IVC41.422842.1   | T-kus 90° - redukovaný - N 42-28-42mm                                                                          | ks   | 2,000    | 13,35        | 26,70             |  | 26,70   |
| 94                                | M   | IVC41.423542.1   | T-kus 90° - redukovaný - N 42-35-42mm                                                                          | ks   | 2,000    | 13,33        | 26,66             |  | 26,66   |
| 95                                | M   | IVC41.542854.1   | T-kus 90° - redukovaný - N 54-28-54mm                                                                          | ks   | 2,000    | 15,55        | 31,10             |  | 31,10   |
| 95.2                              | M   | ---.3            | T- kus 90° - redukovaný- N 54x-32x-54mm                                                                        | ks   | 2,000    | 43,33        | 86,66             |  | 86,66   |
| 96                                | M   | IVC41.543554.1   | T-kus 90° - redukovaný - N 54-35-54mm                                                                          | ks   | 2,000    | 15,97        | 31,94             |  |         |
| 96.1                              | M   | IVC41.543554.1a  | T-kus 90° - redukovaný - N 54-35-54mm                                                                          | ks   | -2,000   | 15,97        | -31,94            |  |         |
| 97                                | M   | IVC41.894289.1   | T-kus 90° - redukovaný - N 88,9-42-88,9mm                                                                      | ks   | 4,000    | 74,27        | 297,08            |  | 297,08  |
| 98                                | K   | 733190217.S.1    | Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priemeru 89/5                                                     | m    | 690,000  | 1,00         | 690,00            |  | 690,00  |
| 99                                | K   | 733190232.S.1    | Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok nad 89/5 do priemeru 133/5,0                                         | m    | 12,000   | 1,32         | 15,84             |  | 15,84   |
| 100                               | K   | 733191301.S.1    | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm                                                                    | m    | 412,000  | 0,68         | 280,16            |  | 280,16  |
| 101                               | K   | 998733101.S.1    | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m                                                      | t    | 1,446    | 51,73        | 74,80             |  | 74,80   |
| D 734 Ústredné kúrenie - armatúry |     |                  |                                                                                                                |      |          |              | 14 474,88         |  |         |
| 102                               | K   | 734162005.S.1    | Montáž filtra prírubového DN 65                                                                                | ks   | 2,000    | 56,35        | 112,70            |  | 112,70  |
| 130                               | M   | 422010001100.1   | Prírubový filter, DN 65, dl. 290 mm, liatina GJS 250, ocel AISI 304, EPDM, BRA.11.000                          | ks   | 2,000    | 95,52        | 191,04            |  | 191,04  |
| 104                               | K   | 734162010.S.1    | Montáž filtra prírubového DN 80                                                                                | ks   | 1,000    | 75,32        | 75,32             |  | 75,32   |
| 105                               | M   | 422010001200.1   | Prírubový filter, DN 80, dl. 310 mm, liatina GJS 250, ocel AISI 304, EPDM, BRA.11.000                          | ks   | 1,000    | 129,36       | 129,36            |  | 129,36  |
| 106                               | K   | 734173214.S.1    | Prírubový spoj PN 0,6/l, 200 °C DN 50                                                                          | súb. | 1,000    | 29,90        | 29,90             |  |         |
| 106.1                             | K   | 734173214.S.1a   | Prírubový spoj PN 0,6/l, 200 °C DN 50                                                                          | súb. | -1,000   | 29,90        | -29,90            |  |         |
| 107                               | K   | 734173216.S.1    | Prírubový spoj PN 0,6/l, 200 °C DN 65                                                                          | súb. | 27,000   | 33,99        | 917,73            |  | 917,73  |
| 107.1                             | K   | 734173416.S      | Prírubový spoj PN 1,6/l, 200 °C DN 65                                                                          | súb. | -7,000   | 33,99        | -237,93           |  | -237,93 |
| 108                               | K   | 734173217.S.1    | Prírubový spoj PN 0,6/l, 200 °C DN 80                                                                          | súb. | 11,000   | 44,73        | 492,03            |  | 492,03  |
| 108.1                             | K   | 734173417.S      | Prírubový spoj PN 1,6/l, 200 °C DN 80                                                                          | súb. | -3,000   | 44,73        | -134,19           |  | -134,19 |
| 109                               | K   | 734173221.S.1    | Prírubový spoj PN 0,6/l, 200 °C DN 125                                                                         | súb. | 8,000    | 84,81        | 678,48            |  | 678,48  |
| 110                               | M   | 319430004300.S.1 | Príruba prívarovacia plochá nerezová DN 50, PN10/16, D 60,3 mm, s redukovanou hrúbkou 10 mm akosť ocele 1.4301 | ks   | 1,000    | 113,20       | 113,20            |  | 113,20  |
| 111                               | M   | 319430004400.S.1 | Príruba prívarovacia plochá nerezová DN 65, PN10/16, D 76,1 mm, s redukovanou hrúbkou 10 mm akosť ocele 1.4301 | ks   | 1,000    | 157,78       | 157,78            |  | 157,78  |
| 112                               | M   | 319430004500.S.1 | Príruba prívarovacia plochá nerezová DN 80, PN10/16, D 88,9 mm, s redukovanou hrúbkou 10 mm akosť ocele 1.4301 | ks   | 1,000    | 187,36       | 187,36            |  | 187,36  |
| 113                               | K   | 734192020.S.1    | Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65                                                                | ks   | 9,000    | 56,35        | 507,15            |  | 507,15  |
| 114                               | M   | 422810002300.S.1 | Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 65, dl. 46 mm, liatina, EPDM, FKM                                | ks   | 9,000    | 44,88        | 403,92            |  | 403,92  |
| 115                               | K   | 734192025.S.1    | Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 80                                                                | ks   | 3,000    | 75,32        | 225,96            |  | 225,96  |
| 116                               | M   | 422810002400.S.1 | Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 80, dl. 46 mm, liatina, EPDM, FKM                                | ks   | 3,000    | 49,50        | 148,50            |  | 148,50  |
| 117                               | K   | 734192035.S.1    | Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 125                                                               | ks   | 2,000    | 126,35       | 252,70            |  | 252,70  |
| 118                               | M   | 422810002600.S.1 | Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 125, dl. 56 mm, liatina, EPDM, FKM                               | ks   | 2,000    | 73,92        | 147,84            |  | 147,84  |
| 119                               | K   | 734192105.S.1    | Montáž spätnej klapky medziprírubovej DN 65                                                                    | ks   | 2,000    | 56,35        | 112,70            |  | 112,70  |
| 120                               | K   | 734192110.S.1    | Montáž spätnej klapky medziprírubovej DN 80                                                                    | ks   | 1,000    | 75,32        | 75,32             |  | 75,32   |
| 121                               | M   | 422820004600.S.1 | Medziprírubová motýľová spätná klapka, DN 65, dl. 46 mm, liatina, nerezová ocel, EPDM, -10 až +100°C           | ks   | 2,000    | 62,70        | 125,40            |  | 125,40  |
| 122                               | M   | 422820004700.S.1 | Medziprírubová motýľová spätná klapka, DN 80, dl. 64 mm, liatina, nerezová ocel, EPDM, -10 až +100°C           | ks   | 1,000    | 66,66        | 66,66             |  | 66,66   |
| 123                               | K   | 734213270.S.1    | Montáž ventilu odzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou                               | ks   | 10,000   | 1,98         | 19,80             |  | 19,80   |

| PČ    | Typ | Kód              | Popis                                                                                              | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |  |        |
|-------|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|--|--------|
| 123.1 | K   | 734213270.S.1a   | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou                  | ks   | -8,000   | 1,98         | -15,84            |  | -15,84 |
| 124   | M   | 551210009300.1   | Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI | ks   | 10,000   | 7,55         | 75,50             |  | 75,50  |
| 124.1 | M   | 551210009300.1a  | Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI | ks   | -8,000   | 7,55         | -60,40            |  | -60,40 |
| 125   | K   | 734222106.S.1    | Montáž regulačného kohúta guľového 3-cestného DN 32                                                | ks   | 1,000    | 12,10        | 12,10             |  |        |
| 126   | M   | 551240011840.1   | Kohút 3-cestný ESBE VLE 132 2" DN32                                                                | ks   | 1,000    | 245,62       | 245,62            |  |        |
| 127   | M   | 551240011860.S.1 | Kohút 2-cestný ESBE VLE 222 5/4", PN 10                                                            | ks   | 1,000    | 206,54       | 206,54            |  |        |
| 128   | M   | 551240011890.S.1 | Kohút 2-cestný ESBE VLE 222 6/4", PN 10                                                            | ks   | 2,000    | 325,60       | 651,20            |  |        |
| 129   | M   | 551240011870.S.1 | Kohút 2-cestný ESBE VLE 222 2", PN 10                                                              | ks   | 1,000    | 418,77       | 418,77            |  |        |
| 130   | M   | 551240012000.1   | Kohút 2-cestný ESBE VLE 222 2/1/2", PN 10                                                          | ks   | 1,000    | 628,94       | 628,94            |  |        |
| 131   | M   | 551210040900.1   | Servopohon ku zmiešavacím ventilom ESBE ALF 364                                                    | ks   | 6,000    | 559,26       | 3 355,56          |  |        |
| 132   | K   | 734222616.S.1    | Ventil regulačný závitový - priamy G 3/4 montáž                                                    | ks   | 6,000    | 7,37         | 44,22             |  |        |
| 133   | M   | 1392301.1        | RL-5 priamy DN 15                                                                                  | ks   | 3,000    | 8,69         | 26,07             |  |        |
| 134   | M   | 1762367.1        | TS-98-V priamy DN 15                                                                               | ks   | 3,000    | 12,07        | 36,21             |  |        |
| 135   | K   | 734223152.S.1    | Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 20                                            | ks   | 1,000    | 7,37         | 7,37              |  | 7,37   |
| 136   | K   | 734223154.S.1    | Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25                                            | ks   | 1,000    | 8,07         | 8,07              |  | 8,07   |
| 137   | K   | 734223156.S.1    | Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 32                                            | ks   | 2,000    | 9,53         | 19,06             |  | 19,06  |
| 138   | K   | 734223158.S.1    | Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 40                                            | ks   | 3,000    | 12,32        | 36,96             |  | 36,96  |
| 139   | K   | 734223160.S.1    | Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 50                                            | ks   | 2,000    | 14,72        | 29,44             |  | 29,44  |
| 140   | K   | 734223162.S.1    | Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 65                                            | ks   | 1,000    | 53,87        | 53,87             |  | 53,87  |
| 141   | M   | 1421847.1        | STRÖMAX-GMF DN 65                                                                                  | ks   | 1,000    | 251,91       | 251,91            |  | 251,91 |
| 142   | M   | 551210044304.1   | STRÖMAX-GR DN 20                                                                                   | ks   | 1,000    | 52,50        | 52,50             |  | 52,50  |
| 143   | M   | 1421763.1        | STRÖMAX-GR DN 25                                                                                   | ks   | 1,000    | 60,31        | 60,31             |  | 60,31  |
| 144   | M   | 551210044320.1   | STRÖMAX-GR DN 32                                                                                   | ks   | 2,000    | 77,77        | 155,54            |  | 155,54 |
| 145   | M   | 1421765.1        | STRÖMAX-GR DN 40                                                                                   | ks   | 3,000    | 101,24       | 303,72            |  | 303,72 |
| 146   | M   | 1421766.1        | STRÖMAX-GR DN 50                                                                                   | ks   | 2,000    | 151,86       | 303,72            |  | 303,72 |
| 147   | K   | 734223208.S.1    | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej                                             | súb. | 3,000    | 1,98         | 5,94              |  | 5,94   |
| 148   | M   | 1920060.1        | Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinovým snímačom, s                                       | ks   | 3,000    | 11,86        | 35,58             |  | 35,58  |
| 149   | K   | 734224012.S.1    | Montáž guľového kohúta závitového G 1                                                              | ks   | 6,000    | 8,07         | 48,42             |  |        |
| 150   | M   | 551240010800.1   | Guľový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX  | ks   | 3,000    | 39,20        | 117,60            |  |        |
| 151   | K   | 734224015.S.1    | Montáž guľového kohúta závitového G 5/4                                                            | ks   | 3,000    | 9,53         | 28,59             |  |        |
| 151.1 | K   | 734224015.S      | Montáž guľového kohúta závitového G 5/4                                                            | ks   | -1,000   | 9,53         | -9,53             |  |        |
| 152   | M   | 551210044800.S.1 | Guľový ventil 1", páčka chróm                                                                      | ks   | 3,000    | 7,35         | 22,05             |  |        |
| 153   | M   | 551210044900.S.1 | Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm                                                                  | ks   | 4,000    | 11,52        | 46,08             |  |        |
| 153.1 | M   | 551210044900.S   | Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm                                                                  | ks   | -2,000   | 11,52        | -23,04            |  |        |
| 154   | K   | 734224018.S.1    | Montáž guľového kohúta závitového G 6/4                                                            | ks   | 6,000    | 12,32        | 73,92             |  |        |
| 155   | M   | 551210045000.S.1 | Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm                                                                  | ks   | 6,000    | 16,56        | 99,36             |  |        |
| 156   | K   | 734224021.S.1    | Montáž guľového kohúta závitového G 2                                                              | ks   | 16,000   | 14,72        | 235,52            |  |        |
| 156.1 | K   | 734224021.S      | Montáž guľového kohúta závitového G 2                                                              | ks   | -6,000   | 14,72        | -88,32            |  |        |
| 157   | M   | 551210047700.S.1 | Ventil diferenčný prepúšťací 5/4" MF, 0,1 až 6 bar, PN 10, mosadz                                  | ks   | 1,000    | 118,49       | 118,49            |  |        |
| 158   | M   | 551210047600.1   | Ventil diferenčný prepúšťací 6/4" MF, 0,1 až 6 bar, PN 10, mosadz, IVAR.BY-PASS                    | ks   | 1,000    | 137,93       | 137,93            |  |        |
| 159   | K   | 734232006.P.1    | Montáž prepúšťacieho ventilu DN 32                                                                 | ks   | 1,000    | 9,53         | 9,53              |  |        |
| 160   | K   | 734232008.b.1    | Montáž prepúšťacieho ventilu DN 40                                                                 | ks   | 1,000    | 12,32        | 12,32             |  |        |
| 161   | M   | 551210045100.S.1 | Guľový ventil 2", páčka chróm                                                                      | ks   | 15,000   | 24,88        | 373,20            |  |        |
| 161.1 | M   | 551210045100.S   | Guľový ventil 2", páčka chróm                                                                      | ks   | -5,000   | 24,88        | -124,40           |  |        |
| 162   | K   | 734240010.S.1    | Montáž spätnej klapky závitovej G 1                                                                | ks   | 1,000    | 8,07         | 8,07              |  | 8,07   |
| 163   | M   | 551190001000.S.1 | Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz                                       | ks   | 1,000    | 7,00         | 7,00              |  | 7,00   |
| 164   | K   | 734240015.S.1    | Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4                                                              | ks   | 1,000    | 9,53         | 9,53              |  | 9,53   |
| 165   | M   | 551190001100.S.1 | Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz                                     | ks   | 1,000    | 8,43         | 8,43              |  | 8,43   |
| 166   | K   | 734240020.S.1    | Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4                                                              | ks   | 2,000    | 12,32        | 24,64             |  | 24,64  |
| 167   | M   | 551190001200.S.1 | Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz                                     | ks   | 2,000    | 15,88        | 31,76             |  | 31,76  |
| 168   | K   | 734240025.S.1    | Montáž spätnej klapky závitovej G 2                                                                | ks   | 2,000    | 14,72        | 29,44             |  | 29,44  |
| 169   | M   | 551190001300.S.1 | Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz                                       | ks   | 2,000    | 21,04        | 42,08             |  | 42,08  |
| 170   | K   | 734252120.S.1    | Montáž ventilu poistného rohového G 3/4                                                            | ks   | 2,000    | 7,37         | 14,74             |  | 14,74  |
| 171   | M   | 551210025700.1   | Ventil poistný pre TPV, 3/4", 8 bar                                                                | ks   | 2,000    | 7,04         | 14,08             |  | 14,08  |
| 172   | M   | 422010002600.S.1 | Filter závitový nerez 2", dl. 140 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel     | ks   | 1,000    | 70,40        | 70,40             |  | 70,40  |
| 173   | K   | 734291340.S.1    | Montáž filtra závitového G 1                                                                       | ks   | 1,000    | 8,07         | 8,07              |  | 8,07   |
| 174   | M   | 422010002300.S.1 | Filter závitový nerez 1", dl. 90 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel      | ks   | 1,000    | 35,20        | 35,20             |  | 35,20  |

| PČ    | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                                                                                      | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |  |          |
|-------|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|--|----------|
| 175   | K   | 734291370.S.1       | Montáž filtra závitového G 2 PN                                                                                                                                                                            | ks   | 2,000    | 14,72        | 29,44             |  | 29,44    |
| 175.1 | K   | 734291370.S         | Montáž filtra závitového G 2 PN                                                                                                                                                                            | ks   | -1,000   | 14,72        | -14,72            |  | -14,72   |
| 176   | K   | 734412220.S.1       | Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 mm dĺžka 50 mm                                                                                                                                          | ks   | 10,000   | 25,77        | 257,70            |  | 257,70   |
| 177   | M   | 388320002300.1      | Teplomer axiálny d 100 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 50 mm, rozsah 0-120 °C, IVAR.TP 120 A                                                                                                      | ks   | 10,000   | 6,81         | 68,10             |  | 68,10    |
| 178   | K   | 734421130.S.1       | Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160                                                                                                                                               | ks   | 14,000   | 41,03        | 574,42            |  | 574,42   |
| 179   | M   | 388410003300.S.1    | Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm 0-600 kPa                                                                                                                                                             | ks   | 14,000   | 30,57        | 427,98            |  | 427,98   |
| 180   | K   | 998734101.S.1       | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                                          | t    | 0,678    | 49,39        | 33,49             |  |          |
| D     |     | 735                 | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá                                                                                                                                                                      |      |          |              | 9 355,77          |  |          |
| 181   | K   | 735154140.S.1       | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm                                                                                                                         | ks   | 1,000    | 35,93        | 35,93             |  | 35,93    |
| 182   | K   | 735154253.S.1       | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm                                                                                                                       | ks   | 2,000    | 41,44        | 82,88             |  |          |
| 182.1 | K   | 735154253.S.1a      | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm                                                                                                                       | ks   | -2,000   | 41,44        | -82,88            |  |          |
| 182.2 | K   | 735154143.S         | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm                                                                                                                       | ks   | 1,000    | 19,68        | 19,68             |  | 19,68    |
| 182.3 | K   | 735154242.S         | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm                                                                                                                       | ks   | 1,000    | 18,02        | 18,02             |  | 18,02    |
| 183   | M   | K002160101090160.1  | KORAD 20K 600/600 pozink                                                                                                                                                                                   | ks   | 1,000    | 68,63        | 68,63             |  |          |
| 183.1 | M   | K002160101090160.1a | KORAD 20K 600/600 pozink                                                                                                                                                                                   | ks   | -1,000   | 68,63        | -68,63            |  |          |
| 183.2 | M   | K00206004049016011  | KORAD 20K 600/400 (pozinkovaný)                                                                                                                                                                            | ks   | 1,000    | 75,78        | 75,78             |  | 75,78    |
| 184   | M   | 484530050800.1      | KORAD 20K 600/1400 pozink                                                                                                                                                                                  | ks   | 1,000    | 127,58       | 127,58            |  | 127,58   |
| 185   | M   | K003390161690160.1  | KORAD 30K 600/1600 pozink                                                                                                                                                                                  | ks   | 1,000    | 245,38       | 245,38            |  |          |
| 185.1 | M   | K003390161690160.1a | KORAD 30K 600/1600 pozink                                                                                                                                                                                  | ks   | -1,000   | 245,38       | -245,38           |  |          |
| 185.2 | M   | K00306012129016011  | KORAD 30K 600/1200 (pozinkovaný)                                                                                                                                                                           | ks   | 1,000    | 241,41       | 241,41            |  | 241,41   |
| 186   | K   | 735311206.S.1       | Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm montáž                                                                                                    | m2   | 70,000   | 50,25        | 3 517,50          |  | 3 517,50 |
| 187   | M   | ND30N.1             | Systémová izolačná doska ND 30 N s fixáciou rúrky                                                                                                                                                          | m    | 70,000   | 11,08        | 775,60            |  | 775,60   |
| 188   | M   | 484650023900.1      | Zostava zmiešavacia, univerzálna UNIMIX pre kombináciu podlahového vykurovania s radiátorovým a integrovaným 6-cestným ventilom so skriňou P/N MAX 3, 3/4"xEK, DAB.EVOSTA2 40-70/130, mosadz, IVAR.UNIMIX  | ks   | 1,000    | 858,13       | 858,13            |  |          |
| 188.1 | M   | 484650023900.1a     | Zostava zmiešavacia, univerzálna UNIMIX pre kombináciu podlahového vykurovania s radiátorovým a integrovaným 6-cestným ventilom so skriňou P/N MAX 3, 3/4"xEK, DAB.EVOSTA2 40-70/130, mosadz, IVAR.UNIMIX  | ks   | -1,000   | 858,13       | -858,13           |  |          |
| 189   | M   | 484650023800.1      | Zostava zmiešavacia, univerzálna UNIMIX pre kombináciu podlahového vykurovania s radiátorovým a integrovaným 5-cestným ventilom so skriňou P/N MAX 3, 3/4"xEK, DAB.EVOSTA2 40-70/130, mosadz, IVAR.UNIMIX  | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |  |          |
| 190   | M   | 484650024000.S.1    | Zostava zmiešavacia, univerzálna pre kombináciu podlahového vykurovania s radiátorovým a integrovaným 7-cestným ventilom so skriňou, 1"xEK, pripojenie 3/4"                                                | ks   | 1,000    | 887,77       | 887,77            |  | 887,77   |
| 191   | M   | 484650024100        | Zostava zmiešavacia, univerzálna UNIMIX pre kombináciu podlahového vykurovania s radiátorovým a integrovaným 8-cestným ventilom so skriňou P/N MAX 3, 3/4"xEK, DAB.EVOSTA2 40-70/130, mosadz, IVAR.UNIMIX  | ks   | 1,000    | 921,81       | 921,81            |  |          |
| 191.1 | M   | 484650024100a       | Zostava zmiešavacia, univerzálna UNIMIX pre kombináciu podlahového vykurovania s radiátorovým a integrovaným 8-cestným ventilom so skriňou P/N MAX 3, 3/4"xEK, DAB.EVOSTA2 40-70/130, mosadz, IVAR.UNIMIX  | ks   | -1,000   | 921,81       | -921,81           |  |          |
| 192   | M   | 484650024200.S.1    | Zostava zmiešavacia, univerzálna pre kombináciu podlahového vykurovania s radiátorovým a integrovaným 9-cestným ventilom so skriňou, 1"xEK, pripojenie 3/4"                                                | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |  |          |
| 193   | M   | 484650024300.1      | Zostava zmiešavacia, univerzálna UNIMIX pre kombináciu podlahového vykurovania s radiátorovým a integrovaným 10-cestným ventilom so skriňou P/N MAX 4, 3/4"xEK, DAB.EVOSTA2 40-70/130, mosadz, IVAR.UNIMIX | ks   | 1,000    | 999,57       | 999,57            |  | 999,57   |
| 194   | M   | 484650024400.1      | Zostava zmiešavacia, univerzálna UNIMIX pre kombináciu podlahového vykurovania s radiátorovým a integrovaným 11-cestným ventilom so skriňou P/N MAX 4, 3/4"xEK, DAB.EVOSTA2 40-70/130, mosadz, IVAR.UNIMIX | ks   | 1,000    | 1 026,81     | 1 026,81          |  | 1 026,81 |
| 195   | M   | 484650031300.1      | Sada čerpadlového modulu pre rozdeľovacie zostavy UNIMIX, 6/4"x1", niklovaná mosadz CW617N, IVAR.UM 01                                                                                                     | sada | 5,000    | 166,85       | 834,25            |  | 834,25   |
| 196   | K   | 735311760.S         | Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov                                                                                                                                                         | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |  |          |
| 197   | K   | 735311770.S.1       | Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov                                                                                                                                                        | ks   | 5,000    | 21,49        | 107,45            |  | 107,45   |
| 198   | M   | 71317535; 713178.1  | Polyetylénové potrubie PEXa (podlahové vykurovanie) 17x2,0                                                                                                                                                 | m    | 412,000  | 1,45         | 597,40            |  | 597,40   |

| PČ                                                            | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                             | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 199                                                           | M   | DP50.1           | Obvodový dilatčný pás samolepiaci s fóliou tl. 10 mm, š. 160 mm                                                                   | m   | 34,000   | 1,08         | 36,72             |
| 200                                                           | M   | PL10.1           | Plastifikátor PL 10 BAKELITE MF ( 10 kg )                                                                                         | kg  | 10,000   | 5,43         | 54,30             |
| 201                                                           | K   | 998735101.S.1    | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m                                                                       | t   | 0,000    | 47,30        | 0,00              |
| D 767 Konštrukcie doplnkové kovové                            |     |                  |                                                                                                                                   |     |          |              | 2 112,71          |
| 202                                                           | K   | 767995107.1      | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií uchytenie potrubia                                        | ks  | 300,000  | 7,04         | 2 112,00          |
| 203                                                           | K   | 998767101.S.1    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                    | t   | 0,015    | 47,61        | 0,71              |
| D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení                    |     |                  |                                                                                                                                   |     |          |              | 1 865,46          |
| 204                                                           | K   | 769051093.S.1    | Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop s vodným ohrievačom veľkosť 45, prietok 4500 m3/h                         | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 205                                                           | M   | 429540003700.S.1 | Jednotka privodná, malá s vodným ohrievačom, prietok vzduchu 4000 m3/h, výkon 31,7 kW HEATER CONDENS CR2 MAX                      | ks  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 206                                                           | K   | 769072000.S.1    | Montáž rámu pre dverné vzduchové clony pre náročné interiéry šírky 1090 mm                                                        | ks  | 2,000    | 61,86        | 123,72            |
| 207                                                           | M   | 429740011000.S.1 | Vzduchová clona Systemair PS210E03 Portier 3kW                                                                                    | ks  | 2,000    | 870,87       | 1 741,74          |
| D 783 Nátery                                                  |     |                  |                                                                                                                                   |     |          |              | 313,50            |
| 208                                                           | K   | 783425151.S.1    | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm                               | m   | 126,000  | 2,17         | 273,42            |
| 209                                                           | K   | 783426161.S.1    | Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické do DN 150 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom                | m   | 12,000   | 3,34         | 40,08             |
| D M Práce a dodávky M                                         |     |                  |                                                                                                                                   |     |          |              | 169,38            |
| D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení |     |                  |                                                                                                                                   |     |          |              | 169,38            |
| 210                                                           | K   | 360430130.S.1    | Montáž pohonu na ventily                                                                                                          | ks  | 6,000    | 28,23        | 169,38            |
| D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby                              |     |                  |                                                                                                                                   |     |          |              | 5 517,60          |
| 211                                                           | K   | HZS000111.S.1    | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín demontážne práce UK - kotolňa | hod | 200,000  | 21,45        | 4 290,00          |
| 212                                                           | K   | HZS000112.1      | Stavebno montážne práce topná skúška, vyregulovanie                                                                               | hod | 72,000   | 17,05        | 1 227,60          |
| D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách                |     |                  |                                                                                                                                   |     |          |              | 330,00            |
| 213                                                           | K   | 000900011.S.1    | Dopravné náklady na odvoz demontovaného materiálu a dovoz materiálu pre montáž                                                    | eur | 1,000    | 330,00       | 330,00            |
| 214                                                           | K   | 001000012.S      | Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora                                                                            | eur | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

36,72

54,30

2 112,00

123,72

1 741,74

273,42

40,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E2 - 25  
Časť:  
OPZ - Odberné plynové zariadenie

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

07.03.2025

Cena bez DPH0,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPHv EUR0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: OPZ - Odborné plynové zariadenie

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Celkom s DPH 0,00 Celkom s DPH 0,00

| PČ                                             | Typ | Kód            | Popis                                                                                                              | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu                             |     |                |                                                                                                                    |      |          |              | 0,00              |
| D PSV Práce a dodávky PSV                      |     |                |                                                                                                                    |      |          |              | 0,00              |
| D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod       |     |                |                                                                                                                    |      |          |              | 0,00              |
| 1                                              | K   | 723150366.S    | Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 44,5x2 mm                                             | m    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 2                                              | K   | 723150369.S    | Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 89x3,6 mm                                             | m    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 3                                              | K   | 723190206.S    | Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 40                                | súb. | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 4                                              | K   | 723221021.S    | Montáž vzorkovacieho guľového uzáveru priameho G 1/2                                                               | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 5                                              | M   | 551340010000.S | Vzorkovací uzáver plynu priamy d 9,8 mm, 1/2", niklovaná mosadz                                                    | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 6                                              | K   | 723231006.S    | Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2                                                                       | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 7                                              | M   | 551340004700.S | Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz                      | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 8                                              | K   | 723231018.S    | Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4                                                                       | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 9                                              | M   | 551340005100.S | Guľový uzáver na plyn 6/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz                      | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 10                                             | K   | 723231021.S    | Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2                                                                         | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 11                                             | M   | 551340005200.S | Guľový uzáver na plyn 2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz                        | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 12                                             | K   | 723239205.S    | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/2 ostatné typy                                                      | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 13                                             | K   | 733121110.S    | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 22/2,6                                                 | m    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 14                                             | K   | 733121114.S    | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6                                               | m    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 15                                             | K   | 733121116.S    | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6                                               | m    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 16                                             | K   | 733121118.S    | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9                                                 | m    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 17                                             | K   | 733121142.S    | Potrubie z rúrok hladkých nízkotlakových priemer 273/7,0                                                           | m    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 18                                             | K   | 733190217.S    | Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priemeru 89/5                                                        | m    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 19                                             | K   | 733190244.S    | Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok nad 245/6 do priemeru 273/7,0                                           | m    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 20                                             | M   | 388410000300.S | Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm                                                                               | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 21                                             | M   | 551290000100.S | Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm                                                         | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 22                                             | M   | 551240012200.S | Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm                                                                             | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 23                                             | K   | 734421130.S    | Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 kPa priemer 160                                                       | ks   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 24                                             | K   | 998723101.S    | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m                                                         | t    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 767 Konštrukcie doplnkové kovové             |     |                |                                                                                                                    |      |          |              | 0,00              |
| 25                                             | K   | 767995107      | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií uchytenie potrubia a akumuláčného potrubia | súb  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 26                                             | K   | 998767101.S    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                     | t    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 783 Nátery                                   |     |                |                                                                                                                    |      |          |              | 0,00              |
| 27                                             | K   | 783425151.S    | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm                | m    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 28                                             | K   | 783426161.S    | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické do DN 250 mm dvojnás. so základným náterom                                    | m    | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby               |     |                |                                                                                                                    |      |          |              | 0,00              |
| 29                                             | K   | HZS000111      | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín demontáž       | hod  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 30                                             | K   | HZS000112      | Stavebno montážne práce funkčná skúška                                                                             | hod  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách |     |                |                                                                                                                    |      |          |              | 0,00              |
| 31                                             | K   | 000900011.S    | Dopravné náklady na odvoz demontovaného materiálu a dovoz materiálu pre montáž                                     | eur  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 32                                             | K   | 001000012.S    | Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora                                                             | eur  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: VZT - Vzduchotechnika

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum:

07.03.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH0,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPHv EUR0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

## ROZPOČET

Stavba:

## Modernizácia krytej plavárne, Brezno

Objekt:

E2 - 25

Čast':

## VZT - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum:

07.03.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Celkom<br/>s DPH<br/>0,00</b> | <b>Celkom s<br/>DPH<br/>0,00</b> |
|----------------------------------|----------------------------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

0,00

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

D 769

## Montáže vzduchotechnických zariadení

0,00

|   |   |       |                             |    |       |      |      |
|---|---|-------|-----------------------------|----|-------|------|------|
| 1 | K | 769/1 | VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|-------|-----------------------------|----|-------|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E2 - 25  
Časť:  
ELI - Elektrická inštalácia a ochrana pred bleskom

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum:

07.03.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH0,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPHv EUR0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: **ELI - Elektrická inštalácia a ochrana pred bleskom**  
  
Miesto:  
Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:

Dátum: 07.03.2025  
Projektant:  
Spracovateľ:

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Celkom<br>s DPH<br>0,00 | Celkom s<br>DPH<br>0,00 |
|-------------------------|-------------------------|

| PČ                 | Typ | Kód  | Popis                                                                | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |      |                                                                      |     |          |              | 0,00              |
|                    | D   | M    | Práce a dodávky M                                                    |     |          |              | 0,00              |
|                    | D   | 21-M | Elektromontáže                                                       |     |          |              | 0,00              |
| 1                  | K   | ELI  | Elektrická inštalácia a ochrana pred bleskom ( samostatný rozpočet ) | kpl | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E2 - 25  
Časť:  
SLR - Slaboprúdové rozvody

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

07.03.2025

|              |             |                  |            |
|--------------|-------------|------------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 101 474,05       |            |
|              | Základ dane | Sadzba dane      | Výška dane |
| DPH          | 101 474,05  | 23,00%           | 23 339,03  |
| Cena s DPH   |             | v EUR 124 813,08 |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: **SLR - Slaboprúdové rozvody**

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 124 813,08   |

| PČ                 | Typ  | Kód | Popis                                            | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|------|-----|--------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |      |     |                                                  |     |          |              | 101 474,05        |
| D                  | M    |     | Práce a dodávky M                                |     |          |              | 101 474,05        |
| D                  | 22-M |     | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení |     |          |              | 101 474,05        |
| 1                  | K    | SLR | Slaboprúdové rozvody ( samostatný rozpočet )     | kpl | 1,000    | 101 474,05   | 101 474,05        |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 101 474,05 |
|      | 101 474,05 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť:

MaR - Meranie a regulácia, ochrana pred statickou elektrinou

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH0,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPHv EUR0,00

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť:

MaR - Meranie a regulácia, ochrana pred statickou elektrinou

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Celkom<br>s DPH<br>0,00 | Celkom s<br>DPH<br>0,00 |
|-------------------------|-------------------------|

| PČ                 | Typ | Kód  | Popis                                                                                   | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |      |                                                                                         |     |          |              | 0,00              |
|                    | D   | M    | Práce a dodávky M                                                                       |     |          |              | 0,00              |
|                    | D   | 22-M | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení                                        |     |          |              | 0,00              |
| 1                  | K   | MaR  | Meranie a regulácia kompatibilná s riadiacim systémom DESICO CC ( samostatný rozpočet ) | kpl | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E2 - 25  
Časť:

MaRZ - Meranie a regulácia, ochrana pred statickou elektrinou

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH0,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPHv EUR0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť:

MaRZ - Meranie a regulácia, ochrana pred statickou elektrinou

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Celkom<br>s DPH<br>0,00 | Celkom s<br>DPH<br>0,00 |
|-------------------------|-------------------------|

| PČ                 | Typ | Kód  | Popis                                                                          | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |      |                                                                                |     |          |              | 0,00              |
|                    | D   | M    | Práce a dodávky M                                                              |     |          |              | 0,00              |
|                    | D   | 22-M | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení                               |     |          |              | 0,00              |
| 1                  | K   | MaR  | Meranie a regulácia - ochrana pred statickou elektrinou (samostatný rozpočet ) | kpl | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: SO 02 - Slaboprúdová prípojka

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH0,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPHv EUR0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: SO 02 - Slaboprúdová prípojka

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 0,00         |

| PČ                 | Typ | Kód  | Popis                                                 | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|------|-------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |      |                                                       |     |          |              | 0,00              |
|                    | D   | M    | Práce a dodávky M                                     |     |          |              | 0,00              |
|                    | D   | 22-M | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení      |     |          |              | 0,00              |
| 1                  | K   | 02   | SO 02 - Slaboprúdová prípojka ( samostatný rozpočet ) | kpl | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt:  
E2 - 25  
Časť:  
PS 01 - Bazénová technologia

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

07.03.2025

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 39 035,86   |            |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH          | 39 035,86   | 23,00%      | 8 978,25   |
| Cena s DPH   | v EUR       |             | 48 014,11  |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: PS 01 - Bazénová technologia

Miesto: Dátum: 07.03.2025  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Celkom s DPH | Celkom s DPH |
| 0,00         | 48 014,11    |

| PČ                 | Typ | Kód  | Popis                                      | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |      |                                            |     |          |              | 39 035,86         |
| D                  | M   |      | Práce a dodávky M                          |     |          |              | 39 035,86         |
| D                  |     | 35-M | Bazénová technológia                       |     |          |              | 39 035,86         |
| 1                  | K   | 350  | Bazénová technológia - samostatný rozpočet | sub | 1,000    | 39 035,86    | 39 035,86         |

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 39 035,86 |
|      | 39 035,86 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: PS 02 - Fotovoltaicka elektráreň

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH0,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPHv EUR0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

## ROZPOČET

Stavba:

## Modernizácia krytej plavárne, Brezno

Objekt:

E2 - 25

Časť:

## PS 02 - Fotovoltaická elektrárň

Miesto:

Dátum:

07.03.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

**Celkom**  
**0.00**

**Celkom s  
0.00**

| PČ                 | Typ | Kód  | Popis                                                   | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|------|---------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |      |                                                         |     |          |              | 0,00              |
|                    | D   | M    | Práce a dodávky M                                       |     |          |              | 0,00              |
|                    | D   | 21-M | Elektromontáže                                          |     |          |              | 0,00              |
| 1                  | K   | PS02 | PS 02 - Fotovoltaická elektrárne ( samostatný rozpočet) | kpl | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

0,00

0,00

0,00

## Rekapitulácia nákladov - Modernizácia krytej plavárne, Brezno – Mazorníkovo, SO 01 – Krytá plaváreň

|   |                     |   |     |                         |
|---|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | Materiál            |   |     | Eur bez DPH<br>1 900,00 |
| 2 | Dopravné            | % | 2   | 38,00                   |
| 3 | Montáž              |   |     | 98 036,43               |
| 4 | Staveniskový presun | % | 1,5 | 1 499,62                |
| 5 | Počiatočná revízia  |   |     | 0,00                    |
| 7 | Celkové náklady     |   |     | <b>101 474,05</b>       |

## MATERIÁL – SLABOPRŮD - Modernizácia krytej plavárne, Brezno – Mazorníkovo, SO 01 – Krytá plaváreň

| P.č.                 | Objednávacie | Popis                                                                                                                                                                                         | M.J.  | Počet | Materiál    |             | Montáž      |            |          |
|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|
|                      |              |                                                                                                                                                                                               |       |       | Cena jedn   | Celkom      | Minut/jedn. | Cena jedn. | Celkom   |
|                      |              |                                                                                                                                                                                               |       |       | Eur bez DPH | Eur bez DPH |             |            |          |
| MATERIÁL – SLABOPRŮD |              |                                                                                                                                                                                               |       |       |             |             |             |            |          |
| 1                    |              | <b>Káble a elektrické vedenie</b>                                                                                                                                                             |       |       |             |             |             |            |          |
| 1.01                 |              | <b>Typ / Druh</b>                                                                                                                                                                             |       |       |             |             |             |            |          |
|                      |              | Kábel, Cat. 6A, U/FTP,                                                                                                                                                                        | m     | 3 458 | 0,00        | 0,00        | 1,88        |            | 6 501,79 |
|                      |              | Kábel, Cat. 6A, U/FTP,                                                                                                                                                                        | m     | 954   | 0,00        | 0,00        | 1,88        |            | 1 793,71 |
|                      |              | Optický kábel 8xOS2, 9/125µm,                                                                                                                                                                 | m     | 140   | 0,00        | 0,00        | 2,26        |            | 316,40   |
|                      |              | Reproduktorový kábel 2x1,5 mm²                                                                                                                                                                | m     | 111   | 0,00        | 0,00        | 3,29        |            | 365,52   |
|                      |              | Reproduktorový kábel 2x1,5 mm²                                                                                                                                                                | m     | 5     | 0,00        | 0,00        | 3,29        |            | 16,61    |
|                      |              | Kábel zvonkový U 2x0.8                                                                                                                                                                        | m     | 24    | 0,00        | 0,00        | 2,00        |            | 48,40    |
|                      |              | Kábel zvonkový U 2x0.8                                                                                                                                                                        | m     | 7     | 0,00        | 0,00        | 2,00        |            | 13,70    |
|                      |              | Zbernica pre EZS CC-02                                                                                                                                                                        | m     | 476   | 0,00        | 0,00        | 1,76        |            | 838,29   |
|                      |              | Zbernica pre EZS CC-02                                                                                                                                                                        | m     | 49    | 0,00        | 0,00        | 1,76        |            | 86,68    |
| 1.02                 |              | <b>Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou (drážkovanie, sekanie,...)</b>                                                                                                   | kompl | 1     |             | 0,00        |             | 1 280,00   | 1 280,00 |
|                      |              | Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vrátane                                                                                                                                     |       |       |             |             |             |            |          |
|                      |              | vypracovania meracieho protokolu                                                                                                                                                              | ks    | 110   | 0,00        |             | 3,96        |            | 435,60   |
|                      |              | Ukončenie optického kábla                                                                                                                                                                     | ks    | 2     | 0,00        |             | 1,98        |            | 3,96     |
| 2                    |              | <b>Trubky a kanály pre káble</b>                                                                                                                                                              |       |       |             |             |             |            |          |
| 2.01                 |              | <b>Typ / Druh</b>                                                                                                                                                                             |       |       |             |             |             |            |          |
|                      |              | Ohybná rúrka so strednou mechanickou odolnosťou (EN) 1232 L25 (Ø = 25mm)                                                                                                                      | m     | 1 358 | 0,00        | 0,00        | 2,60        |            | 3 531,41 |
|                      |              | Ohybná rúrka so strednou mechanickou odolnosťou (EN) 1232 L25 (Ø = 25mm)                                                                                                                      | m     | 335   | 0,00        | 0,00        | 2,60        |            | 869,70   |
|                      |              | Chránička DN40/34 HDPE BK+10R PÁSIK LWL 300M                                                                                                                                                  | m     | 180   | 0,00        | 0,00        | 3,82        |            | 687,60   |
|                      |              | Krabica prístrojová pod omietku                                                                                                                                                               | ks    | 61    | 0,00        | 0,00        | 9,24        |            | 563,64   |
|                      |              | Krabica prístrojová pod omietku                                                                                                                                                               | ks    | -4    | 0,00        | 0,00        | 9,24        |            | -36,96   |
|                      |              | Káblový žľab 60 x 100 mm (v x š)                                                                                                                                                              | m     | 65    | 0,00        | 0,00        | 19,14       |            | 1 244,10 |
|                      |              | Pomocný montážny materiál k kablovému žlabu 60 x 100 mm                                                                                                                                       | kompl | 1     | 0,00        | 0,00        | 10,89       |            | 10,89    |
|                      |              | Káblový žľab 60 x 200 mm (v x š)                                                                                                                                                              | m     | 60    | 0,00        | 0,00        | 21,67       |            | 1 300,20 |
|                      |              | Káblový žľab 60 x 200 mm (v x š)                                                                                                                                                              | m     | 7     | 0,00        | 0,00        | 21,67       |            | 151,69   |
|                      |              | Pomocný montážny materiál k kablovému žlabu 60 x 200 mm                                                                                                                                       | kompl | 1     | 0,00        | 0,00        | 10,89       |            | 10,89    |
| 2.02                 |              | <b>Montáž káblových žľabov, sekanie, zaliatie a ďalšie práce s tým spojené</b>                                                                                                                | kompl | 1     |             | 0,00        |             | 140,00     | 140,00   |
| 3                    |              | <b>SKS Systém</b>                                                                                                                                                                             |       |       |             |             |             |            |          |
| 3.01                 |              | <b>Typ / Druh</b>                                                                                                                                                                             |       |       |             |             |             |            |          |
|                      |              | Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat.6 (Cat.6A) (Prístroj zásuvky dátovej Modular Jack RJ 45 Cat.6 (Cat.6A)+ Maska nosná s 2 otvormi + Kryt zásuvky komunikačné + Rámček pre elektroinštalčné prístroje) | ks    | 19    | 0,00        | 0,00        | 10,01       |            | 190,19   |
|                      |              | Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat.6 (Cat.6A) (Prístroj zásuvky dátovej Modular Jack RJ 45 Cat.6 (Cat.6A)+ Maska nosná s 2 otvormi + Kryt zásuvky komunikačné + Rámček pre elektroinštalčné prístroje) | ks    | -1    | 0,00        | 0,00        | 10,01       |            | -10,01   |
|                      |              | WiFi Access Point a WiFi 6, 802.11a/b/g/n/ac/ax, až 5370 Mb/s, Dual-Band (2,4 GHz 573,5 Mb/s + 5 GHz 4,8 Gb/s ), WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise a WPA3, PoE                               | ks    | 11    | 0,00        | 0,00        | 225,50      |            | 2 480,50 |
|                      |              | WiFi Access Point a WiFi 6, 802.11a/b/g/n/ac/ax, až 5370 Mb/s, Dual-Band (2,4 GHz 573,5 Mb/s + 5 GHz 4,8 Gb/s ), WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise a WPA3, PoE                               | ks    | -2    | 0,00        | 0,00        | 225,50      |            | -451,00  |
| 3.02                 |              | <b>Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou</b>                                                                                                                              | sada  | 1     |             | 0,00        |             | 190,00     | 190,00   |
|                      |              | Montáž zásuvky 2xRJ45 na omietku                                                                                                                                                              | ks    | 19    | 0,00        |             | 4,62        |            | 87,78    |
|                      |              | Zapojenie zásuvky 2xRJ45                                                                                                                                                                      | ks    | 19    | 0,00        |             | 7,92        |            | 150,48   |
|                      |              | Značenie zásuviek                                                                                                                                                                             | ks    | 19    | 0,00        |             | 0,66        |            | 12,54    |
|                      |              | Inštalácia AP Wifi siete                                                                                                                                                                      | ks    | 11    | 0,00        |             | 59,40       |            | 653,40   |
|                      |              | Konfigurácia, montáž kontroléra a uvedenie Wifi siete do prevádzky                                                                                                                            | ks    | 11    | 0,00        |             | 66,00       |            | 726,00   |
|                      |              | Vybúranie otvoru a osadenie krabice                                                                                                                                                           | ks    | 30    | 0,00        |             | 4,62        |            | 138,60   |
| 4                    |              | <b>CCTV Systém</b>                                                                                                                                                                            |       |       |             |             |             |            |          |
| 4.01                 |              | <b>Typ / Druh</b>                                                                                                                                                                             |       |       |             |             |             |            |          |
|                      |              | IP kamera, nočný režim, napájanie PoE 4Mpix (2592x1944)                                                                                                                                       | ks    | 14    | 0,00        | 0,00        | 370,70      |            | 5 189,80 |
|                      |              | IP kamera doom 4 Mpix napájanie PoE 4Mpix (2592x1944), objektív 4mm                                                                                                                           | ks    | 17    | 0,00        | 0,00        | 369,60      |            | 6 283,20 |
|                      |              | IP kamera doom 4 Mpix napájanie PoE 4Mpix (2592x1944), objektív 4mm                                                                                                                           | ks    | -1    | 0,00        | 0,00        | 369,60      |            | -369,60  |
|                      |              | Sieťový rekordér – NVR (16 kanálov)                                                                                                                                                           | ks    | 2     | 0,00        | 0,00        | 686,40      |            | 1 372,80 |
|                      |              | Prepätová ochrana DL-1G-RJ45-PoE-AB                                                                                                                                                           | ks    | 13    | 0,00        | 0,00        | 48,29       |            | 627,77   |
|                      |              | HDD 3000GB - WD30PURZ - určený pre záznam videa                                                                                                                                               | ks    | 2     | 0,00        | 0,00        | 119,90      |            | 239,80   |
| 4.02                 |              | <b>Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou</b>                                                                                                                              | kompl | 1     |             | 0,00        |             | 370,00     | 370,00   |
|                      |              | Uved.rozvodu do chodu, prepoj.zariadenia,preverenie a                                                                                                                                         |       |       |             |             |             |            |          |
|                      |              | premeranie,nastavenie-kamera pevná vonkajšia                                                                                                                                                  | ks    | 13    | 0,00        |             | 52,80       |            | 686,40   |
|                      |              | Uved.rozvodu do chodu, prepoj.zariadenia,preverenie a                                                                                                                                         |       |       |             |             |             |            |          |
|                      |              | premeranie,nastavenie-kamera pevná vnútorná                                                                                                                                                   | ks    | 17    | 0,00        |             | 52,80       |            | 897,60   |
|                      |              | Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie znaku,pripevnenie,ovinutie štítka                                                                                                                      |       |       |             |             |             |            |          |
|                      |              | páskou PVC                                                                                                                                                                                    | ks    | 30    | 0,00        |             | 0,35        |            | 10,50    |
|                      |              | Montáž dispečerského pracoviska a oživenie kamerového systému CCTVks                                                                                                                          | ks    | 1     | 0,00        |             | 1 067,00    |            | 1 067,00 |
|                      |              | Montáž prepäťovej ochrany pre kamery vonku                                                                                                                                                    | ks    | 13    | 0,00        |             | 13,20       |            | 171,60   |
|                      |              | Montáž a zapojenie sieťového záznamníka NVR do 16 kanálov                                                                                                                                     | ks    | 2     | 0,00        |             | 93,50       |            | 187,00   |
|                      |              | zaškolenie obsluhy                                                                                                                                                                            | ks    | 1     | 0,00        |             | 319,00      |            | 319,00   |
| 5                    |              | <b>Zabezpečovací systém PZTS (EZS)</b>                                                                                                                                                        |       |       |             |             |             |            |          |
| 5.01                 |              | <b>Typ / Druh</b>                                                                                                                                                                             |       |       |             |             |             |            |          |
|                      |              | JA-107K Ústredňa systému s GSM a LAN komunikátorom, 2x BUS, 1200mA, miesto pre AKU 1                                                                                                          | ks    | 1     | 0,00        | 0,00        | 729,30      |            | 729,30   |
|                      |              | JA 114E Zbernicový prístupový modul s displejom a klávesnicou                                                                                                                                 | ks    | 3     | 0,00        | 0,00        | 132,88      |            | 398,64   |
|                      |              | JA 110P Zbernicový PIR detektor pohybu                                                                                                                                                        | ks    | 25    | 0,00        | 0,00        | 41,47       |            | 1 036,75 |
|                      |              | JA 110P Zbernicový PIR detektor pohybu                                                                                                                                                        | ks    | -4    | 0,00        | 0,00        | 41,47       |            | -165,88  |
|                      |              | JA 120PB Zbernicový kombinovaný PIR detektor pohybu s rozbitím skla                                                                                                                           | ks    | 6     | 0,00        | 0,00        | 72,27       |            | 433,62   |
|                      |              | JA 120PB Zbernicový kombinovaný PIR detektor pohybu s rozbitím skla                                                                                                                           | ks    | -1    | 0,00        | 0,00        | 72,27       |            | -72,27   |
|                      |              | JA 110ST Zbernicový kombinovaný detektor dymu a vysoké teploty                                                                                                                                | ks    | 4     | 0,00        | 0,00        | 58,19       |            | 232,76   |
|                      |              | JA 110ST Zbernicový kombinovaný detektor dymu a vysoké teploty                                                                                                                                | ks    | 1     | 0,00        | 0,00        | 58,19       |            | 58,19    |
|                      |              | JA 111A-BASE-RB Zbernicová siréna vonkajšia                                                                                                                                                   | ks    | 1     | 0,00        | 0,00        | 83,93       |            | 83,93    |
|                      |              | JA 110A Zbernicová siréna vnútorná                                                                                                                                                            | ks    | 2     | 0,00        | 0,00        | 37,62       |            | 75,24    |
|                      |              | JA 111M Zbernicový magnetický detektor otvorenia miniatúrne,                                                                                                                                  | ks    | 35    | 0,00        | 0,00        | 27,94       |            | 977,90   |
|                      |              | JA 111M Zbernicový magnetický detektor otvorenia miniatúrne,                                                                                                                                  | ks    | -3    | 0,00        | 0,00        | 27,94       |            | -83,82   |
|                      |              | JA-110T Modul izolátora zbernice                                                                                                                                                              | ks    | 1     | 0,00        | 0,00        | 31,68       |            | 31,68    |
| 5.02                 |              | <b>Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou</b>                                                                                                                              | kompl | 1     |             | 0,00        |             | 116,00     | 116,00   |
|                      |              | Záverečné oživenie a funkčné odskúšanie zariadenia EZS                                                                                                                                        | ks    | 1     | 0,00        |             | 1 463,00    |            | 1 463,00 |
| 6                    |              | <b>Prístupový systém (EVS)</b>                                                                                                                                                                |       |       |             |             |             |            |          |
| 6.01                 |              | <b>Typ / Druh</b>                                                                                                                                                                             |       |       |             |             |             |            |          |
|                      |              | 2N® IP Verso - Hlavná jednotka s kamerou                                                                                                                                                      |       | 3     | 0           | 0,00        | 1 182,50    |            | 3 547,50 |
|                      |              | 2N® IP Verso - Hlavná jednotka s kamerou                                                                                                                                                      |       | 1     | 0           | 0,00        | 1 182,50    |            | 1 182,50 |
|                      |              | N® IP Verso Dotyková Klávesnica a 13.56MHz + 125kHz RFID čtečka                                                                                                                               |       | 3     | 0           | 0,00        | 512,60      |            | 1 537,80 |
|                      |              | N® IP Verso Dotyková Klávesnica a 13.56MHz + 125kHz RFID čtečka                                                                                                                               |       | 1     | 0           | 0,00        | 512,60      |            | 512,60   |

## MATERIAL – SLABOPRÚD - Modernizácia krytej plavárne, Brezno – Mazorníkovo, SO 01 – Krytá plaváreň

| P.č. | Objednávacie | Popis                                                                                                                | M.J.   | Počet | Materiál    |             | Montáž      |            |           |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|      |              |                                                                                                                      |        |       | Cena jedn.  | Celkom      | Minut/jedn. | Cena jedn. | Celkom    |
|      |              | 2N® IP Verso -5 tlačítek                                                                                             |        | 3     | Eur bez DPH | Eur bez DPH |             |            |           |
|      |              | 2N® IP Verso -5 tlačítek                                                                                             |        | 1     | 0           | 0,00        | 140,80      |            | 422,40    |
|      |              | 2N® IP Verso - Rám pre inštaláciu do steny, 2 moduly                                                                 |        | 3     | 0           | 0,00        | 140,80      |            | 140,80    |
|      |              | 2N® IP Verso - Rám pre inštaláciu do steny, 2 moduly                                                                 |        | 1     | 0           | 0,00        | 121,00      |            | 363,00    |
|      |              | 2N® IP Verso - Rám pre inštaláciu do steny, 2 moduly                                                                 |        | 1     | 0           | 0,00        | 121,00      |            | 121,00    |
|      |              | 2N® IP Verso - Krabice pre inštaláciu do steny, 2 moduly                                                             |        | 3     | 0           | 0,00        | 59,40       |            | 178,20    |
|      |              | 2N® IP Verso - Krabice pre inštaláciu do steny, 2 moduly                                                             |        | 1     | 0           | 0,00        | 59,40       |            | 59,40     |
|      |              | 2N® IP interkom - Gold licencie                                                                                      |        | 1     | 0           | 0,00        | 377,30      |            | 377,30    |
|      |              | 2N® Čítačka kariet 2.0 Bluetooth & RFID                                                                              |        | 10    | 0           | 0,00        | 849,20      |            | 8 492,00  |
|      |              | 2N® Čítačka kariet 2.0 Bluetooth & RFID                                                                              |        | -2    | 0           | 0,00        | 849,20      |            | -1 698,40 |
|      |              | 2N® Čítačka na ovládanie skriniek 2.0 Bluetooth & RFID                                                               |        | 2     | 0           | 0,00        | 862,40      |            | 1 724,80  |
|      |              | Elektrický zámok BeFo                                                                                                |        | 13    | 0           | 0,00        | 107,69      |            | 1 399,97  |
|      |              | Elektrický zámok BeFo                                                                                                |        | -4    | 0           | 0,00        | 107,69      |            | -430,76   |
|      |              | Elektrický zámok - Reverzný v unikových cestach                                                                      |        | 3     | 0           | 0,00        | 506,51      |            | 1 519,53  |
| 6.02 |              | Bezpečnostný prvok - Tampere switch, ktorý pripojený cez I/O modul stráži násilné otvorenie vrátnika a Security relé |        |       |             | 0,00        |             |            |           |
|      |              | 2N® IP Verso Bezpečné Dvere (set - obsahuje I/O modul (9155034), tamper switch (9155038) a Security Relé (9159010))  |        | 1     | 0,00        | 0,00        | 280,50      |            | 280,50    |
| 6.03 |              | Odpovedacie video jednotky                                                                                           |        |       |             | 0,00        |             |            |           |
|      |              | 2N® Indoor Touch 2.0, Black/White                                                                                    |        | 3     | 0,00        | 0,00        | 665,50      |            | 1 996,50  |
| 6.04 |              | Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou                                                            | kompl  | 1     | 1 900,00    | 1 900,00    |             | 310,00     | 310,00    |
|      |              | Oživenie a nastavenie                                                                                                | ks     | 1     | 0,00        | 0,00        | 1 034,00    |            | 1 034,00  |
| 7    |              | Krabice                                                                                                              |        |       |             |             |             |            |           |
| 7.01 |              | Typ / Druh                                                                                                           |        |       |             |             |             |            |           |
|      |              | Krabica prístrojová pod omietku                                                                                      | ks     | 44    | 0,00        | 0,00        | 9,24        |            | 406,56    |
|      |              | Krabica prístrojová pod omietku                                                                                      | ks     | -3    | 0,00        | 0,00        | 9,24        |            | -27,72    |
| 7.02 |              | Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou                                                            | kompl  | 1     |             | 0,00        |             | 940,00     | 940,00    |
| 8    |              | Ozvučenie- AUDIO                                                                                                     |        |       |             |             |             |            |           |
| 8.01 |              | Typ / Druh                                                                                                           |        |       |             |             |             |            |           |
|      |              | Ústredňa s MP3 prehrávačom                                                                                           | ks     | 1     | 0,00        | 0,00        | 873,40      |            | 873,40    |
|      |              | FM tuner apod.                                                                                                       | ks     | 1     | 0,00        | 0,00        | 97,90       |            | 97,90     |
|      |              | mikrofónový pultík                                                                                                   | ks     | 2     | 0,00        | 0,00        | 289,30      |            | 578,60    |
|      |              | Skrinkový HI-FI dvoj pásmový reproduktor s protipožiarnym krytom.100V                                                |        |       |             |             |             |            |           |
|      |              | 20W                                                                                                                  | ks     | 8     | 0,00        | 0,00        | 143,66      |            | 1 149,28  |
|      |              | Držiak kábla 6mm, pozink.+chróm., E90                                                                                | m      | 500   | 0,00        | 0,00        | 0,61        |            | 305,00    |
|      |              | Protipožiarna kotva M6x30 M6/5, E90                                                                                  | ks     | 500   | 0,00        | 0,00        | 0,67        |            | 335,00    |
|      |              | HFX 20 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C                                                           | ks     | 50    | 0           | 0,00        | 27,20       |            | 1 360,00  |
|      |              | Drobný montážny a inštalačný materiál                                                                                | set    |       |             | 0,00        |             |            |           |
| 8.02 |              | Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou                                                            | kompl  | 1     |             | 0,00        |             | 32,00      | 32,00     |
|      |              | Oživenie a nastavenie                                                                                                | ks     | 1     | 0,00        | 0,00        | 748,00      |            | 748,00    |
| 9    |              | Rozvádzače                                                                                                           |        |       |             |             |             |            |           |
| 9.01 |              | Typ / Druh                                                                                                           |        |       |             |             |             |            |           |
|      |              | Rozvádzač DR-1                                                                                                       |        |       |             |             |             |            |           |
|      |              | Rozvádzač 19", 20U                                                                                                   | ks     | 1,0   | 0,00        | 0,00        | 345         |            | 345       |
|      |              | Modulárny Patch panel pre 24 x RJ45 1U                                                                               | ks     | 2,0   | 0,00        | 0,00        | 122         |            | 244       |
|      |              | Kazeta pre 6x RJ45                                                                                                   | ks     | 8,0   | 0,00        | 0,00        | 21          |            | 170       |
|      |              | 6x Modul RJ45 Cat.6A U/FTP                                                                                           | ks     | 8,0   | 0,00        | 0,00        | 18          |            | 142       |
|      |              | Vývazovací panel 1U                                                                                                  | ks     | 2,0   | 0,00        | 0,00        | 13          |            | 26        |
|      |              | Napájací panel 230VAC, pre 19 "RACK                                                                                  | ks     | 1,0   | 0,00        | 0,00        | 27          |            | 27        |
|      |              | Kazetový optický panel, 1U                                                                                           | ks     | 1,0   | 0,00        | 0,00        | 42          |            | 42        |
|      |              | Optická kazeta 24 vl.                                                                                                | ks     | 1,0   | 0,00        | 0,00        | 5           |            | 5         |
|      |              | 6x LC Duplex SM ukončených 6vlákien                                                                                  | ks     | 3,0   | 0,00        | 0,00        | 6           |            | 17        |
|      |              | Zaslepovacia kazeta                                                                                                  | ks     | 1,0   | 0,00        | 0,00        | 2           |            | 2         |
|      |              | LCS³ pigtail - 9/125µm - OS2 1m LSZH                                                                                 | ks     | 16,0  | 0,00        | 0,00        | 4           |            | 59        |
|      |              | Ochrana zvaru 40SM 50KS                                                                                              | ks     | 1,0   | 0,00        | 0,00        | 1           |            | 1         |
|      |              | Opt.prep.kábel duplex LC/LC, 9/125µm OS2,LS0H-1,aqua, 1.0m                                                           | ks     | 3,0   | 0,00        | 0,00        | 9           |            | 26        |
|      |              | Patchcord RJ45 tienený Cat.6a / 10GB, LS0H, 1.0m                                                                     | ks     | 40,0  | 0,00        | 0,00        | 5           |            | 205       |
|      |              | UPS 1,5 KVA                                                                                                          | ks     | 1,0   | 0,00        | 0,00        | 812         |            | 812       |
|      |              | Cloud Router Switch CRS328, 24x Gbit PoE LAN, 4x SFP+, SFP GBIC                                                      | ks     | 2,0   | 0,00        | 0,00        | 541         |            | 1 082     |
|      |              |                                                                                                                      | ks     | 4,0   | 0,00        | 0,00        | 30          |            | 119       |
|      |              | Rozvádzač DR-2                                                                                                       |        |       |             |             |             |            |           |
|      |              | Rozvádzač 19", 42U                                                                                                   | ks     | 1,0   | 0,00        | 0,00        | 767         |            | 767       |
|      |              | Modulárny Patch panel pre 24 x RJ45 1U                                                                               | ks     | 3,0   | 0,00        | 0,00        | 122         |            | 366       |
|      |              | Kazeta pre 6x RJ45                                                                                                   | ks     | 12,0  | 0,00        | 0,00        | 21          |            | 255       |
|      |              | 6x Modul RJ45 Cat.6A U/FTP                                                                                           | ks     | 12,0  | 0,00        | 0,00        | 18          |            | 213       |
|      |              | Vývazovací panel 1U                                                                                                  | ks     | 3,0   | 0,00        | 0,00        | 13          |            | 38        |
|      |              | Napájací panel 230VAC, pre 19 "RACK                                                                                  | ks     | 1,0   | 0,00        | 0,00        | 27          |            | 27        |
|      |              | Kazetový optický panel, 1U                                                                                           | ks     | 1,0   | 0,00        | 0,00        | 42          |            | 42        |
|      |              | Optická kazeta 24 vl.                                                                                                | ks     | 1,0   | 0,00        | 0,00        | 5           |            | 5         |
|      |              | 6x LC Duplex SM ukončených 6vlákien                                                                                  | ks     | 3,0   | 0,00        | 0,00        | 6           |            | 17        |
|      |              | Zaslepovacia kazeta                                                                                                  | ks     | 1,0   | 0,00        | 0,00        | 2           |            | 2         |
|      |              | LCS³ pigtail - 9/125µm - OS2 1m LSZH                                                                                 | ks     | 16,0  | 0,00        | 0,00        | 4           |            | 59        |
|      |              | Ochrana zvaru 40SM 50KS                                                                                              | ks     | 1,0   | 0,00        | 0,00        | 1           |            | 1         |
|      |              | Opt.prep.kábel duplex LC/LC, 9/125µm OS2,LS0H-1,aqua, 1.0m                                                           | ks     | 3,0   | 0,00        | 0,00        | 9           |            | 26        |
|      |              | Patchcord RJ45 tienený Cat.6a / 10GB, LS0H, 1.0m                                                                     | ks     | 80,0  | 0,00        | 0,00        | 5           |            | 410       |
|      |              | UPS 3 KVA                                                                                                            | ks     | 1,0   | 0,00        | 0,00        | 761         |            | 761       |
|      |              | Cloud Router Switch CRS328, 24x Gbit PoE LAN, 4x SFP+, SFP GBIC                                                      | ks     | 3,0   | 0,00        | 0,00        | 541         |            | 1 624     |
|      |              |                                                                                                                      | ks     | 6,0   | 0,00        | 0,00        | 30          |            | 179       |
|      |              | Zakončenie kabeláže a kompletizácia                                                                                  | ks     | 12,0  | 0,00        | 0,00        | 0           |            | 4,2       |
| 9.02 |              | Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou                                                            | kompl  | 1     |             | 0,00        |             | 250,00     | 250,00    |
|      |              | Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť                                                                 | ks     | 16    | 0,00        |             | 11,22       |            | 179,52    |
|      |              | Spracovanie meracích protokolov siete P2P                                                                            | zvar   | 16    | 0,00        |             | 0,66        |            | 10,56     |
|      |              | Kompletné meranie siete P2P                                                                                          | vlákno | 8     | 0,00        |             | 13,20       |            | 105,60    |
|      |              | Inštalácia ODF, kazety, adaptéry 24vlákien                                                                           | ks     | 2     | 0,00        |             | 6,60        |            | 13,20     |
|      |              | Montáž tieneneho patch panelu, 24xRJ45                                                                               | ks     | 5     | 0,00        |             | 6,60        |            | 33,00     |
|      |              | Ukončenie kábla na patchpaneli                                                                                       | ks     | 120   | 0,00        |             | 3,96        |            | 475,20    |
|      |              | Inštalácia 19"racku                                                                                                  | ks     | 2     | 0,00        |             | 82,50       |            | 165,00    |
|      |              | Montáž UPS, PDU                                                                                                      | ks     | 2     | 0,00        |             | 15,84       |            | 31,68     |

MATERIÁL – SLABOPRŮD - Modernizácia krytej plavárne, Brezno – Mazorníkovo, SO 01 – Krytá plaváreň

| P.č.                     | Objednávacie | Popis                                                                | M.J. | Počet | Materiál            |             | Montáž      |            |           |
|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|                          |              |                                                                      |      |       | Cena jedn.          | Celkom      | Minut/jedn. | Cena jedn. | Celkom    |
|                          |              | Montáž LAN switchov 24port                                           | ks   | 5     | Eur bez DPH<br>0,00 | Eur bez DPH | 52,80       |            | 264,00    |
|                          |              | Konfigurácia a uvedenie LAN siete do prevádzky, montáž patchcordov   | ks   | 1     | 0,00                |             | 6 446,00    |            | 6 446,00  |
| 10                       |              | Ostatné                                                              |      | 1     | 0,00                | 0,00        | 321,38      |            | 321,38    |
|                          |              | Doplňujúci materiál                                                  |      | 1     | 0,00                |             | 5 043,50    |            | 5 043,50  |
|                          |              | Doplňujúce práce <i>spojené s inštaláciou, montážou a demontážou</i> |      |       |                     |             |             |            |           |
| CELKOM MATERIÁL          |              |                                                                      |      |       |                     | 1 900,00    |             |            |           |
| CELKOM MONTÁŽ A DEMONTÁŽ |              |                                                                      |      |       |                     |             |             |            | 98 036,43 |
| CELKOM                   |              |                                                                      |      |       |                     |             | 99 936,43   |            |           |

# VÝPIS MATERIÁLU

Brezno - krytá plaváreň

detský bazén B2

Stroje a zariadenia, špeciálne armatúry a komponenty

| pol.                        | popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mn. | jedn. | jedn.cena<br>€ | celkom<br>€ | poznámka            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|-------------|---------------------|
| <b>úprava vody</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                |             |                     |
| <b>dodávka</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                |             |                     |
| 2.1                         | ovíjaný viacvrstvový filter priemer d=900 mm, výška H=1845mm, tlak 2,5bar<br>kolektorová ružica, 1,2 m filtračná vrstva piesok<br><br><i>Poznámka k položke:</i><br>pr.900 mm, filtračná vrstva 1,2 m ; pripojenie D 63<br>filtračný výkon 15,0 m3/h (jedného filtra)<br>filtračná rýchlosť 30m3/h/m2<br>Vyrobený z polyesteru a skleneného vlákna v nekorozí -<br>vnom prevedený, pracovný tlak 2,5kg/cm2<br>- podstavec z polyesteru a skleneného vlákna<br>- bočný vstupný otvor pr. 220mm<br>- horný otvor z polyesteru a skleneného vlákna<br>- odvzdušňovací ventil<br>- ventil na vnuťovanie | 1   | ks    | 2 722,50       | 2 722,50    |                     |
| 2.1.1                       | filtračné médium pre filter 1100 kg piesku<br><br><i>Poznámka k položke:</i><br>filtračný piesok frakcie 1,6-4,0 s množstvom 250kg pre jeden filter<br>filtračný piesok frakcie 1,0-2,0 s množstvom 350kg pre jeden filter<br>filtračný piesok frakcie 0,5-1,0 s množstvom 500kg pre jeden filter                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | ks    | 275,00         | 275,00      |                     |
| 2.1.2                       | automatický 6-cestný ventil DN50<br><br><i>Poznámka k položke:</i><br>zariadenie pre plnoautomatickú prevádzku filtračného zariadenia, ventil ovládaný nastaviteľným tlakovým spínačom, ktorý automaticky prepína medzi filtráciou-praním-zafiltrovaním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | ks    | 2 337,50       | 2 337,50    |                     |
| 2.2                         | cirkulačné čerpadlo s predfiltrom<br>Q= 7.5 m³/h. H= 15m. P=1.40 kW<br><i>Poznámka k položke:</i><br>Q = 7,50 m3/h, H=15m , 1,40 kW<br>- telo čerpadla z liatiny<br>- telo predfiltra z plastu<br>- krytie IP 55<br>- otáčky 2840 ot. / min.<br>- 50 Hz: 400V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2   | ks    | 687,50         | 1 375,00    |                     |
| 2.3                         | riadiaca jednotka bazénovej technológie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | ks    | 0,00           | 0,00        | rieši elektro a MaR |
| <b>ohrev bazénovej vody</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                |             |                     |
| 2.4                         | bazénový výmenník tepla - doskový rozoberateľný 40 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | ks    | 613,25         | 613,25      |                     |
| <b>nádrž</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                |             |                     |
| 2.5                         | vyrovnávacia nádrž 3 m3, z PP dosiek<br><i>Poznámka k položke:</i><br>nádrž vyrobená z vysoko kvalitného polyetylénu ( HD-PE), samonosná, vystužená 3ks pozinkovaných výstuž, osadená pripojovacími prestupmi a prírubami, horný vstup DN400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | ks    | 907,50         | 907,50      |                     |
| <b>atrakcie</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                |             |                     |
| 2.6                         | dnová vtoková tryska regulovateľná pre šikmé dno - prechod d90, dnová kľbová tryska<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- prechodka k dnovej tryske pre šikmé dno ( redukčná trubka, pripojovací rozmer d50/d63 mm)<br>- dnová tryska pre šikmé dno s regulačným šróbom pripojenie d63, rozmer trysky 99,5x74,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | ks    | 21,87          | 87,48       |                     |
|                             | dnová vtoková tryska regulovateľná pre šikmé dno - prechod d90, dnová kľbová tryska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -4  | ks    | 21,87          | -87,48      |                     |
| 2.7                         | dnová výpusť celonerezová 200x200 mm, odtok DN50, Qmax=13 m3/h<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- vonkajší rozmer celonerezovej výpuste 258 x 258 mm<br>- výška dnovej výpuste 200 mm<br>- bočné pripojenie R 2" in.s mriežkou ANTIVORTEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | ks    | 753,50         | 753,50      |                     |
|                             | dnová výpusť celonerezová 200x200 mm, odtok DN50, Qmax=13 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -1  | ks    | 753,50         | -753,50     |                     |
| 2.8                         | odtoky z prelivových žlabov - odtok DN65 + protiviřivý kryt<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- potrubie d75 mm<br>- protiviřivý kryt celonerezový, uchytienie do potrubia, rozmer d 135 mm, h=70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | ks    | 56,38          | 225,52      |                     |
|                             | odtoky z prelivových žlabov - odtok DN65 + protiviřivý kryt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -4  | ks    | 56,38          | -225,52     |                     |
| 2.9                         | teplomer<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- nerezový teplomer s rozsahom 0 - 60°C<br>- jímka teplomera s dĺžkou podľa dimenzie potrubia<br>- teplomer musí byť osadení tak aby jímka končila v strede potrubia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3   | ks    | 14,30          | 42,90       |                     |
| 2.10                        | tlakomer<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- celonerezový glycerínový tlakomer<br>- rozsah tlakomera 0 - 6 bar<br>tlakomerom musí byť osadení kuľový ventil<br>- pod každým                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | ks    | 24,75          | 49,50       |                     |
| 2.11                        | vložný prietokomer s lopatkovým kolom DN50, typ Sdi, výstup ModBus, LCD displej<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- navrhávacie sedlo DN50 pre senzor prietoku<br>- monitor prietoku vrátane senzoru prietoku<br>- inštalácia priamo na potrubie<br>- monitor slúži k prevodu frekvencie signálu snímača na prietokovú rýchlosť<br>displej, ktorý zobrazuje aktuálne merané hodnoty<br>do externého zariadeniacez modul ModBus<br>- výstup 4–20 mA pre prenos dát<br>- plne grafický                                                                                                                 | 1   | ks    | 2 182,18       | 2 182,18    |                     |
| 2.12                        | solenoidový ventil DN25 na prívode doplnkovej vody do vyrovnávacej nádrže<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- solenoidový ventil 1"<br>- ovládanie 230V<br>- napojenie do potrubia cez závitový spoj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | ks    | 52,80          | 52,80       |                     |
| 2.13                        | vodomer DN25 na prívode pitnej vody<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- vodomer 1" L=260 mm<br>- modul ModBus pre diaľkové odčítanie stavu vodomera<br>- napojenie do potrubia cez závitový spoj - originál prípojka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | ks    | 113,30         | 113,30      |                     |
| 2.14                        | ovládanie prívodu vody do vyrovnávacej nádrže a blokovanie čerpadla<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- elektronické sledovanie hladiny vody vo vyrovnávacej nádrži na základe hydrostatického tlaku<br>- ovládanie a blokovanie čerpadiel<br>- bazénová technológia dodá prehľadné potrubie dimenzie d32 - stavoznak, do ktorého sa vkladá hladinová sonda                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | ks    | 0,00           | 0,00        | rieši elektro a MaR |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |          |                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-----------------------|
| 2.15                                          | strednotlaký UV žiarič do systému úpravy vody na zvýšenie hygienickej nezávadnosti vody<br><i>Poznámka k položke:</i><br>výkon 8 m3/h pri 60mJ/cm2<br>- plnoprietočná UV lampa<br>- hydraulická časť odolná bazénové vode s optimalizovanou hydraulikou<br>- umožňujúca horizontálnu alebo vertikálnu pozíciu inštalácie<br>- pripojenie DN50<br>- elektrické krytie IP 54<br>- príkon zariadenia 0,4 kW<br>- počet UV žiaríčkov: 1ks<br>- sada prepojovacích káblov pre spojenie riadiaceho boxu s UV komorou | 2         | ks     | 8 580,00 | 17 160,00             |
| 2.16                                          | pozdlžna mriežka k prelivovému kanálu biela, výška 25 mm, šírka 250 mm<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- plastová prelivová mriežka rovná<br>- rozmer mriežky 250 x 25 mm<br>- farba mriežky biela<br>- gumové úložky na mriežke zabezpečujúce protišmykový povrch v antracitovej farbe                                                                                                                                                                                                                       | 5         | m      | 50,19    | 250,95                |
|                                               | pozdlžna mriežka k prelivovému kanálu biela, výška 25 mm, šírka 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -5        | m      | 50,19    | -250,95               |
| 2.17                                          | polystyrénová tvárnica BigBlock EPS30 s rozmerom 1250x250x500 mm + zátky pre ukončenie tvárníč<br><br>polystyrénová tvárnica BigBlock EPS30 s rozmerom 1250x250x500 mm + zátky pre ukončenie tvárníč                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30<br>-30 | ks     | 36,08    | 1 082,40<br>-1 082,40 |
| 2.18                                          | keramická tvarovka prelivového žľabu s rozmerom 295 x 200 mm pre osadenie mriežky s rozmerom 250 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1         | kompl. | 0,00     | 0,00                  |
| 2.19                                          | nerezové zábradlie detského bazéna - viď. pôdorys 1.NP<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- materiál zábradlia AISI 316<br>- povrchová úprava leštená nerez<br>- ukotvenie na príruby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2         | ks     | 213,13   | 426,26                |
|                                               | nerezové zábradlie detského bazéna - viď. pôdorys 1.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -2        | ks     | 213,13   | -426,26               |
|                                               | čerpadlo pre vodného ježka Badu Speck<br>$Q = 5,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , $H = 12 \text{ m}$ , $P = 0,45 \text{ kW}$<br><i>Poznámka k položke:</i><br>$Q = 5 \text{ m}^3/\text{h}$ , $H = 12 \text{ m}$ , $0,45 \text{ kW}$<br>- telo čerpadla z polypropylenu<br>- turbína plastová<br>- zachytávač hrubých nečistôt<br>- krytie IP 54<br>- otáčky 2840 ot. / min.<br>- jednofázový motor 230V                                                                                                                | 1         | ks     | 415,00   | 415,00                |
| 2.20                                          | bateriový bazénový vysávač určený pre čistenie detských bazénov<br><i>Poznámka k položke:</i><br>- prietok 95l/min<br>- prevádzková doba 90 min<br>- teleskopická tyč dvojdielna zosilená 2,4-4-8 m<br>- Li-Ion 4000 mAh, 11,1 V                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         | ks     | 319,00   | 319,00                |
| <b>Potrubie a tvarovky z tlakového PVC-u</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |          |                       |
| 2.21                                          | potrubie PVC-u d32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6         | m      | 1,19     | 7,14                  |
| 2.22                                          | potrubie PVC-u d50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12        | m      | 1,97     | 23,64                 |
| 2.23                                          | potrubie PVC-u d63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60        | m      | 3,29     | 197,40                |
| 2.24                                          | potrubie PVC-u d75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3         | m      | 4,79     | 14,37                 |
| 2.25                                          | potrubie PVC-u d110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | m      | 7,35     | 7,35                  |
| 2.26                                          | koleno 90° PVC-u d32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10        | ks     | 0,54     | 5,40                  |
| 2.27                                          | koleno 90° PVC-u d50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12        | ks     | 1,02     | 12,24                 |
| 2.28                                          | koleno 90° PVC-u d63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35        | ks     | 1,89     | 66,15                 |
| 2.29                                          | koleno 90° PVC-u d75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4         | ks     | 3,32     | 13,28                 |
| 2.30                                          | koleno 90° PVC-u d110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3         | ks     | 8,92     | 26,76                 |
| 2.31                                          | koleno 45° PVC-u d75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8         | ks     | 3,39     | 27,12                 |
| 2.32                                          | T-kus 90° PVC-u d32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6         | ks     | 0,76     | 4,56                  |
| 2.33                                          | T-kus 90° PVC-u d50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5         | ks     | 1,38     | 6,90                  |
| 2.34                                          | T-kus 90° PVC-u d63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24        | ks     | 2,19     | 52,56                 |
| 2.35                                          | T-kus 90° PVC-u d75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2         | ks     | 4,62     | 9,24                  |
| 2.36                                          | T-kus 90° PVC-u d110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | ks     | 11,96    | 11,96                 |
| 2.37                                          | Guľový ventil PVC-u d32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6         | ks     | 9,02     | 54,12                 |
| 2.38                                          | Guľový ventil PVC-u d50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7         | ks     | 8,7      | 60,90                 |
| 2.39                                          | Guľový ventil PVC-u d63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14        | ks     | 14,34    | 200,76                |
| 2.40                                          | Guľový ventil PVC-u d75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2         | ks     | 48,13    | 96,26                 |
| 2.41                                          | lemový nákrúžok PVC-u d110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2         | ks     | 4,69     | 9,38                  |
| 2.42                                          | otočná príruha PVC-u d110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2         | ks     | 6,93     | 13,86                 |
| 2.43                                          | priezor do potrubia na pracovnú potrubí PVC-u d63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1         | ks     | 61,77    | 61,77                 |
| 2.44                                          | redukcia PVC-u d110/75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8         | ks     | 3,63     | 29,04                 |
| 2.45                                          | redukcia PVC-u d75/63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4         | ks     | 1,28     | 5,12                  |
| 2.46                                          | redukcia PVC-u d63/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8         | ks     | 0,77     | 6,16                  |
| 2.47                                          | ostatné tvarovky z PVC-u, spotrebný materiál, lepidlo, čistič                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1         | kompl. | 330      | 330,00                |
| <b>Potrubie a tvarovky z kanalizačného KG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |          |                       |
| 2.48                                          | Kanalizačná odbočka 45° PVC-u d110/110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3         | ks     | 4,18     | 12,54                 |
|                                               | Kanalizačná odbočka 45° PVC-u d110/110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -3        | ks     | 4,18     | -12,54                |
| 2.49                                          | Kanalizačné koleno 90° PVC-u d110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9         | ks     | 2,53     | 22,77                 |
|                                               | Kanalizačné koleno 90° PVC-u d110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -9        | ks     | 2,53     | -22,77                |
| 2.50                                          | Kanalizačné potrubie PVC-u d110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30        | m      | 4,62     | 138,60                |
|                                               | Kanalizačné potrubie PVC-u d110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -30       | m      | 4,62     | -138,60               |
|                                               | Kanalizačné koleno 90° PVC-u d125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9         | ks     | 3,11     | 27,99                 |
|                                               | Kanalizačné potrubie PVC-u d125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30        | m      | 8,8      | 264,00                |
| 2.51                                          | ostatné - spotrebný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | kompl. | 71,5     | 71,50                 |
| <b>Ostatné príslušenstvo</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |          |                       |
| 2.52                                          | ostatné tvarovky, konzoly, kotvy, objímky a spotrebný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1         | kompl. | 753,50   | 753,50                |
| <b>Dodávka</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |          | <b>31 035,86 €</b>    |
| <b>Montáž bazénovej technológie</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |          | <b>8 000,00 €</b>     |
| <b>Celkom bez DPH</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |          | <b>39 035,86 €</b>    |
| <b>DPH 20%</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |          |                       |
| <b>Celkom s DPH</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |          |                       |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia krytej plavárne, Brezno  
Objekt: E2 - 25  
Časť: NP - Naviac práce  
Úroveň 3: NP 01 - 01

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 07.03.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH256 160,10

|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|-----|-------------|-------------|------------|
| DPH | 256 160,10  | 23,00%      | 58 916,82  |

Cena s DPHv EUR315 076,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka



| PČ                                              | Typ | Kód               | Popis                                                                                                                                                                      | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 31                                              | K   | 627471131.R.1a    | Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, hr. 10 mm ( SikaRep alebo alternatíva ) ( sanácia č.3 )                                                                            | m2 | 146,139   | 51,50        | 7 526,16          |
| 32                                              | K   | 632001021.S.1a    | Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE                                                                                                                                 | m  | 301,305   | 0,28         | 84,37             |
| 33                                              | M   | 283320005000.1a   | Okrajová dilatačná páska PE s fóliou na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií                                                                                      | m  | 310,310   | 0,63         | 195,50            |
| 34                                              | K   | 632451913.S       | Príplatok k cementovým poterom za prehliadenie povrchu oceľovým hladítkom                                                                                                  | m2 |           | 1,91         | 0,00              |
| 35                                              | K   | 632452290.Ra      | Cementový poter zo suchých zmesí, (vhodný aj ako spádový poter) hr. 45-58 mm ( P1 )                                                                                        | m2 | 285,440   | 45,83        | 13 081,72         |
| 36                                              | K   | 632452290.S       | Cementový poter zo suchých zmesí, (vhodný aj ako spádový poter) hr. 48 mm ( P13 )                                                                                          | m2 | 44,100    | 52,34        | 2 308,19          |
| D 8 Rúrové vedenie                              |     |                   |                                                                                                                                                                            |    |           |              | 9 787,10          |
| 37                                              | K   | 871376032.S       | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia DN 300                                                                                                                                 | m  | 118,000   | 2,92         | 344,56            |
| 38                                              | K   | 892371000.S       | Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm                                                                                                                                       | m  | 118,000   | 3,15         | 371,70            |
| 39                                              | K   | pc šachty         | Kanalizačná šachta DN1000, vrátane poklopu B125, dodávky a montáže                                                                                                         | ks | 4,000     | 1 728,70     | 6 914,80          |
| 40                                              | M   | X80X3             | Príruba so závitom liatinová XI DN 80/3", PN 16                                                                                                                            | ks | 1,000     | 61,44        | 61,44             |
| 41                                              | M   | 28611000270R      | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plostenná, DN 160, dl. 6 m, napr. WAVIN, vrátane dodávky a montáže                                                | ks | 20,000    | 104,73       | 2 094,60          |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie         |     |                   |                                                                                                                                                                            |    |           |              | 35 684,52         |
| 42                                              | K   | 938902311.S.1a    | Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov ( sanácia č.3 )                                                                          | m2 | 146,139   | 10,23        | 1 495,00          |
| 43                                              | K   | 941955001.S       | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                                                                                       | m2 | 207,269   | 4,11         | 851,88            |
| 44                                              | K   | 941955002.S       | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                                                                               | m2 | 1 388,944 | 5,79         | 8 041,99          |
| 45                                              | K   | 952901111.S       | Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                                                                                                                  | m2 | 1 771,130 | 6,00         | 10 626,78         |
| 46                                              | K   | 965042221.S.3b    | Búranie podkladov pod dlažby, mazanín betónových hr.nad 100 mm ( B53, B55 )                                                                                                | m3 | 43,114    | 128,22       | 5 528,08          |
| 47                                              | K   | 979011111.S       | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                                                  | t  | 94,851    | 12,82        | 1 215,99          |
| 48                                              | K   | 979081111.S       | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                                          | t  | 94,851    | 6,76         | 641,19            |
| 49                                              | K   | 979081121.S       | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                                              | t  | 1 802,169 | 0,51         | 919,11            |
| VV 94,851*19 'Prepočítané koeficientom množstva |     |                   |                                                                                                                                                                            |    | 1 802,169 |              |                   |
| 51                                              | K   | 979082111.S       | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                                                | t  | 94,851    | 6,76         | 641,19            |
| 52                                              | K   | 979082121.S       | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                                                 | t  | 379,404   | 0,72         | 273,17            |
| VV 94,851*14 'Prepočítané koeficientom množstva |     |                   |                                                                                                                                                                            |    | 379,404   |              |                   |
| 53                                              | K   | 979087112.S       | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                                                            | t  | 94,851    | 5,46         | 517,89            |
| 54                                              | K   | 979089012.S.2     | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                                                           | t  | 94,851    | 52,00        | 4 932,25          |
| D PSV Práce a dodávky PSV                       |     |                   |                                                                                                                                                                            |    |           |              | 137 948,47        |
| D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti            |     |                   |                                                                                                                                                                            |    |           |              | 30 044,89         |
| 55                                              | K   | 711111001.S.1a    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena                                                                                         | m2 | 331,590   | 0,28         | 92,85             |
| 56                                              | M   | 245620001200.S.1a | Náter penetračný bitúmenový, adhézny spojovací mostík pod asfaltové pásy a stierky                                                                                         | kg | 22,094    | 4,26         | 94,12             |
| 57                                              | K   | 711113131.Ra      | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode stierkou hydroizolačnou hr. 3 mm na ploche vodorovnej                                                                     | m2 | 386,270   | 17,42        | 6 728,82          |
| 58                                              | K   | 711113141.Sa      | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode stierkou hydroizolačnou hr. 3 mm na ploche na ploche zvislej                                                              | m2 | 852,051   | 18,50        | 15 762,94         |
| 59                                              | M   | 245610003500a     | Páska tesniaca špeciálna k utesneniu dilatačných a styčných škár v hydroizolácii                                                                                           | m  | 540,000   | 5,51         | 2 975,40          |
| 60                                              | K   | 711141559.S.1a    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                                                                                        | m2 | 331,590   | 5,18         | 1 717,64          |
| 61                                              | M   | 628310000800.Sa   | Pás asfaltový s jemným posypom hr. 5,0 mm vystužený vložkou zo sklenenej tkaniny                                                                                           | m2 | 381,329   | 7,01         | 2 673,12          |
| D 713 Izolácie tepelné                          |     |                   |                                                                                                                                                                            |    |           |              | 7 404,96          |
| 62                                              | K   | 713120010.S       | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou                                                                                                                                 | m2 | 132,300   | 1,15         | 152,15            |
| 63                                              | M   | 283230011601.R    | Fólia parozizolačná LDPE hr. 0,2 mm                                                                                                                                        | m2 | 50,715    | 1,48         | 75,06             |
| 64                                              | M   | 283230011602.R    | Fólia parozizolačná LDPE hr. 0,3 mm                                                                                                                                        | m2 | 50,715    | 3,44         | 174,46            |
| 65                                              | M   | 283230011603.R    | Fólia parozizolačná LDPE hr. 0,5 mm                                                                                                                                        | m2 | 50,715    | 4,10         | 207,93            |
| 66                                              | K   | 713122111.S.1a    | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve                                                                                               | m2 | 899,860   | 1,20         | 1 079,83          |
| 67                                              | M   | 283760001500.S    | Doska EPS hr. 30 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh                                                                                 | m2 | 375,415   | 4,60         | 1 726,91          |
| 68                                              | M   | 283760001600.S.1a | Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh                                                                                 | m2 | 283,915   | 6,75         | 1 916,43          |
| 69                                              | K   | 713122131.S       | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla                                                                                                          | m2 | 62,125    | 8,06         | 500,73            |
| 70                                              | M   | 283750001100.S    | Doska XPS hr. 120 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                                                                                                                 | m2 | 18,386    | 24,87        | 457,26            |
| 71                                              | M   | 283750001011.R    | Izolácia pre vykurovacie systémy pod dlažbu podláh hr. 10 mm ( F-Board alebo ekvivalent )                                                                                  | m2 | 44,982    | 24,77        | 1 114,20          |
| D 725 Zdravotechnika - zariadenia predmety      |     |                   |                                                                                                                                                                            |    |           |              | 1 750,68          |
| 72                                              | K   | 725119730         | Montáž záchodu do predstaveného systému                                                                                                                                    | ks | 1,000     | 43,21        | 43,21             |
| 73                                              | M   | 552370000200      | Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom, plast, napr. GEBERIT | ks | 1,000     | 267,49       | 267,49            |

| PČ                                          | Typ | Kód             | Popis                                                                                                   | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |           |
|---------------------------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------|
| 74                                          | M   | 6420134050      | Klozet závesný napr. OLYMP NEW, 360x530x400 mm, keramika, biela                                         | ks  | 1,000     | 76,49        | 76,49             | 76,49     |
| 75                                          | M   | A604            | WC sedátko napr. Softcloslo - so spomalením                                                             | ks  | 1,000     | 36,29        | 36,29             | 36,29     |
| 76                                          | K   | 725219401       | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muríva                         | sub | 3,000     | 37,91        | 113,73            | 113,73    |
| 77                                          | M   | 64211000230011  | Umývadlo keramické, rozmer 600x410x185 mm, biela                                                        | ks  | 3,000     | 32,01        | 96,03             | 96,03     |
| 78                                          | K   | 725829601       | Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových pákových alebo klasických                          | ks  | 3,000     | 49,56        | 148,68            | 148,68    |
| 79                                          | M   | 551450003800.S  | Batéria umývadlová stojanková páková                                                                    | ks  | 3,000     | 322,92       | 968,76            | 968,76    |
| D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie  |     |                 |                                                                                                         |     |           |              | 4 791,12          |           |
| 80                                          | M   | IVC12.4228      | Redukcia s jedným zásuvným koncom - N 42x28mm                                                           | ks  | 2,000     | 16,48        | 32,96             | 32,96     |
| 81                                          | M   | IVC12.7654      | Redukcia s jedným zásuvným koncom - N 76,1x54mm                                                         | ks  | 2,000     | 50,67        | 101,34            | 101,34    |
| 82                                          | M   | 500682.1a       | Svorné šroubenie na potrubie PEX pre rozdeľovače 17 x 2 PEX-EK                                          | ks  | 20,000    | 2,93         | 58,60             |           |
| 83                                          | M   | IVC41.422242    | T-kus 90° - redukovaný - N 42-22-42mm                                                                   | ks  | 4,000     | 21,71        | 86,84             | 86,84     |
| 84                                          | M   | IVC41.542254    | T-kus 90° - redukovaný - N 54-22-54mm                                                                   | ks  | 4,000     | 25,65        | 102,60            | 102,60    |
| 85                                          | M   | IVC41.542854.1a | T-kus 90° - redukovaný - N 54-28-54mm                                                                   | ks  | 2,000     | 15,55        | 31,10             | 31,10     |
| 86                                          | M   | IVC41.762276    | T-kus 90° - redukovaný - N 76,1-22-76,1mm                                                               | ks  | 4,000     | 127,67       | 510,68            | 510,68    |
| 87                                          | M   | IVC41.763576    | T-kus 90° - redukovaný - N 76,1-35-76,1mm                                                               | ks  | 2,000     | 143,47       | 286,94            | 286,94    |
| 88                                          | M   | IVC41.892289    | T-kus 90° - redukovaný - N 88,9-22-88,9mm                                                               | ks  | 2,000     | 130,85       | 261,70            | 261,70    |
| 89                                          | K   | 733167109.S     | Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 32 mm                                      | m   | 60,000    | 10,04        | 602,40            | 602,40    |
| 90                                          | M   | 3C32030         | HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT hr. Al 0,4/0,5 mm, v kotúči 32x3,0                                     | m   | 60,000    | 15,21        | 912,60            | 912,60    |
| 91                                          | M   | PC1             | Spojka - plast-hliníková d32                                                                            | ks  | 2,000     | 8,88         | 17,76             | 17,76     |
| 92                                          | M   | PC              | Spojka - N - nerez 15x1,2                                                                               | ks  | 20,000    | 4,28         | 85,60             | 85,60     |
| 93                                          | K   | 733191301.S.2   | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm                                                             | m   | 2 500,000 | 0,68         | 1 700,00          | 1 700,00  |
| D 734 Ústredné kúrenie - armatúry           |     |                 |                                                                                                         |     |           |              | 11 221,62         |           |
| 94                                          | M   | 1609091009      | Nerezová príruha vnútorná DN50/54mm                                                                     | ks  | 2,000     | 142,39       | 284,78            | 284,78    |
| 95                                          | M   | 1609091003      | Nerezová príruha vnútorná DN80/89mm                                                                     | ks  | 2,000     | 187,77       | 375,54            | 375,54    |
| 96                                          | M   | 1609091002      | Nerezová príruha vnútorná DN65/76mm                                                                     | ks  | 2,000     | 227,06       | 454,12            | 454,12    |
| 97                                          | K   | 734192020.S     | Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65                                                         | ks  | 5,000     | 56,35        | 281,75            |           |
| 98                                          | M   | 422810002300.S  | Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 65, dl. 46 mm, liatina, EPDM, FKM                         | ks  | 5,000     | 44,88        | 224,40            |           |
| 99                                          | K   | 734192025.S     | Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 80                                                         | ks  | 1,000     | 75,32        | 75,32             | 75,32     |
| 100                                         | M   | 422810002400.S  | Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 80, dl. 46 mm, liatina, EPDM, FKM                         | ks  | 1,000     | 49,50        | 49,50             | 49,50     |
| 101                                         | K   | 734192035.S     | Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 125                                                        | ks  | 2,000     | 126,35       | 252,70            | 252,70    |
| 102                                         | M   | 422810002600.S  | Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 125, dl. 56 mm, liatina, EPDM, FKM                        | ks  | 2,000     | 73,92        | 147,84            | 147,84    |
| 103                                         | K   | 734213270.S     | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/4 so spätnou klapkou                       | ks  | 20,000    | 3,34         | 66,80             | 66,80     |
| 104                                         | M   | 27735           | Flexvent R 3/4" - Uzatvárací ventil -ANO                                                                | ks  | 20,000    | 15,59        | 311,80            | 311,80    |
| 105                                         | K   | 734224012.S     | Montáž guľového kohúta závitového G 1                                                                   | ks  | 2,000     | 8,07         | 16,14             |           |
| 106                                         | M   | 551210044800.S  | Guľový ventil 1", páčka chróm                                                                           | ks  | 5,000     | 7,35         | 36,75             |           |
| 107                                         | M   | 55121002430R    | Ventil poistný pre vykurovanie, 6/4" x 2", 3 bar, PN16                                                  | ks  | 2,000     | 483,36       | 966,72            |           |
| 108                                         | K   | 734291114.S     | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4                       | ks  | 14,000    | 10,27        | 143,78            |           |
| 109                                         | K   | 734296180.S     | Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom                                           | ks  | 1,000     | 9,26         | 9,26              |           |
| 110                                         | M   | 55121003780R    | Ventil zmiešavací trojcestný ESBE VLE 132 2" DN32                                                       | ks  | 1,000     | 313,86       | 313,86            |           |
| 111                                         | M   | 55121004090R    | Servopohon ku zmiešavacím ventilom ALF 364                                                              | ks  | 6,000     | 741,86       | 4 451,16          |           |
| 112                                         | K   | 734296240.R     | Montáž uzatváracej armatúry DN 25 s elektropohonom                                                      | ks  | 1,000     | 34,00        | 34,00             |           |
| 113                                         | K   | 734296250.R     | Montáž uzatváracej armatúry DN 32 s elektropohonom                                                      | ks  | 2,000     | 35,44        | 70,88             |           |
| 114                                         | K   | 734296260.R     | Montáž uzatváracej armatúry DN 50 s elektropohonom                                                      | ks  | 1,000     | 40,59        | 40,59             |           |
| 115                                         | M   | 55121003870R    | Ventil uzatvárací ESBE VLE 122 5/4"                                                                     | ks  | 1,000     | 313,86       | 313,86            |           |
| 116                                         | M   | 551210039100R   | Ventil uzatvárací ESBE VLE 122 6/4"                                                                     | ks  | 2,000     | 394,52       | 789,04            |           |
| 117                                         | M   | 55121003890R    | Ventil uzatvárací ESBE VLE 122 2"                                                                       | ks  | 1,000     | 470,87       | 470,87            |           |
| 118                                         | M   | 55121003900R    | Ventil uzatvárací ESBE VLE 222 2 3/4"                                                                   | ks  | 1,000     | 530,00       | 530,00            |           |
| 119                                         | M   | 551240010800.S  | Guľový kohút so zaistením 1" - prísľušenstvo k expanzným nádobám                                        | ks  | 1,000     | 68,06        | 68,06             |           |
| 120                                         | K   | 734296315.R     | Montáž uzatváracej armatúry DN 40 so elektropohonom                                                     | ks  | 1,000     | 38,18        | 38,18             |           |
| 121                                         | K   | 734423140.S     | Montáž termomanometra axiálneho priemer 80 mm                                                           | ks  | 12,000    | 8,42         | 101,04            | 101,04    |
| 122                                         | M   | 388430002800.S  | Termomanometer axiálny d 80 mm, vrátane spätnej klapky 1/4" Fx1/2" M, 0-6 bar                           | ks  | 12,000    | 25,24        | 302,88            | 302,88    |
| D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá |     |                 |                                                                                                         |     |           |              | 32 981,87         |           |
| 123                                         | K   | 735311206.S.1a  | Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm montáž | m2  | 407,200   | 50,25        | 20 461,80         | 20 461,80 |
| 124                                         | M   | ND30N.2         | Systémová izolačná doska ND 30 N s fixáciou rúrky                                                       | m   | 407,200   | 11,08        | 4 511,78          | 4 511,78  |
| 125                                         | K   | 735311560.S     | Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný                                                | ks  | 1,000     | 15,01        | 15,01             | 15,01     |
| 126                                         | K   | 735311590.S     | Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný                                               | ks  | 3,000     | 15,79        | 47,37             | 47,37     |

| PČ  | Typ | Kód                   | Popis                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |           |           |
|-----|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------|-----------|
| 127 | M   | 484650024300a         | Zostava zmiešavacia, univerzálna UNIMIX pre kombináciu podlahového vykurovania s radiátorovým a integrovaným 10-cestným ventilom so skriňou P/N MAX 4, 3/4"xEK, DAB.EVOSTA2 40-70/130, mosadz, IVAR.UNIMIX | ks | 2,000     | 999,57       | 1 999,14          |           | 1 999,14  |
| 128 | K   | 735311610.S           | Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný                                                                                                                                                  | ks | 1,000     | 16,05        | 16,05             |           | 16,05     |
| 129 | M   | 484650041800.S        | Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 9 - 12 okruhov, šxvxh 950x715-895x110-150 mm, oceľový plech                                                                                                    | ks | 5,000     | 159,28       | 796,40            |           | 796,40    |
| 130 | M   | 71317535;<br>713178.2 | Polyetylénové potrubie PEXa (podlahové vykurovanie) 17x2,0                                                                                                                                                 | m  | 2 640,000 | 1,45         | 3 828,00          |           | 3 828,00  |
| 131 | M   | DP50.2                | Obvodový dilatčný pás samolepiaci s fóliou tl. 10 mm, š. 160 mm                                                                                                                                            | m  | 566,000   | 1,08         | 611,28            |           | 611,28    |
| 132 | M   | 245520002400          | Plastifikátor                                                                                                                                                                                              | kg | 128,000   | 5,43         | 695,04            |           | 695,04    |
| D   |     | 763                   | Konštrukcie - drevostavby                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   | 1 578,94  |           |
| 133 | K   | 763120011.Sa          | Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm                                                                                         | m2 | 4,241     | 54,34        | 230,46            |           | 230,46    |
| 134 | K   | 763138221.S.2a        | Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm ( PO2 )                                                                                                 | m2 | 43,000    | 31,36        | 1 348,48          |           | 1 348,48  |
| D   |     | 766                   | Konštrukcie stolárske                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   | 5 076,17  |           |
| 135 | K   | 766/St7               | Deliaca stienka, stena z HPL laminátu 11 mm, nosný a kotevný systém z nerezových profilov, popis a rozmery podľa PD, D+M ( St7 )                                                                           | ks | 1,000     | 782,06       | 782,06            |           |           |
| 136 | K   | 766/St8               | Deliaca stienka, stena z HPL laminátu 11 mm, nosný a kotevný systém z nerezových profilov, popis a rozmery podľa PD, D+M ( St8 )                                                                           | ks | 1,000     | 680,60       | 680,60            |           |           |
| 137 | K   | 766411110.R           | Obklad steny u recepcného pultu, popis a rozmery podľa PD, D+M                                                                                                                                             | m2 | 14,277    | 253,10       | 3 613,51          |           |           |
| D   |     | 767                   | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   | 13 230,96 |           |
| 138 | K   | 767/Sch1              | Tvarová úprava schodiska vrátane povrchovej úpravy, popis podľa PD, D+M, ( Sch1 )                                                                                                                          | ks | 1,000     | 2 300,00     | 2 300,00          | 2 300,00  |           |
| 139 | K   | 767/Sch2              | Tvarová úprava schodiska vrátane povrchovej úpravy, popis podľa PD, D+M, ( Sch2 )                                                                                                                          | ks | 1,000     | 400,00       | 400,00            | 400,00    |           |
| 140 | K   | 767/Sch3              | Tvarová úprava schodiska vrátane povrchovej úpravy, popis podľa PD, D+M, ( Sch3 )                                                                                                                          | ks | 1,000     | 1 700,00     | 1 700,00          | 1 700,00  |           |
| 141 | K   | 767162110.S           | Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg ( Z1 )                                                                                                          | m  | 7,030     | 5,12         | 35,99             |           |           |
| 142 | K   | 767230070.S           | Montáž schodiskového madla na stenu ( Z6,Z8 )                                                                                                                                                              | m  | 6,583     | 24,05        | 158,32            |           | 158,32    |
| 143 | M   | 553520003501.R        | Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové, jokel 40x40x3 mm                                                                                                                                        | m  | 6,583     | 39,23        | 258,25            |           | 258,25    |
| 144 | K   | 767646250.S           | Montáž protipožiarna dvojdielnej kovovej zárubne                                                                                                                                                           | ks | 2,000     | 119,42       | 238,84            |           | 238,84    |
| 145 | M   | 553310010371.R        | Zárubňa požiarna oceľová, 800x1970 mm, obložková dvojdielna vrátane povrchovej úpravy vypalovanou práškovou farbou, EW45                                                                                   | ks | 1,000     | 260,02       | 260,02            |           | 260,02    |
| 146 | M   | 553310010372.R        | Zárubňa požiarna oceľová, 900x1970 mm, obložková dvojdielna vrátane povrchovej úpravy vypalovanou práškovou farbou, EW15                                                                                   | ks | 1,000     | 260,02       | 260,02            |           | 260,02    |
| 147 | K   | 767646270.S           | Montáž obložkových kovových zárubní jednokrídlových                                                                                                                                                        | ks | 18,000    | 82,83        | 1 490,94          |           | 1 490,94  |
| 148 | M   | 553310002100.R        | Zárubňa kovová 600-900x1970 mm, obložková, dvojdielna vrátane povrchovej úpravy vypalovanou práškovou farbou                                                                                               | ks | 18,000    | 247,00       | 4 446,00          |           | 4 446,00  |
| 149 | K   | 767646280.S           | Montáž skrytých hliníkových zárubní jednokrídlových                                                                                                                                                        | ks | 2,000     | 84,27        | 168,54            |           | 168,54    |
| 150 | M   | 553310003510.R        | Zárubňa hliníková obložková 600-900x1970 mm, obložková, dvojdielna, skrytá                                                                                                                                 | ks | 2,000     | 368,00       | 736,00            |           | 736,00    |
| 151 | K   | 767995215.S           | Výroba atypického zábradlia rovného ( Z1 )                                                                                                                                                                 | kg | 95,112    | 3,93         | 373,79            |           |           |
| 152 | M   | 145520001002          | Oceľové profily a plechy pre výrobu atypických výrobkov, žiarovo zinkované                                                                                                                                 | t  | 0,105     | 3 850,00     | 404,25            |           |           |
| D   |     | 771                   | Podlahy z dlaždíc                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   | 23 535,51 |           |
| 153 | K   | 771415016.R           | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu flexibilného                                                                                                                                                        | m  | 20,325    | 6,00         | 121,95            |           | 121,95    |
| 154 | K   | 771576109.Sa          | Montáž podláh z dlaždíc keramických veľ. 300 x 300 mm                                                                                                                                                      | m2 | 47,410    | 21,47        | 1 017,89          |           | 1 017,89  |
| 155 | M   | 597/40.1c             | Dlažba HT s fotokatalytickým, antibakteriálnym, protiplesňovým, protizapachovým, hydrofilným zušľachtením 30/30 (3)                                                                                        | m2 | 49,781    | 56,79        | 2 827,06          |           | 2 827,06  |
| 156 | M   | 585/CE79a             | Epoxidová škárovacia hmota ( Ardex Wa alebo alternatíva )                                                                                                                                                  | kg | 676,000   | 26,95        | 18 218,20         |           | 18 218,20 |
| 157 | M   | 553640000101.S.<br>1  | Nerezový dilatčný profil 10/2500 mm                                                                                                                                                                        | m  | 83,000    | 16,27        | 1 350,41          |           | 1 350,41  |
| D   |     | 783                   | Nátery                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   | 1 100,00  |           |
| 158 | K   | 783830370.R           | Lakovanie dvierok pre rozdeľovač/zberač podlahového vykurovania /farba podľa použitého keramického obkladu/                                                                                                | ks | 11,000    | 100,00       | 1 100,00          |           | 1 100,00  |
| D   |     | 784                   | Maľby                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   | 5 231,75  |           |
| 159 | K   | 784410100.S           | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                                                                                                                                           | m2 | 1 101,421 | 1,27         | 1 398,80          | 1 149,41  | 249,39    |
| 160 | K   | 784430010.S           | Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m                                                                                                                | m2 | 1 101,421 | 3,48         | 3 832,95          | 3 149,59  | 683,36    |

| PČ  | Typ  | Kód            | Popis                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|------|----------------|----------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D   | M    |                | Práce a dodávky M                                              |    |          |              | 1 403,28          |
| D   | 21-M |                | Elektromontáže                                                 |    |          |              | 1 403,28          |
| 161 | K    | 210453001.R    | Montáž vykurovacej fólie pre podlahové vykurovanie do 140 W/m2 | m2 | 31,000   | 21,74        | 673,94            |
| 162 | M    | 341720031200.R | Fólia pre podlahové vykurovanie 140 W/m2, šírka 1 m            | m  | 22,000   | 23,53        | 517,66            |
| 163 | M    | 341720031200R  | Fólia pre podlahové vykurovanie 140 W/m, šírka 0,5 m           | m  | 18,000   | 11,76        | 211,68            |

|  |        |
|--|--------|
|  |        |
|  | 673,94 |
|  | 517,66 |
|  | 211,68 |