

Formulár k zmene zmluvy de minimis

Názov zákazky: Košice, ul. Hradcová Kanalizačná sieť a kanalizačné prípojky, verejný vodovod a vodovodné prípojky - prepojenie

Zodpovedná osoba, telefonický a mailový kontakt: Ing. Vlastimil Kormoš, tel.: +421 911 080 598, e-mail: vlastimil.kormos@vodarne.eu

P.č. zmeny	Platnosť zmluvy (od - do)	Realizátor zákazky		Finančné vyčistenie zmeny	Pôvodná zmluvná cena	Nová zmluvná cena	stručný popis zmeny vrátane jej odôvodnenia	percentuálne vyčistenie zmeny
		Názov a sídlo spoločnosti	IČO					
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.
1	24.08.2024 - 03.05.2025	MONTRUB s.r.o. Košice	31557095	103,554,72 €	730,307,97 €	833,862,69 €	At to na rozsah nie je možné, viď príloha - dôvodové správa č.1	14,18%

Výpočetlivky k tabuľke:
stĺpec č.

1. p. č. zmeny: poradové číslo zmeny - zodpovedná osoba doplní toľko riadkov, koľko je potrebné
2. Platnosť zmluvy: obdobie platnosti zmluvy vyjadrené dátumom - začiatok výstavby a ukončenie výstavby, so zachovaním lehoty realizácie diela stanovenej v príslušnej zmluve
3. Realizátor zákazky: názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO realizátora; v prípade fyzickej osoby (podnikateľa) meno a priezvisko, miesto podnikania a IČO
4. finančné vyčistenie zmeny
5. pôvodná zmluvná cena: cena diela uvedená v príslušnej zmluve
6. nová zmluvná cena: cena diela po zohľadnení zmeny
7. stručný popis zmeny vrátane jej odôvodnenia
8. percentuálne vyčistenie zmeny: vypočítane k zmluvnej cene, v absolútnej hodnote a so zohľadnením jednotlivých položiek

Vypracoval (projektový manažér):

Ing. Kormoš

podpis