

Dodatok č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 01/2025

Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov:	Mesto Sobrance
Adresa:	Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
Štatutárny zástupca:	Ing. Ján Sklár, primátor
IČO:	00 325 791
DIČ:	2020752404
E-mail:	sekretariat@sobrance
Tel.:	056/6522210

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:	RAVOZA s.r.o.
Adresa:	Vinné 3662, 072 31 Vinné
Zastúpený:	Ing. Rastislav Vojna
bankové spojenie:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	SK12 7500 0000 0040 2317 9590
IČO:	50310810
IČ DPH:	SK2120270328
Tel.:	+421 905 434 633
e-mail:	vojna@ravoza.sk

Článok č. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1 Názov zákazky: **“Zriadenie centra zdieľaných služieb v Sobranciach - stavebné práce.”**

Odôvodnenie Dodatku č.1:

Počas realizácie stavby došlo k potrebe zmeny zmluvy v súlade s § 18 ods. 1, písm. c) zákona o VO, ktoré vyplynuli z okolností o ktorých verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

3.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli v zmysle **Článku č. 3 PREDMET PLNENIA, bod 3.4 ZoD** na zmenách v rozsahu prác – prácach navyše.

3.2 Zmeny v rozsahu prác boli vyvolané z povahy rekonštrukčných prác, ktoré nebolo možné predvídať. Zmeny sa týkajú havarijného stavu stropu na I. a II. NP.

3.3 Hodnota Dodatku č.1 na uskutočnenie stavebných prác je do 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

3.4 Zmenami v rozsahu prác sa mení cena diela a lehota výstavby.

Vypúšťa sa:

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas : **do 31.03.2025.**

Nahrádza sa:

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas : **do 15.04.2025.**

Doplňa sa :

Článok č. 5 CENA

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 ZoD je **332 780,35 € - bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške **76 539,48 €**
Cena s DPH: 409 319,83 €

5.1.2 Cena za zhotovenie diela – **prác navyše** podľa čl. 3 Dodatku č.1 je **25 888,24 € - bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške 23% **5 954,29 €**
Cena s DPH: 31 842,53 €

5.1.3 Cena za zhotovenie diela celkom je **358 668,59 € - bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške **23%** **82 493,77 €**
Cena s DPH: 441 162,36 €

Článok č.6 **ZAVEREČNÉ USTANOVENIA**

6.1 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami sa nemenia.

6.2 Tento Dodatok č.1 podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu.

6.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je Príloha č.1 – Rozpočet zmenového konania.

6.4 Táto dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

Sobrance dňa.....

Sobranciach dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Ján Sklár, primátor

.....
Ing. Rastislav Vojna, konateľ s.r.o.

Príloha č.1 : Rozpočet zmenového konania.

