

DODATOK Č.1

Zmluvy o dielo centrálné č. zmluvy: 363/2024

k dielu: „**Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská ulica (od Strojárskej po kataster obce Hrnčiarovce nad Parnou)**”

uzatvorený podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

d'alej len „dodatok“

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- | | | |
|------|---|---|
| 1.1. | Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
štatutárny zástupca:
zástupca pre veci zmluvné:
zástupca pre veci technické:
telefón:
e-mail:
technický dozor investora:
telefón:
e-mail:
bankové spojenie:
č. účtu IBAN:
(ďalej len „ Objednávateľ “) | Mesto Trnava
Hlavná č. 1, 917 71 Trnava
00 313 114
2021175728
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Ing. Ladislav Glinda
+421 33 32 36 134
ladislav.glinda@trnava.sk
Ján Plančík
+421 33 32 36 135
jan.plancik@trnava.sk
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK69 0900 0000 0051 4803 1746 |
| 1.2. | Obchodné meno:
Sídlo:

IČO:
DIČ:
štatutárny zástupca:

zástupca pre veci zmluvné:
telefón:
e-mail:
zástupca pre veci technické:
e-mail:
bankové spojenie:
č. účtu IBAN:
(ďalej len „ Zhotoviteľ “) | COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 3168/7
917 01 Trnava
31 651 402
2020492111
Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
Ing. Ľubomír Rác
+421 904 701 262
lubomir.rac@colas-sk.sk
Ing. Ľubomír Balážik
lubomir.balazik@colas-sk.sk
Komerčná banka, a.s. |

(ďalej Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 3.6.2024 Zmluvu o dielo cčz. 363/2024 (ďalej len „zmluva o dielo“), ktorej predmetom je realizácia stavby s názvom **„Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská ulica (od Strojárskej po kataster obce Hrnčiarovce nad Parnou)“**

Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu (i) zmeny osôb oprávnených na konanie na strane objednávateľa vo veciach technických a technického dozoru investora, (ii) v zmysle čl.4 ods. 4.6. zmluvy o dielo z dôvodu zmeny sadzby DPH s účinnosťou od 1.1.2025 v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Čl. 2**PREDMET DODATKU**

- 2.1. V čl. 1 ods. 1.1 písm. b) a písm. c) zmluvy o dielo sa vypúšťa pôvodné znenie osôb oprávnených na konanie na strane objednávateľa vrátane kontaktných údajov a nahrádza sa novým znením nasledovne:

- | | |
|--|---|
| a) zástupca pre veci technické: | Ing. Ladislav Glinda |
| telefón: | +421 33 32 36 134 |
| e-mail: | <u>ladislav.glinda@trnava.sk</u> |
| | |
| b) technický dozor investora: | Ján Plančík |
| telefón: | +421 33 32 36 135 |
| e-mail: | <u>jan.plancik@trnava.sk</u> |

- 2.2. V čl. 4 ods. 4.1 zmluvy o dielo sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 340 786,35 eur

Cena vrátane DPH: 419 167,21 eur

(slovom štyristodevätnásťtisícstošesťdesiatšesť eur a dvadsaťjeden centov vrátane dane z pridanej hodnoty)

- 2.3. V Prílohe č. 2 zmluvy o dielo - Cenová ponuka zhotoviteľa sa nahrádza pôvodná tabuľka novou tabuľkou:

Názov zákazky	Celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH	Percentuálna sadzba DPH	Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH /Hodnotiace kritérium/

Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská ulica (od Strojárskej po kataster obce Hrnčiarovce nad Parnou)	340 786,35 €	23 %	419 167,21 €
--	--------------	------	--------------

Čl. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho 5 vyhotovení obdrží Objednávateľ a 1 vyhotovení obdrží Zhotoviteľ.
- 3.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.

V Trnave, dňa: 14. 3. 2025

V Trnave, dňa: 12. 3. 2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor mesta



Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva

